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1.MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 
ANTECEDENTES 
 
Objeto del Proyecto. 

El presente documento pretende realizar una descripción breve de las modificaciones realizadas en el 
Proyecto de las obras de mejora de la zona de la Puerta Triumphalis del Circo de Tarragona aprobado 
anteriormente con indicación de las características constructivas, de las instalaciones y de las obras 
necesarias para su adaptación a la realidad arqueológica aparecida en el transcurso de las obras así 
como recoger los cambios del presupuesto de los trabajos que son necesarios realizar para su 
finalización. 

 
Emplazamiento. 

El proyecto se lleva a cabo dentro del recinto del monumento de la cabecera del Circo en la zona de la 
Puerta Triumphalis. 

 

Características actuales. 
En los trabajos previos de replanteo de pavimentos, rebajes y excavaciones para llevar a cabo las 
bases de los mismos, así como de los cimientos de los muros de contención previstos en el proyecto 
inicial realizados todos ellos bajo supervisión arqueológica ha dado como resultado una serie de 
hallazgos arqueológicos que obligan a replantear el proyecto para adaptarse a la realidad arqueológica 
y al monumento. 
Los hallazgos y su descripción se encuentran en el anexo arqueológico correspondiente adjunto al 
proyecto modificado. 

 
Superficies y ámbito. 

La superficie del ámbito de actuación corresponde a 470 m2 (P01). 
 
Ordenación vigente. 

El emplazamiento se encuentra dentro del Sistema de Equipamientos (clave 7a1M_ Equipamientos 
públicos existentes de ámbito municipal cultural) que recoge la 3a Revisión del Plano General 
aprobada definitivamente con condiciones el 10-01-1995 y el texto refundido sobre el que recayó el 
acuerdo de conformidad por la Comisión de Urbanismo de Tarragona el 25-01-1995, facultada por la 
propia resolución del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas, publicada al DOGC núm. 2017 
de fecha 27-02-1995. 

 
La normativa que le afecta es el Texto Refundido articulado de la normativa urbanística del Plano 
General vigente de Tarragona y de sus modificaciones puntuales, aprobadas y vigentes, el cual ha sido 
publicado al DOGC núm. 4537 de 27-12- 2005. 
 
(Ver fichas de catálogo de bienes a proteger adjuntas) 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 

 

 

 
 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Descripción de modificación de la actuación. 
 

El presente proyecto modificado incluye la definición de las obras de construcción relativas a : 

En la propuesta se planteaba la limpieza y contención de tierras necesarias para la recuperación de la 
supuesta alineación de la zona de paso bajo gradas del circo así como la pavimentación de esta zona 
de circulación antigua y la diferenciación respecto lo que antiguamente era lienzo de muralla.  

Debido al encuentro de los cimientos del muro que cerraba la continuación de la bóveda de Sant 
Hermengild justo en la zona dónde se preveía la realización de un nuevo muro de contención obliga a 
respetar estos hallazgos así como a recuperar su alineación original respetando el grosor del muro que 
encontramos en algunos tramos de la excavación y que nos marcará la nueva distancia para la 
contención de tierras. 

Respecto el proyecto original se cambiará el modo de la contención de tierras mediante unas jardineras 
realizadas con plancha de acero corten tal y como se describe en los planos. La cimentación y fijación 
de las mismas se realizará a una cota superior a la prevista en proyecto para evitar la aparición de 
nuevos restos arqueológicos. Se rebajarán los taludes creados. 

En lo que respecta a los pavimentos previstos inicialmente se continuarán los criterios iniciales de 
distinguir la zona de circulación respecto la zona de antiguo lienzo de muralla. Los materiales seran los 
mismos previstos inicialmente. La única diferencia será la adaptación de los mismos a la nueva realidad 
arqueológica que con la aparición de una nueva puerta que separa la Puerta Triumphalis respecto la 
continuación de la bóveda obliga a integrar este antiguo paso a los niveles del pavimento previsto para 
poder realizar de esta manera el paso natural a pie plano por el mismo punto por el que se realizaba 
antiguamente. 

Con el rebaje de los niveles para la realización de la base del pavimento en la zona del lienzo de 
muralla han quedado al descubierto restos de los cimientos del lienzo de muralla que se reservaran y 
quedaran vistos. El pavimento pasará a rodearlos e integrarlos. 

La pavimentación continurará realizando la mejora del encuentro con los límites existentes mediante 
gravas y la ampliación de la instalación de iluminación del recorrido. Así como la realización del 
saneamiento y evacuación de aguas de la zona. 

En la zona de la Puerta Triumphalis se cerrará en "cul de sac" siguiendo el criterio de cotención de 
tierras del resto del proyecto.  

Al tratarse de una actuación dentro del casco urbano, las infraestructuras de Servicios Técnicos no 
presentan ninguna problemática especifica pues hay agua, electricidad, acceso rodado y posibilidad de 
desagüe inmediato, a partir de la conexión con los elementos preexistentes. 

 
  



          
 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA MODIFICACIÓN DE PROYECTO 

1.Preexistencias 
 
1.1. Infraestructuras. 

 
- Saneamiento: La parte de la bóveda de Sant Ermenegild dispone en su límite superior, justo en la entrega con 
el ámbito de actuación de una recogida de aguas pluviales canalizada hasta la red general donde podremos 
conectar parte de nuestra intervención. 
 
- Suministros de energía eléctrica: Existen líneas de alumbrado enterradas en el límite con la muralla del paseo 
de Sant Antoni ya que dan servicio a unos proyectores enterrados que se modifican y recolocan en el proyecto.  
 

Todas las infraestructuras necesarias para llevar a cabo las mejoras pasan por la calle adyacente a la zona a 
remodelar. 

 
1.2. Circo y restos arqueológicos. 

 
Actualmente la cabecera del circo se encuentra restaurada por una intervención de Andrea Bruno. Esta zona 
queda fuera del ámbito de actuación que se limita a la zona de paso entre el Circo y el Pretorio romano.  
En los inicios de los trabajos previstos en el proyecto original y como se ha comentado anteriormente los 
hallazgos arqueológicos obligan a replantearse los límites de pavimentos y la situación de las contenciones de 
las tierras.  
La memoria arqueológica de los trabajos se anexa al presente modificado y recoge la nueva planimetria. 
La propuesta se adapta a estos restos y a la configuración del monumento. 
 
2. Actuaciones previas. 
 
Se realizarán el replanteo generales y los parciales de la nueva geometría. La obra ya se encuentra señalizada 
y cerrada.  

3.   Movimientos de Tierras 
 

3.1. Rebaje caja pavimento 
Según los restos arqueológicos y las nuevas cotas de paso se han realizado ya los rebajes necesarios. Todo 
según planos e indicaciones de la DF. 
 

3.2. Desmontes 
Una vez retirada la tierra que invade la zona de paso segun el plano de propuesta inicial y después de 
recuperar el grueso del muro que aparece en algunas zonas de la excavación se pasará a rebajar el talud 
resultante una vez se hayan colocado las nuevas contenciones mediante plancha de acero corten.  Todo según 
planos e indicaciones de la DF. 
 

3.3. Terraplenados. Material admisible. 
Se han realizado los terraplenados necesarios hasta el momento. 
 
 
 



          
 

 

 

 
4.   Sistemas de evacuación de aguas. 

4.1. Interceptores, Arquetas, Pozos de registro. 
En planos y estado de mediciones se describen estos elementos. Se colocan varios interceptores en la zona de 
pavimento de hormigón así como un pozo de drenaje con un rebosadero que conectará con la reja de la red de 
desagüe en el Circo. 
 

4.2. Drenajes 
Las entregas del nuevo pavimento con los límites existentes se harán con gravas que serviran para ayudar al 
drenaje lateral de restos arqueológicos y tierras. Estos drenajes se conducirán al pozo de drenaje. 
 
           4.3. Conexiones al sistema general 
La conexión al sistema general será la que ya existe en la parte del monumento rehabilitado del Circo Romano. 

5.   Suministro de agua. 
 

5.1. Acometidas de riego. 
No se prevé riego en esta actuación. 

6. Suministro de energía eléctrica. 
 
No es necesario realizar ningun suministro de energía eléctrica. Se mantiene la instalación existente. 

7. Sistema de Alumbrado. 
 
Se mantiene y se amplia el sistema de alumbrado existente. Se realizarán pruebas de comprobación de la 
instalación de alumbrado exterior para la verificación del complimiento de la normativa vigente, en el supuesto 
de que no se adecúe se realizarán las modificaciones necesarias que den cumplimiento. 

8. Pavimentos 
 
 

8.1. Bases 
En los planos de secciones y en las mediciones, se detallan las diferentes bases de los pavimentos.  
 

8.2. Acabados 
 
      8.2.1. Pavimento de hormigón.  
Se prevé la utilización de pavimentos de hormigón raspado en la zona donde discurria la muralla. (Ver nuevo 
plano de propuesta M3) 
 
      8.2.2. Pavimento de suelo-cemento. 
Se prevé la utilización de suelo-cemento en la zona de circulación peatonal y de carros. (Ver nuevo plano de 
propuesta M3) 
      8.2.3. Elementos de límite. 
Para limitar los cambios de pavimento se prevé la utilización de pletinas de acero corten curvas o rectilinies de 
10mm de grueso y altura variable según detalles de los planos de proyecto. 



          
 

 

 

9. Sistemas de contención 
 
La nueva situación de las tierras resultado de la excavación arqueológica obliga a replantear la situación de los 
elementos de contención. Estos se realizarán mediante chapa de acero corten tal y como se describe en los 
planos de sección y detalle del proyecto modificado. 

10. Barandillas 
 
Se realizarán barandillas de límite según las disposiciones previstas en los planos y según detalle. 
 
   
INTEGRIDAD DE LAS OBRAS DEL PRESENTE PROYECTO. 

Las obras contempladas en el presente proyecto, constituyen de por si una obra completa y 
que, por lo tanto, no puede ser ejecutada con total independencia de cualquier otro, y a su 
finalización, será entregada al uso general. 
 

REPLANTEO. 
Previamente a la continuación de los trabajos se efectuará el replanteo de las obras, para lo 
que se incluye en los planos del Proyecto las características geométricas en planta y perfiles de 
las soluciones adoptadas.  
 

PLAZO DE EJECUCIÓN. 
La duración de las obras prevista del modificado será de 2 meses a partir de febrero 2014 y un 
plazo de garantía de 12 meses salvo indicación en contra al Pliego de Cláusulas Particulares 
Administrativas. 

 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

En el presupuesto se incluye justificación y cálculo de los precios de las diferentes unidades de 
obra que intervienen en el proyecto. En todos ellos figura la mano de obra, materiales, 
transportes y maquinaria que intervienen en cada partida, el coste de Ia cual junto con el 
porcentaje establecido para los medios auxiliares, nos permite deducir los precios unitarios del 
Proyecto. 

 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la exigencia de 
clasificación será obligada a partir de contratos de obras de importe igual o superior a 
350.000€, por lo tanto, por el presente proyecto NO será exigible clasificación empresarial. 
 

PRESUPUESTO 
 Presupuesto estimado. 

El presupuesto de ejecución material de las obras es de SESENTA MIL QUINIENTOS 
OCHENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (60.580,60€).- 

 
 

Tarragona a diciembre 2013 
 

El arquitecto 
Oficina de Proyectos 
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Vista de la zona de la Porta Triumphalis antes del inicio de la obra con el Pretorio romano al fondo 

 

Vista de la zona de la Puerta Triumphalis después de la excavación arqueológica. 



          
 

 

 

 

 

Visión aérea del resultado de la excavación arqueológica 

 



          
 

 

 

 

 

Bóveda de Sant Ermenegild al fondo. Antes del inicio de la obra. Llegada al Circo desde el Pretorio. 

 

Bóveda de Sant Ermenegild al fondo. Después de la excavación arqueológica. 
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ANEXO 1 
 
Informe y proyecto de desmontaje de las estructuras UE 12, 36 y 42, en relación al proyecto de intervención 
arqueológica en la "Mejora de la zona de la Porta Triumphalis del Circo Romano de Tarragona_CODEX. 
(*Documento a parte) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe y proyecto de desmontaje se refiere a los trabajos de intervención 

arqueológica vinculados a la ejecución de las obras de “Mejora de la zona de la Porta 

Triumphalis del Circo de Tarragona”, que actualmente se están llevando a cabo. Los 

trabajos arqueológicos se iniciaron el día 13 de noviembre de 2013 y la fecha prevista 

de finalización es el 31 de diciembre de 2013. 

 

Concretamente se trata de la parte de los trabajos relacionada con el seguimiento 

arqueológico del rebaje mecánico de los estratos de tierra formados en fecha reciente, 

así como la excavación arqueológica de los niveles arqueológicos afectados por el 

proyecto de mejora. Igualmente se ha procedido a la documentación de los nuevos 

restos arqueológicos descubiertos a raíz de estos trabajos, que presentamos a 

continuación: 

 

“Las obras correspondientes a la limpieza, contención de tierras, trabajos 

arqueológicos, pavimentación e iluminación de la zona de la Puerta Triumphalis en la 
cabecera del Circo romano de Tarragona.  

En la propuesta se plantea la limpieza y contención de tierras necesarias para la 
recuperación de la supuesta alineación de la zona de paso bajo gradas del circo así 
como la pavimentación de esta zona de circulación antigua y la diferenciación respecto 
lo que antiguamente era lienzo de muralla.  

La actuación contempla la realización de un mirador a la arena desde una cota 
elevada. Este mirador quedará en el recorrido de la Puerta Triumphalis y se adaptará a 
los resultados de la excavación arqueológica que requiere la retirada de tierras prevista  

La pavimentación va acompañada de la mejora del encuentro con los límites existentes 
mediante gravas y la ampliación de la instalación de iluminación del recorrido. 

También se prevé la colocación de paneles explicativos del monumento en los puntos 
más destacados. 

 

Las obras incluyen los derribos, movimientos de tierras, la excavación arqueológica, la 

pavimentación, el rehacer los accesos, el saneamiento y la adecuación y ampliación del 

alumbrado existente” 
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La dirección arqueológica de la intervención corre a cargo del arqueólogo Moisés Díaz 

García1 (CODEX-Arqueologia i Patrimoni), por encargo de la empresa adjudicataria de 

las obras; FULGENCIO VILLAR S.L., que es quien nos ha subcontratado la parte 

correspondiente a arqueología, y ha proporcionado los operarios que han desarrollado 

los trabajos manuales de excavación arqueológica. 

 

Los datos del proyecto son: 

 

PROYECTO Mejora de la Porta Triumphalis del Circo Romano 

SITUACIÓN Entre el Paseo de Sant Antoni y la Baixada de la 

Pescateria 

PROMOTOR AJUNTAMENT DE TARRAGONA 

Plaça de la Font, 1 

43003 TARRAGONA 

ADJUDICATARIA Fulgencio Villar, S.L. 

C/Sant Carles i Sant Josep, 4-6, bxs. 

43201 REUS 

TELÉFONO/FAX 977320368  

REPRESENTANTE JoaquimVillar 

669 815 519 

E-MAIL fulgenciovillar@gmail.com 

fulgenciovillarsl@fulgenciovillarsl.com  

ARQUITECTO Oficina de proyectos del Ayuntamiento de Tarragona 

 

                                                           
1
 Con el correspondiente permiso de intervención de la Direcció General de Patrimoni de la 

Generalitat de Catalunya, con fecha del 22 de noviembre de 2013, referencia K/121 1726/2013 
ev, asunto 501 K121 801/2013/46. 

mailto:fulgenciovillar@gmail.com
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2. SITUACIÓN 

 

La zona de actuación se sitúa dentro del recinto de la Cabecera del Circo romano de 

Tarragona. 

 

En la zona de actuación actualmente hay acumulación de tierras y escombros. La 

zona de paso sobre la que se está actuando se encuentra al aire libre en una zona 

descubierta entre la cabecera del Circo y el Pretorio. Existe un acceso desde el Paseo 

de Sant Antoni directo a la zona, por donde se realiza la entrada de maquinaria y 

material, sin interferir en la apertura del monumento respecto a la parte de la bóveda 

de Sant Hermenegild. La comunicación con el Pretorio, por motivos de seguridad, 

permanece cerrada durante las obras. 

 

La zona de localiza entre el Passeig de Sant Antoni y la Baixada de la Pescateria. 

 

La superficie total de la actuación es de 470 m2. 

 

Las coordenadas UTM ED50 son 353783 4553324 / 353786 4553329 / 353814 

4553334 / 353798 4553320.  

 

 



 INFORME Y PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LAS OBRAS DE 
“MEJORA DE LA ZONA DE LA PORTA TRIUMPHALIS DEL CIRCO ROMANO DE 
TARRAGONA” (TARRAGONA, TARRAGONÈS). NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013 

 

 

 

 

 
C O D E X  –  A R Q U E O L O G I A  I  P A T R I M O N I                                       
 

 

5 

 

1. Vista general del sector de la cabecera del circo desde el exterior de la muralla, con el 
acceso a la porta triumphalis (en blanco). 

 

2. Vista general del sector de la cabecera del circo desde el exterior de la muralla, con el 
acceso a la porta triumphalis (en blanco). 
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3. Detalle del sector de la porta triumphalis desde el visorium del circo (izquierda), con la 
torre del Pretori al fondo y la muralla tardorrepublicana (derecha). 

 

4. Detalle del sector de la la porta triumphalis desde la arena del circo (en blanco), en el 
sector de la cabecera por su lado meridional. A la derecha los restos del podio con la 
grada. 
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5. Detalle de la zona de actuación: sector de la porta triumphalis en su cruce con la 
bóveda de Sant Hermenegild, visto desde la Torre del Petrori. Los sectores 
diferenciados en la descripción son: sector A en rojo, sector B en azul. 
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  6. Detalle de la zona de 
actuación: sector situado al norte de la porta triumphalis, en la prolongación de la que sería 
la bóveda de Sant Hermenegild hacia la Torre del Pretori.  
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3. ANTECEDENTES 

 

La zona objeto de intervención arqueológica se encuentra situada dentro del recinto 

del Circo Romano de Tarragona, más concretamente en el sector de la cabecera, en 

el extremo oriental del monumento. 

 

Los restos del circo romano se sitúan dentro del actual casco urbano de la ciudad de 

Tarragona, concretamente en la parte alta de la ciudad. El edificio de espectáculos 

romano sigue lo que actualmente es uno de los principales viales de este sector, la 

Rambla Vella, ya que su fachada meridional define lo que actualmente es el lado norte 

de la Rambla Vella. En el año 1963 fue declarado monumento histórico-artístico, y 

desde el año 2000 forma parte del conjunto de Tarraco declarado, por la UNESCO, 

Patrimonio Mundial. 

 

En referencia en la ciudad romana de Tarraco, el circo está  ubicado en un sector 

protegido por la antigua muralla, y ya ocupado desde época tardorrepublicana. Así, las 

primeras evidencias documentadas en la cercana plaza de la Font, pertenecen a las 

explotaciones de depósitos de arcillas posiblemente ya en el siglo II a.C., que se 

amortizan a mediados del siglo I a.C. Posteriormente, durante los primeros años del 

siglo I d.C. se construyen unas estructuras de tipo industrial relacionadas con unas 

balsas de decantación de arcillas, que tendrían que ver con un taller de fabricación de 

cerámica que estaría activo hasta mediados del siglo I d.C. Es en este momento 

cuando todo este sector de la parte alta de Tarraco sufre una profunda transformación 

urbanística, y las antiguas construcciones como el citado taller quedarán cubiertas por 

unos potentes paquetes de relleno. 

 

Así, a finales del siglo I d.C. las reformas urbanas de esta parte de la ciudad culminan 

en una profunda reestructuración de todo este entorno, en el marco de la construcción 

del gran complejo flavio en lo alto de la ciudad. Este complejo, formado por un templo 

rodeado de un porticado en la parte superior del cerro de Tarraco y con una gran plaza 

a los pies, constituía la sede del concilio provincial de la Hispania Citerior. A los pies 

de estas edificaciones, cerrando el programa constructivo, se edificó el circo romano, 



 INFORME Y PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LAS OBRAS DE 
“MEJORA DE LA ZONA DE LA PORTA TRIUMPHALIS DEL CIRCO ROMANO DE 
TARRAGONA” (TARRAGONA, TARRAGONÈS). NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013 

 

 

 

 

 
C O D E X  –  A R Q U E O L O G I A  I  P A T R I M O N I                                       
 

 

10 

limitado por la entrada en la ciudad de la Vía Augusta, la cual separaba el gran 

complejo público de la parte alta, de lo que es el área residencial, la ciudad 

propiamente dicha, que se desarrolló en dirección al puerto, al otro lado de la vía. 

 
 
7. Detalle de la parte alta de la ciudad de Tarraco a finales del siglo I d.C. donde se 
representan los edificios públicos: 1- circo, 2- plaza de representación del Concilium Provinciae 
Hispaniae Citerioris, 3- recinto de culto, 4- muralla tardorrepublicana, 5- porta triumphalis del 
circo (Sobre el plano A2 de la Planimetria Arqueològica de Tàrraco, 2007) . 

1 

2 

3 

4 

4 

5 
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De este modo, durante el gobierno del emperador Domiciano se culmina la 

construcción del circo de Tarraco, el edificio de espectáculos donde se disputaban las 

carreras de carros, tirados generalmente por dos o cuatro caballos, (bigas o 

cuadrigas). 

 

El edificio presentaba unas dimensiones de 325 metros de longitud y una anchura de 

entre 100 y 115 metros, aproximadamente. Se construyó sobre robustas bóvedas de 

mortero de cal que obedecían a una doble función: por un lado constituían la 

cimentación sobre la cual se asentaban las gradas, las escaleras y la plataforma 

superior, y por otro devenían útiles corredores internos que facilitaban la distribución 

de los espectadores por todo el edificio. Así, sobre esta red de bóvedas se apoyaban 

la plataforma superior del edificio y las gradas, distribuidas a lo largo de tres de los 

lados –los dos lados largos y la curva o cabecera-, mientras que en el cuarto –lado 

corto occidental- se localizaban las carceres o punto de salida de los carros.  

 

La arena era el lugar en dónde se desarrollaba el espectáculo. Era una pista alargada 

de unos 297 metros por unos 67-77 metros de anchura dividida por una barrera central 

–eurypus- de 190 m, en torno a la cual los carros que salían de las carceres situadas 

en un extremo hacían un total de siete vueltas para medir la habilidad de los aurigas 

que gobernaban los carros, y que buscaban su triunfo en la línea de meta. La arena 

estaba rodeada por las gradas, elevadas sobre bóvedas para facilitar la visión, desde 

las cuales los espectadores podían seguir facilmente los acontecimientos de la 

carrera. 

 

El podio, que separaba la arena de la grada, era un muro de más de 2 metros de 

altura, que tenía la función, en el supuesto de que se produjera algún tipo de accidente 

–naufragium- durante el espectáculo, de salvaguardar a los espectadores. 

Aproximadamente en el centro de uno de los lados largos del circo, el situado al norte, 

y anexado a los edificios que constituían el Foro Provincial, se encontraba el pulvinar o 

tribuna de autoridades. 
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Las carceres se situaban en uno de los lados cortos del edificio, y estaban formadas 

generalmente por doce cámaras de salida, seis a cada lado de una puerta principal. 

Las carceres estaban flanqueadas por una torre. Todo esta zona recibía el nombre de 

oppidum. El organizador de los juegos, llamado editor spectaculorum, tenía el honor 

de dar la salida, y disfrutaba de un lugar reservado a la terraza sobre las carceres, 

mientras que los magistrados que controlaban la carrera, el comportamiento correcto 

de los aurigas y la orden de llegada, se les reservaba una tribuna, tribunal iudicum. 

 

El circo fue, sin ningún tipo de duda, el espectáculo de masas de más popularidad en 

el mundo romano. 

 

Actualmente el circo de Tarraco es uno de los mejores conservados, siendo su estado 

de conservación excepcional. Sus restos, se encuentran delimitados por la calle Rera 

de Sant Domènech, por la Rambla Vella, por las calles de Sant Ermenegild, Salines, 

Sant Domènec, Ferrers y Enrajolat. Son visibles algunas escaleras, varios sectores de 

la grada, partes del podio, así como numerosas bóvedas de cimentación en varios 

puntos de la parte alta (bóvedas de Sant Ermenegild, plaza Sedassos, calle Ferrers, 

Plaza de la Font, calle Trinquet Vell, etc).  

 

Concretamente, las diferentes partes del edificio del circo romano de Tarraco se 

distribuyen, ya sea de manera visible o bien bajo construcciones modernas, de la 

siguiente manera:  

 

La zona nordeste de la grada comprende las calles Nau, Enrajolat, Trinquet Vell i 

Baixada de la Pescateria. Hay que destacar los hallazgos de las calles Enrajolat y 

Trinquet Vell. La calle Enrajolat circula por encima de una larga bóveda de opus 

caementicium de unos 93 m de longitud que sirve de apoyo y contención del cierre 

meridional de la plaza de Representación. Esta bóveda, así como las que apoyan al 

lado meridional de la calle Trinquet Vell y la Baixada de la Pescateria,  corresponden a 

un edificio anterior al circo de época flavia. La comunicación entre las bóvedas se 

efectúa mediante pequeñas puertas de arco de medio punto abiertas al lateral 

meridional de la bóveda larga o criptopórtico. 
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Por otra parte la calle Trinquet Vell, muestra evidencias de la grada septentrional del 

circo, apoyada en el muro de contención de la plaza del Foro Provincial. Está 

conservada casi completa, hecho que permite constatar: el desnivel de 

aproximadamente tres metros por encima de la arena del circo, la bóveda de 

formación del segundo grupo de los asientos, el podium y las escaleras de 

intercomunicación.   

 

Entre las calles Enrajolat, Trinquet Vell, y Baixada de la Pescateria, se documenta casi 

completa, la grada septentrional del circo, varios tramos del podio, del visorium  y 

diferentes tramos de las bóvedas de sostén de esta grada. 

Estas bóvedas, construidas en opus caementicium, si disponían perpendicularmente al 

sentido de la grada e iban desde el podium hasta el límite exterior del circo, que en el 

lado septentrional, era el muro de contención del Foro Provincial2. Las excavaciones 

realizadas han permitido recuperar toda la bóveda en su volumen original apareciendo 

los restos del podium, las escaleras de uno de los vomitoria que permitía el acceso 

desde la bóveda a las gradas y un pasillo de acceso a la arena del circo.  

 

En la Baixada de la Pescateria se localiza el praecintio  intermedio, de la imma cavea y 

del podio, hasta nivel de la arena. 

 

En la calle Enrajolat número 13, la conocida como Casa de los Militares, se exhumó la 

última grada de la imma cavea, junto con la parte del podio conservado hasta la altura 

del mismo balteus, y en la parte occidental se localizó parte de la arena del circo. Así, 

en el sector situado entre las calles del Enrajolat y del Trinquet Vell se obtienen la 

sección casi completa de la grada del circo. 

 

Los datos indican que el punto de inflexión respecto a la cabecera oriental se 

encuentra bajo las escaleras que actualmente unen la calle del Trinquet Vell con la 

Baixada de la Pescateria. 

                                                           
2
 La conocida como segunda terraza monumental de la parte alta de Tarraco. 
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La conocida como cabecera oriental del circo corresponde a la parte del monumento 

mejor conservada, y se encuentra flanqueada por las actuales calles de Sant Oleguer 

número 2, el paseo de Sant Antoni número 1- 3 , la Baixada de la Pescateria número 

1- 5, y la Rambla Vella número 1.   

 

Las estructuras aquí localizadas muestran, principalmente, evidencias 

correspondientes a la cabecera oriental del circo, como por ejemplo su fachada 

formada por una sucesión de altos arcos de medio punto, la escalinata de acceso, la 

grada, las bóvedas de subestructura y la puerta triumphalis que se encuentra abierta a 

la muralla del siglo II a.C. De hecho, en este sector de la cabecera se conserva parte 

de la denominada segunda fase de la muralla republicana, que conserva una de las 

jambas de lo que fue el principal acceso a la ciudad por este lugar: la entrada de la vía 

Augusta que establece un importante vial urbano cuando se redefine el diseño de la 

vía y su entrada a la ciudad, flanqueando la fachada meridional del circo. 

 

Las actuaciones arqueológicas en la cabecera oriental del circo permitieron avanzar 

en el conocimiento arquitectónico de su extremo oriental. Se documentó un fragmento 

del podium que une la excavación de la arena con las intervenciones realizadas en las 

bóvedas perimetrales situadas en la Baixada de la Pescateria número 5 y la Rambla 

Vella número 1. Al norte se pudo comprobar cómo la roca del subsuelo fue recortada 

para conservar la cota de la arena, y al sur se comprobó que el podium se apoya 

sobre una banqueta de cimentación hecha en opus quadratum. En este lugar se han 

evidenciado niveles de relleno constructivo de una época anterior al propio circo, que  

presentaban muchas afectaciones posteriores de diversas épocas, como por ejemplo 

silos de época visigótica o medieval.  

 

En lo referente a la grada, limita con la barandilla del podio mediante un praecinto de 

1,5 m. de anchura. Por otra parte se documenta el esqueleto de caementicium que 

soportaba la imma cavea y la summa cavea, ya que los asientos de piedra que lo 

revestían habían sido expoliados. La grada sur del circo comprende los números 

impares de la plaza de la Font y las calles Trinquet Nou i Rera Sant Domènec.  
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El circo estaba formado por una serie de bóvedas perpendiculares al podio que 

recorría la pista. Empezaban en el muro del podio con una inclinación considerable, 

para servir de apoyo a la grada. Después se transformaba en un espacio horizontal, 

donde se encontraban los pasillos que separaban las zonas de las gradas. El interior 

del edificio de la plaza de la Font número 45 nos permite ver los diferentes tramos de 

gradas, la altura total del circo y los pasillos que formaban la cavea. También en el 

número 39 de la misma plaza de la Font pueden observarse dos secciones de la grada 

meridional del circo, desde el podium hasta la fachada. 

 

Respecto a las carceres del circo, el punto de salida de los carros, es la parte menos 

estudiada del edificio del circo. Se situaba en el extremo corto occidental, punto 

actualmente situado bajo el actual edificio del Ayuntamiento de Tarragona, que 

comprende el número 1 de la plaza de la Font y la calle Salines. 

 

El investigador local decimonónico Bonaventura Hernández Sanahuja nos sitúa, en la 

parte oeste del solar de la plaza de la Font número 1, en aquel momento Rera Sant 

Domènec, la puerta Ostia del circo que, además, cruzaba la muralla republicana. Hay 

que añadir además que en 1937 se tiene evidencia, en este mismo lugar, de la 

localización de dos bases de sillares almohadillados unidos en seco, relacionados con 

el monumento. 

 

Los últimos trabajos en el ayuntamiento han permitido documentar, en época reciente, 

restos correspondientes al nivel de uso de las carceres y la cimentación delantera 

completa de una de las 12 arcuaciones que formaban cada una de ellas. Por su 

situación parece ser que se trataría de la tercera o cuarta carcer. 

 

De la parte septentrional que comprende las calles Ferrers y la plaza Sedassos, se 

conserva prácticamente íntegra la grada y una bóveda simétrica a la bóveda larga del 

circo.  

 

Por otro lado, en la plaza Sedassos las evidencias arqueológicas conservadas se 

corresponden con la grada norte del circo, que se construyó adosándola al muro que 
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originalmente delimitaba la plaza de Representación del Foro Provincial. Este 

segmento de grada está casi completa, desde el nivel de la arena, donde puede verse 

el  pódium y las primeras hileras de la grada, reservadas a los personajes principales 

de la ciudad y la Provincia, al segundo cuerpo de gradas. Por debajo de estos restos 

se levantan diversas bóvedas transversales de hormigón –opus caementicium-  que 

servían de sostén al conjunto de asientos. Además hemos de mencionar los restos de 

una tramada de escaleras que conducirían a los espectadores hacia el podium y la 

imma cavea. 

 

Respecto al pulvinar o tribuna de honor, éste se localiza a la parte septentrional del 

edificio del circo. Se conservan restos del pavimento y de las escaleras que 

conectaban el circo y la plaza de representación, concretamente a la calle Ferrers 

número 20, y en la zona de la Baixada Misericòrdia:  en la Baixada Misericòrdia 

números 14 y 16 se conservan dos segmentos de bóveda que forman parte del 

sistema de apoyo de la grada y del pulvinar del lado septentrional.  

 

En la calle del Trinquet Vell número 2 se localizan las estructuras de cimentación del 

pulvinar, donde había la escalinata documentada en el solar de  la calle Ferrers y que, 

según Hernández Sanahuja, todavía conservaba en el siglo XIX 24 o 36 peldaños 

picados en piedra de Santa Tecla, el muro, la cota de la arena y parte de un vertedero 

de época tardoantigua fechado a finales del siglo V.  

 

Finalmente, la arena del edificio del circo de Tarraco comprende la plaza de la Font, 

las calles de Sant Domènec y del Cos de Bou. La cota de la arena del circo estaría a 

46,6 msnm coincidiendo en gran medida con el nivel de la plaza de la Font. Los restos 

de cimentación, marcan que la spina se situaría entre las casas pares de la plaza de la 

Font y la calle del Cos del Bou. 

 

Durante el siglo V, los datos actuales sugieren que el edificio perdió, al menos 

parcialmente, su función original. Algunas de las bóvedas que lo formaban pasaron a 

ocuparse como espacios de vivienda. Posteriormente, el conjunto fue reaprovechado 
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en época medieval, cuando se construyó la Muralleta y la Torre de les Monges (siglo 

XIV). 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y METODOLOGÍA 

 

Los trabajos arqueológicos desarrollados hasta el momento en el marco del proyecto 

de mejora de la porta triumphalis del circo de Tarraco han permitido sacar a la luz 

diversas estructuras relacionadas con el monumento. Este hecho ha provocado que se 

replantee el proyecto definitivo de adecuación de este entorno, debido a los nuevos 

hallazgos, de manera que queden integrados en el conjunto actualmente visitable del 

edificio. Igualmente, se han documentado algunas estructuras de época moderna y 

contemporánea, que se incluyen en este informe y proyecto de desmontaje, como 

elementos a desmontar parcialmente, de manera que pueda completarse la 

integración y adecuación de los nuevos restos documentados del circo en esta parte 

visitable del monumento. 

 

Respecto a los trabajos que hemos llevado a cabo, estos se han dividido básicamente 

en dos tipos de actuación, siempre bajo el control del arqueólogo director. Por un lado 

se ha procedido a extraer, con ayuda de una máquina giratoria pequeña, los restos de 

escombro acumulados las últimas dos décadas, producto mayoritariamente del derribo 

de las casas en estado de ruina con acceso por la Baixada de la Pescateria. También 

se ha utilizado la máquina giratoria, siempre provista de una pala de limpieza sin 

dientes para evitar afecciones a los posibles restos que pudieran encontrarse bajo los 

escombros, en la retirada del pavimento extendido en el sector de la porta triumphalis, 

para facilitar el tránsito de los visitantes entre el circo y la Torre del Pretori. 

 

Todos los datos extraídos de los trabajos se han registrado en las correspondientes 

Fichas de Unidades Estratigráficas de tradición anglosajona, siguiendo el método de 

registro estratigráfico. Además se han realizado plantas acotadas de los diferentes 

elementos descubiertos, así como una planta del resultado final, además de las 

secciones estratigráficas necesarias. La referencia utilizada en las acotaciones 

absolutas sobre el nivel del mar ha sido la procedente de los restos documentados en 

la vecina calle del Trinquet Vell, que se basa en el parcelario municipal, hecho que nos 

permite tener unificadas todas las estructuras del circo romano documentadas en este 
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sector. También se ha llevado a cabo una exhaustiva documentación fotográfica de los 

trabajos y sus resultados, en formato de fotografía digital. 

 

A continuación pasamos a describir los diversos trabajos que hemos desarrollado así 

como sus resultados: 

 

TRABAJOS MECÁNICOS 

Por lo que se refiere a esta parte de la intervención, hemos de puntualizar que los 

restos de derribo extraídos con ayuda de la máquina giratoria provista de cazo de 

limpieza sin dientes, fueron evacuados directamente en camiones. Para una mejor 

explicación de los trabajos, a partir de este momento nos referiremos a las dos 

grandes áreas de actuación como sector A y sector B (ver foto 5). El sector A es el que 

corresponde a la porta triumphalis propiamente dicha, es decir, la zona de pasillo que 

atraviesa la muralla y conduce a la arena del circo siguiendo una orientación E-W. El 

sector B corresponde a la prolongación en sentido norte de la bóveda de Sant 

Hermenengild, es decir, el pasillo que arranca al norte de la porta triumphalis 

flanqueando la muralla en dirección a la torre del Pretori. Las partes donde se actuó 

con medios mecánicos fueron las siguientes: 

 

1- La zona de paso propiamente dicha de la porta triumphalis en dirección a la 

arena del circo, que hemos denominado sector A. Aquí estaba prevista una 

excavación manual, pero tras un pequeño sondeo realizado manualmente, 

comprobamos que había acumulado un paquete de escombro generado en los 

últimos veinte años, de sedimento sobre el nivel de circulación previsto, de 

entre 0,8 i 1,1 metros. Inicialmente se había previsto excavar manualmente 

todo este grueso, pero tras una primera aproximación con metodología manual 

pudimos comprobar que este estrato –UE 9- se componía de restos de 

escombro de finales del siglo XX-inicios del XXI: una mezcla de zahorras, 

restos caídos del derribo de las casas que hasta hace pocos años se 

sobreponían al monumento, y otros objetos de datación reciente. Así mismo 

documentamos dos muros de cronología contemporánea, que podemos datar a 

partir de mediados del siglo XX –UE 4 y 5-, que corresponden a una parte de la 
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casa derribada hace unos años3 en este sector con motivo del proyecto de 

recuperación de la cabecera del circo.   

 

8. Detalle del sector de la porta triumphalis que lleva a la arena del circo, justo antes de 
iniciar nuestros trabajos. Señalamos el sedimento acumulado los últimos años (en 
blanco) y los muros del siglo XX (en rojo). 

                                                           
3
 De hecho, no se han acabado de limpiar totalmente las caras de los muros dado que, si 

hubiéramos quitado todo el sedimento acumulado en fechas recientes, el riesgo de derribo de 
los muros era muy grande, afectando en primer lugar la seguridad de los operarios que se 
encuentran trabajando. Por este motivo se realizó durante los primeros días de excavación un 
proyecto de desmontaje de estos muros, dado que en su estado actual suponen un grave 
riesgo para la seguridad de las personas que circulen por el sector occidental de la porta 
triumphalis. 
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9. Sector occidental de la porta triumphalis del circo antes de iniciar nuestros trabajos. En 
blanco el sedimento acumulado los últimos años, en rojo los muros del siglo XX. 

Los trabajos de extracción mecánica de sedimento se detuvieron a una cota 

entorno a los 49 msnm, es decir, a una profundidad aproximada de 70 cm. por 

debajo de la cota de circulación inicial, donde aparecía un estrato de mayor 

consistencia y más antigüedad –UE 11-, que nos marcaba el inicio de los trabajos 

de excavación manual. 
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10. Detalle frontal de los muros del siglo XX. A la izquierda el codificado como UE 4 
(adosado a la pared del circo de opus vittatum), y a la derecha UE 5. También puede 
verse el perfil del relleno de escombro reciente –UE 9- (en rojo). 

 

2- Los trabajos mecánicos se pasaron entonces al que hemos denominado sector 

B, en la prolongación de la bóveda de Sant Hermenegild al norte de la porta 

triumphalis. Aquí estaba previsto realizar el rebaje mecánico de una franja de 

unos 22 m. de longitud y una anchura media de 5 m. La parte superior del 

rebaje, que tenía un grueso aproximado de 40 cm., corresponde a un estrato 

formado en fecha reciente, después del derribo de los inmuebles que hasta 

hace pocos años ocupaban este espacio. Este estrato –UE 17- se encontraba 

cubriendo los restos caídos de parte de los muros del circo, concretamente las 

UE 21 y 22, así como un nuevo estrato codificado como UE 18. Este nuevo 

estrato, que tenía un grosor de unos 90 cm., corresponde al cúmulo de tierra y 

escombro formados en este punto del antiguo circo romano a raíz de la 

explosión acaecida el año 1813 con motivo de la Guerra de Independencia, ya 

que en este lugar se localizaba un polvorín que fue volado durante la retirada 

de las tropas francesas de la ciudad. Bajo este estrato hemos diferenciado otro 
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que se caracterizaba por no contener tanta cantidad de escombro –UE 24-, y 

que cubría los restos arrasados del circo en este sector, si bien se trata del 

mismo relleno de tierra y ruinas que lo cubre4.  

En lo que respecta a los trabajos mecánicos, hemos procedido a retirar con 

ayuda de la máquina el estrato superior de finales del siglo XX –UE 17-, así 

como parte del relleno de escombro inferior –UE 18-, punto donde se ha 

detenido el rebaje para comenzar los trabajos manuales de excavación.  

 

11. Detalle frontal del sector B, con el perfil a rebajar y consolidar del lado W (a la 
izquierda), antes de comenzar los trabajos.  

 

                                                           
4
 Pero que hemos diferenciado por cuestiones metodológicas. 
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12. Detalle frontal del sector B, con el perfil ya rebajado a la izquierda, en el momento de 
iniciar los trabajos manuales.  

 

3- El tercer punto donde se ha completado el rebaje mecánico se centra también 

en el pasillo bajo la antigua bóveda del sector B, pero en este caso no en el 

perfil del límite occidental, sino a nivel del suelo. Se trata del rebaje del 

pavimento que se extendió en los años 90 del siglo XX en esta zona para unir 

la bóveda de Sant Hermenegild con la torre del Pretori, facilitando el acceso 

tránsito de visitantes. Se dispuso entonces una zona pavimentada en parte con 

gravas compactadas y zahorras, y en parte con una capa de hormigón –UE 26-

que tenían un grueso de unos 10 cm. y que es lo que hemos rebajado con 

ayuda de la máquina, así como parte de la capa de preparación de tierra 

compactada inferior –UE 27-. En total un grueso de unos 20 cm. 
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 13. Detalle del rebaje del 
pavimento de gravas-zahorras y hormigón en el sector B. 

TRABAJOS MANUALES 

Los trabajos manuales se extienden a todo el área de actuación donde se precisa 

rebajar la actual cota de circulación, como la zona de paso del sector B y de la porta 

triumphalis en el sector A, así como en la excavación del perfil occidental del sector B, 

correspondiente al muro lateral de la bóveda romana que, originalmente, conectaba 

con la grada y la torre del Pretori (continuación de la bóveda de Sant Hermenegild).  

Sector A 

Aquí los trabajos de excavación manual bajo los escombros recientes -UE 9- 

continuaron con la extracción de una capa de gravas de apenas 4 cm. de grueso, 

codificada como UE 11, y que está relacionada con la regularización de esta área en 

un momento incierto del siglo XIX, posterior a las voladuras del ejército francés del 
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1813, para la construcción de edificios de viviendas. En relación a la casa que se 

alzaba en este lugar se ha podido descubrir una pequeña canalización –UE 12- hecha 

de ladrillos macizos, que discurre en sentido W-E, con cubierta de losetas irregulares 

de piedra, que tiene unas dimensiones internas de 15 x 15 cm. Está construida 

rebajando el estrato UE 10, que aparece bajo la capa de gravas UE 11, y que es un 

relleno constructivo de tierra de color gris y textura arenosa. En este estrato es donde 

hemos detenido nuestros trabajos, tras excavar un grueso de unos 10 cm., dado que 

era lo requerido por el proyecto de mejora en el que se engloban nuestra actuación. 

No obstante, hemos de decir que esta canalización construida en un momento 

creemos que avanzado del siglo XIX, sin descartar una datación algo más moderna, 

se encuentra unos centímetros por encima de la cota necesaria para ejecutar el 

pavimento de esta zona en el “proyecto de mejora”. Por este motivo es necesario el 

desmontaje del canal de ladrillos macizos que forma parte de las casas ya derribadas 

hace unos años en este sector. 

Pero a los datos derivados de esta ligera, por lo poco profunda, excavación 

arqueológica, hemos de sumar los obtenidos de la excavación de un sondeo de 

pequeñas dimensiones (1,7 x 0,6 m.), situado junto al límite norte de este sector. Este 

cierre venía condicionado por una potente estructura de hormigón romano, que 

aparentemente correspondía a un muro del circo –UE 2- cuya posición, original o no, 

debíamos determinar. Los trabajos de limpieza de escombros del estrato UE 9 y de los 

niveles inferiores nos han permitido verificar que se trata de un segmento de muro que 

seguiría la orientación del cierre original romano. No obstante no se haya bien 

colocado, sino que su situación actual es fruto del destructivo efecto de la voladura de 

1813, lo que provocó su fractura y posterior caída. Así, durante el derribo o caída del 

muro, éste cayó sobre su lado interno/sur, pero pivotando de tal manera que la cara 

vista del muro quedó dispuesta sobre el suelo, concretamente sobre la base del propio 

muro. Hemos podido comprobar cómo bajo el relleno constructivo del siglo XIX -UE 

10-, aparece la base y la cimentación original in situ de este muro –UE25/39 y UE 38-, 

que es una pared de opus caementicium con la cara interna/sur tratada con sillarejo a 

modo de obra vista, es decir, opus vittatum, y que es la pared opuesta a la que define 

el lado sur de la porta triumphalis –UE 1-, conservada íntegra. De hecho, el aparejo de 

opus vittatum del muro caído en la explosión –UE 2- está ahora haciendo de base y 
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puede apreciarse parcialmente. Además, el extremo oriental del muro caído presenta 

una fractura característica en punta, que coincide con el profundo recorte dejado en la 

cimentación –UE 39- y que ahora deja a la vista la solera de la trinchera constructiva –

UE 40-. 

 

14. Detalle del pasillo de la porta triumphalis (sector A), una vez finalizada la excavación. 
En el centro el canal contemporáneo UE 12, a la derecha el muro de opus vittatum del 
lado sur (UE 1), y a la izquierda el muro norte de vittatum caído (UE 2) en blanco. 
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15, 16. Detalle del muro caído UE 2. A la izquierda puede verse cómo se ha fracturado por la 
mitad. A la derecha el agujero –UE 33- dejado en la caída donde encaja el extremo del muro. 
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17, 18. Detalle del muro caído UE 2. Por debajo se conservan las hiladas inferiores in situ –UE 
25- y su preparación –UE 39- (en blanco). También destaca el agujero/negativo UE 33 (en rojo) 
y la cara vista de opus vittatum del muro UE 2 ahora en la base debido a la destrucción de la 
voladura (en azul). Junto al muro caído el pequeño sondeo excavado en esta actuación. 

Respecto al pequeño sondeo excavado junto al muro de vittatum UE 25, aquí 

profundizamos respecto a la cota final de excavación extensiva entorno a 30 cm. Así 

pudimos comprobar que bajo el estrato del siglo XIX UE 10, que rellenaba el agujero 

dejado por el desplome del muro –UE 33- y cubría la base de éste muro y su 

cimentación y solera –UE 25, 38 y 38-, aparecía un nuevo estrato. Se trata de la UE 

37, una capa de tierra marrón compacta bastante afectada por las alteraciones del 

siglo XIX, pero que proporcionó un pequeño conjunto de materiales que parecen situar 

su cronología en época tardoantigua5. Una vez excavado paramos los trabajos, a una 

cota entorno a 49,62 msnm, para evitar que se desplomara el fragmento conservado 

del muro UE 25. Aún y así pudimos comprobar que este estrato de tierra –UE 41- 

estaba recortado por la trinchera constructiva del muro de opus vittatum UE 25/39, y 

que esta trinchera –UE 40-, en el lado sur era unos 18 cm. más ancha que el muro de 

sillarejo en alzado, marcando un “hombro” o punto de inflexión entre la banqueta de 

cimentación y la pared. No obstante, hemos de decir que la primera hilada de sillarejo 

                                                           
5
 A tenor de la presencia de alguna pieza de terra sigillata africana D. 
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del vittatum se encuentra por debajo del nivel de circulación, es decir, que se colocó 

en el caementicium vertido a saco contra las trincheras para ir ya marcando la 

referencia/línea del muro en alzado (ver foto 17). 

Pero los trabajos en este sector perteneciente al pasillo de la porta triumphalis nos 

deparó nuevos hallazgos. La excavación de pocos centímetros en el cruce de la porta 

triumphalis con la bóveda de distribución perpendicular (Sant Hermenegild y su 

continuación al norte) permitió dejar a la vista la prolongación del muro de opus 

vittatum UE 25 en sentido a la muralla tardorrepublicana, de manera que a diferencia 

de lo que ocurre en el ángulo de la bóveda de Sant Hermenegild y la porta triumphalis 

–lado sur, donde hay continuidad y no existen barreras arquitectónicas-, aquí nos 

encontramos un cierre. Así, este muro de opus vittatum –UE 25- cerraba el paso al 

público hacia el norte, donde se encuentra la escalera que conecta con la parte 

superior de la grada y con la plaza de representación. Este acceso estaba controlado 

por una puerta – UE 30- de doble hoja, de la cual se conservan la base de las jambas 

con los encajes de las bisagras6 y  las piedras talladas del umbral, a excepción de 

algún segmento. Así, vemos que en el eje de este pasillo distribuidor se abría, cerrado 

por un muro a la porta, se accedía por una puerta de 1,8 m. de luz hasta ahora 

desconocida. 

                                                           
6
 Incluso, en la del lado E, conserva la base de la estructura de hierro de la bisagra incrustada 

en el encaje de la piedra. 
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19. Vista aérea de la zona objeto de intervención, con el pasillo de la porta triumphalis en la 
parte inferior, separado del pasillo de distribución al norte por la puerta recientemente 
descubierta (en blanco). A la derecha la muralla tardorrepublicana. 

 

20. Detalle de la puerta que controlaba el acceso al pasillo de distribución bajo la bóveda 
situada al norte de la porta triumphalis. La jamba izquierda se conserva parcialmente. 
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  21. Detalle de la puerta, con el muro de opus 
vittatum UE 25 en la parte inferior, al que se superpone el tramo caído (UE 2). 

   

22, 23. Detalle de la nueva puerta, que servía para controlar el acceso al sector NE de la grada 
del circo y a la torre del Pretori. A la derecha la jamba con restos de la bisagra de hierro. 
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Los datos de nuestra intervención en el sector donde apareció esta nueva puerta, si 

bien se extraen de la limpieza superficial y de una excavación de sólo unos pocos 

centímetros, han permitido extraer aún más información. Hemos podido comprobar 

que las jambas habían sido desmontadas hasta la pieza inferior, justo a la cota de 

circulación antigua, y que el muro de opus vittatum había seguido el mismo destino, 

siendo desmontado para anular este cierre al pasillo abovedado (ver fotos 22 y 23). 

Así, el desgaste de las jambas y la regularización de los encajes-agujeros originales 

con mortero, pone de manifiesto su uso como unas losas más del pavimento durante 

el período medieval y/o moderno. De hecho contamos con datos topográficos del siglo 

XVIII, concretamente un plano de Rafael Silby del año 1748, donde ya no aparece el 

muro romano con la puerta, y sí el resto de estructuras abovedadas del circo7, 

evidenciando que el arrasamiento del muro UE 25 y la puerta UE 30 es anterior a esta 

fecha.  

                                                           
7
 Queremos agradecer a los técnicos del Museu d’Història de Tarragona, concretamente a 

Cristòfol Salom, que nos haya facilitado esta información, así como una copia de dicho plano 
donde aparece dibujado este sector del circo romano. 



 INFORME Y PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LAS OBRAS DE 
“MEJORA DE LA ZONA DE LA PORTA TRIUMPHALIS DEL CIRCO ROMANO DE 
TARRAGONA” (TARRAGONA, TARRAGONÈS). NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013 

 

 

 

 

 
C O D E X  –  A R Q U E O L O G I A  I  P A T R I M O N I                                       
 

 

34 

 

24. Plano de R. Silby donde aparecen representados los nuevos muros construidos en el sector 
B de nuestra intervención, y ya no existe el cierre original romano con la puerta descubierta en 
nuestra intervención -UE 25 y 30- (Plano facilitado por el Museu d’Història de Tarragona-
Ajuntament de Tarragona). 

Los últimos trabajos de excavación en el sector A, concretamente en la zona situada 

junto a la puerta de la muralla, permitieron documentar bajo la preparación –UE 27- 

del pavimento de gravas y zahorras del siglo XX –UE 26-, un estrato relacionado con 

la cubrición de los restos después de la voladura de 1813, y codificado como UE 34. 

Este estrato cubría un nivel formado por una capa de hormigón romano tipo opus 

caementicium –UE 29-, de color blanco grisáceo y con mucha presencia de grava 

pequeña de río, que pensamos es la preparación o solera del pavimento original de la 

porta triumphalis. En este punto se detuvieron los trabajos del sector A. 
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 25. Detalle del ángulo NE de la porta 
triumphalis, en el extremo del muro de cierre lateral UE 25, junto al que aparece la solera de 
hormigón romano UE 29 (en blanco). 

Sector B 

Aquí los trabajos de excavación manual se han desarrollado en dos ámbitos muy 

concretos, ya que por necesidad del proyecto, este paso de visitantes debe ser 

recrecido en su mayor parte, para adecuarlo al tránsito del público. A tal efecto se 

aprovecharon las tierras extraídas de la excavación manual y se usaron para rellenar 

estas zonas. Únicamente en la parte situada en las inmediaciones del cruce de este 

pasillo originalmente abovedado con la porta triumphalis fue objeto de excavación, y 

ésta se reducía a pocos centímetros. No obstante, pudimos sacar a la luz diversas 

estructuras que nos ayudan a completar la planta y la comprensión del monumento. 
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26. Vista general de la zona intervenida con la indicación del sector A (en rojo) y B (en azul). 

 

Como ya hemos indicado, los trabajos en el perfil del límite occidental de este paso 

hacia la torre del Pretori comenzaron con medios mecánicos, y continuaron con la 

limpieza manual de los restos aparecidos y la excavación también manual del estrato 

de tierra y escombro caídos sobre el muro que, originalmente, definía el costado de 

una bóveda8, que en sentido sur-norte conectaba la zona de la porta triumphalis con la 

escalera de acceso a la grada superior y a la torre. Se trata de un muro fabricado en 

hormigón romano, es decir, una estructura de opus caementicium revestida por la cara 

interna del pasillo en obra vista, sillarejo del tipo opus vittatum –UE 19-. Este muro 

sufrió una gran destrucción durante la voladura del ejército francés de 1813, y 

actualmente se conservan, en los mejores sitios, las dos o tres hiladas inferiores, 

quedando en otros a la vista la banqueta de cimentación –UE 23-. Esto nos ha 

permitido comprobar que el ancho del muro de opus vittatum era de 90 cm., mientras 

que la anchura de la banqueta, un tanto irregular al apoyar “a saco” en las paredes de 

la trinchera constructiva, se sitúa en torno a los 1,2 m. 

                                                           
8
 Análoga a la de Sant Hermenegild. 



 INFORME Y PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LAS OBRAS DE 
“MEJORA DE LA ZONA DE LA PORTA TRIUMPHALIS DEL CIRCO ROMANO DE 
TARRAGONA” (TARRAGONA, TARRAGONÈS). NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013 

 

 

 

 

 
C O D E X  –  A R Q U E O L O G I A  I  P A T R I M O N I                                       
 

 

37 

 

27. Vista aérea del sector B, donde pueden verse, aunque bastante arrasados, los muros 
laterales de la bóveda que cubría este pasillo de distribución de espectadores hacia la escalera 
situada al fondo. 

De esta manera pudimos comprobar cómo esta bóveda era, estructuralmente, una 

entidad arquitectónica propia y diferente de la situada al sur de la porta, la de Sant 

Hermenegild, ya que pudimos identificar su inicio, verificando que no era la 

prolongación de la ya conocida. De hecho, la bóveda del lado norte de la puerta nos 

marca una anchura de 4,90 m., mientras que la anchura de la bóveda de Sant 

Hermenegild es de 4,55 m. 
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28, 29. A la izquierda tenemos la bóveda que arranca al norte de la porta triumphalis, 
conservada a nivel de arranque de los muros. A la derecha la bóveda que arranca al sur de la 
porta triumphalis, la de Sant Hermenegild. 

De hecho a nivel estructural pudimos comprobar que el muro que define esta bóveda 

en el lado oeste/izquierdo, en su extremo sur, marca un giro perpendicular formando 

un contrafuerte –UE 35- o elemento similar (tipo riostra) de refuerzo de 1,4 m. de 

longitud, que a nivel estructural fue construido a la vez que la cimentación –UE 32- del 

muro lateral de la bóveda UE 19 (ver detalle foto 32). Así, en el mismo proceso 

constructivo, una vez hecho este contrafuerte, por delante se forró con un muro 

paralelo en opus vittatum –UE 25- que es el ya descrito para el sector A, y que cierra 

el lado norte de la porta triumphalis9. 

                                                           
9
 Y cuenta con una puerta de control de espectadores –UE 30- que ya hemos descrito. 
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30, 31. Detalle del contrafuerte (en blanco) del ángulo SW de la bóveda del sector B, revestido 
por el muro de opus vittatum (en rojo) que cerraba el paso.  

 

32. Detalle del ángulo del muro lateral de la bóveda –UE 19- y su cimentación –UE 32-, que 
como puede verse marca un giro perpendicular para dibujar el contrafuerte o riostra –UE 35-.  
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La continuación de los trabajos de excavación en la franja occidental permitieron dejar 

a la vista todo el tramo conservado del muro de cierre de la bóveda por este lado. No 

obstante, pudimos comprobar que los efectos de la explosión de 1813 habían sido 

muy dañinos: en el extremo sur aún se conservan las primeras hiladas de obra vista 

en opus vittatum –UE 19-, que definen una pared de 90 cm. de ancho. No obstante, 

conforme nos acercamos al extremo norte, a la escalera de acceso a la parte superior 

de la grada, lo único que queda es la banqueta de cimentación irregular10 de opus 

caementicium –UE 32- y, en el extremo norte, tan sólo la solera de mortero –UE 23- 

que se vertió sobre el fondo de la trinchera constructiva para después construir la 

cimentación. 

    

33, 34. Detalle del estado de conservación del muro oeste de la bóveda norte (sector B). A la 
izquierda vemos el punto donde sólo conserva la solera de mortero que revestía el fondo de la 
trinchera constructiva –UE 23-, y a la de derecha los restos de la banqueta de cimentación –UE 
32-. 

                                                           
10

 Como ya hemos dicho, en las partes donde pudo visualizarse completamente, presentaba un 
ancho de 1,2 m. Aunque hemos de puntualizar que en la zona central y septentrional no se ha 
podido definir con claridad, debido a su alto grado de destrucción. 
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35. Detalle del muro occidental de la bóveda norte, en la zona donde se conserva la banqueta 
–UE 32- y también el arranque de la pared de obra vista en opus vittatum –UE 19-.  

 

36. Detalle del muro occidental de la bóveda norte. Puede verse el extremo sur del muro UE 
19, donde está mejor conservado, con tres hiladas de obra vista de sillarejo –opus vittatum-. 
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La excavación de la franja occidental del sector B permitió, además de documentar el 

muro de este lado de la bóveda –UE 19-, otros muros relacionados con el sistema de 

gradas del circo. Concretamente parte de las paredes de las bóvedas perpendiculares 

que, siguiendo en este punto de la curva-cabecera del circo una disposición radial, así 

como una sección de bóveda inclinada, se construyeron para soportar esta parte de la 

grada. Se trata de bóvedas obradas en opus caementicium encofrado, de las cuales 

hemos podido identificar con claridad los muros de arranque de la situada 

inmediatamente al norte de la porta triumphalis. Por un lado está delimitada por el 

muro UE 25, que en la cara sur11 estaba revestido de obra vista en opus vittatum. El 

muro del lado opuesto de la bóveda se ha visualizado parcialmente, en un tramo de 

aproximadamente 1 m. de longitud que se pierde bajo el perfil del límite de nuestra 

actuación. Este muro –UE 20- presenta una anchura de 1,2 m. y su construcción se 

llevo a cabo de forma simultánea al muro en el que apoya-inicia su recorrido –UE 19-, 

ya que el hormigón utilizado en ambas estructuras está perfectamente imbricado. 

 

37. Detalle del muro de la bóveda perpendicular UE 20. Puede verse cómo la estructura de 
hormigón romano encabalga y forma parte del muro transversal UE 19. 

                                                           
11

 La que iba vista por hallarse en el pasillo de la porta triumphalis. 
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38. Detalle del muro de la bóveda perpendicular UE 20. Puede verse cómo la estructura de 
hormigón romano encabalga y forma parte del muro transversal UE 19. 

Un dato a destacar es que, justo al sur de este muro, aparece caído un segmento de 

pared de las mismas características y apoyado sobre un lateral. Se trata de parte de la 

pared de la bóveda romana caído durante la explosión de 1813, en este caso a plomo 

hacia el lado contrario del epicentro de la voladura (en el extremo norte de este 

sector), fruto de la onda expansiva. La observación pormenorizada de este segmento 

de muro, codificado como UE 21, permite señalar que se trata de la parte superior del 

conservado in situ, la UE 20, del cual se desprendería cayendo a plomo justo a un 

lado. 
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39. Detalle del muro caído UE 21 de la bóveda perpendicular -UE 20-. En colores hemos 
marcado la caída-correspondencia del muro in situ con el muro caído. En blanco marcamos la 
puerta tapiada por el muro UE 31. 

Más al norte de este muro no se han conservado, en el pequeño espacio abierto en la 

intervención, ningún otro muro perteneciente a las bóvedas radiales inclinadas, debido 

al fuerte estado de arrasamiento, como ya hemos manifestado. No obstante, a partir 

de los datos que hemos podido recoger, la anchura de, al menos la primera bóveda, 

sería de unos 5 m. de ancho, con una puerta en el eje de unos 1,5 m. De hecho, la luz 

de esta puerta se ha identificado a partir del tapiado de bloques trabajados, 

mampuestos y fango que la cegaron en un momento indeterminado –UE 31-. Este 

hecho, unido a la destrucción sufrida durante la ocupación francesa, nos hace pensar 

que quizás las dimensiones originales de la puerta pudieran variar, y se encontrara 

inicialmente más cercana a los 1,2 m. de ancho, medida de las puertas de acceso a 

las bóvedas radiales inclinadas y bien conservadas al sur de la porta triumphalis 

(tramo de la bóveda de Sant Hermenegild).  
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  40. Imagen del tramo de la bóveda de 
Sant Hermenegild con las bóvedas radiales inclinadas a la izquierda, y las puertas originales. 

Los trabajos en el sector B continuaron por la zona central, el actual paso de 

visitantes. En este punto, como hemos dicho, la excavación se limitó al entorno del 

muro de separación entre el pasillo de la porta triumphalis y la bóveda norte, siguiendo 

los preceptos del proyecto de adecuación y mejora de este entorno. Así, la superficie 

excavada tenía una longitud de unos 5 m. y apenas 20 cm. de profundidad, pero esto 

nos permitió documentar, si bien arrasado a nivel de banqueta de cimentación, el muro 

del lado opuesto/oriental de la bóveda longitudinal norte. Se trata de una estructura de 

opus caementicium con la cara interna/oeste revestida por obra de opus vittatum, y 

que en el lado externo/este se apoyaba en la muralla tardorrepublicana directamente, 

usando el muro defensivo de la ciudad, constructivamente, como un encofrado 

perdido. 
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41. Vista aérea del sector B, con el segmento del lateral derecho/E de la bóveda –UE 43- 
documentado superficialmente. 

 

42. Detalle del sector B, con el segmento del lateral derecho/E de la bóveda –UE 43- 
documentado superficialmente. A la derecha la puerta de control a este deambulacro. 



 INFORME Y PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LAS OBRAS DE 
“MEJORA DE LA ZONA DE LA PORTA TRIUMPHALIS DEL CIRCO ROMANO DE 
TARRAGONA” (TARRAGONA, TARRAGONÈS). NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013 

 

 

 

 

 
C O D E X  –  A R Q U E O L O G I A  I  P A T R I M O N I                                       
 

 

47 

 

43. Detalle del sector B, con el segmento del lateral derecho/E de la bóveda –UE 43- 
documentado superficialmente (en blanco), que inicialmente se apoyaba en la muralla 
tardorrepublicana (en rojo). 

Como puede observarse a partir de las ilustraciones que acompañan este texto, el 

muro que separa la porta triumphalis de la bóveda del lado norte/sector B, no sigue 

una orientación perpendicular a las paredes laterales, sino que marca un ángulo de 

66º, aunque constructivamente podemos constatar que se trata del mismo proyecto 

constructivo. Esto se debe a que la pared de cierre sur –UE 25-, con su 

correspondiente puerta de doble hoja –UE 30-, se adapta a la orientación que sigue el 

pasillo transversal, situado en el eje de la cabecera del circo, y que constituye la porta 

triumphalis de este edificio, en su entrada desde la muralla (ver foto 41). Quizás por 

este motivo, en un momento que no podemos precisar debido a la falta de datos 

estratigráficos concretos12, se produjo el derribo del muro de cierre y de la puerta, 

hasta la cota de circulación que, parece ser, coincidiría con la de época romana. Así, 

como ya hemos explicado, las jambas de la puerta se desmontaron hasta el nivel del 

suelo, como también sucedería con el muro –UE 25-. Después de producirse este 

                                                           
12

 Recordamos nuevamente que, la excavación de este sector, se limita a escasos centímetros, 
que es lo precisado por el proyecto de mejora del espacio. De este modo la información en 
algunos casos es un tanto fragmentaria. 
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hecho, no sabemos si en el mismo proyecto o en una reforma posterior, se 

construyeron dos muros perpendiculares a la bóveda, que cerraban el paso y 

formaban un pasillo interno de 1,3 m. de ancho tan solo. Estos muros están muy 

arrasados por la acción destructiva de la voladura de 1813, pero puede comprobarse 

que se construyeron con un mortero de coloración mucho más blanca al romano, y de 

una resistencia y dureza inferior. Además, gracias al plano de R. Silby de 1748 (ver 

figura 24), sabemos que ambos muros tenían una puerta para acceder a la parte norte 

de este espacio abovedado, si bien estas puertas obligaban a una entrada en “S” o 

zig-zag, estando la del muro sur –UE 36- situada a la izquierda/oeste, y la del muro 

norte –UE 42- a la derecha/este, en un recurso muy común en la arquitectura 

defensiva.  

Como hemos dicho, no podemos fechar el momento en que se construyeron estos 

muros con un paso de control de tipo “militar”, probablemente durante la era moderna, 

si bien la documentación nos indica que serían coetáneos o anteriores al momento de 

realización del plano por Rafael Silby en el año 1748. Lo que sí parece claro es que 

con la voladura de este lugar por parte del ejército francés, su destrucción podemos 

datarla en el año 1813. Respecto a la anchura original de los muros, tampoco se 

puede precisar, ya que están arrasados a nivel de cimentación, y sus caras son un 

tanto irregulares13, variando entre 0,7-1 m. 

 

                                                           
13

 Este hecho se acentúa hacia el extremo oriental de los muros, en el punto donde 
originalmente se entregaban contra el lado este de la bóveda romana. 
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44. Detalle de los muros modernos que cerraban el paso a la bóveda formando un acceso en 
zig-zag. En la parte inferior los restos del muro romano y la puerta. 

 45. Detalle de los muros modernos que 
cerraban el paso a la bóveda formando un acceso en zig-zag. A la izquierda el muro UE 36, a 
la derecha el UE 42. 
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46. Detalle de los muros modernos que cerraban el paso a la bóveda formando un acceso en 
zig-zag. A la izquierda el muro UE 42, a la derecha el UE 36. 

Un hecho a destacar en relación al proyecto es que estos muros, que formaban este 

acceso angosto en zig-zag, es que algunas partes de las crestas de los muros se 

encuentran unos centímetros por encima del nivel de circulación antiguo, que es el 

que se pretende recuperar con el actual proyecto de mejora del entorno de la porta 

triumphalis. De esta manera, la cota media de conservación del muro norte UE 42 se 

halla en torno a los 49,10 msnm, con algunas crestas un poco más altas que llegan a 

49,2/49,25 msnm. En este punto la cota final del pavimento proyectado es de 49,29 

msnm, necesitando de unos 18 cm. para darle el grosor necesario y su preparación. 

Esto significa que para llevar a cabo la pavimentación prevista, que integre la nueva 

puerta romana descubierta, es preciso despuntar puntualmente algunas crestas del 

muro. 

Lo mismo ocurre con el muro paralelo del lado sur UE 36, que se conserva a una cota 

media de 49,15 msnm, llegando en los puntos más altos a los 49,22 msnm. Aquí la 

cota de paso del pavimento previsto en el proyecto, y compatible con el paso de la 

puerta romana a integrar, es de 49,19 msnm, de manera que la cresta del muro se 

despunte en unos centímetros para poder extender el nuevo pavimento y dejar el 
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sector de la porta triumphalis transitable a la cota original del circo, incorporando así 

los nuevos hallazgos.  
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5. LISTADO DE LAS UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

5.1. Listado de UE 

UE SECT DESCRIPCIÓN 

1 A Muro de opus vittatum que define el lateral sur del sector A/porta triumphalis, en 
el extremo occidental que da acceso a la arena del circo. 

2 A Muro caído de opus vittatum que originalmente definía el lateral norte del sector 
A/porta triumphalis, en el extremo occidental que da acceso a la arena del circo. 
Es el tramo superior del muro conservado in situ UE 25, pero caído. 

3 A Segmento de muro caído documentado en el extremo NW del sector A, a 
continuación del otro muro caído -UE 2-, del que probablemente formaría parte. 

4 A Muro de 35/40 cm. de ancho construido en mampostería con algunos ladrillos 

planos y tipo “gero”, unidos con cemento. El segmento conservado es de 1,9 x 

1,15 metros, y a tenor del material usado y sus relaciones estratigráficas, su 

datación debemos situarla a mediados del siglo XX. 

5 A Muro de 35/40 cm. de ancho construido en mampostería con algunos ladrillos 

planos y tipo “gero”, unidosligados con cemento. El segmento conservado es de 

1,9 x 1,15 metros, y a tenor del material usado y sus relaciones estratigráficas, 

su datación debemos situarla a mediados del siglo XX. 

6 A Muro contemporáneo de mampostería que marcaba el cierre posterior de la 
casa que ocupaba este sector del circo hasta hace pocos años. Fue derruido 
casi completamente hasta la cota actual cuando se recuperó esta parte de la 
cabecera. 

7 A Puerta abierta en el muro del siglo XX UE 4, de la que se conserva la jamba 
izquierda/sur. 

8 A Recorte realizado en el muro de opus vittatum de la porta triumphalis UE 1, 
para encastar y apoyar el muro del siglo XX UE 4. 

9 A Estrato formado por la caída y acumulación de escombro, zahorras y restos de 
material caído del derribo de las casas que ocupaban este sector del circo 
hasta hace unos años. Se ha localizado en el sector A, en la zona de salida de 
la porta triumphalis a la arena. 

10 A Estrato localizado en el sector A, relacionado con la ocupación mediante 
viviendas de este sector con posterioridad a las destrucciones de la Guerra de 
Independencia de inicios del siglo XIX. 

11 A Capa de gravas de pocos centímetros de grosor superpuesta al estrato UE 10, 
como posible pavimento de trabajo-constructivo. 

12 A Pequeña canalización contemporánea formada por ladrillos macizos y 
argamasa. Tiene unas dimensiones internas de 15x15 cm. y una cubierta de 
piedras planas irregulares. Fue construida recortando el estrato UE 10. 

13 A Potente recorte de época reciente documentado junto a los muros del siglo XX 
UE 4 y 5, relleno por el vertido de escombro y restos de derribo UE 9. 

14 A Nivel de trabajo relacionado con la construcción de los muros UE 4 y 5. Está 
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formado por una capa de mortero de textura plástica y color rosado de 5 cm. de 
grueso. Se ha visualizado sólo en la limpieza que hemos hecho entorno a los 
muros. 

15 A Trinchera constructiva del muro UE 4, hecha rebajando ligeramente el suelo de 
trabajo UE 14. 

16 A Trinchera constructiva del muro UE 5, hecha rebajando ligeramente el suelo de 
trabajo UE 14. 

17 B Estrato superficial de tierra y gravas rebajado con medios mecánicos en la 
franja occidental del sector B. Se formó después del derribo de las casas que 
ocupaban este sector del circo, hace pocos años. 

18 B Estrato de época contemporánea documentado bajo la UE 17, que se 
encuentra cubriendo los restos derruidos del circo en la explosión de 1813. 

19 B Muro de opus vittatum del circo, que define el lado occidental de la bóveda 
situada al norte de la porta triumphalis, y que permitía acceder a la grada y a la 
torre del Pretori. 

20 B Muro de opus caementicium del circo, que define el lateral de una de las 
bóvedas radiales inclinadas sobre las que se apoyaba la grada en este sector 
de la cabecera. 

21 B Segmento derruido de un muro del circo obrado en opus caementicium, con 
mucha probabilidad el muro UE 20. Habría sufrido el derrumbe a plomo hacia el 
lado sur del muro UE 20 a raíz de la explosión de 1813. 

22 B Restos caídos de las paredes del circo documentadas en el perfil occidental del 
sector B. Forman parte del estrato UE 18, si bien durante la limpieza inicial se 
diferenciaron de éste por cuestiones metodológicas. 

23 B Solera de mortero de color amarillo blancuzco que reviste la trinchera 
constructiva del muro occidental –UE 19- de la bóveda del circo. 

24 B Estrato formado sobre los restos del derribo tras la explosión de 1813, 
documentado bajo la UE 18. Se trataría del mismo paquete de tierra, 
diferenciado por cuestiones metodológicas. 

25 A-B Muro de opus vittatum que cierra el acceso a la bóveda norte desde el pasillo 
de la porta triumphalis. Hasta ahora se creía que era un acceso libre, pero esta 
pared evidencia una limitación del acceso, por una puerta que se le abre en el 
eje, codificada como UE 30. 

26 B Pavimento de cemento y grava extendido en el pasillo de acceso hacia la torre 
del Pretori a finales del s. XX para facilitar el tránsito a los visitantes del 
monumento. 

27 B Capa de tierra extendida a finales del s. XX bajo el pavimento de cemento UE 
26 a modo de regularización-preparación. 

28 B Capa de mortero de cal extendida al norte de la puerta romana UE 30, 
formando un suelo de trabajo o la preparación del pavimento de la bóveda 
romana situada al norte de la porta triumphalis. Sólo se ha podido visualizar 
puntualmente en la limpieza del entorno de esta puerta y los muros adyacentes. 

29 A Capa de mortero de cal extendida al sur de la puerta romana UE 30, es decir, 
en el pasillo de la porta triumphalis, formando un suelo de trabajo o la 
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preparación del pavimento la porta. Sólo se ha podido documentar 
puntualmente en la limpieza del entorno de esta puerta. 

30 A-B Puerta abierta en el eje del muro de opus vittatum UE 25. Se encuentra 
controlando el acceso del pasillo de la porta triumphalis a la bóveda norte, que 
conecta con la grada del circo y la torre del Pretori. Se trata de una puerta 
desconocida hasta ahora, de 1,8 m. de ancho y de la cual se conservan la base 
de las jambas con los encajes de las bisagras y los bloques de piedra del 
umbral. 

31 B Muro que tapia la puerta de acceso a la bóveda radial que arranca, en sentido 
perpendicular a la arena del circo –UE 19-, justo al norte de la porta triumphalis. 
Está hecho con bloques de piedra tallados, mampuestos irregulares, mortero y 
barro. Su datación no podemos determinarla, ya que se corresponde con una 
reforma en la que el circo ya no estaba en uso como tal, pudiendo ser de época 
tardoantigua, medieval o moderna.  

32 B Banqueta de cimentación del muro del circo UE 19, que define la bóveda 
longitudinal situada al norte de la porta triumphalis. Está obrado en opus 
caementicium vertido a saco en la trinchera constructiva. 

33 A-B Agujero documentado en el ángulo de los muros del circo UE 25 y 19, 
provocado por el desplome del muro de opus vittatum UE 25 a raíz de la 
explosión del año 1813. La forma del agujero encaja con el extremo del muro 
caído UE 2, evidenciando que éste era el lugar que ocupaba originalmente. 

34 B Estrato de tierra que, tras la voladura de 1813, cubre los restos de la bóveda 
situada al norte de la porta triumphalis. Sería el mismo nivel de cubrición que 
los identificados como UE 18 y 24, pero diferenciado por cuestiones 
metodológicas. 

35 A-B Riostra/contrafuerte del muro occidental de la bóveda norte. Se trata de un giro 
interno perpendicular del muro de este costado –UE 19-, en el extremo sur, 
para darle estabilidad a la bóveda. Como las cimentaciones del circo, está 
hecho en hormigón del tipo opus caementicium. 

36 B Muro de datación probablemente moderna, que junto al muro UE 42 formaba 
un angosto paso con un sistema de doble puerta, dispuesta en zig-zag, para 
acceder al espacio de la bóveda. Sigue un sistema defensivo de tipo militar, y 
está construido con mortero de cal de color muy blanco mezclado con piedras 
irregulares. Situado al sur del muro UE 42. 

37 A Capa de tierra marrón compacta bastante afectada por las alteraciones del siglo 
XIX, documentada bajo el estrato UE 10, que proporcionó un pequeño conjunto 
de materiales que parecen situar su cronología en época tardoantigua. Fue 
documentada en el pequeño sondeo realizado en el sector A. 

38 A Solera de mortero de cal de color amarillo blancuzco que se extendió en la 
trinchera constructiva del muro romano de opus vittatum UE 25. Fue 
documentada en el pequeño sondeo realizado en el sector A. 

39 A Banqueta de cimentación hecha en opus caementicium sobre la que se apoya 
la estructura de opus vittatum UE 25, que define el lado norte del pasillo de la 
porta triumphalis. Fue documentada en el pequeño sondeo realizado en el 
sector A. 

40 A Trinchera constructiva en la que se apoya la cimentación de opus caementicium 
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UE 39. Fue documentada en el pequeño sondeo realizado en el sector A. 

41 A Estrato de tierra compacto, extendido como relleno constructivo del circo. Es en 
este estrato donde se excavó la trinchera constructiva del muro de opus 
vittatum UE 25. Fue documentada en el pequeño sondeo realizado en el sector 
A. 

42 B Muro de datación probablemente moderna, que junto al muro UE 36 formaba 
un angosto paso con un sistema de doble puerta, dispuesta en zig-zag, para 
acceder al espacio de la bóveda. Sigue un sistema defensivo de tipo militar, y 
está construido con mortero de cal de color muy blanco mezclado con piedras 
irregulares. Situado al norte del muro UE 36. 

43 B Banqueta de cimentación en opus caementicium del lateral este de la bóveda 
longitudinal situada al norte de la porta triumphalis. Su lado externo se apoyaba 
directamente contra la muralla tardorrepublicana.  

44 B Puerta abierta en el muro occidental de la bóveda del sector B. Se trata del 
acceso a una de las bóvedas radiales inclinadas, sobre las que se asentaba la 
grada del circo. Fue tapiada por el murete UE 31 en una fecha indeterminada. 

 

5.2. Listado de las UE a desmontar 

UE SECT DESCRIPCIÓN 

12 A Pequeña canalización contemporánea formada por ladrillos macizos y 
argamasa. Tiene unas dimensiones internas de 15x15 cm. y una cubierta de 
piedras planas irregulares. Fue construida recortando el estrato UE 10. 

36 B Muro de datación probablemente moderna, que junto al muro UE 42 formaba 
un angosto paso con un sistema de doble puerta, dispuesta en zig-zag, para 
acceder al espacio de la bóveda. Sigue un sistema defensivo de tipo militar. 
Está construido con mortero de cal de color muy blanco mezclado con piedras 
irregulares. Situado al sur del muro UE 42, de este muro esta previsto no su 
desmontaje, sino el despuntado las crestas más altas, entorno a 18 cm. Esto 
permitirá recuperar la cota de circulación original del circo, con el pavimento 
previsto en el proyecto de adecuación, e integrar los nuevos hallazgos del 
edificio romano.. 

42 B Muro de datación probablemente moderna, que junto al muro UE 36 formaba 
un angosto paso con un sistema de doble puerta, dispuesta en zig-zag, para 
acceder al espacio de la bóveda. Sigue un sistema defensivo de tipo militar. 
Está construido con mortero de cal de color muy blanco mezclado con piedras 
irregulares. Situado al norte del muro UE 36. de este muro esta previsto no su 
desmontaje, sino despuntar las crestas más altas entorno a 20 cm. Esto 
permitirá recuperar la cota de circulación original del circo, con el pavimento 
previsto en el proyecto de adecuación, e integrar los nuevos hallazgos del 
edificio romano.. 
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6. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

El resultado de los trabajos que hasta el momento hemos desarrollado en el sector de 

la porta triumphalis del circo, en el marco del proyecto de mejora del mismo, permiten 

definir diversos momentos históricos que van, de la construcción del circo a finales del 

siglo I d.C., hasta la actualidad. 

La fase más antigua documentada es la correspondiente a las estructuras del circo de 

Tarraco. Una de las novedades a destacar es que, a nivel constructivo, lo que se 

planteaba podía ser una única bóveda de cañón corrida que flanqueaba la cabecera 

del circo adosada a la muralla tardorrepublicana, no es tal. Por un lado hemos 

verificado que, estructuralmente, al sur de la porta triumphalis tenemos un elemento 

arquitectónic que es la bóveda de Sant Hermenegild, en excelente estado de 

conservación. No obstante, al norte de la porta arranca una nueva bóveda, que 

conecta con las escaleras hoy visibles al fondo (extremo norte), y que permitían 

acceder a la parte superior de la grada y a la torre del pretori. Esta nueva bóveda 

tienen una luz interna ligeramente mayor (4,90 m.) a la de Sant Hermenegild (4,55 m.), 

y en su ángulo SW la estructura gira perpendicularmente para formar un refuerzo a 

modo de riostra o contrafuerte. Así, tenemos una bóveda al norte y otra al sur de la 

porta triumphalis. 

También hemos podido identificar, si bien muy dañadas por la voladura de 1813, parte 

de las bóvedas radiales. Éstas arrancaban del lado occidental de la bóveda 

longitudinal, en sentido a la arena del circo, y con una sección inclinada, como bien 

puede verse aún en el sector de Sant Hermenegild. De esta batería de bóvedas 

inclinadas en disposición radial, sobre las que se asentaba la grada del edificio de 

espectáculos, hemos podido exhumar los muros de inicio de la construida 

inmediatamente al norte de la porta triumphalis. Su anchura es de unos 5 m. y contaba 

con otras adyacentes por el lado norte, pero el grado de destrucción en este punto no 

ha permitido que se conserven, al menos en la superficie prospectada en nuestro 

proyecto14. En este punto hemos de añadir que, la presencia de una serie de paredes 

de hormigón romano visualizadas ya en los primeros momentos de nuestra 
                                                           
14

 No podemos descartar que más allá del actual límite occidental de la excavación, bajo el 
perfil, sí se conserven partes de estas bóvedas de opus caementicium. 
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intervención, fueron interpretados como posibles muros de estas otras bóvedas 

radiales. Finalmente hemos podido comprobar, como ya hemos expuesto en el 

apartado descriptivo, que se trataba de las partes superiores de los muros originales, 

que habían sido desplazados y derruidos por efecto de la voladura del ejército francés, 

y que encajan con las crestas de los muros conservados in situ. 

Finalmente, la gran novedad que nos ha proporcionado esta intervención se sitúa en el 

contacto de la bóveda norte con el pasillo de la porta triumphalis. Hasta el momento, a 

raíz de los datos existentes y los hallazgos, se había planteado que esta cruceta 

formada por la bóveda paralela a la muralla que flanqueaba la cabecera del circo 

(bóveda de Sant Hermenegild), y la entrada de la porta triumphalis en la ciudad hacia 

la arena del circo, era un espacio abierto que permitía la circulación de manera fluida y 

sin barreras arquitectónicas. No obstante, nuestros trabajos han permitido verificar que 

el acceso a la bóveda del lado norte de la porta triumphalis estaba separada 

arquitectónicamente del pasillo de la propia porta. Un muro de opus vittatum cerraba 

este lateral siguiendo la misma orientación, es decir, se adaptaba al trazado axial de la 

porta triumphalis, de manera que su ajuste con la bóveda adosada a la muralla resulta 

un tanto “extraño”, ya que la ortogonalidad se ve rota por este giro formando un ángulo 

de 66º. No obstante, este cierre arquitectónico era una barrera que se podía salvar 

atravesando una puerta de doble hoja y 1,8 m. de ancho dispuesta en el eje del pasillo 

abovedado, para así dar paso a los espectadores que debían ocupar el sector NE de 

la grada del circo subiendo las escaleras del extremo o bien dirigirse, a través de la 

puerta situada en la torre del Pretori, a la plaza de representación del Concilium 

Provinciae Hispaniae Citerioris o Foro Provincial de Tarraco. 

La siguiente fase documentada a lo largo de esta fase de excavación está relacionada 

con la transformación de las antiguas estructuras circenses en espacios domésticos de 

la ciudad. En este sentido debían ir las obras de cerramiento, no sabemos si total o 

parcial, de algunos de los accesos a las bóvedas radiales inclinadas, como es el caso 

de la puerta romana que permitía entrar en la bóveda adyacente a la porta triumphalis 

por su lado norte, posteriormente tapiada. El hecho de no haber podido excavar 

estratos relacionados con esta reforma, y por tanto no haber podido recuperar 

materiales que nos pudieran indicar su datación, nos impide asignar una fecha a tales 
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acciones. Tanto podían estar relacionadas con la reocupación que ya se empieza a 

producir del circo a partir de época tardoantigua, como con los períodos medieval o 

moderno. 

Otra de las reformas que se producen, además del tapiado de algunas de las antiguas 

puertas romanas, es la anulación del muro de cierre, con su correspondiente puerta, 

de la bóveda situada al norte de la antigua porta triumphalis. En este sentido, hemos 

podido comprobar que tanto el muro romano de opus vittatum como las jambas de la 

puerta fueron desmontados hasta el nivel de circulación, marcado por el antiguo 

umbral. De hecho, al desmontar la jamba del lado oeste, la pieza de piedra quedó 

parcialmente dañada en el punto donde se encontraba insertada la bisagra, y para 

regularizarla se rellenó con mortero de cal para mantener la horizontalidad del paso. 

Una nueva reforma detectada en nuestra intervención, que no sabemos si fue 

coetánea o posterior a la del desmontaje del muro de cierre de la bóveda romana, fue 

la de la construcción de dos muros que impedían el paso, un poco más al norte del 

cierre original, a la bóveda norte. Se trata de dos muros perpendiculares a las paredes 

de la bóveda, separados entre ellos tan solo 1,3 m. y, originalmente, dotados de 

puertas situadas en el extremo occidental en un caso y en el oriental en el otro. De 

esta manera, podemos plantear que el espacio de la antigua bóveda romana se 

transformaría en un ámbito de tipo defensivo/militar, ya que fue dotado de un sistema 

de acceso angosto, seguro, con una estructura en “S” o zig-zag usado desde antiguo 

en la arquitectura militar. Como en los casos anteriores, no hemos podido determinar 

la fecha de construcción de estos muros, dado que no se han excavado estratos 

relacionados con su edificación. No obstante, contamos con documentación histórica 

que aporta datos sobre esta transformación del espacio en época moderna 

probablemente, el ya citado plano de Rafael Silby. Este plano representa de manera 

detallada el sector de la cabecera del circo, con la muralla, la torre medieval de les 

Monges y el baluarte de Carlos V que se construyó flanqueando la torre. Aquí también 

aparecen representados estas paredes, así como el sistema de acceso de las puertas 

en zig-zag, hecho clave dado que el fuerte estado de arrasamiento sufrido por los 

muros no ha permitido conservar la ubicación y dimensiones de dichas puertas, pues 

se encuentran a nivel de cimentación. A este hecho se suma que en el plano ya no 
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aparece el muro original de cierre romano con su puerta, permitiéndonos aseverar que 

su destrucción es coetánea o anterior al levantamiento de estos nuevos muros. Pero 

además este plano nos permite plantear la datación de este acceso en zig-zag a la 

bóveda, ya que el plano fue realizado en el año 1748, lo que significa que el nuevo 

acceso en zig-zag debió hacerse en ese mismo año, antes de levantar el plano, o bien 

con anterioridad. Desgraciadamente no disponemos de datos que nos ofrezcan un 

término post quem, es decir, que nos permitan cerrar la horquilla cronológica en que 

se construyeron. 

La siguiente y penúltima gran fase documentada ha sido datada a partir de un hecho 

histórico, como es la voladura del polvorín que el ejército francés tenía en este lugar, 

por parte del propio ejército francés, antes de abandonar la plaza fuerte de Tarragona 

en el año 1813. Se trató de una explosión de gran magnitud que provocó, en los 

puntos más cercanos al epicentro, la destrucción casi total de todas las edificaciones 

del antiguo monumento romano. Las paredes se derrumbaron, en algunos casos 

cayendo a plomo al lado del cimiento que aún se conservó en su sitio, o 

desaparecieron hechas escombros o bien, en el mejor de los casos, resultaron 

parcialmente movidas manteniéndose en pie. A esta potente destrucción siguió un 

proceso de derribo de las partes maltrechas aún medio conservadas, y su cubrición 

para poder reocupar este sitio, en la que será la siguiente fase histórica. 

Así, llegamos a un momento más avanzado del siglo XIX en el que sobre los antiguos 

restos caídos y ocultos de la Guerra de Independencia, se construyeron diversas 

viviendas que tenían su fachada en la actual Baixada de la Pescateria, y que como 

hemos podido comprobar en nuestra intervención, fueron remodeladas a lo largo del 

tiempo, hasta fecha reciente. Así, en las últimas décadas, en el programa municipal de 

recuperación del entorno de la cabecera del circo romano, se han ido adquiriendo los 

solares que se superponían al monumento, derribando las casas en ruinas construidas 

en el siglo XIX y excavando algunos de ellos, hecho que nos ha ampliado los 

conocimientos sobre este edificio de espectáculos del siglo I d.C. 
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Listado de planos 

1.- Plano de localización. Escala 1:10.000. 

2.- Emplazamiento. Escala 1:2.000. 

3.- Situación de las áreas de intervención arqueológica. Escala 1:500. 

4.- Planta general de las estructuras documentadas. Escala 1:50. 

5.- Secciones estratigráficas. Escala 1:50. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe y proyecto de desmontage se refiere a los trabajos de intervención 

arqueológica recientemente iniciados en el marco de la ejecución de las obras de 

“Mejora de la zona de la Porta Triumphalis del Circo de Tarragona”.  

 

Dichas obras contemplan la realización del seguimiento arqueológico del rebaje 

mecánico de los estratos de tierra formados en fecha reciente, así como la excavación 

arqueológica de los niveles arqueológicos afectados por el proyecto de mejora:  

 

“Las obras correspondientes a la limpieza, contención de tierras, trabajos 

arqueológicos, pavimentación e iluminación de la zona de la Puerta Triumphalis en la 
cabecera del Circo romano de Tarragona.  

En la propuesta se plantea la limpieza y contención de tierras necesarias para la 
recuperación de la supuesta alineación de la zona de paso bajo gradas del circo así 
como la pavimentación de esta zona de circulación antigua y la diferenciación respecto 
lo que antiguamente era lienzo de muralla.  

La actuación contempla la realización de un mirador a la arena desde una cota 
elevada. Este mirador quedarà en el recorrido de la Puerta Triumphalis y se adaptará a 
los resultados de la excavación arqueológica que requiere la retirada de tierras prevista  

La pavimentación va acompañada de la mejora del encuentro con los límites existentes 
mediante gravas y la ampliación de la instalación de iluminación del recorrido. 

También se prevé la colocación de paneles explicativos del monumento en los puntos 
más destacados. 

 

 

Las obras incluyen los derribos, movimientos de tierras, la excavación arqueológica, la 

pavimentación, el rehacer los accesos, el saneamiento y la adecuación y ampliación del 

alumbrado existente” 

 

La dirección arqueológica de la intervención corre a cargo del arqueólogo Moisés Díaz 

García1 (CODEX-Arqueologia i Patrimoni), por encargo de la empresa adjudicataria de 

                                                           
1
 Con el correspondiente permiso de intervención de la Direcció General de Patrimoni de la 

Generalitat de Catalunya. 
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las obras; FULGENCIO VILLAR S.L., que es quien nos ha subcontratado la parte 

correspondiente a arqueología. 

 

Los datos del proyecto son: 

 

PROYECTO Mejora de la Porta Triumphalis del Circo Romano 

SITUACIÓN Entre el Paseo de Sant Antoni y la Baixada de la 

Pescateria 

PROMOTOR AJUNTAMENT DE TARRAGONA 

Plaça de la Font, 1 

43003 TARRAGONA 

ADJUDICATARIA Fulgencio Villar, S.L. 

C/Sant Carles i Sant Josep, 4-6, bxs. 

43201 REUS 

TELÉFONO/FAX 977320368  

REPRESENTANTE JoaquimVillar 

669 815 519 

E-MAIL fulgenciovillar@gmail.com 

fulgenciovillarsl@fulgenciovillarsl.com  

ARQUITECTO Oficina de proyectos del Ayuntamiento de Tarragona 

 

mailto:fulgenciovillar@gmail.com
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2. SITUACIÓN 

 

La zona de actuación se sitúa dentro del recinto de la Cabecera del Circo romano de 

Tarragona. 

 

En la zona de actuación actualmente hay acumulación de tierras y escombros. La 

zona de paso sobre la que se está actuando se encuentra al aire libre en una zona 

descubierta entre la cabecera del Circo y el Pretorio. Existe un acceso desde el Paseo 

de Sant Antoni directo a la zona, por donde se realiza la entrada de maquinaria y 

material sin interferir en la apertura del monumento respecto a la parte de la bóveda 

de Sant Hermenegild. La comunicación con el Pretorio, por motivos de seguridad, 

permanece cerrada durante las obras. 

 

La zona de localiza entre el Passeig de Sant Antoni y la Baixada de la Pescateria. 

 

La superficie total de la actuación es de 470 m2. 

 

Las coordenadas UTM ED50 son 353783 4553324 / 353786 4553329 / 353814 

4553334 / 353798 4553320.  
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3. ANTECEDENTES 

 

La zona objeto de intervención arqueológica se encuentra situada dentro del recinto 

del Circo Romano de Tarragona, más concretamente en el sector de la cabecera, en 

el extremo oriental del monumento. 

 

Los restos del circo romano se sitúan dentro del actual casco urbano de la ciudad de 

Tarragona, concretamente en la parte alta de la ciudad. El edificio de espectáculos 

romano sigue lo que actualmente es uno de los principales viales de este sector, la 

Rambla Vella, ya que su fachada meridional define lo que actualmente es el lado norte 

de la Rambla Vella. En el año 1963 fue declarado monumento histórico-artístico, y 

desde el año 2000 forma parte del conjunto de Tarraco declarado, por la UNESCO, 

Patrimonio Mundial. 

 

En referencia en la ciudad romana de Tarraco, el circo está  ubicado en un sector 

protegido por la antigua muralla, y ya ocupado desde época tardorrepublicana. Así, las 

primeras evidencias documentadas en la cercana plaza de la Font, pertenecen a las 

explotaciones de depósitos de arcillas posiblemente ya en el siglo II a.C., que se 

amortizan a mediados del siglo I a.C. Posteriormente, durante los primeros años del 

siglo I d.C. se construyen unas estructuras de tipo industrial relacionadas con unas 

balsas de decantación de arcillas, que tendrían que ver con un taller de fabricación de 

cerámica que estaría activo hasta mediados del siglo I d.C. Es en este momento 

cuando todo este sector de la parte alta de Tarraco sufre una profunda transformación 

urbanística, y las antiguas construcciones como el citado taller quedarán cubiertas por 

unos potentes paquetes de relleno. 

 

Así, a finales del siglo I d.C. las reformas urbanas de esta parte de la ciudad culminan 

en una profunda reestructuración de todo este entorno, en el marco de la construcción 

del gran complejo flavio en lo alto de la ciudad. Este complejo, formado por un templo 

rodeado de un porticado en la parte superior del cerro de Tarraco y con una gran plaza 

porticada a los pies, constituía la sede del concilio provincial de la Hispania Citerior. A 

los pies de estas edificaciones, cerrando el programa constructivo, se edificó el circo 
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romano, limitado por la entrada en la ciudad de la Vía Augusta, la cual separaba el 

gran complejo público de la parte alta, de lo que es el área residencial, la ciudad 

propiamente dicha, que se desarrolló en dirección al puerto, al otro lado de la vía. 

 

De este modo, durante el gobierno del emperador Domiciano se culmina la 

construcción del circo de Tarraco, el edificio de espectáculos donde se disputaban las 

carreras de carros, tirados generalmente por dos o cuatro caballos, (bigas o 

cuadrigas). 

 

El edificio presentaba unas dimensiones de 325 metros de longitud y una anchura de 

entre 100 y 115 metros, aproximadamente. Se construyó sobre robustas bóvedas de 

mortero de cal que obedecían a una doble función: por un lado constituían la 

cimentación sobre la cual se asentaban las gradas, las escaleras y la plataforma 

superior, y por otro devenían útiles corredores internos que facilitaban la distribución 

de los espectadores por todo el edificio. Así, sobre esta red de bóvedas se apoyaban 

la plataforma superior del edificio y las gradas, distribuidas a lo largo de tres de los 

lados –los dos lados largos y la curva o cabecera-, mientras que en el cuarto –lado 

corto occidental- se localizaban las carceres o punto de salida de los carros.  

 

La arena era el lugar en dónde se desarrollaba el espectáculo. Era una pista alargada 

de unos 297 metros por unos 67-77 metros de anchura dividida por una barrera central 

–eurypus- de 190 m, en torno a la cual los carros que salían de las carceres situadas 

en un extremo hacían un total de siete vueltas para medir la habilidad de los aurigas 

que gobernaban los carros, y que buscaban su triunfo en la línea de meta. La arena 

estaba rodeada por las gradas, elevadas sobre bóvedas para facilitar la visión, desde 

las cuales los espectadores podían seguir facilmente los acontecimientos de la 

carrera. 

 

El podio, que separaba la arena de la grada, era un muro de más de 2 metros de 

altura, que tenía la función, en el supuesto de que se produjera algún tipo de accidente 

–naufragium- durante el espectáculo, de salvaguardar a los espectadores. 

Aproximadamente en el centro de uno de los lados largos del circo, el situado al norte, 
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y anexado a los edificios que constituían el Foro Provincial, se encontraba el pulvinar o 

tribuna de autoridades. 

 

Las carceres se situaban en uno de los lados cortos del edificio, y estaban formadas 

generalmente por doce cámaras de salida, seis a cada lado de una puerta principal. 

Las carceres estaban flanqueadas por una torre. Todo esta zona recibía el nombre de 

oppidum. El organizador de los juegos, llamado editor spectaculorum, tenía el honor 

de dar la salida, y disfrutaba de un lugar reservado a la terraza sobre las carceres, 

mientras que los magistrados que controlaban la carrera, el comportamiento correcto 

de los aurigas y la orden de llegada, se les reservaba una tribuna, tribunal iudicum. 

 

El circo fue, sin ningún tipo de duda, el espectáculo de masas de más popularidad en 

el mundo romano. 

 

Actualmente el circo de Tarraco es uno de los mejores conservados, siendo su estado 

de conservación excepcional. Sus restos, se encuentran delimitados por la calle Rera 

de Sant Domènech, por la Rambla Vella, por las calles de Sant Ermenegild, Salines, 

Sant Domènec, Ferrers y Enrajolat. Son visibles algunas escaleras, varios sectores de 

la grada, partes del podio, así como numerosas bóvedas de cimentación en varios 

puntos de la parte alta (bóvedas de Sant Ermenegild, plaza Sedassos, calle Ferrers, 

Plaza de la Font, calle Trinquet Vell, etc).  

 

Concretamente, las diferentes partes del edificio del circo romano de Tarraco se 

distribuyen, ya sea de manera visible o bien bajo construcciones modernas, de la 

siguiente manera:  

 

La zona nordeste de la grada comprende las calles Nau, Enrajolat, Trinquet Vell i 

Baixada de la Pescateria. Hay que destacar los hallazgos de las calles Enrajolat y 

Trinquet Vell. La calle Enrajolat circula por encima de una larga bóveda de opus 

caementicium de unos 93 m de longitud que sirve de apoyo y contención del cierre 

meridional de la plaza de Representación. Esta bóveda, así como las que apoyan al 

lado meridional de la calle Trinquet Vell y la Baixada de la Pescateria,  corresponden a 
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un edificio anterior al circo de época flavia. La comunicación entre las bóvedas se 

efectúa mediante pequeñas puertas de arco de medio punto abiertas al lateral 

meridional de la bóveda larga o criptopórtico. 

 

Por otra parte la calle Trinquet Vell, muestra evidencias de la grada septentrional del 

circo, apoyada en el muro de contención de la plaza del Foro Provincial. Está 

conservada casi completa, hecho que permite constatar: el desnivel de 

aproximadamente tres metros por encima de la arena del circo, la bóveda de 

formación del segundo grupo de los asientos, el podium y las escaleras de 

intercomunicación.   

 

Entre las calles Enrajolat, Trinquet Vell, y Baixada de la Pescateria, se documenta casi 

completa, la grada septentrional del circo, varios tramos del podio, del visorium  y 

diferentes tramos de las bóvedas de sostén de esta grada. 

Estas bóvedas constuidas en opus caementicium estaban dispuestas 

perpendicularmente al sentido de la grada e iban desde el podium hasta el límite 

exterior del circo, que en el lado septentrional, era el muro de contención del Foro 

Provincial o segunda terraza. Las excavaciones realizadas han permitido recuperar 

toda la bóveda en su volumen original apareciendo los restos del podium, las 

escaleras de uno de los vomitoria que permitía el acceso desde la bóveda a las gradas 

y un pasillo de acceso a la arena del circo.  

 

En la Baixada de la Pescateria se localiza el praecintio  intermedio, de la imma cavea y 

del podio, hasta nivel de la arena. 

 

En la calle Enrajolat número 13 (casa de los militares), Se exhumó la última grada de 

la imma cavea, junto con la parte del podio conservado hasta la altura del mismo 

balteus. Por la parte oeste se ha localizado una parte de la arena del circo. 

 

De este punto se extrae una sección casi completa de la grada septentrional del circo, 

conservada entre las calles  Enrajolat i Trinquet Vell. 
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Los datos indican que el punto de inflexión respecto a la cabecera oriental se 

encuentra bajo las escaleras que actualmente unen la calle del Trinquet Vell con la 

Baixada de la Pescateria. 

 

La conocida como cabecera oriental del circo corresponde a la parte del monumento 

más bién conservada. Esta comprende las calles Sant Oleguer número 2, el paseo de 

Sant Antoni número 1 y 3 , la Baixada de la Pescateria número 1 y 5 y la Rambla Vella 

número 1.   

 

Las estructuras aquí localizadas muestran, principalmente, evidencias 

correspondientes a la cabecera oriental del circo, como son la fachada en arcadas, la 

escalinata de acceso, la grada, las bóvedas de subestructura y la puerta triumphalis 

que se encuentra abierta a la muralla republicana. Hay que mencionar que, también, 

se sitúan en esta zona, evidencias de la segunda fase de la muralla republicana, así 

como, la presencia de una de las jambas de una posible puerta abierta a la muralla 

republicana en el momento de la reforma de la vía Augusta, una ramificación de la 

cual transitaba ante la fachada del circo. 

 

Las actuaciones arqueológicas en la cabecera oriental del circo, permitieron avanzar 

en el conocimiento arquitectónico del sector del extremo oriental del circo. Se 

documentó un fragmento del podium que une la excavación de la arena con las 

intervenciones realizadas en las bóvedas perimetrales situadas en la Baixada de la 

Pescateria número 5 y la Rambla Vella número 1. Al norte, se recortó la roca para 

conservar la cota de la arena. Al sur, el podium se apoya en un banquillo de 

quadratum. En este lugar se han evidenciado niveles de relleno constructivo anteriores 

a la construcción de la arena y que presentaban muchas afectaciones, como recortes 

y posibles silos, de época visigótica o medieval. En lo referente a la grada, limita con la 

barandilla del podio mediante un praecinto de 1,5m de anchura. Por otra parte se 

documenta el esqueleto de caementicium que soportaba la imma cavea y la summa 

cavea, los asientos de piedra de las cuales habían sido expoliados. Hay que 

mencionar, el testigo de una puerta abierta en el podio, que dejaba acceso a la 

primera praecintio. Sólo se han conservado los ensamblajes en el podium y el macizo 
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de opus caementicium, así como, las improntas de una escalinata doble y enfrentada, 

probablemente de 4 ó 6 peldaños. 

 

La grada sur del circo comprende los números impares de la plaza de la Font y las 

calles Trinquet Nou i Rera Sant Domènec.  

 

El circo estaba formado por una serie de bóvedas perpendiculares al podio que 

recorría la pista. Empezaban en el muro del podio con una inclinación considerable, 

para servir de apoyo a la grada. Después se transformaba en un espacio horizontal, 

donde se encontraban los pasillos que separaban las zonas de las gradas. El interior 

del edificio de la plaza de la Font número 45 nos permite ver: los diferentes tramos de 

gradas, la altura total del circo y los pasillos que formaban la càvea. 

 

En la Plaza de la Fonte número 39 pueden observarse dos secciones de la grada 

meridional del circo, desde el podium hasta la fachada. 

 

Las carceres del circo, punto de salida de los carros, es la parte menos estudiada del 

edificio del circo. Es la parte que corresponde al sector occidental, actualmente bajo el 

edificio del Ayuntamiento de Tarragona. Comprende el número 1 de la plaza de la 

Font, y la calle Salines. 

 

Hernández Sanahuja, en la parte oeste del solar de la plaza de la Font número 1, en 

aquel momento Rera Sant Domènec, sitúa la puerta Ostia del circo que, además, 

cruzaba la muralla republicana. Hay que mencionar, que en 1937 se tiene evidencia, 

en este mismo lugar, de la la localización de dos bases de sillares almohadillados 

unidos en seco.  

 

En el edificio de la Antigua Diputación de Tarragona a la plaza de la Font número 1 se 

documenta el extremo oriental del circo, lado que se identifica con las carceres. Los 

restos exhumados corresponden al nivel de uso de las carceres y la cimentación 

delantera completa de una de las 12 arcuaciones que formaban cada una. Por su 

situación parece ser que se trataría de la 3era o 4arta carcer. 
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De la parte septentrional que comprende las calles ferrers y la plaza Sedassos, se 

conserva prácticamente íntegra la grada y una bóveda simétrica a la bóveda larga del 

circo.  

 

Por otro lado, en la plaza Sedassos, las evidencias arqueológicas presentan la grada, 

adosada al muro de la plaza de Representación del Foro Provincial. Casi completa, 

esta grada está conservada desde el nivel de la arena, hecho que permite constatar el 

actual desnivel por encima de la arena del circo. También, se muestran los restos del 

podium, las primeras hileras reservadas a los personajes principales de la ciudad y la 

Provincia y la segunda sección de gradas. Las bóvedas transversales de hormigón 

servían de sostén del conjunto de asientos.  Restos de una tramada de escaleras que 

conducirían a los espectadores hacia el podium y la imma cavea. 

 

El pulvinar o tribuna de honor se localiza a la parte septentrional del edificio del circo. 

Se conservan restos del pavimento y de las escaleras que conectaban el circo y la 

plaza de representación, concretamente a la calle Ferrers número 20.  

 

Actualmente esta zona comprende las calles Baixada Misericòrdia y Ferrers. 

 

En la Baixada Misericòrdia números 14 y 16, se conservan dos segmentos de bóveda 

que forman parte del sistema de apoyo de la grada y del pulvinar del lado 

septentrional.  

 

En la calle Trinquet Vello número 2 se localizan las estructuras de cimentación del 

pulvinar, donde había la escalinata documentada en el solar de  la calle Ferrerss y 

que, según Hernández Sanahuja, todavía conservaba en el siglo XIX 24 o 36 peldaños 

picados en piedra de Santa Tecla, el muro, la cota de la arena y parte de un vertedero 

de época tardoantigua fechado a finales del siglo V.  

 

Finalmente, la arena del edificio del circo de Tarraco comprende la plaza de la Font, 

las calles de Sant Domènec y  Cos de Bou. La cota de la arena del circo estaría a 46,6 
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msnm coincidiendo en gran medida con el nivel de la plaza de la Font. Los restos de 

cimentación, marcan que la spina se situaría entre las casas pares de la plaza de la 

Font y la calle del Cos del Bou. 

 

Durante el siglo V, los datos actuales sugieren que, el edificio perdió, al menos 

parcialmente, su función original. Algunas de las bóvedas que lo formaban pasaron a 

ocuparse como espacios de vivienda. Posteriormente, el conjunto fue reaprovechado 

en época medieval, cuando se construyó la Muralleta y la Torre de las Monges (siglo 

XIV). 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Actualmente nos encontramos en los primeros días de intervención en el proyecto de 

mejora de la porta triumphalis. Las primeras acciones han consistido en iniciar los 

trabajos previstos de excavación manual en la zona de salida hacia la arena, en el 

tramo occidental de la porta triumphalis, donde había acumulado un grueso de 

sedimento sobre el nivel de circulación previsto de entre 0,8 i 1,1 metros. Inicialmente 

se había previsto excavar manualmente todo este grueso, pero tras una primera 

aproximación con metodología manual pudimos comprobar que este estrato de tierra –

UE 9- se encontraba mezclado con zahorras, restos caídos del derribo de las casas 

que hasta hace una década se sobreponían al monumento, y otros objetos que 

confirmaban esta datación del tránsito entre los siglos XX y XXI. De esta manera 

procedimos a aplicar la metodología de rebaje mecánico también prevista en el 

proyecto de mejora, siempre bajo la supervisión del arqueólogo director.  

 

Otro de los datos que pudimos extraer es que, dos muros conservados parcialmente y 

que ya habían sido objeto de derribo parcial, se encontraban en la zona de rebaje en 

el sector de salida de la porta triumphalis al sector de la arena del circo. Tanto el 

primer análisis estratigráfico como el del paramento de los muros nos indican que 

fueron construidos durante el siglo XX, de manera que estarían relacionados con 

reformas tardías de las casas que se levantaron sobre la antigua cabecera del circo 

romano. Estos muros, codificados como unidad estratigráfica 4 y UE 5, son los que se 

solicitan desmontar en este informe. De hecho, no se han acabado de limpiar 

totalmente las caras de los muros dado que, si hubiéramos quitado todo el sedimento 

acumulado en fechas recientes, el riesgo de derribo de los muros era muy grande, 

afectando en primer lugar la seguridad de los operarios que se encuentran trabajando. 

Ésta es otra de las razones que aconsejan su desmontaje, dado que en su estado 

actual suponen un grave riesgo para la seguridad de las personas que circulen por el 

sector occidental de la porta triumphalis. 
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1. Vista general del sector de la cabecera del circo desde el exterior de la muralla, con el 
acceso a la porta triumphalis (en blanco). 

 

2. Detalle de la zona de actuación: sector de la porta triumphalis en su cruce con la 
bóveda de Sant Hermenegild, visto desde la Torre del Petrori. 
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  3. Detalle de la zona de 
actuación: sector situado al norte de la porta triumphalis, en la prolongación de la que sería 
la bóveda de Sant Hermenegild hacia la Torre del Pretori.  
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4. Detalle del sector de la porta triumphalis que lleva a la arena del circo, justo antes de 
iniciar nuestros trabajos. Señalamos el sedimento acumulado los últimos años (en 
blanco) y los muros del siglo XX que se solicitan desmontar (en rojo). 

 

5. Sector occidental de la porta triumphalis del circo antes de iniciar nuestros trabajos. En 
blanco el sedimento acumulado los últimos años, en rojo los muros del siglo XX. 
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Como hemos indicado, estos muros pertenecen a una reforma fechable en el siglo 

XX, de una antigua casa construida sobre esta parte del circo que fue derribada 

hace poco más de una década. Vemos cómo se adosan tanto a la estructura 

reaprovechada del circo, concretamente el muro UE 4, que para su colocación fue 

encastado en un recorte –UE 8- hecho en la pared sur de la porta triumphalis, 

rompiendo tanto la parte de obra vista exterior de opus vittatum como la estructura 

de opus caementicium que reviste –UE 1-. Por otro lado, el muro perpendicular a la 

UE 4, que discurre en sentido W-E dejando un espacio de 3,8 metros de ancho 

con la pared de opus vittatum romana, se codificó como UE 5, i se conserva tan 

solo un segmento de 1,5 metros de longitud que, en la parte posterior/W se apoya 

en la antigua mediana trasera de las casas ya derribadas –UE 6-. 

 

6. Detalle cenital de los muros del siglo XX previstos de desmontar. 
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7. Detalle frontal de los muros del siglo XX previstos de desmontar. A la izquierda el 
codificado como UE 4 (adosado a la pared del circo de opus vittatum), y a la derecha 
UE 5. También puede verse el perfil del relleno de escombro producido hace una 
década aproximadamente (en rojo). 

A continuación haremos una descripción detallada de cada uno de los muros a 

desmontar: 

UE 4: Este segmento de pared tiene una altura máxima conservada de 1,9 metros, 

y su base se encuentra a una cota absoluta de 49,94 msnm, es decir, más de un 

metro sobre la cota de circulación prevista en el proyecto. El grueso de la pared es 

de 35 cm. y fue construida con una técnica de mampostería ligada con cemento, y 

cuyo dato más revelador es el uso, entre los mampuestos, no sólo de piedras 

careadas, sino de algún fragmento de ladrillo plano así como ladrillo perforado tipo 

“gero” que nos confirma su cronología totalmente contemporánea. Como hemos 

dicho, para su construcción se procedió a romper parcialmente la pared del circo –

UE 1-, de manera que quedara apoyado lateralmente, mientras que a nivel de 

cimentación, la base del muro tiene apenas 10 cm. de profundidad, apoyado en 

una pequeña trinchera constructiva –UE 15- que recorta una capa de mortero de 

cal mezclado con arena de textura plástica –UE 14- que podía haber actuado 
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como el suelo de este ámbito, cuya cota de circulación se encuentra sobre los 50,1 

msnm. 

Esta pared se ha podido visualizar totalmente sólo por su cara E, ya que la 

posterior/W está parcialmente oculta por el sedimento acumulado, que a la vez 

ayuda actualmente a que el muro siga en pie. Por este motivo no se ha extraído 

esta capa de tierra, para así asegurar su estabilidad y evitar su caída accidental, 

ya que es actualmente un riesgo para los operarios que puedan trabajar en esta 

área. Cabe decir que el tramo conservado tienen una longitud corta, de 1,15 

metros, con un acabado en el extremo definido por piedras careadas e incluso un 

sillar reaprovechado, que nos están marcando el lateral de una puerta que se abría 

en la pared UE 4, de la que no se conservan más elementos. 

 8. Detalle del alzado oriental del 
muro UE 4, con la puerta (en blanco). A la izquierda el muro sur de la porta triumphalis 
realizado en opus vittatum. 
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9. Detalle del alzado occidental/posterior del muro UE 4, donde puede observarse el 
sedimento acumulado. 

UE 5: Este muro discurre paralelo al límite meridional de la porta triumphalis, 

definiendo un espacio de 3,8 metros de ancho. Su extremo occidental apoya en un 

muro de mampostería ligada con mortero de cal que forma la mediana trasera –UE 

6- de las casas que se levantaban sobre esta parte del circo, de las cuales quedan 

algunas en pie con acceso desde el vial Baixada de la Pescateria. El muro está 

hecho con una técnica análoga a la descrita para la UE 4, y se conserva un 

segmento de 2,2 metros de altura y una longitud máxima de 1,55 metros, con un 

estado irregular debido a que ya sufrió una destrucción parcial, seguramente 

cuando se derribaron las casas superpuestas a la porta triumphalis hace pocos 

años. Como en el caso del muro UE 4, su trinchera constructiva –UE 16- rebaja 

sólo unos pocos centímetros el nivel de uso UE 14, y tan sólo se ha podido 

visualizar en parte su alzado, dado que si hubiéramos retirado más cantidad del 

sedimento acumulado en los últimos años a su alrededor, peligraba la estabilidad 

del muro que amenaza con caerse, siendo un elemento de peligro si no se 

desmonta. 



 INFORME Y PROYECTO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LAS OBRAS DE 
“MEJORA DE LA ZONA DE LA PORTA TRIUMPHALIS DEL CIRCO ROMANO DE 

TARRAGONA” (TARRAGONA, TARRAGONÈS) 

 

 

 

 

 
C O D E X  –  A R Q U E O L O G I A  I  P A T R I M O N I                                       
 

 

21 

 

10. Detalle en alzado del lado sur del muro UE 5. A la derecha puede verse el punto más 
bajo del muro, que no se ha podido destapar a la izquierda para evitar que se 
desplome. 

  11. Detalle en alzado del lado 
norte del muro UE 5. Es visible en primer término el sedimento acumulado, que no se 
ha podido retirar para evitar el desplome de la pared. 
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12, 13. Detalle de la sección de los muros UE 4 i 5. A la izquierda queda en alzado el lateral de 
la puerta abierta en el muro UE 4. A la derecha el muro UE 5 seccionado, tal y como se 
encontraba en el momento de iniciar nuestra intervención. 
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5. LISTADO DE LAS UE AFECTADAS 

UE DESCRIPCIÓN 

4 
Muro de 35/40 cm. de ancho construido en mampostería con algunos 

ladrillos planos y tipo “gero”, ligados con cemento. El segmento conservado 

es de 1,9 x 1,15 metros, y a tenor del material usado y sus relaciones 

estratigráficas, su datación debemos situarla en el siglo XX. 

 

5 
Muro de 45 cm de ancho construido en mampostería con algunos ladrillos 

planos y fragmentos de sillares, unidos con cemento. El segmento 

conservado es de 2,2 x 1,55 metros, y a tenor del material usado y sus 

relaciones estratigráficas, su datación debemos situarla en el siglo XX. 
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ANEXO DE DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA 
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Listado de planos 

1.- Plano de localización. Escala 1:10.000. 

2.- Emplazamiento. Escala 1:2.000. 

3.- Situación de las áreas de intervención arqueológica. Escala 1:500. 

4.- Planta de situación de los muros a desmontar: UE’s 4, 5. Escala: 1:100. 

5.- Planta de los muros a desmontar: UE’s 4, 5. Escala 1:20. 

6.- Alzados de los muros a desmontar: UE’s 4, 5. Escala 1:20. 

7.- Secciones estratigráficas con los muros a desmontar: UE’s 4, 5. Escala 1:50. 
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ANEXO 3 
 



          
 

 

 

NORMATIVA TÉCNICA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 
 

GENERAL 
 
 Decreto Legislativo 1/2005 Texto refundido de la Ley de urbanismo 

(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
 

 Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad  caso de incendio. Intervención de los bomberos 
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  y sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008). RD 
173/10 por el que se modifica el Código técnico de la edificación, en materia de accesibilidad y no 
discriminación a personas cono discapacitado. (BOE 11.03.10; en vigor desde el 12.03.10; aplicación 
voluntaria hasta el 11.09.10) 

 

 Reglamento de seguridad  caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

 Decreto 123/2005, de medidas de prevención de los incendios forestales en las urbanizaciones sin 
continuidad inmediata con la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
 
 Ley 20/1991 de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas.  

Capítulo 1: Disposiciones sobre barreras arquitectónicas urbanísticas 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
 Decreto 135/1995 de despliego de la Ley 20/1991, de promoción de la accesibilidad y de supresión de 

barreras arquitectónicas, y de aprobación del Código de accesibilidad. (Capítulo 2: Disposiciones sobre 
barreras arquitectónicas urbanísticas –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

 Real decreto 505/2007, por el cual se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacitado para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. 
(BOE 11/05/2007) 
 

 Ley 9/2003, de movilidad 
(DOGC 27/6/2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 

 

 

VIALIDAD 
 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, mediante la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de 

firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 

 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, mediante la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación 
de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 

 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

 
 Orden de 14/05/1990 mediante la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 

(BOE 17/09/1990) 
 
 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 

y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
 Orden 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 

(BOE núm. 162 y 175 de 2/07/1976 y 7/07/1976 respectivamente). 
 
Posteriores modificaciones: 

 Orden Circular 292/86 T, de mayo de 1986 
 Orden Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
 Orden Circular 293/86 T. 

Orden Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Orden Circular 295/87 T 

Orden Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificación de determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. (Modificación pasa a 
denominarse PG-4) 
Orden Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Orden Circular 299/89. 
Orden Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificación de determinados artículos del Ps. 
Orden Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Orden Circular 311/90 , de 20 de marzo. 
Orden Circular 322/97, de 24 de febrero. 
Orden Circular 325/97, de 30/12/97. 
Orden Ministerial de 27/10/99 por el que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y puentes en el relativo a conglomerantes 
hidráulicos y ligantes hidrocarbonatados (BOE 22/1/2000). 
Orden Ministerial de 28/10/1999 por el que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y puentes en el relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE 28/01/2000). 
Orden Circular 326/2000, de 17 de febrero. 
Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo. 
 



          
 

 

 

 
 
Orden Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
hormigones y aceros. (BOE 6/03/2002) 
Orden Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanacions, drenajes y cimientos (BOE, del 11 de julio). 
Orden Circular 8/01. 
Orden FOM/891/2004, de la 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.   
 

 Ordenanza de obras y de instalaciones de servicios en el dominio público municipal de la ciudad de 
Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 
GENÉRICO DE INSTALACIONES URBANAS 
 
 Decreto 120/1992 del Departamento de Industria y Energía de la Generalitat de Cataluña: Características 

que tienen que cumplir las protecciones a instalar entre las redes de los diferentes suministros públicos que 
discurren por el subsuelo.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decreto 196/1992 del Departamento de Industria y Energía de la Generalitat de Cataluña por el que se 
modifica el apartado a) del preámbulo y el punto 1.2 del artículo 1 del Decreto 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
 Ordenanza de obras y de instalaciones de servicios en el dominio público municipal de la ciudad de 

Tarragona. 
 
 Especificaciones Técnicas de las compañías suministradoras de los diferentes servicios. 
 
 Normas UNE de materiales, sistemas o métodos de colocación y cálculo 
 

REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
 

 Real decreto 606/2003, de 23 de mayo de 2003, modificación del Reglamento de dominio público 
hidráulico. 
(BOE 6/6/2003) 
 

 Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre de 2003, Texto refundido legislación en materia de aguas 
de Cataluña 
(DOGC 21/11/2003) 

 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, mediante el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua y lo consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 



          
 

 

 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, mediante el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
 Ley 6/1999, de 12 de julio, de ordenación, gestión y tributación del agua. 

(DOGC 22/07/99) 
 
 Orden 28/07/1974, se aprueba el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 y 237 de 2/10/1974 y 3/10/1974 respectivamente) 
 

 Norma Tecnológica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
 Norma Tecnológica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
 

Hidrants de incendio 
 

 Real Decreto 1942/1993 por el que se aprueba lo “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios” 

(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
 
REDES DE SANEAMIENTO 
 
 Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el cual se aprueba el Reglamento de los servicios públicos de 

saneamiento 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el cual se establecen las normas aplicables en el 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
 

 Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 
 
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS CANALIZADO 
 
 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos mediante canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gasas licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 

 Orden 18/11/1974 se aprueba lo “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  
Orden 26/10/1983 modifica la Orden 18/11/74, por la que se aprueba lo “Reglamento de redes y acometidas 
de combustibles gaseosos” derogado en todo aquello que contradigan o se opongan al que se dispone al 



          
 

 

 

“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprobado por el RD 919/2006 
 

 Real Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gasas combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificación BOE 21/5/75; 20/2/84) derogado en todo aquello que 
contradigan o se opongan al que se dispone al “Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprobado por el RD 
919/2006 

XARXES DE DISTRIBUCIÓN De ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

General 
 
 Ley 54/1997 del Sector eléctrico 
 
 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización 

de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) corrección de errores (BOE 13/03/2001) 

 
 

Alta Tensión 
 

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE: 19/3/2008). En vigor desde el 19.03.2008. 

 

 Resolución ECF/4548/2006, de 29 de diciembre. Normas técnicas particulares de Fecsa-Endesa relativas 
a las instalaciones de red y a las instalaciones de enlace. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Líneas aéreas de mediana tensión 
NTP - LSMT  Líneas subterráneas de mediana tensión 

 
Baja Tensión 

 
 Real Decreto 842/2002 mediante el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

 Resolución ECF/4548/2006, de 29 de diciembre. Normas técnicas particulares de Fecsa-Endesa relativas a 
las instalaciones de red y a las instalaciones de enlace 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 



          
 

 

 

NTP - LABT  Líneas aéreas de baja tensión 
NTP - LSBT  Líneas subterráneas de baja tensión 
 

 
Centros de Transformación 

 
 Real Decreto 3275/1982, “Reglamento sobre condicionas técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas y centros de transformación”  
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Corrección de errores BOE núm. 15 de 18/01/83) 
 

 Orden de 6/07/1984, se aprueba las ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condicionas técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 
 Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 
 Resolución ECF/4548/2006, de 29 de diciembre. Normas técnicas particulares de Fecsa-Endesa relativas a 

las instalaciones de red y a las instalaciones de enlace 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP – CT Centros de transformación en edificios 
NTP – CTR Centros de transformación el entorno rural 

 
 
Alumbrado público 

 
 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE núm. 279 de 19/11/2008) 

 
 Ley 6/2001, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio ambiente 

(DOGC 12/06/2001) 
 

 Real Decreto 842/2002 mediante el que se aprueba lo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-
09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 de 18/09/2002) 
 

 Norma Tecnológica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
 
REDES DE TELECOMUNICACIONES 
 
 Especificaciones técnicas de las Compañías 

 

 

 



          
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
 
CONTROL DE CALIDAD 



          
 

 

 

 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES 

El Plan de Control de Calidad de las Actuaciones de las obras de mejora de la zona de la Puerta 
Triumphalis del Circo romano de Tarragona y tomando como base las mediciones del proyecto y las principales 
unidades de obra, tiene como finalidad complementar el contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas por el 
que hace referencia a los procedimientos que hay que seguir durante la obra para verificar el cumplimiento de 
aquello establecido.  

El plan recoge el nombre de ensayo y pruebas a realizar. Se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

- No se han previsto ensayos de recepción sobre productos que pueden disponer de marca de calidad de 
productos (AENOR o similar). En caso de utilizar materiales que incumplan este propósito, se realizarán, bajo 
nuestro cargo, los ensayos correspondientes indicados. 

- Se ha supuesto un único proveedor para cada material. En caso de variar, se tendrán que ejecutar los 
ensayos correspondientes para cada proveedor del contratista.  

- El número de ensayos se obtiene a partir de las frecuencias en medición.  

  



          
 

 

 

 

 

EXCAVACIÓN, RELLENO Y PICONAJE DE ZANJAS Y POZOS 

Criterios de ejecución 

Conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos de fundamentos realizadas con medios 
mecánicos.  

Operaciones que incluye:  
 Preparación de la zona de trabajo 
 Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación  
 Replanteo de la zona a excavar 

Carga de tierras sobre camión, contenedor, o formación de cavallons al lado de la zanja. 
Relleno y piconaje de la zanja con tierras o en el caso con gravas para el drenaje. 
Humectación o desecación en caso necesario. 
Compactación de las tierras 

 
Programa de ensayo 

 

Tipo de Control Frecuencia 

Análisis de muestra de suelo 

- Composición granulomètrica 

- Límite de Atterberg  

- Índice CBR 

- Contenido de Materia Orgánica 

- Proctor modificado (densidad y humedad óptima del 
suelo) 

cada 500 m3 o cada cambio de 
tipo de material 

Determinación del Proctor modificado  cada 500 m3 o cada cambio de 
tipo de material 

Determinación de la densidad y humedad in situ por el método 
nuclear 

5 ensayos cada 30 m³ de este 
suelo 

 
  



          
 

 

 

 

COMPACTACIÓN DE EXPLANADA 

Programa de ensayo 

Tipo de Control Frecuencia 

Análisis de muestra de suelo 

- Composición granulomètrica 

- Límite de Atterberg  

- Índice CBR 

- Contenido de Materia Orgánica 

- Proctor modificado (densidad y humedad óptima del 
suelo) 

cada 1000 m3 o cada cambio 
de tipo de material 

Determinación del Proctor modificado  cada 250 m3 

Determinación de la densidad y humedad in situ por el método 
nuclear 

8 ensayos cada 300 m³ de 
este suelo 

 

  



          
 

 

 

 

TRATAMIENTO DE ZAHORRAS, SAULÓ Y PAVIMENTOS 

 

Criterios de ejecución 

El tipo de material utilizado tiene que ser el indicado por la Dirección facultativa. 
 
No tiene que ser susceptible de ningún tipo de meteorización o alteración física o química apreciable 

bajo las condiciones posibles más desfavorables. 
 
No tiene que dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan afectar a estructuras, a otras capas de 

firme, o contaminar el suelo o a escorrentias de agua. 
 
Los materiales no tienen que tener terrones de arcilla, marga, materia orgánica, ni otras materias 

estrañas que puedan afectar la durabilidad de la capa. 
 
El contratista tiene que someter a la aprobación de la D.O. las canteras o depósitos de donde se tienen 

que obtener los áridos, aportando todos los elementos justificativos que creyera convenientes o que le fueran 
requeridos por la dirección de obra, entre otros: 

− Clasificación geológica. 
− Estudio de morfología. 
− Aplicaciones anteriores. 

 
La D.O. podrá rehusar todas aquellas procedencias que, a su criterio, obligarían a un control 

demasiado frecuente de los materiales que se  extrajeran.  
 

Cada carga de granulado tiene que ir identificada con una hoja de suministro que tiene que estar a 
disposición de la D.O. en el que tienen que constar como mínimo los datos siguientes: 

- Nombre del suministrador 
- Numero de serie de la hoja de suministro 
- Nombre de la cantera 
- Fecha de la entrega 
- Nombre del peticionario 
- Tipo de granulado 
- Cantidad de granulado suministrado 
- Denominación del granulado(d/D) 
- Identificación del lugar de suministro 

 
Será también obligado el presentar el certificado emitido por la cantera de procedencia de los áridos, 

donde se hagan constar que cumplen todas las exigencias técnicas requeridas.  
 

Los gránulos tienen que tener forma redondeada o poliédrica. 
La composición granulométrica será la adecuada a su uso. 
No tiene que tener arcillas, margas ni otros materiales extraños. 

 



          
 

 

 

Puntos de control 

Si la central dispone de control de producción y está en posesión de un sello o Marca de Calidad, 
oficialmente reconocido, o bien, dispone de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no será necesario el control 
de recepción en obra, de sus materiales componentes, según el indicado al artículo 81 de la norma EHE. 

 
- Recepción y aprobación del informe de la cantera. 
- Inspección del lugar de procedencia. 
- Inspección visual del material a su recepción y control de la altura de los acopes 
para evitar segregaciones. 
- Recepción periódica de la documentación que acredite las características de las arenas utilizadas 
según especificaciones. El plazo de recepción será fijado por la D.O. según el control de producción de 
la planta. 

 
 Sauló 
 Arena procedente de roca granítica meteoritzada, obtenida por excavación. 

- Características generales: 
No tiene que tener arcillas, margas u otras materias extrañas. 
Suministro y almacenamiento: De forma que no se alteren sus condiciones. 
 
- Granulometría: 
La fracción que pasa por el tamiz 0,08 (UNE 7-050) tiene que ser inferior a 2/3, en peso, de la que pasa 

por el tamiz 0,40 (UNE 7-050). 
 

La composición granulomètrica tiene que ser la adecuada a su uso y tiene que ser la que se define a la 
partida de obra en que intervenga o, si no  consta, la que establezca explícitamente la Dirección de Obra. 
 

Medida del granulado: - Sauló cribado: <= 50 mm 
Sauló no cribado: <= 1/2 grueso de la tongada 

 
- Dureza: 
Coeficiente de desgaste "Los Angeles" (NLT-149): < 50 
Índice CBR (NLT-111): > 20 
Contenido de materia orgánica: Nulo 

 
 Zahorras: 

Material granular de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se han considerado los 
tipos siguientes: 
 

- Zahorra natural 
- Zahorra artificial 

 
Características generales: 
El tipo de material utilizado tiene que ser el indicado a la Dirección Técnica o en su defecto el que 

determine la Dirección facultativa. 
No tiene que ser susceptible de ningún tipo de meteorización o alteración física o química apreciable 

bajo las condiciones posibles más desfavorables. 
No tiene que dar lugar, con el agua, a disoluciones que puedan afectar a estructuras, a otras capas de 

firme, o contaminar el suelo o a salto de mata de agua. 
Los materiales no tienen que tener terrones de arcilla, marga, materia orgánica, ni otras materias 

estrañas que puedan afectar la durabilidad de la capa. 



          
 

 

 

 
Zahorra natural. 
Los materiales de reciclado de firme se podrán utilizar como zahorra tipo ZN, según especificaciones 

del PG-3. 
Por las especificaciones de esta unidad de obra se tendrá presente aquello establecido las 

prescripciones de O.C. 10/2002, así como las siguientes prescripciones particulares. 
- Granulometría: 
Se podrá admitir previa autorización del Director de Obra la utilización de sauló de buena calidad, con 

el tamiz 0.080 UNE inferiores al 10%. Todo el material pasará por el tamiz 40 UNE. 
 
- Dureza: 
El coeficiente de desgaste de Los Angeles según la Norma UNE-EN-1097-2, será 

inferior a 35. 
- Pulcritud: 
El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de 35. 

 
- Plasticidad: 
En el caso de sauló, el material será no plástico. 

 
Zahorra artificial. 
La Zahorra artificial tiene que estar compuesta de granulados procedentes de la trituración, total o 

parcial, de piedra de cantera o de grava natural. Por las especificaciones de esta unidad de obra se tendrá 
presente aquello establecido las prescripciones de O.C. 10/2002. 

Se puede utilizar material granular reciclado de residuos de la construcción o demoliciones, proviniendo de 
una planta autorizada legalmente por el tratamiento de estos residuos. 

 
Programa de ensayos 

Tipo de Control Frecuencia 

Análisis de muestra de suelo 

- Composición granulomètrica 

- Determinación de la limpieza superficial de una muestra 
de granulado 

- Determinación del equivalente de arena de una muestra 
de suelo 

- Límite de Atterberg  

- Índice CBR 

- Contenido de Materia Orgánica 

- Proctor modificado (densidad y humedad óptima del 
suelo) 

cada 2.000 m3  

Determinación de la densidad y humedad in situ por el método 
nuclear 

5 ensayos cada 70 m3 

 



          
 

 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento 

No se aceptará el material que no cumpla todas las especificaciones indicadas en el pliego de condiciones. Si 
la granulometría no se ajusta a la indicada no se aceptará el material. 

 



          
 

 

 

  

HORMIGONES 

Se llevará a cabo un programa de ensayo de hormigón que se utilizará en diferentes operaciones a llevar a 
cabo a la obra. 

 
Programa de ensayo 

Se pedirán todos los certificados de los componentes a la planta de hormigón. 

 

Tipo de Control Tipo de hormigón Frecuencia 

Determinación de la resistencia característica 
estimada del hormigón  
1 serie de 5 probetas ( a romper 2 a los 7 días y 
3 a los 28 días) 

HA-20 50 m3 

HA-25 50 m3 

HA-30 20 m3 

 

CONTROL DE PREFABRICADOS Y FUNDICIÓN 

Para llevar a cabo un control de calidad de los elementos prefabricados, se pedirán los certificados de 
TODOS los materiales que entren a obra, se a decir: 

 

- Elementos de fundición 

- Elementos prefabricados de hormigón 

 
 
PROGRAMA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Previo a la utilización o colocación de los diferentes materiales que se emplearán, se realizará la 
recepción del material y diferentes controles, descritos específicamente en cada uno de los apartados 
anteriores, que ha grandes rasgos son:  

 
- Inspección visual del material suministrado, comprobando la correcta identificación tal y cómo se 
indica a las especificaciones. 
- Recepción del certificado de garantía, según las condiciones especificadas, y si es el caso, de los 
documentos acreditativos de la disposición de la etiqueta ecológica europea. 
- Inspección visual de los elementos antes de su colocación. 
- Inspección visual de los elementos colocados. 
- Inspección del lugar de procedencia.  
- Certificados (CE) y documentación necesaria del material. 
 
Por otro lado, en los materiales que así lo requieran se realizará un control más exhaustivo y con los 

ensayos correspondientes, como es el caso de las tierras de aportación, sauló, zahorras, hormigón y mortero.  
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ANEXO 6 
 
ANTECEDENTES DEL MONUMENTO 



          
 

 

 

 
 
ANTECEDENTES DEL MONUMENTO 
 
El proyecto se centra en la recuperación del área, la cual en época romana, fue la Porta Triumphalis del Circo, 
mediante una pavimentación actual que restituirá la vialidad antigua de este espacia, altamente afectada por 
las voladuras francesas del año 1813.  
 
 
INTRODUCCIÓN AL MONUMENTO 
 
 
El circo de Tarraco forma parte de un gran conjunto arquitectónico al cual se ha llamado Foro Provincial. 
Construido durante la dinastía flavia, este complejo, destinado a la administración de la Provincia Hispania 
Citerior, ocupó la parte superior de la colina en el que se estableció la antigua ciudad romana de Tarraco, 
delimitada por el trazo de las murallas republicanas.  
 
El Foro Provincial se estructuró en tres terrazas de las cuales el circo ocupó más inferior. Fue construido en 
época de Domiciano, a finales del siglo I d.C. La posición singular del edificio, transversal e intraurbana, 
permitió al arquitecto dar una solución a la conexión entre la trama urbana de la ciudad y el conjunto 
arquitectónico. Se construyó una fachada definida en 56 grandes arcos de sillares, los cuales 
monumentalizaron el paso de la via Augusta en el interior de la ciudad. Cada uno de estos arcos conducía a 
una bóveda, longitudinal o transversa, que interconectadas entre sí, constituían un complejo entramada de 
galerías que servían de cimentación a la grada meridional del circo.  
 
A inicios del siglo V, el circo ya estaba abandonada y algunas de sus bóvedas ya eran usadas como viviendas. 
La ocupación como espacio urbana parece que continuó hasta el inicio del siglo VIII. 
 
Con la conquista árabe del área del circo, del mismo modo que toda la ciudad tardoantigua, el edificio quedó 
abandonado. 
  
A partir del 1129, con la llegada del normando Robert d’Aguiló, la ciudad fue reocupada. Los límites urbanas de 
la Tarragona de los siglos XII y XIII se situaron en el muro de separación entre el foro provincial y el circo (muro 
norte de las calles dels Ferrers y de l’Enrajolat), conformando de esta manera la muralla del siglo XII o Mur Vell. 
Entre los siglos XII y XIV, incluyendo el momento que que se inició la construcción de la Muralleta (1368), el 
antigua circo fue un burgo fuera murallas destinada a actividades comerciales, mercantiles y artesanales, 
conocido como el Corral. En ese momento parece que algunas de las bóvedas fueron reutilizadas como 
basurero (bóveda bajo la calle de l’Enrajolat).  
 
Con el inicio de la construcción de la Muralleta (1368) el circo fue considerado área urbana y comenzó a 
urbanizarse, tal y como lo demuestra la estructura de esta época hallada bajo la manzana de casa de la Bajada 
de la Peixateria 7-15. 
 
El lado meridional del circo parece que quedó afectado por los sitios de la guerra civil catalana (1462) y de la 
guerra del Francés (1811). El 1813, con la salida precipitada de los franceses de la ciudad, se dinamitaron 
diversos tramos de muralla, así como otros de la Falsa Braga, del Circo como el sector noreste de la cabecera, 
i de edificios emblemáticos de la ciudad, como el castillo del Arzobispo, el del Patriarca y una parte del castillo 
del Rey.  
 



          
 

 

 

A inicios del siglo XIX comenzó la urbanización definitiva del a ciudad que se ha perpetuado hasta nuestros 
días, la cual ha respetado, en mayor o menor medida, los restos romanos del circo. Esta circunstancia ha 
permitido que el edificio presente, en general, un muy buen estado de conservación.  
 
Fue por este motivo que la UNESCO incluyó el circo como uno de los 14 edificios romanos Patrimonio Mundial, 
bajo el término genérico de “Conjunto arqueológico de Tàrraco”. 
 
 
LA CABECERA DEL CIRCO Y LA PORTA TRIUMPHALIS    
 
Denominamos cabecera del circo, el extremo oriental, opuesto a las carceres, definido por la curva de la grada 
y adosado a la muralla republicana. En cada uno de los extremos del eje longitudinal del edificio había una 
puerta monumentalizada que conducía hasta la pista. En el centro de las carceres, actual Ayuntamiento de 
Tarragona, había la Porta Ostia por la cual accedía la pompa circensis antes de iniciarse las carreras de carros. 
En el lado opuesto, la zona conocida como cabecera, se encontraba la Porta Triumphalis, que era por donde 
salían los ganadores de las carreras, y que es el objeto de este proyecto.  
 
La Porta Triumphalis era una galería de bóveda de cañón que conectaba el exterior de la ciudad con la pista 
del circo mediante sendas puertas monumentales obradas con sillares y abiertas, una en la muralla republicana 
y la otra en el podio del edificio circense.  
 
De la Porta únicamente se conserva el muro sur de la galería, que en el sector perteneciente al circo, es un 
muro d'opus caementicium con el revestimiento externo d'opus vittatum, y el inicio de lo que habría de definir la 
bóveda para su cubrimiento; mientras, en el sector correspondiente a la muralla, sólo queda una hilera de 
sillares de este lado meridional.  
 
El muro norte de la Porta, al menos en su parte visible, se encuentra derribado y caído entre los restos de 
fragmentos de muros y trozos de bóveda destruidos por los francés el 1813, cuando prácticamente se dinamitó 
todo el sector noreste de la cabecera.  
 
Una parte de los restos de este sector noreste de la cabecera, se encuentran, hoy en día, bajo los edificios de 
la Bajada de la Peixateria 1-6. El sector más al norte del que sería este conjunto de bóvedas actualmente es 
accesible y visitable desde las bóvedas que se encuentran bajo la calle Enrajolat. Se trata de una bóveda que 
corre paralela a la bóveda de la calle Enrajolat y que se encuentra en muy buen estado de conservación. El 
resto del conjunto, actualmente no visibles por estar bajo la manzana de casas, es posible que se encuentre 
muy afectado por las destrucciones francesas, sin poder determinar que parte fue volada y cual se mantiene in 
situ.  
 
A la Porta Triumphalis también puede llegarse entrando por el primer arco de la fachada y atravesando, en 
sentido sur-norte, una monumental bóveda romana de opus caementicium con revestimiento interior de opus 
vittatum (bóveda A del sector de Sant Hermenegild). Por su lado este se adosaba a la muralla republicana y, 
por el lado oeste, estaba interconectada con una serie de bóvedas en batería (bóvedas C, D, E, F, G, H y I del 
sector de Sant Hermenegild), las cuales servían de cimentación a la ima, la summa cavea y la plataforma 
superior del lado sureste de la cabecera.  
 
Esta larga bóveda romana (A de la calle de Sant Hermenegild) funcionaba originariamente como una via Tecta 
la cual conducía internamente a los espectadores, desde la fachada hasta la plataforma superior del circo 
situada en el extremo noreste del edificio. Esto era posible enlazando la bóveda romana (A del sector de Sant 



          
 

 

 

Hermenegild) con otra de similares características, que desembocaba en una gran escalinata, situada en este 
extremo de la que sólo se conserva su cimentación.1. 
 
INTERVENCIONES ARQUEOLÒGICAS EN LA ZONA DE LA CABECERA DEL CIRCO. 
 
A inicios de los años 80 se redactaron dos planes especiales2 que permitieron el levantamiento topográfico y 
planimétrico del monumento. También se realizaron entre los años 1983 y 1985, una serie de intervenciones 
arqueológicas, realizadas por el Servei d'Arqueologia, trabajos que fueron continuados por el Taller Escola 
d'Arqueologia (TED'A), entre el 1986  y 1989. Estos trabajos se centraron básicamente en el sector conocido 
como de Sant Hermenegild3. 
 
A partir del 1990, los trabajos arqueológicos fueron retomados por CAUT, ligados a la restauración y 
musealización del sector sureste de la cabecera del circo y de la muralla del 1348, también conocida como 
muralleta. Estos trabajos fueron realizados por un equipo dirigido por los arquitectos A. Bruno y E. Roca, 
coordinados desde el Museo de Historia de Tarragona. 
 
Entre los años 1990 y 1991 se llevó a cabo una excavación arqueológica en el sector comprendido entre la 
torre de Carlos V y la Porta Triumphalis. Durante esta intervención se descubrió una parte del lienzo externo de 
la muralla, no documentado hasta al momento, en el lado sur de la Porta, concretamente en el punto en el que 
se atraviesa la muralla. Se constató que sólo se conservaba una única hilera de sillares4.  
 
En el año 1994 los trabajos se centraron en el sector del lado noreste del edificio, concretamente en el sector 
más altamente afectado por las ya citadas voladuras francesas del 18135, hecho que permitió la conexión, 
inexistente en época romana, entre la citada Porta Triumphalis y la galería inferior del Pretorio6. En el mismo 
año se iniciaron, por parte de la URV y bajo la supervisión del  
Museu de Historia de Tarragona, la intervención en el conjunto de bóvedas bajo la calle de l'Enrajolat7 y dos 
primeras zanjas de sondeo en el interior de la conocida como Casa dels Militars, un edificio situado entre la 
calle del Trinquet Vell 16-18 y la calle de l'Enrajolat 13-178. 
 
El 1998 se derribaron los inmuebles instalados sobre la pista y las gradas del lado sureste de la cabecera 
(Baixada de la Peixateria 7-15)9, dejando a la vista todo este sector del edificio romano. Los trabajos fueron 
                                                                          

1 Ll. Piñol: El circ romà de Tarragona. Qüestions arquitectòniques i de funcionament, a J. Ruiz de Arbulo (ed.): 
Tarraco 99. DAC 3. Tarragona, 2000, 55-56. 
2 “Pla Especial Pilats”(DOGC 22-9-82) para la recuperación de la cabecera del circo, encargado por el Ayuntamiento 
de Tarragona al equipo formada por los arquitectos R. Aloguin y E. Martínez y a los historiadores M. Ferrer i J.M. Recasens; 
y el “Pla Especial del Centre Històric- Part Alta (DOGC 26-6-80) dirigido por Ll. Cantallops (arquitecto), P. Sada 
(historiadora del arte) y E. Terré (arqueóloga). Desde 1966 la ciutat está declarada Monumento Histórico Artístico (Decreto 
652/1966; BOE 69, 22/03/66). 
3 X: Dupré/M. J. Massó/M. Ll. Palanques/P. A. Verducci: El circ romà de Tarragona. 1. Les voltes de Sant 
Ermenegild. Barcelona, 1988; J.M. Macías/I. Fiz/Ll. Piñol/M.T. Miró/J. Guitart: Planimetria arqueològica de Tarraco. 
Tarragona, 2007, 87-88. 
4 J.M. Macías/I. Fiz/Ll. Piñol/M.T. Miró/J. Guitart: Planimetria arqueològica de Tarraco. Tarragona, 2007, 88. 
5 La muralla de esta parte del edificio está completamente rehecha con posterioridad a esta fecha., al menos en la 
parte actualmente visible. 
6 Esto permitió habilitar un recorrido para la visita de ambos edificios.  
7 Ll. Piñol: El circ romà de Tarragona. Tesis de licenciatura. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, ,1995 (inèdita). Ll 
Piñol: Voltes del Pretori; C/ Enrajolats i casa dels Militars, a R Cortés (coord.): Intervencions arqueològiques a Tarragona i 
entorn (1993-1999). Tarragona, 2000, 89-108; J.M. Macías/I. Fiz/Ll. Piñol/M.T. Miró/J. Guitart: Planimetria arqueològica de 
Tarraco. Tarragona, 2007, 80-81 
8 A esta primera intervención en el edificio, dirigida por Ll. Piñol y O. Tobías (1994) le siguieron otras dirigidas por P. 
Gebellí (1997) y por M. Corominas de Cota 64 (2001), momento en que se efectuó una excavación en extensión del solar. 
J.M. Macías/I. Fiz/Ll. Piñol/M.T. Miró/J. Guitart: Planimetria arqueològica de Tarraco. Tarragona, 2007, 82-83. 



          
 

 

 

continuados por J.M. Macías entre los años 2001 y 200210. Una última intervención en la pista de este sector 
fue realizada bajo la dirección de J.M. Macías e I. Teixell, en el año2012, en el marco de colaboración con el 
ICAC11.  
 
El 1999, al derribarse la casa situada en la esquinera entre las calles del Trinquet Nou y Sant Oleguer, se 
documentaron dos bóvedas del lado meridional del circo y una escalera que conducía, desde el interior de una 
de ellas, hasta al praecintio que habría en la parte alta del podio.  
 
El 2002 se ejecutó el proyecto de cierre de la Porta Triumphalis con una reja ubicadas a la altura de la fachada 
interior de la muralla. El proyecto fue dirigido por los arquitectos J.A. Adell y M. Orellana12. 
 
El 2010-2011 se ejecutó bajo la dirección del arquitecto Carles Brull, el proyecto básico para la supresión de 
barreras arquitectónicas en el sector sureste de la cabecera13. 
 
Por último entre los años 2011 y 2012, debido a las obras de urbanización de la calle de l'Enrajolat, se levantó y 
excavó arqueológicamente toda la calle, dejando al descubierto una gran parte de la plataforma superior del 
lado septentrional del circo14. 
 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                            
9 Ll. Piñol: Baixada de la Peixateria 9-15, a a R Cortés (coord.): Intervencions arqueològiques a Tarragona i entorn 
(1993-1999). Tarragona, 2000, 269-274. 
10 J.M. Macías/I. Fiz/Ll. Piñol/M.T. Miró/J. Guitart: Planimetria arqueològica de Tarraco. Tarragona, 2007, 84. 
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4.PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  



          
 

 

 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

Este Pliego de Condiciones Técnicas Generales comprende el conjunto de características que tendrán que cumplir 
los materiales empleados en la construcción, así como las técnicas de su colocación en obra, y las que tendrán 
que mandar la ejecución de cualquier tipo de instalación y obras accesorias y dependientes. Para cualquier tipo de 
especificación no incluida en este Pliego se tendrá en cuenta lo que indique la normativa mencionada en el 
apartado  Anexo 2- Normativa Técnica de Obligado Cumplimiento 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÈCNICAS GENERALES 

Las Condiciones Técnicas Generales del presente Pliego tendrán vigencia mientras no son modificadas por las 
Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, en caso de que se incluya el mencionado documento. 

 

1. Documentos del proyecto 

 

El proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

Documento núm. 1: Memoria y anexos 

Documento núm. 2: Planos 

Documento núm. 3: Pliego de condiciones facultativas 

Documento núm. 4: Presupuesto 

 

El contenido de estos documentos se habrá detallado en la memoria. 

 

Se entiende por documentos contractuales aquellos que queden incorporados en el contrato y que son de obligado 
cumplimiento, quitado modificaciones debidamente autorizadas. Estos documentos, en caso de licitación bajo presupuesto, 
son: 

 

Memoria 

Planos 

Pliego de Condiciones Técnicas con los dos capítulos (Condiciones Técnicas Generales y 

Condiciones Técnicas Particulares) 

Cuadro de precios núm. 1 

Cuadro de precios núm. 2 

Presupuesto total 

 

El resto de documentos o datos del proyecto son informativos y están constituidos por los anexos y la memoria, las 
mediciones y los presupuestos parciales. 

 



          
 

 

 

Los mencionados documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada de la Administración, sin que esto 
suponga que se responsabiliza de la certeza de los datos que se suministran. Estos datos se tienen que considerar, tan 
sólo, como complemento de información que el contratista tiene que adquirir directamente con sus propios medios. Sólo los 
documentos contractuales, definidos al apartado anterior, constituyen la base del contrato; por lo tanto, el contratista no 
podrá alegar ninguna modificación de las condiciones del contrato en base a los datos contenidos a los documentos 
informativos (cómo por ejemplo, precios de bases de personal, maquinaria y materiales, fijación de lloseres, préstamos o 
vertederos, distancias de transporte características de los materiales de explanación, justificación de precios, etc), salvo 
que estos datos aparezcan en algún documento contractual. 

El contratista será, pues, responsable de los errores que se puedan derivar por el hecho de no obtener la suficiente 
información directa, que rectifique o ratifique la contenida a los documentos informativos del proyecto. 

Si  hubiera contradicción entre los planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en el supuesto de que se incluyan 
como documento que complemente el Pliego de Condiciones Generales, prevalece lo escrito en las Prescripciones 
Técnicas Particulares. En cualquier caso, ambos documentos prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales. 

El que se ha mencionado al Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa, se tendrá que ejecutar como si se 
hubiera expuesto en ambos documentos, siempre que a criterio del director queden suficientemente definidas las unidades 
de obra correspondientes y tengan precio en el contrato. 

 

2 Responsabilidad del contratista 

 

El contratista es responsable de la ejecución de las obras según las condiciones establecidas en el contrato y en los 
documentos que componen el proyecto. Como consecuencia de esto, está obligado al derribo y reconstrucción de todo lo 
que esté mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa que la dirección técnica de las obras haya reconocido y examinado 
la construcción durante las obras, ni tampoco que hayan sido abonadas las liquidaciones parciales. 

 

3 Obligaciones del contratista 

 

Antes de empezar las obras, el contratista comunicará a la dirección facultativa la relación detallada de la maquinaria, 
medios auxiliares y plantilla que utilizará para la ejecución de las obras, con los datos siguientes: 

 

a) Maquinaria y medios auxiliares que tendrá que emplear en la ejecución de los trabajos. 

b) Técnico con titulación adecuada designado por el contratista para la dirección de las obras, que quedará 
permanentemente adscrito a esta, lo cual tendrá que comunicar a la dirección facultativa. El técnico quedará adscrito en 
calidad de jefe de obra con residencia en la localidad donde se desarrollen los trabajos y tendrá que permanecer durante 
las horas de trabajo a pie de obra. 

c) El contratista también facilitará a la dirección facultativa una relación numerada por oficios y categoría del personal que 
tiene que constituir la plantilla mínima al servicio de las obras. 

d) El contratista dará conocimiento, por escrito, de los subcontratos que quiere concertar, indicando la parte del contrato a 
realizar por el subcontratista. En general, la subcontratación se regirá por lo que establece el artículo 116 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (de ahora en adelante LCAP). 

e) Igualmente, si el presupuesto excede de 200.000€, habilitará un local para despacho exclusivo de la dirección facultativa 
de la obra, debidamente condicionado, aislado y protegido. 

f) A petición de la dirección facultativa, y para asegurar el contacto directo con esta, el contratista dispondrá a pie de obra 
de una línea telefónica y de fax. 

g) En caso de que el jefe de obra se ausentara de la obra, tendrá que dejar instrucciones para su localización inmediata. 

h) El Ayuntamiento, con motivo justificado, podrá solicitar la sustitución del personal del contratista, sin obligación de 



          
 

 

 

responder de ninguno de los daños que al contratista pueda causar el ejercicio de esta facultad. Esto no obstante, el 
contratista responde de la capacidad y de la disciplina de todo el personal asignado a la obra. 

i) Con relación a la oficina de obra y al libro de órdenes, sólo se regirá por el que disponen las cláusulas 7, 8 y 9 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales. El contratista está obligado a dedicar a las obras el personal técnico que se 
comprometió dedicar en la licitación y la dirección, para el normal cumplimiento de sus funciones. Así mismo, el contratista 
tendrá que disponer a pie de obra de un local apropiado como oficina. 

 

4 Cumplimiento de las disposiciones vigentes 

Se regirá por el que se estipula a las cláusulas 11, 16, 17 y 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

Así mismo, se cumplirán los requisitos vigentes para el almacenamiento y la utilización de explosivos, carburantes, 
prevención de incendios, etc, y se ajustará al que prescribe el Código de Circulación, Reglamento de la Policía y 
conservación de carreteras, Reglamento electrotécnico de baja tensión, Reglamento de Seguridad e Higiene, y a todas las 
disposiciones vigentes que sean de aplicación en aquellos trabajo que, directamente o indirecta, sean necesarios para el 
cumplimiento del contrato. 

 

5 Indemnizaciones a cargo del contratista 

 

Se regirá por lo que disponga el artículo 134 del Reglamento General de Contratación del Estado y la cláusula 12 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales. 

 

Particularmente, el contratista tendrá que reparar, a cargo suyo, los servicios públicos o privados malogrados, 
indemnizando las personas o propiedades que resulten perjudicadas. El contratista adoptará las medidas necesarias para 
evitar la contaminación de ríos, lagos y depósitos de agua, así como del medio ambiente, por la acción de combustibles, 
aceites, ligantes, humos, etc., y será responsable de los daños y perjuicios que se puedan causar. 

 

El contratista tendrá que mantener durante la ejecución de la obra, y rehacer cuando esta finalice, las servidumbres 
afectadas, conforme establece la cláusula 20 del mencionado Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, siendo por 
anticipado del contratista los trabajos necesarios para tal objetivo. 

 

6 Gastos a cargo del contratista 

 

Además de los gastos y tasas, que se mencionan a las cláusulas 13 y 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales, serán a cargo del contratista, si a las Prescripciones Técnicas Particulares o al contrato no se prevé 
explícitamente el contrario, los siguientes gastos: 

 

•gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria 

•gastos de construcción y retirada de todo tipo de construcciones auxiliares, instalaciones, herramientas, etc. 

•gastos de locatarios o de adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria de materiales 

• gastos de protección de la misma obra contra todo deterioro 

• gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y de energía eléctrica, necesarios 
para la ejecución de las obras, así como de los derechos, tasas o impuestos de presa, contadores, etc 

• gastos e indemnizaciones que se producen en las ocupaciones temporales; gastos de explotación y utilización de 
préstamos, canteras, cauces y vertederos 



          
 

 

 

• gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos, limpieza general de la obra y de zonas confrontadas 
afectadas por las obras, etc 

• gastos de permisos o licencias necesarias para la ejecución, excepto las que corresponden a expropiaciones y servicios 
afectados 

• gastos ocasionados por el suministro y colocación de los carteles anunciadores de la obra. 

• cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerará incluida a los precios unitarios contratados 

 

7 Dirección de las obras 

La Administración, a través de la dirección de la obra, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 
realización de la obra contratada, ajustándose al que disponen las cláusulas 4 y 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales. 

El delegado de obra del contratista tendrá que ser el técnico titulado que exige el director de la obra, con experiencia 
acreditada en obras similares a las que son objeto del presente proyecto. 

 

8 Condiciones generales de ejecución de las obras 

Queda entendido de una manera general, que las obras se ejecutarán de acuerdo con las normas de buena construcción 
libremente apreciadas por la dirección técnica de las obras. 

 

El contratista de las obras notificará a la dirección técnica de las obras, con la antelación que haga falta, a fin y efecto que 
pueda proceder al reconocimiento de la ejecución de las que tengan que quedar escondidas o que a juicio del director de 
obra o del contratista requieran el dicho reconocimiento.  

 

De todas estas y a medida que se ejecuten, se levantarán planos precisos para  su comprobación, constatación, medición y 
liquidación, que serán subscritos por la dirección técnica de las obras. Estos planos los aportará el contratista a medida que 
se vayan agasajando las diferentes unidades de obra y a criterio de la dirección de obra. El contratista tendrá que abonar 
los gastos de los trabajos auxiliares necesarios para hacer medición, excepto que se avenga con el que proponga la 
dirección técnica de las obras. 

 

9 Modificaciones de obra 

Ni el director de la obra ni el contratista podrán introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el 
contrato, sin la aprobación previa por la Administración de la modificación y del presupuesto que  resulte como 
consecuencia, y se seguirán los trámites previstos al artículo 146 de la LCAP. 

 

10 Control de unidades de obra 

El control de unidades de obra se ejecutará de acuerdo con el programa aportado por el laboratorio encargado, y aprobado 
por la dirección facultativa. 

El importe, hasta el 1% del presupuesto de contrata, irá a cargo del contratista, según la cláusula 38 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. El resto, si se tercia, será abonada por el 
Ayuntamiento. 

El laboratorio encargado del control de obra realizará todos los ensayos del programa, previa solicitud de la dirección 
facultativa de las obras, de acuerdo con el siguiente esquema de funcionamiento: 

 

1) A criterio de la dirección facultativa se podrá ampliar o reducir el número de controles previstos al programa mencionado 



          
 

 

 

más arriba. 

El contratista llegará al laboratorio con tiempo suficiente para que este pueda ejecutar el control correspondiente; a tales 
efectos el contratista facilitará al laboratorio su tarea. 

2) Los resultados negativos de cualquier unidad se consignarán en el Libro de Órdenes. 

3) El coste de los ensayos que den resultados negativos se descontará directamente al contratista, al margen de lo que se 
especifica en el segundo párrafo. 

 

11 Medidas de orden y seguridad 

El contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad necesarias para la buena y segura marcha de los 
trabajos. 

En todo caso, el contratista será única y exclusivamente el responsable, durante la ejecución de las obras, de todos  los 
accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal o causarlos a otras  personas o entitades. En consecuencia, el 
constructor asumirá todas las responsabilidades anejas al cumplimiento de la Ley sobre accidentes de trabajo, de 
30/1/1900 y disposiciones posteriores. 

Se exceptúan los daños que sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración. 

En todas las obras con presupuesto de licitación superior a 200.000€, el contratista tendrá que presentar certificación que 
acredite que tiene concertado un seguro para responder de los daños que se puedan producir a terceros por un importe no 
inferior a 120.000€. 

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de las certificaciones mientras el contratista no acredite el 
cumplimiento de esta estipulación, sin que el periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por retraso 
en el pago de certificaciones. 

 

12 Conservación del medio ambiente 

El contratista, tanto en los trabajos que realice dentro de los límites de la obra como fuera de estos, tiene que adoptar las 
medidas necesarias porque las afecciones al medio ambiente sean mínimas. 

Los movimientos dentro de la zona de obra se producirán de forma que sólo se afecte la vegetación existente en aquello 
estrictamente necesario para su implantación. Toda la maquinaria utilizada dispondrá de silenciadores para rebajar la 
polución fónica. 

El contratista es responsable de la guarda y custodia del arbolado de la zona objeto del proyecto de urbanización, hasta la 
extinción del contrato. Sin la previa autorización del director de la obra el contratista no podrá realizar ninguna tala de 
árboles. 

El contratista será responsable único de las agresiones que, en los sentidos antes apuntados, y cualesquier otros 
difícilmente identificables en este momento, produzca al medio ambiente, teniendo que cambiar los medios y métodos 
utilizados y reparar los daños causados, siguiendo las órdenes de la dirección de obra o de los organismos institucionales 
competentes en la materia. 

 

13 Obra defectuosa 

Cuando la contrata haya efectuado cualquier elemento de la obra que no se ajuste a este Pliego de Condiciones a la 
particular de esta, la dirección técnica de las obras podrá aceptarlo o rechazarlo. En el primer caso, esta fijará el precio que 
crea justo, de acuerdo con las diferencias que  hubieran, y el contratista estará obligado a aceptar esta valoración. En caso 
de que no se conforme, deshará y reconstruirá, a cargo suyo, toda la parte mal ejecutada, de acuerdo con las condiciones 
que fije la dirección técnica de las obras, sin que esto signifique motivo de prórroga en caso de ejecución. 

 

 



          
 

 

 

14 Replanteo de las obras 

El contratista realizará todos los replanteamientos parciales que sean necesarios para la correcta ejecución de las obras, 
los cuales tienen que ser aprobados por la dirección de la obra. También tendrá que materializar, sobre el terreno, todos los 
puntos de detalle que la dirección considere necesarios para el acabamiento exacto, en planta y perfil, de las diferentes 
unidades. Todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para estos trabajos irán a cargo del contratista. 

 

15 Señalización de las obras 

El contratista está obligado a instalar a cargo suyo las señales que hagan falta para indicar el acceso a la obra, la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la obra, tanto a la mencionada zona 
como a los límites y cercanías, así como también a cumplir las órdenes a las cuales hace referencia la cláusula 23 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.  

Así mismo, en el plazo de ocho días habiles, posteriores al inicio de las obras, el contratista estará obligado a instalar, en 
cargo suyo, un cartel anunciador de las obras, de acuerdo con los normalizados por las Administraciones correspondientes 
que intervienen en la obra. A tales efectos, la dirección facultativa aportará al contratista las características del cartel, así 
como la situación donde se tendrá que instalar. 

 

16 Materiales 

Además del que se dispone a las cláusulas 15, 34, 35, 36 y 37 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, habrá 
que observar las prescripciones siguientes: 

Si las procedencias de los materiales fueran fijadas a los documentos contractuales, el contratista tendrá que utilizar, 
obligatoriamente, las mencionadas procedencias, salvo autorización explícita del director de obra. Si fuera prescindible, a 
juicio de la Administración, cambiar aquel origen o procedencia, se regirá por el que se dispone a la cláusula 60 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Generales. 

Si para cumplir las Prescripciones del presente Pliego se rechazan materiales procedentes de la esplanación, préstamos y 
canteras, que figuran como utilizables sólo a los documentos informativos, el contratista tendrá la obligación de aportar 
otros materiales, que cumplan las Prescripciones, sin que por esto tenga derecho a un nuevo precio unitario.  

El contratista obtendrá, a cargo suyo, la autorización para el uso de préstamos, e irán también a cargo suyo todos los 
gastos, cánones, indemnizaciones, etc, que se presenten.  

El contratista notificará a la dirección de la obra, con la suficiente antelación, las procedencias de los materiales que se 
propone utilizar, y aportará las muestras y los datos necesarios, tanto con respecto a la cantidad como la calidad.  

En ningún caso podrán ser recogidos ni utilizados a la obra materiales, la procedencia de los cuales no haya sido aprobada 
por el director de las obras. 

 

17 Desvíos provisionales 

El contratista ejecutará o condicionará, en el momento oportuno, las carreteras, caminos y accesos provisionales para los 
desvíos que impongan las obras, con relación al tránsito general y a los accesos de los colindantes, de acuerdo con lo que 
se define al proyecto o con las instrucciones que reciba de la dirección. 

Los materiales y las unidades de obra, que comportan las mencionadas obras provisionales, cumplirán todas las 
prescripciones del presente Pliego, como si fueran obras definitivas.  

Estas obras serán de abono, salvo que en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se diga expresamente lo 
contrario, es decir, con cargo a las partidas alzadas que por tal motivo figuren en el presupuesto o, en caso de que no  
estén, valoradas según los precios de contrato. 

Si estos desvíos no fueran estrictamente necesarios para la ejecución normal de las obras, a criterio de la dirección, no 
serán de abono y, en este caso, si le conviene al contratista facilitará o acelerará la ejecución de las obras.  

Tampoco serán abonados los caminos de obra, como por ejemplo accesos, subidas, puentes provisionales, etc., necesarios 



          
 

 

 

para la circulación interior de la obra, para transporte de los materiales, para accesos y circulación del personal de la 
Administración, o para visitas de obra. 

A pesar de todo, el contratista tendrá que mantener los mencionados caminos de obra y accesos en buenas condiciones de 
circulación. 

La conservación, durante el plazo de utilización de estas obras provisionales, será a cargo del contratista. 

 

18 Vertederos 

Salvo manifestación expresa contraria al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la localización de vertederos 
autorizados, así como los gastos que comporte su utilización, serán a cargo del contratista. 

 

Ni el hecho que la distancia a los vertederos autorizados sea más grande que la que se prevé a la hipótesis hecha en la 
justificación del precio unitario, que se incluye a los anexos de la memoria, ni la omisión en la mencionada justificación de la 
operación de transporte a los vertederos, serán causa suficiente para alegar modificación del precio unitario, que aparece 
en el cuadro de precios, o decir que la unidad de obra correspondiente no incluye la dicha operación de transporte al 
vertedero, siempre que a los documentos contractuales se fije que la unidad sí que la incluye. 

 

Si a las mediciones y documentos informativos del proyecto se contempla que el material obtenido de la excavación de la 
explanación, cimientos o zanjas, se tiene que utilizar para terraplén, rellenos, etc., y la dirección de obra rechaza este 
material porque no cumple las condiciones del presente Pliego, o bien existen residuos o material de posible toxicidad, el 
contratista tendrá que transportarlo a vertederos autorizados sin derecho a ningún abono complementario a la 
correspondiente excavación, ni a incrementar el precio del contrato por haber empleado mayores cantidades de material 
procedente de préstamos. 

 

En caso de que vayan al vertedero, el contratista se responsabilizará del cumplimiento de las disposiciones vigentes que 
hagan relación al transporte y vertido de materiales, autorizaciones y permisos necesarios. 

 

Así mismo, el contratista se responsabilizará de la complementación de la normativa vigente en materia de medio ambiente. 

 

El director de las obras podrá autorizar vertidos de tierras en el interior de áreas parcel·lades, zonas verdes y de 
equipamiento, con tal que los productos abocados sean expresamente autorizados por la dirección y extendidos y 
compactados correctamente. Los gastos de la mencionada extensión y compactación de los materiales serán a cargo del 
contratista, puesto que se consideran incluidas a los precios unitarios. Por otro lado, no se podrá extraer ningún tipo de 
material de las áreas mencionadas al párrafo anterior, sin la autorización expresa del director de la obra. 

 

El destino y uso de cualquier material que se extraiga de la obra la determinará la dirección técnica de la obra. En caso de 
que se haga sin su autorización, será a cargo del contratista la reposición del material extraído. 

 

19 Explosivos 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y utilización de mechas, detonadores y explosivos 
se regirá por las disposiciones vigentes al efecto, completadas con las instrucciones que figuren al proyecto o las que dicte 
la dirección de obra. 

Irá a cargo del contratista la obtención de permisos, licencias para la utilización de estos medios, y el pago de los gastos 
que los mencionados permisos comporten.  

El contratista estará obligado al cumplimiento estricto de todas las normas existentes en materia de explosivos y de 



          
 

 

 

ejecución de voladuras. 

Por lo tanto, todos aquellos trabajos en que se requiera el uso de explosivos, se tendrán que realizar con estricto 
cumplimiento del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad en la Minería, aprobado por el RD 863/1985 de 2 
de abril de 1985, de la Orden de 20 de marzo de 1986, por la cual se aprueban las instrucciones técnicas complementarias 
relativas a los capítulos IV, V, IX y X de ese Reglamento y de las condiciones establecidas en las preceptivas 
autorizaciones otorgadas por los servicios correspondientes del Departamento de Industria y Energía de la Generalitat de 
Cataluña. 

La dirección podrá prohibir la utilización de voladuras o determinados métodos que considere peligrosos, aunque la 
autorización por los métodos utilizados no libera el contratista de la responsabilidad de los daños causados. 

El contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir el público de su trabajo con explosivos. Su 
emplazamiento y estado de conservación garantizarán, en cualquier momento, su perfecta visibilidad. 

En todo caso, el contratista será responsable de los daños que se deriven de la utilización de explosivos. 

 

20 Servidumbres, servicios y elementos afectados 

Con relación a las servidumbres existentes, se regirá por lo que se estipula a la cláusula 20 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales. A tal efecto, también se considerarán servidumbres relacionadas con el Pliego de 
Prescripciones aquellas que aparezcan definidas en los planos del proyecto.  

Los objetos afectados serán trasladados o retirados por las compañías y organismos correspondientes. A pesar de todo, el 
contratista tendrá la obligación de realizar los trabajos necesarios para la localización, protección o desvío, en todo caso, de 
los servicios afectados de poca importancia, que la dirección considere conveniente para la mejora del desarrollo de las 
obras, si bien estos trabajos le serán abonados, bien con cargo a las partidas alzadas existentes a efectos del presupuesto 
o por unidades de obra, con aplicación de los precios del cuadro núm. 1. En su defecto, se regirá por lo que se establece en 
la cláusula 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

Todos aquellos elementos existentes ya sean edificaciones, especies vegetales en general u otros elementos que se 
tengan que conservar, se protegerán convenientemente, para asegurar su permanencia hasta la extinción del contrato. A 
tales efectos, y siguiendo las instrucciones del director de la obra, se señalarán sobre el terreno antes de iniciarse las obras. 

Los que se malogren por motivos imputables al contratista, este los repondrá a su cargo. El elemento repuesto tendrá que 
tener las mismas características que el que  había antes de malograrlo. 

Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en presencia de servidumbres de cualquier tipo, o de 
servicios existentes que sea necesario respetar, o cuando toque la ejecución simultánea de las obras y la sustitución o 
reposición de servicios afectados, el contratista estará obligado a emplear los medios adecuados para la realización de los 
trabajos con el máximo de cuidado, de forma que se evite una posible interferencia y riesgo de cualquier tipo.  

El contratista solicitará a las diferentes entidades suministradoras o propietarios de servicios planos de definición de la 
posición de los mencionados servicios, y localizará y descubrirá las cañerías de servicios sepultados mediante trabajos de 
ejecución manual. Los gastos originados o las disminuciones de rendimiento originadas se considerarán a los precios 
unitarios y no podrán ser objeto de reclamación. 

Si como consecuencia de todo el anterior se tienen que efectuar manualmente o mecánicamente algunos trabajos o se 
tienen que reparar instalaciones afectadas, el coste correspondiente será íntegramente a cargo del contratista. 

 

21 Colocación de servicios 

Se recuerda al contratista que está totalmente prohibido colocar cualquier tipo de servicio dentro del espacio parcelado, con 
la excepción de las correspondientes conexiones de desagüe del alcantarillado y teléfonos. 

La existencia de un servicio dentro del espacio parcelado se considerará un vicio oculto y, consecuentemente, el contratista 
tendrá que proceder a su reparación con responsabilidad durante el plazo de 15 años, de acuerdo con el artículo 149 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 13/1995 (LCAP). 

 



          
 

 

 

22 Existencia de tránsito durante la ejecución de las obras 

La existencia de determinados viales, que se tengan que mantener en servicio durante la ejecución de las obras, no será 
motivo de reclamación económica por parte del contratista. 

 El contratista programará la ejecución de las obras de forma que las interferencias sean mínimas y, si se tercia, construirá 
los desvíos provisionales que sean necesarios, sin que esto sea motivo de incremento del precio del contrato. En caso de 
que sean necesarios desvíos provisionales, el contratista tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de todos los que  circulen. 

Los gastos ocasionados por los anteriores conceptos y por la conservación de los viales de servicio mencionados, se 
considerarán incluidas en los precios de contrato, y en ningún momento podrán ser objeto de reclamación. En caso de que 
lo anterior implique la necesidad de ejecutar determinadas partes de las obras por fases, estas serán definidas por la 
dirección de las obras, y el posible coste adicional se considerará incluido a los precios unitarios, como en el apartado 
anterior. 

 

23 Interferencia con otros contratistas 

El contratista programará los trabajos de forma que, durante el periodo de ejecución de las obras, sea posible realizar 
trabajos de jardinería, edificación en espacios parcelados, obras complementarias, como por ejemplo la ejecución de redes 
eléctricas, telefónicas, u otros trabajos. En este caso, el contratista cumplirá las órdenes de la dirección de la obra, 
referentes a la ejecución de las obras, para las fases que marque la dirección de las obras, con objeto de delimitar zonas 
con determinadas unidades de obra totalmente acabadas y de emprender los trabajos complementarios mencionados. 

Los posibles gastos motivados por eventuales paralizaciones o incrementos de coste, debidos a la mencionada ejecución 
por fases, se considerarán incluidas a los precios de contrato, y no podrán ser, en ningún momento, objeto de reclamación. 

 

24 Desvío de servicios 

Antes de empezar las excavaciones, el contratista, basándose en los planos y datos de que disponga, o mediante el 
reconocimiento sobre el terreno de los posibles servicios existentes, si es factible, tendrá que estudiar y replantear sobre el 
terreno los servicios e instalaciones afectadas, considerar la mejor manera de ejecutar los trabajos para no echarlos a 
perder y señalar aquellos que, en último lugar, considere que hay que modificar. 

Si el director de la obra está conforme, solicitará de la empresa y organismos correspondientes la codificación  de estas 
instalaciones. Estas operaciones se abonarán según el que se especifique al cuadro de precios núm. 1. 

La empresa adjudicataria de las obras de desvío de cualquier servicio existente no tendrá derecho a ninguna indemnización 
por el retraso por dificultades en la ejecución de las dichas obras, en caso de que la dirección de obra considere necesaria 
la adjudicación a otra empresa. En cualquier caso, la emprendida contratista principal no tendrá derecho a ningún tipo de 
indemnización. 

25 Recepción de obra y plazo de garantía 

Limpieza final de las obras. El contratista procederá, a cargo suyo, una vez acabada la obra, y antes de su recepción, a la 
limpieza general de la obra, retirará los materiales sobrantes o rechazados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, 
almacenes, edificios que según la dirección de obra no se tengan que conservar durante el plazo de garantía y, en general, 
se tendrá que dejar la obra ejecutada en perfecto estado de policía. 

Recepción de las obras. Un golpe finalizadas las obras y antes de proceder a su recepción, la dirección técnica de las obras 
practicará un reconocimiento exhaustivo en presencia del contratista. Si las obras se encontraran en estado de ser 
admitidas se iniciarán los trámites para su recepción. Cuando las obras no estén en estado de ser recibidas se hará constar 
y se darán al contratista las instrucciones oportunas para arreglar los desperfectos observados, fijándose un plazo para 
enmendarlos, acabado el cual la dirección técnica efectuará un nuevo reconocimiento y, en el supuesto de que los arreglos 
se hayan efectuado correctamente, se iniciarán los trámites para su recepción. 

Antes de la recepción, y de acuerdo con lo que se especifica en su punto 1.8 de este Pliego, el contratista aportará a la 
dirección técnica toda la documentación necesaria sobre los servicios realmente ejecutados, que permitan en el 
Ayuntamiento elaborar el plano definitivo de la obra. 



          
 

 

 

Así mismo y previo a la recepción, el contratista aportará a la dirección facultativa las actas de recepción firmadas, por las 
diferentes compañías, de todos los servicios: agua, teléfono, gas y mediana y baja tensión, y con respecto a la legalización 
de la instalación de alumbrado, red en baja tensión y cualquiera otro tipo de instalación eléctrica, tendrá que aportar toda la 
documentación necesaria (proyectos y boletines, contrato de mantenimiento, carpeta de baja tensión y los diferentes 
impresos), de acuerdo con la normativa vigente. 

En caso de recepciones parciales, se regirá por el que dispone el artículo 147.5 de la LCAP. 

Plazo de garantía. El plazo de garantía de la obra será de 2 años (dos años), contado a partir de la firma del acta de 
recepción, salvo que en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en el contrato, se modifique expresamente 
este plazo. Este plazo se extenderá a todas las obras ejecutadas bajo el mismo contrato (obra principal, balizamiento, 
señalización y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas, edificaciones, obras auxiliares, etc.). 

En caso de que la obra se arruine, una vez agotado el plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, debido al 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, este responderá de los daños y perjuicios durante el plazo de 15 años 
a contar desde la recepción. 

 

26 Conservación de las obras 

La conservación de la obra son los trabajos de limpieza, acabados, entretenimientos, reparación y todos aquellos trabajos 
que sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado de funcionamiento y policía. La mencionada conservación 
se extiende a todas las obras ejecutadas sobre el mismo contrato ( obra principal, balizamiento, señalización y barreras, 
plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas, edificaciones, obras auxiliares, etc.). 

Además del que se prescribe al presente artículo, se regirá por lo que se dispone a la cláusula 22 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales. El presente artículo será de aplicación desde la orden de inicio de las obras hasta su recepción. 
Todos los gastos originados por este concepto serán por anticipado del contratista. 

También será a cargo del contratista la reposición de elementos que se hayan deteriorado o que hayan sido objeto de robo. 
El contratista tendrá que tener en cuenta, al cálculo de sus previsiones económicas, los gastos correspondientes a las 
dichas reposiciones o a los seguros que sean convenientes. 

 

27 Liquidación 

Dentro del plazo de seis meses, a contar desde la fecha del acta de recepción, se tendrá que acordar y 

notificar al contratista la liquidación correspondiente. 

 

28 Precios unitarios 

El precio unitario, que aparece en letras al cuadro de precios núm. 1, será el que se aplicará a las mediciones para obtener 
el importe de ejecución material de cada unidad de obra.  

Complementariamente al que se prescribe a la cláusula 51 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, los precios 
unitarios que figuran al cuadro de precios núm. 1 incluyen siempre, salvo prescripción expresa en contra del documento 
contractual lo siguiente: suministro ( incluido derechos de patente, canon de extracción, etc.), transporte, acopio, 
manipulación y utilización de todos los materiales usados en la ejecución de la correspondiente unidad de obra; los gastos 
de mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, herramientas, instalaciones, normalmente o incidentalmente, necesarias 
para acabar la unidad correspondiente, y los costes indirectos. 

La descomposición de los precios unitarios que figura en el cuadro de precios núm. 2 es de aplicación exclusiva a las 
unidades de obra incompletas; el contratista no podrá reclamar modificación de los precios en letra del cuadro núm. 1 para 
las unidades totalmente ejecutadas, por errores y omisiones a la descomposición que figura al cuadro núm. 2.  Al 
encabezamiento de ambos cuadros de precios figura una advertencia a tal efecto. 

Incluso a la justificación del precio unitario que aparece al correspondiente anexo a la memoria, se utilizan hipótesis no 
coincidentes con la forma real de ejecutar las obras: jornales y mano de obra necesaria; cantidad, tipo y coste horario de 
maquinaria; precio y tipo de materiales básicos; procedencia o distancias de transporte, número y tipo de operaciones 



          
 

 

 

necesarias para completar la unidad de obra; dosificación, cantidad de materiales, proporción de diferentes componentes o 
diferentes precios auxiliares, etc. Los mencionados costes no podrán aducirse como base para la modificación del 
correspondiente precio unitario, puesto que los costes se han fijado para justificar el importe del precio unitario, y están 
contenidos en un documento formalmente informativo. 

La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de obra, que figura a los 
correspondientes artículos del presente pliego, no es exhaustiva sino enunciativa, para mejor comprensión de los conceptos 
que comprende la unidad de obra. Por esto, las operaciones o materiales no relacionados, pero necesarios para ejecutar la 
unidad de obra en su totalidad, forman parte de la unidad y, consecuentemente, se consideran incluidos al precio unitario 
correspondiente. 

 

29 Partidas alzadas 

Las partidas que figuran como “ pago íntegro” a las Prescripciones Técnicas Particulares, a los cuadros de precios o a los 
presupuestos parciales o generales, se pagarán íntegramente al contratista, una vez realizados los trabajos a los cuales 
corresponden.  

Las partidas levantadas “para justificar” se pagarán de acuerdo con lo que se estipula a la cláusula 52 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales; se justificarán a partir del cuadro núm. 1 y, si de caso  carece, a partir de los precios 
unitarios de la justificación de precios.  

En caso de abono “ según factura”, el contratista tendrá en cuenta, al cálculo de su oferta económica, los gastos 
correspondientes a pagos por administración, puesto que se abonará únicamente el importe de las facturas. 

 

30 Abono de unidades de obra 

Los conceptos medidos para todas las unidades de obra, y la manera de abonarlos de acuerdo con el cuadro de precios 
núm. 1, se entenderá que se refieren a unidades de obra totalmente acabadas.  

Al cálculo de la proposición económica se tendrá que tener en cuenta que cualquier material o trabajo necesario para el 
correcto acabamiento de la unidad de obra, o para asegurar el perfecto funcionamiento de la unidad ejecutada con relación 
al resto de obra realizada, se considerará incluido a los precios unitarios del contrato y no podrá ser objeto de sobrepreu. 

La omisión ocasional de los mencionados elementos a los documentos del proyecto no podrá ser objeto de reclamación, ni 
de precio contradictorio, porque se consideran expresamente incluidos a los precios del contrato. 

Los materiales y operaciones mencionados son los que se consideran necesarios y de obligado cumplimiento a la 
normativa relacionada al apartado 1.32. 

31 Revisión de precios 

La revisión de precios se rige por el que dispone el artículo 104 y siguientes de la LCAP. La revisión será procedente si el 
contrato ha sido ejecutado en el 20% de su importe y si han transcurrido seis meses desde la adjudicación. Se aplicará la 
fòrmula polinómica, dentro de las aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, que determine el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

A los efectos establecidos al  artículo 6è del Decreto 2/1964, la Administración fijará los plazos parciales que correspondan 
al aprobar el programa de trabajo formulado por el contratista. 

32 Disposiciones aplicables 

Además de las disposiciones mencionadas explícitamente a los artículos del presente Pliego, serán de aplicación las 
disposiciones siguientes: 

• Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público y toda la legislación complementaria.  

• Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre, y 

las disposiciones modificativas de este, mientras no se oponga al que establece la LCAP. 



          
 

 

 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 
3854/1970 de 31 de diciembre, en todo aquello que no se oponga al que establece la LCAP. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de estas obras 

• Decreto 2/1964 de 4 de febrero sobre revisión de precios, y disposiciones complementarias, en todo aquello que no se 
oponga al que establece la LCAP. 

•Condiciones Técnicas de elementos simples y compuestos de edificación, urbanización e ingeniería civil, Instituto de la 
Construcción de Cataluña. 

•NTE, Normas Tecnológicas de la Edificación. 

•Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por Órdenes Ministeriales de 5 de julio de 1967 y de 11 de mayo de 
1971, Normas UNAS mencionadas a los documentos contractuales y, complementariamente, el resto de las Normas UNE. 

•Normas NLT del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo “ José Luís Escario”, Normas DIN, ASTM y otras normas 
vigentes a otros países, siempre que sean mencionadas a un documento contractual.  

• Decreto 136 de la Presidencia del Gobierno de 4 de febrero de 1960, por el cual se convalidan las tasas de los 
laboratorios del Ministerio de Obras Públicas. 

•Norma Sismorresistente PD S-1(NCFE - 94). 

•Decreto 201/1994 de 26 de julio, Regulador de los escombros y otros residuos de la construcción. 

•Real Decreto 1163/1986, de 13 de junio, por el cual se modifica la Ley 42/75, de 19 de noviembre, sobre desechos y 
residuos sólidos urbanos. BOE núm 149, de 23 de junio de 1986. 

•Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. ( BOE núm 120, de 2 de mayo de 1986) y el Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio, del Reglamento de ejecución de la Ley 20/86 ( BOE núm 182, de 30 de julio de 1988). 

•Decreto Legislativo de 26 de septiembre, por el cual se aprueba la refundida de los textos legales vigentes sobre residuos 
industriales. 

•Decreto 142/84, de 11 de abril, de despliego parcial de la Ley 6/83,de 7 de abril, sobre residuos industriales. DOGC núm 
440, de 6 de junio de 1984. 

•Orden de 17 de octubre de 1984 sobre la clasificación de residuos industriales DOGC núm 495, de 19 de diciembre de 
1984. 

•Orden de 17 de octubre de 1984 sobre las Normas Técnicas para los vertederos controlados de residuos industriales 
DOGC núm 501 de 4 de enero de 1985. 

•Orden de 9 de abril de 1987 sobre impermeabilización de vertedero DOGC núm 833 de 29 de abril de 1987. 

•Orden de 6 de septiembre de 1988 sobre prescripicions en el tratamiento y eliminación de los aceites usados. DOGC núm 
1055, de 14 de octubre de 1988. 

•Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de marzo de 1991 por la cual se modifica la Directiva 75/442 CEE, relativa a los 
residuos ( DOCE L/78, de 36 de marzo de 1991), la cual está pendiente de transposición al derecho interno.  

•Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos. ( DOCE L377, de 31 de 
diciembre de 1991, pendiente de transposar-se al derecho interno). 

•O.C. 326/00 “ Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes”. 

•Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras PG-4-1988, y puentes del MOPU, julio de 1976. 

•Ley 7/1993 de 30 de septiembre, de Carreteras, DOG 1807 11/10/93. 

•Instrucción relativa a las acciones a considerar al proyecto de puentes de carreteras de 12 de febrero de 1998. 

•Pliego General de Condiciones para la recepción de conglomerados hidráulicos, aprobado por Orden Ministerial de 9 de 
abril de 1964. 

• Instrucción de Hormigón Estructural EHE ( real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre) 



          
 

 

 

•Instrucción para el control de fabricación y puesta en obras de mezclas bituminoses.“Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 
2-IC: Seccionas de firmas” aprobada por O.M. de 23 de mayo de 1989.  

•Instrucción H.A. para estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, en aquellos 
puntos no especificados al presente Pliego o a las Instrucciones Oficiales. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemento RC-97. 

• Pliego General de Condiciones para la recepción de tizas y escayolas, a las obras de construcción ( RY - 

85). 

• MV-201. Norma MV-201/1972; muros resistentes de fábrica de totxana.  

• Pliego de condiciones para la fabricación, transporte y montaje de cañerías de hormigón de la Asociación Técnica de 
Derivados del Cemento. 

• Instrucciones para tubos de cemento armado o pretensat.(Instituto Eduardo Torroja, junio de 1980) 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para cañerías de saneamiento de poblaciones de la vigente instrucción del 
MOPU 

•Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para cañerías de abasto de agua ( 28 de julio de 974)..    

• Pliego de condiciones facultativas generales para obras de abasto de aguas, aprobado por OLMO de 7 de enero de 1978 
y para obras de saneamiento, aprobado por OLMO de 23 de agosto de 1949. 

•Serán también de obligado cumplimiento las Normas y Costumbres particulares de las compañías suministradoras y de 
servicios afectados ( agua, electricidad, teléfono y gas). 

•Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/68 de 28 de noviembre. 

•Reglamento Electrotécnico sobre Condiciones Técnicas y Garantías de seguridad en centrales eléctricas,  subestaciones y 
centros de transformación e instrucciones técnicas complementarias RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82). 

• Reglamento vigente Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre. 

• Instrucciones Complementarias al Reglamento Electrotécnico para BT y hojas de interpretación publicados por el 
Ministerio de Industria ( Orden del 31/10/73). 

• Instrucciones interpretativas de las MÍ del Reglamento Electrotécnico para BT, publicadas al DOGC. 

• Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de energía ( Decreto de los 12 de mayo de 1954). 

• Normas MV e  instrucciones de Alumbrado Urbano. 1965 MOPU Ordenanzas Municipales.  

•Reglamento de redes y conexiones de servicios de combustibles gaseosos, aprobado por la Orden del Ministerio de 
Industria de 18 de noviembre de 1974. 

• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección general de Arquitectura de 1960, OMV de 4 de junio de 1973. 

• Código de circulación vigente.  

• Normas 8-1-IC, 8-2-IC y 8.3-IC para  la señalización horizontal, vertical y er a los guardarraíles. 

•Real decreto. 863/1985 “ Reglamento General de Normas Bàsicas de Seguridad Minera”.  

• Órdenes de 20 de marzo del 1986 (  BOE de 11 de abril) y del 16 de abril de 1990 ( BOE del 30 de abril) ITC MIE  SM “ 
Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General de Normas Bàsicas de Seguridad Minera” . 

•Decreto 230/1998 de 16 de febrero de 1998 (BOE 61 de 12 de marzo de 1998) “Reglamento de explosivos”. 

• En todos los proyectos de urbanización y de edificación será preceptivo el cumplimiento de las determinaciones de los 
capítulos Y, II e III del Título Según del Decreto 100/1984, de 10 de abril, del Departamento de Sanidad y Seguridad Social, 
sobre supresión de barreras arquitectónicas. 

• La legislación que sustituya, modifique o complemente las disposiciones mencionadas y la nueva legislación aplicable que 
se promulgue, siempre que esté vigente con anterioridad a la fecha del contrato.  



          
 

 

 

En caso de contradicción o simple complementación de varias normas, se tendrán en cuenta, en todo momento, las 
condiciones más restrictivas.  

 

Tarragona, diciembre 2013 

 
 
 
 
El arquitecto 
Oficina de proyectos 
Ayuntamiento de Tarragona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO  



Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres CanCert PrCert ImpCert% certificat

01.01            Capítulo DERRIBOS

01.01.01      Capítulo  DESMONTAJE ELEMENTOS Y OTROS

Presupuesto Modificado

F21B1201     
Partida m Desmun.barrera flex.+anclaje clav.terra/4m,+medios 

mec/càrreg

32,04 5,84  €                 187,11  €                     32,04 5,84  €                   187,11  €                100%

Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición 

de anclajes clavados en suelo y situados cada 4 m, con 

medios mecanicos y carga sobre camión.

A001
Partida PA Partida alzada a justificar para el desmontaje y acopio de 

luces

1,00 500,00  €             500,00  €                     1,00 500,00  €               500,00  €                100%

Partida alzada a justificar para el desmontaje y acopio de 

luces encastadas, paneles explicativos y otros elementos 

existentes que interfieran con el dessarrollo de la obra y su 

replanteo.

G2194AC5     

Partida m2 Demol.paviment 

horm.,g<=10cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

197,00 3,87  €                 762,39  €                     0,00 3,87  €                   ‐  €                       0%

Demolición pavimento de hormigón hasta 10cm de grosor y 

más de 2m de ancho con retroexcavadora con martillo 

mecánico y carga sobre camión. 

1.449,50  €                 687,11  €                47%

1.449,50  €                 687,11  €                47%

Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres CanCert PrCert ImpCert% certificat

01.02           Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.02.01      Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS

F2211020      Partida m2 Limpieza+desbroce terreno,m.mec.,carga 425,00 0,56  €                 238,00  €                     425,00 0,56  €                   238,00  €                100%

Limpieza y desbroce del terreno, con medios mecánicos y 

carga

Partida m3 Excav/carga tierra p/caja pav terreno compact m mec 70 37 3 22 € 226 59 € 70 37 3 22 € 226 59 € 100%

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01.01 DESMONTAJE ELEMENTOS Y OTROS 

TOTAL CAPITULO 01.01  DERRIBOS

Presupuesto Modificado

F221C420    
Partida m3 Excav/carga tierra p/caja pav.,terreno compact.,m.mec. 70,37 3,22 €               226,59 €                   70,37 3,22 €                 226,59 €              100%

Excavación y carga de tierra para caja de pavimento en 

terreno compacto, con medios mecánicos

E2221422    
Partida m3 Excavación zanja/pozo 

h<=1,5m,tierr.compact.,m.mec.,car.mec.

24,32 6,95  €                 169,02  €                     24,32 6,95  €                   169,02  €                100%

Excavación de rasa de hasta 4 m de fondo y más de 2 m de 

ancho, en terreno compacto, con medios mecánicos y carga 

mecánica del material excavado

F2229422
Partida m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.>2m,terreny 

compact.,m.mec.+càrrega mec.

8,58 9,82  €                 84,27  €                       8,58 9,82  €                   84,27  €                  100%

Excavación de rasa de hasta 4 m de fondo y más de 2 m de 

ancho, en terreno compacto, con medios mecánicos y carga 

mecánica del material excavado

F226470A     
Partida m3 Terrap/comp.p/coron.terrap.mat.adec.excav.e<=25cm,90%

PM

19,00 5,18  €                 98,42  €                       19,00 5,18  €                   98,42  €                  100%

Terraplenado y compactación para coronación de terraplén Terraplenado y compactación para coronación de terraplén 

con material adecuado de la propia excavación, en tongadas 

F227T00F Partida m2 Repaso+comp.caja pavimento,95%PM 394,12 1,29  €                 508,41  €                     235,00 1,29  €                   303,15  €                60%

Repaso y compactado de caja de pavimento, con 

compactación del 95% PM

E2251772
Partida m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PN 19,00 4,93  €                 93,67  €                       19,00 4,93  €                   93,67  €                  100%

Terraplenado y piconaje mecánicos con tierras adecuadas, 

en tandas de hasta 25 cm, con una compactación del 95% 

del PN

E225AJ70

Partida m3 Relleno zanja/pozo grava drenage pedra calc.,<=25cm (Se 

modifica para rellenar el pozo de drenaje)

4,18 42,78  €               178,82  €                     4,18 42,78  €                 178,82  €                100%

Relleno de zanja o pozo con gravas para drenage de pedra 

calcària, en tandas de 25 cm como máximo.

E225AJ70 Partida m3 Estesa grava drenatge pedra calc.,g<=25cm 4,18 38,81  €               162,23  €                     0,00 38,81  €                 ‐  €                       0%

Extendido de gravas para drenage de piedra calcàrea enExtendido de gravas para drenage de piedra calcàrea en 

tandas de 25 cm, como màximo (Se modifica a Grava Gris)

1.759,43  €                 1.391,94  €             79%

1.759,43  €                 1.391,94  €             79%

TOTAL SUBCAPITULO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

TOTAL CAPITULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS



Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres CanCert PrCert ImpCert% certificat

01.03       Capítulo CIMIENTOS Y SISTEMAS DE CONTENCION

01.03.01      Capítulo CIMIENTOS Y MURO

ModificadoPresupuesto

K32B300P     
Partida Kg Acero b/corrugada,B 500 S p/armadura mur cont.h<=3m 480,70 1,17  €                 562,42  €                     120,00 1,17  €                   140,40  €                25%

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 

N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una 

alçària màxima de 3 m

E3Z111Q1    
Partida m2 Capa limpieza+anivell. G=5cm,HM‐20/P/40/I,camió 30,40 5,52  €                 167,81  €                     10,00 5,52  €                   55,20  €                  33%

Capa de limpieza y nivelación de 5 cm de grosor de 

hormigón HM‐20/P/40/I, de consistència plàstica y grosor 

E31522H1    

Partida m3 Hormigon zanja/pozo cimiento,HA‐25/B/20/IIa,camió (Se 

Modifica para cimientos jardineras)

12,16 69,77  €               848,40  €                     6,00 69,77  €                 418,62  €                49%

Hormigón para zanjas y pozos de cimientos, HA‐25/B/20/IIa, 

de consistència blanda y grosor màximo del granulado 20 

mm, tirado desde el camión

Partida Kg Acero b/corrugada B 500 S p/armadura zanja/pozo 547 20 1 10 € 601 92 € 350 00 1 10 € 385 00 € 64%E31B3000 Partida Kg Acero b/corrugada,B 500 S,p/armadura zanja/pozo 547,20 1,10 €               601,92 €                   350,00 1,10 €                 385,00 €              64%

Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elàstico >= 500 

N/mm2, para la armadura de zanjas y pozos

K32515H4     
Partida m3 Hormigon p/muros cont.,h<=3m,HA‐25/B/20/IIa,bomba 8,74 95,04  €               830,65  €                     3,00 95,04  €                 285,12  €                34%

Hormigón para muros de contención de 3m de altura como 

máx, HA‐25/B/20/IIa de consistencia blanda y grandaria 

E4D22A23
Partida m2 Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó 

metàl.lic50x200cm,p/mur re

43,70 23,25  €               1.016,03  €                 15,00 23,25  €                 348,75  €                34%

Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con plafón 

metálico de 50x150 cm, para muros de base rectilínea 

encofrados a dos caras de altura <= 3 m, para dejar el 

hormigón visto.

4.027,23  €                 1.633,09  €             41%TOTAL SUBCAPITULO 01.03.01 CIMIENTOS Y MURO

Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres CanCert PrCert ImpCert% certificat

01.03.02      Capítulo REVESTIMIENTO

M01 Partida m2 Revestimiento muro contención acero corten 45,60 110,57  €             5.041,99  €                 45,60 110,57  €               5.041,99  €             100%

Revestimiento de paramento vertical exterior con plancha 

de acero corten de 5 mm de grosor, colocada con fijaciones 

mecanicas y soldada sobre estructura auxiliar de soporte de 

muro de contención. Según detalle y ordenes de la DF. 

Incluye todos los trabajos necesarios para dejar la partida 

finalizada.

PC2 Partida m2 Gunitado de tierras 0,00 45,00  €               ‐  €                           20,00 37,38  €                 747,60  €               

Gunitado con mortero hidrófugo de muros. Incluye malla 

electrosoldada y mechinales

Presupuesto Modificado

electrosoldada y mechinales

5.041,99  €                 5.789,59  €             115%

9.069,22  €                 7.422,68  €             82%

Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres CanCert PrCert ImpCert% certificat

01.04 Capítulo PAVIMENTOS

01.04.01 Capítulo BASES Y SUBASES

G921202J
Partida m3 Subbase zahorra art.,col.motoniv.+compac.mat.98%PM 34,70 27,06  €               939,09  €                     25,00 27,06  €                 676,50  €                72%

Subbase de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y

compactado del material al 98 % del PM

939,09  €                     676,50  €                72%TOTAL SUBCAPITULO 01.04.01 BASES Y SUBASES

TOTAL SUBCAPITULO 01.03.01 REVESTIMIENTO

TOTAL CAPITULO 01.03 CIMIENTOS Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN

Pressupost Modificado

Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres CanCert PrCert ImpCert% certificat

01.04.02      Capítulo PAVIMENTOS

P01
Partida m2 Suelo estabil. en capa de rodadura de 8 cm de grosor 169,54 11,90  €               2.017,53  €                 140,00 11,90  €                 1.666,00  €             83%

Suelo estabilizado en capa de rodamiento de 8cm de grosor, 

de aportación, en aparcamientos, caminos y vias verdes con 

120 kg/m3 de cemento pòrtland CEM I 32.5 N, incluido en 

planta dosificadora volumètrica para mezcladora 

homogeneo del conglomerante y del agua con 80 gr de la 

mezcla SILICATO DE SODIO 42% + CARBONATO DE SODIO 

19% + CLORURO DE POTASIO 30% + SODIO TRI‐

Presupuesto Modificado

POLIFOSFATO 9%, extendido con estenedora y vibrador y 

compactación al 98% del PM, con todos los trabajos y 

materiales adecuados para su completo acabado medido 

sobre perfil teorico. 

K96AU020    
Partida ml Vorada chapa acero corten,g=8mm,alç.=200mm,col.base 

form.

198,00 38,74  €               7.670,52  €                 198,00 38,74  €                 7.670,52  €             100%

Límite de chapa de acer corten de 8 mm de gruix y 200 mm 

de altura, incluido elementos metàlicos de anclaje soldados 

ED56EA42    
Partida ml Cuneta pieza pref.form,30x6cm,canal curva cara 

sup.,col.mort.

143,30 15,82  €               2.267,01  €                 80,00 15,82  €                 1.265,60  €             56%

Cuneta con pieza prefabricada de hormigón de 30x6 cm con 

canal curba en la cara superior, colocada con mortero de 

cemento

E9GZ2000 Partida m2 Rallado manual pavim.form. 177,50 1,99  €                 353,23  €                     100,00 1,99  €                   199,00  €                56%

Rallado manual de pavimentos de hormigón.

E9GZAA81     
Partida ml Junt pavim.horm.perfil buit PVC,h=8cm,col.mateix form. 70,00 4,41  €                 308,70  €                     40,00 4,41  €                   176,40  €                57%

Formación de junta en pavimento de hormigón, con perfil 

vacio de PVC de 8 cm de altura, colocado con el mismo 

hormigón.

E9G4H6FC
Partida m2 Pavimento horm.+fibres HAF‐30/A‐2,5‐2/F/20‐

60/IIa+E,g=15cm

177,50 25,07  €               4.449,93  €                 100,00 25,07  €                 2.507,00  €             56%

Pavimento de hormigón con fibras HAF‐30/A‐2,5‐2/F/20‐

60/IIa+E, de 15 cm de grosor, de consistencia fluida y un 

contenido en fibras de acero entre 20 y 25 kg/m3, grosor 

màximo del granulado 20 mm, repartido con transporte 

interior mecánico, extendido y vibraje manual, remolinado 

mecánico añadido 4 kg/m2 de polvo de cuarzo de color.

17.066,92 €             13.484,52 €        79%TOTAL SUBCAPITULO 01.04.02 PAVIMENTOS



Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres CanCert PrCert ImpCert% certificat

01.05       Capítulo SANEAMIENTO, PLUVIALES Y DRENAGE

01.05.01      Capítulo AGUAS PLUVIALES

P tid C j /i t 84 50 t 10 HM 20/P/20/I l 5 09 137 05 € 697 58 € 9 00 137 05 € 1 233 45 € 177%

ModificadoPresupuesto

FD5KHF0E     
Partida m Caja p/interc.84x50cm,parets 10cm HM‐20/P/20/I,solera 

15cm HM‐2

5,09 137,05 €           697,58 €                   9,00 137,05 €             1.233,45 €           177%

Caja para interceptor de 84x50 cm, con paredes de 10 cm de

grosor de hormigón HM‐20/P/20/I, sobre solera de 15 cm 

de hormigón HM‐20/P/20/I. Incluye reja de fundición 

900x380x55 D400.

ED5A1700     Partida m Drenage tub ranur.PVC D=200mm 22,00 11,68  €               256,96  €                     0,00 11,68  €                 ‐  €                       0%

Drenage con tubo ranurado de PVC de D=200 mm

ED5A1600     Partida m Drenage tub ranur.PVC D=160mm 11,00 9,42  €                 103,62  €                     8,00 9,42  €                   75,36  €                  73%

Drenage con tubo ranurado de PVC de D=160 mm

FD7F7375
Partida m Tubo PVC DN=300mm helicoid.,autoport.,unión 

elás.masi.adh.poliur

3,27 12,99  €               42,48  €                       0,00 12,99  €                 ‐  €                       0%

Tubo de PVC de 300 mm de diámetro nominal de formación 

helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente, 

Partida m Clavegueró PVC‐U paret massissa,sanejament  5,16 37,66 €             194,33 €                   5,16 37,66 €               194,33 €              100%
ED7FQ313     

Partida m Clavegueró PVC U paret massissa,sanejament 

s/pressió,DN=160mm,SN

5,16 37,66 €             194,33 €                   5,16 37,66 €               194,33 €              100%

Tubo de PVC‐U de pared maciza para saneamiento sin 

presion de DN 160 mm y de SN 2 (2 kN/m2) de rigidez 

ED7FQ413     
Partida m Clavegueró PVC‐U paret massissa,sanejament 

s/pressió,DN=200mm,SN

2,78 46,12  €               128,21  €                     0,00 46,12  €                 ‐  €                       0%

Tubo de PVC‐U de pared maciza para saneamiento sin 

presion de DN 200mm y de SN 2 (2 kN/m2) de rigidez 

ED7FQ513    
Partida m Clavegueró PVC‐U paret massissa,sanejament 

s/pressió,DN=250mm,SN

2,78 61,03  €               169,66  €                     0,00 61,03  €                 ‐  €                       0%

Tubo de PVC‐U de pared maciza para saneamiento sin 

presion de DN 250 mm y de SN 2 (2 kN/m2) de rigidez 

ED351430
Partida u Arqueta paso horm.pref.,40x40x45cm,g=4cm,+tapa,col. 1,00 52,54  €               52,54  €                       1,00 52,54  €                 52,54  €                  100%

Arqueta de paso de hormigón prefabricado de 40x40x45 cm 

de medidas interiores y 4 cm de grosor para evacuación de 

Partida m Pared poz circ.D=80cm,g=11,5cm,maó 

calat,arrebos.+llisc.int.1:2: (Se modifica por pozo de drenaje 

1,25 197,00  €             246,25  €                     2,00 197,00  €               394,00  €                160%

FDD15225     
calat,arrebos.+llisc.int.1:2: (Se modifica por pozo de drenaje 

mas grande)

Pared de pozo circular de D=80 cm, de grosor 11,5 cm de 

gero, rebozada y enlucida por dentro con mortero mixto 

FDB27429     
Partida u Solera media caña HM‐20/P/20/I,g<15cm,1x1m,p/tub 

D=40cm

1,00 30,43  €               30,43  €                       1,00 30,43  €                 30,43  €                  100%

Solera con media caña de hormigón HM‐20/P/20/I de 15 cm 

de grosor mínimo y de planta 1x1 m para un tubo de 

FDDZCDD4

Partida u Marco cuadrado fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas 

D=600mm,D4 (Se modifica por una tapa mayor)

1,00 133,58  €             133,58  €                     1,00 250,00  €               250,00  €                187%

Marco cuadrado de fundición para pozo de registro y tapa 

abatible, paso libre de 600 mm de diàmetro y clase D400 

2.055,64  €                 2.230,11  €             108%

2.055,64  €                 2.230,11  €             108%

TOTAL SUBCAPITULO 01.05.01 AGUAS PLUVIALES

TOTAL CAPITULO 01.05 SANEAMIENTO, PLUVIALES Y DRENAGE

Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres CanCert PrCert ImpCert% certificat

01.06       Capítulo ILUMINACIÓN

01.06.01      Capítulo PUNTOS DE LUZ

FHGAU010     
Partida u Partida alzada a justificar para la connexión de la red de 

alumb

1,00 700,00  €             700,00  €                     1,00 700,00  €               700,00  €                100%

Partida alzada a justificar para la connexión de la red de 

alumbrado a cuadro electrico existente. Se incluyen las 

FG22RB1K     
Partida m Tubo curvable corrugado 

PVC,DN=50mm,3J,250N,canal.enterr.

30,00 1,49  €                 44,70  €                       30,00 1,49  €                   44,70  €                  100%

Tubo curvable corrugado de PVC, de 50 mm de diámetro 

nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al 

FG332406      Partida m Conductor Cu H05VV‐F,2x4mm2,col.tubo 30,00 2,05  €                 61,50  €                       30,00 2,05  €                   61,50  €                  100%

Conductor de cobre de designación UNE H05VV‐F bipolar

Presupuesto Modificado

Conductor de cobre de designación UNE H05VV‐F, bipolar 

de sección 2x4 mm2, colocado en tubo

FG33J506      Partida m Conductor Cu A05VV‐F,2x6mm2,col.tubo 30,00 2,65  €                 79,50  €                       30,00 2,65  €                   79,50  €                  100%

Conductor de cobre de designación UNE A05VV‐F, bipolar 

de sección 2x6 mm2, colocado en tubo

FHNSL111     
Partida u Luz up‐light circ.,TC‐D/G24d‐1 13W,230V,òpt.fixa,cos 

fosa.,vidr

10,00 258,04  €             2.580,40  €                 10,00 258,04  €               2.580,40  €             100%

Luz circular para exteriores del tipo up‐light, con 1 làmpara 

fluorescente de designación TC‐D de 13 W de potència y 

3.466,10  €                 3.466,10  €             100%

3.466,10  €                 3.466,10  €             100%

Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres CanCert PrCert ImpCert% certificat

01.07 Capítulo JARDINERIA

TOTAL SUBCAPITULO 01.06.01 PUNTOS DE LUZ

TOTAL CAPITULO 01.06 ILUMINACIÓN

Presupuesto Modificado

01.07.01 Capítulo AJARDINAMIENTO

FR3P9162     
Partida m3 Grava piedra calc.18‐

25mm,granel,escamp.retro.petita+m.man.

8,50 43,45  €               369,15  €                     8,50 43,45  €                 369,15  €                100%

Grava de pedrera de piedra calcàrea de 18 a 25 mm, 

subministrada a granel y repartida con retroexcavadora 

pequeña y medios manuales. (Se modifica por Grava Gris)

PC3
Partida m3 Grava piedra con gravilla roja.18‐

25mm,granel,escamp.retro.petita+m.man.

55,00  €               ‐  €                           2,00 55,00  €                 110,00  €               

Grava de pedrera de piedra arcillosa roja de 18 a 25 mm, 

subministrada a granel y repartida con retroexcavadora 

369,15  €                     479,15  €                130%

369,15  €                     479,15  €                130%

TOTAL SUBCAPITULO 01.07.01 AJARDINAMIENTO

TOTAL CAPITULO 01.07 JARDINERIA



Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres CanCert PrCert ImpCert% certificat

01.09  Capítulo ARQUEOLOGIA

01.09.01      Capítulo ARQUEOLOGIA

Presupuesto Modificado

K1A1U009      Partida u Documentación de la intervención arqueològica 1,00 1.326,28  €         1.326,28  €                 1,25 1.326,28  €           1.657,85  €             125%

Documentación de la intervención arqueològica, con 

informe preliminar con memoria, anejos con inventarrio, 

E241CARR     
Partida m3 Consolidació, trasllat i moviment de carreus de pedra dins 

l'obr

20,00 72,12  €               1.442,40  €                 30,00 72,12  €                 2.163,60  €             150%

Consolidación, traslado y movimiento de mampuesto de 

piedra dentro de la obra con medios manuales y pequeña 

K221A011     
Partida m3 Excav.arqueológ.carga manual tierras sob/camión‐conten. 52,31 186,40  €             9.751,14  €                 65,00 186,40  €               12.116,00  €          124%

Excavación por métodos arqueológicos, carga manual de 

tierras sobre camión o contenedor

K2212422     
Partida m3 Excavación rebaje terreno compact.,m.mec.,carg. mec. 68,42 33,67  €               2.303,70  €                 37,00 33,67  €                 1.245,79  €             54%

Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios 

mecánicos y carga mecánica sobre camión. Incluye control 

Partida pa Partida alzada a justificar de confecció arqueològica 1,00 2.200,00 €       2.200,00 €               1,25 2.200,00 €         2.750,00 €           125%
K1A2Z001     

Partida pa Partida alzada a justificar de confecció arqueològica 1,00 2.200,00 €       2.200,00 €               1,25 2.200,00 €         2.750,00 €           125%

Partida alzada a justificar para la confección arqueológica.

PC1 Partida m2 Consolidación muros 35,60  €               50,00 35,60  €                 1.780,00  €            

Consolidación de crestas de muros y de cimientos con 

morteros de cal. Incluye la reconstrucción según directrices 

de la DF

17.023,52  €               21.713,24  €          128%

17.023,52  €               21.713,24  €          128%

Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres CanCert PrCert ImpCert% certificat

01.10 Capítulo SEGURIDAD Y SALUD

Presupuesto Modificado

TOTAL SUBCAPITULO 01.09.01ARQUEOLOGIA

TOTAL CAPITULO 01.09 ARQUEOLOGIA

01.10.01 Capítulo SEGURIDAD Y SALUD

XPA000SS
Partida pa Partida alzada a justificar para la seguridad y salud 1,00 1.100,00  €         1.100,00  €                 1,00 1.100,00  €           1.100,00  €             100%

Partida alzada a justificar para la seguridad y salud en la 

obra, en base al Estudio y el Plan de Seguridad y Salud.

1.100,00  €                 1.100,00  €             100%

1.100,00  €                 1.100,00  €             100%

Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres CanCert PrCert ImpCert% certificat

01.11 Capítulo CONTROL DE CALIDAD

01.11.01 Capítulo CONTROL DE CALIDAD

TOTAL CAPITULO 01.08 MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN

Presupuesto Modificado

TOTAL SUBCAPITULO 01.08.01 MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN

XPA000CQ     
Partida pa Partida alzada a justificar para el control de calidad en obra 1,00 650,00  €             650,00  €                     1,00 650,00  €               650,00  €                100%

Partida alzada a justificar para el control de calidad en obra

650,00  €                     650,00  €                100%

650,00  €                     650,00  €                100%

Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres CanCert PrCert ImpCert% certificat

01.12 Capítulo GESTIÓN DE RESIDUOS

01.12.01 Capítulo RESIDUOS DERRIBOS

TOTAL SUBCAPITULO 01.11.01 CONTROL DE CALIDAD

TOTAL CAPITULO 01.11 CONTROL DE CALIDAD

Presupuesto Modificado

G2R54237     
Partida m3 Transporte residuos,instal.gestión residuos,camión 7t,carga 

mec.

21,56 4,65  €                 100,25  €                     21,56 4,65  €                   100,25  €                100%

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión 

de residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la 

G2RA2620     
Partida m3 Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10‐

1,45t/m3

21,56 8,52  €                 183,69  €                     21,56 8,52  €                   183,69  €                100%

Deposición controlada en monodepósito con báscula de 

derribo con densidad desde 1,10 hasta 1,45 t/m3

283,94  €                     283,94  €                100%

Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres CanCert PrCert ImpCert% certificat

01.12.02 Capítulo RESIDUOS MOVIMIENTO DE TIERRAS

TOTAL SUBCAPITULO 01.12.01 RESIDUOS DERRIBOS

Presupuesto Modificado

F2R34239     
Partida m3 Transp.tierras,instal.gestión residuos,camión 

7t,carg.mec.,rec.1

93,19 5,93  €                 552,61  €                     40,00 5,93  €                   237,20  €                43%

Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de 

residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga 

F2RA1200      Partida m3 Disposic.monodipòsit terres 77,03 2,83  €                 218,00  €                     35,00 2,83  €                   99,05  €                  45%

Deposición controlada en monodipòsito, de tierras

770,61  €                     336,25  €                44%

Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres CanCert PrCert ImpCert% certificat

01.12.03 Capítulo RESIDUOS ARQUEOLOGIA

TOTAL SUBCAPITULO 01.12.02 RESIDUOS MOVIMIENTO DE TIERRAS

Presupuesto Modificado

K2R34135     
Partida m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 

7t,carreg.manuals,rec.

130,08 28,22  €               3.670,83  €                 189,05 28,22  €                 5.334,99  €             145%

Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de 

residuos con camión de 7 t y tiempos de espera para la 

K2RA7360     
Partida m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. 

inerts,>=1,35t

130,08 6,97  €                 906,65  €                     189,97 6,97  €                   1.324,06  €             146%

Deposición controlada a depósito autorizado de residuos 

mezclados inertes con una densidad >= 1,35 t/m3, 

4.577,48  €                 6.659,05  €             145%

5.632,03  €                 7.279,24  €             129%

TOTAL SUBCAPITULO 01.12.03 RESIDUOS ARQUEOLOGIA

TOTAL CAPITULO 01.12 GESTIÓN DE RESIDUOS



CONTROL CERTIFICACIONES 

Código Nat Ud Resumen Subcapítulo Capítulo Subcapítulo Capítulo % 

01.01            Capítulo DERRIBOS 1.449,50  €                 687,11  €                47%

01 01 01 DESMONTAJE ELEMENTOS Y OTROS

Presupuesto Modificado

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

01.01.01      Subcap.  DESMONTAJE ELEMENTOS Y OTROS 1.449,50  €         687,11  €               47%

01.02           Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.759,43  €                 1.391,94  €             79%

01.02.01      Subcap. MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.759,43  €         1.391,94  €           0%

01.03       Capítulo CIMIENTOS Y SISTEMAS DE CONTENCION 9.069,22  €                 7.422,68  €             82%

01.03.01      Subcap. CIMIENTOS Y MURO 4.027,23  €         1.633,09  €           41%

01.03.02      Subcap. REVESTIMIENTO 5.041,99  €         5.789,59  €           82%

01.04 Capítulo PAVIMENTOS 18.006,01  €               14.161,02  €          79%

01.04.01 Subcap. BASES Y SUBASES 939,09  €             676,50  €               72%

01.04.02      Subcap. PAVIMENTOS 17.066,92  €       13.484,52  €         79%

01.05       Capítulo SANEAMIENTO, PLUVIALES Y DRENAGE 2.055,64  €                 2.230,11  €             108%

01.05.01      Subcap. AGUAS PLUVIALES 2.055,64  €         2.230,11  €           108%

01.06       Capítulo ILUMINACIÓN 3.466,10  €                 3.466,10  €             100%

01.06.01      Subcap. PUNTOS DE LUZ 3.466,10  €         3.466,10  €           100%

01 07 Capítulo JARDINERIA01.07 Capítulo JARDINERIA 369,15  €                     479,15  €                130%

01.07.01 Subcap. AJARDINAMIENTO 369,15  €             479,15  €               130%

01.09  Capítulo ARQUEOLOGIA 17.023,52  €               21.713,24  €          128%

01.09.01      Subcap. ARQUEOLOGIA 17.023,52  €       21.713,24  €         128%

01.10 Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1.100,00  €                 1.100,00  €             100%

01.10.01 Subcap. SEGURIDAD Y SALUD 1.100,00  €         1.100,00  €           100%

01.11 Capítulo CONTROL DE CALIDAD 650,00  €                     650,00  €                100%

01.11.01 Subcap. CONTROL DE CALIDAD 650,00  €             650,00  €               100%

01.12 Capítulo GESTIÓN DE RESIDUOS 5.632,03  €                 7.279,24  €             129%

01.12.01 Subcap. RESIDUOS DERRIBOS 283,94  €             283,94  €               100%

01.12.02 Subcap. RESIDUOS MOVIMIENTO DE TIERRAS 770,61  €             336,25  €               44%

01.12.03 Subcap. RESIDUOS ARQUEOLOGIA 4.577,48  €         6.659,05  €           129%

60.580,60  €               60.580,60  €          100%



RESUMEN DE PRESUPUESTO

Presupuesto 04_2013 OBRAS MEJORA CIRCO PUERTA TRIUMPHALIS dic 13

CAPÍTULO RESUMEN EUROS %

01.01 DERRIBOS 687,11 € 2,29

01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1.391,94 € 2,78

01.03 CIMIENTOS Y SISTEMAS DE CONTENCION 7.422,68 € 14,33

01.04 PAVIMENTOS 14.161,02 € 29,75

01.05 SANEAMIENTO, PLUVIALES Y DRENAGE 2.230,11 € 3,25

01.06 ILUMINACION 3.466,10 € 5,92

01.07 JARDINERIA 479,15 € 0,58

01.09 ARQUEOLOGIA 21.713,24 € 28,31

01.10 SEGURIDAD Y SALUD 1.100,00 € 2,43

01.11 CONTROL CALIDAD 650,00 € 1,44

01.12 GESTIÓN DE RESIDUOS 7.279,24 € 8,91

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 60.580,59 €

13% Gastos Generales 7.875,48 €

6% Beneficio Industrial 3.634,84 €

SUMA DE GG y BI 11.510,31 €

Subtotal 72.090,90 €

Baja Licitación 25,30%            (-) 18.239,00 €

TOTAL ADJUDICADO SIN IVA 53.851,92 €

21% I.V.A 11.308,90 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 65.160,82 €

Presupuesto HONORARIOS 

Honorarios COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD 1.200,00 €

Honorarios DIRECCIÓN INTEGRADA Y FINAL DE OBRA 8.662,94 €

Honorarios Dirección Obra 3.150,16 €   

Honorarios Dirección Ejecucion Material Obra 3.150,16 €   

Honorarios Dirección Instalaciones 2.362,62 €   

TOTAL 9.862,94 €

21% I.V.A 2.071,22 €

TOTAL HONORARIOS 11.934,16 €

Presupuesto PROYECTO MUSEOGRÁFICO

Honorarios para la redacción y ejecución del proyecto de musealización 12.693,00 €

de la zona de la Puerta Triumphalis del Circo de Tarragona

21% I.V.A 2.665,53 €

TOTAL PROYECTO MUSEOGRAFIA 15.358,53 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 92.453,52 €

Asciende el presupuesto general a la cantidad expresada de NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Tarragona a 18 de diciembre de 2013

AJUNTAMENT DE TARRAGONA



          
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  



          
 

 

 

Datos de la obra 
 Tipo de obra 

Obras de mejora de la zona de la Puerta Triumphalis en el Circo de Tarragona. 

 Emplazamiento 

Cabecera del Circo de Tarragona. Ps. Sant Antoni s/n. Tarragona. 

 Superficie construida 

Superficie de actuación: 470 m2 

 Promotor 

Museo de Historia. Ayuntamiento de Tarragona.  

 Arquitecto/s a utor/sdel Proyecto de ejecución 

Oficina de Proyectos Ayuntamiento de Tarragona 

 Técnico redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Oficina de Proyectos Ayuntamiento de Tarragona 

 

Datos técnicos del emplazamiento 

 Topografía 

Monumento existente. 

 Características del terreno: resistencia cohesión, nivel freático 

Terreno urbanizado. 

 Condiciones físicas y de uso de los edificios del entorno 

Uso predominanment residencial. Suelo urbano dentro de casco urbano consolidado. 

 Instalaciones de servicios públicos, tanto vistas como sepultadas 

No afectan  

 Ubicación de viales (anchura, número, densidad de circulación) y anchura de aceras 

Viales adyacentes de 10 ,00 m aprox. Con zona de aparcamiento alrededor. Aceras de 2.00m . 

 

 

Cumplimiento del R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud  a 
las obras de construcción 

 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de esta obra, las previsiones 
respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como información útil 
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores 
de mantenimiento. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 
terreno de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, de acuerdo con el Real decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, por el cual se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 

 

En base al arte. 7, y en aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista tiene que 
elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el cual se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el presente documento. 



          
 

 

 

 

El Plan de Seguridad y Salud tendrá que ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no haya, por la Dirección facultativa. En caso de 
obras de las Administraciones Públicas se tendrá que someter a la aprobación de esta Administración. 

 

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo haya un Libro de Incidencias para el 
seguimiento del Plan. Cualquier anotación hecha en el Libro de Incidencias tendrá que ponerse en 
conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24 horas. 

Aun así se recuerda que, según el art. 15 del Real decreto, los contratistas y sub-contratistas tendrán que 
garantizar que los trabajadores reciban la información adecuada de todas las medidas de seguridad y salud a 
la obra. 

Antes del comienzo de los trabajos el promotor tendrá que efectuar un aviso a la autoridad laboral 
competente, según modelo incluido al anexo III del Real decreto. 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente tendrá que 
incluir el Plan de Seguridad y Salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante de la 
Dirección facultativa, en caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad de los 
trabajadores, podrá parar  la obra parcialmente o totalmente, comunicándolo a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, al contratista, sub-contratistas y representantes de los trabajadores. 

 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor no eximirán de 
sus responsabilidades a los contratistas y a los sub-contratistas (art. 11). 

 

Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

 

El artículo 10 del R.D.1627/1997 establece que se aplicarán los principios de acción preventiva 
recogidos en el art. 15 de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durante la ejecución de la obra y en particular en las siguientes actividades: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 

- La elección del emplazamiento de los lugares y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación 

- La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
Instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores 

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
diferentes materiales, en particular si se trata de materias y sustancias peligrosas 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros 

- La adaptación en función de la evolución de la obra del periodo de tiempo efectivo que se tendrá 
que dedicar a los diferentes trabajos o fases del trabajo 

- La cooperación entre los contratistas, sub-contratistas y trabajadores autónomos 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
realice a la obra o cerca de la obra. 

 



          
 

 

 

Los principios de acción preventiva establecidos al artículo 15 de la Ley 31/95 son los siguientes: 

 

El empresario aplicará las medidas que integran el deber de general de prevención, de acuerdo  con 
los siguientes principios generales: 

- Evitar riesgos 

- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 

- Combatir los riesgos en su origen 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular con el que respeta a la concepción de los puestos 
de trabajo, la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, para reducir el 
trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos del mismo a la salud 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica 

- Sustituir aquello que es peligroso por aquello que tenga poco o ningún peligro 

- Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la técnica, la organización 
del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 
ambientales en el trabajo 

- Adoptar medidas que pongan por ante la protección colectiva a la individual 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 

 

El empresario tendrá en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia 
de seguridad y salud en el momento de encomendar los trabajos 

 

El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que sólo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder en las zonas de riesgo grave y específico 

 

La efectividad de las medidas preventivas tendrá que prever las distracciones e imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su aplicación se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, que sólo podrán adoptarse 
cuando la magnitud de los mencionados riesgos sea sustancialmente inferior a las de los que se 
pretende controlar y no existan alternativas más seguras 

 

Podrán concertar operaciones de seguros que tengan como finalidad garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los 
trabajadores autónomos respecto de ellos mismos y las sociedades cooperativas respete los socios, 
la actividad de los cuales consista en la prestación de su trabajo personal. 

 

 

Identificación de los riesgos. 

 

Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra  establecidas al 
anexo IV del Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se enumeran a continuación los riesgos 



          
 

 

 

particulares de diferentes trabajos de obra, incluso considerando que algunos de ellos se pueden dar 
durante todo el proceso de ejecución de la obra o bien ser aplicables a otros trabajos. 

Se tendrá que tener especial cuidado en los riesgos más usuales a las obras, como por ejemplo son, 
caídas, cortes, quemaduras, erosiones y golpes, teniéndose que adoptar en cada momento la 
postura más adecuada por el trabajo que se realice. 

Además, se tiene que tener en cuenta las posibles repercusiones a las estructuras de edificación 
vecinas y tener cuidado al minimizar en todo momento el riesgo de incendio. 

Aun así, los riesgos relacionados se tendrán que tener en cuenta por los previsibles trabajos 
posteriores (reparación, mantenimiento...). 

 

Medios y maquinaría  

- Atropellos, golpes con otros vehículos, atrapadas 

- Interferencias con Instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

- Desplome y/o caída de maquinaria de obra (sitjes, grúas...) 

- Riesgos derivados del funcionamiento de grúas  

- Caída de la carga transportada  

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) 

- Golpes y tropiezos 

- Caída de materiales, rebotes 

- Ambiente excesivamente ruidoso 

- Contactos eléctricos directos o indirectas 

- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas 

 

Trabajos previos 

- Interferencias con Instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) 

- Golpes y tropiezos  

- Caída de materiales, rebotes 

- Sobre esfuerzos por posturas incorrectas 

- Vuelco de pilas de materiales 

- Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 

 

Escombros 

- Interferencias con Instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

- Proyección de partículas durante los trabajos 

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) 



          
 

 

 

- Contactos con materiales agresivos 

- Cortes y punzadas 

- Golpes y tropiezos  

- Caída de materiales, rebotes 

- Ambiente excesivamente ruidoso 

- Quiebra de la estructura 

- Sobre esfuerzos por posturas incorrectas 

- Acumulación y bajada de escombros 

 

 

Movimientos de tierras y excavaciones 

- Interferencias con Instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) 

- Golpes y tropiezos  

- Desprendimiento y/o caida de tierras y/o rocas  

- Caída de materiales, rebotes 

- Ambiente excesivamente ruidoso 

- Desplome y/o caída de las paredes de contención, pozos y zanjas 

- Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas 

- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas 

- Sobre esfuerzos por posturas incorrectas 

- Riesgos derivados del desconocimiento del suelo a excavar 

 

Fundamentos 

- Interferencias con Instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

- Proyección de partículas durante los trabajos 

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) 

- Contactos con materiales agresivos 

- Cortes y punzadas 

- Golpes y tropiezos 

- Caída de materiales, rebotes 

- Ambiente excesivamente ruidoso 

- Desplome y/o caída de las paredes de contención, pozos y zanjas 

- Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas 

- Desprendimiento y/o caída de tierras y/o rocas  

- Contactos eléctricos directos o indirectas 



          
 

 

 

- Sobre esfuerzos por posturas incorrectas 

- Rotura de encofrados 

- Rotura de recalces 

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

- Vuelco de pilas de material 

- Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 

 

Estructura 

- Interferencias con Instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

- Proyección de partículas durante los trabajos 

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) 

- Contactos con materiales agresivos 

- Cortes y punzadas 

- Golpes y tropiezos 

- Caída de materiales, rebotes 

- Ambiente excesivamente ruidoso 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

- Sobre esfuerzos por posturas incorrectas 

- Roturas de encofrados 

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

- Vuelco de pilas de material 

- Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 

- Riesgos derivados del acceso a las plantas 

- Riesgos derivados de la subida y recepción de los materiales 

 

Ramo de albañil 

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

- Proyección de partículas durante los trabajos 

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) 

- Contactos con materiales agresivos 

- Cortes y punzadas 

- Golpes y tropiezos  

- Caída de materiales, rebotes 

- Ambiente excesivamente ruidoso 

- Sobre esfuerzos por posturas incorrectas 

- Vuelco de pilas de material 



          
 

 

 

- Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 

 

 

Cubierta 

- Interferencias con Instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

- Proyección de partículas durante los trabajos 

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, plataformas) 

- Contactos con materiales agresivos 

- Cortes y punzadas 

- Golpes y tropiezos 

- Caída de materiales, rebotes 

- Ambiente excesivamente ruidoso 

- Sobre esfuerzos por posturas incorrectas 

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

- Caídas de palos y antenas 

- Vuelco de pilas de material 

- Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 

 



            

        
 

 

 

Revestimientos y acabados 

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 

- Proyección de partículas durante los trabajos 

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 
plataformas) 

- Contactos con materiales agresivos 

- Cortes y punzadas 

- Golpes y tropiezos 

- Caída de materiales, rebotes 

- Sobre esfuerzos por posturas incorrectas 

- Vuelco de pilas de material 

- Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 

 

Instalaciones 

- Interferencias con Instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 

- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 
plataformas) 

- Cortes y punzadas 

- Golpes y tropiezos 

- Caída de materiales, rebotes 

- Emanaciones de gases en aperturas de pozos muertos 

- Contactos eléctricos directos o indirectas 

- Sobre esfuerzos por posturas incorrectas 

- Caídas de palos y antenas 

 

Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales (Anexo II del 
R.D.1627/1997) 

 

- Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de 
altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos 
aplicados o el entorno al puesto de trabajo 

- Trabajos en los cuales la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 
especial gravedad, o por los cuales la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 
sea legalmente exigible 

- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes por los cuales la normativa específica 
obligue a la delimitación de zonas controladas o vigiladas 

- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 

- Trabajos que expongan a riesgo de ahogo por inmersión 

- Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de 
tierras subterráneos 

- Trabajos realizados en inmersión con equipo subaquàtico 

- Trabajos realizados en cámaras de aire comprimido 

- Trabajos que impliquen el uso de explosivos 



            

        
 

 

 

- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 

Medidas de prevención y protección 

 

Como criterio general primaran las protecciones colectivas en frente las individuales. Además,  
se tendrán que mantener en buen estado de conservación los medios auxiliares, la maquinaria 
y las herramientas de trabajo. Por otro lado los medios de protección tendrán que estar 
homologados según la normativa vigente. 

Aun así, las medidas relacionadas se tendrán que tener en cuenta por los previsibles trabajos 
posteriores (reparación, mantenimiento...). 

 

Medidas de protección colectiva 

- Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre los diferentes 
trabajos y circulaciones dentro de la obra 

- Señalización de las zonas de peligro 

- Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de la 
obra como en relación con los viales exteriores 

- Dejar una zona libre en el entorno de la zona excavada para el paso de maquinaria 

- Inmovilización de camiones intermediando cuñas y/o topes durante las tareas de carga y 
descarga 

- Respetar las distancias de seguridad con las Instalaciones existentes 

- Los elementos de las Instalaciones tienen que estar con sus protecciones aislantes 

- Fundamentación correcta de la maquinaria de obra 

- Montaje de grúas hecho por una empresa especializada, con revisiones periódicas, control 
de la carga máxima, delimitación del radio de acción, frenada, bloqueo, etc 

- Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra 

- Sistema de regado que impida la emisión de polvo en gran cantidad 

- Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los 
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas) 

- Comprobación de apuntalamientos, condiciones de estribados y pantallas de protección de 
zanjas 

- Utilización de pavimentos antideslizantes.  

- Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída. 

- Colocación de mallados en agujeros horizontales 

- Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas) 

- Uso de canalizaciones de evacuación de escombros, correctamente instaladas 

- Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios 

- Colocación de plataformas de recepción de materiales en plantas altas 

 

Medidas de protección individual 

- Utilización de caretas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyección de partículas 

- Utilización de calzado de seguridad 

- Utilización de casco homologado 



            

        
 

 

 

- En todas las zonas elevadas donde no  haya sistemas fijos de protección habrá que 
establecer puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturón de seguridad 
homologado, la utilización del cual será obligatoria 

- Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales 
agresivos y minimizar el riesgo de cortes y punzadas 

- Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente ruidosos 

- Utilización de mandiles 

- Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia por más de un operario en los trabajos 
con peligro de intoxicación. Utilización de equipos de suministro de aire 

 

Medidas de protección a terceros 

- Cierre, señalización y alumbrado de la obra. Caso que el cierre invada la calzada se tiene 
que prever un pasillo protegido por el paso de peatones. El cierre tiene que impedir que 
personas ajenas a la obra puedan entrar. 

- Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra como en relación 
con los viales exteriores 

- Inmovilización de camiones intermediando falcas y/o topes durante las tareas de carga y 
descarga 

- Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los 
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas) 

- Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas) 

  

Primeros auxilios 

 

Se dispondrá de un botiquín con el contenido de material especificado a la normativa vigente. 

Se informará al inicio de la obra, de la situación de los diferentes centros médicos a los cuales 
se tendrán que trasladar los accidentados. Es conveniente disponer a la obra y en lugar muy 
visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulancias, taxis, etc. para garantizar el rápido traslado de los posibles accidentados. 

 

 

SEGURIDAD  Y SALUD  EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O
MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 
26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre 
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 



            

        
 

 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 
10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

(BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 
31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 
30 abril (BOE 01/05/98) 

 

 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 
23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS,
EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997, de 14 DEabril (BOE 
23/04/97) 

 



            

        
 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 
24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 
24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO  

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 
07/08/97) transposició de la directiva 
89/655/CEE modifica i deroga alguns 
capítols de la “ordenanza de seguridad 
e higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 
02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 
15/06/52) modificacions: O. 10 
diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 
23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
ART. 100 A 105 derogats per O de 20 
gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: 
BOE: 17/10/70 



            

        
 

 

 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 
18/09/87) 

 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 
14/06/77) modificació:O. de 7 de marzo 
dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 
17/07/03). vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 
de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90))  

 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

 

O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 
17/03/71) correcció d'errades (BOE: 
06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 
27/01/98) 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 
01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 
02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 
24/10/75 



            

        
 

 

 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 
03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 
04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 
27/10/75 

 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 
05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 
28/10/75  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 
06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 
08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 
09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 
10/09/75): N.R. MT-10 modificació: 
BOE: 01/11/75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

        
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.PLANOS 
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