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MEMÒRIA 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
El projecte de RENATURALITZACIÓ  D’AMBIENTS LITORALS DEL MUNICIPI DE TARRAGONA 
forma part del projecte Tarragona GreenBelt’26 (TGB’26): renaturalització dels espais urbans i 
periurbans de l’Anella Verda de Tarragona que compta amb el suport  de la “Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico” (MITECO) en el 
marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançats per la Unió Europea -
NextGenerationEU, segons l’Ordre TED/1018/2021, de 20 de setembre, per la que s’ aproven las 
bases reguladores per a la concessió de subvencions de la Fundación Biodiversidad, FSP per 
fomentar actuacions dirigides a la renaturalizació i resiliència de ciutats espanyoles. I d’acord 
amb la Resolución de la Dirección de la Fundación Biodiversidad FSP de 30 de juny del 2022. 

El projecte correspon al següent codi en el que fa a l’etiquetatge verd: 

Codi Camp d'intervenció Coeficient 
Climàtic 

Coeficient 
Mediambiental 

Coeficient 
Digital 

50 Protección de la naturaleza y la 
biodiversidad, patrimonio y recursos 
naturales, infraestructuras verdes y 
azules 

40 % 100 % 0% 

 

 
2. OBJECTE DEL PROJECTE 
La redacció del projecte executiu defineix els treballs necessaris per implementar les accions B3, 
B4, B5 i B6 que resten associades a l’acció A2: Plan de adaptación al cambio climàtico y de 
recuperación del dominio público del litoral del municipio del projecte Tarragona GreenBelt’26. 

L’acció B3 s’anomena: “Renaturalització de la platja del Miracle, incloent l’eliminació d’espècies 
exòtiques invasores i la regeneració de dunes”. 

L’acció B4 s’anomena: “Integració del Parc de Mas Rosselló en el sistema costaner de la punta 
del Miracle, amb restauració d’hàbitats d’interès comunitari i eliminació d’espècies exòtiques 
invasores”. 

L’acció B5 s’anomena: “Eliminació exhaustiva de flora exòtica invasora entre Platja dels Cossis i 
l’Arrabassada i restauració dunar a la platja de l’Arrabassada”. 

L’acció B6 s’anomena: “Eliminació d’estructures artificials en la part de ponent de la platja Llarga 
i restauració d’ecosistemes dunars a tota la platja”. 
 
 
 

 
3. ÀMBIT DE PROJECTE 
 
L’àmbit objecte d’estudi es localitza al municipi de Tarragona, en quatre ubicacions diferents de 
la seva façana litoral, que són les següents: 
 

 

Figura 1. Localització de l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 

Límits municipals
Altres municipis
Tarragona

Àmbits
B3
B4
B5
B6
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Figura 2. Definició de l’àmbit de les accions B3, B4, B5 i B6. Font: elaboració pròpia 

 
 
4. CARACTERITZACIÓ DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 
 
A continuació es descriu un resum breu de les principals característiques ambientals de l’àmbit 
de projecte.  
 
Espais protegits 
 
L’àmbit de projecte no té cap categoria o figura de protecció ambiental. Els espais naturals 
protegits més propers són els següents: 
 

 

Àmbits
B3
B4
B5
B6

Zones humides
Desembocadura del Francolí
Desembocadura del riu Gaià
Llacuna de la Universitat Laboral
Platja dels Prats de Vila-seca

Xarxa Natura 2000
Costes del Tarragonès
Riu Gaià
Sèquia Major

PEIN
Desembocadura del Riu Gaià
Prats de la Pineda
Riu Gaià-Albereda de Santes Creus
Tamarit-Punta de la Móra-Costes del Tarragonès

 
Figura 3. Espais naturals protegits en relació a l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 

 
Climatologia 
 
El clima associat al municipi de Tarragona correspon a un clima de tipus mediterrani litoral 
meridional. Aquest tipus de clima és típic dels indrets ubicats entre la serralada prelitoral i la 
línia litoral al sud del riu Gaià 
 
Existeixen nombroses dades sobre la climatologia de la zona de l’àmbit d’estudi que permetrien 
realitzar una descripció força detallada, incloent taules amb gran desplegament de dades, en 

Àmbits
B3
B4
B5
B6



 
                                                                                                                                                                                                                                                            Memòria 

 

 
5 
 

aquest punt es realitzarà una síntesi dels aspectes més importants de la climatologia local, que 
ajuden a entendre els processos geomorfològics i ecològics definidors del projecte. 
 
Ens trobem, doncs, en una zona de clar clima mediterrani litoral. El clima mediterrani litoral, en la 
nostra zona, es caracteritza pel següent: 
- Tenir precipitacions relativament escasses. La mitjana supera molt lleugerament els 500 

mm/any 
- Tenir precipitacions irregulars intraanualment i interanualment. Els màxims es produeixen a la 

primavera i, sovint a finals d’estiu/tardor, però la variabilitat és molt alta, essent també una 
característica de les precipitacions la torrencialitat. 

- Tenir temperatures suaus, amb poc extrems, mercès a la influència termoreguladora del mar. 
- Ésser el vent dominant el de mestral, de NW, que bufa fort i rafegat, especialment a la tardor i 

primavera, i que, en el cas de la platja Llarga, produeix suficient transport eòlic de sorra com 
per acumular-la a la Punta de la Creueta 

- Dominància de les brises diürnes marítimes en els mesos d’estiu, generadores d’onatge suau 
- Presència irregular i poc habitual de temporals de llevant, xaloc i migjorn, amb efectes 

importants sobre les platges, incloent alteració de perfils i afectació als espais dunars. En els 
darrers temps, els extraordinaris temporals de gener de 2020 (Glòria) i de gener de 2021 
(Filomena), van tenir efectes molt notables sobre la fesomia de les platges objecte de projecte. 

 
Geologia 
 
El litoral de Tarragona a llevant del riu Francolí es configura amb una successió de cales i platges 
entre diversos morrots rocosos, que mai assoleixen una alçada considerable dins l’àmbit d’estudi 
com per a generar penya-segats massa importants. 
 
Aquests morrots rocosos tenen orígens geològics diferents, que a continuació s’expliquen a les 
figures. 
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Figura 5. Context geològic de l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 

Figura 4. Context geològic de l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 

 

 

Per altra banda i d’acord amb l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, no hi ha cap formació 
geològica d’interès a l’àmbit d’estudi.  
 
Cal destacar, no obstant, la riquesa paleontològica del roquer entre la platja del Miracle i la 
platja de l’Arrabassada. Les roques miocèniques de la punta del Miracle són d'origen 
sedimentari. Estan formades en la major part per conglomerats de crustacis i 
mol·luscs denominada Lumaquel·les. També trobem en zones properes les 
biocalcarenites del Miocè. En aquests sediments s'ha trobat dents de selacis, de peixos osteïctis. 
Cal destacar les costelles d'un sirènid. L'únic mamífer herbívor marí amb una biologia lligada 
absolutament al medi aquàtic. També apareixen Icnofòssils (senyal o rastre que han deixat 
organismes i s'ha fossilitzat). També, a la franja de roques del Juràssic superior en el qual podem 
trobar fòssils de crinoïdeus (peces de diferents parts del cos).  
 
Orografia 
 
Com s’ha comentat anteriorment, el projecte es realitza en tres platges del municipi de 
Tarragona (Miracle, Arrabassada i Llarga) i en el morrot rocós de la Punta del Miracle, entre la 
platja del Miracle i la platja de l’Arrabassada. Aquest morrot no assoleix alçades massa 
importants i els penya-segats que genera no superen els 9 m d’alçada (a tocar del Fortí de la 
Reina) i en la major part dels casos, els 5 m d’alçada.. 
 
L’alçada màxima de l’àmbit de projecte se situa al Parc de mas Rosselló (acció B4), a 16 m.s.n.m. 
 
Hidrologia superficial 
 
Les platges de l’àmbit d’estudi recullen el desguàs d’alguns dels sistemes de barrancs del llevant 
del municipi de Tarragona. La platja de l’Arrabassada recull, en el seu costat oest, el desguàs de 
la conca de Terres Cavades, i a l’est, el de la Budellera. Tots dos sistemes es canalitzen abans 
d’arribar a la platja per carrers. 
 
La platja Llarga, en el seu costat est, inclou el desguàs del barranc de Colls Majors, i al centre de 
la platja el desguàs del barranc de la Bassa Closa. 
 
Aquests cursos fluvials són de caràcter purament torrencial i només arriben a aportar aigua a la 
platja en moments de pluges molt intenses. No formen cap estructura d’aiguamoll litoral o 
desembocadura però poden manifestar avingudes molt destacades, com van evidenciar els 
aiguats de Santa Tecla de l’any 2022. 
 
 
 
 

Àmbits
B3
B4
B5

Unitats geològiques
JDm. Calcàries margoses i micrítiques amb nivells de dolomies. Dogger.
JLd. Dolomies. Lias inferior.
NMcv. Conglomerats amb matriu argilosa. Aquitanià-Burdigalià.
NMe. Calcarenites esculloses, biomicrites i biorudites. Serraval·lià-Tortonià.
Qg. Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials). Plistocè.
Qp. Sediments de platja. Holocè superior.
Tk. Margues i calcàries margoses. Fàcies Keuper. Triàsic superior.
NMas. Argiles blaves molt plàstiques i sorres. Serraval·lià-Tortonià.
Qpa. Plana al·luvial. Graves, sorres i lutites. Holocè superior.
Qr. Dipòsits dels llits actuals de les rieres i dels torrents. Holocè.
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Flora i vegetació 
 
La degradació de les comunitats climàciques (tant de roquissars litorals com psamòfiles) a causa 
de les diverses pertorbacions existents (destrucció física d’hàbitat per ocupació per 
infraestructures i construccions, trepig massiu, neteja mecànica de les platges, abocaments de 
deixalles, proliferació d’espècies exòtiques invasores) dona com a resultat l’establiment de 
comunitats secundàries pròpies de les diferents etapes de la successió natural i el remanent de 
clapes amb certes característiques naturals. 
 
La situació, però, és molt dispar segons els àmbits d’actuació. 
 
A la platja del Miracle, la més artificialitzada del conjunt, pràcticament no resta vegetació 
psammòfila, més enllà d’uns pocs peus de rave de mar (Cakile marítima) i barrella punxosa 
(Salsola kali) al peu de l’escullera. Aquesta mateixa escullera presenta colonització parcial amb 
clapes de fonoll marí (Crithmum maritimum) i bastants peus de vegetació exòtica, fins i tot de 
caràcter invasor, com canya americana (Arundo donax), lantana (Lantana camara), ailant 
(Ailanthus altissima) i fins i tot rebrots d’arbrat ornamental com om siberià (Ulmus pumila) o 
palmera datilera (Phoenix canariensis).  Per damunt de l’escullera, en la part oriental i central hi 
ha diversos parterres amb vegetació composada per plantes ornamentals i autòctones, i a la 
part oriental, hi ha una zona d’elements esportius amb diversos peus de bellaombres 
(Phytolacca dioica) i cap altra cobertura vegetal. 
 
El morrot rocós entre la platja del Miracle i la platja de l’Arrabassada presenta restes de la 
vegetació pròpia dels roquissars litorals, amb peus d’ensopegueres (Limonium gibertii) i fonoll 
marí (Crithmum maritimum) i en menys mesura, de salsona (Inula chritmoides), el plantage 
crassifoli (Plantago crassifolia) i la frankenia (Frankenia laevis ssp. intermedia) acompanyats 
d’altres plantes com Thymelaea hirsuta, Atriplex halimus, així com arbusts esparsos de la brolla 
litoral com el romaní (Rosmarinus officinalis) i de la màquia litoral com el margalló (Chamaerops 
humilis), l’ullastre (Olea europaea var sylvestris) o el llentiscle (Pistacia lentiscus). Apart, proliferen 
les espècies exòtiques invasores, amb plantes carnoses (Carpobrotus edulis, Mesembrianthemum 
sp. Aloe sp, Agave sp, Senecio angulatus, Kalanchoe × houghtonii ), herbàcies (Araujia seracifera) i 
arbustives (Pittosporum tobira), entre d’altres. La manca d’un sender litoral definit i la utilització 
important d’aquest espai per l’oci i la pesca esportiva ha produït també un empobriment 
general de vegetació i la denudació d’àmplies zones de roquissar. 
 
El parc de mas Rosselló presenta una cobertura arbòria de pi blanc (Pinus halepensis), prop del 
mar amb caràcter prostrat, i acompanyat de xiprers (Cupressus sempervirens). Existeixen algunes 
zones amb arbusts de la màquia litoral però, en general, l’estrat herbaci i arbustiu és inexistent 
en bona part de la superfície del Parc. 
 
La platja de l’Arrabassada, en la zona de sorres, no té pràcticament vegetació. Alguns peus 
d’esporobol (Sporobolus pungens) i rave de mar (Cakile marítima) apareixen prop del límit del 

passeig marítim però en general la neteja mecànica de la platja, molt intensa, i el trepig a la vora 
de les guinguetes, impedeix l’assentament de vegetació psammòfila en una platja que, per altra 
banda, té una amplada molt remarcable. En el contacte oriental de la platja amb el roquissar, hi 
ha una extensió important de vegetació ruderal i nitròfila en la que l’espècie de major interès és 
Alyssum maritimum. 
 
La platja Llarga és la que té un major desenvolupament de la vegetació psammòfila que, a més, 
ha estat delimitada en bona part per l’ajuntament amb tanca de fusta i corda. En la part més 
litoral de l’àmbit dunar hi apareix la comunitat de jull de platja (Agropyretum mediterraneum) 
dominada pel dos gramínies (Elymus farctus, Sporobolus pungens), una crucífera (Cakile 
maritima) i la mansega marina (Cyperus capitatus). A damunt de les dunes hi creix la comunitat 
de borró (Ammpophiletum arundinaceae), dominada per una gramínia molt aparent, el borró 
(Ammophila arenaria), el melgó marí (Medicago marina) i l’equinòfora (Echinophora spinosa).  
Barrejades amb ambdues associacions, hi ha tot un seguit de plantes característiques de les 
platges, com la correjola marina (Calystegia soldanella), el panical marí (Eryngium maritimum), el 
cospí (Pseudorlaya pumila), la lleteresa marina (Euphorbia paralias), la barrella punxosa (Salsola 
kali) o l’espectacular lliri de mar (Pancratium maritimum). 
 
Sobre la rereduna, pràcticament desapareguda a l’espai ja que hi hauria de ser en la zona de 
contacte entre la reraplatja de la Platja Llarga i el bosc de la Marquesa, hi apareixeria la 
comunitat de crucianel·la marina (Crucianelletum maritimae), representada per la bufalaga 
marina (Thymelaea hirsuta), el timó marí (Teucrium polium ssp. dunense), l’ungla de gat (Ononis 
natrix ssp. ramosisima), els colitxos de platja (Silene nicaensis), l’escabiosa (Scabiosa atropurpurea 
var. maritima) i la maçanella (Helichrysum stoechas var. maritimum),  
 
En el cas de la platja Llarga, la desestructuració secular del sistema dunar fa que moltes 
d’aquestes espècies apareguin aquí o allà en l’espai disponible, sense l’estructuració en franges 
paralel·les que veuríem en un sistema natural. En tot cas, el lliri de mar, a causa de la seva 
estructura subterrània de bulbs, és l’espècie que ha suportat millor els processos de degradació i 
apareix al llarg de tota la franja. Apareixen també algun peu aïllat de savina litoral (Juniperus 
turbinata) i alguns peus de pi blanc i de llentiscles arrecerats al talús de la via del ferrocarril o el 
contacte amb els roquissars.  
 
Tanmateix, també aquí abunden les espècies exòtiques invasores com Carpobrotus edulis, 
Ricinus communis, Mirabilis jalapa, Acacia sp... 
 
Flora protegida 
S’ha de tenir en compte, com a referència normativa més actualitzada, les espècies llistades al 
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya (Decret 172/2008, de 26 d’agost, i Resolució 
AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de 
categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya). Segons aquest 
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Catàleg, les següents espècies tenen categoria de Vulnerable: les plantes superiors Limonium 
gibertii, Maresia nana i  Juniperus phoenicea ssp. turbinata (actualment Juniperus turbinata). 
 
Hàbitats d’interès comunitari 
Segons la cartografia d’hàbitats d’interès comunitari, en l’àmbit de projecte, només el roquissar 
entre la Platja del Miracle i la platja de l’Arrabassada està cartografiat com Hàbitat d’Interès 
Comunitari, corresponent a l’hàbitat 1240- Penya-segat de les costes mediterrànies colonitzats 
per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques. Tot i que la cartografia d’HIC no 
ho contempla, podríem considerar que els bocins delimitats per tanca de fusta i corda de 
vegetació litoral a la platja Llarga podrien estar inclosos en els següents dos tipus d’HIC: 
2120 - Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria) 
2210 -  Dunes litorals fixades, amb comunitats del Crucianellion maritimae 
 

 
Àmbits

B3
B4
B5
B6

Hàbitats d'Interès Comunitari
5330. Matollars termomediterranis i predesèrtics
1240. Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques  

Figura 5. Hàbitats d’interès comunitari en l’àmbit de projecte confrontant amb la Punta del Miracle, Parc 
de Mas Rosselló i morrot fins a l’Arrabassada Font: elaboració pròpia 

Fauna 
La situació de la platja Llarga, del mas Rosselló i de la platja de l’Arrabassada propers a l’espai 
de nucli urbà i carrers o vies asfaltades implica la presència d’espècies de fauna antropòfiles 
oportunistes, mesclada amb la fauna vertebrada pròpia de les  pinedes de pi blanc i màquies. 
No s’han detectat espècies d’alt nivell de protecció o interès. Cap de les aus limícoles o colonials 
que necessiten les platges per a la seva alimentació o reproducció habiten en aquests espais, a 
causa de l’alta freqüentació i la presència d’altres factors d’alteració com les colònies felines i 
l’escassetat de la vegetació natural. Algunes aus aquàtiques (gavines) utilitzen les platges per 
descansar i alimentar-se, singularment la gavina corsa (Icthyaetus audouinii) s’alimenta de restes 
deixades pels banyistes. La Platja Llarga està més allunyada del nucli urbà  i té una mica més de 
diversitat, fins i tot en període de migració pre i postnupcial de les aus potser punt de descans 
de passeriformes migradors. 
 
No es coneixen tampoc poblacions de rèptils lligats als ecosistemes sorrencs (com la sargantana 
cua-roja, Acanthodactyus erythrurus), tot i que hi ha una petita població al proper Bosc de la 
Marquesa. Tampoc es coneix la presència d’invertebrats psammòfils d’interès en aquesta zona. 
A les zones rocoses abunden la Sargantana de paret (Podarcis liolepis), la sargantana cuallarga 
(Psammodromus algirus), el dragó comú (Tarentola mauritanica) i el dragó rosat (Hemidactylus 
turcicus). 
 
Fins als anys 90, hi havia una petita colònia de falciot pàl·lid (Apus pallidus) als penya-segats 
entre la Punta del Miracle i la platja de l’Arrabassada. Caldria comprovar aquesta presència a la 
propera temporada. 
 
Cal destacar que totes les platges del municipi de Tarragona tenen capacitat per acollir nius de 
tortuga babaua (Caretta caretta), com va ocórrer l’any 2021 a la platja del Miracle de Tarragona. 
 
Al Parc del mas Rosselló, apart de les espècies d’aus pròpies dels espais verds periurbans i les 
pinedes, és de destacar l’abundància de l’esquirol (Sciurus vulgaris) i la presència de la serp llisa 
(Coronella girondica). 
 
En general, als ambients litorals objecte de projecte, tot i la seva degradació, apareixen una gran 
quantitat d’abelles solitàries, vespes de sorra de diferents espècies i són utilitzades sovint per 
papallones diürnes en migració com es el cas de Vanessa atalanta, Vanessa cardui i Danaus 
cryssippus. 
 
Construccions 
L’artificialització d’aquestes platges, com s’ha comentat, és evident. 
 
Bona part de la platja del Miracle presenta una escullera de grans dimensions que la separa del 
passeig marítim (pedestre i rodat) que hi ha en cota superior. A més, l’extrem oriental de la 
platja del Miracle contacta amb un gran aparcament en superfície que té una coberta 
enjardinada. 
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A l’àmbit litoral de mas Rosselló destaquen les restes del Fortí de la Reina, del segle XVIII. Un 
mur d’obra separa la zona verda del Mas Rosselló de la zona litoral, i nombrosos murs de 
propietat separen de les edificacions i habitatges que hi ha a banda i banda de la platja dels 
Cossis. Un muret separa tot el tram rocós fins a la platja Arrabassada del vial rodat del Passeig 
Marítim de Rafael Casanova. 
 
A la platja de l’Arrabassada hi ha tres guinguetes, i la pròpia platja està separada del passeig 
marítim per una estructura elevada, en alguns trams amb passarel·la de fusta. A la part 
occidental del passeig marítim hi ha uns parterres amb palmeres washingtònies.  L’extrem 
oriental de la platja Llarga contacta amb la tanca de la finca de la Savinosa, propietat de 
Diputació de Tarragona. 
 
A la platja Llarga hi ha diverses construccions sobre l’àmbit potencial dunar: restaurants, el club 
marítim, i diversos apartaments, així com el camí asfaltat que dona accés cap a ponent fins a la 
part de darrera dels apartaments.  També hi ha un búnquer i diverses banquetes associades al 
talús de la via del ferrocarril. 
 
5. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 
 

INUNDABILITAT 
 
Com s’ha comentat anteriorment, a l’àmbit d’estudi es produeix el desguàs de diversos barrancs. 
És important no interferir amb la zona de desembocadura. 
 

ÚS PÚBLIC I FREQÜENTACIÓ 
 
L’àmbit de projecte conforma bona part del sistema de platges del municipi de Tarragona, que 
té un ús públic intensiu, no només en els mesos estivals. L’ocupació d’espais per a restauració 
ambiental ha de ser compatible amb la permanència d’espai apte per a l’ús públic. En el cas de 
la platja de l’Arrabassada s’ha de tenir en compte les concessions de guinguetes, i en el passeig 
marítim del Miracle s’ha de tenir en compte l’ús intensiu de la zona d’aparells esportius. 
 
Quant als espais rocallosos entre la punta del Miracle i la platja de l’Arrabassada, en l’àmbit 
d’estudi existeix l’alternativa de pas pel Passeig Marítim Rafael Casanovas. Cal tenir en compte, 
però, que l’espai és utilitzat molt intensivament especialment per pescadors esportius i en algun 
cas per senderistes. 
 
Quant al mas Rosselló, el seu ús és limitat, a causa de les característiques actuals de la zona 
verda. 
 

A la platja Llarga, cal tenir també en compte els usos concessionats (restaurants, club marítim) i 
també que, com no existeix per ara alternativa d’aparcament i pas de vehicles a les zones 
actualment utilitzades per aquest fi. 
 

VALORS NATURALS PROTEGITS 
 
Cal tenir en compte la presència de: 
- Espècies de flora protegides: Limonium gibertii, Maresia nana i Juniperus turbinata 
- Espècies de fauna potencials de gran nivell de protecció: Caretta caretta (reproducció) 
- Hàbitats d’interès comunitari cartografiats: 1240 
- Hàbitats d’interès comunitari possibles: 2120, 2210 
 
 

PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC 
 
Cal tenir en compte la presència del Fortí de la Reina, que és Bé Cultural d’Interès Nacional, així 
com el mur de propietat de la finca de la Savinosa a la platja de l’Arrabassada i el búnquer de la 
platja Llarga. 
Per últim, cal esmentar la troballa, durant la feina de camp del present projecte, d'un dipòsit 
quaternari amb ossos d'un gran herbívor possiblement d'un èquid, a la zona confrontant amb el 
Parc d’en Mas Rosselló. També en el mateix jaciment s'ha trobat un bloc de sílex amb marques 
de tall i molts restes de micromamífers entre els quals s'ha pogut determinar un paladar 
d'una musaranya. En el moment de redacció d'aquest projecte l’IPHES està realitzant els tràmits 
per iniciar una excavació i realitzar l'estudi en profunditat.  
 

DNSH 
 
Els treballs a realitzar han de complir amb el principi DNSH. Totes les actuacions que s' executin 
dins del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) han de complir el 
principi de no causar un prejudici significatiu als objectius mediambientals recollits en l'article 17 
del Reglament 2020/852 (principi DNSH). https://sede.idae.gob.es/lang/extras/tramites-
servicios/2021/MOVES_Proyectos_Singulares_II/11.Guia_Principios_DNSH.pdf 
 
Aspectes 
principals 

Criteris específics Explicació Criteris de 
verificació 

Pel que fa a 
l'economia 
circular en 
l’execució del 
projecte cal 
indicar el 
compliment 
de: 

L’execució del projecte donarà suport 
a l'objectiu europeu de garantir que 
com a mínim el 70% (en pes) dels 
residus de construcció i demolició no 
perillosos (excloent el material 
natural en la categoria 17 05 04 en la 
Llista europea de residus establerta 
per la Decisió 2000/532/EC) generats 

El compliment d’aquest 
objectiu s’especifica a 
l’annex nº8 Estudi de 
Gestió de Residus 

El/la director/a d'obra 
verificarà el 
compliment de 
l'objectiu europeu de 
garantir com a mínim 
el 70 % (en pes) dels 
residus de 
construcció i 
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Aspectes 
principals 

Criteris específics Explicació Criteris de 
verificació 

en el lloc de construcció està 
preparat per a la reutilització, 
reciclatge i recuperació d'altres 
materials, incloses les operacions 
d'ompliment utilitzant residus per a 
substituir altres materials, d'acord 
amb la jerarquia de residus i el 
Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE. 

demolició no 
perillosos estan 
preparats per a 
reutilització, 
reciclatge i 
recuperació d'altres 
materials, etc. 

Es limitaran la generació de residus 
en processos relacionats amb la 
construcció i demolició, de 
conformitat amb el Protocol de 
gestió de residus de construcció i 
demolició de la UE i considerant les 
millores tècniques disponibles i 
utilitzant la demolició selectiva per a 
permetre l'eliminació i manipulació 
segura de substancies perilloses i 
facilitar la reutilització i el reciclatge 
de alta qualitat mitjançant 
l'eliminació selectiva de materials, 
utilitzant la classificació disponible 
sistemes per a residus de construcció 
i demolició. 

El volum de residus 
generats pel projecte 
en relació amb la 
demolició són realment 
petits. Només es 
demoleixen un petit 
tram de murs mescla de 
totxo i formigó i una 
llosa de formigó. 
Aquests residus, tal 
com s’explica a l’Annex 
nº9 Gestió de Residus 
s’hauran de destinar a 
la seva reutilització 

El/la director/a d'obra 
verificarà el 
compliment de 
l'objectiu europeu de 
garantir com a mínim 
el 70 % (en pes) dels 
residus de 
construcció i 
demolició no 
perillosos estan 
preparats per a 
reutilització, 
reciclatge i 
recuperació d'altres 
materials, etc. 

Pel que fa a 
biodiversitat 
en l’execució 
del projecte 
cal indicar el 
compliment 
com a mínim 
de les 
següents 
condicions: 

Senyalar si les noves activitats de 
construcció estan a prop d'àrees 
sensibles per a la biodiversitat. 

Les activitats es 
realitzen fora d’espais 
Xarxa Natura 2000 o 
altres espais protegits 
per la legislació estatal 
o autonòmica. Sí que es 
realitzen parcialment en 
àrees amb presència 
d’un hàbitat d’interès 
comunitari no prioritari 
(roquissars litorals) i en 
àrees on hi ha 3 
espècies de flora 
protegides (Limonium 
gibertii, Maresia nana i 
Juniperus turbinata) i en 
àrees amb nidificació 
puntual de Caretta 
caretta.  
No obstant, totes les 

Se seguiran les 
poblacions de les 
espècies protegides 
de flora i de possible 
nidificació de Caretta 
caretta durant dos 
anys posteriorment a 
l’execució del 
projecte per part de 
l’àrea de medi 
ambient de 
l’Ajuntament de 
Tarragona, realitzant 
els informes 
pertinents 

Senyalar si les activitats poden 
suposar un deteriorament per a 
l'estat de conservació d'hàbitats i 
especies. En cas afirmatiu, se 
requerirà el compliment dels articles 
6 i 12 de la Directiva d'hàbitats i 
l'article 5 de la Directiva d'aus. 

Aspectes 
principals 

Criteris específics Explicació Criteris de 
verificació 

accions del projecte van 
encaminades 
precisament a ampliar 
els hàbitats disponibles 
i les àrees restaurades 
per a les espècies 
citades, així com la seva 
qualitat, amb les 
restriccions i 
prevencions necessàries 
per no afectar-les 
durant l’execució 

Senyalar si es durà a terme una 
Avaluació d'Impacte Ambiental (EIA) 
o un cribratge, d'acord amb la 
Directiva EIA 

El projecte no s’inclou 
en cap dels supòsits de 
realització d’Avaluació 
d’Impacte Ambiental de 
la llei. Es redacta un 
Annex nº8 Informe 
Ambiental que realitza 
les funcions de cribatge 

El director/a d’obra 
del projecte inclourà 
en el seu informe el 
compliment dels 
preceptes marcats a 
l’Annex nº8 Informe 
Ambiental 

Taula nº1. Criteris de compliment del principi DNSH. Font: elaboració pròpia 
 
 
 
 
6. DESCRIPCIÓ GLOBAL DEL PROJECTE 
 
6.1.  Abast del projecte 
 
El present projecte engloba un conjunt d’actuacions de millora morfològica i ecosistèmica i 
paisatgística de diversos espais litorals (platges, roquissars litorals i zones verdes) del municipi 
de Tarragona 
 
6.2.  Zonificació del projecte 
 
El projecte es zonifica i s’explica segons les accions de naturalització plantejades al projecte 
Tarragona-GreenBelt’26: 
L’acció B3 s’anomena: “Renaturalització de la platja del Miracle, incloent l’eliminació d’espècies 
exòtiques invasores i la regeneració de dunes”. 

L’acció B4 s’anomena: “Integració del Parc de Mas Roselló en el sistema costaner de la punta del 
Miracle, amb restauració d’hàbitats d’interès comunitari i eliminació d’espècies exòtiques 
invasores”. 
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L’acció B5 s’anomena: “Eliminació exhaustiva de flora exòtica invasora entre la Platja dels Cossis i 
l’Arrabassada i restauració dunar a la platja de l’Arrabassada”. 

L’acció B6 s’anomena: “Eliminació d’estructures artificials en la part de ponent de la platja Llarga 
i restauració d’ecosistemes dunars a tota la platja”. 
Val a dir que en el plantejament de les accions de restauració dunar, s’ha tingut en compte el 
Manual de Restauración de Dunas Costeras, elaborat pel Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico.   
 
 
6.3.  B3. Renaturalització de la platja del Miracle, incloent l’eliminació d’espècies exòtiques 

invasores i la regeneració de dunes 
 
Les actuacions de millora d’aquest entorn són les següents: 
 
ACTUACIONS PRÈVIES 
 
- Eliminació exhaustiva d’espècies exòtiques invasores a l’escullera 
L’acció consistirà en la identificació dels diferents peus d’espècies exòtiques invasores al llarg de 
l’escullera i la seva eliminació per mitjans manuals i/o mecànics, amb l’arrencada total de la part 
aèria i subterrània (arrels, rizomes) de les plantes, i la retirada de les restes vegetals del sistema. 
 
ACTUACIONS PRÒPIES DEL PROJECTE 
 
- Creació d’àrees de regeneració de vegetació psammòfila 
Es plantejaran tres zones de regeneració dunar a la platja del Miracle. Inclouran la delimitació 
amb tanca de fusta i corda, així com la plantació amb espècies psammòfiles com Elymus farctus, 
Ammophila arenaria, Medicago marina i Pancratium maritimum, per accelerar una successió 
vegetal que, de manera natural, incorporarà noves espècies com Sporobolus pungens, Cakile 
maritima i Echinophora spinosa. Incorporarà retenidors de sorra. 
 
- Plantacions de restauració de savinar en el talús de la via del ferrocarril 
Es revegetarà el talús de la via del ferrocarril a ponent de l’aparcament. S’hi ubicaran peus de 
savina litoral (Juniperus turbinata), murta (Myrtus communis), fonoll marí (Crithmum maritimum), 
margalló (Chamaerops humilis), ullastre (Olea var. sylvestris), llentiscle (Pistacia lentiscus). 
 
- Senyalització 
Es pretén ubicar dos plafons interpretatius de 900*900 m que expliquin, per una banda, les 
característiques de l’actuació realitzada, i per l’altra banda, els aspectes més importants de la 
flora i fauna litoral en aquest sector, amb especial esment a la tortuga babaua.  
 

6.4. B4. Integració del Parc de mas Rosselló en el sistema costaner de la Punta del Miracle, 
amb restauració d’hàbitats d’interès comunitari i eliminació d’espècies exòtiques 
invasores 

 
Les actuacions de millora d’aquest entorn són les següents: 
 
ACTUACIONS PRÈVIES 
 
- Demolició del mur que separa el parc del roquissar litoral 
Consisteix en la demolició de tot el tram de mur que, actualment, separa el parc del roquissar 
litoral, creant un obstacle (a més molt degradat) que no té sentit donat el caràcter públic tant 
del parc com del tram litoral i l’accés lliure que hi ha entre tots dos espais. També s’aprofitarà 
per eliminar bancs i altres estructures de formigó obsoletes que hi ha. 

  
Fotos. Trams de murs de formigó que s’eliminaran per obsolets, insegurs, antiestètics i per separar la zona 
marítimo-terrestre de la part litoral. A les zones on hi hagi un risc de caiguda, s’hi ubicarà tanca de fusta de 
doble travessera horitzontal. Font: ©Eduardo Soler 
 
- Neteja d’abocaments i residus diversos 
Es realitzarà una actuació de neteja integral de la zona del parc, eliminant petites acumulacions 
de brossa i de residus existent, així com senyals actualment danyades. 
 
- Eliminació exhaustiva de plantes exòtiques invasores 
Tant al parc com, especialment, a tot el sistema rocós confrontant, es realitzarà una identificació 
de les diverses espècies exòtiques invasores, tant les reptants com les de caràcter arbustiu, i es 
procedirà a la retirada integral de les seves restes. Cal recordar que en aquesta zona hi ha 
algunes extensions de plantes carnoses invasores esteses des dels enjardinaments propers. 
 
ACTUACIONS PRÒPIES DEL PROJECTE 
 
- Creació de nous parterres plantats sobre zones de parc degradades 
S’identificaran diverses zones dins el parc de Mas Rosselló que actualment estan erosionades i 
desprovistes de vegetació. En aquestes, s’hi aportarà terra vegetal i es plantaran arbusts propis 
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de les màquies litorals i dels savinars litorals, com Juniperus turbinata, Myrtus communis, Pistacia 
lentiscus i Chamaerops humilis. 
 
- Definició d’itineraris de pas dins el Parc 
Actualment, dins el Parc de Mas Rosselló, es pot passar per tota la seva superfície, allà on la 
vegetació ho permet. Aquesta situació implica que pràcticament tota la superfície és trepitjable i 
que es pot accedir arreu, el que ajuda també a l’existència de racons on s’acumulen residus, es 
fan botellots o fins i tot es pernocta. Es pretenen delimitar espais de pas, i tancar algunes zones, 
amb la utilització de tanques de fusta de doble travessera horitzontal. 
 
- Ubicació de mobiliari de fusta per afavorir l’ús, gaudi i descans 
S’hi ubicaran uns pocs elements de mobiliari de fusta (bancs) en indrets escollits de la zona 
litoral del parc per afavorir el descans, el gaudi i l’ús per part dels ciutadans/es. 
 
- Senyalització interpretativa, informativa i indicativa 
Les actuacions plantejades en aquest sector necessiten de senyalització. Es planteja col·locar dos 
plafons interpretatius de 900*900 mm, un sobre les fortificacions existents en aquest sector i un 
altre sobre les espècies de flora exòtiques invasores al litoral. També, 4 banderoles informatives 
de 450*900 mm sobre recomanacions i prohibicions, i 4 banderoles indicatives de direcció 
(300*150 mm) per marcar les zones de pas i els itineraris. 
 
- Millora del potencial de la pineda del parc 
Es pretén millorar el potencial de la pineda del parc per a la biodiversitat, tot ubicant-hi caixes –
refugi per a rat-penats (5) i per ocells insectívors (5). 
 
 
6.5. B5. “Eliminació exhaustiva de flora exòtica invasora entre la platja dels Cossis i 

l’Arrabassada i restauració dunar a la platja de l’Arrabassada”. 
 
Les actuacions de millora d’aquest entorn són les següents: 
 
ACTUACIONS PRÈVIES 
 
- Eliminació exhaustiva de plantes exòtiques invasores 
A tot el sistema rocós entre la platja dels Cossis i la platja de l’Arrabassada, es realitzarà una 
identificació de les diverses espècies exòtiques invasores, tant les reptants com les de caràcter 
arbustiu, i es procedirà a la retirada integral de les seves restes. Cal recordar que en aquesta 
zona, i especialment al voltant de la platja dels Cossis, hi ha grans extensions de plantes 
carnoses invasores esteses des dels enjardinaments propers. 
 
 
 

ACTUACIONS PRÒPIES DEL PROJECTE 
 
- Creació de nous parterres plantats sobre zones d’enjardinaments degradades 
S’identificaran diverses zones dins els parterres amb palmeres que hi ha al passeig Marítim de 
l’Arrabassada, que actualment estan erosionades i desprovistes de vegetació. En aquestes, s’hi 
aportarà terra vegetal i es plantaran arbusts propis de les màquies litorals i dels savinars litorals, 
com Juniperus turbinata, Myrtus communis, Pistacia lentiscus i Chamaerops humilis. 
 
- Reforçament de la vegetació de savinar litoral a la zona verda de l’estàtua de Sant 

Magí 
La zona verda de l’estàtua de Sant Magí, ubicades entre vegetació, presenta algunes mostres 
interessants de màquia litoral que, tanmateix, estan fortament afectades pel trepig. Es proposa 
delimitar les zones de vegetació amb tanca de fusta amb doble travessera horitzontal i realitzar 
plantacions amb arbusts propis de la màquia litoral i el savinar litoral, amb suport de reg, i com 
les de l’apartat anterior. 
 
- Creació d’àrees de regeneració de vegetació psammòfila 
S’ubicaran diverses àrees delimitades a la platja de l’Arrabassada, sense interferir amb els serveis 
i concessions existents. Inclouran la delimitació amb tanca de fusta i corda, així com la plantació 
amb espècies psammòfiles com Elymus farctus, Ammophila arenaria, Medicago marina i 
Pancratium maritimum, per accelerar una successió vegetal que, de manera natural, incorporarà 
noves espècies com Sporobolus pungens, Cakile maritima i Echinophora spinosa. 
 
- Senyalització interpretativa, informativa i indicativa 
Les actuacions plantejades en aquest sector necessiten de senyalització. Es planteja col·locar dos 
plafons interpretatius de 900*900 mm, un sobre la vegetació de roquissar litoral, i un altre sobre 
els projectes de regeneració dunar. També, 4 banderoles informatives de 450*900 mm sobre 
recomanacions i prohibicions. 
 
6.6.  B6. “Eliminació d’estructures artificials en la part de ponent de la platja Llarga i 

restauració d’ecosistemes dunars a tota la platja”. 
 
ACTUACIONS PRÈVIES 
 
- Eliminació exhaustiva de plantes exòtiques invasores 
A tot el sistema dunar de la platja Llarga i al propi talús del ferrocarril a la part occidental de la 
platja, es realitzarà una identificació de les diverses espècies exòtiques invasores, tant les 
reptants com les de caràcter arbustiu, i es procedirà a la retirada integral de les seves restes. Cal 
recordar que en aquesta zona apareixen, entre d’altres, peus de Mirabilis jalapa, Ricinus 
communis, Agave sp., Lantana camara, Acacia sp. i zones cobertes de Carpobrotus edulis. 
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- Eliminació d’estructures obsoletes i elements d’alteració dins el sistema dunar 
Sempre tenint en compte que no es produeixi afectació a serveis, s’eliminaran dins de l’àmbit 
del sistema dunar diversos elements d’obres, acúmuls de runes i algunes àrees amb travesses de 
fusta, per aconseguir generar un espai el més naturalitzat possible i on la dinàmica de sorres 
funcioni en condicions més natural, a més d’alliberar espai per al desenvolupament de la 
vegetació dunar. 
 

   
Fotos. Plataforma de formigó i acúmuls de grava provinents del talús del ferrocarril, alguns dels elements 
d’alteració que existeixen a les dunes de la platja Llarga. Font: ©Eduardo Soler 
 
ACTUACIONS PRÒPIES DEL PROJECTE 
 
- Correcció de perímetres del sistema dunar 
Part del sistema dunar de la platja Llarga es troba actualment delimitat per tanca de fusta i 
corda, tot i que sovint aquest tancat està arran mateix del sistema dunar i totes les plantes que 
creixen fora de la delimitació són trepitjades o destruïdes per l’ús de maquinària de neteja de 
platges.  Es planteja el trasllat del tancat actual un mínim de 2 metres cap a mar, per guanyar 
espai necessari per al desenvolupament de nova vegetació dunar i més robustesa del sistema 
geomorfològic, i la delimitació de l’àrea d’aparcament utilitzada immediatament a tocar del 
restaurant Mirall d’Estiu fins el límit de la servitud de trànsit. En el cas de l’àrea utilitzada com 
aparcament a llevant de l’edifici amb usos de restaurant, la tanca es portarà fins el límit de la 
zona asfaltada i s’eliminaran places d’aparcament a tocar del mur dels apartaments. 
 
- Creació de noves àrees de regeneració de vegetació psammòfila 
A les zones de vegetació dunar guanyades per desplaçament de les tanques de corda i en altres 
novament delimitades, es realitzarà la plantació amb espècies psammòfiles com Elymus fractus, 
Ammophila arenaria, Medicago marina i Pancratium maritimum, per accelerar una successió 
vegetal que, de manera natural, incorporarà noves espècies com Sporobolus pungens, Cakile 
maritima i Echinophora spinosa. 
 
 
 

- Ubicació de retenidors de sorra 
A les zones alliberades per la regeneració de la vegetació dunar, es posaran diverses seccions de 
retenidors de sorres fets amb canyís suportat sobre rotllos de fusta. 
 
- Senyalització interpretativa 
Les actuacions plantejades en aquest sector necessiten de senyalització. Es planteja col·locar tres 
plafons interpretatius de 900*900 mm, tots tres tractant sobre aspectes diversos de la vegetació 
dunar: la flora i vegetació, la fauna i la dinàmica de creació i funcionalitat respecte els temporals. 
 
 
6.7. Explicació d’unitats d’obra 
 
Tanca de fusta de doble travessera horitzontal 
 
La delimitació d’espais fora de l’àmbit sorrenc de platja es realitzarà amb tanca de fusta amb 
doble travessera horitzontal, que pot estar clavada en el substrat si aquest no és rocós, o pot 
estar subjectada amb pletina d’acer cargolada sobre substrat rocós, segons el model següent 
 

 
Figura 6. Disseny de la tanca de fusta amb doble travessera horitzontal 
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Figura 7. Disseny de la tanca de fusta amb doble travessera horitzontal sobre substrat rocós 
 

 
Figura. Detall d’ancoratge de la tanca de fusta amb doble travessera horitzontal sobre substrat rocós 
 
La tanca de fusta amb doble travessera horitzontal consta de mòduls de 2 metres, composats 
per dos postes verticals de 10 cm de diàmetre i 2 m d’alt, ancorats al substrat quan sigui 
possible a 70 cm en substrat sorrenc, i a 50 cm en substrat  de terra compacta i fixat mitjançant 
un dau de formigó de 30*30*30 cm., i dos travesseres horitzontals que són dos rotllos de 2 m de 
llarg i 8 cm de diàmetre, ancorats als verticals amb pletines de ferro i cargoleria. Quan es fixa a 
substrat de roca, els rotllos verticals van encaixats en una peça metàl·lica amb tub de diàmetre 
interior 11 cm i quatre cargols directament a la roca. 
 
 
 
 

Tanca de fusta amb corda 
 
Les delimitacions d’àmbits dunars es realitzaran amb un sistema poc compacte, econòmic i fàcil 
de substituir o d’extreure, si es desitgés, en moments de temporal. Es tracta d’una tanca 
composada per rotllos verticals de 8 cm de diàmetre i 2 m d’alçada, amb un forat troquelat de 
1,2 cm en la seva base superior que permet el pas de la corda de niló regenerat de 1,2 cm de 
diàmetre. S’ha escollit la corda de niló regenerat en comptes de la de cànem pel seu molt més 
competitiu preu, que permet una reposició més habitual. Els rotllos estan separats 2,5 metres 
entre sí, i clavats al substrat sorrenc un mínim d’un metre de profunditat. 

 
Figura 8. Disseny de la tanca de fusta amb corda sobre substrat sorrenc 
 
A la platja Llarga es planteja el moviment o trasllat de la tanca de corda actual per guanyar espai 
de regeneració dunar, fet que es pot realitzar per mitjans manuals sempre que els rotllos i la 
corda estiguin en bon estat, sinó hauran de ser substituïts 
 
Tanca de fusta amb rotllos verticals 
 
Consisteix en una tanca de rotllos verticals de fusta de 10 cm de diàmetre i 2,5 metres de llarg, 
amb una separació entre rotllos de 10 cm, i amb 1.6 metres d’alçada vists, reforçats en 
coronació per un tauló que uneix tots els rotllos. Aquesta tanca s’ubica en indrets on existeix un 
important risc de caiguda i genera una sensació de certa transparència però alhora unes bones 
condicions de seguretat. La fixació d’aquesta tanca al terra es genera mitjançant l’obertura d’una 
rasa de un metre de profunditat i 50 cm d’ample, on els pals se situen 90 cm soterrats, i tot 
reomplert amb formigó en massa. 
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En l’àmbit de projecte, serviran per substituir el mur d’obra molt danyat que existeix a tocar del 
Fortí de la Reina i fins al límit del recinte de Mas Rosselló, en una zona on existeix un important 
desnivell sobre el penya-segat 
 

 
Figura 9. Detall de tanca de rotllos vertical 
 
 
Retenidor de sorra 
 
Es planteja la utilització d’elements retenidors de sorra, dins els àmbits delimitats, similars als 
que apareixen a les fotos. 
 

  
 
Figura. Zones on s’han situat trampes d’interferència eòlica al Baix Empordà. A l’esquerra, a la platja de la 
Fonollera davant mas Pinell. A la dreta, a platja de Pals davant Pals Golf-Mar.  
 
 

 
Figura 10. Disseny d’elements retenidors de sorra 
 
 
Bàsicament, les trampes d’interferència eòlica consisteixen en tanques de canyís amb una 
porositat recomanable del 50-60%,lligats mitjançant cordills amb tutors de fusta cada metre (de 
diàmetre 6 cm i clavats 100 cm al terra), que s’enterren aproximadament 70-80 cm al terra 
(posteriorment a l’establiment de la rasa) i se’ls hi crea un petit talús davanter. La canya ha de 
sobresortir aproximadament 80-100 metre de la línia de sorra actual. La seva orientació ha de 
ser determinada, en cada cas i per cada platja, segons l’orientació del vent dominant de la 
tramuntana, i la seva estructura, retícula i longitud ha de ser determinada també per un 
especialista en aquest camp. 
 
 
Senyal de recomanacions 
 
El format escollit és el de banderola de 450*900 mm (normalitzat segons manual de 
senyalització d’espais naturals de la Generalitat de Catalunya). La unitat d’obra incorporarà el 
disseny, impressió, edició i col·locació de banderola de 450*900 mm, pintada a dues cares i 
retolada a una. Impressió digital amb laminat antigraffiti. Suport lateral de fusta tractada nivell 
IV de 300*10 cm, secció circular, clavat 10 cm en el substrat, i amb con dau de formigó de 
30*30*30 cm. 
 
Sobre substrat rocós, es podrà incloure una pletina d’acer ancorada amb cargoleria i perns a la 
roca. 
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Figura 11.  Disseny de la banderola de recomanacions de 450*900 mm 
 
 
 
Banderola direccional 
 
Per dirigir o marcar direccions, s’instal·laran banderoles direccionals metàl·liques de 450*200 
mm, impreses a doble cara amb vinil, laminat antigraffiti, amb ancoratge sobre rotllo vertical de 
fusta tractada de 10 cm de diàmetre i 2,5 metres d’alçada, clavada 50 cm en el substrat amb dau 
de formigó de 30*30*30 cm. 
 
Plafó interpretatiu 
 
La senyalització interpretativa es realitzarà mitjançant plafons de 900*900, del tipus A.5. del 
Manual de Senyalització d’Espais Naturals de la Generalitat de Catalunya. 

 

 
 
Figura 12. Esquema Disseny del rètol interpretatiu de 900*900 mm model A.5.3.. Font: elaboració pròpia 
 
Es tracta d’un cartell d’alumini de 900*900 mm, pintat a dues cares i retolat a una. Impressió 
digital amb laminat antigraffiti. Doble suport de fusta tractada nivell IV de 300*10 cm, secció 
circular, clavat 100 cm en el substrat, i amb cimentació de formigó (dau de 30*30*30 cm). 
 
Senyal d’obres i senyal definitiva 
 
Són com els anteriors, però el cartell té unes mides de 900*600 mm. El seu disseny seguirà el 
Manual  identidad gráfica Proyectos PRTR financiados con fondos NextGeneration EU del 2024. 
S’instal·laran a la platja de l’Arrabassada. 
 
Plantacions amb arbusts 
 
Algunes zones de rera-platja, especialment en espais lliures no utilitzats, volen ser replantats 
amb diverses espècies d’arbusts de la màquia litoral i el savinar litoral, per poder generar nous 
espais vegetats que, alhora, generin noves regeneracions. També s’incorpora el fonoll marí 
(Crithmum maritimum) com a entapissant en aquestes zones de roquissar. 
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Les espècies que es plantaran son les següents: 
 

Espècies Densitat (ut/ m2) Presentació 
Crithmum maritimum 1-2 ut/m2 C 1L 
Juniperus turbinata* 

Mínim 1 ut/m2 
 

C 1L 
Chamaerops humilis C1 L 
Olea europaea var. sylvestris C 1L 
Pistacia lentiscus C 1L 
Myrtus communis C1L 

Taula nº2. Espècies proposades per als parterres i plantacions sobre substrats no sorrencs. Font: 
elaboració pròpia 
 
*Donat que Juniperus turbinata és una espècie del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya, s’actuarà en 
funció de les disponibilitats de l’espècie en viver, l’origen del material genètic i les instruccions al respecte 
del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat. Si no existís material disponible, se substituirà per la 
resta d’espècies proposades 

   

  
Fotos. Respectivament, Myrtus communis, Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Juniperus turbinata i 
Crithmum maritimum. Fotos: ©Eduardo Soler 
 
 
Plantacions amb plantes psammòfiles 
 
En algunes zones, per tal d’accelerar la successió vegetal, es realitzaran plantacions d’espècies 
psammòfiles dins els sectors de platja tancats i delimitats. S’utilitzaran plantes en format alvèol 
forestal AF 300 cc. 
 

Les espècies que es plantaran son les següents: 
 

Espècies Densitat (ut/ m2) Presentació 
Medicago marina 

Mínim 1,5 ut/m2 

20 cm AF300 
Pancratium maritimum 20 cm AF300 
Ammophila arenaria 20 cm AF300 
Elymus farctus 20 cm AF300 

Taula nº3. Espècies proposades per als parterres i plantacions sobre substrats sorrencs. Font: elaboració 
pròpia 

 

  

  
Fotos. Imatges de les espècies que es plantaran a les dunes: Medicago marina, Pancratium maritimum, 
Ammophila arenaria i Elymus farctus. Font: ©Eduardo Soler 
 
Cal tenir en compte, però, que per al subministrament d’alguns materials, singularment les 
plantes destinades als capítols de plantacions, es poden necessitar períodes llargs (de mesos) 
des del seu encàrrec, donat l’alt nombre de plantes necessàries. En tot cas, la direcció d’obres, 
conjuntament amb l’Ajuntament de Tarragona, podran decidir canvis en la composició i el 
format de les espècies en relació a les necessitats de temps d’execució. 
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Elements de foment de la biodiversitat 
 
Per últim, es proposa la col·locació de caixes-niu per a pàrids i altres ocells insectívors i caixes-
refugi per rat-penats aprofitant els exemplars de pi blanc, que es mantenen en aquestes 
parcel·les. 
 
S’escullen les caixes-niu i caixes-refugi per rat-penats de ciment mesclat amb fusta per què són 
les més resistents i perdurables en el temps a les inclemències meteorològiques. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos. Exemple caixes-niu i caixes-refugi de rat-penats de ciment mesclat amb fusta. Font: ©Eduardo Soler 
 
Mobiliari 
 
L’únic mobiliari que s’instal·larà al projecte seran bancs de fusta a la zona de Mas Rosselló, per 
substituir els actualment existents (i molt danyats) de formigó. 
 

 
Figura 13. Esquema Disseny banc. Font: elaboració pròpia 
 
Les característiques d’aquests bancs seran: Seient i respatller fabricat amb 6 lames de fusta, 
tractada i vernissada. Peus i reposabraços fabricats en fundició dúctil, amb pintura color gris 
amb antioxidant. Cargoleria en acer inoxidable. Dimensions: longitud 1800 x fons 612 x alt 812 
mm.  Ancoratge amb formigó HM- 20/P/20. 

7. COMPLIMENT DELS INDICADORS 
 
La fita a aconseguir per part del projecte és l'adaptació al canvi climàtic i recuperació del domini 
públic litoral. L'objectiu mínim final i els indicadors mínims esperats plantejats pel projecte són 
els següents: 
 
 

Superfície d'espai públic alliberat per 
a la naturalització 

Superfície d’àrees verdes 
connectades o 
renaturalitzades 

Número d'espècies 
exòtiques invasores sobre 
les que s'actua 

m2 Ml  m2 Núm 

28.700 250 9.200 14 
Taula nº4 . Indicadors plantejats en el projecte Tarragona GreenBelt’26. Font: Ajuntament de Tarragona 
 
I finalment, amb l’execució del projecte, s’han obtingut els següents indicadors: 
 

Superfície d'espai públic alliberat per 
a la naturalització 

Superfície d’àrees verdes 
connectades o 
renaturalitzades 

Número d'espècies 
exòtiques invasores sobre 
les que s'actua 

m2 Ml tanca de 
delimitació 

m2 Núm 

35.193,53 2.396,41 9.676,00  17 espècies 
Acacia sp. 
Agave americana 
Ailanthus altissima 
Aloe sp. 
Araujia seracifera 
Arundo donax 
Carpobrotus edulis 
Mesembrianthemum sp. 
Kalanchoe × houghtonii 
Lantana camara 
Mirabilis jalapa 
Phoenix canariensis 
Pittosporum tobira 
Ricinus communis 
Senecio angulatus 
Ulmus pumila 
Yucca sp.  

Taula nº5. Indicadors derivats del present projecte executiu. Font: elaboració pròpia 
 
 
Si s’estudia acció per acció, es presenten els objectius inicials i els objectius que s’assoliran amb 
l’execució del projecte: 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                            Memòria 

 

 
19 
 

Resultats  
 (Incloure tantes files com 
resultats es contemplin) 

Indicadors 
Incloure tantes fileres 
com indicadors es 
contemplin per 
resultat 
 

Font de verificació 
 

Valor esperat a la 
finalització del 
projecte 

 
Valor de 
projecte 
executiu 

R1: 3.500 m2 hàbitats 
dunars restaurats 

SUP-004 Superfície no 
urbana restaurada Reportatge 

fotogràfic aeri i 
superfície / 

certificació - fact 

3.500 m2 

 
 
 

3.752 m2 
SEG-019. Superfície 

d’espai públic alliberat 
per a la 

renaturalització 
(hàbitats dunars) 

R4: 1.520 m2 de talús del 
ferrocarril reforestats 

SEG-022 Nº de espais 
verds connectats 

Reportatge 
fotogràfic  / 

certificació - fact 
1.520 m2 

 
1.432 m2 

R5: Eliminació exhaustiva 
d’espècies de flora 

invasores en escullera i 
platja 

SEG-024 nº d’espècies 
invasores sobre las 
que se he actuat 

Reportatge 
fotogràfic  / 

certificació - fact 
10 

 
 

12 

Taula nº6. Acció B3. Indicadors prevists pel projecte Tarragona GreenBelt’26 i resultats derivats del present 
projecte executiu. Font: elaboració pròpia 
 
 

Resultats  
 (Incloure tantes files com 
resultats es contemplin) 

Indicadors 
Incloure tantes fileres 
com indicadors es 
contemplin per 
resultat 
 

Font de verificació 
 

Valor esperat a la 
finalització del 
projecte 

 
Valor de 
projecte 
executiu 

R1: 2000 m2 de Nous 
parterres vegetats 

SUP-003 Superfície 
d’àrees verdes 
requalificades Reportatge fotogràfic 

aeri i superfície / 
certificació - fact 

2000 m2 

 
 

4.719,19 m2 
SEG-031. Superfície 

d’àrees verdes 
restaurades (itineraris) 

R2: 130 m de mur retirats 
CBA-010 Residus de 

construcció i demolició 
gestionats 

Certificats gestió de 
residus. 

Determinació del % 
que va a la planta de 

reciclatge 

M3 segons certificat 
gestor de residus 

 
 

103 

R3: 5 caixes-refugi per a 
quiròpters, 5 caixes-niu 

para aus 
 

BDU-019/seg-027. 
Refugis de fauna 

instal·lats Reportatge fotogràfic 
/certificació – factura 

/censos aus 

10 
 

10 

SEG-028. Diversitat de 
quiròpters 

% estudio de 
diversitat de 
quiròpters 

 
Posterior 

R4: 10 bancs de fusta SEG-027 nº de bancs 
de fusta instal·lats 

Reportatge fotogràfic 
/ certificació - 

factura 
10 

 
          10 

R5: Eliminació exhaustiva 
d’espècies de flora 

invasores en roquissars 
(1.890 m2) 

SSEG-30 nº d’espècies 
exòtiques invasores 
sobre las que s’ha 

actuat 

Reportatge fotogràfic 
/ certificació – 

factura /acciones 
voluntariat 

14 
 
 

14 en 2.408,93 
m2 

Taula nº7. Acció B4. Indicadors  prevists pel projecte Tarragona GreenBelt’26 i resultats derivats del 
present projecte executiu. Font: elaboració pròpia 
 

Resultats  
 (Incloure tantes files com 
resultats es contemplin) 

Indicadors 
Incloure tantes fileres 
com indicadors es 
contemplin per 
resultat 
 

Font de verificació 
 

Valor esperat a la 
finalització del 
projecte 

 
Valor de 
projecte 
executiu 

R1: 2.500 m2 de Nous 
parterres vegetats amb 
restauració de savinar 

litoral 

 SSUP-003 Superfície 
d’àrees verdes 
qualificades 

Reportatge fotogràfic 
aeri i superfície / 
certificació - fact 

2.500 m2 
 
 

1.064 m2 

R2: 6.154 m2 de 
ecosistemes dunars 

restaurats 
 

 Superfície d’espai 
públic alliberada per a 

la renaturalizació 
(hàbitats dunars)  

SUP-004 – Superfície 
no urbana 

naturalitzada 

6.154 m2 

 
 
 

7.178 m2 

SUP005 Superfície 
renaturalitzada = SUP 

003 + SUP 004 
8.654 m2 

 
8.242 m2 

R3: Restauració de 1.500 
m2 de vegetació de 

roquissar litoral 

SEG-003:  Superfície de 
espai públic alliberada 

per a la 
renaturalització 
(roquissar litoral) 

Reportatge fotogràfic 
/ certificació – 

factura 
1.500 m2 

 
 

2.409 m2 

R4: Eliminació exhaustiva 
d’espècies de flora 

invasora en roquissars 
(6.890 m2) 

 SEG-037: Número de 
especies exòtiques 

invasores  

Reportatge fotogràfic 
/ certificació – 

factura / acciones de 
voluntariat 

10 
 
 

12 

Taula nº8. Acció B5. Indicadors  prevists pel projecte Tarragona GreenBelt’26 i resultats derivats del 
present projecte executiu. Font: elaboració pròpia 
 

Resultats  
 (Incloure tantes files com 
resultats es contemplin) 

Indicadors 
Incloure tantes fileres 
com indicadors es 
contemplin per 
resultat 
 

Font de verificació 
 

Valor esperat a la 
finalització del 
projecte 

 
Valor de 
projecte 
executiu 

R1: Eliminació 
d’estructures artificials al 
llarg de 566 m de cordó 

dunar potencial 

 SUP-004 Superfície no 
urbana naturalitzada 
 SEG-038 Superfície 

d’espai públic 
alliberada per a la 
renaturalització 

Reportatge fotogràfic 
aeri i superfície / 
certificació – fact. 

13.500 m2 

 
 
 
 
 

14.460 m2 
R2: 13.500 m2 de 

ecosistemes dunars 
potencials delimitats 

 

Reportatge fotogràfic 
aeri i superfície / 

certificació - factura 

R3: Eliminació exhaustiva 
d’espècies de flora 
invasores en dunes 

SEG-039:  Número 
d’espècies exòtiques 

invasores sobre les que 
s’ha actuat 

Reportatge fotogràfic 
/ certificació - 

factura 
10 

 
13 

Taula nº9. Acció B6. Indicadors  prevists pel projecte Tarragona GreenBelt’26 i resultats derivats del 
present projecte executiu. Font: elaboració pròpia 
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8. SERVEIS AFECTATS 
Existeixen diversos serveis afectats a la platja Llarga, corresponents al servei de clavegueram i 
impulsió cap a EDAR gestionat per EMATSA, serveis que han d’estar tinguts en consideració en 
la realització de les diverses tasques per evitar la producció de danys als mateixos. A l’annex 
nº10 es grafien dits serveis. 
 
 
9. EXPROPIACIONS 
No hi ha expropiacions previstes; totes les actuacions es realitzen sobre el domini públic o bé 
sobre parcel·les propietat de l’Ajuntament de Tarragona o l’Autoritat Portuària de Tarragona, tal 
com s’explica a l’Annex nº8 de Terrenys i Serveis Afectats. 
 

10. GESTIÓ DE RESIDUS 
El present projecte contempla un estudi de gestió de residus que es redacta d’acord amb les 
obligacions del productor de residus establertes a l’article 4.1. del Real Decreto 105/2008, de 1 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, L’esmentat estudi es presenta a l’annex nº9 del present projecte. 
 
11. QUALITAT I MEDI AMBIENT 
A l’annex número 6 es presenten les mesures relacionades amb la prevenció i minimització 
d’impactes sobre els valors naturals principals i les mesures ambientals de caire general. 
 
12. EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 

PLA DE TREBALLS 
La durada de les obres prevista és de quatre mesos. Preferiblement, per no interferir amb els 
períodes de màxima ocupació de les platges i per poder aprofitar la millor meteorologia per a 
les plantacions, haurien de realitzar-se a la tardor-hivern. 
 
La durada prevista de les tasques es basa, fonamentalment, en l’experiència de la consultora.  
 
Cal tenir en compte, però, que no s’inclou el termini (variable, i que caldrà consultar en el 
moment d’adjudicació de l’execució segons la disponibilitat de vivers especialitzats) per al 
subministrament d’alguns materials, singularment les plantes destinades als capítols de 
plantacions. En tot cas, la direcció d’obres, conjuntament amb l’Ajuntament de Tarragona, 
podran decidir canvis en la composició i el format de les espècies en relació a les necessitats de 
temps d’execució. 
 
 

La informació que hi ha a continuació de la memòria: l’estructura del pla de treball, la llista de 
lligams entre tasques, la previsió de certificacions i els diagrames de barres, tant per ordre com 
per data d’inici de la tasca han estat generats amb el suport del Pla de treball de Presto. 
 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
D’acord amb el Reglament General de Contractació de l’Estat, donat l’import de l’obra no és 
necessari realitzar una classificació del contractista 
 
13. FACTORS ECONÒMICS DE L’OBRA 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
A l’Annex nº 4 Justificació de Preus, apareix la justificació dels preus de les diferents unitats d’ 
obra que figuren en el present Projecte, tenint en compte tota la legislació laboral vigent i els 
costos de maquinària i materials. 
 
Amb data 31 d’octubre de 2023 es va firmar el Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció 
de la Província de Tarragona. Aquest contracte es regeix per allò establert en dit Conveni, 
complint els preus establerts en aquest Projecte els preus de dit Conveni. A més, el Conveni 
aplicable a aquest este contracte no té desagregació per gènere. 
 

PRESSUPOSTOS 
Al Document Nº4. Pressupost, s’inclouen les dades corresponents als preus de les unitats d’obra, 
als amidaments i al pressupost del Projecte. 
 
Aplicant els preus del Quadre de preus nº1 als  amidaments realitzats s’obtenen els següents 
pressupostos: 
 
Pressupost d’execució material: 281.387,83 € 
Pressupost d’execució material + Despeses Generals +Benefici Industrial: 334.851,51 € 
Pressupost d’execució per administració 404.180,72 € 
 
Ascendeix el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL a l’expressada quantitat de DOS-CENTS 
VUITANTA-UN MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET euros amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS 
 
Ascendeix el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL més les DESPESES GENERALS i el 
BENEFICI INDUSTRIAL a l’expressada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-QUATRE MIL VUIT-
CENTS CINQUANTA-UN euros amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS 
 
Ascendeix el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER ADMINISTRACIÓ a l’expressada quantitat de 
QUATRE-CENTS QUATRE MIL CENT VUITANTA euros amb SETANTA-DOS CÈNTIMS 
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REVISIÓ DE PREUS 
En compliment del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 89 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, per tractar-se d’un termini d’obra en què el termini d’execució no 
excedeix els dotze mesos, no té revisió de preus.  
 
No obstant, si per causes alienes al Contractista el període d’execució fos major, el present 
Projecte es trobaria subjecte a allò regulat entre els articles 103 i 104 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público. 
 
14. DOCUMENTS QUE CONSTITUEIXEN EL PROJECTE 
 
Els documents que constitueixen el present projecte són els següents: 
 
Document nº1. Memòria  I Annexos 
 
ANNEXOS 

1. Reportatge fotogràfic 
2. Informe canvi climàtic i dinàmica sedimentària litoral 
3. Justificació de preus 
4. Informe integració paisatgística 
5. Compatibilització estratègies marines 
6. Estudi de seguretat i salut 
7. Pla d’obra 
8. Informe ambiental  
9. Estudi de gestió de residuos 
10. Terrenys i serveis afectats per les obres 
11.  Pressupost per al coneixement de l’administració 

 
Document nº2. Plànols 
Documento nº3. Plec de prescripcions tècniques  
Documento nº4. Pressupost 
 

1. Quadre de preus nº1 
2. Quadre de preus nº2. 
3. Amidaments 
4. Pressupostos parcials 
5. Resum, de pressupost 

 

15. COMPLIMENT DE LA LLEI DE COSTES 

A efectes d’allò disposat a l’article 44.7 de la Ley 22/1988 de 29 de julio, de Costas, i en 
concordança amb la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Usos Sostenible del Litoral y de 
modificación de la Ley 22/1988 de 29 de julio, de Costas, i el Reglamento General de Costas, 
aprovat por RD 876/2014, de 10 de octubre, es declara que el Projecte compleix les disposicions 
de la mateixa.  
 
Quant a les concessions necessàries per a poder realitzar les actuacions, se sol·licita el màxim 
permès per la norma. 
 
16. CANVI CLIMÀTIC 

A l’Annex nº2 d’aquesta memòria, s’inclou una avaluació dels possibles efectes del canvi climàtic 
en el front litoral on s’ubica l’obra i les prestacions del projecte per a l’adaptació als efectes del 
canvi climàtic. 
 
17. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
En compliment de l’article 127 del reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, i de l’article 13 de 
la llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte 
comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del reial Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de 
l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.  
 
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol 
de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 13 de la mateixa respecte als contractes 
d’obres. 
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18. CONCLUSIONS 
Per tot l’exposat anteriorment es creu suficientment justificat el present projecte i s’eleva a la 
consideració de la superioritat per a la seva aprovació s’escau. 
 

Tarragona, juny de 2024 
 

L’autor del projecte 
Limonium S.L. 
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1. PLATJA DEL MIRACLE 
 

 
 
Foto. Platja del Miracle vista des del Balcó del Mediterrani de Tarragona. 
 

 
Foto. Sector occidental de la platja del Miracle amb el passeig marítim, el port esportiu i els ascensors  

  

 
 
Foto. Sector oriental de la platja del Miracle, amb la punta i davant la plataforma d’aparcament, així com el 
Fortí de Sant Jordi i el parc de mas Rosselló 
 

 
Foto. La mateixa zona des d’una altra perspectiva 
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Foto. Via del ferrocarril, vial rodat, carril-bici i passeig marítim a la platja del Miracle 
 

 
 
Foto. Detall del sector occidental de la platja de Miracle, amb l’escollera de delimitació del port esportiu al 
fons. 
 

  
Foto. Alguns peus de fonoll marí (Crithmum maritimum) creixen sobre l’escollera. aprofitant els espais 
intersticials de l’escollera al llarg de la platja, tot i que no és una situació molt comuna 
 

  

  

  
Fotos. Diversos peus d’espècies exòtiques, algunes de caràcter invasor, colonitzen sectors de l’escollera de 
la platja, ja sigui de manera espontània, ja sigui provinents dels parterres del passeig marítim. 
Respectivament, Phoenix canariensis, Araujia seracifera, Arundo donax, Ailanthus altissima, Lantana camara 
i, a la darrera imatge, Lavanda angustifolia i Nerium oleander  
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Fotos. Arrecerats al peu de l’escollera, en llocs on la maquinària de neteja de la platja no pot actuar, o en 
els primers rocams de la Punta del Miracle, apareixen algunes espècies autòctones colonitzadores. 
Respectivament, Salsola kali, Cakile marítima, Limonium gibertii i Thymelaea hirsuta. 
 

 
 
Foto. Espai disponible al peu de l’escollera, zona central. 

 

 
 
Fotos. Espai de platja disponible a l’extrem oriental del passeig marítim 
 

 
 
Fotos. Espai de platja disponible davant de l’aparcament 
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Fotos. Tubos de hormigón que cruzan la mota. En este lugar se planteará una isleta con la mota como 
pivote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos. Espai disponible davant de l’aparcament i, a sota, passeig marítim i banc corregut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotos.  Espai disponible al passeig marítim i apte per la ubicació de parterres 
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2. PUNTA DEL MIRACLE I PARC DE MAS ROSSELLÓ 
 

 
Fotos. Platja dels Cossis i al fons Parc de Mas Rosselló i Punta del Miracle, vists des de l’est 
 

 
 
Fotos. Muret que limita la zona litoral del parc de Mas Rosselló, vista cap a l’est 

 
 
Fotos. Muret que limita el parc de mas Rosselló, vist des de l’oest 
 

  
 

  
 
Fotos. Successió d’espècies al·lòctones invasores en el tram entre la platja dels Cossis i la Punta del 
Miracle: diverses espècies de suculentes, canya americana (Arundo donax) i pitòspor (Pittosporum tobira) 
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Foto. Parterres erosionats dins el Parc de Mas Rosselló. 
 

 
Foto. Acumulacions de deixalles dins el Parc de Mas Rosselló. 
 
 
 

 

 
Foto. Zones d’arbrat dens dins del Parc de Mas Rosselló 
 

 
Foto. Senyalització en mal estat al Parc de Mas Rosselló 
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Fotos. Espais sense vegetació herbàcia o arbustiva al parc de Mas Rosselló 
 
 
 
 

 
 
Fotos. Zona de contacte amb aparcament al parc de Mas Rosselló 
 

 
Fotos. Entorn del Fortí de la Reina 
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Foto. Cantonada del fortí de la Reina, molt afectada per la manca de vegetació. 
 

 
 
 
Foto. Zona de pas de la Punta del Miracle des de la platja del Miracle molt afectada pel trepig. 
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3. PLATJA DE L’ARRABASSADA i MORROT ROCÓS 
 

 
 

 
 
Fotos. Zona de ponent de la platja Arrabassada, prou ampla i on la dinàmica eòlica ha generat 
acumulacions de sorra i l’aparició d’uns pocs peus de vegetació psammòfila colonitzadora 

 
 
Fotos. Vista de la platja de l’Arrabassada des de l’extrem oriental 
 

 
 
Fotos. Vista de l’extrem occidental de la platja de l’Arrabassada. 
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Fotos. Zona de desguàs a la platja de l’Arrabassada amb els talussos mol erosionats. 
 
 
 

 
 
Foto. Vista de la zona confrontant amb la finca de la Savinosa 
 

 
 
Fotos. Roquer proper a la platja de l’Arrabassada fortament afectat pel trepig i amb molt poca vegetació 
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Fotos. Roquer proper a la platja de l’Arrabassada fortament afectat pel trepig i amb molt poca vegetació 
 
 

  
Fotos. Tot aquest tram de roquer està farcit d’espècies exòtiques invasores; a l’esquerra, Kalanchoe sp., a la 
dreta, Pittosporum tobira. 
 

 
Foto. Petita zona amb abundant vegetació, prop de l’estàtua de Sant Magí, on es pot buscar de generar 
una àrea de savinar litoral. 
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4. PLATJA LLARGA 

 
 

 
Fotos. Estructures diverses que ocupen l’àmbit potencialment dunar 

 
Fotos. Talús de contacte entre el roquer original i l’àmbit dunar, on abunden els residus i les espècies 
exòtiques invasores. 
 
 

 
Foto. Zona adequada per ubicar una passarel·la fins a la platja Llarga salvant la duna 
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Fotos. Tanca de delimitació actual de l’espai dunar, que podria ser traslladada per ampliar-lo. 
 

  
 

  
 
Fotos. Algunes de les espècies exòtiques invasores que es troben a l’àmbit dunar de la part oriental de la 
platja Llarga: Acacia sp., Lantana camara, Ricinus communis, Opuntia ficus-indica 

 

  

  
 
Fotos. Algunes de les estructures que, actualment, ocupen l’àmbit dunar de ponent de la platja Llarga. 
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Fotos. Algunes de les estructures que, actualment, ocupen l’àmbit dunar de ponent de la platja Llarga. 
Sota, fita d’EMATSA, ja que hi discorren serveis de clavegueram i de bombament d’aigües residuals 
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1. ANTECEDENTS 
 
1.1.  Canvi climàtic 
 
L’article 44 de la Llei 2/13, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació 
de la Llei 22/88, i l’article 91 del Reglament General de Costes, aprovat per RD 876/2014, de 10 
d’octubre, es refereixen als casos on ha de realitzar-se una avaluació dels efectes del canvi 
climàtic en els projectes. A l’apartat 2 de dit article diu textualment: 
 
(...) 
2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentran situadas y, en  su 
caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de esta (artículo 44.2 
de la Ley 22/1988, de 28 de julio). 
 
“… Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles efectos del cambio 
climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra, en la forma que se determine 
reglamentariamente” 
 
A l’article 92, del Reglament abans citat, “Contenido de la evaluación de los efectos del cambio 
climático”, diu textualment.  
 
1. La evaluación de los efectos del cambio climático incluirá la consideración de la subida del nivel 
medio del mar, la modificación de las direcciones de oleaje, los incrementos de altura de ola, la 
modificación de la duración de temporales y en general todas aquellas modificaciones de las 
dinámicas costeras actuantes en la zona, en los siguientes periodos de tiempo: 

a) En caso de proyectos cuya finalidad sea la obtención de una concesión, el plazo de solicitud de 
la concesión, incluidas las posibles prórrogas. 

b) En caso de obras de protección del litoral, puertos y similares, un mínimo de 50 años desde la 
fecha de solicitud. 

2. Se deberán considerar las medidas de adaptación que se definan en la estrategia para la 
adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, establecida en la disposición adicional 
octava de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. 

 
1.2.  Dinàmica Litoral 
L’article 44 de la Llei 2/13, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació 
de la Llei 22/88, i l’article 91 del Reglament General de Costes, aprovat per RD 876/2014, de 10 
d’octubre, es refereixen als casos on ha de realitzar-se una avaluació dels efectes del canvi 
climàtic en els projectes. A l’apartat 2 de dit article diu textualment: 
 
Segons el RD876/2014, de 19 d’octubre 
 
Article 91. Contingut del projecte. 

(…) 

Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles efectos del cambio 
climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra realizada, según se establece en el 
artículo 92 de este reglamento. 

3. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona 
marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral referido a 
la unidad fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de este reglamento (artículo 44.3 de la Ley 
22/1988, de 28 de julio). 

Dado que la práctica totalidad del proyecto acontece en Dominio Público Marítimo Terrestre, es 
de aplicación el supuesto 3, por lo que es necesario realizar el estudio básico de dinámica litoral. 

El contingut de l’estudi es fixa per l’article 93 del RD876/2014 
 
Artículo 93. Contenido del estudio básico de dinámica litoral. 

El estudio básico de dinámica litoral a que se refiere el artículo 91.3 de este reglamento se 
acompañará como anejo a la Memoria, y comprenderá los siguientes aspectos: 

a) Estudio de la capacidad de transporte litoral. 

b) Balance sedimentario y evolución de la línea de costa, tanto anterior como previsible. 

c) Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales direccionales y escolares. 

d) Dinámicas resultantes de los efectos del cambio climático. 

e) Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de equilibrio, en planta y 
perfil, del tramo de costas afectado. 

f) Naturaleza geológica de los fondos. 

g) Condiciones de la biosfera submarina y efectos sobre la misma de las actuaciones previstas en 
la forma que señala el artículo 88 e) de este reglamento. 

h) Recursos disponibles de áridos y canteras y su idoneidad, previsión de dragados o trasvases de 
arenas. 

i) Plan de seguimiento de las actuaciones previstas. 

j) Propuesta para la minimización, en su caso, de la incidencia de las obras y posibles medidas 
correctoras y compensatorias. 
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2. EL MARC DE REFERÈNCIA LEGAL SOBRE CANVI CLIMÀTIC 
 
Les següents són les referències estatals i catalanes sobre canvi climàtic. 
 
Estatal  

 Ratificació d’Espanya del Protocol de Kyoto. Objectiu: assumir el compromís de limitar 
les emissions a un creixement del 15% respecte de l’any 1990 pel període 2008-2012 

 Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020 
 Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió 

de gasos amb efecte hivernacle 
 Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC). 

Catalana 

 Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012 
 Pla Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 
 Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 
 Estratègia pel desenvolupament sostenible de Catalunya 2026 
 Segon Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya 
 Llei 16/2017, de 1 d’agost, del canvi climàtic. 
 Tercer informe sobre Canvi Climàtic a Catalunya, 2017 
 Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència 

climàtica i l’impuls de les energies renovables. 
 Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies 

renovables distribuïdes i participades, que modifica i complementa les normes anteriors. 
S’ha de tenir principalment en compte l’instrument aprovat pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya en matèria d’adaptació al canvi climàtic que és l’Estratègia Catalana d’Adaptació al 
Canvi Climàtic (ESCACC) 2021-2030.  L’ESCACC determina que el litoral és un dels territoris més 
vulnerables al canvi climàtic a Catalunya i planteja com objectiu transversal: reforçar els valors 
naturals i les activitats econòmiques d’aquests territoris més vulnerables amb l’objectiu d’establir 
un pla global de desenvolupament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ÀREA I CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
 

 
Figura 1. Localització de l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 

 
Figura 2. Definició de l’àmbit de les accions B3, B4, B5 i B6. Font: elaboració pròpia 
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El present projecte engloba un conjunt d’actuacions de millora morfològica i ecosistèmica i 
paisatgística de diversos espais litorals (platges, roquissars litorals i zones verdes) del municipi 
de Tarragona 
 
3.1.  Zonificació del projecte 
 
El projecte es zonifica i s’explica segons les accions de naturalització plantejades al projecte 
GreenBelt: 
L’acció B3 s’anomena: “Renaturalització de la platja del Miracle, incloent l’eliminació d’espècies 
exòtiques invasores i la regeneració de dunes”. 

L’acció B4 s’anomena: Integració del Parc de Mas Rosselló en el sistema costaner de la punta del 
Miracle, amb restauració d’hàbitats d’interès comunitari i eliminació d’espècies exòtiques 
invasores”. 

L’acció B5 s’anomena: “Eliminació exhaustiva de flora exòtica invasora entre la platja dels Cossis i 
l’Arrabassada i restauració dunar a la platja de l’Arrabassada”. 

L’acció B6 s’anomena: “Eliminació d’estructures artificials en la part de ponent de la platja Llarga 
i restauració d’ecosistemes dunars a tota la platja”. 
 
3.2.  B3. Renaturalització de la platja del Miracle, incloent l’eliminació d’espècies exòtiques 

invasores i la regeneració de dunes 
 
Les actuacions de millora d’aquest entorn són les següents: 
 
ACTUACIONS PRÈVIES 
 
- Eliminació exhaustiva d’espècies exòtiques invasores a l’escullera 
L’acció consistirà en la identificació dels diferents peus d’espècies exòtiques invasores al llarg de 
l’escullera i al talús de la via del ferrocarril, i la seva eliminació per mitjans manuals i/o mecànics, 
amb l’arrencada total de la part aèria i subterrània (arrels, rizomes) de les plantes, i la retirada de 
les restes vegetals del sistema. 
 
ACTUACIONS PRÒPIES DEL PROJECTE 
 
- Creació d’àrees de regeneració de vegetació psammòfila 
Es plantejaran tres zones de regeneració dunar a la platja del Miracle. Inclouran la delimitació 
amb tanca de fusta i corda, així com la plantació amb espècies psammòfiles com Elymus farctus, 
Ammophila arenaria, Medicago marina i Pancratium maritimum, per accelerar una successió 
vegetal que, de manera natural, incorporarà noves espècies com Sporobolus pungens, Cakile 
maritima i Echinophora spinosa. Incorporarà retenidors de sorra. 
 
- Plantacions de restauració de savinar en el talús de la via del ferrocarril 
Es revegetarà el talús de la via del ferrocarril a ponent de l’aparcament. S’hi ubicaran peus de 
savina litoral (Juniperus turbinata), murta (Myrtus communis), fonoll marí (Crithmum maritimum), 
margalló (Chamaerops humilis), ullastre (Olea var. sylvestris), llentiscle (Pistacia lentiscus). 
 

- Senyalització 
Es pretén ubicar dos plafons interpretatius de 900*900 m que expliquin, per una banda, les 
característiques de l’actuació realitzada, i per l’altra banda, els aspectes més importants de la 
flora i fauna litoral en aquest sector, amb especial esment a la tortuga babaua.  
 
3.1. B4. Integració del Parc de mas Rosselló en el sistema costaner de la Punta del Miracle, 

amb restauració d’hàbitats d’interès comunitari i eliminació d’espècies exòtiques 
invasores 

 
Les actuacions de millora d’aquest entorn són les següents: 
 
ACTUACIONS PRÈVIES 
 
- Demolició del mur que separa el parc del roquissar litoral 
Consisteix en la demolició de tot el tram de mur que, actualment, separa el parc del roquissar 
litoral, creant un obstacle (a més molt degradat) que no té sentit donat el caràcter públic tant 
del parc com del tram litoral i l’accés lliure que hi ha entre tots dos espais. També s’aprofitarà 
per eliminar bancs i altres estructures de formigó obsoletes que hi ha. 

  
Fotos. Trams de murs de formigó que s’eliminaran per obsolets, insegurs, antiestètics i per separar la zona 
marítimo-terrestre de la part litoral. A les zones on hi hagi un risc de caiguda, s’hi ubicarà tanca de fusta de 
doble travessera horitzontal. Font: ©Eduardo Soler 
 
- Neteja d’abocaments i residus diversos 
Es realitzarà una actuació de neteja integral de la zona del parc, eliminant petites acumulacions 
de brossa i de residus existent, així com senyals actualment danyades. 
 
- Eliminació exhaustiva de plantes exòtiques invasores 
Tant al parc com, especialment, a tot el sistema rocós confrontant, es realitzarà una identificació 
de les diverses espècies exòtiques invasores, tant les reptants com les de caràcter arbustiu, i es 
procedirà a la retirada integral de les seves restes. Cal recordar que en aquesta zona hi ha 
algunes extensions de plantes carnoses invasores esteses des dels enjardinaments propers. 
 
ACTUACIONS PRÒPIES DEL PROJECTE 
 
- Creació de nous parterres plantats sobre zones de parc degradades 
S’identificaran diverses zones dins el parc de Mas Rosselló que actualment estan erosionades i 
desprovistes de vegetació. En aquestes, s’hi aportarà terra vegetal i es plantaran arbusts propis 
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de les màquies litorals i dels savinars litorals, com Juniperus turbinata, Myrtus communis, Pistacia 
lentiscus i Chamaerops humilis. 
 
- Definició d’itineraris de pas dins el Parc 
Actualment, dins el Parc de Mas Rosselló, es pot passar per tota la seva superfície, allà on la 
vegetació ho permet. Aquesta situació implica que pràcticament tota la superfície és trepitjable i 
que es pot accedir arreu, el que ajuda també a l’existència de racons on s’acumulen residus, es 
fan botellots o fins i tot es pernocta. Es pretenen delimitar espais de pas, i tancar algunes zones, 
amb la utilització de tanques de fusta de doble travessera horitzontal. 
 
- Ubicació de mobiliari de fusta per afavorir l’ús, gaudi i descans 
S’hi ubicaran uns pocs elements de mobiliari de fusta (bancs) en indrets escollits de la zona 
litoral del parc per afavorir el descans, el gaudi i l’ús per part dels ciutadans/es. 
 
- Senyalització interpretativa, informativa i indicativa 
Les actuacions plantejades en aquest sector necessiten de senyalització. Es planteja col·locar dos 
plafons interpretatius de 900*900 mm, un sobre les fortificacions existents en aquest sector i un 
altre sobre les espècies de flora exòtiques invasores al litoral. També, 4 banderoles informatives 
de 450*900 mm sobre recomanacions i prohibicions, i 4 banderoles indicatives de direcció 
(300*150 mm) per marcar les zones de pas i els itineraris. 
 
- Millora del potencial de la pineda del parc 
Es pretén millorar el potencial de la pineda del parc per a la biodiversitat, tot ubicant-hi caixes –
refugi per a rat-penats (5) i per ocells insectívors (5). 
 
 
3.2. B5. “Eliminació exhaustiva de flora exòtica invasora entre la platja dels Cossis i 

l’Arrabassada i restauració dunar a la platja de l’Arrabassada”. 
 
Les actuacions de millora d’aquest entorn són les següents: 
 
ACTUACIONS PRÈVIES 
 
- Eliminació exhaustiva de plantes exòtiques invasores 
A tot el sistema rocós entre la platja dels Cossis i la platja de l’Arrabassada, es realitzarà una 
identificació de les diverses espècies exòtiques invasores, tant les reptants com les de caràcter 
arbustiu, i es procedirà a la retirada integral de les seves restes. Cal recordar que en aquesta 
zona, i especialment al voltant de la platja dels Cossis, hi ha grans extensions de plantes 
carnoses invasores esteses des dels enjardinaments propers. 
 
ACTUACIONS PRÒPIES DEL PROJECTE 
 
- Creació de nous parterres plantats sobre zones d’enjardinaments degradades 
S’identificaran diverses zones dins els parterres amb palmeres que hi ha al passeig Marítim de 
l’Arrabassada, que actualment estan erosionades i desprovistes de vegetació. En aquestes, s’hi 
aportarà terra vegetal i es plantaran arbusts propis de les màquies litorals i dels savinars litorals, 
com Juniperus turbinata, Myrtus communis, Pistacia lentiscus i Chamaerops humilis. 
 

- Reforçament de la vegetació de savinar litoral a la zona verda de l’estàtua de Sant 
Magí 

La zona verda de l’estàtua de Sant Magí, ubicades entre vegetació, presenta algunes mostres 
interessants de màquia litoral que, tanmateix, estan fortament afectades pel trepig. Es proposa 
delimitar les zones de vegetació amb tanca de fusta amb doble travessera horitzontal i realitzar 
plantacions amb arbusts propis de la màquia litoral i el savinar litoral, amb suport de reg, i com 
les de l’apartat anterior. 
 
- Creació d’àrees de regeneració de vegetació psammòfila 
S’ubicaran diverses àrees delimitades a la platja de l’Arrabassada, sense interferir amb els serveis 
i concessions existents. Inclouran la delimitació amb tanca de fusta i corda, així com la plantació 
amb espècies psammòfiles com Elymus farctus, Ammophila arenaria, Medicago marina i 
Pancratium maritimum, per accelerar una successió vegetal que, de manera natural, incorporarà 
noves espècies com Sporobolus pungens, Cakile maritima i Echinophora spinosa. 
 
- Senyalització interpretativa, informativa i indicativa 
Les actuacions plantejades en aquest sector necessiten de senyalització. Es planteja col·locar dos 
plafons interpretatius de 900*900 mm, un sobre la vegetació de roquissar litoral, i un altre sobre 
els projectes de regeneració dunar. També, 4 banderoles informatives de 450*900 mm sobre 
recomanacions i prohibicions. Inclou també les senyals d’obra i definitiva del projecte. 
 
3.3.  B6. “Eliminació d’estructures artificials en la part de ponent de la platja Llarga i 

restauració d’ecosistemes dunars a tota la platja”. 
 
ACTUACIONS PRÈVIES 
 
- Eliminació exhaustiva de plantes exòtiques invasores 
A tot el sistema dunar de la platja Llarga i al propi talús del ferrocarril a la part occidental de la 
platja, es realitzarà una identificació de les diverses espècies exòtiques invasores, tant les 
reptants com les de caràcter arbustiu, i es procedirà a la retirada integral de les seves restes. Cal 
recordar que en aquesta zona apareixen, entre d’altres, peus de Mirabilis jalapa, Ricinus 
communis, Agave sp., Lantana camara, Acacia sp. i zones cobertes de Carpobrotus edulis. 
 
 
- Eliminació d’estructures obsoletes i elements d’alteració dins el sistema dunar 
Sempre tenint en compte que no es produeixi afectació a serveis, s’eliminaran dins de l’àmbit 
del sistema dunar diversos elements d’obres, acúmuls de runes i algunes àrees amb travesses de 
fusta, per aconseguir generar un espai el més naturalitzat possible i on la dinàmica de sorres 
funcioni en condicions més natural, a més d’alliberar espai per al desenvolupament de la 
vegetació dunar. 
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Fotos. Plataforma de formigó i acúmuls de grava provinents del talús del ferrocarril, alguns dels elements 
d’alteració que existeixen a les dunes de la platja Llarga. Font: ©Eduardo Soler 
 
ACTUACIONS PRÒPIES DEL PROJECTE 
 
- Correcció de perímetres del sistema dunar 
Part del sistema dunar de la platja Llarga es troba actualment delimitat per tanca de fusta i 
corda, tot i que sovint aquest tancat està arran mateix del sistema dunar i totes les plantes que 
creixen fora de la delimitació són trepitjades o destruïdes per l’ús de maquinària de neteja de 
platges.  Es planteja el trasllat del tancat actual un mínim de 2 metres cap a mar, per guanyar 
espai necessari per al desenvolupament de nova vegetació dunar i més robustesa del sistema 
geomorfològic, i la delimitació de l’àrea d’aparcament utilitzada immediatament a tocar del 
restaurant Mirall d’Estiu fins el límit de la servitud de trànsit. En el cas de l’àrea utilitzada com 
aparcament a llevant de l’edifici amb usos de restaurant, la tanca es portarà fins el límit de la 
zona asfaltada i s’eliminaran places d’aparcament a tocar del mur dels apartaments. 
 
- Creació de noves àrees de regeneració de vegetació psammòfila 
A les zones de vegetació dunar guanyades per desplaçament de les tanques de corda i en altres 
novament delimitades, es realitzarà la plantació amb espècies psammòfiles com Elymus fractus, 
Ammophila arenaria, Medicago marina i Pancratium maritimum, per accelerar una successió 
vegetal que, de manera natural, incorporarà noves espècies com Sporobolus pungens, Cakile 
maritima i Echinophora spinosa. 
 
- Ubicació de retenidors de sorra 
A les zones alliberades per la regeneració de la vegetació dunar, es posaran diverses seccions de 
retenidors de sorres fets amb canyís suportat sobre rotllos de fusta. 
 
- Senyalització interpretativa 
Les actuacions plantejades en aquest sector necessiten de senyalització. Es planteja col·locar tres 
plafons interpretatius de 900*900 mm, tots tres tractant sobre aspectes diversos de la vegetació 
dunar: la flora i vegetació, la fauna i la dinàmica de creació i funcionalitat respecte els temporals. 
 
Aquestes actuacions s’alineen perfectament amb les proposades per l’Estratègia d’adaptació al 
canvi climàtic de la costa espanyola, ja que s’inclouen en les següents mesures: 
 
4.Regeneració de platges i sistemes dunars. Estratègia de protecció 
5. Creació de platges i dunes artificials. Estratègia de protecció 

 
4. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE L’ÀMBIT DE PROJECTE 

CONTEXT GENERAL GEOLÒGIC I GEOMORFOLÒGIC 
És important conèixer el context general geològic i geomorfològic per entendre l’impacte que 
sobre el sistema físic pot tenir el projecte, així com la relació entre aquest sistema físic i els 
efectes del canvi climàtic, ja que no són els mateix sobre costa baixa que costa alta, i també 
depén dels materials geològics. 
 
El mapa mostra de manera simplificada els materials geològics que afloren al SE de la semifossa 
neògena del Camp de Tarragona i del promontori mesozoic i paleogen de Salou-Tarragona. 
 
 

 
Figura 3. Mapa geològic general del municipi de Tarragona i entorn modificat de ICGC (2013).   
 

CONTEXT ESPECÍFIC DEL PROJECTE 
El litoral de Tarragona a llevant del riu Francolí es configura amb una successió de cales i platges 
entre diversos morrots rocosos, que mai assoleixen una alçada considerable dins l’àmbit d’estudi 
com per a generar penya-segats massa importants. 
 
Aquests morrots rocosos tenen orígens geològics diferents, que a continuació s’expliquen a les 
figures. 
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Figura 4. Context geològic de l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 
 
 
Per altra banda i d’acord amb l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, no hi ha cap formació 
geològica d’interès a l’àmbit d’estudi.  

Àmbits
B3
B4
B5

Unitats geològiques
JDm. Calcàries margoses i micrítiques amb nivells de dolomies. Dogger.
JLd. Dolomies. Lias inferior.
NMcv. Conglomerats amb matriu argilosa. Aquitanià-Burdigalià.
NMe. Calcarenites esculloses, biomicrites i biorudites. Serraval·lià-Tortonià.
Qg. Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials). Plistocè.
Qp. Sediments de platja. Holocè superior.
Tk. Margues i calcàries margoses. Fàcies Keuper. Triàsic superior.
NMas. Argiles blaves molt plàstiques i sorres. Serraval·lià-Tortonià.
Qpa. Plana al·luvial. Graves, sorres i lutites. Holocè superior.
Qr. Dipòsits dels llits actuals de les rieres i dels torrents. Holocè.
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Cal destacar, no obstant, la riquesa paleontològica del roquer entre la platja del Miracle i la 
platja de l’Arrabassada. Les roques miocèniques de la punta del Miracle són d'origen 
sedimentari. Estan formades en la major part per conglomerats de crustacis i 
mol·luscs denominada Lumaquel·les. També trobem en zones properes les 
biocalcarenites del Miocè. En aquests sediments s'ha trobat dents de selacis, de peixos osteïctis. 
Cal destacar les costelles d'un sirènid. L'únic mamífer herbívor marí amb una biologia lligada 
absolutament al medi aquàtic. També apareixen Icnofòssils (senyal o rastre que han deixat 
organismes i s'ha fossilitzat). També, a la franja de roques del Juràssic superior en el qual podem 
trobar fòssils de crinoïdeus (peces de diferents parts del cos).  
 
 
5. PREVISIONS DE CANVI CLIMÀTIC AL LITORAL DEL MUNICIPI DE 

TARRAGONA 
Si bé no existeixen estudis específics sobre l’impacte del canvi climàtic en el municipi de Tarragona i 
les seves platges i àmbit litoral, nombrosos dels treballs anteriorment citats a l’apartat 2 presenten 
previsions generals o específiques per a l’àmbit territorial. Comunment, s’accepten els següents 
efectes causats pel canvi climàtic: 
 
- Augment del nivell del mar, amb impactes sobre el retrocés de la línia de costa en zones baixes 

i afecció a ecosistemes i hàbitats d’interès comunitari. 
- Augment dels fenòmens meteorològics extrems, com els temporals d’alta intensitat, produint-

se danys a la línia de costa (i les infraestructures d’ús públic habilitades) i mortalitat de plantes 
terrestres exposades als temporals, així com caiguda d’arbres per ventades. També s’ha 
d’esperar l’augment de l’escolament superficial en microconques litorals a causa de la intensitat 
de precipitació. 

- Augment de temperatures màximes i mitges, amb major estrès hídric en la vegetació litoral i 
empobriment de la mateixa. 

- Augment de la temperatura del nivell del mar, amb increment de la intensitat dels episodis 
tempestuosos a primavera i tardor. 

- Disminució de precipitacions mitges, amb major estrès hídric en la vegetació litoral i 
empobriment de la mateixa. 

 
Per a avaluar la vulnerabilitat de la franja litoral als impactes del canvi climàtic, l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha elaborat un visor d’inundació permanent de les àrees 
inundables de la costa catalana en base a les projeccions globals de pujada del nivell del mar 
que permet visualitzar l’afectació de la mateixa. El visor també permet realitzar diverses 
simulacions per a escenaris més extrems de pujada del nivell del mar (fins a 5 metres).  
 
També s’ha d’indicar que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha 
elaborat diferents projeccions regionals de canvi climàtic per a diverses variables marines i que 
indiquen els impactes costaners al llarg de la costa espanyola, que es mostren en aquest visor: 
Proyecciones regionales de cambio climático para diversas variables marinas. 
 
Per la seva especial vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, l’ESCACC30 posa el focus en  
diversos sistemes ambientals, infraestructures costaneres i sectors econòmics. Un d’ells són les 
platges: 
  
 

Platges  
 
Les platges catalanes detecten durant les darreres dècades (de 1995 a 2015) un comportament 
de conjunt erosiu, amb un retrocés mitjà d’uns 0,4 m/any, tot i que amb una gran variabilitat al 
llarg del territori. Així, el 65% de la costa sedimentaria catalana és erosiva, amb una taxa mitja 
d’erosió superior a 1 m/any, amb alguns llocs crítics (hot spots) en els que les taxes de retrocés 
anual excedeixen significativament aquest valor. Entre aquests llocs, hi ha part de la costa del 
delta de l’Ebre i el Maresme: el cap de Tortosa (20 m/any), la platja de la Marquesa (3,5 m/any) i 
la punta de la Tordera (4 m/any).  
 
El Capítol 8 Sistemes costaners i dinàmica litoral del Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic en 
Catalunya estudia la projecció dels impactes del canvi climàtic a les platges i determina: 
 
 

 
 
Figura 5. Comportament de la costa a mig termini (2050) i present (període 1958-2001) en un escenari de 
canvi climàtic. En cercle groc, l’àmbit d’estudi. Font: modificat de Casas-Prat y Sierra (2012). Tercer Informe 
sobre canvi climàtic en Catalunya 
 
L’impacte avaluat en termes d’erosió i inundació marina conclou que en més del 70% de les 
platges catalanes es produirà un canvi respecte les condicions actuals, el 42% de los quals a 
pitjor i el 58% a millor. Considerant la contribució del transport longitudinal de sediments, per a 
l’any 2060 les platges de Catalunya passaran a tenir uns 140 km de costa molt vulnerable als 
efectes dels temporals en comparació amb els 61 km actuals. El Montsià, el Baix Ebre, el 
Tarragonès i el Baix Penedès són les comarques amb un augment més significatiu. Tenint en 
compte el transport longitudinal i l’ascens relatiu del nivell del mar -de 5,9 mm/any i la 
subsidència de 1,5 mm/any a 3 mm/any al Delta de l’Ebre-, el 49% de la costa catalana passarà a 
ser molt vulnerable. L’Alt Empordà serà la comarca amb el 100% de costa afectada.  
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Pel que respecta a l’estudi de la inundació marina a escala regional, els estudis del Tercer 
Informe indiquen que el 2060 el 67% de la costa serà vulnerable o molt vulnerable a la 
inundació associada a un període de retorno de 50 anys, principalment les comarques del 
Montsià, Baix Ebre, Maresme i Alt Empordà. 
  
S’ha d’indicar també l’extrema vulnerabilitat de les platges de Catalunya als temporals marítims 
extrems1. El temporal Gloria o de Santa Agnès de gener de 2020 va posar de manifest que la 
intensitat dels processos erosius fou més gran a les platges de la demarcació de Tarragona, con 
un lloc destacat per a les del Delta de l’Ebre, del Cristal en Mont-roig del Camp, la Llarga i la 
Mora a Tarragona, la Pineda a Vila-seca, y el Francàs a Coma-ruga. Convé destacar que, en 
algunes platges protegides per dics exempts, como és el cas de Cambrils i Cunit, la protecció 
que van oferir no fou particularment eficient, i algunes de les seves cel·les es van erosionar de 
manera significativa. 
 
L’informe també ha modelitzat la inundació per onatge en un total de 54 platges del litoral 
català, en l’horitzó 2081-2100 i per a l’escenari RCP8.5 i per a diferents períodes de retorn T50, 
T100 i T500. L’afectació serà de 154,01 ha de platges, 68,53 ha de zones humides i 5,72 llacunes 
inundades per l’acció de l’onatge (veure municipis i superfícies afectades a la Taula 44 de 
l’informe). També s’ha estudiat l’afectació a recintes, vies de comunicació i diferents parcel·les 
del cadastre. Visor web realitzat pel projecte PIMA Adapta Costas: https://visors.icgc.cat/PIMA-
AdaptaCostas/. 
 
A escales més àmplies, si s’utilitzen les previsions de l’IPCC (Panel Intergovernamental contra el 
canvi climàtic), per a l’escenari de 2100 tenim un rang de pujades del nivell del mar entre 35 i 125 
centímetres, tal com marca la figura següent: 
 

 
Figura 6. Escenaris de pujada del nivell del mar. Fuente: IPCC, 2015 

 
1 (Sobre el temporal Gloria (19-23.01.20, sus efectos sobre el país y lo que se deriva. Institut 
d’Estudis Catalans, 2020) 

 
Respecte a fenòmens meteorològics severs i extrems, en els darrers 4 anys ha hagut diversos, com 
el temporal Gloria, el temporal Filomena i la tempesta del dia de Santa Tecla de 2023. 
 
El temporal Gloria de gener de 2020 evidencià la vulnerabilitat de Catalunya als fenòmens 
meteorològics. La nota de premsa publicada pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) en 
data 24 de gener i titulada “Balanç d’una llevantada històrica a Catalunya”, s’afirma que “entre el 
diumenge 19 i el dijous 23 de gener de 2020 s’ha produït un temporal de llevant totalment 
extraordinari a Catalunya, amb acumulacions de precipitació de fins a 500 mm, 150 cm de neu 
nova als cims del Ripollès” (...) “per a trobar una distribució similar de precipitació s’ha de 
retrocedir fins a la primera meitat del segle XX. Concretament, del 15 al 20 de desembre de 
1932 també es van superar els 400 mm de precipitació a l’àrea del Montseny, interior de l’Alt 
Empordà, Garrotxa, Pla de l’Estany i est del Ripollès. Viladrau, Susqueda, Olot, Besalú o Oix 
superaren els 500 mm, amb un registre de 522 mm a Olot. Curiosament, també fou en ple 
hivern”. I qualifica d’extraordinari i sense precedents coneguts el temporal marítim al litoral 
central i a la costa Daurada, amb rècords en alçades d’onatge, duració del temporal i danys 
acumulats. 
 
Per altra part, la tempesta de la tarda de Santa Tecla de 2023 (23 de setembre) a Tarragona  fou 
un episodi d’extraordinària virulència a causa de la seva intensitat. La pluviometria acumulada en 
unes poques hores fou de 130 mm. L’estació meteorològica de Tarragona-Complex educatiu 
laboral, relativament allunyada de l’àmbit de projecte i segurament representant a la baixa del 
fenomen, va registrar 80 mm de precipitació en només una hora. Tots els barrancs de Tarragona 
van baixar amb molta força produint danys molt importants en el llevant de la ciutat. 
 
La tempesta fou intensa per igual a la totalitat de la conca del barranc de la Bassa Closa (que 
desemboca a la platja Llarga), ja que alguns dels registres pluviomètrics més importants van ser 
registrats al Catllar. 
 
Com a conseqüència, l’aigua va afectar al vial que uneix Boscos de Tarragona amb la carretera 
del Catllar, afectà greument, fins i tot destruint un mur, al càmping Platja Llarga i, una vegada 
superada la via del ferrocarril, desembocà a la platja amb força entre l’EBAR i els edificis del Club 
de Vela eliminat tot el substrat, destruint les infraestructures existents i part d’un dels edificis del 
Club de Vela. 
 

 
 
Foto. Vista panoràmica dels danys causats per l’avinguda del barranc de la Bassa Closa que, una vegada 
superada la pista asfaltada que dona accés al Iot i a les àrees d’aparcament, va excavar el substrat i va 
destruir tot el que trobava aigües avall. 
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Fotos. Vista de detall de l’edifici del Club Marítim afectat i, a la dreta, excavació del terreny superada la 
pista asfaltada 
 
D’acord amb les projeccions climàtiques regionalitzades dutes a terme pel SMC, es configura pel 
conjunt de Catalunya un augment en la probabilitat d’ocurrència d’episodis de precipitació 
extrema (superior als 200 mm en 24 hores) i de temporals marins, tot i que la probabilitat 
continuaria essent baixa. En conseqüència, és probable que a causa de l’escalfament global, 
episodis com els anteriorment descrits siguin cada vegada més freqüents. 
 
 
6. DINÀMICA LITORAL I GEOMORFOLOGIA 
La geomorfologia del sector està clarament associada a la dinàmica litoral. A primera línia de 
costa rocosa, les onades van desfalcant la base de les roques, disgregant-les i formant múltiples  
cavitats més o menys profundes. El trencament de les formacions determina el relleu abrupte de 
la línia de costa rocosa que s’estén majoritàriament a l’àrea. Són destacables les cavitats 
generades a la Punta del Miracle que, fins i tot, posen en risc l’estabilitat del penya-segat rocós 
immediatament a tocar del fortí de la Reina. La caiguda de blocs generen roques relativament 
aïllades sobre el substrat sorrenc. 
 

  
Fotos. Dues imatges en dos petits temporals diferents de l’embat de les onades al roquer entre la Punta 
del Miracle i la platja de l’Arrabassada. Font: ©Eduardo Soler 
 

  
 
Fotos. Fesomia de la costa rocosa de la Punta del Miracle, incloent a la dreta una zona amb blocs a punt 
de caure. Font: ©Eduardo Soler 
 
Per altra banda, La desembocadura de barrancs i torrents i el contacte amb zones interiors de 
relleu baix ha permès la generació de les platges de l’Arrabassada i Llarga. 
 
La dinàmica litoral és molt aguda a les platges de l’àmbit d’estudi, que han patit una combinació 
de processos, encara no compresos per complet, relacionats amb: 
 
- l’alteració dels corrents de transport de sediments marins, majoritàriament en sentit nord-sud 
- la reducció en l’aportació fluvial de sediments terrestres, majoritàriament per la regulació del 
riu Gaià, al principal aportant a l’est de l’àmbit de projecte. 
- l’augment del nivell del mar 
- L’increment de fenòmens de temporals severs 
- Possiblement l’alteració dels prats de fanerògames marines confrontants.  
 
En aquest sentit, la platja Llarga ha patit un estretiment fulgurant que ha afectat molt 
notablement a la potència del cordó dunar en aquest sector. Aquest procés també ha afectat, de 
forma severa, a la platja del Miracle, que ha hagut de ser regenerada en diverses ocasions.  
  

  
Fotos. A l’esquerra, tram final (oriental) de les dunes de la platja Llarga completament erosionat. A la dreta, 
onades trencant directament sobre l’escullera a la part occidental de la platja del Miracle. Fonte: ©Eduardo 
Soler 
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6.1. Capacitat de transport del litoral 
Al tram que ens ocupa, la capacitat de transport de sediments del litoral ha estat avaluada en 
30.600 m3/any de sediment, majoritàriament en sentit sud-oest. Com s’ha comentat 
anteriorment, i es discutirà posteriorment, aquest nivell de transport del litoral no impedeix que 
les platges objecte de projecte hagin tingut i tinguin un comportament regressiu. 
 

 
Figura 7. Taxes de transport longitudinal net (en milers de m3/any) estimades amb el model Kamphuis pel 
tram 6 de la costa catalana 
6.2. Balanç sedimentari i evolució de la línia de costa 
 

 
 
Taula nº1. Increments de volum anuals obtinguts a partir de les taxes d’evolució de la línia de riba per a 
cadascun dels trams de la província de Tarragona durant el període 1995-2004 (la diferència entre la suma 
dels volums d’erosió i acumulació i l’increment de vlum net és a causa de la contribució dels trams en 
equilibri). Valors totals calculats sense comptar la contribució del Delta de l’Ebre. Font: Libro Verde del 
Estado de la Zona Costera de Catalunya (2010) 
 
Com es pot observar, al tram on s’ubica l’àmbit de projecte, que és el 50, en els 20 anys d’estudi 
es va produir un decrement de volum molt considerable. Les dades indiquen que en els 
següents 20 anys (2005-2024) la tendència ha estat similar o ha empitjorat, agrejada per 
fenòmens severs com els temporals Glòria i Filomena. 
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Foto. Tram final de la platja del Miracle fortament erosionat després d’un temporal ordinari. Font: 
©Eduardo Soler 
 
Platja del Miracle 
 
Aquesta és la fitxa de la platja del Miracle obtinguda del Libro Verde del Estado de la Zona Costera 
de Catalunya (2010) 

  
Fitxa nº1. Característiques principals de la platja del Miracle. Font: Libro Verde del Estado de la Zona Costera 
de Catalunya (2010) 
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Figura 8. Ortofotomapes de 1945, 1994, 2008 i 2023, a la zona de la Platja del Miracle. Font: elaboració pròpia 
a partir de ICGC. 
 

 
Figura 9. Evolució de la línia de platja (1994-2004) a la zona de la Platja del Miracle. Font: Libro Verde del 
Estado de la Zona Costera de Catalunya (2010) 
 
Com es pot observar a la successió de fotos i la interpretació de la línia de costa, la platja del 
Miracle ha passat per diverses etapes que inclouen l’aportació artificial de sorres i la construcció del 
port esportiu al seu ponent. Així, la platja sembla haver tingut una basculació per la qual ha guanyat 
superfície de sorra a la part occidental i perduda a la part oriental, tot i que és una platja que canvia 
notablement de fesomia i s’hi ha realitzat nombroses aportacions en els darrers temps. 
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Platja de l’Arrabassada 
 
Aquesta és la fitxa de la platja de l’Arrabassada obtinguda del Libro Verde del Estado de la Zona 
Costera de Catalunya (2010) 
 

 
Fitxa nº2. Característiques principals de la platja de l’Arrabassada. Font: Libro Verde del Estado de la Zona 
Costera de Catalunya (2010) 
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Figura 6. Ortofotomapes de 1945, 1994, 2008 i 2023, a la zona de la Platja de l’Arrabassada. Font: elaboració 
pròpia a partir de ICGC. 

 
 
Figura 10. Evolució de la línia de platja de l’Arrabassada  Fon: Font: Libro Verde del Estado de la Zona Costera 
de Catalunya (2010) 
 
Com es pot observar, aquesta platja també ha anat basculant cap a ponent, on s’ha mantingut relativament la 
superfície de sorra, mentre que a llevant s’ha produït una pèrdua significativa de superfície de platja. 
 

   
 
Fotos. La zona occidental de la platja, que és la que ha perdut menys superfície, és la que permet la realització 
d’actuacions de restauració dunar de més importància. Font: ©Ferran Aguilar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Platja Llarga 
 
Aquesta és la fitxa de la platja de l’Arrabassada obtinguda del Libro Verde del Estado de la Zona 
Costera de Catalunya (2010) 
 

 
 
Fitxa nº3. Característiques principals de la platja Llarga. Font: Libro Verde del Estado de la Zona Costera de 
Catalunya (2010) 
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Figura 11. Ortofotomapes de 1945, 1994, 2008 i 2023, a la zona de la Platja Llarga. Font: elaboració pròpia a 
partir de ICGC. 
 

 
 
Figura 12. Evolució de la línia de platja de l’Arrabassada. Font: Libro Verde del Estado de la Zona Costera de 
Catalunya (2010) 
 
Com es pot observar, aquesta platja fins el 2010 va tenir importants pèrdues de superfície de platja 
a la seva meitat oriental, i un cert manteniment en la part occidental. A més, a la successió 
d’ortofotomapes es pot apreciar l’ocupació de l’espai de cordó dunar que s’ha produït, el que ha 
implicat la rigidització d’aquest i la pèrdua d’amplada de platja general. Els efectes del temporal 
Glòria i successius, com s’ha comentat anteriorment, van ser devastadors per aquesta platja, i 
només les àrees on existia un cert cordó dunar, com davant dels apartaments o la duna a llevant del 
Iot, van tenir certs comportaments de resistència. 
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Fotos. El sector occidental de la Platja Llarga (des de les construccions del Iot cap a l’oest) és el que manté 
cordons dunars de més calat on es poden realitzar actuacions de millora i restauració. Font: ©Ferran Aguilar 
 
6.3. Batimetria 
Donat que les actuacions del projecte no tenen cap impacte ni efecte sobre la part submergida, 
no és necessari desenvolupar ni referenciar cap estudi de batimetria. 
 
6.4. Natura geològica dels fons 
Donat que les actuacions del projecte no tenen cap impacte ni efecte sobre la part submergida, 
no és necessari desenvolupar ni referenciar cap estudi de batimetria. 
 
6.5. Condiciones de la biosfera submarina 
Donat que les actuacions del projecte no tenen ca impacte ni efecte sobre la part submergida, 
no és necessari desenvolupar ni referenciar cap estudi sobre la biosfera submarina.   
 
Tanmateix, el propi reglament diu que aquest apartat ha de desenvolupar les Condicions de la 
Biosfera submarina i efectes sobre la mateixa de les actuacions previstes en la forma que 
assenyala l’article 88e) d’aquest reglament, que diu. 
 
e) Determinación de la posible afección a espacios de la Red Natura 2000 o cualesquiera otros 
dotados de figuras de protección ambiental. En aquellos proyectos en que se pueda producir la 
citada afección, el proyecto incluirá el necesario estudio bionómico referido al ámbito de la 
actuación prevista además de una franja del entorno del mismo de al menos 500 metros de ancho 
 
En el cas que ens ocupa, l’àmbit de projecte no té afecció a la Xarxa Natura 2000, ni terrestre ni 
marina.  
 
6.6. Recursos disponibles d’àrids i canteres 
El projecte no preveu mobilitzar, de manera mecànica, sediments ni sorres, ni d’origen terrestre ni 
d’origen marí, per realitzar actuacions a les platges, de manera que no és necessari realitzar un 
estudi de recursos disponibles d’àrids i canteres. Les úniques mesures que s’implementen in situ 
són alguns retenidors de sorra per generar volum i relleu a les zones de restauració de vegetació de 
sorrals, fet que no ha de tenir cap efecte sobre la dinàmica general de la platja. 
 

 
6.7. Pla de seguiment 
Com s’ha vingut explicant en aquest annex, no és previsible cap tipus d’incidència negativa causada 
per les obres sobre la dinàmica litoral d’aquestes zones on s’actuen. Ans el contrari, les actuacions 
van en la línia de creació d’estructures més resilients que puguin adaptar la platja als efectes del 
canvi climàtic, mitigant l’impacte del retrocés de la línia de platja i l’afectació dels temporals 
ordinaris als ecosistemes psammòfils i a les estructures de reraplatja. 
 
El seguiment dels efectes del projecte sobre la dinàmica litoral en esta zona es realitzarà a partir de 
l’estudi dels ortofotomapes anuals disponibles a la cartografia de l’Institut Geològic i Cartogràfic de 
Catalunya, en els que es podran apreciar els canvis produïts a la línia de costa i l’evolució de la 
vegetació en les zones tractades. Tanmateix, es recomana realitzar un seguiment fotogràfic terrestre 
de l’evolució de les zones de restauració de vegetació psammòfila després de ventades i temporals 
ordinaris i extraordinaris. 
 
 
6.8. Propostes 
 
Com s’ha vingut explicant en aquest annex, no és previsible cap tipus d’incidència negativa causada 
per les obres sobre la dinàmica litoral d’aquestes zones on s’actuen. Ans el contrari, les actuacions 
van en la línia de creació d’estructures més resilients que puguin adaptar la platja als efectes del 
canvi climàtic, mitigant l’impacte del retrocés de la línia de platja i l’afectació dels temporals 
ordinaris als ecosistemes psammòfils i a les estructures de reraplatja. 
 
Les actuacions, en realitat, contribueixen a desartificialitzar trams de platja i roquer, i naturalitzar 
importants superfícies de vegetació psammòfila i de penya-segat litoral, retirant, a més, estructures 
construïdes obsoletes, en un àmbit del Domini Públic Marítimo Terrestre molt important, pel que 
cap afirmar que les mesures previstes pel projecte són en sí mateixes mesures preventives, 
correctores i compensatòries dels impactes que, actualment, està patint aquest tram de costa, 
incloent tant les alteracions causades pel canvi climàtic com pels desajusts de transport de 
sediments i dinàmica litoral. 
 
 
7. CONCLUSIONS 
L’adaptació de la costa al canvi climàtic ha de comportar una seqüència ordenada d’actuacions 
(tant de protecció como de retrocés o d’adaptació genuïna), de tal manera que el resultat per a 
un horitzó donat maximitzi la sostenibilitat de la zona costanera. Aquesta seqüència 
d’actuacions i l’organització temporal que se segueixi depèn, essencialment, del tipus de sistema 
costaner, que és radicalment diferent per a platges baixes de sorra, per a zones de penya-segats 
amb riscs geomorfològics o per a estructures portuàries. 
 
La planificació de la zona costanera, per a adaptar-la al canvi de clima, s’ha de basar no només 
en les «pressions» dels factors climàtics sinó també en la resposta de la mateixa costa. 
 
En el marc de l’extrema vulnerabilitat dels sistemes físics, naturals i humans del litoral de la ciutat de 
Tarragona, l’àmbit de projecte es tracta d’una zona on es produeix un balanç de transport 
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sedimentari actualment negatiu, amb afeccions en general més greus a la zona de llevant de les 
platges que a la zona de ponent, amb la dinàmica d’alteració particular de la platja del Miracle.  
 
En el cas de l’àmbit d’estudi, s’ha de tenir en compte la “probabilitat de fallada” de las platges 
del sistema, especialment a la platja Llarga i la platja del Miracle, afectades per fenòmens de 
regressió en els que als efectes del canvi climàtic s’afegeixen altres locals de dinàmica de 
corrents regional, de degradació dels prats de fanerògames marines, de manca d’aportacions 
superficials de sediments i de construccions que alteren el sistema com els ports, així com una 
gestió de les platges que limita l’expressió de la seva biodiversitat (p.ex. neteges mecàniques o 
ocupacions de les zones més àmplies dels sorrals per activitats esportives o xiringuitos).  El 
projecte no pretén solucionar aquests problemes, donat que en bona part depenen de factors 
que tenen a veure amb l’ambient submergit, però sí que intenta afrontar alguns dels efectes 
que, sobre part del sistema (les dunes vegetades de la platja Llarga, el sorrals més amplis de la 
platja Arrabassada i Miracle que no tenen vegetació, els penya-segats costaners farcits 
d’espècies exòtiques invasores) es produeixen, d’una manera adequada i sense provocar danys 
al sistema, utilitzant solucions basades en la natura i estructures de regulació d’ús públic. 
 
Tanmateix, la naturalització de sistemes de platja, amb l’eliminació d’infraestructures i vegetació 
exòtica invasora, així com l’augment de la superfície de vegetació natural psammòfila, converteix el 
projecte en un clar exemple d’una intervenció els resultats de la qual són una major adaptabilitat i 
resiliència als efectes del canvi climàtic d’una zona litoral, en sintonia amb les mesures de 
l’Estratègia d’adaptació al Canvi Climàtic de la Costa Espanyola i, a més, la constitució d’una 
infraestructura verda de mitigació dels efectes aguts de fenòmens com els temporals marins i la 
precipitació extraordinària. No per menys important, cal parlar també de l’efecte demostratiu 
d’aquests projectes per iniciar el canvi de percepció dels ciutadans/es de Tarragona i els seus 
visitants sobre les platges com ecosistemes vius en els quals la seva vegetació té un paper crucial i 
beneficiós per totes i tots. 
 
La taula següent inclou els efectes que les diferents accions del projecte tindran sobre la dinàmica 
litoral i l’adaptació al canvi climàtic. 
 
Accions del projecte Efectes sobre la dinàmica litoral Efectes sobre l’adaptació al 

canvi climàtic 
Neteja de brosses i eliminació de 
runes o estructures rígides 
obsoletes al sistema dunar o als 
penya-segats 

Positiu, ja que elimina alguns 
elements de rigidització a la platja 
(en aquest cas la platja Llarga) que 
interfereixen amb la dinàmica de 
sorres 

Positiu, ja que elimina elements de 
rigidització a la platja (en aquest 
cas a la platja Llarga) que actuen 
com a punts de trencament de la 
platja sota efectes aguts de 
temporals o aiguats. 
Quant als murs obsolets de la 
costa de mas Rosselló, s’elimina 
un element que amenaça caiguda 
– amb la possibilitat de provocar 
danys a persones – en moments 
de meteorologia severa  

Eliminació d’espècies exòtiques 
invasores 

Sense afectació Sense afectació 

Delimitació de zones per a la 
regeneració dunar 

Positiu, ja que permet la 
regeneració natural de vegetació 
psammòfila i la regeneració de 

Positiu, ja que permet la 
regeneració natural de vegetació 
psammòfila i, per tant, un procés Plantació de plantes psammòfiles 

en zones per a la regeneració 
dunar 

morfologies dunars, per tant, un 
procés incipient de regeneració 
dunar i una recuperació d’una 
dinàmica de sorres a la platja, 
incloent la generació de reservoris 
de sorra 

incipient de regeneració dunar, 
com estructures més resilients 
davant els efectes del canvi 
climàtic com els temporals 

Ubicació de retenidors de sorra 

Creació de nous parterres en 
zones de reraplatja, sobre passeigs 
marítims, esculleres o parcs 

Sense afectació Sense afectació 

Definició de nous itineraris en el 
parc de Mas Rosselló 

Sense afectació Lleus efectes positius per ajudar a 
mantenir la vegetació subarbustiva 
i herbàcia en zones actualment 
molt trepitjades, lluitant així contra 
l’erosió 

Senyalització interpretativa i 
informativa 

Sense afectació Positius ja que permetran explicar 
la relació del projecte amb 
l’adaptació al canvi climàtic 

Ubicació de caixes-niu i caixes-
refugi per rat-penats al parc de 
Mas Rosselló 

Sense afectació Lleus efectes positius per ajudar a 
fixar fauna controladora d’insectes 
que es poden veure afavorits pels 
efectes del canvi climàtic 

Col·locació de bancs de fusta en el 
parc de Mas Rosselló 

Sense afectació Sense afectació 

Taula nº2. Resum dels efectes de les accions del projecte sobre la dinàmica litoral i l’adaptació al canvi climàtic. 
Font: elaboració pròpia 
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1. MÀ D’OBRA 
 
CODI UT RESUM PREU 
 
A012N000      h    Oficial 1a d'obra pública                                        28,00 
A0140000      h    manobre                                                          25,40 
MOQ0031       h    Oficial 1ª Jardinería                                            22,36 
MOQ0038       h    Cuadrilla "A" Jardineria i Paisatgisme (Of 1ª + Of.2ª + P. Es    78,00 
MOQ0044       h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 
MOQ0046       h    Cuadrilla "B" Construcción (Of 1ª + P. Espec.)                   60,00 
MOQ0047        h    Quadrilla "C" Construcció (Of 2ª + Peó)                          48,35 
MOQ0067       h    Quadrilla "B" Fusteria/Encofrat (Of 1ª + P. Espec.)              48,00 
MOQ0100       h    Dissenyador gràfic amb aportació propi de material gràfic        96,45 
MOQ198                           h        Especialista botànic                                                                                                                            44,0 
 
2. MAQUINÀRIA 

CODI UT RESUM PREU 
 
MMQ0047       h    motocompressor 31/70CV amb 2 martells (picador o trencador)      26,36 
MMQ0067       h    Motodesbrossadora de disc de 2,8/5 cv, sense m.o.                1,54 
MMQ0095       h    Camió basculant 191/240 cv (10 m3 / 18 t), amb m.o.              51,24 
MMQ0130       h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 
MMQ0135       h    Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic              0,30 
MMQ0136       h    Retroexcavadora de 95 hp amb martell de 800 kg*1500 kg           73,00 
MMQ0215       h    Retrocargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                           39,36 
MMQ0300       h    Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita                45,16 
MMQ0789       h    pala carregadora de rodes 101/130 cv, amb m.o.                   65,00 
MMQ0937       h    Petita retroexcavadora amb grua i cassoleta 0.343 m3             35,00 
MMQ1222       h    Motoserra, sense m.o.                                            2,75 
MMQ1223       h    trituradora/astelladora dirigida per camió                       71,70 
MMQ7878       h    Trituradora de palmeres (retroexcav 240-261 CV amb capçal)       175,00 
 
 
3. MATERIALS 

CODI UT RESUM PREU 
 
ANC0133       u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                     6,00 
MGQ0067       kg   Puntes d'acer 17x70                                              0,94 
MGQ0068       u    Pletines d'acer per a ancorar rotllos de fusta amb cargoleriaa   1,45 
MGQ0156       m³   aigua                                                            0,91 
MHQ0067       u    Tutor de 6*200 cm de pi, fusta tractada, tallat a 170 cm         3,85 
MHQ0098       u    Rotllo canya natural partida 150*5cm amb filferro                3,10 
MHQ0199       u    Rotllo fusta tractada 2,5 m d'alçada  circular 10 cm diàmetre    6,05 
MHQ0210       u    Rotllo fusta tractada de 2,5 m alt, 8 cm diàm, i forat 3 cm      8,50 
MHQ0217       u    banderola 450*900 mm impresa a doble cara, amb ancoratges        205,00 
MHQ0218       u    cartell de 900*600 m, impres a doble cara, amb ancoratges        450,00 
MHQ0437       u    Muntant metàl·lic per a tanques d'1 m, per a 15 usos, teulada    1,23 
MHQ0438       m    Xarxa PET alta densitat, taronja, de 1m, per tanca advertència   0,51 
MHQ0726       u    Rètol explicatiu contingut senyal, costat menor 29 cm            8,90 
MHQ0727       u    Senyal prohibició normalitzada, per a ser vista a 12 m           6,25 
MHQ0728       u    Senyal d'obligació, normalitzada, circular, fins 12 m            6,25 
MHQ0729       u    Senyal indicativa ubicació extintor, normalitzada, quadrada-rect 7,89 
MHQ0780       u    senyal advertència, normalitzada, triangular, costat major 41 cm 9,55 
MHQ0781       u    Rètol explicatiu contingut senyal, normalitzat, triangular       13,00 
MHQ0912       u    Extintor de pols sec, de càrrega 6 kg, presió, pintat, suport    44,00 
MHQ1654       u    Banderola D26, de 450*200 mm, direccional, impresa doble cara    82,00 
MJQ0003       m³   Terra vegetal cribada                                            13,44 
MUQ0043       u    Banc de fusta de 1,95*0,3 m i raspatller idèntic                 315,00 
MUQ0134       u    Rotllo de fusta natural tractada 2 m, i 8 cm de diàmetre         4,90 
MUQ0136       m    Corda de nilon regenerat de 12 mm diàmetre                       0,85 
MUQ1024       u    Plafó d'alumini de 900*900 mm, pintat 2 cares retolat 1          455,00 
MUQ1026       u    Caixa-niu per a pàrid, ciment-fusta, forat entrada 26 mm         25,00 
MUQ1028       u    Caixa-refugi per rat-penats forestals, triple entrada inferior   78,00 

MUQ1355       u    tauló de futa exterior de 125*10*2 cm                         2,01 
OCQ0124       u    Pletina d'acer amb tub rodó i base quadrada 4 forats             4,50 
PT1215        u    Arbust savinar en contenedor de 1 litre 60-80 cm alt.            3,95 
PT6543        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                   1,55 
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4. PARTIDES D’OBRA 

CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
  
DM0014        m³   demolició de petites estructures i edificacions obsoletes         

Demolició de petites estructures de qualsevol tipus, d'obra, formigó en massa o armat,  
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega i transport a lloc d'acopi  

 
MMQ0135       0,070 h    Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic              0,30 0,02 
MMQ0136       0,330 h    Retroexcavadora de 95 hp amb martell de 800 kg*1500 kg           73,00 24,09 
MMQ0095       0,033 h    Camió basculant 191/240 cv (10 m3 / 18 t), amb m.o.              51,24 1,69 
MMQ0047       0,330 h    motocompressor 31/70CV amb 2 martells (picador o trencador)      26,36 8,70 
MMQ0789       0,020 h    pala carregadora de rodes 101/130 cv, amb m.o.                   65,00 1,30 
A012N000      0,200 h    Oficial 1a d'obra pública                                        28,00 5,60 
A0140000      0,800 h    manobre                                                          25,40 20,32 
  ______________________________  
 Suma la partida ......................................................... 61,72 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 3,70 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 65,42 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
 
DM0060        m³   Retirada brosses i/o material vegetal mort, amb mitjans mecànics  

Retirada de brosses, runes i/o material vegetal mort, amb mitjans manuals i mecànics, inclosa  
la càrrega i transport a lloc d'acopi, selecció i transferència interna a l'obra.  

 
MOQ0044       0,120 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 3,05 
MMQ0300       0,120 h    Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita                45,16 5,42 
MMQ0095       0,120 h    Camió basculant 191/240 cv (10 m3 / 18 t), amb m.o.              51,24 6,15 
  ______________________________  
 Suma la partida ......................................................... 14,62 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,88 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 15,50 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUINZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 
 
 106,73  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                              PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
MB0006        u    Mod. 2 m barana rotllo fusta tractada de pi, doble travessera     

Ut. de mòdul de 2 m de longitud de tanca per a delimitació o defensa, de rotllos de fusta de   
pi tractada, amb acabat natural, constituït per dos postes verticals de 2,5 m de longitud i 10 
cm de diàmetre, dos horitzontals de 2 m de longitud i 8 cm de diàmetre, inclosa excavació i 
ancoratge amb formigó HM- 20/P/20, ferratges i puntes, eines  i medis auxiliars. 
  

MGQ0068       2,000 u    Pletines d’acero per a ancoratge de poste amb cargoleria          1,45 2,90 
MOQ0067       0,300 h    Quadrilla "B" Fusteria/Encofrat (Of 1ª + P. Espec.)              48,00 14,40 
MHQ0199       2,000 u    Rotllo fusta tractada 2,5 m d'alçada  circular 10 cm diàmetre    6,05 12,10 
MGQ0067       1,000 kg   Puntes d’acer 17x70                                            0,94 0,94 
MUQ0134       2,000 u    Rollo de fusta natural tractada 2 m, i 8 cm de diàmetre          4,90 9,80 
ANC0133                            2,000  u       Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                                                                     6,00                      12,00 
  
 Suma la partida ......................................................... 52,14 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 3,13 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 55,27 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINQUNTA-CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS 
 
MB0007        u    Mod de 2 m barana rotllo de fusta, doble travessera, sobre roca   

Ud. de mòdul de 2 m de longitud de tanca de rotllos de fusta de pi tractada, amb acabat 
natural, constituït per dos postes verticals de 2,5 m de longitud i 10 cm de diàmetre,  
dos horitzontals de 2 m de longitud i 8 cm de diàmetre, inclòs ancoratge sobre pletina 
metàl·lica  amb tub d'11 cm diàmetre i base de 40*40 cm pernada al terreny rocallós  

 
MGQ0068       2,000 u    Pletines d'acer per a ancorar rotllos de fusta amb cargoleriaa   1,45 2,90 
MOQ0067       0,300 h    Quadrilla "B" Fusteria/Encofrat (Of 1ª + P. Espec.)              48,00 14,40 
MHQ0199       2,000 u    Rotllo fusta tractada 2,5 m d'alçada  circular 10 cm diàmetre    6,05 12,10 
OCQ0124       2,000 u    Pletina d'acer amb tub rodó i base quadrada 4 forats             4,50 9,00 
MGQ0067       1,000 kg   Puntes d'acer 17x70                                              0,94 0,94 
MUQ0134       2,000 u    Rotllo de fusta natural tractada 2 m, i 8 cm de diàmetre         4,90 9,80 
  
 Suma la partida ......................................................... 49,14 
 Costes indirectos ..................... 6,00% 2,95 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 52,09 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS 
 
MB0021        m    Barana de rotllos de fusta de 10 cm, alçada 1,6 m                 

m lineal de tanca de rotllos de fusta de pi tractada, amb acabat natural, constituït per postes  
verticals de 2,5 m de longitud i 10 cm de diàmetre, separats cada 20 cm, amb una travessera  
horitzontal en Coronació de 8 cm de diàmetre, inclòs excavació de rasa al terreny de  
1 m profunditat i 50 cm d'ample, omplerta amb formigó 
  

MOQ0067       0,700 h    Quadrilla "B" Fusteria/Encofrat (Of 1ª + P. Espec.)              48,00 33,60 
MHQ0199       5,000 u    Rotllo fusta tractada 2,5 m d'alçada  circular 10 cm diàmetre    6,05 30,25 
MGQ0067       0,500 kg   Puntes d'acer 17x70                                              0,94 0,47 
MUQ1355       0,500 u    tauló de futa exterior de 125*10*2 cm                        2,01 1,01 
  
 Suma la partida ......................................................... 65,33 
 Costes indirectos ..................... 6,00% 3,92 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 69,25 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
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CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
MB0023        m    Tanca de rotllo de fusta tractada i passamà de corda              

Mòdul de 2 m de barana formada por 2 rotllos de fusta tractats verticals de 2,5 metres 
d'alçada,  8 cm de diàmetre,  i un forat troquelat de 3 cm de diàmetre a 5 cm de la coronació,  
clavats en el substrat fins a 1 metre amb barrina i mitjans mecànics, i amb 1,2 metres de  
corda de nilon regenerat de 12 mm de diàmetre, incloent eines i mitjans auxiliars 
  

MHQ0210       0,400 u    Rotllo fusta tractada de 2,5 m alt, 8 cm diàm, i forat 3 cm      5,05 2,02 
MUQ0136       1,200 m    Corda de nilon regenerat de 12 mm diàmetre                       0,85 1,02 
MOQ0067       0,150 h    Quadrilla "B" Fusteria/Encofrat (Of 1ª + P. Espec.)              48,00 7,20 
  
 Suma la partida ......................................................... 10,24 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,61 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 10,85 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS  
 
 
 
MB0024        m    Trasllat de tanca de fusta prop ubicació actual                   

Trasllat de tanca de fusta amb passamà de corda, reutilitzant material preexistent,  
a una ubicació no allunyada més de 15 m de l'actual  

 
A012N000      0,100 h    Oficial 1a d'obra pública                                        28,00 2,80 
A0140000      0,100 h    manobre                                                          25,40 2,54 
  
 Suma la partida ........................................................... 5,34 
 Costes indirectos ..................... 6,00% 0,32 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 5,66 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada qantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 
 
 
MB0062        u    Conjunt rústic banc 1800*612*812, fusta i potes metàliques        

Subministrament i col·locació d'una unitat de conjunt rústic tipus banc. Seient i respatller 
fabricat amb 6 lames de fusta, tractada i vernissada. Peus i reposabraços fabricats en fundició 
dúctil, amb pintura color gris amb antioxidant. Cargoleria en acer inoxidable.  
Dimensions: longitud 1800 x fons 612 x alt 812 mm.  Inclòs ancoratge amb  

 Formigó HM- 20/P/20, ferratges, eines i medis auxiliars.  
ANC0133       4,000 u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                     6,00 24,00 
MUQ0043       1,000 u    Banc de fusta de 1,95*0,3 m i raspatller idèntic                 315,00 315,00 
MOQ0046       1,000 h    Quadrilla "B" Construcció (Of 1ª + P. Espec.)                    60,00 60,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 399,00 
 Costes indirectos ..................... 6,00% 23,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 422,94 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-
QUATRE CÈNTIMS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
MB0247        u    Col·locació de caixa-niu  per a pàrids                            

Subministrament i col·locació de caixa-niu per a pàrids, construït en ciment de fusta.  
Diàmetre del forat d'entrada: 26 mm. Diàmetre de l'interior de la caixa: 12 cm; 
penjada amb ansa o clau d'alumini, preferiblement en arbres mit-  

 jans o grans a 3 o més metres d'alçada. Pes: 3,6 kg. 
  
MUQ1026       1,000 u    Caixa-niu per a pàrid, ciment-fusta, forat entrada 26 mm         25,00 25,00 
MOQ0044       0,200 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 5,08 
  
 Suma la partida ......................................................... 30,08 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 1,80 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 31,88 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
 
MB0248        u    Col·locació de refugi per a rat-penats forestals                  

Subministrament i col·locació de caixa-refugi per a rat-penats forestals, construït en ciment de 
fusta. Triple entrada  inferior, mides mínimes 70 cm d'alt; penjada amb ansa o clau d'alumini, 
preferiblement en arbres mitjans o grans a 3 o més metres d'alçada.   

   
MOQ0044       0,300 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 7,62 
MUQ1028       1,000 u    Caixa-refugi per rat-penats forestals, triple entrada inferior   78,00 78,00 
  
 Suma la partida ......................................................... 85,62 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 5,14 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 90,76 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de NORANTA EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
 
 
 
MB0267        m    Generador de dunes amb tanca de canyís                            

Generador de funes composat de tanca de canyís natural partida de 150 cm d'alt i 5 cm de  
gruix, fixada amb tutor de pi de fusta tracta de 6*200 cm, tallat a 170 cm, i clavat a la sorra  
a una profunditat de 50 cm  
  

A012N000      0,350 h    Oficial 1a d'obra pública                                        28,00 9,80 
A0140000      0,400 h    manobre                                                          25,40 10,16 
MHQ0098       1,100 u    Rotllo canya natural partida 150*5cm amb filferro                3,10 3,41 
MHQ0067       1,000 u    Tutor de 6*200 cm de pi, fusta tractada, tallat a 170 cm         3,85 3,85 
  
 Suma la partida ......................................................... 27,22 
 Costes indirectos ..................... 6,00% 1,63 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 28,85 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
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CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
 
PA0001      Partida alçada construcció de sistama reg gota a gota             

Partida alçada de connexió a sistema de reg preexistent i estesa de reg gota a gota a les 
zones de plantació, mitjançant canonades PEBD 50 mm (10 atm) connectades a xarxa 
existent,    i instal·lació canonada Techline goters 30 cm, DN-17, 2/3 l/h, incloent construcció 
de rases  i tapatge 
 

 Sense descomposició 3.450,00 
 Costes indirectos .................... 6,00% 207,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 3.657,00 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS 
 
 
RC0036        m³   Excavación mecánica zanjas para clausura de pistas rodadas        

Excavació mecànica de rases per a base de tanques, fins assolir el perfil definit, amb  
reutilització de les terres a la mateixa obra 
   

MOQ0046       0,300 h    Cuadrilla "B" Construcción (Of 1ª + P. Espec.)                   60,00 18,00 
MMQ0215       0,300 h    Retrocargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3                           39,36 11,81 
  
 Suma la partida ......................................................... 29,81 
 Costes indirectos ..................... 6,00% 1,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 31,60 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS 
 
 
SA0043        u    banderola de 450*900 mm informativa, col·locada                   

Disseny, subministrament i col·locació de banderola de 450*900 mm, pintada i retolada a 
dues cares, amb impressió digital i tractament antigraffiti, informativa, fixada lateralment a  
un rotllo de rotllo de fusta tractada de 2.5 m d'alçada i 10 cm de diàmetre, pletina de fixació 
a rotllo, cargoleria d'acer galvanitzat, amb ancoratge en el substrat un mínim de 50 cm  
i dau de formigó de 30*30*30 cm, incloses eines i medis auxiliars  

 
MHQ0217       1,000 u    banderola 450*900 mm impresa a doble cara, amb ancoratges        205,00 205,00 
A0140000      1,250 h    manobre                                                          25,40 31,75 
MHQ0199       1,000 u    Rotllo fusta tractada 2,5 m d'alçada  circular 10 cm diàmetre    6,05 6,05 
ANC0133       1,000 u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                     6,00 6,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 248,80 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 14,93 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 263,73 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-TRES 
CÈNTIMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
 
SA0044        u    cartell d'obra/definitiu de 900*600 mm, col·locat                 

Disseny, subministrament i col·locació de cartell d'obra/definitiu de 900*600 mm, pintat  
i retolada a dues cares, amb impressió digital i tractament antigraffiti, informativa,  
amb disseny seguint el Manual Identidad gráfica Proyectos PRTR financiados con fondos  
NextGeneration EU del 2024, fixat lateralment a dos postes de rotllo de fusta  
tractada de 2.5 m d'alçada i 10 cm de diàmetre, pletina de fixació a poste,  
cargoleria d'acer galvanitzat, amb ancoratge en el substrat un mínim de 50 cm  
i dau de formigó de 30*30*30 cm, incloses eines i medis auxiliars 
  

A0140000      1,650 h    manobre                                                          25,40 41,91 
MHQ0199       2,000 u    Rotllo fusta tractada 2,5 m d'alçada  circular 10 cm diàmetre    6,05 12,10 
ANC0133       2,000 u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                     6,00 12,00 
MHQ0218       1,000 u    cartell de 900*600 m, impres a doble cara, amb ancoratges        450,00 450,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 516,01 
 Costes indirecto ....................... 6,00% 30,96 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 546,97 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb NORANTA-SET 
CÈNTIMS  
 
 
 
SA0049        u    Banderola de 450*200 mm, amb rotllo de fusta, col·locada           

Banderola direccional metàl·lica de 450*200 mm, impresa a doble cara amb vinil, laminat 
antigraffiti, amb ancoratge sobre poste de rotllo vertical de fusta tractada de 10 cm de  
diàmetre i 2,5 metres d'alt, clavada 50 cm en el substrat  amb dau de formigó de 30*30*30 
cm, inclosos ferratges, puntes, cargoleria i tots els medis auxiliars  

 
MHQ0199       1,000 u    Rotllo fusta tractada 2,5 m d'alçada  circular 10 cm diàmetre    6,05 6,05 
A0140000      0,900 h    manobre                                                          25,40 22,86 
ANC0133       1,000 u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                     6,00 6,00 
MHQ1654       2,000 u    Banderola D26, de 450*200 mm, direccional, impresa doble cara    82,00 164,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 198,91 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 11,93 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 210,84 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS amb VUITANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 
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CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
SA0091        u    Plafó interpretatiu d'alumini de 900*900 mm, col·locat            

Disseny, impressió, subministrament i col·locació d'un plafó interpretatiu de 900*900 mm, 
impressió digital amb laminat anti-graffiti, pintat a dues cares i retolat a una. Duració garantida  
de tres anys, sobre dos postes de fusta tractada per a exterior de 10 cm de gruix,  
cargoleria d'acer galvanitzat, ancoratge no estructural, eines i mitjans auxiliars 
  

MOQ0100       3,000 h    Dissenyador gràfic amb aportació propi de material gràfic        96,45 289,35 
MHQ0199       2,000 u    Rotllo fusta tractada 2,5 m d'alçada  circular 10 cm diàmetre    6,05 12,10 
MUQ1024       1,000 u    Plafó d'alumini de 900*900 mm, pintat 2 cares retolat 1          455,00 455,00 
MOQ0047        1,000 h    Quadrilla "C" Construcció (Of 2ª + Peó)                          48,35 48,35 
OCQ0124       0,300 u    Pletina d'acer amb tub rodó i base quadrada 4 forats             4,50 1,35 
ANC0133       2,000 u    Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm                     6,00 12,00 
  ______________________________  
 Suma la partida ....................................................... 818,15 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 49,09 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 867,24 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS  
 
TRIPAL        h    Triturat de palmeres amb retroexcavadora amb capçal              

Triturat de palmera mitjançant retroexcavadora de 240-361 CV amb capçal d'accessori,  
amb estesa de les restes de trituració al lloc, incloent el transport de la maquinària fins  
el lloc de l'actuació 
  

MMQ7878       1,000 h    Trituradora de palmeres (retroexcav 240-261 CV amb capçal)       175,00 175,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 175,00 
 Costes indirectos ..................... 6,00% 10,50 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 185,50 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT VUITANTA-CINC EUROS con CINQUANTA CÈNTIMS  
 
TS0002        h    marcatge de plantes al·lòctones invasores                         

Treball d'especialista en identificació de plantes amb repàs exhaustiu a la zona d'actuació  
i marcatge dels exemplars al·lòctons a extreure mitjançant cintes de plàstic de color vermell  

MOQ198        1,000 h    Especialista botànic                                             44,00 44,00 
  
 Suma la partida ......................................................... 44,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 2,64 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 46,64 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 
TS0005        m³   Estellat i càrrega en camió de residus d'esporga                  

Tall i trossejat de restes d'esporga i tala, utilitzant maquinària trituradora i astelladora, amb  
eliminació de restes mitjançant càrrega. Inclou eines i medis auxiliars. 
  

MOQ0031       0,100 h    Oficial 1ª Jardineria                                            22,36 2,24 
MMQ1223       0,060 h    trituradora/astelladora dirigida per camió                       71,70 4,30 
MMQ0130       0,100 h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 0,17 
MOQ198        0,100 h    Especialista botànic                                             44,00 4,40 
  
 Suma la partida ......................................................... 11,11 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,67 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,78 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
 

CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
 
TS0034        m²   Eliminació espècies al·lòctones reptants, amb mitjans man-mec     

Eliminació d'espècies al·lòctones reptants amb arrencada manual, desbrossada i treballs 
manuals,  neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny,  
inclosa la selecció de tiges, eliminació de propàguls, inclòs càrrega i transport de les restes  
a lloc d'acopi i selecció  

 
MMQ0067       0,200 h    Motodesbrossadora de disc de 2,8/5 cv, sense m.o.                1,54 0,31 
MMQ0130       0,100 h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 0,17 
MOQ0044       0,300 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 7,62 
  
 Suma la partida ........................................................... 8,10 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,49 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 8,59 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS  
 
TS0035        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit port        
 Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit port, amb eliminació manual de 
  l'arrel amb el pa de terra. Reompliment amb terres de la cavitat ocasionada  
 por l'extracció, trossejat i càrrega i transport de les restes a lloc  
 d'acopi i selecció de residus  
 
MOQ0044       0,100 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 2,54 
MMQ1222       0,050 h    Motoserra, sense m.o.                                            2,75 0,14 
MMQ0130       0,100 h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 0,17 
MMQ0937       0,050 h    Petita retroexcavadora amb grua i cassoleta 0.343 m3             35,00 1,75 
A0140000      0,100 h    manobre                                                          25,40 2,54 
  
 Suma la partida ........................................................... 7,14 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,43 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 7,57 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS 
 
 
ZV0036        u    Excav. manual forat de 0,125 m3 en terreny lleuger                

Ut. d'excavació manual de forat de 0,125 m3 en terreny franc, per a plantació de plantes de mida petita (1-100 cm)  
 i arbusts o enfiladisses de mida normal o petita (0-150 cm), incloent eines i medis auxiliars.  
 
MOQ0044       0,050 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 1,27 
  
 Suma la partida ........................................................... 1,27 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,08 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................................ 1,35 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS  
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CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
ZV0117        u    Plantació arbust o arbre petit en forat 0,125m3                   

Ut. de plantació d'arbre o arbust (en contenidor entre 1 i 5 litres), pertanyent a una espècie  
de mida petita (0 -100 cm), en forat prèviament preparat de 0,125 m3, incloent replanteig, 
col·locació de la planta, reompliment i compactat del fons del forat i del lateral de la planta, 
amb terra seleccionada de l'excavació, mesclada al 50 % amb terra  
vegetal garbellada i apisonat moderat per a evitar assentaments de la planta, extensió  
del terra sobrant de l'excavació, construcció d'escossells i primeres cures,  
així com eines i medis auxiliars. No inclou el preu de la planta.  

 
MGQ0156       0,060 m³   aigua                                                            0,91 0,05 
MJQ0003       0,060 m³   Terra vegetal garbellada                                            13,44 0,81 
MMQ0130       0,075 h    Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o.                              1,74 0,13 
MOQ0038       0,050 h    Cuadrilla "A" Jardineria i Paisatgisme (Of 1ª + Of.2ª + P. Es    78,00 3,90 
  
 Suma la partida ........................................................... 4,89 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,29 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 5,18 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS  
 
ZV0121        u    Excavació forat i plantació per a planta en alvèol forestal       

Excavació per mitjans manuals de forat per a planta d'alvèol forestal (300 a 500 cc), 
fins a profunditat suficient per a acollir el pa d'arrels completament vertical, amb posterior  
plantació de l'exemplar reomplint amb mescla de terra  
d'excavació seleccionada i terra vegetal garbellada (50%), incloent assentament i confecció 
d'escossell. No inclou el preu de la planta.  

 
MOQ0044       0,100 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                  25,40 2,54 
MGQ0156       0,010 m³   aigua                                                            0,91 0,01 
MJQ0003       0,010 m³   Terra vegetal garbellada                                            13,44 0,13 
  
 Suma la partida ........................................................... 2,68 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,16 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 2,84 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 
 
ZV0403        u    Subm. d'arbust del savinar en cont. d1 litre 60 cm alt.           

Subministrament d'una unitat d'arbust de la comunitat de savinar litoral, en contenidor mínim  
d'un litre alçada mínima 60 cm, a peu d'obra  

 
PT1215        1,000 u    Arbust savinar en contenidor de 1 litre 60-80 cm alt.            3,95 3,95 
  
 Suma la partida ........................................................... 3,95 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,24 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 4,19 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUATRE EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
 
ZV0418        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                    

 Subministrament d'una unitat de subarbust o arbust autòcton en alvèol forestal de 300 cc, a peu d'obra  
PT6543        1,000 u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                   1,55 1,55 
  
 Suma la partida ........................................................... 1,55 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,09 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................................... 1,64 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 

 
 
 
CODI QUANTITAT UT    RESUM                                                                                               PREU SUBTOTAL IMPORT 
 
 
ZV0445        m³   Estesa terra vegetal en tongades, amb mitjans manuals -25 cm prf  

estesa dins recinte o cubicle prèviament excavat de 1 m3 de  terra vegetal garbellada i 
remoguda  
posterior per evitar compactació  

   
MJQ0003       1,000 m³   Terra vegetal garbellada                                            13,44 13,44 
MOQ0044        0,400 h    Peó O. Jardineria i Paisatgisme                                            25,40 10,16 
  
 Suma la partida ......................................................... 23,60 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 1,42 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 25,02 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS  
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1. INTRODUCCIÓ I MOTIVACIÓ 
 
L’article 22.2. de la Llei 8/2020, de 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral, diu  
 
Article 22. Concessions 
(...) 
2. La documentació de la sol·licitud de concessió ha d'incloure un estudi d'integració paisatgística i 
el document ambiental que correspongui en el cas que el projecte s'hagi de sotmetre a un 
procediment d'avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la legislació aplicable. 
 
El present annex analitza les repercussions paisatgístiques que les actuacions proposades al 
projecte poden tenir. 
 
2. L’ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 
La figura d’estudi d’integració paisatgística ha de referir-se a l’Estudi d’Impacte i d’Integració 
Paisatgística (EIIP). 
 
L’article 19 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 
8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis d’impacte i 
integració paisatgística; defineix: 

“l’Estudi d’impacte i integració paisatgística és un document tècnic destinat a 
considerar la conseqüència que té sobre el paisatge l’execució d’actuacions, 
projectes d’obres o activitats i a exposar els criteris adoptats per a la seva 
integració”. 

 
Aquesta figura està pensada per analitzar els efectes o impactes paisatgístics, i les mesures de 
prevenció i correcció, que tenen les activitats o projectes plantejats en el sòl no urbanitzable, 
projectes o activitats que solen implicar construccions, moviments de terres o instal·lacions, o 
ampliacions/rehabilitacions de construccions preexistents. 
 
En tot cas, com es podrà veure en els apartats següents, les actuacions del projecte tenen una 
dimensió paisatgística molt i molt reduïda, ja que no implica noves construccions o 
modificacions de les ja existents, sinó tasques de renaturalització, de demolició d’estructures 
obsoletes i de delimitació dels espais que es renaturalitzen, amb efectes paisatgístics molt 
reduïts i, en tot cas, positius. 
 
  
3. ACCIONS DEL PROJECTE 
 
El projecte es zonifica i s’explica segons les accions de naturalització plantejades al projecte 
Tarragona-GreenBelt’26: 
L’acció B3 s’anomena: “Renaturalització de la platja del Miracle, incloent l’eliminació d’espècies 
exòtiques invasores i la regeneració de dunes”. 

L’acció B4 s’anomena: Integració del Parc de Mas Rosselló en el sistema costaner de la punta del 
Miracle, amb restauració d’hàbitats d’interès comunitari i eliminació d’espècies exòtiques 
invasores”. 

L’acció B5 s’anomena: “Eliminació exhaustiva de flora exòtica invasora entre la platja dels Cossis i 
l’Arrabassada i restauració dunar a la platja de l’Arrabassada”. 

L’acció B6 s’anomena: “Eliminació d’estructures artificials en la part de ponent de la platja Llarga 
i restauració d’ecosistemes dunars a tota la platja”. 
 
3.1.  B3. Renaturalització de la platja del Miracle, incloent l’eliminació d’espècies exòtiques 

invasores i la regeneració de dunes 
 
Les actuacions de millora d’aquest entorn són les següents: 
 
ACTUACIONS PRÈVIES 
 
- Eliminació exhaustiva d’espècies exòtiques invasores a l’escullera 
L’acció consistirà en la identificació dels diferents peus d’espècies exòtiques invasores al llarg de 
l’escullera i la seva eliminació per mitjans manuals i/o mecànics, amb l’arrencada total de la part 
aèria i subterrània (arrels, rizomes) de les plantes, i la retirada de les restes vegetals del sistema. 
 
ACTUACIONS PRÒPIES DEL PROJECTE 
 
- Creació d’àrees de regeneració de vegetació psammòfila 
Es plantejaran tres zones de regeneració dunar a la platja del Miracle. Inclouran la delimitació 
amb tanca de fusta i corda, així com la plantació amb espècies psammòfiles com Elymus farctus, 
Ammophila arenaria, Medicago marina i Pancratium maritimum, per accelerar una successió 
vegetal que, de manera natural, incorporarà noves espècies com Sporobolus pungens, Cakile 
maritima i Echinophora spinosa. Incorporarà retenidors de sorra. 
 
 
- Plantacions de restauració de savinar en el talús de la via del ferrocarril 
Es revegetarà el talús de la via del ferrocarril a ponent de l’aparcament. S’hi ubicaran peus de 
savina litoral (Juniperus turbinata), murta (Myrtus communis), fonoll marí (Crithmum maritimum), 
margalló (Chamaerops humilis), ullastre (Olea var. sylvestris), llentiscle (Pistacia lentiscus). 
 
- Senyalització 
Es pretén ubicar dos plafons interpretatius de 900*900 m que expliquin, per una banda, les 
característiques de l’actuació realitzada, i per l’altra banda, els aspectes més importants de la 
flora i fauna litoral en aquest sector, amb especial esment a la tortuga babaua.  
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3.2. B4. Integració del Parc de mas Rosselló en el sistema costaner de la Punta del Miracle, 
amb restauració d’hàbitats d’interès comunitari i eliminació d’espècies exòtiques 
invasores 

 
Les actuacions de millora d’aquest entorn són les següents: 
 
ACTUACIONS PRÈVIES 
 
- Demolició del mur que separa el parc del roquissar litoral 
Consisteix en la demolició de tot el tram de mur que, actualment, separa el parc del roquissar 
litoral, creant un obstacle (a més molt degradat) que no té sentit donat el caràcter públic tant 
del parc com del tram litoral i l’accés lliure que hi ha entre tots dos espais. També s’aprofitarà 
per eliminar bancs i altres estructures de formigó obsoletes que hi ha. 

  
Fotos. Trams de murs de formigó que s’eliminaran per obsolets, insegurs, antiestètics i per separar la zona 
marítimo-terrestre de la part litoral. A les zones on hi hagi un risc de caiguda, s’hi ubicarà tanca de fusta de 
doble travessera horitzontal. Font: ©Eduardo Soler 
 
- Neteja d’abocaments i residus diversos 
Es realitzarà una actuació de neteja integral de la zona del parc, eliminant petites acumulacions 
de brossa i de residus existent, així com senyals actualment danyades. 
 
- Eliminació exhaustiva de plantes exòtiques invasores 
Tant al parc com, especialment, a tot el sistema rocós confrontant, es realitzarà una identificació 
de les diverses espècies exòtiques invasores, tant les reptants com les de caràcter arbustiu, i es 
procedirà a la retirada integral de les seves restes. Cal recordar que en aquesta zona hi ha 
algunes extensions de plantes carnoses invasores esteses des dels enjardinaments propers. 
 
ACTUACIONS PRÒPIES DEL PROJECTE 
 
- Creació de nous parterres plantats sobre zones de parc degradades 
S’identificaran diverses zones dins el parc de Mas Rosselló que actualment estan erosionades i 
desprovistes de vegetació. En aquestes, s’hi aportarà terra vegetal i es plantaran arbusts propis 
de les màquies litorals i dels savinars litorals, com Juniperus turbinata, Myrtus communis, Pistacia 
lentiscus i Chamaerops humilis. 
 

- Definició d’itineraris de pas dins el Parc 
Actualment, dins el Parc de Mas Rosselló, es pot passar per tota la seva superfície, allà on la 
vegetació ho permet. Aquesta situació implica que pràcticament tota la superfície és trepitjable i 
que es pot accedir arreu, el que ajuda també a l’existència de racons on s’acumulen residus, es 
fan botellots o fins i tot es pernocta. Es pretenen delimitar espais de pas, i tancar algunes zones, 
amb la utilització de tanques de fusta de doble travessera horitzontal. 
 
- Ubicació de mobiliari de fusta per afavorir l’ús, gaudi i descans 
S’hi ubicaran uns pocs elements de mobiliari de fusta (bancs) en indrets escollits de la zona 
litoral del parc per afavorir el descans, el gaudi i l’ús per part dels ciutadans/es. 
 
- Senyalització interpretativa, informativa i indicativa 
Les actuacions plantejades en aquest sector necessiten de senyalització. Es planteja col·locar dos 
plafons interpretatius de 900*900 mm, un sobre les fortificacions existents en aquest sector i un 
altre sobre les espècies de flora exòtiques invasores al litoral. També, 4 banderoles informatives 
de 450*900 mm sobre recomanacions i prohibicions, i 4 banderoles indicatives de direcció 
(300*150 mm) per marcar les zones de pas i els itineraris. 
 
- Millora del potencial de la pineda del parc 
Es pretén millorar el potencial de la pineda del parc per a la biodiversitat, tot ubicant-hi caixes –
refugi per a rat-penats (5) i per ocells insectívors (5). 
 
 
3.3. B5. Eliminació exhaustiva de flora exòtica invasora entre la Platja dels Cossis i 

l’Arrabassada i restauració dunar a la platja de l’Arrabassada. 
 
Les actuacions de millora d’aquest entorn són les següents: 
 
ACTUACIONS PRÈVIES 
 
- Eliminació exhaustiva de plantes exòtiques invasores 
A tot el sistema rocós entre la platja dels Cossis i la platja de l’Arrabassada, es realitzarà una 
identificació de les diverses espècies exòtiques invasores, tant les reptants com les de caràcter 
arbustiu, i es procedirà a la retirada integral de les seves restes. Cal recordar que en aquesta 
zona, i especialment al voltant de la platja dels Cossis, hi ha grans extensions de plantes 
carnoses invasores esteses des dels enjardinaments propers. 
 
ACTUACIONS PRÒPIES DEL PROJECTE 
 
- Creació de nous parterres plantats sobre zones d’enjardinaments degradades 
S’identificaran diverses zones dins els parterres amb palmeres que hi ha al passeig Marítim de 
l’Arrabassada, que actualment estan erosionades i desprovistes de vegetació. En aquestes, s’hi 
aportarà terra vegetal i es plantaran arbusts propis de les màquies litorals i dels savinars litorals, 
com Juniperus turbinata, Myrtus communis, Pistacia lentiscus i Chamaerops humilis. 
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- Reforçament de la vegetació de savinar litoral a la zona verda de l’estàtua de Sant 
Magí 

La zona verda de l’estàtua de Sant Magí, ubicades entre vegetació, presenta algunes mostres 
interessants de màquia litoral que, tanmateix, estan fortament afectades pel trepig. Es proposa 
delimitar les zones de vegetació amb tanca de fusta amb doble travessera horitzontal i realitzar 
plantacions amb arbusts propis de la màquia litoral i el savinar litoral, amb suport de reg, i com 
les de l’apartat anterior. 
 
- Creació d’àrees de regeneració de vegetació psammòfila 
S’ubicaran diverses àrees delimitades a la platja de l’Arrabassada, sense interferir amb els serveis 
i concessions existents. Inclouran la delimitació amb tanca de fusta i corda, així com la plantació 
amb espècies psammòfiles com Elymus farctus, Ammophila arenaria, Medicago marina i 
Pancratium maritimum, per accelerar una successió vegetal que, de manera natural, incorporarà 
noves espècies com Sporobolus pungens, Cakile maritima i Echinophora spinosa. 
 
- Senyalització interpretativa, informativa i indicativa 
Les actuacions plantejades en aquest sector necessiten de senyalització. Es planteja col·locar dos 
plafons interpretatius de 900*900 mm, un sobre la vegetació de roquissar litoral, i un altre sobre 
els projectes de regeneració dunar. També, 4 banderoles informatives de 450*900 mm sobre 
recomanacions i prohibicions. 
 
3.4.  B6. Eliminació d’estructures artificials en la part de ponent de la platja Llarga i 

restauració d’ecosistemes dunars a tota la platja 
 
ACTUACIONS PRÈVIES 
 
- Eliminació exhaustiva de plantes exòtiques invasores 
A tot el sistema dunar de la platja Llarga i al propi talús del ferrocarril a la part occidental de la 
platja, es realitzarà una identificació de les diverses espècies exòtiques invasores, tant les 
reptants com les de caràcter arbustiu, i es procedirà a la retirada integral de les seves restes. Cal 
recordar que en aquesta zona apareixen, entre d’altres, peus de Mirabilis jalapa, Ricinus 
communis, Agave sp., Lantana camara, Acacia sp. i zones cobertes de Carpobrotus edulis. 
 
 
- Eliminació d’estructures obsoletes i elements d’alteració dins el sistema dunar 
Sempre tenint en compte que no es produeixi afectació a serveis, s’eliminaran dins de l’àmbit 
del sistema dunar diversos elements d’obres, acúmuls de runes i algunes àrees amb travesses de 
fusta, per aconseguir generar un espai el més naturalitzat possible i on la dinàmica de sorres 
funcioni en condicions més natural, a més d’alliberar espai per al desenvolupament de la 
vegetació dunar. 
 

   
Fotos. Plataforma de formigó i acúmuls de grava provinents del talús del ferrocarril, alguns dels elements 
d’alteració que existeixen a les dunes de la platja Llarga. Font: ©Eduardo Soler 
 
ACTUACIONS PRÒPIES DEL PROJECTE 
 
- Correcció de perímetres del sistema dunar 
Part del sistema dunar de la platja Llarga es troba actualment delimitat per tanca de fusta i 
corda, tot i que sovint aquest tancat està arran mateix del sistema dunar i totes les plantes que 
creixen fora de la delimitació són trepitjades o destruïdes per l’ús de maquinària de neteja de 
platges.  Es planteja el trasllat del tancat actual un mínim de 2 metres cap a mar, per guanyar 
espai necessari per al desenvolupament de nova vegetació dunar i més robustesa del sistema 
geomorfològic, i la delimitació de l’àrea d’aparcament utilitzada immediatament a tocar del 
restaurant Mirall d’Estiu fins el límit de la servitud de trànsit. En el cas de l’àrea utilitzada com 
aparcament a llevant de l’edifici amb usos de restaurant, la tanca es portarà fins el límit de la 
zona asfaltada i s’eliminaran places d’aparcament a tocar del mur dels apartaments. 
 
- Creació de noves àrees de regeneració de vegetació psammòfila 
A les zones de vegetació dunar guanyades per desplaçament de les tanques de corda i en altres 
novament delimitades, es realitzarà la plantació amb espècies psammòfiles com Elymus fractus, 
Ammophila arenaria, Medicago marina i Pancratium maritimum, per accelerar una successió 
vegetal que, de manera natural, incorporarà noves espècies com Sporobolus pungens, Cakile 
maritima i Echinophora spinosa. 
 
- Ubicació de retenidors de sorra 
A les zones alliberades per la regeneració de la vegetació dunar, es posaran diverses seccions de 
retenidors de sorres fets amb canyís suportat sobre rotllos de fusta. 
 
- Senyalització interpretativa 
Les actuacions plantejades en aquest sector necessiten de senyalització. Es planteja col·locar tres 
plafons interpretatius de 900*900 mm, tots tres tractant sobre aspectes diversos de la vegetació 
dunar: la flora i vegetació, la fauna i la dinàmica de creació i funcionalitat respecte els temporals. 
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3.5. Explicació d’unitats d’obra 
 
Tanca de fusta de doble travessera horitzontal 
 
La delimitació d’espais fora de l’àmbit sorrenc de platja es realitzarà amb tanca de fusta amb 
doble travessera horitzontal, que pot estar clavada en el substrat si aquest no és rocós, o pot 
estar subjectada amb pletina d’acer cargolada sobre substrat rocós, segons el model següent 
 

 
Figura 1. Disseny de la tanca de fusta amb doble travessera horitzontal 
 

 
Figura 2. Disseny de la tanca de fusta amb doble travessera horitzontal sobre substrat rocós 
 

 
Figura. Detall d’ancoratge de la tanca de fusta amb doble travessera horitzontal sobre substrat rocós 
 
La tanca de fusta amb doble travessera horitzontal consta de mòduls de 2 metres, composats 
per dos postes verticals de 10 cm de diàmetre i 2 m d’alt, ancorats al substrat quan sigui 
possible a 70 cm en substrat sorrenc, i a 50 cm en substrat  de terra compacta i fixat mitjançant 
un dau de formigó de 30*30*30 cm., i dos travesseres horitzontals que són dos rotllos de 2 m de 
llarg i 8 cm de diàmetre, ancorats als verticals amb pletines de ferro i cargoleria. Quan es fixa a 
substrat de roca, els rotllos verticals van encaixats en una peça metàl·lica amb tub de diàmetre 
interior 11 cm i quatre cargols directament a la roca. 
 
Tanca de fusta amb corda 
 
Les delimitacions d’àmbits dunars es realitzaran amb un sistema poc compacte, econòmic i fàcil 
de substituir o d’extreure, si es desitgés, en moments de temporal. Es tracta d’una tanca 
composada per rotllos verticals de 8 cm de diàmetre i 2 m d’alçada, amb un forat troquelat de 
1,2 cm en la seva base superior que permet el pas de la corda de niló regenerat de 1,2 cm de 
diàmetre. S’ha escollit la corda de niló regenerat en comptes de la de cànem pel seu molt més 
competitiu preu, que permet una reposició més habitual. Els rotllos estan separats 2,5 metres 
entre sí, i clavats al substrat sorrenc un mínim d’un metre de profunditat. 
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Figura 3. Disseny de la tanca de fusta amb corda sobre substrat sorrenc 
 
A la platja Llarga es planteja el moviment o trasllat de la tanca de corda actual per guanyar espai 
de regeneració dunar, fet que es pot realitzar per mitjans manuals sempre que els rotllos i la 
corda estiguin en bon estat, sinó hauran de ser substituïts 
 
Retenidor de sorra 
 
Es planteja la utilització d’elements retenidors de sorra, dins els àmbits delimitats, similars als 
que apareixen a les fotos. 
 
 

 
Figura 4. Disseny d’elements retenidors de sorra 
 

 
Bàsicament, les trampes d’interferència eòlica consisteixen en tanques de canyís amb una 
porositat recomanable del 50-60%,lligats mitjançant cordills amb tutors de fusta cada metre (de 
diàmetre 6 cm i clavats 100 cm al terra), que s’enterren aproximadament 70-80 cm al terra 
(posteriorment a l’establiment de la rasa) i se’ls hi crea un petit talús davanter. La canya ha de 
sobresortir aproximadament 80-100 metre de la línia de sorra actual. La seva orientació ha de 
ser determinada, en cada cas i per cada platja, segons l’orientació del vent dominant de la 
tramuntana, i la seva estructura, retícula i longitud ha de ser determinada també per un 
especialista en aquest camp. 
 
Tanca de fusta amb rotllos verticals 
 
Consisteix en una tanca de rotllos verticals de fusta de 10 cm de diàmetre i 2,5 metres de llarg, 
amb una separació entre rotllos de 10 cm, i amb 1.6 metres d’alçada vists, reforçats en 
coronació per un tauló que uneix tots els rotllos. Aquesta tanca s’ubica en indrets on existeix un 
important risc de caiguda i genera una sensació de certa transparència però alhora unes bones 
condicions de seguretat. La fixació d’aquesta tanca al terra es genera mitjançant l’obertura d’una 
rasa de un metre de profunditat i 50 cm d’ample, on els pals se situen 90 cm soterrats, i tot 
reomplert amb formigó en massa. 
 
En l’àmbit de projecte, serviran per substituir el mur d’obra molt danyat que existeix a tocar del 
Fortí de la Reina i fins al límit del recinte de Mas Rosselló, en una zona on existeix un important 
desnivell sobre el penya-segat 
 

 
Figura 5. Detall de tanca de rotllos vertical 
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Senyal de recomanacions 
 
El format escollit és el de banderola de 450*900 mm (normalitzat segons manual de 
senyalització d’espais naturals de la Generalitat de Catalunya). La unitat d’obra incorporarà el 
disseny, impressió, edició i col·locació de banderola de 450*900 mm, pintada a dues cares i 
retolada a una. Impressió digital amb laminat antigraffiti. Suport lateral de fusta tractada nivell 
IV de 300*10 cm, secció circular, clavat 10 cm en el substrat, i amb con dau de formigó de 
30*30*30 cm. 
 
Sobre substrat rocós, es podrà incloure una pletina d’acer ancorada amb cargoleria i perns a la 
roca. 
 

      
Figura 6.  Disseny de la banderola de recomanacions de 450*900 mm 
 
 
Banderola direccional 
 
Per dirigir o marcar direccions, s’instal·laran banderoles direccionals metàl·liques de 450*200 
mm, impreses a doble cara amb vinil, laminat antigraffiti, amb ancoratge sobre rotllo vertical de 
fusta tractada de 10 cm de diàmetre i 2,5 metres d’alçada, clavada 50 cm en el substrat amb dau 
de formigó de 30*30*30 cm. 
 
Plafó interpretatiu 
 

La senyalització interpretativa es realitzarà mitjançant plafons de 900*900, del tipus A.5. del 
Manual de Senyalització d’Espais Naturals de la Generalitat de Catalunya. 

  
 
Figura 7. Esquema Disseny del rètol interpretatiu de 900*900 mm model A.5.3.. Font: elaboració pròpia 
 
Es tracta d’un cartell d’alumini de 900*900 mm, pintat a dues cares i retolat a una. Impressió 
digital amb laminat antigraffiti. Doble suport de fusta tractada nivell IV de 300*10 cm, secció 
circular, clavat 100 cm en el substrat, i amb cimentació de formigó (dau de 30*30*30 cm). 
 
Senyal d’obres i senyal definitiva 
 
Són com els anteriors, però el cartell té unes mides de 900*600 mm. El seu disseny seguirà el 
Manual  identidad gráfica Proyectos PRTR financiados con fondos NextGeneration EU del 2024. 
S’instal·laran a la platja de l’Arrabassada. 
 
 
 
Plantacions amb arbusts 
 
Algunes zones de reraplatja, especialment en espais lliures no utilitzats, volen ser replantats amb 
diverses espècies d’arbusts de la màquia litoral i el savinar litoral, per poder generar nous espais 
vegetats que, alhora, generin noves regeneracions. També s’incorpora el fonoll marí (Crithmum 
maritimum) com a entapissant en aquestes zones de roquissar. 
 
Les espècies que es plantaran son les següents: 
 

Espècies Densitat (ut/ m2) Presentació 
Crithmum maritimum 1-2 ut/m2 C 1L 
Juniperus turbinata 

1-2 ut/m2 
 

C 1L 
Chamaerops humilis C1 L 
Olea europaea var. sylvestris C 1L 
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Espècies Densitat (ut/ m2) Presentació 
Pistacia lentiscus C 1L 
Myrtus communis C1L 

Taula nº1. Espècies proposades per ser plantades sobre substrat no sorrenc Font: elaboració pròpia 
 
 

   

  
Fotos. Respectivament, Myrtus communis, Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Juniperus turbinata i 
Crithmum maritimum. Fotos: ©Eduardo Soler 
 
 
Plantacions amb plantes psammòfiles 
 
En algunes zones, per tal d’accelerar la successió vegetal, es realitzaran plantacions d’espècies 
psammòfiles dins els sectors de platja tancats i delimitats. S’utilitzaran plantes en format alvèol 
forestal AF 300 cc. 
 
Les espècies que es plantaran son les següents: 
 

Espècies Densitat (ut/ m2) Presentació 
Medicago marina 

2-4 ut/m2 

20 cm AF300 
Pancratium maritimum* 20 cm AF300 
Ammophila arenaria 20 cm AF300 
Elymus farctus 20 cm AF300 
*de les quals també es poden utilitzar bulbs de la mateixa platja Llarga, especialment els 
procedents de la zona del Club Marítim, on existeixen abundants peus que cada any són 
xafats per l’activitat de moviment d’embarcacions 

 
Taula nº2. Espècies proposades per ser plantades sobre substrat sorrenc. Font: elaboració pròpia 

 

  

  
Fotos. Imatges de les espècies que es plantaran a les dunes: Medicago marina, Pancratium maritimum, 
Ammophila arenaria i Elymus farctus. Font: ©Eduardo Soler 
 
Elements de foment de la biodiversitat 
 
Per últim, es proposa la col·locació de caixes-niu per a pàrids i altres ocells insectívors i caixes-
refugi per rat-penats aprofitant els exemplars de pi blanc, que es mantenen en aquestes 
parcel·les. 
 
S’escullen les caixes-niu i caixes-refugi per rat-penats de ciment mesclat amb fusta per què són 
les més resistents i perdurables en el temps a les inclemències meteorològiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos. Exemple caixes-niu i caixes-refugi de rat-penats de ciment mesclat amb fusta. Font: ©Eduardo Soler 
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Mobiliari 
 
L’únic mobiliari que s’instal·larà al projecte seran bancs de fusta a la zona de Mas Rosselló, per 
substituir els actualment existents (i molt danyats) de formigó. 
 

 
Figura 8. Esquema Disseny banc. Font: elaboració pròpia 
 
Les característiques d’aquests bancs seran: Seient i respatller fabricat amb 6 lames de fusta, 
tractada i vernissada. Peus i reposabraços fabricats en fundició dúctil, amb pintura color gris 
amb antioxidant. Cargoleria en acer inoxidable. Dimensions: longitud 1800 x fons 612 x alt 812 
mm.  Ancoratge amb formigó HM- 20/P/20. 
 
 
4. JUSTIFICACIO DELS EFECTES PAISATGÍSTICS DEL PROJECTE 
 
4.1.  Accions amb millora paisatgística directa 
Una part de les accions impliquen una millora paisatgística directa, ja que implica eliminar 
elements artificials actualment existents en el sistema litoral, degradats, i que estan afectant la 
percepció del paisatge: 
 
- L’eliminació de trams de murs obsolets i degradats al Parc del Mas Rosselló, així com 

l’eliminació de bancs de formigó degradats i la seva substitució per part de bancs de fusta. 
- L’eliminació de plaques de formigó a la platja Llarga a tocar de l’estació de bombament 

d’aigües residuals. 
- L’eliminació d’acumulacions de grava i petites estructures obsoletes escampades al conjunt 

dunar de la platja Llarga. 
- L’ampliació del conjunt dunar delimitat a la platja Llarga pel trasllat de l’actual tanca de fusta 

amb corda cap a mar i cap a l’interior, incloent-hi àrees actualment utilitzades com 
aparcament que s’aniran revegetant. 

 
Les fotografies següents demostren aquests efectes: 
 

  
Fotos. Trams de murs de formigó que s’eliminaran per obsolets, insegurs, antiestètics i per separar la zona 
marítimo-terrestre de la part litoral. A les zones on hi hagi un risc de caiguda, s’hi ubicarà tanca de fusta de 
doble travessera horitzontal. Font: ©Eduardo Soler 
 

   
Fotos. Plataforma de formigó i acúmuls de grava provinents del talús del ferrocarril, alguns dels elements 
d’alteració que existeixen a les dunes de la platja Llarga. Font: ©Eduardo Soler 
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Foto. Petites acumulacions de runa i construccions obsoletes a la reraplatja de la Platja Llarga, dins el 
perímetre de protecció dunar, que seran eliminats. Font: ©Eduardo Soler 

 
Foto. El trasllat de la tanca de fusta amb corda fins el límit de l’asfalt a la Platja Llarga permetrà ampliar la 
superfície de regeneració dunar i eliminar una àrea d’aparcament  al llarg de la pista amb impacte 
paisatgístic greu en moments d’ocupació. Font ©Eduardo Soler 

  
Fotos. La delimitació de fusta amb corda del perímetre dunar a l’interior de la platja Llarga permetrà 
ampliar la zona de regeneració de vegetació i evitar l’aparcament sobre aquestes superfícies, el que a la 
seva vegada implicarà l’eliminació de l’impacte paisatgístic de l’aparcament a la pròpia platja, que 
guanyarà en naturalitat. Font: ©Eduardo Soler 
 

  
Fotos. Bancs de formigó obsolets que seran eliminats a la zona de Mas Rosselló i substituïts per bancs de 
fusta, molt més integrats al paisatge i menys susceptibles al graffiti. Font: ©Ferran Aguilar 
 
 
4.2. Accions amb millora paisatgística gradual 
 
Una altra part de les accions del projecte impliquen que es donarà una millora paisatgística 
gradual ja que tindran un impacte sobre l’evolució de la vegetació, ja sigui directament amb 
plantacions, ja sigui amb regeneració natural de la vegetació, en zones de sòls nus, denudats, 
erosionats o actualment sense vegetació. 
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Fotos. Zones erosionades mancades de vegetació a la zona de l’estàtua de Sant Magí, que seran 
delimitades i plantades, per recuperar l’estrat vegetal. Font: ©Eduardo Soler 
 

  
Fotos. Traces de camins erosionats entre Mas Rosselló i l’Arrabassada que, quan quedin dins de zones 
delimitades, regeneraran la vegetació. Font: ©Eduardo Soler 
 

 
Fotos. Parterres erosionats dins Mas Rosselló, que quedaran dins de zona delimitada i on es realitzaran 
actuacions . Font: ©Ferran Aguilar 

 

 
Foto. Zona de la platja Llarga, actualment sense vegetació, on es pensa actuar per crear una zona de 
regeneració de vegetació psammòfila, ajudada de plantació. Font: ©Ferran Aguilar 
 

 
Foto. Zona de la platja del Miracle, actualment sense pràcitacament vegetació, on es pensa actuar per 
crear una zona de regeneració de vegetació psammòfila, ajudada de plantació. Font: ©Ferran Aguilar 
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Fotos. Explanades de sorra, sense cap tipus de vegetació, al passeig de l’Arrabassada, on es pensen crear 
jardineres amb vegetació autòctona. Font: ©Eduardo Soler 
 
4.3. Accions que poden tenir impacte paisatgístic 
 
Com s’ha comentat anteriorment, el projecte no inclou la construcció d’edificis o la instal·lació 
temporal d’edificis o estructures desmuntables. Tampoc inclou moviments de terres o 
modificació física d’estructures geomorfològiques. 
 
Les úniques instal·lacions, si és que es pot dir així, que incorpora el projecte són la col·locació de: 
 
- Tanca de fusta amb corda a les platges per delimitar sistemes dunars. Alçada màxima 1,5 m. 
- Retenidors de sorra composats per canyís a l’interior de les dunes. Alçada màxima 1, 8 m. 
- Tanca de fusta amb doble travessera horitzontal sobre substrat dur i al parc del Mas 

Rosselló per delimitar zones de plantació o bé zones de seguretat. Alçada màxima 1,5 m 
- Senyalització indicativa, informativa o interpretativa. Alçada màxima 2,5 m. 
 
Totes aquestes estructures, que com es veu, tenen poca dimensió vertical, són fetes de fusta o 
pedra, materials nobles que s’integren bé en el medi. Es tracta, al mateix temps, de materials 
que ja estan utilitzats a la platja Llarga i al parc de mas Rosselló i que tot el públic receptor 
coneix perfectament, atribuint-li valors positius (ordenació, qualitat)... 
 
Són també elements la visibilitat dels quals es perd ràpidament amb la distància, perquè són 
visualment poc opacs, i que s’instal·len en zones del medi natural litoral tarragoní que se situen 

en el nucli urbà de la ciutat, en zones ja urbanitzades en reraplatja o reraroca, essent la platja 
més natural (paisatgísticament) la Llarga, però on l’actuació principal consisteix en el trasllat de 
la tanca de fusta i corda preexistent. 
 

 
 
Foto. Tanca de fusta i corda ala platja Llarga, visualment integrada en la mateixa i definitòria paisatgística 
de qualitat, ja que protegeix els sectors de dunes on es regenera vegetació autòctona. En aquest cas, 
aquesta tanca es traslladarà uns dos metres des de la seva posició actual per generar més superfície 
protegida. Font: ©Ferran Aguilar 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             Annex 04. Informe Integració Paisatgística 
 

 
14 
 

 
 
Foto. Tanca de fusta i corda ala platja Llarga, visualment integrada en la mateixa i definitòria paisatgística 
de qualitat, ja que protegeix els sectors de dunes on es regenera vegetació autòctona. En aquest cas, 
aquesta tanca es traslladarà uns dos metres des de la seva posició actual per generar més superfície 
protegida. Font: ©Ferran Aguilar 
 
Aquests perímetres amb tanca de fusta i corda ja existents a la platja Llarga de Tarragona es 
reproduiran, amb el projecte, a les platges de l’Arrabassada i el Miracle, generant nous conjunts 
delimitats on es plantaran plantes psammòfiles i on la successió vegetal natural permetrà la 
progressiva colonització de la vegetació. Cal recordar que, a més, aquesta vegetació és molt 
atractiva, incloent espècies de gran bellesa com el lliri de mar (Pancratium maritimum), el melgó 
marí (Medicago marina), el rave de mar (Cakile marítima) o el gavó (Ononis natrix ssp. 
ramosissima), totes amb importants floracions que es perllonguen en el temps. 
 

 
 
Foto. La floració del lliri de mar (Pancratium maritimum) en primer pla, a la platja Llarga. Font: ©Eduardo 
Soler 
 
Per altra banda, els retenidors de sorra són estructures relativament permeables i amb materials 
naturals, la funció principal de les quals és, precisament, desaparèixer integrades en el conjunt 
de dunes a mesura que van generant relleu de sorres per sedimentació. Les imatges següents 
donen una idea del seu aspecte. 
 

   
 
Fotos. Zones on s’han situat trampes d’interferència eòlica al Baix Empordà. A l’esquerra, a la platja de la 
Fonollera davant mas Pinell. A la dreta, a platja de Pals davant Pals Golf-Mar. Font: ©Eduardo Soler 
 
La tanca de fusta de doble travessera horitzontal s’utilitza en zones on es vol que la delimitació i 
el tancament siguin més contundents, generalment quan hi ha molta freqüentació i per 
delimitar les zones destinades al pas de persones i les zones destinades a protecció. En aquest 
cas, s’utilitzen només en zones sobre substrat rocós, tant dins el parc de mas Rosselló (on la 
major part quedarà integrat en el marge de la vegetació i sense visibilitat des de fora del parc) i 
a la zona del parc de l’estàtua de Sant Magí i roques propers. 
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Fotos. Imatges de tram de camí delimitat amb tanca de fusta amb doble travessera horitzontal al roquer 
de la platja de la Savinosa a Tarragona. Font: ©Eduardo Soler 
 
Es pot observar com aquest tipus de vegetació sol integrar-se molt bé en el conjunt litoral i, a 
més, no sol superar en alçada als arbusts de la màquia litoral o pins prostrats que hi solen haver. 
 

Respecte a la senyalització, la seva dimensió continguda – en tots els casos inferior a les 
tipologies de senyalització de platges que el propi Ajuntament de Tarragona utilitza – i la seva 
característica de senyalització ambiental utilitzant la tipologia dels espais naturals protegits de la 
Generalitat de Catalunya, a més de que els seus suports consisteixen en rotllos de fusta, 
implicarà una bona integració paisatgística. La senyalització,  a més, anirà ubicada al costat de 
les tanques de delimitació i/o parterres, a les zones on s’hagin produït intervencions, de manera 
que conformaran conjunts visualment coherents. 
 

 

 
 
Fotos. A l’esquerra, un rètol de 600*900, informatiu, a la platja de Pals (Empordà). A la dreta, una zona de 
regeneració dunar a Menorca, amb plantacions, tanca de fusta i corda i un plafó informatiu de 1200*900 
mm (més grans que els que es plantegen al present contracte). Font: ©Eduardo Soler 
 
 
5. CONCLUSIONS 
 
Les actuacions proposades en aquest projecte no només no tenen efectes paisatgístics negatius 
sinó que conformen, en el seu conjunt i individualment, intervencions de millora del paisatge 
d’aquest tram del litoral del municipi de Tarragona. 
 
La taula següent inclou els efectes que les diferents accions del projecte tindran sobre el paisatge 
litoral del municipi de Tarragona. 
 
Accions del projecte Efectes sobre el paisatge litoral 
Neteja de brosses i eliminació de runes o 
estructures rígides obsoletes al sistema dunar 
o als penya-segats 

Positiu, ja que elimina alguns elements artificials, sovint 
degradats, que atorguen un aspecte negatiu al paisatge 
litoral de dunes i penya-segats 

Eliminació d’espècies exòtiques invasores Sense afectació, ja que la percepció de la immensa majoria 
dels usuaris no distingeix entre plantes exòtiques invasores i 
plantes autòctones 

Delimitació de zones per a la regeneració 
dunar 

Tot i que implica la utilització d’elements artificials (rotllos 
de fusta, cordes i pantalles de retenidors), es tracta 
d’elements fets amb materials naturals i la petita 
artificialització que podria implicar es compensa de manera 
molt ràpida ja que permet la regeneració natural de 

Plantació de plantes psammòfiles en zones 
per a la regeneració dunar 
Ubicació de retenidors de sorra 
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Accions del projecte Efectes sobre el paisatge litoral 
vegetació psammòfila i la regeneració de morfologies 
dunars, per tant, un procés incipient de regeneració dunar i 
una recuperació d’una dinàmica de sorres a la platja, 
incloent la generació de reservoris de sorra, aspectes que 
afegeixen valor paisatgístic al paisatge de platges, ja que hi 
afegeixen la naturalitat 

Creació de nous parterres en zones de 
reraplatja, sobre passeigs marítims, esculleres 
o parcs 

Ampliació de la zona amb vegetació en aquestes àrees, que 
sovint tenen espais nus de vegetació molt amplis, el que 
implica una millora de la percepció del paisatge 

Definició de nous itineraris en el parc de Mas 
Rosselló 

Millora paisatgística per la inclusió de material de fusta que 
aporta sensació d’ordre i control, delimitant els itineraris de 
pas i permetent la regeneració de la vegetació en àrees fins 
ara denudades 

Senyalització interpretativa i informativa Es tracta d’elements de dimensions contingudes que 
aporten valor paisatgístic en tant en quant denoten cura 
dels elements 

Ubicació de caixes-niu i caixes-refugi per rat-
penats al parc de Mas Rosselló 

Sense afectació 

Col·locació de bancs de fusta en el parc de 
Mas Rosselló 

Millora paisatgística per la inclusió de material de fusta que 
millora la percepció del parc 

Taula nº3. Resum dels efectes de les accions del projecte sobre el paisatge litoral. Font: elaboració pròpia 
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1. INTRODUCCIÓ I MOTIVACIÓ 
 
La Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del medi marí (LPMM) estableix el règim 
jurídic que regeix l’adopció de les mesures necessàries per assolir o mantenir el bon estat 
ambiental del medi marí, mitjançant la seva planificació, conservació, protecció i millora. Els 
instruments essencials de planificació del medi marí són les estratègies marines, les quals 
perseguiran com objectius específics els següents: (article 1.2.) 
 
A. Protegir i preservar el medi marí, incloent la seva biodiversitat, evitar el seu deteriorament i 
recuperar els ecosistemes marins a les zones que s’hagin vist afectades negativament. 
 
B. Prevenir i reduir els abocaments i vessaments al medi marí, amb vistes a eliminar 
progressivament la contaminació del medi marí, per a vetllar per a que no es produeixin 
impactes o riscs greus per a la biodiversitat marina, els ecosistemes marins, la salut humana o 
els usos permesos del mar. 
 
C. Garantir que les activitats i usos en el medi marí siguin compatibles amb la preservació de la 
seva biodiversitat. 
 
Els objectius ambientals són l’expressió qualitativa o quantitativa de l’estat desitjat dels diversos 
components del medi marí amb respecte a cada demarcació marina, així com de les pressions i 
els impactes sobre dit medi. En aquest sentit, la LPMM estableix en el seu article 10.2 que “Sobre 
la base de la evaluación inicial, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
llevará a cabo una propuesta de objetivos ambientales e indicadores asociados para el medio 
marino respecto de cada demarcación marina con el objeto de conseguir un buen estado 
ambiental, teniendo en cuenta para ello las presiones y los impactos…”. 
 
En el primer cicle d’Estratègies Marines, es definiren els objectius ambientals per a la demarcació 
marina levantino-balear, que és on s’ubica l’àrea de projecte i que es poden consultar en el 
següent link: 
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-mediomarino/ 
em_levantino_balear_objetivos_tcm30-130928.pdf 
 
El segon cicle d’estratègies marines va ser definit per la Resolución de 11 de junio de 2019, de la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 7 de junio de 2019, por el que se aprueban los objetivos ambientales del segundo ciclo de las 
estrategias marinas españolas. 
 
Posteriorment, el Real Decreto 218/2022, de 29 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los 
criterios de compatibilidad con las estrategias marines.  
 
Aquest RD incorpora un 
 
ANNEX II 
Llista indicativa d’objectius ambientals de les estratègies marines que han de ser considerats a 
l’anàlisi de compatibilitat de les actuacions 
 
Aquest annex pretén ser un informe justificatiu de la compatibilitat del projecte i de la seva 
contribució a la consecució dels objectius ambientals de l'estratègia marina si s'escau (en 

actuacions d'espais marins protegits, aquest informe justificatiu ha d'incloure a més una anàlisi 
específica en relació amb els valors protegits presents en aquests espais i una justificació que 
l'actuació és compatible amb la conservació d'aquests valors), Reial decret 218/2022, de 29 de 
març de 2022. 
 
2. CONCLUSIONS 
El present annex analitza les repercussions que les actuacions proposades al projecte poden 
tenir en relació als objectius ambientals de l’estratègia marina. 
 
Totes les actuacions del projecte tenen lloc en el medi emergit, cap d’elles en el medi marí. A 
més, no tenen repercussions directes o indirectes sobre el medi marí, més enllà de l’efecte 
positiu que l’augment de vegetació a platges i roquissars reduirà l’arrossegament de residus fins 
al medi marí. 
 
Cal recordar que les actuacions proposades al projecte no s’inclouen a l’Annex II de la Resolució 
d’11 de juny de 2019 ni del Real Decret 218/2022 
 
Tampoc els objectius específics A, B i C de l’Estratègia Marina ni les seves variants definides per 
la demarcació marina levantino-balear, són d’aplicació en el següent projecte. 
 
La taula següent inclou els efectes que les diferents accions del projecte tindran sobre eles 
estratègies marines. 
 
Accions del projecte Efectes sobre les estratègies marines 
Neteja de brosses i eliminació de runes o 
estructures rígides obsoletes al sistema dunar 
o als penya-segats 

Cap, actuació en medi emergit. En tot cas, positiva si 
s’extreuen elements artificials que en cas de temporals 
serien arrossegats al mar 

Eliminació d’espècies exòtiques invasores Cap, actuació en medi emergit 
Delimitació de zones per a la regeneració 
dunar 

Cap, actuació en medi emergit 

Plantació de plantes psammòfiles en zones 
per a la regeneració dunar 
Ubicació de retenidors de sorra 
Creació de nous parterres en zones de 
reraplatja, sobre passeigs marítims, esculleres 
o parcs 

Cap, actuació en medi emergit i allunyada de la línia de mar 

Definició de nous itineraris en el parc de Mas 
Rosselló 

Cap, actuació en medi emergit i allunyada de la línia de mar 

Senyalització interpretativa i informativa Cap, actuació en medi emergit i allunyada de la línia de mar 
Ubicació de caixes-niu i caixes-refugi per rat-
penats al parc de Mas Rosselló 

Cap, actuació en medi emergit i allunyada de la línia de mar 

Col·locació de bancs de fusta en el parc de 
Mas Rosselló 

Cap, actuació en medi emergit i allunyada de la línia de mar 

Taula nº1. Resum dels efectes de les accions del projecte sobre les estratègies marines. Font: elaboració pròpia 
 
 
Per tant, no és necessari realitzar una anàlisi de compatibilitat. 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

  
1.1. Identificació de les obres 
 
Les obres a les quals fa referència el present Estudi de Seguretat i Salut corresponen al projecte 
de RENATURALITZACIÓ  D’AMBIENTS LITORALS DEL MUNICIPI DE TARRAGONA forma part del 
projecte Tarragona GreenBelt’26 (TGB’26): renaturalització dels espais urbans i periurbans de 
l’Anella Verda de Tarragona (codi de projecte C185) que compta amb el suport  de la 
“Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico” 
(MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançats per la 
Unió Europea -NextGenerationEU, segons l’Ordre TED/1018/2021, de 20 de setembre, per la que 
s’aproven las bases reguladores per a la concessió de subvencions de la Fundación 
Biodiversidad, FSP per fomentar actuacions dirigides a la renaturalizació i resiliència de ciutats 
espanyoles. I d’acord amb la resolución de la Dirección de la Fundación Biodiversidad FSP de 30 
de juny del 2022. 
  
1.2. Objecte 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir 
la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a 
l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 

 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 
  
 
 

 
 
 

2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              : Ajuntament de Tarragona 
NIF            : P-4315000-B 
Adreça                 : Plaça de la Font nº1 
Població              : Tarragona 
Representant                : Xavier Llopart 
NIF                       :  

 
3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Eduardo Soler García de Oteyza 
Titulació/ns  : Enginyer agrònom 
Col·legiat  núm.    : 791 
Despatx professional : Limonium 
Població              : Tarragona 

  
4. DADES DEL PROJECTE 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Eduardo Soler García de Oteyza 
Titulació  : Enginyer Agrònom 
Col·legiat  núm.    : 791 
Despatx professional : Limonium 
Població              : Tarragona 

  
4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
Óscar González de Arriba 

Titulació  : Enginyer tècnic d’obres públiques i enginyer civil 
Col·legiat  núm.    : 17563 
Despatx professional : Philae 
Població              : Barcelona 

  
4.3. Tipologia de l'obra 
 
El present projecte engloba un conjunt d’actuacions de millora natural i paisatgística de diversos 
trams del litoral de Tarragona. Les actuacions són les següents: 
 

- El projecte es zonifica i s’explica segons les accions de naturalització plantejades al 
projecte Tarragona-GreenBelt’26: 

- L’acció B3 s’anomena: “Renaturalització de la platja del Miracle, incloent l’eliminació 
d’espècies exòtiques invasores i la regeneració de dunes”. 
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- L’acció B4 s’anomena: “Integració del Parc de Mas Rosselló en el sistema costaner de la 
punta del Miracle, amb restauració d’hàbitats d’interès comunitari i eliminació 
d’espècies exòtiques invasores”. 

- L’acció B5 s’anomena: “Eliminació exhaustiva de flora exòtica invasora entre la platja dels 
Cossis i l’Arrabassada i restauració dunar a la platja de l’Arrabassada”. 

- L’acció B6 s’anomena: “Eliminació d’estructures artificials en la part de ponent de la 
platja Llarga i restauració d’ecosistemes dunars a tota la platja”. 
 

4.4. Situació 
 

Emplaçament     : Platja del Miracle, Parc de Mas Rosselló, litoral entre el 
Miracle i l’Arrabassada, platja de l’Arrabassada i platja Llarga 

Població              : Tarragona 
  

4.5. Comunicacions 
 
Les comunicacions fins als espais es realitzen per carretera des del nucli urbà de Tarragona, 
sempre per carrers asfaltats fins al peu de platja. 

 
4.6. Subministrament i Serveis 
 
Per la realització d’aquest projecte no són necessaris la connexió a serveis d’aigua, llum o gas. 

 
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 
  
 Tarragona  

Hospital Joan XXIII: Carrer de Guillem Olivé, 3, Tarragona. 977295800 
CAP Muralles: Carrer de l’Escultor Verderol, s/n, 43002 Tarragona. 977249404 
Policia Local de Tarragona: Carrer de l’Arquebisbe Josep Pont i Goi, 8, Tarragona 
977240345 
Parc de Bombers de Tarragona: Pol. Ind. Francolí, 1A, 43006 Tarragona  
Emergències Generalitat de Catalunya: 112 
 

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte és de 
281.387,83  € (dos-cents vuitanta-un mil tres-cents vuitanta-set euros amb vuitanta-tres  
cèntims). 

  
4.9. Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos (excloent els 
terminis necessaris per al subministrament de materials, singularment les plantes). 
 
 

  

4.10. Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 4 persones. 

  
 

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
                                     

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 
A0140000 h manobre 
MOQ0031 h Oficial 1ª Jardinería 
MOQ0038 h Cuadrilla "A" Jardineria i Paisatgisme (Of 1ª + Of.2ª + P. Es 
MOQ0044 h Peó O. Jardineria i Paisatgisme 
MOQ0046 h Cuadrilla "B" Construcción (Of 1ª + P. Espec.) 
MOQ0047 h Quadrilla "C" Construcció (Of 2ª + Peó) 
MOQ0067 h Quadrilla "B" Fusteria/Encofrat (Of 1ª + P. Espec.) 
MOQ0100 h Dissenyador gràfic amb aportació propi de material gràfic 
MOQ198 h Especialista botànic 

 
 
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

ANC0133 u Ancoratge per cimentació amb dau 30*30*30 cm 
MGQ0067 kg Puntes d'acer 17x70 
MGQ0068 u Pletines d'acer per a ancorar rotllos de fusta amb cargoleriaa 
MGQ0156 m³ aigua 
MHQ0067 u Tutor de 6*200 cm de pi, fusta tractada, tallat a 170 cm 
MHQ0098 u Rotllo canya natural partida 150*5cm amb filferro 
MHQ0199 u Rotllo fusta tractada 2,5 m d'alçada circular 10 cm diàmetre 
MHQ0210 u Rotllo fusta tractada de 2,5 m alt, 8 cm diàm, i forat 3 cm 
MHQ0217 u banderola 450*900 mm impresa a doble cara, amb ancoratges 
MHQ0218 u cartell de 900*600 m, impres a doble cara, amb ancoratges 
MHQ0437 u Muntant metàl·lic per a tanques d'1 m, per a 15 usos, teulada 
MHQ0438 m Xarxa PET alta densitat, taronja, de 1m, per tanca advertència 
MHQ0726 u Rètol explicatiu contingut senyal, costat menor 29 cm 
MHQ0727 u Senyal prohibició normalitzada, per a ser vista a 12 m 
MHQ0728 u Senyal d'obligació, normalitzada, circular, fins 12 m 
MHQ0729 u Senyal indicativa ubicació extintor, normalitzada, quadrada-rect 
MHQ0780 u senyal advertència, normalitzada, triangular, costat major 41 cm 
MHQ0781 u Rètol explicatiu contingut senyal, normalitzat, triangular 
MHQ0912 u Extintor de pols sec, de càrrega 6 kg, presió, pintat, suport 
MHQ1654 u Banderola D26, de 450*200 mm, direccional, impresa doble cara 
MJQ0003 m³ Terra vegetal cribada 
MUQ0043 u Banc de fusta de 1,95*0,3 m i raspatller idèntic 
MUQ0134 u Rotllo de fusta natural tractada 2 m, i 8 cm de diàmetre 
MUQ0136 m Corda de nilon regenerat de 12 mm diàmetre 
MUQ1024 u Plafó d'alumini de 900*900 mm, pintat 2 cares retolat 1 
MUQ1026 u Caixa-niu per a pàrid, ciment-fusta, forat entrada 26 mm 
MUQ1028 u Caixa-refugi per rat-penats forestals, triple entrada inferior 

 
MUQ1355 u tauló de futa exterior de 125*10*2 cm 
OCQ0124 u Pletina d'acer amb tub rodó i base quadrada 4 forats 
PT1215 u Arbust savinar en contenedor de 1 litre 60-80 cm alt. 
PT6543 u Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc 

 
 
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
             

MMQ0047 h motocompressor 31/70CV amb 2 martells (picador o trencador) 
MMQ0067 h Motodesbrossadora de disc de 2,8/5 cv, sense m.o. 
MMQ0095 h Camió basculant 191/240 cv (10 m3 / 18 t), amb m.o. 
MMQ0130 h Dúmper d'obra de 1,5 m3, sense m.o. 
MMQ0135 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
MMQ0136 h Retroexcavadora de 95 hp amb martell de 800 kg*1500 kg 
MMQ0215 h Retrocargo 71/100 CV, cazo 0,9-0,18 m3 
MMQ0300 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita 
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MMQ0789 h pala carregadora de rodes 101/130 cv, amb m.o. 
MMQ0937 h Petita retroexcavadora amb grua i cassoleta 0.343 m3 
MMQ1222 h Motoserra, sense m.o. 
MMQ1223 h trituradora/astelladora dirigida per camió 
MMQ7878 h Trituradora de palmeres (retroexcav 240-261 CV amb capçal) 
   

 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
Donades les característiques del projecte, no és necessària una instal·lació elèctrica 
provisional d’obra. 

  
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
No és necessària l’existència d’una instal·lació d’aigua provisional d’obra. Els regs 
d’implantació de vegetació o altres accions que precisin d’alguna quantitat d’aigua seran 
subministrats mitjançant la utilització d’aigua provinent de cubes arrossegades per tractor 
fins al límit mateix de l’obra, a través dels camins d’accés.  

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
No es necessita cap instal·lació per sanejament 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
No es considera la presència de cap equip productor d’espurnes o flames.  

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a 
les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 
6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. Donat que la quantitat de personal 
màxim que hi haurà treballant a l’obra és de 4 persones, no és necessari col·locar-
ne. Tot i així, cal tenir en compte l’existència de serveis WC públics a la platja del 
Miracle i, en temp 
 
 Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones. Donat que la quantitat de personal màxim que hi 
haurà treballant a l’obra és de 4 persones, no és necessari col·locar-ne. 
 
 Local de dutxes 
 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 
d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
Donat que la quantitat de personal màxim que hi haurà treballant a l’obra és de 4 
persones, no és necessari col·locar-ne. 

  
6.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. No obstant, donades les 
característiques del treball i la poca quantitat de treballadors, així com la ubicació en diversos 
llocs de projecte, així com la ubicació molt propera al nucli urbà, es considera que no cal 
ubicar vestuaris. 

  
6.3. Menjador 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. No obstant, donades les característiques del treball i la poca 
quantitat de treballadors, així com la ubicació en diversos llocs de projecte molt properes al 
nucli urbà, es considera que no cal ubicar menjador. 
 

 
6.5. Local d'assistència a accidentats 
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En aquest projecte és suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada 
per l’encarregat. 

 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

  
7. ÀREES AUXILIARS 

 
7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 

 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 

considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 

 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 

 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 

 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana. 

  
9.1. Manipulació 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
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 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com 
a mínim amb el text en idioma espanyol. 

 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 

defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 

o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en 
el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el 
Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió 
de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL que haurà d’elaborar l’adjudicatari 
s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si 
aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 
Situació de casetes (vestuari i menjadors) i contenidors 

 
Preferentment, es col·locaran en els següents punts: 

 
- Àrea baixa destinada a aparcament 

 
 

 
10.1. Serveis afectats 
 
Dins de l’àmbit de l’obra i desprès de demanar informació a les companyies de gas, 
electricitat i telèfon, així com a l’Ajuntament de Tarragona, existeixen afectació als serveis de 
sanejament i abastament d’aigua a la Platja Llarga de Tarragona. 
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte pugui incorporar relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual 
cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
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conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos 
en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.2. Servituds 

 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums 
i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent. 

  
10.3. Característiques meteorològiques 
 
En l’àmbit d’estudi, i quant a les característiques meteorològiques que poden tenir una 
influència important sobre l’esdevenir de les obres i sobre la seguretat i salut, cal destacar: 

 
 La influència del vent de dalt o cerç, com a vent molt fort i dominant en algunes 

èpoques de l’any, especialment durant tardor, hivern i primavera. En condicions de 
ventades (vent fort i rafegat) es podria produir un important arrossegament aeri 
de pols, que impacta a la pell i pot provocar problemes als ulls. 

 La insolació, especialment a les hores centrals del dia a la primavera i estiu, on la 
temperatura del terra i de la sorra nua i de l’aire en contacte pot pujar 
bruscament, produint cremades superficials en pells no cobertes, així com 
deshidratacions i símptomes d’insolació si no es prenen les mesures de protecció 
adequades. 

 Les llevantades, com temporals de vent marí, amb possibilitats a la tardor i hivern, 
que poden inundar les platges, canviant les condicions especialment quant a 
l’accessibilitat i les característiques del terreny. 
 

 
10.4. Característiques del terreny 
 
L’àmbit del treball se situa sobre el conjunt de platja-roquer típic de la Costa del Tarragonès. 
En general, tenim àrees de substrat rocós al Parc de Mas Rosselló i al roquer entre la Punta 
del Miracle i la platja de l’Arrabassada, així com al passeig marítim i escullera de la platja del 
Miracle. Però també hi ha zones de substrat sorrenc a les tres platges objecte de projecte, el 
que pot dificultar els treballs i trànsit ja que estan compostos de materials sorrencs no fixats, 
per tant, oferint certa dificultat al pas de persones i maquinàries, elevant el risc de cansament 
pels treballadors respecte a d’altres espais de treball. 
 
Par altra part, en alguns trams del camí existeixen zones properes amb forts desnivells 
(penya-segats) pel que s’han de tenir en compte totes les precaucions possibles per a evitar 
caigudes o accidents.  

 
Per altre banda i d’acord amb l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, no hi ha cap formació 
geològica d’interès a l’àmbit d’estudi. Tot i així, a l’àmbit de projecte existeixen afloraments 
paleontològics d’interès que han de ser respectats. 
 

  
 
 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
- Neteja d’abocaments i residus diversos 
Eliminació manual de diversos punts on existeixen abocaments de deixalles i residus diversos, 
així com demolició de petites estructures amb mitjans mecànics. 
 
- Delimitacions i tancaments 
Delimitacions de zones de pas i tancaments d’àrees amb tanca de fusta de doble travessera 
horitzontal. 
 
- Creació d’àrees de regeneració de vegetació psammòfila 
Que inclou els tancaments o delimitacions amb tanca de fusta i corda, la inclusió d’elements 
retenidors de sorra i les plantacions d’exemplars de plantes psammòfiles de mida petita (alvèols 
forestals). 
 
- Ampliació d’àrees de vegetació psammòfila ja delimitades. 
 
Amb trasllat de la tanca existent uns quants metres per ampliar la zona de regeneració dunar. 
 
- Eliminació exhaustiva d’espècies exòtiques invasores 
 
Que inclou l’arrencada mecànica i manual d’espècies exòtiques invasores reptants i arbustives, 
incloent els propàguls I arrels, I l’eliminació de les restes. 
 
-    Creació de parterres enjardinats 
 
Que inclou la generació dels murets de maçoneria de delimitació dels parterres, el re-ompliment 
amb terra vegetal i la plantació de subarbusts i arbusts petits d’ecosistemes litorals (mida alvèols 
forestals). 
 
- Senyalització 
Que inclou el disseny, impressió, execució i col·locació d’elements de senyalització direccional, 
indicativa, de recomanacions i interpretativa. 
 

 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
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El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 
Retirada de runes, enderrocs blocs de formigó i altres elements 
 
Totes les actuacions de retirada de runes, enderrocs, blocs de formigó i altres elements 
venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells 
s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les 
ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 

D’aquesta forma, el conjunt d’aquestes actuacions consisteix en: 
 

- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències 
topogràfiques. 

 
- Actuacions de retirada de blocs de formigó i altres deixalles 

 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció 
d’Obra. 

 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions 
de qualitat i amb les característiques definides als documents del Projecte. 

 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 

Actuacions de delimitació i tractaments protectors  
 

Totes les obres relacionades amb la delimitació i tractament protectors venen definides al 
document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les 
especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que 
dicti la Direcció d’Obra. 

 
El conjunt d’actuacions de millora de la platja comprenen:  

 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències 
topogràfiques. 
- Preparatiu logístic per iniciar l’actuació 
- Las actuacions de delimitació i tractament protector abans especificades: 
- Inclou la gestió dels residus obtinguts. 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'actuació. 
- Tots els accessos i camins necessaris per a l'execució de les obres. 

- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció 
d’Obra. 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions 
de qualitat i amb les característiques definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

 
Plantacions amb espècies adients.  

 
Totes les obres relacionades amb les plantacions venen definides al document núm. 2, 
Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions 
d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la 
Direcció d’Obra. 

 
El conjunt d’actuacions de plantacions comprenen:  

 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències 
topogràfiques. 
- Preparatiu logístic per iniciar l’actuació 
- Plantacions 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'actuació. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicació de la 
Direcció d’Obra. 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les 
condicions de qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 

Mobiliari 
 
Totes les obres de mobiliari urbà venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran 
d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 
Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 

 
L’execució de les obres de mobiliari comprèn les següents operacions: 

 
-Replanteig de la ubicació de tots els elements de mobiliari. 
-Subministrament dels materials. 
-Execució dels fonaments. 
-Instal·lació dels elements de sosteniment del mobiliaris. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 

 
Senyalització  
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Totes les obres de senyalització venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran 
d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions 
Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 

 
La senyalització i la seguretat vial comprenen els següents grups d’obres: 
 
-Senyalització vertical de tot tipus. 
-Abalisament. 
-Barreres de seguretat i ampits. 
 
L’execució de la senyalització vertical comprèn les següents operacions: 
 
-Replanteig de la ubicació de tots els senyals verticals. 
-Subministrament dels materials. 
-Execució dels fonaments. 
-Instal·lació dels elements de sosteniment dels senyals. 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels 
treballs, fins i tot la senyalització provisional necessària, segons indicacions de la 
Direcció d’Obra. 
 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de 
qualitat i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 
 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 

 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases 
d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte l’experiència del projectista, les aplicacions del programa 
de producció de pressupostos i les característiques del terreny i la climatologia habitual, de 
manera que es proposa el següent cronograma: 
 

 
 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) ”Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 

  
14.1. Agents atmosfèrics 
 

Els agents atmosfèrics més condicionants per l’execució de l’obre són:  
- La pluja i la generació de fang 
- El vent, especialment en una àrea on el vent de cerç pot ser un condicionant 

molt important.  
- La boira i gelades en alguns moments de l’hivern 
- Les fortes temperatures diürnes a l’estiu 

 
14.2. Il·luminació 
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La totalitat dels treballs de construcció es realitzaran amb llum natural, per la qual cosa no 
cal tenir presents en el Pla de Seguretat i Salut consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial.  

 
14.3. Soroll 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dúmpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’erugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’erugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixa-claus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Truncadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 

 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 

  
14.4. Pols 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Emfisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 

 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és 
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i 
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 
                        10 
   C = --------------------------    mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. Els treballs en els quals és habitual la producció 
de pols, són fonamentalment els següents: 

 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per truncat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 
 Plantes de trituració i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
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 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o 
lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de trituració i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 
de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel 
que fa a: 

 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 

seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 
és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les 
regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 

 
Radiacions infraroges 

 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més 
probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 

 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a 
la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

 
Radiacions visibles 
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L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 
Radiacions ultraviolades 

 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria 
i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i 
amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període 
de vuit hores haurà d’estar limitada. 

 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflectida, emprant pintures de color 
negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre 
del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 
impossible el flux radiant lliure, directe i reflectit. Quant la naturalesa del treball requereixi que 
l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 

 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la 
còrnia), de resultats imprevisibles. 

 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 

 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 

 
Làser 

 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar 
la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la 
pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació 
UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 
sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden 
ocasionar cremades. 

 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 

 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes 

I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 

400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflectida incloent la resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 

mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 

classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 

resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot 

ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció 
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. 
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Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de 
seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 

directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha 

de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els 
ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 
els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia 
a l’equip làser. A continuació, es dona un codi de pràctica que cobreix 
personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen 
amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció 
de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la 
radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, 
l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui 
en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament 
de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del 
raig fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas 
de radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força 
està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 
les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que 
quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball 
amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i 
han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa 
per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe 
IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 
dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una 
indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, 
sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
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organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra 
el làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 
 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és 

dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre 
cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o 
bé sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport 
de cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre 
la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura 
vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que 
es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o re-disseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i 
de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de 
treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 
operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos. 
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8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 
els següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 

l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 

de gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 

per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 
descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 
15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli 
els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 

 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d’excavacions, 

d’alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de 
tub metàl·lic de 2,3”, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus 
de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P-20) 

H6452131 M Tanca d’alçària 2 m, de planxa nervada d’acer galvanitzat, pals de tub 
d’acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs (P-27) 

  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 

 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la 
zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 

 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
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En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 

del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 
la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

 
MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
ELEMENTS DE DELIMITACIÓ 
CONSTRUCCIÓ I UBICACIÓ DE TANQUES I ELEMENTS DE FUSTA 
 

JARDINERIA 
PLANTACIONS 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això 
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus 
de senyal. 

 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-
se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les 
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
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 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques 
i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes 
últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 
de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i abalisat s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut que ha de presentar el contractista i s’ha de tenir en compte en les fitxes 
d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. 
A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi de Tarragona i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic del nucli urbà. Cal tenir en consideració que l’accessibilitat 
a l’obra, en la seva major part, es realitza per camins periurbans asfaltats, però amb fort 
pendent, i amb manca de senyalització vial i normalment estrets, amb passos dificultosos en 
doble via si hi accedeix maquinària pesada. 

 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, al Servei de Vigilants Locals i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 

 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici 
dels treballs, tot comunicant-ho a la policia local de Tarragona o l’Autoritat que 
correspongui. 

 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 

 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 

 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i 
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
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S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 

 
 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de 
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 

 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 

suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades 
(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins 
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 
canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas 
per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
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Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a 
fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà 
a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 
 

21.3. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 

 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 
 Sorolls. Horari de treball 
 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 
 Pols 
 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
  

21.4. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun 
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 

inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 
(015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 
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 Enllumenat i abalisament lluminós 
 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 

 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 

 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 

per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 
o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 
 Manteniment 
 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals naturals i l’arbrat existent a 
la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar i que caldrà protegir. Els 
serveis tècnics municipals emetran un informe previ preceptiu. 

 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

 
 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
  

22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

 
Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
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rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 
Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació 
de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als 
vehicles de la situació de perill. 
En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 

  
 
25. SIGNATURES 

 
Per la consultora:                                                                     Tarragona, Maig de 2024 

 
 
                                  Eduardo Soler García de Oteyza 
                                  Enginyer Agrònom 
                                  Núm. Col·legiat 791 

39702328G 

EDUARDO 

SOLER (R: 

B43917236

)

Firmado 

digitalmente por 

39702328G 

EDUARDO SOLER 

(R: B43917236) 

Fecha: 

2025.06.17 

19:30:01 +02'00'
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA 
FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 

/25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

  
 

G01.G02 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 

pluges o gelada 
3 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G02 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

G02.G03 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A 
TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
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 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS I/O 
MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES  

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, ENCOFRADORS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 

D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfag 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 

 
  

 
G04 REVESTIMENTS 
G04.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 

CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
 

ACABATS 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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G05 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G05.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS DE FUSTA EN MEDI NATURAL 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divsió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /4 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
 
G06 JARDINERIA 
G06.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, 
ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
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 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O INESTABILITAT DE 

SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
 

G06.G02 PODA I ESBROSSADA 
PODA i ESBROSSADA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS PODATS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES DE PODA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  
 
 
 

G06.G03 TRACTAMENT FITOSANITARI 
TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: FUMIGADORES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS EN PENDENT  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 3 4 
 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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Figura 1. Esquema de senyalització en obra per a advertència de perill 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2. Esquema de senyalització en obra per a obligació 
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Figura 3. Esquema de senyalització en obra (prescripció i perill) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Figura 4. Esquema de senyalització en obra (prohibició) 
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Figura 5. Esquema de senyalització en obra (salvament) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 6. Elements auxiliars de senyalització 
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Figura 7. Esquema de topall per a camions 
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Quadre de preus nº1 
 Nº CODI UD RESUM PREU EN LLETRA                                                          IMPORT 
 
 
0001 SS1           u    Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un                                     8,36 
 pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN812  
                                                                                                                                    VUIT EUROS amb TRENTA SIS CÈNTIMS 
 
  
0002 SS2           u    Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, vi-                               6,93 
 sor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons  
 UNE-EN 167 i UNE-EN 168  
 
                                                                                                                            SIS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
  
 CÉNTIMOS  
0003 SS4           u    Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de                             15,85 
 xarxa metàl·lica, per a acoblar a casc amb arnès abatible, homologada  
 segons UNE-EN 1371  
                                                                                                                      QUINZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
 
0004 SS5           u    Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i                                0,48 
 UNE-EN 458  
                                                                                                                     ZERO EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
   
0005 SS6           u    Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antiso,                            27,18 
 homologat segons UNE-EN-352-1 i UNE-EN-458  
                                                                                                                              VINT-I-SET EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS 
  
0006 SS7           u    Mascareta autofiltrant contra pols i vapors tòxics, homologada segons                                0,90 
 UNE-EN 405  
                                                                                                                                 ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
 
0007 SS8           u    Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a                          103,24 
 filtre, de cautxú natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica, i  
 vàlvula d'exhalació, homologat segons CE  
                                                                                                              CENT-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
  
0008 SS9           u    Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140                               2,39 
                                                                                                                                             DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS  
 
0009 SS10          u    Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de cons-                               7,79 
 trucció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420  
                                                                                                                            SET EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS  
 
0010 SS12          u    Parella de guants de material aïllant, per a treballs elèctrics, classe 00,                             26,77 
 logotip color beige, tensió màxima 500 V. homologats segons UNE-EN  
 420  
                                                                                                                   VINT-I-SIS EUROS amb SETENTA-SET CÈNTIMS  
 
0011 SS14          u    Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construc-                         31,63 
 ció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera  
 acoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, esmortiment d'im-  
 pactes en el taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons  
 UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i  
 UNE-EN ISO 20347  
                                                                                                            TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS  
 
 
 
 

 
 
 
 
NºCODI UD RESUM PREU EN LLETRA                                                                IMPORT 
 
 
0012 SS15          u    Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120                                       3,14 
 kg de resistència a la penetració, pintades amb pintures epoxi i folrades,  
 homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12588  
                                                                                                                                   TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
 
0013 SS16          u    Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable                                                                      18,29 
                                                                                                                                       DIVUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS  
 
 
0014 SS25          u    Faixa de protecció dorsolumbar                                                                                                     28,13 
                                                                                                                                    VINT-I-VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS 
 
 
0015 SS26          u    Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), co-                                      23,32 
 lor beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons  
 UNE-EN 340  
                                                                                                                        VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA- DOS CÈNTIMS  
 
0016 SS27          u    Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), co-                                       11,79 
 lor beige, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons  
 UNE-EN 340  
                                                                                                                               ONZE EUROS amb SETANTA- NOU CÈNTIMS 
  
0017 SS28          u    Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, el pit i esquena, ho-                                        27,93 
 mologada segons UNE-EN 471  
                                                                                                                        VINT-I-SET EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  
 
0018 SS29          u    Equip comprovador complet portàtil d'instal·lacions de baixa tensió                                            315,88 
                                                                                                                       TRES-CENTS QUINZE EUROS amb VUITANTA-VUIT  
 
0019 SS30          h    Formació de seguretat i salut pels riscs específics d'obra                                                             27,19 
                                                                                                                                           VINT-I-SET EUROS amb DINOU CÈNTIMS 
  
0020 SS31          h    Assistència d'oficial a reunió del comitè de seguretat i salut                                                          29,98 
                                                                                                                                  VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
0021 SS34          u    Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert en l'ordenança                                   112,36 
 general de seguretat i salut en el treball  
                                                                                                                          CENT DOTZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS 
  
0022 SS35          u    Reconeixement mèdic                                                                                                                    43,46 
                                                                                                            QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS  
 
0023 SS38          m    Tanca d'advertència o abalisat de 1 m d'alçada amb xarxa de polietilè                                         2,72 
 taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats  
 amb forats al sostre  
                                                                                                                               DOS EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
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NºCODI UD RESUM PREU EN LLETRA                                                       IMPORT 
  
 
 
0024 SS40          h    Brigada de seguretat per a manteniment i reposició proteccions                                          57,17 
                                                                                                              CINQUANTA-SET EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
 
 
0025 SS45          u    Senyal de prohibició normalitzada amb pictograma negre sobre fons tou,                           29,66 
 de forma circular amb rètols i banda transversal descendent d'esquerra  
 a dreta a 45º, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb rètol explicatiu  
 rectangular, per a ser vista fins a 12 m, fixada i amb desmuntatge inclòs  
                                                                                                          VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS 
 
0026 SS46          u    Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,                            29,66 
 de forma circular amb rètols en color blanc, diàmetre 29 cm, amb rètol  
 explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12  m, fixada i amb el des-  
 muntatge inclòs  
 
                                                             VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
  
0027 SS47          u    Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalit-                            21,96 
 zada, amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o  
 quadrada, costat major 29 cm, per a ser vista fins a 12 m de distància,  
 fixada i amb el desmuntatge inclòs  
                                                                                                                  VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS  
 
0028 SS48          u    Senyal d’advertència, normalitzada, amb pictograma negre sobre fons                              37,50 
 groc, de forma triangular amb el cartel negre, costat més gran de 41 cm,  
 amb cartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12 m de distàn-  
 cia, fixada I amb el      desmuntatge inclòs  
                                                                                                                      TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS 
 
0029 SS50          u    Extintor de pols sec, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pin-                              56,93 
 tat, amb suport en la paret i desmuntatge inclòs  
                                                                                                      CINQUANTA-SIS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                      Annex 06. Estudi de seguretat i salut 

 

 
41 
 

 

Quadre de preus nº2 
NºCODI UT RESUM                                                                                                                                                        IMPORT 
 
 
  
0001 SS1           u    Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un  
 pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN812  
 Resta d’obra i materials ................................. 7,89 
  
 Suma la partida .............................................. 7,89 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 8,36 
 
0002 SS2           u    Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, vi-  
 sor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons  
 UNE-EN 167 i UNE-EN 168  
 Resta d’obra i materials ................................. 6,54 
  
 Suma la partida .............................................. 6,54 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,39 
  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 6,93 
 
 
0003 SS4           u    Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de  
 xarxa metàl·lica, per a acoblar a casc amb arnès abatible, homologada  
 segons UNE-EN 1371  
 Resta d’obra i materials ...............................14,95 
  
 Suma la partida ............................................14,95 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,90 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................15,85 
 
 
0004 SS5           u    Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i  
 UNE-EN 458  
 Resta d’obra i materials ................................. 0,45 
  
 Suma la partida .............................................. 0,45 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,03 
  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 0,48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nº   CODI UT RESUM                                                                                                                                               IMPORT 
 
 
 
0005 SS6           u    Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antiso,  
 homologat segons UNE-EN-352-1 i UNE-EN-458  
 Resta d’obra i materials .............................. 25,64 
  
 Suma la partida ........................................... 25,64 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,54 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 27,18 
 
0006 SS7           u    Mascareta autofiltrant contra pols i vapors tòxics, homologada segons  
 UNE-EN 405  
 Resta d’obra i materials ................................ 0,85 
  
 Suma la partida ............................................. 0,85 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,05 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 0,90 
 
0007 SS8           u    Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a  
 filtre, de cautxú natural amb cinc punts de fixació de la cinta elàstica, i  
 vàlvula d'exhalació, homologat segons CE  
 Resta d’obra i materials .............................. 97,40 
  
 Suma la partida ........................................... 97,40 
 Costos indirectes ......... 6,00% 5,84 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................... 103,24 
 
0008 SS9           u    Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  
 Resta d’obra i materials ................................ 2,25 
  
 Suma la partida ............................................. 2,25 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,14 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 2,39 
 
0009 SS10          u    Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de cons-  
 trucció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420  
 Resta d’obra i materials ................................ 7,35 
  
 Suma la partida ............................................. 7,35 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,44 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 7,79 
 
0010 SS12         u    Parella de guants de material aïllant, per a treballs elèctrics, classe 00,  
 logotip color beige, tensió màxima 500 V. homologats segons UNE-EN  
 420  
 Resta d’obra i materials .............................. 25,25 
  
 Suma la partida ........................................... 25,25 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,52 
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 TOTAL PARTIDA ........................................26,77 
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Nº   CODI UT RESUM                                                                                                                                               IMPORT 
 
 
 
0011 SS15          u    Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construc-  
 ció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera  
 acoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, esmortiment d'im-  
 pactes en el taló i sense plantilla metàl·lica, homologadess segons  
 UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i  
 UNE-EN ISO 20347  
 Resta d’obra i materials ...............................29,84 
  
 Suma la partida ............................................29,84 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,79 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................31,63 
 
0012 SS16         u    Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120  
 kg de resistència a la penetració, pintades amb pintures epoxi i folrades,  
 homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12588  
 Resta d’obra i materials ................................. 2,96 
  
 Suma la partida .............................................. 2,96 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,18 
  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 3,14 
 
0013 SS14         u    Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  
 Resta d’obra i materials ...............................17,25 
  
 Suma la partida ............................................17,25 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,04 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................18,29 
 
0014 SS25          u    Faixa de protecció dorsolumbar  
 Resta d’obra i materials ...............................26,54 
  
 Suma la partida ............................................26,54 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,59 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................28,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº   CODI UT RESUM                                                                                                                                               IMPORT 
 
 
 
0015 SS26          u    Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), co-  
 lor beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons  
 UNE-EN 340  
 Resta d’obra i materials .............................. 22,00 
  
 Suma la partida ........................................... 22,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,32 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 23,32 
 
0016 SS27          u    Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), co-  
 lor beige, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons  
 UNE-EN 340  
 Resta d’obra i materials .............................. 11,12 
  
 Suma la partida ........................................... 11,12 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,67 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 11,79 
 
0017 SS28          u    Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, el pit i esquena, ho-  
 mologada segons UNE-EN 471  
 Resta d’obra i materials .............................. 26,35 
  
 Suma la partida ........................................... 26,35 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,58 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 27,93 
 
0018 SS29          u    Equip comprovador complet portàtil d'instal·lacions de baixa tensió  
 Resta d’obra i materials ............................ 298,00 
  
 Suma la partida ......................................... 298,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 17,88 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................... 315,88 
 
0019 SS30          h    Formació de seguretat i salut pels riscs específics d'obra  
 Mà d’obra .................................................... 25,65 
  
 Suma la partida ........................................... 25,25 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,54 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 27,19 
0020 SS31          h    Assistència d'oficial a reunió del comitè de seguretat i salut  
 Mà d’obra .................................................... 28,28 
  
 Suma la partida ........................................... 28,28 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,70 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 29,98 
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Nº   CODI UT RESUM                                                                                                                                                        IMPORT 
 
 
0021 SS34          u    Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert en l'ordenança  
 general de seguretat i salut en el treball  
 Resta d’obra i materials .............................106,00 
  
 Suma la partida ..........................................106,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 6,36 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................112,36 
 
0022 SS35          u    Reconeixement mèdic  
 Resta d’obra i materials ...............................41,00 
  
 Suma la partida ............................................41,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 2,46 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................43,46 
 
 
0023 SS38          m    Tanca d'advertència o abalisat de 1 m d'alçada amb xarxa de polietilè  
 taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats  
 amb forats al sostre  
 Mà d’obra ....................................................... 1,41 
 Resta d’obra i materials ................................. 1,16 
  
 Suma la partida .............................................. 2,57 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,15 
  
 TOTAL PARTIDA .......................................... 2,72 
 
0024 SS40          h    Brigada de seguretat per a manteniment i reposició proteccions  
 Mà d’obra .....................................................53,93 
  
 Suma la partida ............................................53,93 
 Costos indirectes ......... 6,00% 3,34 
  
 TOTAL PARTIDA ........................................57,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nº   CODI UT RESUM                                                                                                                                                        IMPORT 
 
0025 SS45          u    Senyal de prohibició normalitzada amb pictograma negre sobre fons tou,  
 de forma circular amb rètols i banda transversal descendent d'esquerra  
 a dreta a 45º, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb rètol explicatiu  
 rectangular, per a ser vista fins a 12 m, fixada i amb desmuntatge inclòs  
 Mà d’obra .................................................... 12,63 
 Resta d’obra i materials .............................. 15,15 
  
 Suma la partida ........................................... 27,78 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,67 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 29,45 
 
0026 SS46          u    Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau,  
 de forma circular amb rètols en color blanc, diàmetre 29 cm, amb rètol  
 explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12  m, fixada i amb el des-  
 muntatge inclòs  
 Mà d’obra .................................................... 12,83 
 Resta d’obra i materials .............................. 15,15 
  
 Suma la partida ........................................... 27,98 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,68 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 29,66 
 
0027 SS47          u    Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalit-  
 zada, amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o  
 quadrada, costat major 29 cm, per a ser vista fins a 12 m de distància,  
 fixada i amb el desmuntatge inclòs  
 Mà d’obra .................................................... 12,83 
 Resta d’obra i materials .............................. 15,15 
  
 Suma la partida ........................................... 27,98 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,68 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 29,66 
 
0028 SS48          u    Senyal d’advertència, normalitzada, amb pictograma negre sobre fons  
 groc, de forma triangular amb el cartel negre, costat més gran de 41 cm,  
 amb cartell explicatiu rectangular, per a ser vista fins a 12 m de distàn-  
 cia, fixada I amb el      desmuntatge inclòs  
 Mà d’obra .................................................... 12,83 
 Resta d’obra i materials .............................. 22,55 
  
 Suma la partida ........................................... 35,38 
 Costos indirectes ......... 6,00% 2,12 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 37,50 
 
0029 SS50          u    Extintor de pols sec, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pin-  
 tat, amb suport en la paret i desmuntatge inclòs  
 Mà d’obra ...................................................... 9,71 
 Resta d’obra i materials .............................. 44,00 
  
 Suma la partida ........................................... 53,71 
 Costos indirectes ......... 6,00% 3,22 



 
                                                                                                                                                                                                                      Annex 06. Estudi de seguretat i salut 

 

 
45 
 

  
 TOTAL PARTIDA ........................................56,93 
 

Amidament i pressuposts 
 
CODI RESUM UTS    QUANTITAT PREU IMPORT 
 
 
SS1           u    Casc de seguretat per a ús normal, pet, UNE-EN812                 
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
  4,00 8,36 33,44 
SS2           u    Ulleres de seguretat, UNE-EN-167 i UNE-EN-168                     
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 6,93           27,72 
SS4           u    Pantalla facial per a protecció riscs mecànics, UNE-EN1731        
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 15,85 63,40 
SS5           u    Protector auditiu de tap escuma, UNE-EN352-2 i UNE-EN-458         
 Total quantitats alçades 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 0,48 3,84 
SS6           u    Protector auditiu d'auricular, arnès  orelleres                   
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 27,18 108,72 
SS7           u    Mascareta autofiltrant contra pol·len i vap. tòxics, UNE-EN-405   
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 0,90 3,60 
SS8           u    Mascareta facial amb visor panoràmic, amb filtre                  
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 103,24 412,96 
SS9           u    Mascareta de protecció respiratòria, segons UNE-EN 140            
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 2,39 9,56 
SS10          u    Parella de guants contra riscs mecànics, nivell 3                 
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 7,79 31,16 
SS12          u    Parella de guants aïllants per a treballs elèctrics, UNE-EN 420   
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 26,77 107,08 
SS14          u    Parella de botes baixes seguretat industrial treballs en general  
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 31,63 126,52 
SS15          u    Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer, 0,4 mm gruix     
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 3,14 12,56 
SS16          u    Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable          
 Total quantitats alçades 4,00 

  _____________________________________________________  
 4,00 18,29 73,16 
 
 
 
 
 
CODI RESUM UTS                                     QUANTITAT PREU IMPORT 
 
 
SS25          u    Faixa de protecció dorsolumbar                                    
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 28,13 112,52 
SS26          u    Granota de treball per a construcció, UNE-EN-340                  
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 23,32 93,28 
SS27          u    Camisa de treball per a construcció, poli-alg, UNE-EN 340         
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 11,79 47,16 
SS28          u    Armilla reflectant, UNE-EN 471                                    
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 27,93 111,72 
SS29          u    Equip comprovador complet portàtil d'instal·lacions de BT         
 Total quantitats alçades 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 315,88 315,88 
SS30          h    Formació en Seguretat i salut per a riscs específics d'obra       
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 27,19 108,76 
SS31          h    Assistència d'oficial a reunió del comitè de seguretat i salut    
 Total quantitats alçades 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 29,98 59,96 
SS34          u    Farmaciola portàtil d'urgència amb contingut segons ordenança SS  
 Total quantitats alçades 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 112,36 112,36 
SS35          u    Reconeixement mèdic                                               
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 43,46 173,84 
SS38          m    Tanca d'advertència o abalisat, 1 m alçada, xarxa PET taronja     
 Total quantitats alçades 365,00 
  _____________________________________________________  
 365,00 2,72 992,80 
SS40          h    Brigada de seguretat per a manteniment i reposició proteccions     
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 57,17 228,68 
SS45          u    Senyal prohibició, circ. normalitzada, per ser vista fins 12 m    
 Total quantitats alçades 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 29,66 29665 
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CODI RESUM UTS    QUANTITAT PREU IMPORT 
 
 
SS46          u    Senyal obligació, circ. normalitzada, per veure's fins 12 m       
 Total quantitats alçades 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 29,66 29,66 
SS47          u    Senyal indicativa d'ubicació extintor, fins a 12 m de diàmetre   
 Total quantitats alçades 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 21,96 43,92 
SS48          u    Senyal advertència, triangular, normalitzada, 41 cm costat major  
 Total quantitats alçades 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 37,50 150,00 
SS50          u    Extintor pols sec, 6 kg de càrrega, suport en paret, desmuntatge  
 Total quantitats alçades 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 56,93 113,86 
  
 TOTAL CAPÍTOL 5 SEGURETAT I SALUT ................................................................................. 3.737,78 
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1. DIAGRAMA DE TASQUES 
La següent taula inclou la planificació de les fases executives del projecte. Cal tenir en compte, però, que no s’inclou el termini (variable, i que caldrà consultar en el moment d’adjudicació de l’execució) per 
al subministrament d’alguns materials, singularment les plantes destinades als capítols de plantacions. En tot cas, la direcció d’obres, conjuntament amb l’Ajuntament de Tarragona, podran decidir canvis en 
la composició i el format de les espècies en relació a les necessitats de temps d’execució. 
 

Fases de treball Continguts i processos Mes 1  
 

 Mes 2 
 

Mes 3 
 

Mes 4   
 

Replanteig                  

B3. Renaturalització de la platja 
del Miracle, incloent l’eliminació 
d’espècies exòtiques invasores i 
la regeneració de dunes 

- Creació d’una àrea de regeneració de vegetació psammòfila                 

- Eliminació exhaustiva d’espècies exòtiques invasores a l’escollera                 

- Plantacions en el talús de la via del ferrocarril                 

- Senyalització   *              

B4. Integració del Parc de mas 
Rosselló en el sistema costaner de 
la Punta del Miracle, amb 
restauració d’hàbitats d’interès 
comunitari i eliminació d’espècies 
exòtiques invasores 
 

- Demolició del mur que separa el parc del roquissar litoral                 

- Neteja d’abocaments i residus diversos                 

- Eliminació exhaustiva de plantes exòtiques invasores                 

- Creació de nous parterres plantats sobre zones de parc degradades                 

- Definició d’itineraris de pas dins el Parc                 

- Ubicació de mobiliari de fusta per afavorir l’ús, gaudi i descans                 

- Senyalització interpretativa, informativa i indicativa   *              

- Millora del potencial de la pineda del parc                 

B5. “Eliminació exhaustiva de 
flora exòtica invasora entre la 
Platja dels Cossis i l’Arrabassada 
i restauració dunar a la platja de 
l’Arrabassada” 

- Eliminació exhaustiva de plantes exòtiques invasores                 

- Creació de nous parterres plantats sobre zones d’enjardinaments 
degradades 

                

- Reforçament de la vegetació de savinar litoral a la zona verda de l’estàtua de 
Sant Magí 

                

- Creació d’una àrea de regeneració de vegetació psammòfila                 

- Senyalització interpretativa, informativa i indicativa   *              

B6. “Eliminació d’estructures 
artificials en la part de ponent 
de la platja Llarga i restauració 
d’ecosistemes dunars a tota la 
platja” 

- Eliminació exhaustiva de plantes exòtiques invasores                 

- Correcció de perímetres del sistema dunar                 

- Nou accés al sistema dunar                 

- Eliminació d’estructures obsoletes i elements d’alteració dins el sistema 
dunar 

                

- Creació de noves àrees de regeneració de vegetació psammòfila                 

- Ubicació de retenidors de sorra                 

- Senyalització interpretativa   *              

 
* Disseny de la senyalització i presentació a la direcció d’obres 

 
Es proposa el període setembre-desembre pels següents motius: 
 

- Calendari raonable per tirar endavant un concurs públic des de l’entrega del projecte executiu 
- Bona època a partir d’octubre per realitzar les plantacions 
- No hi ha interferència amb la fauna reproductora 
- Poca interferència amb usuaris de les platges 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’àmbit del projecte comprèn un tram litoral del municipi de Tarragona, concretament tot el 
tram litoral entre la platja del Miracle i la platja de l’Arrabassada (incloent els penya-segats 
rocosos entre ambdues platges), i la platja Llarga. Es tracta en general d’ambients molt alterats 
però que mantenen mostres representatives dels ambients litorals de penya-segats rocosos i de 
dunes litorals.  
 
Aquests àmbits estan patint greus problemes a causa dels efectes del canvi climàtic i l’alteració 
del transport marins de sediments, que provoquen pèrdua de superfície de platja i, alhora, la 
presència de grans quantitats d’espècies exòtiques invasores de flora i un sobre ús que afecta a 
potencial de regeneració de la vegetació de sorres i roquers. 
 
Per aquest motiu, el principal objectiu del present projecte és la definició d’unes actuacions que 
redueixin els principals impactes i, a la vegada, recuperin y potenciïn els elements morfològics, 
als hàbitats i les espècies pròpies d’aquests espais litorals. D’aquesta forma, en el present annex 
es fa una anàlisi dels valors naturals inclosos dins de l’àmbit d’estudi, amb especial atenció a les 
espècies, hàbitats i altres elements d’interès.  
 
2. OBJECTIUS  
 
Aquest annex té per objectiu, per una part, identificar les característiques dels valors naturals 
destacats i/o protegits vinculats a aquest entorn, i per altra desenvolupar els criteris per a 
avaluar els possibles impactes (positius o negatius) que el desenvolupament de les actuacions 
definides en el present projecte puguin ocasionar. 
 
Tal i com es comenta més endavant, el projecte consisteix en la definició d’unes actuacions que 
regulen l’ús públic, eliminen elements construïts obsolets, i a la seva vegada, recuperen y 
potencien formacions vegetals litorals. Tot i que l’objectiu final del projecte sigui una millora de 
les característiques ambientals d’aquest entorn, en el present document es fa una anàlisi de les 
possibles afeccions derivades. 
 
La metodologia d’anàlisi ha consistit en estimar la possible alteració dels valors naturals 
potencialment afectables per les diferents tipologies d’actuacions. 
 
 Comentaris 

Grau de protecció de l’espai i 
objectius de protecció 

Veure si el projecte altera o desvirtua els objectius de 
protecció o els valors pels quals l’espai de projecte pugui 
estar inclòs en figures de protecció. 

Afecció als principals factors 
ambientals representatius de l’espai. 

Anàlisi de possible alteració al o als factors ambientals 
pels quals s’ha definit l’espai en concret. 

Afecció als principals factors 
paisatgístics representatius. 

En quina mesura el paisatge actual és modificat per les 
accions del projecte. 

Adequació a la normativa vigent En quina mesura s’afecten aquells factors ambientals 
representatius de l’espai.  

Taula 1. Criteris de valoració 

3. LOCALITZACIÓ I FIGURES DE PROTECCIÓ 
 
L’àmbit objecte d’estudi es localitza al municipi de Tarragona, en quatre ubicacions diferents de 
la seva façana litoral, que són les següents: 
 

 
Figura 1. Localització de l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 

Límits municipals
Altres municipis
Tarragona

Àmbits
B3
B4
B5
B6



 
                                                                                                                                                                                                                                 Annex 08. Informe Ambiental 

 

 
4 
 

 
Figura 2. Definició de l’àmbit de les accions B3, B4, B5 i B6. Font: elaboració pròpia 
 
 
4. CARACTERITZACIÓ DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 
 
A continuació es descriu un resum breu de les principals característiques ambientals de l’àmbit 
de projecte.  
 

ESPAIS PROTEGITS 
 
L’àmbit de projecte no té cap categoria o figura de protecció ambiental. Els espais naturals 
protegits més propers són els següents: 
 

 

Àmbits
B3
B4
B5
B6

Zones humides
Desembocadura del Francolí
Desembocadura del riu Gaià
Llacuna de la Universitat Laboral
Platja dels Prats de Vila-seca

Xarxa Natura 2000
Costes del Tarragonès
Riu Gaià
Sèquia Major

PEIN
Desembocadura del Riu Gaià
Prats de la Pineda
Riu Gaià-Albereda de Santes Creus
Tamarit-Punta de la Móra-Costes del Tarragonès

 
Figura 3. Espais naturals protegits en relació a l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 
 

CLIMATOLOGIA 
 
El clima associat al municipi de Tarragona correspon a un clima de tipus mediterrani, amb una 
certa tendència al clima mediterrani litoral meridional. Aquest tipus de clima és típic dels indrets 
litorals al sud del Garraf. 
 
 

Àmbits
B3
B4
B5
B6
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Existeixen nombroses dades sobre la climatologia de la zona de l’àmbit d’estudi que permetrien 
realitzar una descripció força detallada, incloent taules amb gran desplegament de dades, en 
aquest punt es realitzarà una síntesi dels aspectes més importants de la climatologia local, que 
ajuden a entendre els processos geomorfològics i ecològics definidors del projecte. 
 
El clima de l’àmbit d’estudi es pot classificar de la següent manera: 
- Factor de pluviositat de Lang:  ens trobem dins de la zona àrida 
- Index d’aridesa de Martonne: ens trobem en la regió de l’olivera i cereals 
- Index de Dantin-Cereceda: ens trobem dins de la zona semiàrida 
- Classificació climàtica segons Papadakis: MA-Me  Mediterrani marítim 
- Classificació climàtica segons Thornwaite: C1 B’2 da’ 
 
Ens trobem, doncs, en una zona de clar clima mediterrani litoral. El clima mediterrani litoral, en la 
nostra zona, es caracteritza pel següent: 
 
- Tenir precipitacions relativament escasses. La mitjana supera molt lleugerament els 500 

mm/any 
- Tenir precipitacions irregulars intraanualment i interanualment. Els màxims es produeixen a la 

primavera i, sovint a finals d’estiu/tardor, però la variabilitat és molt alta, essent també una 
característica de les precipitacions la torrencialitat. 

- Tenir temperatures suaus, amb poc extrems, mercès a la influència termoreguladora del mar. 
- Ésser el vent dominant el de mestral, de NW, que bufa fort i rafegat, especialment a la tardor i 

primavera, i que, en el cas de la platja Llarga, produeix suficient transport eòlic de sorra com 
per acumular-la a la Punta de la Creueta 

- Dominància de les brises diürnes marítimes en els mesos d’estiu, generadores d’onatge suau 
- Presència irregular i poc habitual de temporals de llevant, xaloc i migjorn, amb efectes 

importants sobre les platges, incloent alteració de perfils i afectació als espais dunars. En els 
darrers temps, els extraordinaris temporals de gener de 2020 (Glòria) i de gener de 2021 
(Filomena), van tenir efectes molt notables sobre la fesomia de les platges objecte de projecte. 

 

GEOLOGIA 
 
El litoral de Tarragona a llevant del riu Francolí es configura amb una successió de cales i platges 
entre diversos morrots rocosos, que mai assoleixen una alçada considerable dins l’àmbit d’estudi 
com per a generar penya-segats massa importants. 
 
Aquests morrots rocosos tenen orígens geològics diferents, que a continuació s’expliquen a les 
figures. 
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Figura 4. Context geològic de l’àmbit de projecte. Font: elaboració pròpia 
 
 

Per altra banda i d’acord amb l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, no hi ha cap formació 
geològica d’interès a l’àmbit d’estudi.  
 
Cal destacar, no obstant, la riquesa paleontològica del roquer entre la platja del Miracle i la 
platja de l’Arrabassada. Les roques miocèniques de la punta del Miracle són d'origen 
sedimentari. Estan formades en la major part per conglomerats de crustacis i 
mol·luscs denominada Lumaquel·les. També trobem en zones properes les 
biocalcarenites del Miocè. En aquests sediments s'ha trobat dents de selacis, de peixos osteïctis. 
Cal destacar les costelles d'un sirènid. L'únic mamífer herbívor marí amb una biologia lligada 
absolutament al medi aquàtic. També apareixen Icnofòssils (senyal o rastre que han deixat 
organismes i s'ha fossilitzat). També, a la franja de roques del Juràssic superior en el qual podem 
trobar fòssils de crinoïdeus (peces de diferents parts del cos).  
 

OROGRAFIA 
 
Com s’ha comentat anteriorment, el projecte es realitza en tres platges del municipi de 
Tarragona (Miracle, Arrabassada i Llarga) i en el morrot rocós de la Punta del Miracle, entre la 
platja del Miracle i la platja de l’Arrabassada. Aquest morrot no assoleix alçades massa 
importants i els penya-segats que genera no superen els 9 m d’alçada (a tocar del Fortí de la 
Reina) i en la major part dels casos, els 5 m d’alçada.. 
 
L’alçada màxima de l’àmbit de projecte se situa al Parc de mas Rosselló (acció B4), a 16 m.s.n.m. 
 

HIDROLOGIA SUPERFICIAL 
 
Les platges de l’àmbit d’estudi recullen el desguàs d’alguns dels sistemes de barrancs del llevant 
del municipi de Tarragona. La platja de l’Arrabassada recull, en el seu costat oest, el desguàs de 
la conca de Terres Cavades, i a l’est, el de la Budellera. Tots dos sistemes es canalitzen abans 
d’arribar a la platja per carrers. 
 
La platja Llarga, en el seu costat est, inclou el desguàs del barranc de Colls Majors, i al centre de 
la platja el desguàs del barranc de la Bassa Closa. 
 
Aquests cursos fluvials són de caràcter purament torrencial i només arriben a aportar aigua a la 
platja en moments de pluges molt intenses. No formen cap estructura d’aiguamoll litoral o 
desembocadura però poden manifestar avingudes molt destacades, com van evidenciar els 
aiguats de Santa Tecla de l’any 2022. 
 
 

Àmbits
B3
B4
B5

Unitats geològiques
JDm. Calcàries margoses i micrítiques amb nivells de dolomies. Dogger.
JLd. Dolomies. Lias inferior.
NMcv. Conglomerats amb matriu argilosa. Aquitanià-Burdigalià.
NMe. Calcarenites esculloses, biomicrites i biorudites. Serraval·lià-Tortonià.
Qg. Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls al·luvials). Plistocè.
Qp. Sediments de platja. Holocè superior.
Tk. Margues i calcàries margoses. Fàcies Keuper. Triàsic superior.
NMas. Argiles blaves molt plàstiques i sorres. Serraval·lià-Tortonià.
Qpa. Plana al·luvial. Graves, sorres i lutites. Holocè superior.
Qr. Dipòsits dels llits actuals de les rieres i dels torrents. Holocè.
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FLORA I VEGETACIÓ 
La degradació de les comunitats climàciques (tant de roquissars litorals com psamòfiles) a causa 
de les diverses pertorbacions existents (destrucció física d’hàbitat per ocupació per 
infraestructures i construccions, trepig massiu, neteja mecànica de les platges, abocaments de 
deixalles, proliferació d’espècies exòtiques invasores) dóna com a resultat l’establiment de 
comunitats secundàries pròpies de les diferents etapes de la successió natural i el remanent de 
clapes amb certes característiques naturals. 
 
La situació, però, és molt dispar segons els àmbits d’actuació. 
 
A la platja del Miracle, la més artificialitzada del conjunt, pràcticament no resta vegetació 
psammòfila, més enllà d’uns pocs peus de rave de mar (Cakile maritima) i barrella punxosa 
(Salsola kali) al peu de l’escollera. Aquesta mateixa escollera presenta colonització parcial amb 
clapes de fonoll marí (Crithmum maritimum) i bastants peus de vegetació exòtica, fins i tot de 
caràcter invasor, com canya americana (Arundo donax), lantana (Lantana camara), ailant 
(Ailanthus altissima) i fins i tot rebrots d’arbrat ornamental com om siberià (Ulmus pumila) o 
palmera datilera (Phoenix canariensis).  Per damunt de l’escollera, en la part oriental i central hi 
ha diversos parterres amb vegetació composada per plants ornamentals i autòctones, i a la part 
oriental, hi ha una zona d’elements esportius amb diversos peus de bellaombres (Phytolacca 
dioica) i cap altra cobertura vegetal. 
 
El morrot rocós entre la platja del Miracle i la platja de l’Arrabassada presenta restes de la 
vegetació pròpia dels roquissars litorals, amb peus d’ensopegueres (Limonium gibertii) i fonoll 
marí (Crithmum maritimum) i en menys mesura, de salsona (Inula chritmoides), el plantage 
crassifoli (Plantago crassifolia) i la frankenia (Frankenia laevis ssp. intermedia) acompanyats 
d’altres plantes com Thymelaea hirsuta, Atriplex halimus, així com arbusts esparsos de la brolla 
litoral com el romaní (Rosmarinus officinalis) i de la màquia litoral com el margalló (Chamaerops 
humilis), l’ullastre (Olea europaea var sylvestris) o el llentiscle (Pistacia lentiscus). Apart, proliferen 
les espècies exòtiques invasores, amb plantes carnoses (Carpobrotus edulis, Mesembrianthemum 
sp. Aloe sp, Agave sp, Senecio angulatus, Kalanchoe × houghtonii ), herbàcies (Araujia seracifera) i 
arbustives (Pittosporum tobira), entre d’altres. La manca d’un sender litoral definit i la utilització 
important d’aquest espai per l’oci i la pesca esportiva ha produït també un empobriment 
general de vegetació i la denudació d’àmplies zones de roquissar. 
 
El parc de mas Rosselló presenta una cobertura arbòria de pi blanc (Pinus halepensis), prop del 
mar amb caràcter prostrat, i acompanyat de xiprers (Cupressus sempervirens). Existeixen algunes 
zones amb arbusts de la màquia litoral però, en general, l’estrat herbaci i arbustiu és inexistent 
en bona part de la superfície del Parc. 
 
La platja de l’Arrabassada, en la zona de sorres, no té pràcticament vegetació. Alguns peus 
d’esporobol (Sporobolus pungens) i rave de mar (Cakile marítima) apareixen prop del límit del 
passeig marítim però en general la neteja mecànica de la platja, molt intensa, i el trepig a la vora 

de les guinguetes, impedeix l’assentament de vegetació psammòfila en una platja que, per altra 
banda, té una amplada molt remarcable. En el contacte oriental de la platja amb el roquissar, hi 
ha una extensió important de vegetació ruderal i nitròfila en la que l’espècie de major interès és 
Lobularia maritima. 
 
La platja Llarga és la que té un major desenvolupament de la vegetació psammòfila que, a més, 
ha estat delimitada en bona part per l’ajuntament amb tanca de fusta i corda. En la part més 
litoral de l’àmbit dunar hi apareix la comunitat de jull de platja (Agropyretum mediterraneum) 
dominada pel dos gramínies (Elymus farctus, Sporobolus pungens), una crucífera (Cakile 
maritima) i la mansega marina (Cyperus capitatus). A damunt de les dunes hi creix la comunitat 
de borró (Ammpophiletum arundinaceae), dominada per una gramínia molt aparent, el borró 
(Ammophila arenaria), el melgó marí (Medicago marina) i l’equinòfora (Echinophora spinosa).  
Barrejades amb ambdues associacions, hi ha tot un seguit de plantes característiques de les 
platges, com la correjola marina (Calystegia soldanella), el panical marí (Eryngium maritimum), el 
cospí (Pseudorlaya pumila), la lleteresa marina (Euphorbia paralias), la barrella punxosa (Salsola 
kali) o l’espectacular lliri de mar (Pancratium maritimum). 
 
Sobre la rereduna, pràcticament desapareguda a l’espai ja que hi hauria de ser en la zona de 
contacte entre la reraplatja de la Platja Llarga i el bosc de la Marquesa, hi apareixeria la 
comunitat de crucianel·la marina (Crucianelletum maritimae), representada per la bufalaga 
marina (Thymelaea hirsuta), el timó marí (Teucrium polium ssp. dunense), l’ungla de gat (Ononis 
natrix ssp. ramosisima), els colitxos de platja (Silene nicaensis), l’escabiosa (Scabiosa atropurpurea 
var. maritima) i la maçanella (Helichrysum stoechas var. maritimum),  
 
En el cas de la platja Llarga, la desestructuració secular del sistema dunar fa que moltes 
d’aquestes espècies apareguin aquí o allà en l’espai disponible, sense l’estructuració en franges 
paralel·les que veuríem en un sistema natural. En tot cas, el lliri de mar, a causa de la seva 
estructura subterrània de bulbs, és l’espècie que ha suportat millor els processos de degradació i 
apareix al llarg de tota la franja. Apareixen també algun peu aïllat de savina litoral (Juniperus 
turbinata) i alguns peus de pi blanc i de llentiscles arrecerats al talús de la via del ferrocarril o el 
contacte amb els roquissars.  
 
Tanmateix, també aquí abunden les espècies exòtiques invasores com Carpobrotus edulis, 
Ricinus communis, Mirabilis jalapa, Acacia sp., Lantana camara, Agave americana... 
 

  
Fotos. Respectivament, Lobularia maritima, Ononis ramosissima, Plantago crassifolia. Font:  Eduardo Soler 
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Fotos. Respectivament, Sporobolus pungens, Frankenia laevis ssp. intermedia, Crithmum maritimum. Font: 
©Eduardo Soler 

   
Fotos. Respectivament, Inula chritmoides, Limonium gibertii, Limonium virgatum. Font: ©Eduardo Soler 

   
Fotos. Respectivament, Pancratium maritimum, Schoenus nigricans i Thymelaea hirsuta. Font: ©Eduardo 
Soler 

   
Fotos. Respectivament, Teucrium polium ssp. dunense, Myrtus communis, Matthiola sinuata. Font: 
©Eduardo Soler                                                 
 

FLORA PROTEGIDA 
S’ha de tenir en compte, com a referència normativa més actualitzada, les espècies llistades al 
Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya (Decret 172/2008, de 26 d’agost, i Resolució 
AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de 
categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya). Segons aquest 
Catàleg, les següents espècies presents a l’àrea de projecte tenen categoria de Vulnerable: les 
plantes superiors Limonium gibertii,  Juniperus phoenicea ssp. turbinata (actualment Juniperus 
turbinata) i Maresia nana. 
 
 

 
 
Limonium gibertii és una ensopeguera laxament ramificada, amb fulles en disposició helicoïdal 
a la meitat superior. Fulles de 15-50 x 6-14 mm, no marcides a l’antesi. Limbe d’espatulat a 
cuneïforme, de llis a lleument convex, amb 1-3 nervis, àpex d’arrodonit a rom. Pecíol 1-2,5 mm 
d’amplada, amb longitud menor de la meitat del limbe. Tiges de 15-60 cm, erectes o 
ascendents, amb ramificació que comença generalment sobre el terç inferior. Inflorescència 
sense o amb poques branques estèrils. Espigues de 10-40 mm, dretes o lleugerament 
arquejades. Espiguetes de 5-6,5 mm, 3-6 per centímetre, amb 1-4 flors. Flors 4,5-5 mm de 
diàmetre. Calze de 3,8-4,8 mm, que sobrepassa lleugerament la bràctea interna. Pètals 
cuneïformes, violacis vermellosos. 
 
En l’àmbit de projecte apareix a tot el roquer entre la platja del Miracle i la platja de 
l’Arrabassada. 
 

 
Foto. Peu de Limonium gibertii en flor en un penya-segat, a tocar també d’un peu de fonoll marí 
(Crithmum maritimum), les dues espècies principals de l’associació vegetal Chritmo-Limonietum. Font: 
©Eduardo Soler 
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Limonium gibertii pren el seu nom del Dr. Agustí M. Gibert i Oliver 
(Tarragona, 1852-1928). El Dr. Gibert va exercir de metge durant set 
anys a la població de Vila-seca i es va dedicar a estudiar abastament el 
medi natural de tota aquesta àrea del Tarragonès. A ell li devem moltes 
de les primeres dades naturalístiques de la zona, descrivint el conjunt 
format pel cap de Salou i la platja i aiguamolls de la Pineda com un 
entorn de gran valor on hi habitaven espècies ara desaparegudes com el 
vell marí (Monachus monachus) o el sisó (Tetrax tetrax). Destaca la seva 
obra “Topografía Médica de Vilaseca de Solcina”, que contempla 
aspectes tant del medi físic com del medi natural, alhora que aporta una 
visió històrica i humana. L’obra va ser premiada amb la Medalla d’Or per 

la Reial Acadèmia de la Medicina de Barcelona l’any 1891 i es troba fortament influenciada per 
la concepció de les relacions entre l’home i l’entorn de l’hipocratisme, el qual afirmava que 
l’estat de salut de l’individu depèn en gran mesura d’alguns aspectes del medi físic. 
 
 
 
La savina litoral (Juniperus turbinata = Juniperus phoenicea subsp. turbinata = eumediterranea 
= lycia) és una conífera peculiar que té en el cap de Salou, el morrot entre la Savinosa i Cala 
Romana i el bosc de la Marquesa un dels pocs llocs on apareix a Catalunya. Es tracta d’un arbust 
arborescent, sovint amb creixements prostrats per situar-se en primera línia de mar, fulles 
semblants a les del xiprer i petits fruits marrons. Al cap de Salou apareix puntualment, sovint 
amb mates aïllades, als diferents espolons rocallosos o en zones amb aportació de sorra al 
substrat. Els savinars litorals són molt més comuns a les Illes Balears i a les costes meridionals de 
la Península. 
 
A l’àmbit de projecte, hi ha un gran peu en el sector dunar més ben conservat de la platja Llarga, 
i alguns peus joves que han germinat a l’oest dels apartaments de la platja Llarga. 
 

   
Fotos. A l’esquerra, fruits madurs de savina litoral (Juniperus turbinata) que han caigut per gravetat sobre 
la sorra des d’un exemplar madur. A la dreta, fulles i fruits en creixement. Font: ©Ferran Aguilar 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cal tenir en compte que, actualment, la savina litoral és considera espècie, amb el nom de 
Juniperus turbinata, tot i que aquesta nomenclatura no ha estat actualitzada al Catàleg de Flora. 
Actualment, per tant, el complex Juniperus phoenicea es divideix en tres espècies diferents: la 
savina de muntanya (J. phoenicea L.), la savina litoral (J. turbinata Guss.) i la savina canària (J. 
canariensis Guyot in Mathou & Guyot). 
 
 
Maresia nana és una planta herbàcia, amb indument 
dens, blanquinós, de pèls estrellats. Tiges erectes, simples 
o ramificades, de fins a 20 cm. Fulles simples, alternes, 
sèssils, oblongues o linear-espatulades, de 5-12 x 1-3 mm, 
senceres o sinuado-dentades. Raïms corimbosos, 
pauciflors, que són sobrepassats pels fruits. Flors 
actinomorfes, hermafrodites, tetràmeres. Sèpals de 2-2,5 
mm, els laterals lleugerament gibosos a la base, 
tomentosos, de marge membranaci. Pètals de 3-4,5 mm, 
erecto-patents, al principi blanquinosos o groguencs i, 
finalment, rosats o liles. Androceu amb 6 estams, 
tetradínam. Fruits tipus silíqua, linears, fins a  30 x 1 mm, 
de secció circular, erecto-patents. Llavors de 0,8 mm, uniseriades. Floració: gener a abril. A 
l’àmbit d’estudi hi ha uns pocs peus a les dunes de la platja Llarga, des dels apartaments cap a 
l’oest. 
 
 

HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 
Segons la cartografia d’hàbitats d’interès comunitari, en l’àmbit de projecte, només el roquissar 
entre la Platja del Miracle i la platja de l’Arrabassada està cartografiat com Hàbitat d’Interès 
Comunitari, corresponent a l’hàbitat 1240- Penya-segat de les costes mediterrànies colonitzats 
per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques 
 
Tot i que la cartografia d’HIC no ho contempla, podríem considerar que els bocins delimitats per 
tanca de fusta i corda de vegetació litoral a la platja Llarga podrien estar inclosos en els 
següents dos tipus d’HIC: 
 
2120 - Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria) 
2210 -  Dunes litorals fixades, amb comunitats del Crucianellion maritimae 
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Àmbits

B3
B4
B5
B6

Hàbitats d'Interès Comunitari
5330. Matollars termomediterranis i predesèrtics
1240. Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques  

Figura 5. Hàbitats d’interès comunitari en l’àmbit de projecte confrontant amb la Punta del Miracle, Parc 
de Mas Rosselló i morrot fins a l’Arrabassada Font: elaboració pròpia 
 

FAUNA 
La situació de la platja Llarga, del mas Rosselló i de la platja de l’Arrabassada, propers a l’espai 
de nucli urbà i carrers o vies asfaltades implica la presència d’espècies de fauna antropòfiles 
oportunistes, mesclada amb la fauna vertebrada pròpia de les  pinedes de pi blanc i màquies. 
No s’han detectat espècies d’alt nivell de protecció o interès. Cap de les aus limícoles o colonials 
que necessiten les platges per a la seva alimentació o reproducció habiten en aquests espais, a 
causa de l’alta freqüentació i la presència d’altres factors d’alteració com les colònies felines i 
l’escassetat de la vegetació natural.  
 
Algunes aus aquàtiques (gavines) utilitzen les platges per descansar i alimentar-se, singularment 
la gavina corsa (Icthyaetus audouinii) s’alimenta de restes deixades pels banyistes. La Platja 
Llarga està més allunyada del nucli urbà  i té una mica més de diversitat, fins i tot en període de 

migració pre i postnupcial de les aus pot ser punt de descans de passeriformes migradors, que 
també utilitzen els roquers de la punta del Miracle. 
 
No es coneixen tampoc poblacions de rèptils lligats als ecosistemes sorrencs (com la sargantana 
cua-roja, Acanthodactyus erythrurus), tot i que hi ha una petita població al proper Bosc de la 
Marquesa. Tampoc es coneix la presència d’invertebrats psammòfils d’interès en aquesta zona. 
A les zones rocoses abunden la Sargantana de paret (Podarcis liolepis), la sargantana cuallarga 
(Psammodromus algirus), el dragó comú (Tarentola mauritanica) i el dragó rosat (Hemidactylus 
turcicus) 
 
Fins als anys 90, hi havia una petita colònia de falciot pàl·lid (Apus pallidus) als penya-segats 
entre la Punta del Miracle i la platja de l’Arrabassada. Caldria comprovar aquesta presència a la 
propera temporada. 
 
Al Parc del mas Rosselló, apart de les espècies d’aus pròpies dels espais verds periurbans i les 
pinedes, és de destacar l’abundància de l’esquirol (Sciurus vulgaris) i la presència de la serp llisa 
(Coronella girondica). 
 
En general, als ambients litorals objecte de projecte, tot i la seva degradació, apareixen una gran 
quantitat d’abelles solitàries, vespes de sorra de diferents espècies i són utilitzades sovint per 
papallones diürnes en migració com es el cas de Vanessa atalanta, Vanessa cardui i Danaus 
cryssippus. 
 

Cal destacar que totes les platges del municipi 
de Tarragona tenen capacitat per acollir nius 
de tortuga babaua (Caretta caretta), com va 
ocórrer l’any 2021 a la platja del Miracle de 
Tarragona o l’any 2014 a la platja de 
l’Arrabassada. Es tracta d’una espècie que es 
troba amenaçada a escala mundial, que manté 
una certa població a les aigües que envolten el 
delta de l’Ebre durant tot l’any i per a la qual 
s’hauria d’estar vigilant donat l’augment de 

casos de nidificació d’aquesta espècie en platges de la Mediterrània occidental, i l’existència de 
casos històrics de reproducció al Delta1 y altres més recents, no només al Delta sinó en diverses 
platges, fins i tot de caràcter molt urbà, a la nostra demarcació, incloent nidificacions exitoses a 
la platja de la Pineda (t.m. de Vila-seca) i a la platja del Miracle (t.m de Tarragona).  
 
 
 
 

 
1 LLORENTE et al (1992). New record of a nesting Loggerhead Turtle Caretta Caretta in Western 
Mediterranean. British Herpethological Society Butlletin 42 
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CONSTRUCCIONS 
 
L’artificialització d’aquestes platges, com s’ha comentat, és evident. 
 
Bona part de la platja del Miracle presenta una escollera de grans dimensions que la separa del 
passeig marítim (pedestre i rodat) que hi ha en cota superior. A més, l’extrem oriental de la 
platja del Miracle contacta amb un gran aparcament en superfície que té una coberta 
enjardinada. A la pròpia platja hi ha rampes de formigó, dutxes i papereres. 
 

 
Foto. Aspecte de la platja del Miracle des del Balcó del Mediterrani. Font: ©Ferran Aguilar 
 
A l’àmbit litoral de mas Rosselló destaquen les restes del Fortí de la Reina, del segle XVIII. Un 
mur d’obra separa la zona verda del Mas Rosselló de la zona litoral, i nombrosos murs de 
propietat separen de les edificacions i habitatges que hi ha a banda i banda de la platja dels 
Cossis. Un muret separa tot el tram rocós fins a la platja Arrabassada del vial rodat del Passeig 
Marítim de Rafael Casanova. 
 
 

  
Foto. Façana de mar del Fortí de la Reina; a l’esquerra, mur obsolet de separació del parc de mas Rosselló 
del roquer litoral. Font: ©Ferran Aguilar 
 
A la platja de l’Arrabassada hi ha tres guinguetes, i la pròpia platja està separada del passeig 
marítim per una estructura elevada, en alguns trams amb passarel·la de fusta. A la part 
occidental del passeig marítim hi ha uns parterres amb palmeres washingtònies.  L’extrem 
oriental de la platja Arrabassada contacta amb la tanca de la finca de la Savinosa, propietat de 
Diputació de Tarragona. 
 

   

 
Fotos. Dalt, les tres guinguetes que hi ha a la platja de l’Arrabassada. Sota, passarel·la de fusta que salva el 
desguàs del barranc de Terres Cavades. Font: ©Ferran Aguilar 
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A la platja Llarga hi ha diverses construccions sobre l’àmbit potencial dunar: restaurants, el club 
marítim, i diversos apartaments, així com el camí asfaltat que dóna accés cap a ponent fins a la 
part de darrera dels apartaments.  També hi ha un búnquer i diverses banquetes associades al 
talús de la via del ferrocarril, per on discorren serveis d’EMATSA associats amb el sanejament i 
l’abastament d’aigua. 
 

   
Fotos. Algunes de les construccions que es poden trobar a la Platja Llarga: pista asfaltada d’accés als 
apartaments, búnquer i banqueta sobre escollera amb serveis. Font: ©Ferran Aguilar 
 
 
5. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 
 

INUNDABILITAT 
 
Com s’ha comentat anteriorment, a l’àmbit d’estudi es produeix el desguàs de diversos barrancs. 
És important no interferir amb la zona de desembocadura. 
 
A la platja de l’Arrabassada desemboquen dues lleres, a la platja Llarga en l’àmbit d’estudi 
desemboca el barranc de la Budellera a l’extrem occidental i el barranc de la Bassa Closa a 
l’extrem oriental. A la platja del Miracle desemboquen les aigües que drenen pel viari, a la zona 
de l’aparcament. 
 

  
Fotos. Respectivament, sortida del gual de desembocadura del barranc de la bassa Closa i del barranc de 
la Budellera a la platja Llarga. Font: ©Ferran Aguilar 
 
 
 
 

  
Fotos. Respectivament, sortida dels drenatges que desemboquen a la platja de l’Arrabassada. Font: 
©Ferran Aguilar 
 

ÚS PÚBLIC I FREQÜENTACIÓ 
 
L’àmbit de projecte conforma bona part del sistema de platges del municipi de Tarragona, que 
té un ús públic intensiu, no només en els mesos estivals. L’ocupació d’espais per a restauració 
ambiental ha de ser compatible amb la permanència d’espai apte per a l’ús públic. En el cas de 
la platja de l’Arrabassada s’ha de tenir en compte les concessions de guinguetes i els espais que 
tenen ús esportiu, i en el passeig marítim del Miracle s’ha de tenir en compte l’ús intensiu de la 
zona d’aparells esportius. 
 
Quant als espais rocallosos entre la punta del Miracle i la platja de l’Arrabassada, en l’àmbit 
d’estudi existeix l’alternativa de pas pel Passeig Marítim Rafael Casanovas. Cal tenir en compte, 
però, que l’espai és utilitzat molt intensivament especialment per pescadors esportius i en algun 
cas per senderistes. 
 
Quant al mas Rosselló, el seu ús és limitat, a causa de les característiques actuals de la zona 
verda. 
 
A la platja Llarga, cal tenir també en compte els usos concessionats (restaurants, club marítim) i 
també que, com no existeix per ara alternativa d’aparcament i pas de vehicles a les zones 
actualment utilitzades per aquest fi, no es poden plantejar actuacions que les limitin. 
 

VALORS NATURALS PROTEGITS 
 
Cal tenir en compte la presència de: 
- Espècies de flora protegides: Limonium gibertii, Maresia nana i Juniperus turbinata 
- Espècies de fauna potencials de gran nivell de protecció: Caretta caretta (possible 

reproducció) 
- Hàbitats d’interès comunitari cartografiats: 1240 
- Hàbitats d’interès comunitari possibles: 2120, 2210 
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PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC 

 
Cal tenir en compte la presència del Fortí de la Reina, que és Bé Cultural d’Interès Nacional, així 
com el mur de propietat de la finca de la Savinosa a la platja de l’Arrabassada i el búnquer de la 
platja Llarga. 
 
Per últim, cal esmentar la troballa per l’equip de treball d’aquest projecte en companyia 
d'en Àlex Ossó d'un dipòsit quaternari amb ossos d'un gran herbívor possiblement d'un èquid, a 
la zona confrontant amb el Parc d’en Mas Rosselló. També en el mateix jaciment s'ha trobat un 
bloc de sílex amb marques de tall i molts restes de micromamífers entre els quals s'ha pogut 
determinar un paladar d'una musaranya. En Carlos Lorenzo Merino 
(Researcher and Teaching Coordinator IPHES) s'ha desplaçat al jaciment i ara cal esperar als 
pertinents tràmits administratius per iniciar una excavació i realitzar l'estudi en profunditat. 
 
 
6. AVALUACIO D’IMPACTES I D’EFECTES AMBIENTALS 
 
6.1. Característiques dels espais en relació amb els valors natura 2000. 
 
Tot i que l’àmbit de projecte no inclou espais dins la Xarxa Natura 2000, sí pot incloure alguns 
valors (hàbitats i espècies) que estiguin protegits dins els espais Natura 2000 més propers i que 
estiguin inclosos als nivells de protecció de les Directives Aus i Hàbitats. 
 
Com espai natura 2000 de referència per a l’àmbit de projecte, tant per proximitat com per a 
característiques, hi ha la ZEC Costes del Tarragonès (que inclou l’Espai d’Interès Natural Tamarit-
Punta de la Móra). 
 
Com informació bàsica per a poder elaborar aquest apartat, tenim l’ACORD GOV/150/2014, de 4 
de novembre, pel qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica 
mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n'aprova l'instrument de gestió. Aquest 
acord, en el seu annex 6, detalla els valors (hàbitats i espècies) que han motivat la declaració de 
les ZEC i les característique i mesures necessàries per a la gestió dels hàbitats i espècies. 
 
La taula següent detalla els hàbitas d’interès comunitari presents a l’àmbit de projecte i a la ZEC 
Costes del Tarragonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hàbitats presents a l’àmbit de projecte que estan recollits a la ZEC Costes del Tarragonès 
 
Codi Descripció Element-

clau 
Superfície 
a la ZEC 
(ha) 

% 
superfície 
a la ZEC 

% superfície 
de l’hàbitat a 
la regió 

Determinats 
en camp 

1240 Penya-segats de les 
costes mediterrànies 
colonitzats per 
vegetació, amb 
ensopegueres 
(Limonium spp) 
endèmiques 

 6,3 0,6 1 Sí  

2120* Dunes movents del 
cordó litoral, amb 
borró (Ammophila 
arenaria) 

sí 2 0,2 4 Sí 

2210* Dunes litorals 
fixades, amb 
comunitats del 
Crucianellion 
maritimae 

sí 8 0,7 4,9  
sí 

*No cartografiats però possiblement presents 
 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la cartografia d’hàbitats d’interès comunitari i de les dades 
corresponents a la ZEC Costes del Tarragonès de l’Annex 6. Instrument de gestió de les Zones Especials de 
Conservació declarades a la regió mediterrània (Acord Govern 150/2014) 
 
Espècies d’interès comunitari  
 
Respecte a les espècies citadas per a l’àmbit de projecte i també considerats als espais natura 
2000 presents,, s’ha d’indicar que aquests espais s’han declarat en virtut de: 
 
- Article 4 de la Directiva 2009/147/EC  (segons aquest article, les espècies mencionadas a 

l’annex 1 d’aquesta Directiva seran objecte de mesures de conservació especial pel que 
respecta al seu hàbitat, amb la fi d’assegurar la seva supervivència i la seva reproducció en  
la seva àrea de distribució) (Directiva Aus)  

 
Respecte a aquestes, l’àmbit de projecte no hi juga cap paper 
 
- Espècies llistades aa l’annex II de la Directiva 92/43/EEC  (espècies animals i vegetals 

d’interès comunitari per a la conservació de les quals és necessari designar zones d’especial 
conservació).  

 
De totes les llistades, la única amb presència possible en l’espai és la tortuga babaua (Caretta 
caretta), que s’hi ha reproduït, pel que l’àmbit de projecte podria ser important per a aquesta 
espècie. 
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Mesures de conservació aplicables a l’espai 
 
La fitxa corresponent a la ZEC Costes del Tarragonès dins de l’Instrument de Gestió llista tota 
una sèrie de mesures de conservació aplicables a l’espai protegit. A continuación es llisten 
aquelles que tenen relació amb el present projecte: 
 

 Delimitació i protecció del cordó dunar mitjançant senyalització o tancaments 
perimetrals (beneficien als hàbitats 2110, 2120) 

 Control d’espècies invasores propiciant la seva erradicació a les zones amb presència 
important de l’hàbitat (beneficien als hàbitats 2120, 2210) 

 Restauració de zones degradades. Restauració dels llocs més degradats del tipus 
d’hàbitat en base a una identificació i valoració de l’estat de conservació (beneficia a 
2210) 

 Conservació de llocs d’interès geològic o geomorfològic. Fixació i estabilització de 
les sorres de l’interior de les platges amb plançons d’espècies vegetals locals o altres 
elements físics (hàbitats beneficiats 2120, 2210). 

 Conservació de llocs d’interès geològic o geomorfològic. Manteniment de la 
dinàmica natural de les pertorbacions a primera línia de costa, sobre tot en trams amb 
poca densitat d’infraestructures (hàbitats beneficiats 2210). 

 Conservació de llocs d’interès geològic o geomorfològic. Minimització del risc 
d’erosió 

 Regulació de l’ús públic. Ordenació del pas de persones i vehicles motoritzats. 
 Control de la creació de nous vials i infraestructures en àrees 
 Ubicació de zones d’oci allunyade de l’hàbitat. 

 
 
7. VALORACIÓ DELS EFECTES DEL PROJECTE 
 
7.1.  Descripció 
La descripció del projecte es realitza a la memòria. Les accions del present projecte estan 
encaminades a eliminar impactes i pressions existents que tenen lloc sobre l’entorn natural 
litoral, i millorar d’aquesta forma l’estat global de l’entorn litoral, així com actuar directament 
per a beneficiar hàbitats i espècies concretes que es localitzen en l’àmbit de projecte, que 
depenen directament dels hàbitats litorals i que actualment presenten un cert grau d’amenaça 
no només a nivell local. 
 
7.2.  Alternatives 
 
El present projecte es configura com un conjunt d’actuacions que tenen com objectiu 
l’eliminació d’impactes i pressions que actualment tenen lloc sobre l’entorn natural litoral  
(bàsicament vegetació psammòfila i de penya-segats litorals de tres platges de Tarragoa i un 
tram del seu litoral rocós. Tal com s’indica al punt anterior, aquestes actuacions permten una 
ordenació d’usos i una millora general, així com la millora de l’aptitut d’aquests espais per a la 
conservació d’una sèrie d’hàbitats i espècies protegides. També, l’adaptació del medi litoral a les 
conseqüències del canvi climàtic. 
 
Les alternatives bàsiques consistirien en la no realització de les actuacions o la realització 
d’actuacions molt més ambicioses i extenses. Es considera que el benefici global per a 
l’ecosistema de la realització de les actuacions és molt superior a la no realització. En aquest cas, 

continuaria la proliferació d’espècies exòtiques invasores, la manca de colonització per 
vegetació psammòfila de la platja de l’Arrabassada i la del Miracle, la degradació del parc de 
Mas Rosselló i del sistema dunar de la platja Llarga. Es tracta d’aspectes que s’han d’abordar en 
conjunt d’una manera decidida.  
 
També podrien haver alternatives molt més intenses, que impliquessin pràcticament 
l’abandonament de molts dels usos que actualment es donen en aquest tram de litoral en 
benefici d’una restauració molt més intensa d’ecosistemes. Tanmateix,  cal tenir en compte els 
usos socials i els beneficis econòmics que la utilització de les platges té actualment a Tarragona, 
que resulta inviable eliminar. 
 
Les actuacions proposades, doncs, es justifiquen des del punt de vista de la necessitat d’actuar 
en un entorn de gran potencial quant a valor natural, però actualment molt impactat, i permetre 
l’expressió dels potencials de recuperació i millora. 
 
D’aquesta forma, les actuacions identificades i descrites en el present projecte s’han seleccionat 
(i també la seva extensió) a partir d’una anàlisi prèvia de l’entorn natural, els usos existents i els 
impactes que afecten aquest entorn, però també a partir de les potencialitats i oportunitates, 
així com les restriccions i condicionants.  
 
A continuació es relacionen els impactes reals detectats, així com tots els aspectes de l’entorn, 
amb les actuacions proposades en el present projecte: 
 
Aspectes del medi Impactes que ocasionen ACTUACIONS PROPOSADES 
Manca de vegetació psammòfila 
a la platja de l’Arrabassada i el 
Miracle 

Impossibilitat d’expressió 
d’hàbitats d’interès comunitari 
psammòfils tot i la disponibilitat 
d’espai 

Creació de zones delimitades on 
regenerar vegetació dunar amb 
plantacions i retentors de sorra 

Existència d’una petita franja de 
vegetació psammòfila al peu de 
l’escollera del Miracle però que 
és habitualment destruïda per la 
neteja mecànica de la platja 

Delimitació d’aquesta franja amb 
tanca de fusta i corda 

Estretiment de la franja de dunes 
de la platja Llarga afectada pel 
pas de vehicles, el trepig i la 
neteja mecànica 

Afectació a espècies protegides 
de flora, empobriment d’hàbitats 
d’interès comunitari 
Alteració de la geomorfologia 
dunar 

Ampliació de la zona delimitada 
amb trasllat de la tanca de fusta i 
corda 

Existència d’elements artificials a 
la franja de dunes de la platja 
Llarga 

Eliminació i retirada d’elements 
artificials de la franja dunar de la 
platja Llarga  

Murs d’obra molt degradats que 
separen el Parc del Mas Rosselló 
del roquer litoral 

Impacte paisatgístic i aspecte 
degradat 
Afectació a Limonium gibertii i 
hàbitat 1240 

Demolició dels murs i retirades de 
restes obsoletes, incloent bancs 

Presència molt important 
d’espècies al·lòctones invasores, 
tant a les platges com als 
roquers litorals 

Pèrdua de qualitat de l’entorn 
natural 
Competència amb espècies 
autòctones en àrees amb 
presència d’espècies de flora 
protegides i hàbitats d’interès 
comunitari 

Eliminació exhaustiva d’espècies 
exòtiques invasores en tot l’àmbit 
de projecte 
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Aspectes del medi Impactes que ocasionen ACTUACIONS PROPOSADES 
 

Estructures enjardinades als 
passeigs del Miracle i de 
l’Arrabassada amb poca 
component autòctona 

Extensions de substrat sense 
vegetació, impacte paisatgístic 

Creació de parterres arbustius i 
subarbustius en aquestes zones 

Taula 5. Relació d’actuacions proposades per a corregir aspectes impactants de la situació actual 
 
En el present apartat es fa una anàlisi dels possibles efectes derivats de l’execució del projecte. 
El criteri de valoració segueix els següents continguts: 
 
- Anàlisi segons les característiques del projecte 
- Anàlisi segons la ubicació del projecte 
- Anàlisi segons les característiques de l’impacte ambiental. 
 
7.3.  ANÀLISI SEGONS LES CARACTERISTIQUES DEL PROJECTE 
 
Per a la realització d’aquesta anàlisi es consideren los següents criteris: 
- Anàlisi segons la mida 
- Anàlisi segons l’acumulació amb altres projectes 
- Anàlisi segons la generació de residus i contaminació 
- Anàlisi segons el risc d’accidents amb conseqüències ambientals 

 
7.3.1.  Anàlisi segons la mida 
 
ACTUACIONS PROPOSADES Dimensió Comentaris 
Retirada d’andròmines, elements 
artificials i restes obsoletes 
alienes a l’ecosistema dunar de 
la platja Llarga i a l’ecosistema 
de roquissar litoral de mas 
Rosselló 

Eliminació de diversos bancs de 
formigó degradats 
Eliminació de 103 ml de mur 
degradat que separa el parc del 
Roquissar  
Eliminació de planxa de formigó 
de 16 m2 a la platja Llarga 
Eliminació de petits acúmuls de 
runes, gravilles i elements 
artificials a les dunes de la platja 
Llarga 
En volum, 65 m3 a Mas Rosselló 
i 30 m3 a la patja Llarga 

Efecte molt positiu per 
naturalització de l’ecosistema 
litoral i restauració paisatgística, 
retirant elements aliens que 
proporcionen un aspecte molt 
degradat i alteren la dinàmica 
litoral 

Creació de zones delimitades on 
regenerar vegetació dunar amb 
plantacions i retentors de sorra  

12.598 m2 de nous hàbitats 
dunars delimitats a les tres 
platges, resultant en un global 
de 28.700 m2de zona dunars 
delimitades 

Capacitat de restauració 
d’hàbitats d’interès comunitari i 
hàbitats d’espècies protegides 
de flora, i creació d’estructures 
de resiliència de les platges 
envers els efectes del canvi 
climàtic 

Eliminació exhaustiva d’espècies 
exòtiquess invasores 
 
 

S’acturà sobre 17 espècies 
exòtiques invasores a tota 
l’escullera de la platja Llarga, el 
morrot rocós entre Mas Rosselló 
i la platja de l’Arrabassada i a les 

Efecte molt positiu ja que l’àmbit 
de projecte té una especial 
afectació per plantes exòtiques 
invasores 

ACTUACIONS PROPOSADES Dimensió Comentaris 
dunes de la platja Llarga 

   
Creació de parterres arbustius i 
subarbustius amb vegetació de 
savinar 

Creació de zones de regeneració 
o representació de vegetació de 
màquia litoral o savinar litoral en 
un total de 6.141,86 m2 

Permetrà la possibilitat de 
regenerar hàbitat de roquissar 
amb presència de l’espècie 
protegida Juniperus turbinata 

Col·locació de senyalització 
interpretativa, indicativa i 
informativa 

8 plafons interpretatius, 8 
banderoles de recomanacions i 
8 banderoles direccionals 

Canvi de comportaments de 
visitants a les platges i 
roquissars litorals per a 
aconseguir una millor 
compatibilització de l’ús públic i 
la conservació dels valors 
naturales   

Taula 6. Relació entre actuacions proposades i millores al medi 
 
7.3.2. Acumulació amb altres projectes 
 
El projecte B3 és complementari a una altra actuació prevista, de gran transcendència, com és 
l’eliminació de la plataforma d’aparcament i la seva coberta a la platja del Miracle, així com la 
seva posterior naturalització. Precisament a l’espera de la definició d’aquest projecte, no es 
realitzen actuacions directament a l’àmbit de platja confrontant amb aquesta actuació prevista. 
 
El projecte B5 té una relació reduïda amb el projecte, actualment en fase de redacció per part de 
la Diputació de Tarragona, de camí de ronda entre les platges de l’Arrabassada i la Savinosa. 
Aquest projecte implica la naturalització de part del front litoral de la finca de la Savinosa i dels 
ecosistemes psammòfils al seu interior, fet que tindran sinèries positives amb les actuacions a 
realitzar a la platja de l’Arrabassada. 
 
El projecte B4 i B5 té una relació també directa, i positiva, amb el projecte de  Restauració 
ambiental del Camí de Ronda GR-92. Aquest projecte es farà en el marc de la intervenció 
Tarragona entre blau i verd, en el programa de Plans de Sostenibilitat turística en destins 
convocatòria extraordinària 2022 en el marc del component 14 inversió 1 del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat por la Unió Europea - 
NextGenerationEU. 
 
 
7.3.3. Generació de residus i contaminació 
 
El projecte no serà una font de generació de residus, ni de contaminació acústica o atmosfèrica. 
Només s’han de mencionar els possibles residus i efectes puntuals  que es poden generar 
durant la fase d’obres: 
 
Generació de residus 
La generació de residus serà poc rellevant i es produïrà durant la fase d’execució del projecte, i 
serà la pròpia d’una obra. Els residus que es preveu que es generin, per tant, seran petits residus 
de la construcció (restes de paviments i murs, totxanes, rotllos de fusta, cordes, fusta, runa de 
demolició de construccions preexistents, etc, envasos i embalatges dels materials aportats, 
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contenidors o safates forestals de plantes), altres residus associats al manteniment de 
maquinària d’obra (restes d’oli de maquinària, filtres d’oli, etc.). S’ha de recordar que el present 
projecte, en el seu Annex nº9, inclou la definició dels residus generats i les mesures a aplicar per 
no generar impactes. 
 
Contaminació atmosfèrica i acústica 
 
En relació amb la contaminació atmosfèrica i acústica, cal indicar que aquesta també es produïrà 
únicament durant la fase d’obres. 
 
Contaminació atmosfèric 
Durant la fase de execució, determinades accions d’obra poden implicar una afecció sobre la 
qualitat atmosfèrica (principalment, els petits moviments de terres, el trànsit de maquinària 
d’obra sobre camins d’accés i sobre la mateixa platja, i les petites accions de demolició.  
Aquestes accions provocaran l’emissió de partícules sòlides (pols, principalment), magnificades 
si es tracta de dies de vent, i gasos a la atmosfera. Els efectes es limitaran a la zona concreta 
d’actuació de les obres, seran de magnitud compatible, i desapareixeran al finalizar les obres, 
tornant-se a assolir els valors de qualitat atmosfèrica inicials.  
 
Les accions generadores de pols seran totes les relacionadas amb  els moviments de terres i 
sorres: excavacions, desbrossades, etc. En qualsevol cas, i donades les escasses excavacions que 
hi hauran, es pot dir que aquest efecte serà poco rellevant. Les accions generadores de gasos 
com CO2, etc. seran conseqüència de la presència de maquinària durant la fase d’obres.  
 
En qualsevol cas es prendran les mesures oportunes per a evitar i minimitzar les activitats que 
generen pols i emissions de contaminants.  
 
Per a evitar l’excés de pols a la atmosfera s’hauran d’aplicar les següents mesures 

 Regar en cas necessario els punts susceptibles d’aixecament de pols. 
 Se evitaran les demolicions i els moviments de terra i sorra durant els dies de forts vents.  

 
Per a minimitzar les emissions de gasos a l’atmosfera s’establirà un sistema de control de la 
maquinària present, assegurant que tota la maquinària a l’obra hagi passat les corresponents 
ITV, així com els diferents certificats i revisions que li siguin aplicables d’acord amb la normativa 
vigent. En qualsevol cas, tots els registres i certificats que acreditin que la maquinària està en 
correcte estat i que ha passat tots els tràmits i revisions haurà d’estar a l’obra a disposició de la 
Direcció d’obra. 
 
Contaminació acústica 
La única font de contaminació acústica es localitza durant la fase d’obres, i de manera molt 
limitada i poc important concentrada en la demolició de petites estructures al parc de Mas 
Rosselló i la retirada d’elements obsolets a les dunes de la platja Llarga, en el temps que 
determini el pla d’obres. Una vegada finalitzi aquest projecte el soroll serà el relacionat amb la 
utilització de les platges i roquers.   
 
 

7.3.4. Anàlisi segons el risc d’accidents amb conseqüències ambientals 
El projecte no té associats riscs d’accidents significatius destacables. Els únics riscs que s’hauran 
de considerar serien els derivats de petits vessaments, etc., en fase de construcció, i els derivats 
de l’ús público de l’espai en fase d’explotació, però precisament el projecte s’executa, entre 
d’altres objectius per aconseguir una minimització dels impactes que l’actual ús públic té en 
l’entorn. Tenint en compte les característiques de l’obra i la possibilitat d’aplicar mesures 
preventives i correctores, es considera aquest risc mínim.  
 
7.4.  ANÀLISI SEGONS LA UBICACIÓ DEL PROJECTE 
 
Aquesta anàlisi utilitza els següents criteris de valoració: 
 

- L’ús existent del sòl 
- La relativa abundància, qualitat i capacitat regenerativa dels recursos naturals de l’àrea. 
- Capacitat de càrrega del medi 

 
7.4.1. L’ús existent del sòl 
 
El projecte es desenvolupa directament sobre les platges del Miracle, de l’Arrabassada i Llarga, 
sobre el roquer entre el Parc de Mas Rosselló i l’Arrabassada, sobre el parc litoral de Mas 
Rosselló i sobre l’escollera del Miracle. Les àrees amb valors fràgils actuals són les dunes de la 
platja Llarga, on s’actua dins un ambient que ja té característiques de vegetació dunar, que 
podria ser considerada hàbitat d’interès comunitari, i hoste de dues espècies protegides 
(Juniperus turbinata i Maresia nana), i el roquer entre el Parc de Mas Rosselló i l’Arrabassada, on 
hi ha cartografiat l’hàbitat d’interès comunitari 1240 i l’espècie protegida Limonium gibertii.  
 
La resta d’espais estan transformats i pràcticament no presenten valors naturals, corresponent a 
platges molt urbanes i les seves estructures (escollera, parc) confrontants però amb .  
 
Tot i així, les actuacions sobre les àrees amb valor natural són poc agressives, però han de ser 
realitzades amb cura per intentar no afectar a les característiques de l’ecosistema ni a les 
espècies protegides: l’eliminació de plantes exòtiques invasores només pot ser realitzada per 
medis manuals i considerant la presència de les espècies. El mateix per l’extracció o demolició 
d’estructures obsoletes i el trasllat de tanques de delimitació.   
 

 
7.4.2. La relativa abundància, qualitat i capacitat regenerativa dels recursos naturals de 

l’àrea 
 
El desenvolupament del projecte no suposarà el consum ni l’afecció significativa als recursos 
naturals de l’àrea d’estudi. Al contrari, aquest projecte suposa una millora molt significativa i la 
restauració d’aquests elements naturals situats al litoral de Tarragona. 
 
De fet, el projecte pretén aprofitar l’important capacitat de regeneració dels ecosistemes 
psammòfils, una vegada s’eliminen els factors d’alteració (trepig o neteja mecànica de la sorra). 
Les plantacions que es realitzen volen accelerar aquesta regeneració per obtenir resultats 
demostratius amb certa rapidesa. 
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7.4.3. La capacitat de càrrega del medi 
Com ja s’ha comentat, una de les problemàtiques més importants que pateixen aquests 
ambients naturals de platja és la intensa utilització de les platges com espai turístic i d’oci, amb 
milers de persones trepitjant diàriament les zones de vegetació natural o potencialment de 
vegetació natural o situant-se amb activitats impactants en el seu mateix límit. Fet que s’agreuja 
amb la neteja mecànica de la sorra. 

El present projecte, entre d’altres, pretén regular aquests usos, delimitant de manera 
pràcticament completa les peces de vegetación natural psammòfila de la platja Llarga (ampliant 
la seva superfície per ampliació del perímetre delimitat) i generar zones restringides al pas a la 
platja Arrabassada i Miracle. Això implicarà una reducció del perímetre de contacte entre els 
hàbitats i les persones (així com les màquines de neteja mecànica) i la possibilitat de recuperar 
superfícies significatives d’hàbitat potencial, actualment afectades pel trepig.   

 
7.5.  ANÀLISI SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DE L’IMPACTE AMBIENTAL 
 
7.5.1. Anàlisi de les afeccions a Espècies protegides i hàbitats d’interès 
 
    
Codi Hàbitat Localització en l’àmbit de 

projecte 
Valoració de l’afecció 

1240 Penya-segats de les costes 
mediterrànies colonitzats per 
vegetació, amb 
ensopegueres (Limonium 
spp) endèmiques 

Litoral rocós entre el Parc del 
Mas Rosselló i la platja 
Arrabassada 

Impactes positius per l’eliminació 
exhaustiva d’espècies exòtiques invasores i 
l’eliminació d’estructures obsoletes com 
els murs de separació del parc de Mas 
Rosselló i el roquer litoral 
Les actuacions a l’escollera del Miracle 
podrien afavorir la regeneració d’aquest 
hàbitat en aquesta estructura 

2120 Dunes movents del cordó 
litoral amb Ammophila 
arenaria 

 
 
No cartografiat.  
Possible presència actual a les 
dunes de la platja Llarga 

Impactes positius per l’ampliació de la 
superfície delimitada per tanca de fusta i 
l’eliminació d’estructures obsoletes. 
Impactes positius per l’eliminació 
d’espècies exòtiques invasores 
Possible generació d’aquests hàbitats a la 
platja Arrabassada i Miracle a les zones de 
regeneració dunar 

2210 Dunes litorals fixades amb 
comunitats del Crucianellion 
maritimae 

Taula 7. Valoració de les afeccions previstes a hàbitats d’interès comunitari  
 
Codi 
Direct. 

Espècie Presència 
àmbit de projecte 

Valoració de l’afecció 

1224 Caretta caretta (tortuga 
babaua) 

Aquesta espècie s’ha 
reproduït a la darrera 
dècada a la platja de 
l’Arrabassada i del 
Miracle. S’incrementa 
cada any el nombre 
de tortugues 
reproductores a la 
Mediterrània 

L’augment de zones tranquil·les, delimitades, 
amb vegetació dunar a les platges podria 
permetre major èxit en la reproducció – 
sempre puntual – d’aquesta espècie 

Codi 
Direct. 

Espècie Presència 
àmbit de projecte 

Valoració de l’afecció 

occidental 
 Limonium gibertii Al roquer litoral entre 

el parc de Mas 
Rosselló i la platja de 
l’Arrabassa 

L’eliminació exhaustiva d’espècies exòtiques 
invasores en aquest sector serà molt 
beneficiosa per l’espècie. Tot i així, aquesta 
eliminació haurà de ser realitzada amb cura 
per no afectar peus de l’espècie protegida 

 Juniperus turbinata Puntual, al cordó 
dunar de la platja 
Llarga 

Positiva a la platja Llarga, per generar espais 
més amplis i retirar estructures, tasques que 
hauran de ser realitzades amb cura per evitar 
impactar els peus existents 
La savina s’utilitzarà en plantacions en 
parterres i espais per afavorir la seva extensió 
Les noves zones dunars a l’Arrabassada i el 
Miracle podrien acabar acollint peus 
d’aquestes espècies 

 Maresia nana Molt puntual, al cordó 
dunar de la platja 
Llarga 

Taula 8. Valoració de les afeccions previstes a espècies protegides  
 
7.5.2. Anàlisi global del projecte 
 
Es fa una síntesi dels impactes globals del projecte 
 
 Comentaris 

Afecció als principals factors 
ambientals representatius del medi 
natural litoral de Tarragona 

Les actuacions són contingudes i es realitzen per potenciar els 
factors ambientals d’aquest espai, que són afectats molt 
positivament, augmentant superfícies aptes per a la regeneració 
natural i la millora d’hàbitats d’interès comunitari i espècies de 
flora protegides 
 

Afecció als principals factors 
paisatgístics representatius 

Els valors paisatgístics es veuran afectats de manera molt 
positiva, ja que s’eliminaran un conjunt d’elements artificials 
degradats com murs i bancs obsolets, i augmentarà la superfície 
vegetada a les platges. Per altra part, els elements de 
delimitació i senyalització sempre impliquen petites 
artificialitzacions del paisatge, però la seva presència es veu 
compensada per l’enorme millora ambiental i paisatgística del 
global de les actuacions. 

Adequació a la normativa vigent Les actuacions proposades s’adeqüen totalment a la normativa 
vigent, especialment a la Llei de Costes i la Directiva Hàbitats.  

Taula 9. Anàlisi global del projecte  
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7.6.  Mesures correctores 
En el següent apartat es presenten las mesures correctores i preventives que s’hauran d’aplicar 
en el present projecte. S’ha d’indicar, tanmateix, que el conjunt del projecte es pot considerar 
com un projecte de restauració ambiental on s’eliminen alguns impactes existents i es potencien 
els valors ambientals presents, per tant el propi projecte és un conjunt de mesures preventives i 
correctores de la situació actual. 
 
En tot cas, a continuació es presenta un llistat d’actuacions a realitzar durant la fase d’obres per 
a minimitzar els possibles impactes derivats. 
 
7.6.1. Marcatge sobre el terreny de la superfície a ocupar 
Tot i que en principi no es preveuen impacts significatius sobre elements d’interès, s’ha de  
limitar i acotar l’àmbit d’actuació i realitzar un marcatge amb postes de les zones d’actuació, 
parcs de maquinària, acopis de materials, etc, si és que s’arriben a produir. 
 
Les petites zones de demolició es marcaran abans de qualsevol d’aquestes operacions.  
 
7.6.2. Gestió de terres, abocadors i préstecs 
El tipus de projecte no requereix quantitats significatives de material de préstec ni de cantera. 
Per a l’execució de les petites accions d’aportació de terra vegetal i de pedra per a murets, 
s’utilitzaran subministradors que acreditin la proveniència dels materials d’explotacions 
autoritzades.   
 
7.6.3. Vessaments i acopis de materials 
 
Vessaments definitius de terres i material d’obra inert 
 
El material sobrant de les actuacions és molt limitat atenent a les característiques de les obres. 
L’annex de gestió de residus especifica les quantitats i les instal·lacions de gestió autoritzades, 
atenent també a la reducció del cost ambiental del transport.   
 
Acopis temporals 
El material s’haurà de depositar en acopis temporales fins a la seva destinació final. Aquests 
acopis, i el material dipositat en ells, hauran de quedar fora dels entorns ocupats per vegetació 
psammòfila o de roquer litoral, evitant les zones ambientalment més sensibles. Les actuacions a 
mas Rosselló de demolició podran acopiar material a tocar de l’àrea d’aparcament propera al 
Fortí de la Reina. Les actuacions de la platja Llarga podran acopiar material a l’àrea 
d’aparcament de Cala Romana o a l’àrea d’aparcament a tocar dels edificis del restaurant el Iot. 
 
 
7.6.4. Instal·lacions i equipaments d’obra 
El mateix que el que s’ha citat a l’apartat anterior són d’aplicació a les instal·lacions i 
equipaments d’obra. S’ha de dir, tanmateix, que els acopis de material i la maquinària necessària 
per l’execució del projecte són molt limitades, bàsicament la necessitat de certs espais per 
acopiar i ordenar el material voluminós com els rotllos de fusta, les cordes i les plantes.  de 
acordonamiento.  
 

En qualsevol cas, el parc de maquinària s’haurà d’instal·lar sobre una superfície pavimentada o 
suficientment compactada i impermeabilitzada per evitar vessaments per maquinàries 
defectuoses amb pèrdues d’olis, hidrocarburss, etc. 
 
Pel que respecta als olis, en principi es promourà que totes les operacions de manteniment de 
la maquinària d’obra s’executin fora de la zona d’obres, en tallers autoritzats. En cas de que es 
generin, ja sigui per accident o per operacions de manteniment d’emergència, s’intentarà retirar 
els olis generats just al finalitzar la jornada, i si no fos possible s’establirà un lloc específic 
controlat, es trobaran correctament identificats i la seva retirada es realitzarà mitjançant un 
vehicle autoritzat per a aquest fi. 

 
Com a mesura preventiva, s’haurà de tenir en compte l’existència en l’obra de materials 
absorbents d’hidrocarburs d’acció ràpida per a utilitzar en cas de vessaments i accidents. El 
mercat ofereix una àmplia gamma de productes absorbents d’aquest tipus: 
 

 Material absorbent d’escorça de pi tractada. Producte granular que absorbeix 
hidrocarburs i repel l’aigua. Se extén sobre vessaments de qualsevol tipus de residus. 
Presenten una superfície amb una flora bacteriana que afavoreix el procés de 
biodegradació en residus oliosos. 
Aquest material s’aplica directament sobre el vessament. Es mescla bé amb 
l’hidrocarbur, aixafant-lo amb un objecte pla. Posteriorment, es deixa en contacte amb 
l’hidrocarbur, de forma que aquest és absorbit. Finalment, quan el producte està saturat, 
s’ha de dipositar en un contenidor apropiat d’acord amb el tipus de líquid absorbit i 
traslladat a una planta de tractament controlat.  

  
7.6.5. Control i gestió de residus 
 
Les mesures de control i gestió de residus, incloent les preventives i correctores, es recopilen a 
l’annex específic del projecte. 

 
 
7.6.6. Protecció general dels sistemes hidrics 
 
A continuació es donen unes directrius a aplicar per a minimitzar qualsevol risc d’impacte sobre 
la hidrologia i el medi marí: 
 
 Prohibició de vessar materials sobrants d’obra fora dels punts d’acopi establerts per la 

direcció d’obra, que en cap cas estaran en zones properes als drenatges naturals o línia de 
mar.  

 Prohibició de realitzar el rentat de les formigoneres en llocs no habilitats. Aquesta neteja 
s’haurà de realitzar exclusivament a les zones específicament destinades per a aquesta 
finalitat (en basses de decantació, contenidors adequats per a aquest ús, etc.). 

 Evitar l’ús d’additus tòxics als formigons, sobre tot en aquells que s’utilizaran en obres de 
cimentació i que poden entrar en contacte amb aigües subterrànees. 
 

7.6.7. Reducció de les emissions a l’atmosfera 
 
Per a evitar l’excés de pols a l’atmosfera s’hauran d’aplicar les següents mesures: 
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 Regar els acopis de terra i tots els punts susceptibles d’aixecament de pols. 
 En l’obra hi haurà sempre una cisterna disponible amb aigua per regar aquestes 

superfícies. 
 S’evitaran els moviments de terra durant els dies de forts vents, amb especial atenció al 

mistral.  
 
Per a minimitzar les emissions de gasos a l’atmosfera s’establirà un sistema de control de la 
maquinària present a l’obra, assegurant que aquesta hagi passat les corresponents ITV, així com 
els diferents certificats i revisions que li siguin aplicables d’acord amb la normativa vigent. En 
qualsevol cas, tots els registres i certificats que acreditin que la maquinària està en correcte estat 
i que ha passat tots els tràmits i revisions haurà d’estar a l’obra a disposició de la Direcció d’obra 
o la propietat. 
 
7.6.8. Minimitzar l’impacte acústic 
Per a minimitzar les molèsties derivades del soroll durant la fase d’obres es propoen les 
següents mesures: 
 

 Limitació de la velocitat als vehicles d’obra a 30 km/h. 
 Manteniment de la maquinària en perfecte estat: revisions de motor, silenciadors, etc. 
 Assegurar que la maquinària posseeix els certificats CE relatius a protecció contra la 

contaminació acústica (RD 212/2002, Directiva 2000/14/CE) i que els vehicles disposen 
de la revisió ITV vigent. 

 Realitzar les actuacions i el trànsit de la maquinària dins de l’horari diürn permès. 
 
7.6.9. Protecció de la vegetació 
 
S’ha considerat la conveniència de comptar en execució amb els serveis d’un botànic expert per 
marcar les zones d’extracció de plantes exòtiques invasores i els peus a eliminar, així com 
identificar en camp i delimitació de les àrees amb presència d’espècies de flora protegides 
(encintat) prèviament a l’inici de les obres a les zones d’actuació estrictes. Hi haurà de tenir 
especial atenció a la presència de Maresia nana i Juniperus turbinata a les dunes de la platja 
Llarga, i a la presència de Limonium gibertii a les zones on es volen demolir petites estructures al 
mas Rosselló. En aquestes zones delimitades, totes les tasques de projecte han de ser 
realitzades amb la màxima cura per evitar afectacions a la flora protegida: fins i tot, la direcció 
d’obres podrà proposar la modificació d’actuacions o, per exemple, la necessitat de no eliminar 
estructures a dunes per evitar afectar a aquestes espècies. 
 
7.6.10. Restauració dels terrenys afectats per l’obra  
El projecte incorpora ja entre les seves actuacions ordinàries una restauració dels terrenys 
afectats per les obres, donat que es tracta d’un projecte de restauració. En cas que durant les 
obres resultés afectada alguna zona no prevista, s’haurà de restaurar el terreny afectat amb les 
plantacions i adequacions convenients. 
 
7.6.11. Minimització de l’impacte sobre la fauna 
Les principals mesures encaminades a disminuir l’impacte sobre la fauna, algunes de las quals ja 
han estat descrites en altres punts, són les següents: 
 

 Previ a la demolició d’estructuras obsoletes com els murs o els bancs, es realitzarà una 
comprovació de la no existència de dragonets (Tarentola mauretanica, Hemidactylus 
turcicus) o altres espècies d’interès; si és així, es procedirà a la seva captura i trasllat. 

 Evitar el pas de maquinària per camins diferents dels camins d’obra. 
 Evitar el pas de la maquinària i la compactació dels terrenys propers a la traça o àmbit 

d’obres.  
 En cas de que les obres, improbablement, es realitzin durant el període de nidificació de la 

tortuga babaua (maig-setembre), serà necessari prestar especial atenció a l’existència de 
signes de la presència d’aquesta espècie i la construcció de nius. En cas de signes o 
evidències, o la troballa de nius, les obres es paralitzaran i es donarà trasllat de la situació a 
les autoritats.  

 
7.6.12. Mesures correctores sobre el patrimoni cultural 
No es preveu l’afecció a cap element d’interès cultural per la baixa intrusió de les obres i com no es 
preveuen excavacions significatives, no considerem necessari imposar un seguiment arqueològic. 
Val a dir que el jaciment arqueològic/paleontològic descobert en el marc del treball de camp del 
present projecte pot estar, en el moment dels treballs, intervingut, i en tot cas en la seva delimitació 
no es realitzaran tasques. 
 
Tot així, si durant l’execució es troben restes arqueològiques o paleontològiques que puguin ser 
afectats pels treballs, el/la promotor/a o la direcció facultativa de l’obra paralitzaran 
immediatament els treballs, prendran les mesures adequades per a la protecció de les restes i  
comunicaran el descobriment al Departament de Cultura, el qual traslladarà aquesta 
comunicació a l’ajuntament implicat, per fixar les mesures que siguin necessàries.  
 
8. CONSIDERACIONS SOBRE LA TRAMITACIÓ AMBIENTAL DEL PROJECTE 
 
Segons l’article 7 de la Ley 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental: 
 
(...) 

2. Son objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.  
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de manera 
apreciable, directamente o indirectamente, espacios protegidos y Red Natura 2000. 
(...) 

 
El projecte proposat ni està inclòs a l’annex II ni té efectes apreciables, directes o indirectes, 
sobre espais protegits o Xarxa Natura 2000, per la qual cosa s’ha considerat que no és  
necessària la realització d’una avaluació d’impacte ambiental simplificada.   
 
La implementació de les mesures preventives i correctores proposades en aquest annex serà 
suficient per integrar de manera correcta la previsió de l’impacte ambiental en el projecte. 
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1. ANTECEDENTS 
El contingut d’aquest annex està d’acord amb el RD105/2008, on es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició.  
 
Segons el RD 105/2008, el Productor de residus, sense perjudici de les obligacions establertes 
per la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i la normativa 
general de residus autonòmica vigents, està obligat a disposar de la documentació de la 
correcta gestió dels residus generats en la seva obra. En el cas d'obres sotmeses a llicència 
urbanística, haurà de constituir, si escau, la fiança o garantia financera que asseguri el 
compliment dels requisits establerts en l'esmentada llicència en relació amb els RCD de l'obra. 
 
En relació amb el posseïdor (normalment, el Contractista de les obres) de RCD, l'article 5 del RD 
105/2008 estableix les seves obligacions, indicant, entre altres, que la persona física o jurídica 
que executi l'obra té l'obligació de presentar a la propietat un Pla que reflecteixi com durà a 
terme les seves obligacions en relació amb el RCD generats. El Posseïdor dels RCD estarà obligat 
a pagar els costos de la gestió dels residus, així com a presentar al Productor la documentació 
de seguiment de la correcta gestió dels RCD generats durant les obres. 
 
En aquest annex, en primer lloc s’estimen i tipifiquen els residus que s’ha considerat que es 
poden generar en l’execució del Projecte, i es descriuen les possibles vies de gestió dels 
mateixos. A continuació s’exposen les mesures per poder minimitzar i prevenir la quantitat de 
residus que es generen habitualment en les obres de construcció. Posteriorment es descriuen 
les operacions i, per últim, es pressuposta el cost d’aquesta gestió. 
 
 
2. CLASSIFICACIÓ I QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS 
 
Des d'un punt de vista conceptual, un Residu de la Construcció i Demolició és qualsevol 
substància o objecte el qual, complint la definició de “residu” establerta a la Llei 7/2022, de 
residus i sòls contaminats per a una economia circular, es genera en una obra de construcció i/o 
demolició. 
 
Tanmateix, la legislació vigent limita el concepte de RCD als residus codificats en el Catàleg de 
Residus de Catalunya (CRC) aprovat per l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es 
publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. En 
el seu capítol 17 “Residus de la construcció i demolició” (inclosa la terra excavada de zones 
contaminades), es divideix en els següents grups: 
 
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics. 
17 02 Fusta, vidre i plàstic. 
17 03 Barreges bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats. 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 05 Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge. 
17 06 Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant. 
17 08 Materials de construcció a base de guix. 

17 09 Altres residus de construcció i demolició. Queden excloses les terres i pedres no 
contaminades per substàncies perilloses, els residus generats en les obres de 
construcció/demolició regulats per una legislació específica i els residus generats a les indústries 
extractives. 
 
Malgrat que els residus de la construcció són específicament els inclosos dins del grup 17 del 
Catàleg Europeu de Residus (CER), es preveu que durant l'execució de les obres es generin altres 
tipus de residus inclosos en altres capítols del CER, els quals també es valoren en aquest Estudi 
de Gestió de Residus. 
 
Com es pot entendre de tota la documentació presentada en aquest projecte, les accions del 
mateix pràcticament no generen residus, ja que s’interactua molt poc amb l’eliminació d’elements 
del territori preexistent, moviments de terres, o demés. Les accions del projecte que poden generar 
residus són les següents: 
 

- Eliminació d’una petita quantitat de runes de petits elements escampats per l’àmbit 
d’estudi. 

- Generació d’una quantitat limitada de runes per la demolició dels murs a la zona del parc 
del Mas Rosselló i dels bancs propers. 

- Generació d’una quantitat limitada de runes per eliminació de restes d’estructures a la zona 
de les dunes de la platja Llarga. 

- Eliminació exhaustiva de plantes exòtiques invasores. 
 
A més, la generació dels propis residus d’obra provinents dels envasos i alvèols forestals de les 
plantes a plantar, o qualsevol altre material aportat amb envàs. 
 
Finalment, a la taula adjunta es descriuen les vies de gestió proposades per a cadascun dels 
residus generats en obra. Cal destacar que les vies de gestió proposades són les indicades pel 
Catàleg de Residus de Catalunya per a cada tipus de residu. 
 

CER Classificació Descripció 
Quantitat estimada Vies de gestió 

proposades m3 Densitat 
T/m3 T 

170101 No perillós Formigó 19 1,42 26,98 R05: Reciclatge o 
recuperació 
d’altres matèries 
inorgàniques 

170904 No perillós Residus 
mesclats de 
construcció i 
demolició 
diferents dels 
especificats en 
els codis 
170901, 170902 

9 1,40 12,6 R05:  
Reciclatge o 
recuperació 
d’altres matèries 
inorgàniques; -
R13: 
Emmagatzematge 
de residus en 
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CER Classificació Descripció Quantitat estimada Vies de gestió 
proposades i 170903 espera de 

qualsevol de les 
operacions 
enumerades d’R1 
a R12 

170201 No perillós Fusta 4 0,45 1,8 R01: 
Utilització 
principal com a 
combustible o 
una altra forma 
de produir 
energia; R03: 
Tractament 
biològic aerobi de 
residus orgànics 
(compostatge) 

200201 No perillós Residus 
biodegradables 
(restes vegetals 
flora 
desbrossada) 

39 0,45 17,55 R03: Tractament 
biològic aerobi de 
residus orgànics 
(compostatge) 

150110* Perillós Envasos que 
contenen restes 
de substàncies 
perilloses o 
estan 
contaminades 
per aquestes 
(aerosols) 

0,078 1,73 0,13  R01: 
Utilització 
principal com a 
combustible o 
una altra forma 
de produir 
energia; D09: 
Tractament 
fisicoquímic; D10: 
Incineració 

 
De la taula anterior se’n desprèn que més del 90% dels residus generats seran preparats per la seva 
reutilització, reciclatge i recuperació de materials, aplicant vies de gestió R, complint així amb el que 
preveu del principi del DNSH de garantir que almenys el 70% en pes dels residus generats es 
preparin per la seva reutilització, reciclatge i/o recuperació de materials.  
 
A més, es vol deixar constància que els residus no perillosos es poden emmagatzemar en el lloc de 
producció per un termini inferior a 2 anys quan el seu destí sigui la seva recuperació, reciclatge i/o 
valorització segons el que s’estableix a l’article 21 de la llei 7/2022 de residus i sols contaminats per 
una economia circular. 
 

3. MESURES PER A LA MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS EN OBRA 
A continuació es descriuen una sèrie de mesures que s’hauran de considerar com una estratègia 
per part del Posseïdor dels residus per aconseguir una reducció en la generació de residus 
durant la fase d'execució de l'obra. 
 
Minimitzar i reduir la quantitat de matèries primeres a utilitzar en l'obra 
És important preveure la quantitat de material que es necessitarà per a l'execució de l'obra; un 
excés de material, a més de resultar econòmicament més car, és origen d’un major volum de 
residus sobrants en l'execució dels treballs. 
 
També és important preveure l’abassegament dels materials fora de zones de trànsit de l'obra, 
amb l’objectiu de garantir el seu correcte manteniment i evitar, així, la generació de residus. 
 
Fomentar la classificació dels residus per millorar la valorització  
La recollida selectiva dels residus és útil per facilitar la valorització dels residus, així com per 
millorar la seva gestió en instal·lació de reutilització. Així doncs, una bona segregació dels 
residus facilitarà que siguin traslladats a les plantes de valorització i tractament pertinents, 
evitant transports innecessaris a causa d'una excessiva heterogeneïtat del residu o per la 
presència de materials no admesos pel gestor de residus. 
 
Elaborar criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió de residus 
És difícil realitzar una gestió de residus eficaç sense conèixer les millors possibilitats per a la seva 
gestió. Es tracta, per tant, d'analitzar les condicionis tècniques necessàries i, abans de l'inici dels 
treballs, definir un conjunt de pràctiques per a una bona gestió de l’obra, les quals hauran de ser 
complertes per tots els treballadors durant la fase d'execució dels treballs. 
 
Planificar l'obra segons les expectatives de generació de residus i la seva minimització i/o 
reutilització 
Hauran d'identificar-se, en cadascuna de les fases dels treballs, les característiques i les 
quantitats dels residus que es generaran, per fer una previsió dels mètodes més adequats per a 
la seva minimització o reutilització, i de les millors alternatives per a la seva deposició. 
 
Tots els agents que intervenen a l'obra hauran de conèixer les seves obligacions en relació amb 
la gestió dels residus 
 
El personal de l'obra haurà de rebre tota la informació en relació amb el Pla de Medi ambient de 
l'obra, i més concretament sobre el Pla de Gestió de Residus. D’aquesta manera, qualsevol 
treballador ha de conèixer les fraccions de residus les quals s’han de segregar a peu d'obra, la 
localització de les instal·lacions de recollida i separació de residus, així com qualsevol altra 
informació d’interès per a una correcta gestió dels residus de l'obra. 
 
Compromís contractual dels proveïdors de materials 
Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en què es 
defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l'obra es farà càrrec dels 
embalatges que s'han utilitzat per transportar els materials fins a peu d'obra. D'aquesta manera, 
es tracta de fer responsable del residu a la persona física, empresa o entitat que ho genera. 
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Correcta identificació dels residus generats en obra 
Els residus han de ser fàcilment identificables per aquells que treballin amb ells i per la resta dels 
treballadors de l'obra. Per tant, els contenidors de residus han d'estar correctament identificats, 
amb la seva descripció, tipologia i característiques. Les etiquetes tindran la mida i disposició 
adequades de manera que siguin visibles, intel·ligibles i perdurables, capaces de suportar la 
deterioració dels agents atmosfèrics i el pas del temps. 
 
4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS EN OBRA 
La separació d’una part de les fraccions es realitzarà mitjançant d'una planta de tractament 
autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya. En aquest darrer cas, el posseïdor haurà 
d'obtenir la documentació que acrediti que el gestor de residus, en nom seu, ha complert amb 
l’obligació de classificar els residus de la construcció en les fraccions següents: fusta, fraccions 
de minerals, metalls, vidre i plàstic. 
 
Respecte a les mesures previstes per a la separació i segregació in situ dels RCD, es descriuen les 
següents:― Establiment de punts verds de recollida de residus no perillosos. Es preveu la 
creació de zones per a l’emmagatzematge dels residus generats en obra. Aquestes zones 
estaran correctament identificades com a tals, i es procedirà a col·locar contenidors per a la 
recollida segregada de les diferents tipologies de residus. Tots els contenidors instal·lats en 
aquestes zones estaran correctament identificats amb el tipus de fracció de residus destinat a 
cadascun d'ells: restes de formigó (170101), residus mesclats de la construcció i demolició 
(170904), fusta (170201) i residus vegetals (200201). 
 
― Establiment de punts verds de recollida de residus perillosos. S'establirà al costat dels 
anteriors un punt de recollida dels residus perillosos que es generin en obra, previsiblement 
aerosols de topografia i envasos que han contingut substància perilloses. L'emmagatzematge 
d'aquests residus es farà en una caseta d'obra habilitada a tal efecte i correctament identificada.  
 
― Sensibilització dels treballadors respecte a la recollida segregada dels residus. Es procedirà a 
informar a tots els treballadors de l'obra de quines són les fraccions de recollida segregada de 
residus i de la localització de les zones d'emmagatzematge dels mateixos. En el moment de 
determinar la localització d'aquestes zones, es tindrà en compte es situïn en zones de fàcil accés 
per a tots els treballadors de l'obra. 
 
A continuació, es mostra la Fitxa de gestió dels residus dins l’obra segons el model proposat en 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, on 
s'indica la separació segons la tipologia de residu i la previsió de contenidors d'acord amb la 
segregació contemplada per a les diferents fraccions. 
 
FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS L’OBRA 
Perillosos Zona habilitada per a residus especials (amb tants bidons o big bags com sigui necessari). 

La legislació vigent en matèria de residus obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen 
les següents: 

- No podran tenir emmagatzematge en obra més de 6 mesos. 
- El contenidor pels residus perillosos haurà de situar-se en un lloc pla i lluny del 

trànsit habitual de la maquinària d’obra, per evitar possibles abocaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors per a l’emmagatzematge de 

residus perillosos, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representat a les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els contenidors que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 

etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per evitar fugues. 
- Impermeabilitzar el terreny on se situïn els contenidors de residus especials 

No perillosos - Contenidor per a residus mesclats de la construcció i demolició 
(170904) – a totes les 4 ubicacions 

- Contenidor per a fusta (170201) - només platja Llarga 
- Contenidor per a formigó (170101) – només platja Llarga i Mas 

Rosselló 
- Contenidor per a residus vegetals biodegradables (200201) – totes les 

ubicacions 
Reciclatge de residus 
no especials a l’obra 

No.  
Es farà a les instal·lacions del gestor de residus autoritzat. 

Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la recollida selectiva prevista. 

Destinació Es preveu la reutilització, reciclatge i/o valorització de més del 70% del total 
dels residus recollits. 

 
 
 
5. GESTIÓ DELS RESIDUS D’OBRA 
Per tal de complir amb el principi del DNSH: l'execució de l'obra donarà suport a l'objectiu 
europeu de garantir que com a mínim el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no 
perillosos (excloent el 170504, decisió 2000/532/EC) generats en el lloc de la construcció està 
preparat per a la reutilització, reciclatge  i recuperació d'altres materials, incloses les operacions 
d'ompliment utilitzant residus per a substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de 
residus i el Protocol de gestió de residus de la construcció i demolició de la UE. 
 
La gestió dels RCD fora de l’obra s'haurà de dur a terme mitjançant centres autoritzats per 
l'Agència de Residus de Catalunya. 
 
Així mateix, el transport fins a aquests centres s’haurà de dur a terme per part de transportistes 
autoritzats per a la recollida de residus. S'haurà de realitzar un estricte control documental, de 
manera que els transportistes i gestors de RCD hauran d'aportar la documentació de seguiment 
de la correcta gestió dels residus generats d’acord amb el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre 
procediments de gestió de residus. Per a aquells RCD que siguin reutilitzats en altres obres o 
projectes de restauració, s'haurà d'aportar l'evidència documental que acrediti la destinació final 
d'aquests materials. La gestió dels residus perillosos que es generin s'haurà de regir conforme a 
la legislació nacional vigent aplicable, la legislació autonòmica i els requisits de les ordenances 
locals. 
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D'altra banda, els residus de caràcter urbà (restes de menjar, envasos, etc.) seran gestionats 
d'acord amb els criteris establerts per la legislació i l'autoritat municipal.  
 
S'adjunta a continuació la Fitxa de gestió de residus fora de l'obra, contemplada per la Guia per 
a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, aprovada pels 
diferents col·legis professionals, on es mostres les estimacions en volum (m3) i pes (T) de les 
diferents fraccions de residus que es generaran en l'obra objecte del present Annex, així com 
una proposta de les vies de gestió autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya amb els 
quals es poden dur a terme les operacions de gestió dels mateixos. 
 

CER Classifica
ció Descripció 

Quantitat estimada Vies de 
gestió 

proposades 

Valorització 
(Tn) 

Eliminació 
(Tn) 

m3 Densitat 
T/m3 T 

170101 No 
perillós 

Formigó 19 1,42 26,98 R05 26,98  

170904 No 
perillós 

Residus 
mesclats de 
construcció i 
demolició 
diferents dels 
especificats en 
els codis 
170901, 
170902 i 
170903 

9 1,40 12,6 R05, R13  
 

12,6  

170201 No 
perillós 

Fusta 4 0,45 1,8 R01, R03  1,8  

200201 No 
perillós 

Residus 
biodegradable
s (restes 
vegetals flora 
desbrossada) 

39 0,45 17,55 R03 17,55  

150110* Perillós Envasos que 
contenen 
restes de 
substàncies 
perilloses o 
estan 
contaminades 
per aquestes 
(aerosols) 

0,078 1,73 0,13  R01, D09,  
D10  

 0,13 

Totals (Tn) 58,93 0,13 

Totals (%) 99,78 0,22 

Taula nº3. Fitxa de gestió de residus fora de l’obra. Font: elaboració pròpia. 
 

6. PRESCRIPCIONS PER AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
DEL PROJECTE, EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIÓ, 
SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RDC 
 
Les determinacions particulars a incloure en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte en 
relació amb l'emmagatzematge, manipulació, segregació i altres operacions de gestió dels RCD 
es descriuen a continuació: 

 Preferentment, la funció del contractista serà preparar els residus per a la seva 
reutilització per poder complir el criteri de reutilització del 70% en pes derivat del DNSH 
al qual està sotmès el projecte. Totes les operacions relacionades amb la reutilització o 
reciclatge dels residus hauran de ser documentades i comprovades amb albarans i 
factures corresponents, i certificats del seu destí final. 

 L'emmagatzematge temporal de RCD valoritzables (fustes, plàstics, etc.) que es realitzi 
en contenidors o en apilaments, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus 
d'una forma adequada. 

  Els contenidors hauran de pintar-se amb colors que destaquin la visibilitat almenys a 15 
centímetres al llarg de tot el seu perímetre. 

  El responsable de l'obra adoptarà les mesures necessàries per evitar la recollida de 
residus impropis. Els contenidors romandran tancats o coberts almenys fora de l'horari 
de treball per evitar el dipòsit de residus aliens a les obres. 

  L'equip d'obra haurà de disposar dels mitjans humans, tècnics i dels procediments 
adequats que es destinaran a la manipulació, segregació i emmagatzematge de cada 
tipus de RCD. 

  S'haurà de donar compliment als criteris municipals establerts (ordenances, 
requeriments de les llicències d'obres, etc.), especialment si obliguen a la separació en 
origen de determinats materials objecte de reciclatge o deposició. En aquest últim cas, 
s'haurà d'assegurar per part del contractista la realització d'una avaluació econòmica de 
les condicions en les quals és viable aquesta operació. Així mateix, s'haurà de valorar les 
possibilitats reals de dur-les a terme: que l'obra o construcció ho accepti i que es disposi 
de gestors de residus adequats. La Direcció de les Obres serà la responsable última de 
la decisió escollida i de la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques 
pertinents. 

  En el moment de contractar la gestió dels RCD, s'haurà d'acreditar que la destinació 
final dels residus generats en obra (planta de reciclatge, abocador, pedrera, 
incineradora, etc.) són centres autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya, així 
com que també ho siguin els transportistes que realitzaran la recollida dels residus. Així 
mateix, durant tot el funcionament de l'obra es durà a terme un estricte control 
documental, de manera que els transportistes i gestors de RCD hauran d'aportar la 
documentació corresponent al seguiment de la correcta gestió dels residus generats, 
d‘acord amb el Decret 93/99, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. Per 
aquells RCD que siguin reutilitzats en altres obres o projectes de restauració, s'haurà 
d'aportar evidència documental de la destinació final. 

  La gestió (tant documental com a operativa) dels residus perillosos que es generin en 
l’obra nova es regiran conforme a la legislació nacional vigent, la legislació autonòmica i 
els requisits de les ordenances locals. Així mateix, els residus de caràcter urbà generats a 
l’obra (restes de menjar, envasos, etc.) seran gestionats d'acord amb els criteris marcats 
per la legislació i els organismes municipals.  

  Les restes de la neteja de les canaletes de les formigoneres seran tractades com RCD. 
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 S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos de les restes 
de vegetals i restes de fusta que impedeixen la seva adequada segregació i valorització, 
així com la contaminació dels aplecs o contenidors de RC amb substàncies tòxiques i/o 
perilloses. 
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7. PRESSUPOST 
 
DESCOMPOSICIÓ DE PREUS 
Codi                   quantitat Ut. RESUM                                                                                                                      PREU      SUBTOTAL             IMPORT 
 
 
RR1           m³   classificació a peu d'obra de residus const en fraccions,         

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions  
segons Reial Decret 105/2008, amb mitjans manuals  

A0140000      0,500 h    manobre                                                          x 1,01 25,40 12,83 
  
 Suma la partida ......................................................... 12,83 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,77 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 13,60 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS 
 
RR3           mes  Operació d'acopi i transport contenidor 5 m3 per 170904           

Operació de transport (1 viatge), lloguer (1 mes) i retirada de contenidor de 5 m3 (1 viatge) per a gestió de residus  
 No perillosos amb codi 170904 des d'obra a gestor  
CONT314       1,000 mes  lloguer contenidor de residus 5 m3                               15,00 15,00 
CONT311       1,000 u    viatge portada a obra contenidor 5 m3                            60,00 60,00 
CONT312       1,000 u    retirada contenidor d'obra de 5 m3 ple fins centre gestió        75,00 75,00 
  ______________________________  
 Suma la partida ....................................................... 150,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 9,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 159,00 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT CINQUANTA-NOU EUROS 
  
RR4           m³   Càrrega amb mitjans mec i transport residus inerts, cont 5 m3     

Càrrega amb mitjans mecànics en pala carregadora i transport de residus inerts, en contenidor de 5 m3  
C1RA6         1,000 m³   Recollida de residus inerts en contenidor metàl·lic de 5 m3      11,50 11,50 
MMQ0300       0,010 h    Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida petita                45,16 0,45 
  
 Suma la partida ......................................................... 11,95 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,67 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS  
 
RR5           t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 170904          

Reutilització, recuperació i/o reciclatge dels residus no perillosos amb codi 170904 segons el  
Catàleg Europeu de Residus (ORDRE MAM/304/2002)  

CRA44         1,000 t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge no especials 170904    145,00 145,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 145,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 8,70 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 153,70 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT CINQUANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Codi                   quantitat Ut. RESUM                                                                                                                      PREU       SUBTOTAL    IMPORT 
 
 
RR6           u    Operació d'acopi i transport residus perillosos big bag 25 kg     

Operació d'acopi i transport per a gestió de residus perillosos amb codi 150110* en big bag 25 
kg des d'obra a  gestor  

BGBAG1        1,000 u    Big bag de 25 kg per a residus especials                         25,00 25,00 
CONT431       1,000 u    Viatge camió ploma per a retirada 25 kg                          125,00 125,00 
CONT437       1,000 u    Tramitació fulla acceptació telemàtica i fitxa seguiment         74,00 74,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 224,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 13,44 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 237,44 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS  
 
RR7           t    Recuperació o eliminació de residus perillosos amb codi 150110*   
 Recuperació o eliminació dels residus perillosos amb CER 150110*  
CR1845        1,000 t    Recuperació o eliminació de residus perillosos amb codi 150110*  800,00 800,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 800,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 48,00 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 848,00 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS 
  
RR8           t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 200201          

Reutilització, recuperació i/o reciclatge dels residus no perillosos amb codi 200201 segons el  
Catàleg Europeu de Residus (ORDRE MAM/304/2002)  

CRA145        1,000 t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 200201         45,00 45,00 
  
 Suma la partida ......................................................... 45,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 2,70 
  
 TOTAL PARTIDA ...................................................... 47,70 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS 
 
RR9           mes  Operació d'acopi i transport patera 14 m3 per residus 200201      

Operació de transport (1 viatge), lloguer (1 mes) i retirada de patera de 14 m3 (1 viatge)  
per a gestió de residus no perillosos amb codi 200201 des d'obra a gestor  

CONT316       1,000 mes  Lloguer patera 14 m3 per a residus 200201                        40,00 40,00 
CONT317       1,000 u    Portada patera 14 m3 per a residus 200201 fins a obra            75,00 75,00 
CONT318       1,000 u    Retirada patera 14 m3 plena residus 200201 fins a centre gestor  115,00 115,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 230,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 13,80 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................... 243,80 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb 
VUITANTA CÈNTIMS 
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Codi                   quantitat Ut. RESUM                                                                                                                      PREU       SUBTOTAL    IMPORT 
 

 
RR10          t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 170201          

Reutilització, recuperació i/o reciclatge dels residus no perillosos amb codi 170201 segons el  
                                                        Catàleg Europeu de Residus (ORDRE MAM/304/2002) 
CRA151        1,000 t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 170201         11,34 11,34 
  
 Suma la partida ......................................................... 11,34 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,68 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 12,02 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de DOTZE EUROS amb DOS CÈNTIMS 
 
 
RR11          mes  Operació d'acopi i transport contenidor 5 m3 per 170201           

Operació de transport (1 viatge), lloguer (1 mes) i retirada de contenidor de 5 m3 (1 viatge) 
per a gestió de residus No perillosos amb codi 170201 des d'obra a gestor 

CONT314       1,000 mes  lloguer contenidor de residus 5 m3                               15,00 15,00 
CONT311       1,000 u    viatge portada a obra contenidor 5 m3                            60,00 60,00 
CONT312       1,000 u    retirada contenidor d'obra de 5 m3 ple fins centre gestió        75,00 75,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 150,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 9,00 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 159,00 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT NORANTA-NOU EUROS  
 
RR12          t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 170101          

Reutilització, recuperació i/o reciclatge dels residus no perillosos amb codi 170901 segons el  
                                                         Catàleg Europeu de Residus (ORDRE MAM/304/2002) 
 
CRA152        1,000 t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus codi 170901    11,00 11,00 
  
 Suma la partida ......................................................... 11,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 0,66 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................... 11,66 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat d’ONZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
 
RR13          mes  Operació d'acopi i transport contenidor 5 m3 per 170101           

Operació de transport (1 viatge), lloguer (1 mes) i retirada de contenidor de 5 m3 (1 viatge) 
per a gestió de residus No perillosos amb codi 170901 des d'obra a gestor 

 
CONT314       1,000 mes  lloguer contenidor de residus 5 m3                               15,00 15,00 
CONT311       1,000 u    viatge portada a obra contenidor 5 m3                            60,00 60,00 
CONT312       1,000 u    retirada contenidor d'obra de 5 m3 ple fins centre gestió        75,00 75,00 
  
 Suma la partida ....................................................... 150,00 
 Costos indirectes ..................... 6,00% 9,00 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................... 159,00 
Ascendeix el preu total de la partida a la mencionada quantitat de CENT CINQUANTA-NOU EUROS   
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PRESSUPOST 
 
 
CODI         UTS                                    Quant. Preu       IMPORT 
 CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS                                                 
 
 
RR1           m³   classificació a peu d'obra de residus const en fraccions,         
 Total cantidades alzadas 32,00 
  _____________________________________________________  
 32,00 13,60 435,20 
RR4           m³   Càrrega amb mitjans mec i transport residus inerts, cont 5 m3     
 Total cantidades alzadas 71,00 
  _____________________________________________________  
 71,00 22,24 1.579,04 
RR3           mes Operació d'acopi i transport contenidor 5 m3 per 170904           
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 159,00 636,00 
RR8           t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 200201          
 Total cantidades alzadas 17,55 
  _____________________________________________________  
 17,55 47,70 837,14 
RR9           mes Operació d'acopi i transport patera 14 m3 per residus 200201      
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 243,80 975,20 
RR5           t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 170904          
 Total cantidades alzadas 12,60 
  _____________________________________________________  
 12,60 153,70 1.936,62 
RR6           u    Operació d'acopi i transport residus perillosos big bag 25 kg     
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 237,44 237,44 
RR7           t    Recuperació o eliminació de residus perillosos amb codi 150110*   
 Total cantidades alzadas 0,13 
  _____________________________________________________  
 0,13 848,00 110,24 
RR10          t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 170201          
 Total cantidades alzadas 1,80 
  _____________________________________________________  
 1,80 12,02 21,64 
RR12          t    Reutilització, recuperació i/o reciclatge residus 170101          
 Total cantidades alzadas 26,98 
  _____________________________________________________  
 26,98 11,66 314,59 
RR13          mes Operació d'acopi i transport contenidor 5 m3 per 170101           
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 159,00 318,00 
RR11          mes Operació d'acopi i transport contenidor 5 m3 per 170201           
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 159,00         159,00 
  
 TOTAL CAPÍTULO 6 GESTIÓ DE RESIDUS ............................................................................... 7.560,11 
  _____________ 
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1. JUSTIFICACIÓ 
Les propostes contingudes en el present Projecte es desenvolupen de manera molt majoritària 
dins del Domini Públic-Marítimo Terrestre i, quan no és així, ho fa sobre parcel·les de propietat 
pública de l’Ajuntament de Tarragona que aquest posa a disposició del projecte.   
 
2. ACTUACIONS I RELACIO AMB EL DPMT 
2.1. Actuacions B3. Platja del Miracle 

 
 

Nova tanca de doble travessera

Zones de recuperació de la vegetació
Plantació de sabinar litoral
Zona de regeneració natural
Eliminació de gravilla i runa
Retenidors de sorra
Retenidors de sorra i eliminació llosa de formigó
Plantació de plantes psamòfiles
Eliminació d'espècies exòtiques invasores

Usos i serveis
Elements informatius dels serveis de la platja

!( Papereres
Espai reservat - accés de gossos
Espai reservat - activitat comercial de lloguer d'artefactes flotants d'esbarjo
Espai reservat - activitat comercial de lloguer de gandules i tendals
Espai reservat - activitats esportives
Espai reservat - barada d'embarcacions
Espai reservat - guingueta, terrassa complementària i altres serveis relacionats
Espai reservat - pic-nic
Instal·lació de serveis sanitaris d'ús públic
Passarel·la de fusta adaptada
Torre d'intervenció i lloc de socors
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Àmbits
B3
B4
B5
B6

DPMT
Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Actuacions
Demolició de bancs
Demolició del mur
Doble muret de mamposteria
Muret de mamposteria
Nova tanca amb corda
Nova tanca de doble travessera
Trasllat tanca

!( Banderola 450 x 200
") Banderola de 450 x 900
#* Plafó interpretatiu 900 x 900

Zones de recuperació de la vegetació

 
 
 
 
 
Com es pot observar, les actuacions incloses en el capítol B3, Platja del Miracle, se situen totes 
en DPMT, excepte la parcel·la de l’actuació B303, per la qual s’haurà de demanar informe a ADIF 
per estar ubicada a tocar de la via del ferrocarril. Aquesta parcel·la és pública. 
 
 
 
 

 
2.2. Actuacions B4. Mas Rosselló 
 

 
Zones de recuperació de la vegetació

Plantació de sabinar litoral
Zona de regeneració natural
Eliminació de gravilla i runa
Retenidors de sorra
Eliminació llosa de formigó
Plantació de plantes psamòfiles
Eliminació d'espècies exòtiques invasores

Usos i serveis
Elements informatius dels serveis de la platja

!( Papereres
Espai reservat - accés de gossos
Espai reservat - activitat comercial de lloguer d'artefactes flotants d'esbarjo
Espai reservat - activitat comercial de lloguer de gandules i tendals
Espai reservat - activitats esportives
Espai reservat - barada d'embarcacions
Espai reservat - guingueta, terrassa complementària i altres serveis relacionats
Espai reservat - pic-nic
Instal·lació de serveis sanitaris d'ús públic
Passarel·la de fusta adaptada
Torre d'intervenció i lloc de socors
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Àmbits
B3
B4
B5
B6

DPMT
Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Actuacions
Demolició de bancs
Demolició del mur
Doble muret de mamposteria
Muret de mamposteria
Nova tanca amb corda
Nova tanca de doble travessera
Trasllat tanca

!( Banderola 450 x 200
") Banderola de 450 x 900
#* Plafó interpretatiu 900 x 900

 
 
 

 
Figura. Zona verda mas Rosselló. Propietat: Ajuntament de Tarragona 

 
 
 

2.3. Actuacions B5. Arrabassada 

 

Zones de recuperació de la vegetació
Plantació de sabinar litoral
Zona de regeneració natural
Eliminació de gravilla i runa
Retenidors de sorra
Retenidors de sorra i eliminació llosa de formigó
Plantació de plantes psamòfiles
Eliminació d'espècies exòtiques invasores

Àmbits
B3
B4
B5
B6

DPMT
Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

 
 
 
 

Actuacions
Demolició de bancs
Demolició del murMuret de mamposteria
Nova tanca amb corda
Nova tanca de doble travessera
Trasllat tanca

!( Banderola 450 x 200
") Banderola de 450 x 900
#* Plafó interpretatiu 900 x 900
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En el cas de les actuacions de l’Arrabassada, la gran majoria se situen a DPMT  
 
 

        
Figura. Zona verda estàtua de Sant Magí. Propietat: Ajuntament de Tarragona 
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2.4. Actuacions B6. Platja Llarga 
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Àmbits
B3
B4
B5
B6

DPMT
Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit
Concessió MIX2023-00080-T

Actuacions
Demolició de bancs
Demolició del mur
Nova tanca amb corda
Nova tanca de doble travessera
Trasllat tanca

!( Banderola 450 x 200
") Banderola de 450 x 900
#* Plafó interpretatiu 900 x 900

Zones de recuperació de la vegetació
Plantació de sabinar litoral
Zona de regeneració natural
Eliminació de gravilla i runa
Retenidors de sorra
Eliminació llosa de formigó
Plantació de plantes psamòfiles
Eliminació d'espècies exòtiques invasores

Usos i serveis
Elements informatius dels serveis de la platja

!( Papereres
Espai reservat - accés de gossos
Espai reservat - activitat comercial de lloguer d'artefactes flotants d'esbarjo
Espai reservat - activitat comercial de lloguer de gandules i tendals
Espai reservat - activitats esportives
Espai reservat - barada d'embarcacions
Espai reservat - guingueta, terrassa complementària i altres serveis relacionats
Espai reservat - pic-nic
Instal·lació de serveis sanitaris d'ús públic
Passarel·la de fusta adaptada
Torre d'intervenció i lloc de socors

 
 
Com es pot observar, la totalitat de les actuacions a la platja Llarga s’ubiquen dins del límit del 
DPMT en tramitació, i unes poques entre aquest i el límit actual del DPMT, corresponent a 
l’actual aparcament a llevant dels apartaments i la zona que es delimita sobre la plataforma de 
formigó a llevant de l’estació de bombament d’aigües residuals. 
 
També cal tenir en compte que en aquesta zona hi ha en tramitació, i a punt d’aprovar-se, una 
concessió de codi MIX2023-00080-T dedicada també a la delimitació de dunes, que es reforça i 
millora amb el present projecte. 
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3. SERVEIS AFECTATS 
En el cas de la Platja Llarga (actuació B6), dins l’àmbit d’actuació hi ha diversos serveis 
relacionats amb l’abastament d’aigua potable i l’evacuació d’aigües residuals, serveis que han de 
ser tinguts en consideració per tal de no afectar-los amb les actuacions. 
 

 
Línia clavegueram (color verd i blava), línia de reg (color groc),línia abastament (color 
rosa), línia impulsió aigua residual (color lila) 
 

 
Línia clavegueram (color verd), línia de reg (color groc), línia impulsió aigua residual 
(color lila) 

 
Línia clavegueram (color verd), línia de reg (color groc), línia impulsió aigua residual 
(color lila) 
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
1 ACCIO B3.Platja del Miracle .........................................................................................................................................  65.270,02 23,20 
 Renaturalització de la platja del Miracle, incloent l'eliminació d'espècies exòtiques invasores, la regeneració de  
 dunes i la plantació de parterres  
 -01.01 -NETEJA I ELIMINACIO PLANTES EXOTIQUES ....................................................................  4.503,05 
 -01.02 -DELIMITACIONS DUNARS .....................................................................................................  13.344,49 
 -01.03 -SENYALITZACIÓ .....................................................................................................................  1.734,48 
 -01.04 -PLANTACIONS ........................................................................................................................  45.688,00 
2 ACCIO B4. Parc de mas Rosselló ................................................................................................................................  57.073,60 20,28 
 Integració del Parc de Mas Roselló en el sistema costaner de la punta del Miracle, amb restauració d'hàbitats  
 d'interès comunitari i eliminació d'espècies exòtiques invasores  
 -02.01 -DEMOLICIONS ........................................................................................................................  1.177,56 
 -02.02 -NETEJA I ELIMINACIÓ PLANTES EXÒTIQUES INVASORES..............................................  14.311,91 
 -02.03 -DELIMITACIONS .....................................................................................................................  16.117,57 
 -02.04 -PLANTACIONS ........................................................................................................................  16.991,20 
 -02.05 -SENYALITZACIÓ I MOBILIARI................................................................................................  7.862,16 
 -02.06 -POTENCIACIÓ DE LA FAUNA ................................................................................................  613,20 
3 ACCIO B5. L'Arrabassada.............................................................................................................................................  110.331,33 39,21 
 Eliminació exhaustiva de flora exòtica invasora entre la platja dels Cossis i l'Arrabassada i restauració dunar a la  
 platja de l'Arrabassada  
 -03.01 -NETEJA I ELIMINACIÓ ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES ............................................  6.353,03 
 -03.02 -DELIMITACIÓ I MILLORA DE DUNES I PARTERRES ..........................................................  28.309,28 
 -03.03 -SENYALITZACIÓ .....................................................................................................................  3.883,34 
 -03.04 -PLANTACIONS ........................................................................................................................  71.785,68 
4 ACCIO B6. Platja Llarga ................................................................................................................................................  37.414,99 13,30 
 Eliminació d'estructures artificials a la part de ponent de la platja Llarga i restauració d'ecosistemes dunar a tota la  
 platja  
 -04.01 -ELIMINACIÓ ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES .............................................................  3.534,94 
 -04.02 -DEMOLICIONS i NETEGES ....................................................................................................  585,36 
 -04.03 -DELIMITACIÓ I PROTECCIÓ DUNAR ....................................................................................  8.465,81 
 -04.04 -SENYALITZACIÓ .....................................................................................................................  1.734,48 
 -04.05 -PLANTACIONS ........................................................................................................................  23.094,40 
5 SEGURETAT I SALUT ...................................................................................................................................................  3.737,78 1,33 
6 GESTIÓ DE RESIDUS ....................................................................................................................................................  7.560,11 2,69 
  
  
 ____________________  
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 281.387,83 
 13,00 % Despeses generals ..........................  36.580,42 
 6,00 % Benefici industrial .............................  16.883,27 
  ______________________________________  
 SUMA DE D.G. i B.I. 53.463,69 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  68.429,55 

 10,00 % I.V.A. (corresponent a la partida de gestió dels residus) .  899,65 

 
  ______________________  
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 404.180,72 
  ______________________  
 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 404.180,72 

Ascendeix el pressupost a l’expressada quantitat de QUATRE-CENTS QUATRE MIL CENT VUITANTA  EUROS amb SETANTA-DOS  
CÈNTIMS  

                                                L’autor del projecte                                  

                                                                  EDUARDO SOLER GARCÍA DE OTEYZA                                                     
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Àmbits

B3
B4
B5
B6

DPMT

Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Concessió MIX2023-00080-T Actuacions prèvies

Demolició de bancs
Demolició del mur

Zones de recuperació de la vegetació

Eliminació de gravilla i runa
Eliminació llosa de formigó
Eliminació d'espècies exòtiques invasores

MAIG 2024

ESCALA

ACTUACIONS PRÈVIES .  B4 .  ROQUES

PLÀNOL FULLA
3.1 1 de 1

DATA

OPCIÓN A: COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATO 
BLANDO (TIERRA), CON ANCLAJE ENTERRRADO

1:600
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Àmbits

B3
B4
B5
B6

DPMT

Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Concessió MIX2023-00080-T Actuacions posteriors

Nova tanca amb corda
Nova tanca de doble travessera
Tanca de rotllos verticals
Trasllat tanca

!( Banderola 450 x 200
") Banderola de 450 x 900
#* Plafó interpretatiu 900 x 900

Zones de recuperació de la vegetació

Plantació de sabinar litoral
Zona de regeneració natural
Retenidors de sorra
Plantació de plantes psamòfiles

MAIG 2024

ESCALA

ACTUACIONS POSTERIORS .  B4 .  ROQUES

PLÀNOL FULLA
3.2 1 de 1

DATA

OPCIÓN A: COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATO 
BLANDO (TIERRA), CON ANCLAJE ENTERRRADO

1:800

B4_03
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ESCALA

ACTUACIONS PRÈVIES. B5. ARRABASSADA

PLÀNOL FULLA

4.1 1 de 1

DATA

OPCIÓN A: COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATO 
BLANDO (TIERRA), CON ANCLAJE ENTERRRADO

1:2.500

Àmbits

B3
B4
B5
B6

DPMT

Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Concessió MIX2023-00080-T Actuacions prèvies

Demolició de bancs
Demolició del mur

Zones de recuperació de la vegetació

Eliminació de gravilla i runa
Eliminació llosa de formigó
Eliminació d'espècies exòtiques invasores

B5_15

B4_08

B4_03

B4_02
B
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ESCALA

ACTUACIONS POSTERIORS. B5. ARRABASSADA

PLÀNOL FULLA

4.2 1 de 5

DATA

OPCIÓN A: COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATO 
BLANDO (TIERRA), CON ANCLAJE ENTERRRADO

1:800

Àmbits

B3
B4
B5
B6

DPMT

Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Concessió MIX2023-00080-T Actuacions posteriors

Nova tanca amb corda
Nova tanca de doble travessera
Trasllat tanca

!( Banderola 450 x 200
") Banderola de 450 x 900
#* Plafó interpretatiu 900 x 900

Zones de recuperació de la vegetació

Plantació de sabinar litoral
Zona de regeneració natural
Retenidors de sorra
Plantació de plantes psamòfiles

B5_04

B5_02

B5_03

B5_01

MAIG 2024
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ESCALA

ACTUACIONS POSTERIORS. B5. ARRABASSADA

PLÀNOL FULLA

4.2 2 de 5

DATA

OPCIÓN A: COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATO 
BLANDO (TIERRA), CON ANCLAJE ENTERRRADO

1:800

Àmbits

B3
B4
B5
B6

DPMT

Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Concessió MIX2023-00080-T Actuacions posteriors

Nova tanca amb corda
Nova tanca de doble travessera
Trasllat tanca

!( Banderola 450 x 200
") Banderola de 450 x 900
#* Plafó interpretatiu 900 x 900
%2 Plafó definitiu
XY Plafó obra

Zones de recuperació de la vegetació

Plantació de sabinar litoral
Zona de regeneració natural
Retenidors de sorra
Plantació de plantes psamòfiles

B5_05_01

B5_05_02

B5_05_03

B5_07

B5_06
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ESCALA

ACTUACIONS POSTERIORS. B5. ARRABASSADA

PLÀNOL FULLA

4.2 3 de 5

DATA

OPCIÓN A: COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATO 
BLANDO (TIERRA), CON ANCLAJE ENTERRRADO

1:600

Àmbits

B3
B4
B5
B6

DPMT

Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Concessió MIX2023-00080-T Actuacions posteriors

Nova tanca amb corda
Nova tanca de doble travessera
Trasllat tanca

!( Banderola 450 x 200
") Banderola de 450 x 900
#* Plafó interpretatiu 900 x 900

Zones de recuperació de la vegetació

Plantació de sabinar litoral
Zona de regeneració natural
Retenidors de sorra
Plantació de plantes psamòfiles

B5_05_03

B5_07

B5_09

B5_08

B5_05_02

B5_10
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ESCALA

ACTUACIONS POSTERIORS. B5. ARRABASSADA

PLÀNOL FULLA

4.2 4 de 5

DATA

OPCIÓN A: COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATO 
BLANDO (TIERRA), CON ANCLAJE ENTERRRADO

1:600

Àmbits

B3
B4
B5
B6

DPMT

Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Concessió MIX2023-00080-T Actuacions posteriors

Nova tanca amb corda
Nova tanca de doble travessera
Trasllat tanca

!( Banderola 450 x 200
") Banderola de 450 x 900
#* Plafó interpretatiu 900 x 900

Zones de recuperació de la vegetació

Plantació de sabinar litoral
Zona de regeneració natural
Retenidors de sorra
Plantació de plantes psamòfiles

B5_11

B5_12_01

B5_12_02

B5_13
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ESCALA

ACTUACIONS POSTERIORS. B5. ARRABASSADA

PLÀNOL FULLA

4.2 5 de 5

DATA

OPCIÓN A: COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATO 
BLANDO (TIERRA), CON ANCLAJE ENTERRRADO

1:600

Àmbits

B3
B4
B5
B6

DPMT

Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Concessió MIX2023-00080-T Actuacions posteriors

Nova tanca amb corda
Nova tanca de doble travessera
Trasllat tanca

!( Banderola 450 x 200
") Banderola de 450 x 900
#* Plafó interpretatiu 900 x 900

Zones de recuperació de la vegetació

Plantació de sabinar litoral
Zona de regeneració natural
Retenidors de sorra
Plantació de plantes psamòfiles

B5_14

B5_13

B5_12_01

B5_12_02

MAIG 2024
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ESCALA

ACTUACIONS PRÈVIES .  B6 .  LLARGA

PLÀNOL FULLA
5.1 1 de 4

DATA

OPCIÓN A: COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATO 
BLANDO (TIERRA), CON ANCLAJE ENTERRRADO

1:800

Àmbits

B3
B4
B5
B6

DPMT

Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Concessió MIX2023-00080-T Actuacions prèvies

Demolició de bancs
Demolició del mur

Zones de recuperació de la vegetació

Eliminació de gravilla i runa
Eliminació llosa de formigó
Eliminació d'espècies exòtiques invasores

B6_02_1

B6_01

B6_02_2

MAIG 2024
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ESCALA

ACTUACIONS PRÈVIES .  B6 .  LLARGA

PLÀNOL FULLA
5.1 2 de 4

DATA

OPCIÓN A: COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATO 
BLANDO (TIERRA), CON ANCLAJE ENTERRRADO

1:800

Àmbits

B3
B4
B5
B6

DPMT

Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Concessió MIX2023-00080-T Actuacions prèvies

Demolició de bancs
Demolició del mur

Zones de recuperació de la vegetació

Eliminació de gravilla i runa
Eliminació llosa de formigó
Eliminació d'espècies exòtiques invasores

B6_02_3

B6_03

B6_02_2

B6_02_1

MAIG 2024
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ESCALA

ACTUACIONS PRÈVIES .  B6 .  LLARGA

PLÀNOL FULLA
5.1 3 de 4

DATA

OPCIÓN A: COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATO 
BLANDO (TIERRA), CON ANCLAJE ENTERRRADO

1:600

Àmbits

B3
B4
B5
B6

DPMT

Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Concessió MIX2023-00080-T Actuacions prèvies

Demolició de bancs
Demolició del mur

Zones de recuperació de la vegetació

Eliminació de gravilla i runa
Eliminació llosa de formigó
Eliminació d'espècies exòtiques invasores

B6_03

B6_02_3

MAIG 2024

R
en

at
u

ra
lit

za
ci

ó
 d

'a
m

b
ie

n
ts

 li
to

ra
ls

 d
el

 m
u

n
ic

ip
i d

e 
Ta

rr
ag

o
n

a

´
PROJECTE
PROJECTE TARRAGONA - GREENBELT’26 (TGB’26): RENATURALITZACIÓ DELS ESPAIS URBANS I PERIURBANS DE
L’ANELLA V ERDA DE TARRAGONA

EQUIP REDACTOR PROMOTORS

LIMONIUM S.L.



ESCALA

ACTUACIONS PRÈVIES .  B6 .  LLARGA

PLÀNOL FULLA
5.1 4 de 4

DATA

OPCIÓN A: COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATO 
BLANDO (TIERRA), CON ANCLAJE ENTERRRADO

1:600

Àmbits

B3
B4
B5
B6

DPMT

Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Concessió MIX2023-00080-T Actuacions prèvies

Demolició de bancs
Demolició del mur

Zones de recuperació de la vegetació

Eliminació de gravilla i runa
Eliminació llosa de formigó
Eliminació d'espècies exòtiques invasores

B6_04
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ESCALA

ACTUACIONS POSTERIORS .  B6 .  LLARGA

PLÀNOL FULLA
5.2 1 de 4

DATA

OPCIÓN A: COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATO 
BLANDO (TIERRA), CON ANCLAJE ENTERRRADO

1:800

Àmbits

B3
B4
B5
B6

DPMT

Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Concessió MIX2023-00080-T Actuacions posteriors

Nova tanca amb corda
Nova tanca de doble travessera
Trasllat tanca

!( Banderola 450 x 200
") Banderola de 450 x 900
#* Plafó interpretatiu 900 x 900

Zones de recuperació de la vegetació

Plantació de sabinar litoral
Zona de regeneració natural
Retenidors de sorra
Plantació de plantes psamòfiles

B6_02_1

B6_01

B6_02_2
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ESCALA

ACTUACIONS POSTERIORS .  B6 .  LLARGA

PLÀNOL FULLA
5.2 2 de 4

DATA

OPCIÓN A: COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATO 
BLANDO (TIERRA), CON ANCLAJE ENTERRRADO

1:800

Àmbits

B3
B4
B5
B6

DPMT

Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Concessió MIX2023-00080-T Actuacions posteriors

Nova tanca amb corda
Nova tanca de doble travessera
Trasllat tanca

!( Banderola 450 x 200
") Banderola de 450 x 900
#* Plafó interpretatiu 900 x 900

Zones de recuperació de la vegetació

Plantació de sabinar litoral
Zona de regeneració natural
Retenidors de sorra
Plantació de plantes psamòfiles

B6_02_3

B6_02_1

B6_02_2

B6_03

MAIG 2024

R
en

at
u

ra
lit

za
ci

ó
 d

'a
m

b
ie

n
ts

 li
to

ra
ls

 d
el

 m
u

n
ic

ip
i d

e 
Ta

rr
ag

o
n

a

´
PROJECTE
PROJECTE TARRAGONA - GREENBELT’26 (TGB’26): RENATURALITZACIÓ DELS ESPAIS URBANS I PERIURBANS DE
L’ANELLA V ERDA DE TARRAGONA

EQUIP REDACTOR PROMOTORS

LIMONIUM S.L.



ESCALA

ACTUACIONS POSTERIORS .  B6 .  LLARGA

PLÀNOL FULLA
5.2 3 de 4

DATA

OPCIÓN A: COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATO 
BLANDO (TIERRA), CON ANCLAJE ENTERRRADO

1:600

Àmbits

B3
B4
B5
B6

DPMT

Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Concessió MIX2023-00080-T Actuacions posteriors

Nova tanca amb corda
Nova tanca de doble travessera
Trasllat tanca

!( Banderola 450 x 200
") Banderola de 450 x 900
#* Plafó interpretatiu 900 x 900

Zones de recuperació de la vegetació

Plantació de sabinar litoral
Zona de regeneració natural
Retenidors de sorra
Plantació de plantes psamòfiles

B6_03

B6_02_3

MAIG 2024
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ESCALA

ACTUACIONS POSTERIORS .  B6 .  LLARGA

PLÀNOL FULLA
5.2 4 de 4

DATA

OPCIÓN A: COLOCACIÓN SOBRE SUSTRATO 
BLANDO (TIERRA), CON ANCLAJE ENTERRRADO

1:600

Àmbits

B3
B4
B5
B6

DPMT

Límit DPMT aprovat
Límit DPMT en tramitació
Servitud de protecció aprovat
Servitud de protecció en tramitació
Servitud de trànsit

Concessió MIX2023-00080-T Actuacions posteriors

Nova tanca amb corda
Nova tanca de doble travessera
Trasllat tanca

!( Banderola 450 x 200
") Banderola de 450 x 900
#* Plafó interpretatiu 900 x 900

Zones de recuperació de la vegetació

Plantació de sabinar litoral
Zona de regeneració natural
Retenidors de sorra
Plantació de plantes psamòfiles

B6_04

B6_05

MAIG 2024
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ESCALA

CONCESSIÓ PROPOSADA.  B6 .  LLARGA

PLÀNOL FULLA
5.3 1 de 4

DATA
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1 ASPECTES GENERALS 
 
1.1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 
 
1.1.1 Objecte  
 
Aquest Plec de Prescripcions Tècniques té per objecte estructurar l'organització general de l'obra, fixar les 
característiques dels materials a emprar, establir les condicions que ha de complir el procés d'execució de l'obra 
i, per últim, organitzar el mode i manera en què s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 
 
En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’entendrà que el seu contingut regeix 
per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s’oposin a l’establert a les condicions que figuren 
al Contracte signat per l’Ajuntament de Tarragona amb el Contractista adjudicatari de les obres, en endavant 
Contracte d’execució, el contingut del qual en la seva totalitat és d’obligat compliment per a l’execució de 
l’obra. 
 
1.1.2 Àmbit d’aplicació  
 
El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del Projecte . 
 
1.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables  
 
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries o complementàries de les disposicions contingudes en 
aquest Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals de l’Ajuntament de 
Tarragona, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en aquest Plec s’especifica. 
 
El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades 
per l'administració de l'Estat, de l'autonomia, d’ajuntaments i d'altres organismes competents, que tinguin 
aplicació als treballs que s'han de fer, quedant a decisió de la Direcció d’Obra resoldre qualsevol discrepància 
que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec. 
 
En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la legislació vigent en 
matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de transport, en tots aquells materials o 
unitats respecte als quals al PGI-10 s’inclou aquesta condició. 
 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), pel 
qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció. 
 
Tots aquests documents obligaran d’acord amb la seva redacció original i amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest Projecte. 
 
El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn i tots aquells 
elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte d’execució. En particular, haurà de complir 
tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres i, en cas que s’hagin previst al Contracte 
d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient (PAQMA), que una vegada per la Direcció 
d’Obra i acceptats per l’Ajuntament de Tarragona, formaran part dels documents contractuals de l’obra. 
 
En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el 
Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una vegada aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per 
l’Ajuntament de Tarragona, formarà part dels documents contractuals de l’obra. En cas que el Contracte d’execució 
prevegi la redacció del PAQMA, aquest Pla de Gestió de Residus s’inclourà en el mateix. 
 
1.1.4. Sensibilitat ambiental  
El projecte se situa en un espai fora de Xarxa Natura 2000 però amb valors naturals significatius com són hàbitats 
d’interès comunitari i formacions de vegetació litoral, i tres espècies protegides de flora. Per tant, caldrà tenir en 
consideració tot allò especificat a l’annex ambiental, on hi ha diverses mesures de prevenció i correcció ambiental. 
Caldrà realitzar les actuacions projectades considerant aquest aspecte, aplicant criteris de bones pràctiques en obra, 
així com les mesures que s’especifiquen al present plec.  
 
 
1.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
1.2.1 Descripció general de l’obra  
 
Les actuacions de millora d’aquest entorn que es descriuen mes endavant són les següents: 
 
- Neteja d’abocaments i residus diversos 
Eliminació manual de diversos punts on existeixen abocaments de deixalles i residus diversos, així com demolició de 
petites estructures amb mitjans mecànics. 
 
- Delimitacions i tancaments 
Delimitacions de zones de pas i tancaments d’àrees amb tanca de fusta de doble travessera horitzontal. 
 
- Creació d’àrees de regeneració de vegetació psammòfila 
Que inclou els tancaments o delimitacions amb tanca de fusta i corda, la inclusió d’elements retenidors de sorra i les 
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plantacions d’exemplars de plantes psammòfiles de mida petita (alvèols forestals). 
 
- Ampliació d’àrees de vegetació psammòfila ja delimitades. 
 
Amb trasllat de la tanca existent uns quants metres per ampliar la zona de regeneració dunar. 
 
- Eliminació exhaustiva d’espècies exòtiques invasores 
 
Que inclou l’arrencada mecànica i manual d’espècies exòtiques invasores reptants i arbustives, incloent els 
propàguls I arrels, I l’eliminació de les restes. 
 
-    Creació de parterres enjardinats 
 
Que inclou, en el seu cas, el reompliment amb terra vegetal i la plantació de subarbusts i arbusts petits 
d’ecosistemes litorals (mida alvèols forestals). 
 
- Senyalització 
Que inclou el disseny, impressió, execució i col·locació d’elements de senyalització direccional, indicativa, de 
recomanacions i interpretativa. 
 
1.2.2 Obres de demolició d’estructures i retirada de runes 
En el marc del present projecte, existeixen alguns punts dins de l’àmbit on apareixen petites estructures 
artificials alienes al sistema natural i que actualment no tenen cap ús, o  bé petits abocaments o acúmuls 
d’elements inerts artificials, com pedres d’escullera, gravilla, rocalla, o d’altres, que cal eliminar per a portar 
l’àmbit a una situació de major naturalitat. 
 
També es planteja realitzar la demolició de petites estructures com uns murs i uns bancs de formigó que hi ha a 
la zona del parc de Mas Rosselló i que separen aquest de la façana litoral. 
 
Totes les obres venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells 
s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i 
instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 
Les obres de demolició d’estructures i construccions comprenen: 
 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 
 
- L'aclariment i esbrossada en cas necessari de tota la zona compresa dins dels límits de l’actuació. 
 
- La demolició de les construccions especificades:  
 

 Murs i bancs obsolets a Mas Rosselló 
 Petites estructures a la platja Llarga, destacant una llosa de formigó a llevant de l’estació de 

bombament de l’EDAR 
 

- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'actuació. 
 
- Tots els accessos i camins necessaris per a l'execució de les obres. 
 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la senyalització 

provisional necessària, segons indicació de la Direcció d’Obra. 
 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 

definides als documents del Projecte. 
 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.3 Col·locació de sistemes de delimitació i protecció 
 
En aquest projecte, és bàsica l’actuació encaminada a la delimitació i protecció d’alguns indrets per protegir els àmbits 
de restauració. En aquest sentit, i per a cada situació concreta del projecte, s’han dissenyat diverses situacions. 
 
Es tracta de la col·locació de nous sistemes de tancament i delimitació. Aquestes actuacions comprenen: 
 

- Col·locació de tanca de postes de fusta amb doble travessera horitzontal en diverses ubicacions al parc de 
Mas Rosselló per delimitar àrees de pas i restauració de la vegetació. 

- Col·locació de tanca de fusta amb passamà de corda per delimitar àrees de restauració de la vegetació dunar 
a les platges del Miracle, de l’Arrabassada i Llarga. 

- Trasllat de tanca de fusta amb passamà de corda per ampliar la zona de protecció dunar a la platja Llarga. 
 
Totes les actuacions relacionades amb la col·locació de sistemes de tancament i delimitació de dunes venen definides 
al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions 
d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 
- Preparatiu logístic per iniciar l’actuació 
- Col·locació dels nous sistemes de delimitació i protecció 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 

característiques definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
 
 
1.2.4 Plantacions 
 
El present projecte contempla diferents àmbits de restauració vegetal, alguns dels quals impliquen la realització de 
plantacions. Aquestes plantacions es realitzen, bàsicament, per: 
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- Accelerar la regeneració de la vegetació psammòfila a les zones delimitades per a regeneració dunar a les 
tres platges 

- Afavorir la recolonització vegetal de l’escullera de la platja del Miracle 
- Afavorir la revegetació d’espais degradats a la zona del parc de Mas Rosselló i parc dels Cossis 
- Introduir jardineria autòctona als passeigs del Miracle i l’Arrabassada 
 
En aquest sentit, les actuacions de plantació comprenen: 
 
- Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 
- Preparatiu logístic per iniciar l’actuació 
- Les actuacions específiques de plantació, consistents en l’obertura de clots i preparació del substrat, i 

plantació. Inclou la gestió dels residus obtinguts. 
- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'actuació. 
- Tots els accessos i camins necessaris per a l'execució de les obres. 
- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la 

senyalització provisional necessària, segons indicació de la Direcció d’Obra. 
- Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les 

característiques definides als documents del Projecte. 
- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

 
1.2.5 Senyalització informativa i interpretativa  
 
En un projecte on bàsicament l’element principal a tractar és l’ús públic, la senyalització informativa i 
interpretativa és bàsica. Amb els elements de senyalització, es pretén fer molt més visibles la funcionalitat dels 
elements de delimitació i protecció i el sentit propi del projecte. 
Segons els objectius volguts i cada ubicació, s’ha optat per senyals diferents amb mides diverses. Senyals 
petites de 450*200 o banderoles direccionals serveixen per indicar direccions de caminada o circulació. Les 
banderoles de 450*900 mm serveixen per recordar recomanacions i prohibicions. Els plafons de 900*900, 
serveixen per aportar informació interpretativa sobre les actuacions realitzades i els valors de l’espai. Els plafons 
de 900*600 mm corresponen a la senyal d’obra i la senyal definitiva de projecte. 
 
Totes les obres de senyalització s'executaran conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques 
Particulars i a les ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 
 
La senyalització comprèn les següents actuacions: 
 
-Senyalització vertical de tot tipus. 
 
L’execució de la senyalització vertical comprèn les següents operacions: 
-Replanteig de la ubicació de tots els senyals verticals. 

-Disseny de les senyals 
-Impressió 
-Subministrament dels materials. 
-Execució dels fonaments. 
-Instal·lació dels elements de sosteniment dels senyals. 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.2.6 Mobiliari 
En un projecte on bàsicament l’element principal a tractar és l’ús públic, el mobiliari, en aquest cas amb 
característiques ambientals i d’integració paisatgística, és bàsic, per donar qualitat a l’entorn i servei als usuaris. Es 
tracta dels següents elements: 
 
- Bancs per al descans a la zona del parc de Mas Rosselló (substituint a més aquells danyats de formigó que es 

demoleixen). 
 

El disseny, construcció i col·locació del mobiliari comprèn les següents actuacions: 
 
-Replanteig de la ubicació de tots els elements de material. 
-Subministrament dels materials. 
-Execució dels fonaments. 
-Muntatge in situ de les diverses peces de fusta, quan és necessari, incloent la cargoleria 
-Col·locació i acabament 
-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 
-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 
-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 
 
1.3 DIRECCIÓ D’OBRA 
 
La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, així com de les que corresponguin a 
ampliacions o modificacions establertes per l’Ajuntament de Tarragona, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra 
encapçalada per un tècnic titulat competent. L’Ajuntament de Tarragona participarà en la Direcció d'Obra en la 
mesura que ho cregui convenient. 
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Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les 
més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme 
el Contractista. 
 
Seran base per al treball de la Direcció d’Obra allò disposat al Contracte d’execució i al contracte signat entre 
l’Ajuntament de Tarragona i la Direcció d’Obra, i en particular: 
 
-Els Plànols del projecte. 
-El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
-Els Quadres de Preus. 
-El preu i termini d'execució contractats. 
-El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per l’Ajuntament de Tarragona. 
-Les modificacions d'obra establertes per l’Ajuntament de Tarragona. 
 
1.4 EL CONTRACTISTA 
 
El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries, que d'acord amb allò 
que estableix el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per 
a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 
d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 
 
Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 
d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades 
funcions. Aquestes normatives seran d'obligat compliment per al Contractista sempre que, si aquest ho 
requereix, siguin prèviament conformades per l’Ajuntament de Tarragona. 
 
El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i facultades 
per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els 
diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i 
facultades per a decidir sobre els temes que es consideri necessari tractar per part de la Direcció d'Obra, i per a 
elaborar la documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
 
La Direcció d'Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, segons el seu criteri, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
El representant o Delegat del Contractista rebrà a partir d’ara la denominació de Cap dels treballs i estarà en 
possessió del títol de Tècnic Superior especialista en la matèria. Aquest serà necessàriament qui figuri en 
l’oferta, i no es podrà substituir, exceptuant raons de malaltia, vacances o cessament com a treballador de 
l’empresa. 
 
En el supòsit que el Contractista hagi de canviar per algun d’aquests motius el Cap dels treballs, haurà de ser 
prèviament acceptat per la Direcció del Contracte. L’Ajuntament de Tarragona podrà requerir al Contractista 

perquè nomeni un nou Cap dels treballs i, si s’escau, qualsevol facultatiu que depengui d’ell, quan es justifiqui per 
causa del desenvolupament dels treballs. Aquest nomenament haurà de comptar amb l’acceptació per part de 
l’Administració. 
 
El personal del Contractista tindrà el caràcter de col·laborador, segons el previst al Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la contractació d’estudis i serveis tècnics. 
 
El Delegat del Contractista serà responsable dels accidents que es puguin ocasionar per causa d’una senyalització dels 
treballs insuficient o inadequada. 
 
El Contractista complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal que estableixi la legislació vigent. Totes les 
seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les metodològiques d’execució de les operacions que realitzi 
compliran els requisits de les normes de seguretat i higiene en el treball, en particular de la Llei 31/1995 i del 
Reglament de prevenció de riscos laborals, l’ordre de 27/6/1996 i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
1.5 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 
 
1.5.1 Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig  
 
Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procedirà a la 
comprovació de les bases de replanteig i els punts fixos de referència que constin als documents del Projecte, 
aixecant-se un Acta dels resultats. 
 
A partir de la comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l’execució de les 
obres seran realitzats per compte i risc del Contractista. El Contractista no podrà iniciar l’execució de cap obra o part 
d’ella sense haver obtingut de la Direcció d’Obra la corresponent aprovació del replanteig. 
 
L’aprovació per part de la Direcció d’Obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no allibera aquest de la 
responsabilitat en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors de replanteig del Contractista 
hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la forma que indiqui la Direcció d’Obra. 
 
El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia, personal tècnic 
especialitzat i mà d’obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i 
senyals anivellats. Tots els mitjans materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau 
d’exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cadascuna de les fases de replanteig d’acord amb les 
característiques de l’obra. 
 
A les comprovacions de replanteig que la Direcció d’Obra efectuï, el Contractista evitarà que els treballs d’execució de 
les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, suspendrà els 
esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 
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El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per a la 
realització de tots els replanteigs, tant, els efectuats per ell mateix com per la Direcció d’Obra per a les 
comprovacions dels replanteigs i per a la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 
 
El Contractista serà responsable de la conservació, durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts 
topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellats, havent de reposar al seu càrrec els que per necessitat 
d’execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o eliminats, la qual cosa comunicarà per 
escrit a la Direcció d’Obra, i aquesta donarà les instruccions oportunes i ordenarà la comprovació dels punts 
recuperats. 
 
 
1.5.2 Plànols d’obra  
 
Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques 
del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui 
convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols 
del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els 
reglaments vigents. Aquests plànols s’hauran de formular amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció 
d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a la qual es refereixen, i hauran de ser aprovats 
per la Direcció d'Obra, que igualment assenyalarà al Contractista el format i disposició en què ha d'establir-los. 
En formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 
 
 
1.5.3 Programa de treballs  
 
Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 
Aquest programa de treball serà aprovat per la Direcció d’Obra al temps i en raó del Contracte d’execució. 
L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de l’Ajuntament de Tarragona. 
 
El programa de treball comprendrà: 
 

a) La descripció detallada del mode en el qual s’executaran les diverses parts de l’obra, definint amb criteris 
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, oficines 
d’obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per assegurar l’acompliment 
del  programa. 

c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada 
màquina al  temps de formular el programa i de la data en què restarà a l’obra, així com la justificació 

d’aquelles característiques per realitzar conforme a condicions, les unitats d’obra en les quals s’hagin d’emprar i 
les capacitats per assegurar l’acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l’execució de l’obra, expressant on es troba el personal superior, mitjà i 
especialista quan es formuli el programa i de les dates en què es trobi a l’obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l’obra, ritmes mensuals de subministres, previsió de la 
situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a l’obten-
ció, en cas necessari, de llicències. 

g) Programa temporal d’execució de cada una de les unitats que componen l’obra, establint el pressupost d’obra 
que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l’execució de cada 
unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en  aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les activitats programades i del conjunt de l’obra. 
 
Durant el curs de l’execució de les obres, el Contractista haurà d’actualitzar el programa establert per a la contractació, 
sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o retards en la realització 
dels treballs, l’Ajuntament de Tarragona ho cregui convenient. La Direcció d’obra tindrà facultat de prescriure al 
Contractista la formulació d’aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 
 
A part d’això, el Contractista haurà d’establir periòdicament els programes parcials de detall d’execució que la Direcció 
d’Obra cregui convenients. 
 
El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les 
normes i instruccions que li dicta la Direcció d’Obra. 
 
1.5.4 Control de qualitat  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució.  
 
La Direcció d’obra té la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 
qualsevol moment. El Contractista ha d’oferir-li assistència humana i material necessària. Les despeses de l’assistència 
no seran d’abonament especial. 
 
L’abonament dels serveis i activitats no es farà sinó es realitzen en les condicions especificades, i en cas de no ser 
executades en el termini concedit, Infraestructures podrà encarregar-ho a tercers, per compte del Contractista. 
 
La Direcció Facultativa podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d’aquestes, realitzar 
totes les proves que cregui adients per comprovar el compliment de condicions i el comportament adequat del servei 
adjudicat. 
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Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar 
totes les facilitats que es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i 
personal que faci falta a tal objecte. 
 
De les proves que es realitzin s’aixecarà acta, que es tindrà present per a la recepció del contracte. 
 
El personal que s’ocupa de l’execució del contracte podrà ser recusat per la Direcció Facultativa sense dret a 
cap indemnització per al Contractista. 
 
1.5.5 Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs  
 
Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, 
demolició i enretirada de l’obra de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i de totes les obres auxiliars 
necessàries per l’execució de l’obra. 
 
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 
especificació de funcions, serà lliurament apreciada per la Direcció Facultativa que tindrà en tot moment la 
facultat d’exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense 
obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici d’aquella facultat. No 
obstant això, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat al servei. 
 
1.5.6 Informació a preparar pel Contractista  
 
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els 
treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats d’acord amb el que figura al 
Contracte d’execució. 
 
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindran fixades per la 
Direcció d'Obra. 
 
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la 
forma del terreny que existia abans de l’inici de les obres, així com de la definició d'aquelles activitats o parts 
d'obra que hagin de quedar ocultes. 
 
Aquest darrer punt, haurà de ser, addicionalment, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 
prèviament a la seva ocultació. 
L’Ajuntament de Tarragona no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les quals no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que comportés la 
comprovació d'haver estat executades les esmentades obres, sigui a càrrec del Contractista. 
 
En qualsevol cas, serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 
 

 
 
1.5.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres  
 
Totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 
passarel·les, plànols inclinats i muntacàrregues per a l’accés de persones, transport de materials a l’obra, etc., seran de 
compte i risc del Contractista, excepte les que estiguin contemplades i valorades en algun document contractual. 
 
Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, conservades i 
mantingudes, així com demolides, desmuntades, enretirades, abandonades o lliurades per a usos posteriors per 
compte i risc del Contractista. 
 
L’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d’obra civil i/o 
instal·lacions auxiliars de transport, que la Direcció d’Obra consideri d’utilitat per a l’explotació de l’obra definitiva o 
per altres fins, siguin lliurats pel Contractista a l’acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el 
Contractista hagi de percebre cap abonament, així com el que puguin ser utilitzades gratuïtament per si mateix o per 
altres contractistes per a la realització de qualsevol treball que l’Ajuntament de Tarragona consideri adient. 
 
1.5.8 Seguretat i salut al treball  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i el determinat per l’Estudi de Seguretat i Salut del present 
projecte. 
 
1.5.9 Afeccions al medi ambient  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i a l’Annex Ambiental del present projecte. 
 
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient 
siguin mínimes. 
 
El Contractista serà responsable únic de les agressions que produeixi al medi ambient, i haurà de canviar els medis i 
mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció Facultativa o dels organismes 
institucionals competents en la matèria. 
 
 
Els treballs de construcció de l’obra s’hauran d’ajustar a les prescripcions establertes al Decret 64/1995, de 7 de març, 
per la qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestal. 
 
El parc de maquinària, els abassegaments de material i instal·lacions provisionals d’obra s’hauran d’ubicar en zones de 
mínim risc de contaminació i preferiblement, a la zona de la campa de la pròpia obra en la fase de construcció. En 
aquest sentit, la ubicació prioritària serà la dels passeigs marítims i aparcaments asfaltats propers a la zona d’actuació. 
 



                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Plec de Prescripcions Tècniques 
  

 

11 
 

 
Els residus generats a l’obra, s’hauran de gestionar d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2009 de 
21 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de Residus (modificada per la Llei 9/2011 del 
20 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica de 21 de juliol). Aquest Decret Legislatiu deroga la Llei 
6/1993, així com tota la normativa reguladora, i a allò determinat a l’annex de residus del present projecte. 
 
Caldrà garantir que el 70 % (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos generats en el lloc de 
la construcció serà preparat per a la reutilització. reciclatge i recuperació d'altres material, incloses les 
operacions d'ompliment utilitzant residus per a substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i 
el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 
 
 
1.5.10 Abocadors 
 
Els materials d’eliminació o extracció, marcats als plànols i definit a l’annex de Gestió de Residus, on es 
defineixen el seu tractament i destinació. 
 
1.5.11 Execució de les obres no especificades en aquest Plec  
 
L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en aquest Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, 
o en el seu defecte, amb allò que ordeni la Direcció d’Obra, dins de la bona pràctica per a obres similars 
 
1.5.12 Recepció i liquidació de les obres  
 
Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 
 
1.5.13 Termini de garantia  
 
Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 
 
 
1.6 AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
1.6.1 Amidament  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
Totes les partides s’amidaran d’acord amb les unitats determinades al present Plec 
 

1.6.2 Abonament de les obres 
 
1.6.2.1 Preus unitaris  
 
Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
1.6.2.2  Altres despeses per compte del Contractista  
 
Seran per compte del Contractista totes les despeses esmentades en el Contracte d’execució. 
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2 MATERIALS BÀSICS 
 
2.1 GENERALITATS 
 
Es presenten els aspectes generals dels materials bàsic.  
 
2.1.1 Examen i acceptació 
 
Els materials que es proposin utilitzar per a l’execució d’aquest projecte s’hauran de sotmetre a les següents 
condicions: 
 

a) Els materials utilitzats s’hauran d’ajustar a les propietats i característiques especificades en aquest Plec i 
a la descripció feta en la Memòria o en els Plànols. 

b) En el cas que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, se suposarà que 
és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que complirà la normativa tècnica 
vigent. 

c) Hauran d’ésser examinats i acceptats per la Direcció Facultativa. 
 
L’acceptació inicial del materials no pressuposa que aquesta sigui definitiva, la qual restarà supeditada a 
l’absència de defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra. 
 
És competència de la Direcció Facultativa acceptar o refusar els materials i segons els criteris establerts d’acord 
amb les normes i objectius del Projecte. 
 
El materials refusats seran ràpidament retirats de l’obra, tret autorització expressa de la Direcció Facultativa que 
n’indiqui el contrari. 
 
 
2.1.2 Emmagatzematge 
 
Quan calgui emmagatzemar qualsevol tipus material abans de ser utilitzat en l’obra, aquest es durà a terme en 
condicions idònies de tal manera que les propietats físiques i químiques d’aquests es conservin i puguin ser 
emprats d’acord amb la seva funció. Així mateix, aquests seran emmagatzemats de tal forma que se’n faciliti la 
seva inspecció quan sigui requerit. 
 
2.1.3 Inspecció i assajos 
 
El Contractista haurà de permetre a la Direcció Facultativa i als seus delegats l’accés als vivers, fàbriques, etc., on 
es trobin els materials, i la realització de totes les proves que la Direcció consideri necessàries per garantir la 
qualitat dels materials utilitzats.  

 
2.1.4 Substitució 
 
Si per circumstàncies imprevistes s’hagués de substituir qualsevol material, se sol·licitarà per escrit l’autorització de la 
Direcció, especificant les causes que fan necessària la substitució. La Direcció Facultativa contestarà, també per escrit, i 
determinarà, en cas de substitució justificada, quins nous materials han de reemplaçar els no disponibles, complint 
anàloga funció i mantenint íntegre l’essència del Projecte. 
 
Pel cas de les espècies vegetals, qualsevol substitució s’ajustarà a les condicions d’adequació al medi i a la funció 
prevista. 
 
2.2 LÍQUIDS NEUTRES 
 
2.2.1 Definició 
 
Es consideren líquids neutres les aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 
2.2.2 Característiques generals 
 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 
aquesta presenta algun dubte s’haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 

- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
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- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
Unitat i criteri d’amidament 
m3 de volum necessari subministrat a l’obra. 
 
Normativa de compliment obligatori 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
 
 
2.3 TERRES  
 
2.3.1 Definició i característiques dels elements: 
 
- Terres naturals provinents d’excavació i d’aportació 
- Terres naturals aptes per a plantació 
- S'han considerat els tipus següents: 
 

- Terra vegetal 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 

 
2.3.2 Característiques 
 
Terra sense classificar: 
- La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la 

partida d’obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la Direcció d’Obra. 
 
Terra seleccionada: 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2% 
- Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
- Mida màxima :  <= 100 mm 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% o en cas contrari, ha de complir: 

  Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
  Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
  Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
  Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
  Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 

- Índex CBR (UNE 103-502): 
  Coronament de terraplè:  >= 5 
  Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

 
Terra adequada: 
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1% 
- Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
- Mida màxima :  <= 100 mm 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 40 

- Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
  Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 

- Índex CBR (UNE 103-502): 
  Coronament de terraplè:  >= 5 
  Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 

 
Terra tolerable: 
- Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): 

  Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
  Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2% 
- Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
- Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 65% 
- Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
-  Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
- Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
- Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
- Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
- Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
- Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3 
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2.3.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
En camió de trabuc i s’han de distribuir en piles uniformes en tota l’àrea de treball. S’ha de procurar estendre-
les al llarg del mateix dia, de manera que no se n’alterin les condicions. 
 
2.3.4 Unitat i criteris d'amidament 
 
m3 de volum necessari subministrat a l’obra. 
 
2.3.5 Normativa de compliment obligatori 
 
PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 
 
PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
2.4 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
2.4.1 Definició 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d’acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d’indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d’abril. 
 
2.4.2 Característiques dels formigons d’ús estructural: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar d’acord amb 
les prescripcions de la EHE. La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 
dosificació i s’expressarà, com a mínim, la següent informació: 
 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l’ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat.  
 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
 
En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d’aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
 
En  formigó destinat a obres de formigó en massa o armat, la Direcció d’Obra pot autoritzar l’ús de cendres volants o 
fum de sílice per la seva confecció. En estructures d’edificació, si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. Si s’utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de 
la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat 
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. Les cendres han de complir en qualsevol cas 
les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
 
Tipus de ciment: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l’aigua de mar 

(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
 
Classe del ciment:  32,5 N 
 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
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- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser <= 
0,65 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
 
Toleràncies: 
 
- Assentament en el con d'Abrams: 

 Consistència seca: Nul 
 Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

- Consistència fluida:  ± 2 cm 
  
2.4.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l’adormiment. Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat 
d’aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

 Resistència característica 
 Formigons designats per propietats: 

- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

 Formigons designats per dosificació: 
- Contingut de ciment per m3 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 

 Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
 Tipus, classe i marca del ciment 
 Grandària màxima del granulat 
 Consistència 
 Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
 Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d’us del formigó 
 
2.4.4 Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat d’amidament de l’element necessària subministrada a l’obra. 
 
2.4.5 Normativa de compliment obligatori 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
 
2.5 AGLOMERATS I CONGLOMERATS 
 
2.5.1 Ciments  
 
2.5.1.1 Definició 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen 
una pasta que, mitjançant un procés d’hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat 
fins i tot sota l’aigua. S’han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d’aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistents a l’aigua de mar (MR) 
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2.5.1.2 Característiques  
 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. El ciment ha de ser 
capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que 
conservi la seva treballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats 
de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom 
(VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
 
Ciments comuns (CEM): Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. Els components han de complir els requisits 
especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions 
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
 
 

Denominació Designació 
Ciment pòrtland                        CEM I        
Ciment pòrtland amb escòria            CEM II/A-S   

Denominació Designació 
CEM II/B-S   

Ciment pòrtland amb fum de sílice      CEM II/A-D  │ 
Ciment pòrtland amb Putzolana          CEM II/A-P 

CEM II/B-P   
CEM II/A-Q   
CEM II/B-Q   

Ciment pòrtland amb cendres volants          CEM II/A-V   
CEM II/B-V 
CEM II/A-W   
CEM II/B-W   

Ciment pòrtland amb esquist calcinat   CEM II/A-T   
CEM II/B-T   

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/A-L   
CEM II/B-L   
CEM II/A-LL 
CEM II/B-LL 

Ciment pòrtland mixt                   CEM II/A-M   
CEM II/B-M   

Ciment amb escòries de forn alt                                            CEM III/A    
CEM III/B    
CEM III/C    

Ciment putzolànic                      CEM IV/A     
CEM IV/B     

Ciment compost                         CEM V/A      
CEM V/B      

 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del 
ciment. 
 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al 
capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
Ciments d'aluminat de calç (CAC/R): Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris. D’acord amb 
el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de 
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 80310. 
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Ciments blancs (BL): Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de 
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir 
els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 
197-1. 
 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc 
de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 
413-1. 
 
Ciments resistents a l'aigua de mar (MR): d’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre 
Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 
(CCRR). 
 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
 

Denominació Designació 
Ciment pòrtland                        I 
Ciment pòrtland amb escòria            II/A-S     

II/B-S     
Ciment pòrtland amb fum de sílice      II/A-D     
Ciment pòrtland amb Putzolana          II/A-P     

II/B-P     
Ciment pòrtland amb cendres volants          II/A-V     

II/B-V     
Ciment amb escòries de forn alt                                            III/A      

III/B      
III/C      

Ciment putzolànic                      IV/A       
IV/B       

Ciment compost                         CEM V/A      
 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.5.1.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: De manera que no s’alterin les seves característiques. El fabricant ha de lliurar un full de 
característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components. 
 
A l’albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d’utilització 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
 
- Inici i final d’adormiment 
- Si s’han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
 
Emmagatzematge: Si el ciment es subministra a granel s’ha d’emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s’han d’emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
Temps màxim d’emmagatzematge dels ciments: 
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- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
2.5.1.4 Unitat i criteris d’amidament 
 
t de pes necessari subministrat a l’obra. 
 
2.5.1.5 Normativa de compliment obligatori 
 
Real decreto 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 
 
Orden 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
 
Real decreto 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
 
Real decreto 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
 
Real decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de Cementos (RC-
08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes. 
 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
2.5.2 Ciments naturals 
 
2.5.2.1 Definició 
 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 5%, com 
a màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309. 

Es consideren els següents tipus: 
- Ciment natural lent (CNL) 
- Ciment natural ràpid (CNR) 
-  
2.5.2.2 Característiques generals 
 
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 
Residus màxims (UNE 80122): 
- Tamís 0,16 (UNE 7050): <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050): <= 35% 
 
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid: 1 min 
- Ciment natural lent: 10 min 
 
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid: 8 min 
- Ciment natural lent: 120 min 
 
Resistència a compressió (UNE 80116): 
 
¦   TIEMPO  ¦   CNR 4        ¦   CNR 8      ¦   CNL 8       ¦ 
¦----------------¦------------------¦-----------------¦-----------------¦ 
¦    1 h          ¦ 0,5 N/mm2   ¦   1 N/mm2   ¦         -          ¦ 
¦    6 h          ¦   1 N/mm2    ¦   2 N/mm2   ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 
¦    7 días     ¦   2 N/mm2    ¦ 5,2 N/mm2  ¦   5 N/mm2   ¦ 
¦   28 días    ¦   4 N/mm2    ¦   8 N/mm2   ¦   8 N/mm2   ¦ 
 
 
2.5.2.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309 
- Referència de la comanda 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Referència a la norma UNE 80309 
- Pes net 
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- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dates de producció i d'ensacat del ciment 
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 
 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que 
no s'alterin les seves condicions. 
 
2.5.2.4 Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
2.5.2.5 Normativa de compliment obligatori 
 
UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos naturales. 
 
2.5.3 Morters amb additius 
 
2.5.3.1 Definició 
 
Barreja d’un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter amb resines sintètiques 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
-  
El morter adhesiu és un morter sec d’àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb aigua amb la 
proporció adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a terres i parets. 
 
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines sintètiques per al 
rebliment de junts de revestiments ceràmics. 
 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d’una mescla de granulats inerts i d’una 
formulació epòxid en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
 

El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu plastificant per 
a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de maons. 
 
El morter d’anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una 
pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal 
amb acabat porós. 
 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d’alta 
resistència mecànica que s’utilitza per a la reparació i regularització d’elements de formigó. 
 
2.5.3.2 Característiques 
 
No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració. 
 
Morter adhesiu: Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB 1586), 
han de ser: 
 
- Resistència a l’arrencament:  >= 5 kg/cm2 
- Temps d’extensibilitat:  1 - 3 h 
- Temps d'ajustabilitat:  >= 10 min 
- Lliscament un cop aplicat a paraments verticals:  <= 2 mm 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
 
- Composició 
- Granulometria 
- Densitat en pols i en pasta 
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació 
- Rendiments previstos 
 
Morter amb resines sintètiques: 
- Densitat aparent:  Aprox. 1,4 T/m3 
- Absorció d'aigua (DIN 52617-E):   
 
Morter sintètic de resines epoxi: La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la Direcció 
d’Obra. 
 
- Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
- Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
- Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
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Morter sec de ciment amb additius plastificants: 
- Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 80 kg/cm2 
- Consistència (assentament al con d’Abrams):  17 cm 
- Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P <= 10% 
 
Toleràncies: 
 
- Consistència (assentament al con d’Abrams):  ± 20 mm 
 
Morter polimèric: 
- Granulometria:  0 - 2 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies :  500 - 600 kp/m2 
- Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
 
2.5.3.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. A l’envàs hi ha de figurar les dades següents: 
 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d’utilització 
- Composició i característiques del morter 
 
Emmagatzematge: En el seu envàs d’origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n’alterin les condicions inicials. Temps màxim d’emmagatzematge: 
 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
Unitat i criteris d’amidament 
kg de pes necessari subministrat a l’obra. 
 
Normativa de compliment obligatori 
Morter sec de ciment amb additiu plastificant utilitzat per a parets de maons: NBE-FL-1990 Real Decreto 
1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros 
resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
 
Altres morters: No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
2.6 FILFERROS 
 

2.6.1 Definició  
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
 - Filferro d'acer galvanitzat 
 - Filferro d'acer plastificat 
 - Filferro recuit 
 
2.6.2 Característiques generals: 
 
Ha de ser de secció constant i uniforme. Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
 
Acabat superficial galvanitzat: 
 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no 
ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La massa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 
37-506. 
Resistència a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
 Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
Filferro d'acer plastificat: 
 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per 
extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i l’adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
 Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
 Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.6.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
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 - Identificació del producte 
 - Diàmetre i llargària dels rotlles 
 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
2.6.4 Unitat i criteris d'amidament 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
2.6.5 Normativa de compliment obligatori 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. 
Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos 
sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
2.7 ELEMENTS DE FUSTA  

 
2.7.1 Definició 

 
Dins d’aquest material s’inclouen tots aquells elements de fusta utilitzats per la conformació de postes 
sustentadors d’elements senyalitzadors, elements de delimitació i protecció de dunes i estructurals de mobiliari 
i baranes, en l’àmbit del Projecte. 

2.7.2 Característiques generals 
 

La fusta a utilitzar serà pi silvestre o roig (Pinus silvestris), convenientment tractada i amb la certificació forestal 
donada pel Consell d’Administració Forestal FSC (Forest Sterwardship Council). Com element especial i específic 
en una unitat d’obra hi ha els pals de castanyer (Castanea sativa), als quals no apliquen els considerands aquí 
explicats ja que aquest tipus de fusta de castanyer no té normativització ni, en el cas que ens ocupa, 
requeriments estructurals. 

La certificació forestal suposa diferenciar a tots els tipus de productes derivats de la fusta (des de la fusta massissa fins 
paper passant pels taulers i els mobles) pel seu origen sostenible, d’acord a uns estàndards internacionalment 
reconeguts. 

Descripció de la fusta: 

El color de la fusta d’albura és groc i el del duramen de color vermellós. La diferència entre ambdues zones es més 
acusada en la secció transversal on s’aprecien les diferents tonalitats. Els anells de creixement estan molt marcats a la 
fusta d’estiu i tenen un gruix de 1,5-3 mm, sobre tot en la fusta procedent d’Espanya. 

La fibra és recta i el gra pot ser fi o mitjà. La fusta presenta canals resinífers. Pot produir al·lèrgies a les mucoses. 

Propietats físiques: 
 
- Densitat:     500-520-540 kg/m3 
- Contracció:     Poc nerviosa 

- Coeficients de contracció:   total (unitari) 
 * volumètrica:    12,9 % (3,34) 
 * tangencial:    6,8 % (0,21) 

 * radial:     3,8 % (0,12) 
- Duresa:      2,0 Semidura 

 
Propietats mecàniques: 

 
- Flexió estàtica:    90-110 N/mm2  

- Mòdul d’elasticitat:  8.600-10.000 N/mm2   
- Compressió axial:    9,2 N/mm2 

- Tallant:      10-11 N/mm2  
- Flexió dinàmica:     2.25 J/cm2 

 
Propietats tecnològiques:  
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L’asserrat es realitza sense dificultat utilitzant els equips convencionals. Presenta bones aptituds per l’obtenció 
de xapes per desenvolupament i mitjançant cost la planta. Per facilitar el tall dels nusos en el desenvolupament 
es recomana realitzar un vaporitzat moderat (80º). 

El mecanitzat no sol presentar problemes, encara que la major o menor facilitat de treball depèn de la mida i 
nombre de nusos i de la quantitat de resina que tingui. En el raspallat i en el motllurat ha d’utilitzar-se els útils 
ben afilats, ja que és freqüent l’aparició d’una superfície ondulada amb forma irregular originada per la variació 
de densitat dels creixements. 

Presenta bones aptituds per l’encolat amb qualsevol tipus de cola. No obstant, si la fusta és molt resinosa i no 
ha estat sotmesa a un secat artificial amb temperatures per damunt dels 70º C, és preferible utilitzar coles 
alcalines, com les coles de caseina, les coles fenòliques o les coles de resorcina, millor que els adhesius que 
endureixen en mitjà àcid com les coles d’urea-formol. En tot cas se recomana encolar les superfícies fresques 
(acabades de raspallar). 

El clavat i cargolat es realitza sense dificultat i presenten altes resistències a l’arrencada. 

L’acabat no presenta problemes i admet pintures, vernissos i tints amb facilitat. La presència de resina pot 
desmillorar l’aspecte de l’acabat, ja que poden produir-se exfudacions per la seva exposició al sol o per fonts de 
calor. Si la fusta ha estat secada amb temperatures superiors als 70º C, aquests defectes no apareixen. 

Durabilitat natural i impregnabilitat:     
La fusta està classificada com poc durable, amb gran diversitat de comportament, enfront a l’acció dels fongs 
xilòfags, anòbics, cerambícids i termites. 

La fusta d’albura és impregnable a la de duramen no és impregnable, en ambdós casos presenten una gran 
diversitat de comportament. 

Característiques geomètriques:  
La fusta respectarà les formes i dimensions especificades en els plànols, no admetent-se desviacions dels 
elements de fusta superiors al 3% de la seva dimensió més llarga. 
 

2.7.3 Amidament i abonament  
La fusta que forma part de baranes, postes de sustentació, etc., se mesurarà i abonarà per unitat de rotllo de les 
dimensions especificades realment col·locats, mesurats sobre plànols, i amb els preus establerts en el quadre de 
preus. 

2.7.4 Normativa i assajos de referència: 
 

EUROCODI núm.5 “Estructures de fusta” 

DIN 1052 

UNE 56528, 56537-79. 56535-77, 56544, 56543. 

Amb el propòsit de reduir els canvis volumètrics associats a la variació d’humitat i tenint en compte l’ambient costaner 
en el que es realitza el projecte, sempre que el procés de fabricació ho permeti la fusta haurà de presentar un grau 
d’humitat entre el 25 i el 30 %. En qualsevol cas, aquesta dada haurà d’estar inclosa entre la documentació relativa a la 
fusta utilitzada que el Contractista haurà de subministrar a la Direcció d’obra. 

TRACTAMENT 

La fusta es tractarà per resistir les condicions de la seva exposició a la intempèrie. 

El tractament consistirà en una impregnació amb sals tipus CFK (de coure, 24 kg/m3) mitjançant exposició mínima de 
vint (20) hores en autoclau, amb alternança de règims de buit i de pressió. 

El tractament haurà d’estar certificat per un centre amb tractament amb segell de qualitat per tractar fusta per ús 
exterior. S’haurà de curar i protegir la fusta amb resines. El producte específic i el procediment de realització hauran 
de ser aprovats per la Direcció d’obra abans de dur a terme qualsevol construcció utilitzant la fusta escollida. 

Es realitzarà a més un acabat mitjançant vernís per exteriors ILVA o similar amb una primera mà del vernís referència 
TN23, una segona mà de TN73, es procedirà llavors a un raspallat de la peça per acabar amb una tercera mà de vernís 
referència TN33. 

Cargoleria i elements metàl·lics 

Tots els elements de cargoleria, perns, volanderes, pletines, femelles i plaques d’acer laminat que formen part de les 
diferents estructures de fusta serà d’acer inoxidable de designació tipus AISI 316. 

El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química de tots i cadascun dels elements. Els 
mateixos no tindran defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

Es d’obligat compliment la normativa referida als acers inoxidables UNE-36-016-89. Els acers hauran de garantir les 
següents característiques: 

- Límit elàstic: 2750 kp/cm2 

- Càrrega de trencament: 3500 – 4700 kp/cm2 

- Allargament: >50 % 

- Acer inoxidable 

No s’admetran cargols que no presentin certificat de  materials. En cas de realitzar algun assaig de contrast, aquestes 
característiques se determinaran d’acord con la Norma UNE 36-401-81. 

Abans de començar les soldadures dels cargols s’homologarà el procediment de soldadura. En aquest sentit se 
soldaran tres perns sobre xapes del mateix material i màxim gruix dels elements reals. Es realitzarà un control amb 
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líquids penetrants que asseguri que la soldadura no tingui esquerdes. De no ser així, el procediment de 
soldadura haurà de ser corregit, i hauran de soldar-se i assajar-se conjunts de tres perns realitzant-se un nou 
assaig, fins que aquest sigui satisfactori. Sobre aquestes probes es realitzaran assajos a tracció fins el 
trencament: el procediment es considerarà homologat si el trencament no es produeix per la soldadura i el 
valor de càrrega de trencament és igual o superior a la nominal. Es realitzarà una inspecció visual al 100 % de la 
soldadura dels cargols: aquells en que el cordó de soldadura hagi resultat incomplet (>360º) hauran de de ser 
arreglats reomplint la part sense soldadura amb un cordó que tingui com a mínim una alçada igual al diàmetre 
del cargol. 

El re-ompliment es farà mitjançant un procediment de soldadura manual per arc amb elèctrodes de baix 
contingut en hidrogen. 

Les zones del material base sobre les que se soldaran els cargols, estaran convenientment raspallades i lliures 
d’òxid i calamina. 

Es realitzarà una inspecció del 3% de tots els cargols col·locats, consistent en sotmetre’ls a un assaig de doblat a 
15º de la vertical, bé amb mall o fent palanca amb un tub, una vegada freda la soldadura; si falla la unió o la 
soldadura queda trencada o esquerdada, la qual cosa es comprovarà amb líquids penetrants, el cargol serà 
substituït. Aquesta inspecció es realitzarà preferentment en aquells cargols el cordó dels quals presenti un 
aspecte rugós, porós no brillant, o amb alguna deficiència aparent. Per cada cargol, que no tingui la unió 
correcta, se n’inspeccionaran tres nous. 

A les zones on s’hagi trobat un cargol mal soldat, es deixarà una superfície llisa reomplint prèviament les 
mossegades amb elèctrode de baix contingut en hidrogen. 

És obligatori que la protecció i pintura de l’estructura s’executi després de soldar tots els cargols. 

2.8 CORDA DE NILON 
 
2.8.1 Definició 
Es tracta de corda o cordell de polipropilè monofilament 
 
2.8.2 Característiques generals 
Es tracta de corda a molt bones característiques de resistència, amb un alt rendiment per kilogram, pot flotar, i 
té baixa densitat. No absorbeix aigua. Té una bona resistència a la tracció, a l’abrasió, als agents químics i una 
excel·lent elasticitat.  
 
Es fa fràgil a temperatures inferiors a 0ºC Celsius. No resisteix oxidants forts, benzina, benzens o hidrocarburs 
halogenats. Manté la seva força fins els 70º Celsius. Resisteix solucions aquoses d’àcids inorgànics, àcids 
orgànics, lleus, lleixius, alcohol i alguns olis 

 
Diàmetre (mm)      Rendiment (m/kg) Resistència (Kg/F) 
01.5    670      18 
02    440       25 
02.5    330      90 
03    223       50 
04    125     100 
05    78      160 
06    55      230 
07    43      320 
08    33      420 
09    26      530 
10    22      650 
11    18     790 
12    14      940 
13    12     1100 
14    10     1250 
15    8     1450 
16    7    1620 
17    6     1810 
18    5.5     2100 
19    5     2400 
20    4     2900 
22    3,6     3200 
24    3     3500 
25    2.8     3650 
 
2.8.3 Amidament i abonament 
 
La corda de nilon que forma part de la tanca de fusta amb corda se mesurarà i abonarà per metre lineal de les 
dimensions especificades realment col·locats, mesurats sobre plànols, i amb els preus establerts en el quadre de 
preus. 

 
2.9 PLANTES 
 
2.9.1 Definició 
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Les dimensions i característiques que s’indiquen a continuació són les que han de tenir les plantes una vegada 
desenvolupades, i no necessàriament en el moment de la plantació. 
 

 Arbust: vegetal llenyós, generalment ramificat ja des de la base i que no assoleix els 5 m d’altura. 
 Subarbust: vegetal lleugerament lignificat, generalment ramificat ja des de la base, i que no assoleix 

el m d’altura. 
 
2.9.2 Condicions generals 
 
S’utilitzarà material vegetal autòcton (i de procedència més pròxima a la zona d’execució), és a dir, format per 
espècies vegetals o varietats que es trobin en la zona en proporcions significatives abans de l’execució de 
l’obra, bé per tractar-se de plantes pertanyents als ecosistemes locals, bé per tractar-se d’espècies vegetals 
naturalitzades a les condicions de la zona de l’obra. 
 
Les plantes correspondran a les espècies i varietats indicades a la Memòria i en el Plànols del Projecte i tindran 
les condicions d’edat, mida, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s’indiquin, o en el seu 
defecte en aquelles condicions que garanteixin millor la funcionalitat i es determinin en el procés d’examen i 
acceptació per la Direcció Facultativa. 
 
Qualsevol canvi que el Contractista proposi introduir haurà de complir les mateixes condicions que les 
indicades en el Projecte. 
 
No s’admetran plantes arbòries o arbustives no autòctones o, en el cas de les agrícoles, les tradicionalment 
conreades. 
 
 
2.9.3 Condicions especifiques de subministrament i d’emmagatzematge 
 
El subministrament de plantes a l’obra resta subjecte a les condicions següents: 
a) Tot el material vegetal que se subministri a l’obra haurà d’anar convenientment etiquetat amb indicació de 
gènere, espècie i varietat, si fos el cas. 
b) Les espècies incloses en Real Decret 289/2003, de 7 de març sobre comercialització dels materials forestals 
de reproducció, hauran d’anar acompanyades del document que acrediti la procedència del seu material de 
reproducció fent explícita referència del número de lot i etiquetes oficials. El productor haurà d’estar registrat 
en el registre de productors. 
c) El lloc d’emmagatzematge temporal de la planta en obra ha de ser tal que la planta estigui protegida de 
gelades i de la insolació directa, temperatures extremes afectant l’envàs i, per tant, els sistemes radicals que 
acaben amb la vida de les plantes, i que pugui rebre el manteniment necessari fins a la seva plantació en 
especial reg per aspersió. 
 
2.9.4 Condicions específiques per a plantes en contenidor 
 

a) L’envàs o contenidor de la planta serà semirígid de plàstic, forest-pot o materials anàleg. 
b) L’envàs de la planta haurà de tenir una capacitat mínima de 250 cc.  
c) El envasos hauran de ser acanalats per evitar l’espiralització de les arrels i disposar d’un sistema d’autorepicament. 
d) El substrat de la planta ha de ser porós, de manera que permeti una correcta ventilació i respiració de l’arrel de la 
planta. Així mateix, la naturalesa del substrat haurà de tenir una elevada capacitat de retenció d’aigua per a disposició 
de la planta. 
e) L’alçada de la planta ha de complir les condicions següents: 
 Alçada < 1,5 vegades l’altura del contenidor i 
 Alçada < 5 vegades el diàmetre del contenidor. 
f) Les plantes no han de presentar símptomes de malalties o paràsits ni ferides cicatritzades, branques trencades o 
seques, etc. (s’assegurarà que compleixin la normativa fitosanitària vigent). Absència de signes visibles de deficiències 
nutricionals o de fitotoxicitat. 
g) El sistema radicular ha de ser equilibrat, amb arrels principals no enrotllades ni espiralitzades. El coll de l’arrel ha de 
ser fort i no presentar danys ni estrangulacions. 
h) No s’acceptaran plantes que no presentin arrels secundàries o que estiguin amputades. 
i) Les plantes no han de manifestar símptomes de ferides, rescalfament, fermentació o de podridura a causa de 
l’emmagatzematge i/o transport. 
j) S’utilitzaran preferentment plantes micorrizades. 
 
2.10 MULCH 
 
2.10.1 Definició 
 
El mulch és la coberta orgànica que s’afegeix a la barreja de la hidrosembra i que té com a funció bàsica la de protegir 
la superfície del terreny de l’erosió hídrica i eòlica, que millora el microclima de la superfície del terreny, redueix la 
pèrdua d’evaporació i evita que les llavors siguin arrossegades pendent avall. 
 
2.10.2 Característiques 
 
El mulch ha de ser apte per formar un microclima que afavoreixi el desenvolupament de la vegetació i protegeixi la 
superfície del sòl dels agents erosius (pluja forta, pedregades, vent). Ha de poder emmagatzemar aigua i lliurar-la 
lentament. No pot tenir agents tòxics que afectin la germinació i el posterior desenvolupament de les plantes. 
 
S’utilitzarà una mescla de fibra vegetal, curta i llarga, composta a base de palla i fibra de cel·lulosa procedent 
d’hidròlisi enzimàtica. Les proporcions aproximades d’aquestes hauran de ser en un 30 % de palla i un 70 % de fibra 
curta. 
 
2.10.3 Condicions de subministrament i d’emmagatzematge 
 
El mulch se subministrarà en sacs o a dojo i s’emmagatzemarà en les condicions que indiqui el fabricant. El producte 
subministrat haurà d’anar acompanyat de la informació suficient relativa al producte (origen, tipus de fibra, 
composició i % d’humitat, bàsicament). 
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El producte s’emmagatzemarà en condicions adequades que no en malmetin les seves característiques ni restin 
la seva idoneïtat. 
 
2.11 FERTILITZANT MINERAL 
 
2.11.1 Definició 
 
Els fertilitzants minerals o adobs minerals són productes que proporcionen al sòl un o més elements 
fertilitzants. Contenen alguns dels macronutrients principals (N, P2O5, K2O) acompanyats d’alguns 
macroelements secundaris (Ca, S, Mg) amb continguts significatius d’oligoelements. 
 
2.11.2 Característiques 
 
Els fertilitzants minerals procediran de cases comercials acreditades, d’alliberament lent i amb un elevat 
percentatge de P per assegurar el ràpid creixement del sistema radical de les plantes.  S’aplicaran sempre que 
l’anàlisi del sòl i la barreja de llavors no ho desaconselli. La dosi ha de donar resposta a les necessitats del 
primer cicle vegetatiu. 
 
Una composició adequada per a un sòl no deficitari podria ser 12:24:12.  Els fertilitzants minerals s’ajustaran a 
les especificacions de la legislació vigent. (Real Decret 72/1988, de 5 de febrer, sobre fertilitzants i afins i 
modificacions. BOE de 6 de febrer de 1988, modificat pel Real Decret 877/1991, de 31 de desembre i l’ordre de 
28 de maig de 1998, sobre fertilitzants i afins, modificada per l’ordre de 2 de novembre de 1999). S’ajustaran 
igualment al Real Decret 824/2005 de 8 de juliol sobre productes fertilitzants. 
 
 
 
2.11.3 Condicions de subministrament i d’emmagatzematge 
 
Els fertilitzants procediran de cases i marques comercials reconegudes, en envasos segellats i acompanyats de 
la informació tècnica del producte (composició, dosi d’aplicació recomanada, lot de fabricació i precaucions a 
tenir en compte a l’hora de l’aplicació com a mínim). 
 
Les condicions d’emmagatzematge seran les indicades pel fabricant i de manera que quedi garantida la seva 
idoneïtat quan s’apliqui el producte. 
 
2.12 FERTILITZANT ORGÀNIC LÍQUID 
 
2.12.1 Definició i característiques 
 

D’ús facultatiu i complementari a les esmenes orgàniques a la terra vegetal. Es planteja com una font de nitrogen 
orgànic i amb la seva progressiva mineralització garanteix una gradual font de nitrogen per a les plantes de fins a tres 
anys de durada. 
 
 
2.13 AIGUA PER A PLANTACIONS 
 
2.13.1 Definició 
 
L’aigua utilitzada ha de ser de qualitat per a rec, compatible amb l’ús agrícola. En tot cas es comprovarà que no 
presenti un excés de sals (conductivitat elèctrica < 2,5 dS/m) i no contingui contaminants. 
 
2.13.2 Característiques 
 
S’entén que l’aigua per a rec haurà de complir els requisits següents pel que fa a qualitat: 

 
 pH entre 6 i 8 unitats de pH 
 Conductivitat elèctrica (a 25ºC) < 2500 mS/cm (o 2,25 mmhos/cm) 
 Oxigen dissolt > 3 mg O2/l 
 Concentració de sals solubles > 2 g/l 
 Concentració de sulfats (SO42-) < 0,9 mg/l 
 Concentració de clorurs (Cl-) < 0,29 mg/l 
 Concentració de bor (B- ) < 2 mg/l 
 No haurà de contenir bicarbonat ferrós, àcid sulfhídric, plom, seleni, arsènic, cromats ni cianurs. 
 Organismes patògens: contingut en E. coli < 10 ufc/cm3 
 L’activitat reactiva del Na+, en les reaccions de canvi de sòl, definit com SAR= Na+/ (Ca2+ + Mg2+) < 26 
 Valor K+ > 1,2 g/l 

 
2.13.3 Condicions de subministrament 
 
Es poden utilitzar com a font de subministrament: 
 
 L’aigua del riu aconseguint el corresponent permís de captació. 
 
 Sistemes de rec existents en les proximitats de les àrees restaurades (canals, sèquies, pous, hidrants, boques 

de rec, etc.). 
 
 Aportant aigua des d’altres indrets mitjançant cisternes, camions cisterna o utilitzant dipòsits mòbils. 
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En tot cas de l’aigua subministrada, el Contractista haurà d’aportar, a la Direcció Facultativa, la documentació 
acreditativa de l’òrgan competent de l’administració de l’autorització d’explotació de l’aigua que subministrin. 
 
2.14 TERRA VEGETAL, O TERRA DE PLANTACIÓ 
 
2.14.1 Definició 
 
S’entén com a terra vegetal la capa superficial del terreny amb unes propietats físiques i químiques que 
permeten l’existència de vegetació herbàcia de tipus permanent i susceptible de recolonització natural. 
 
Es tracta de la terra resultant de l’excavació dels sediments de la petita zona humida. 
La terra resultant de l’excavació serà emmagatzemada prèvia a la seva utilització en les plantacions, 
especialment en les esculleres, on serà dipositada amb cura entre els forats de les pedres. 
 
2.14.2 Característiques 
 
Es defineixen a continuació els paràmetres i els llindars màxim i mínim  que ha de complir la terra vegetal amb 
la que es modelarà alguns enllaços i rotondes de l’obra per a considerar-la apta pel desenvolupament de 
vegetació: 

Paràmetre Llindar de valors 

pH 5< pH >8,5   

Matèria orgànica > 0,5 % (s.m.s.) 

Textura 
Franca 
Argilosa – sorrenca 
Sorrenca- franca 

Elements grollers  ( > 5 cm) < 25 % 

Sal (conductivitat elèctrica a 
l’extracte de saturació  ) < 4 dS/cm 

Sodi intercanviable < 15 % 

Nivell de carbonats < 30 % 

Concentració de metalls pesats Dintre dels límits admissibles segons 
legislació vigent (*) 

 
(*) Article 15 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i articles 27 i 28 de la Llei bàsica 10/1998, de 21 d’abril, de residus. 
Paràmetres i  llindars màxim i mínim  que ha de complir la terra vegetal. Font: Protocols de criteris 

mediambientals d’obra civil. GISA, 2006. 
 
2.14.3 Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 

La terra vegetal decapada es traslladarà, sempre que sigui possible, a la seva destinació final amb caràcter immediat. 
Si no fos així la terra vegetal decapada s’emmagatzemarà temporalment en les condicions que s’especifiquen 
continuació. 
 
Les operacions de retirada i emmagatzematge de la terra vegetal es retardaran en el cas que el sòl estigui saturat 
d’humitat, ja que la manipulació d’aquest material en aquestes condicions suposa un deteriorament de les seves 
propietats originals, podent dificultar el desenvolupament de la vegetació. 
 
La terra vegetal s’abassegarà en aplecs separats dels camins i zones de pas de la maquinària i vehicles.  Els 
abassegaments se situaran en indrets planers, ben drenats i on no es produeixi acumulació d’aigües superficials. Per a 
mantenir la integritat de la terra vegetal durant el temps d’emmagatzematge, els aplecs s’hauran d’abalisar 
perimetralment amb jalons i cinta de senyalització. 
 
Els aplecs no hauran de superar els 2 m d’alçada, i s’haurà de mantenir la terra vegetal separada d’altres terres 
d’origen no vegetal, i lliure de qualsevol tipus de residu (plàstics, fustes, etc.). 
 
Quan es prevegi que la terra vegetal hagi d’estar abassegada per un temps superior a 1 any o els resultats de la 
determinació de les característiques físico-químiques del sòl no reuneixin les condicions necessàries (en especial, per 
continguts en matèria orgànica inferior a 0,5 % s.m.s), s’haurà de procedir a l’esmena orgànica de la terra vegetal. 
 
 
3 UNITATS D’OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ I DE CONTROL  
 
3.1 RETIRADA DE BROSSES, RUNES I/O MATERIAL VEGETAL MORT 

 
3.1.1 Definició 
 
Consisteix en la retirada d’elements artificials escampats superficialment per alguns indrets definits (memòria i 
plànols) dins la superfície d’actuació. Es tracta de materials diversos com graveta, residus sòlids, petites pedres 
d’escullera o rocalla, restes vegetals mortes o d’altres elements superficials. 
 
La seva recollida serà realitzada amb mitjans manuals (operaris amb pala) i/o mecànics (pala carregadora) i transport 
fora d’obra, fins a les destinacions definides a l’annex de gestió de residus, mitjançant remolc lleuger. 
 
3.1.2 Amidament i abonaments 
 
L’amidament es realitzarà en m3  mesurat sobre el transport fora d’obra. 
 
La retirada de runes i escombraries s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a 
DM0060. 
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3.2 DEMOLICIÓ de PETITES ESTRUCTURES 
 
3.2.1 Definició 
 
Es consideren les següents tipologies de demolició de construccions: 
- Enderroc de petites estructures com restes de murs, bancs de formigó, lloses de formigó o peces diverses 

de totxanes. 
 
Totes dues actuacions s’han agrupat a la unitat del quadre de preus DM0014. 
 
Es tracta d’actuacions de molt petita dimensió que necessiten de la utilització de maquinària especialitzada com 
és compressor amb martell pneumàtic i càrrega manual per acabar de retirar totes les restes que puguin haver 
escampats. També serà necessari la utilització de maquinària de transport dels residus generats fora de l’obra. 
Cal tenir en compte la naturalesa del terreny, quant a l’accessibilitat de la maquinària, ja que en el moment 
d’accedir-hi, si hi ha plogut, el terreny pot ser molt fangós 
 
- Els diferents materials i escombres es separaran segons la seva natura i característiques, de forma que 

faciliti posteriorment la seva gestió com a residu.   
 
3.2.2 Amidament i abonament 
 
Les demolicions o enderrocs d’edificacions o elements s’amidaran per metres cúbics (m3), realment demolits a 
obra. En el cas d’edificacions es considerarà el volum exterior demolit, buit i massís, inclosa coberta, realment 
executat en obra. 
 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes 
resultants ni els cànons corresponents, per considerar-los inclosos a les unitats d'enderroc.  
 
Els enderrocs s'abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a DM0014.  
 
 
3.3 TANCA DE FUSTA AMB PASSAMÀ DE CORDA 
3.3.1 Definició 
L’element bàsic del sistema de delimitació i protecció dels talussos inclinats, amb fort desnivell i risc de caiguda, 
que flanquegen la pista que discorre pel vessant sud de l’àmbit i dona accés a l’inici del camí del Calvari, és la 
tanca de fusta amb corda. Es tracta d’un sistema suficient per aconseguir l’efecte dissuasori d’apropar-se al 
barranc i, alhora, flexible quant a la seva retirada i reposició, essent relativament econòmic. 
 

Prèvia a la col·locació, la direcció d’obra marcarà sobre el terreny la ubicació de la tanca. Posteriorment, es realitzaran 
manualment els clots en els quals s’ubicaran rotllos de fusta tractada amb un costat tallat en punxa i un forat de 2 cm 
a l’altra punta, a 5 cm del seu límit. Els postes tindran un diàmetre de 8 cm i una longitud de 2 m, i aniran clavats un 
metre al substrat, sense cimentació. Entre els forats es passarà un corda de nilon regenerat de 1,2 mm, que anirà 
lligada al pal de l’extrem de la secció una vegada s’acabi el rotllo de corda. Cal tenir en compte que la corda ha de 
quedar corbada, per permetre una flexibilitat del sistema (per exemple contraccions amb baixes temperatures o 
humitat) de manera que per cada metre de tanca hi ha d’haver 1,2 metres de corda. 
 
3.3.2 Amidament i abonament 
L’amidament es realitzarà en metres lineals  mesurats en obra després de l’actuació. 
 
La col·locació de tanca de fusta amb corda s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent 
a MB0023. 
 
 
3.4 TRASLLAT DE TANCA DE FUSTA AMB PASSAMÀ DE CORDA 
3.4.1 Definició  
A la platja Llarga de Tarragona, es vol aprofitar totalment la tanca de fusta amb corda preexistent però cal traslladar-la 
a una ubicació més adequada, generalment per guanyar espai funcional pel desenvolupament de les dunes (tant en 
l’avant-duna com en les parts posteriors en contacte amb els vials i aparcaments).  
 
En aquest sentit, l’operació consisteix en l’extracció dels trams de corda i posteriorment l’arrencada dels postes 
actualment clavats a la sorra, tenint cura de no danyar-los ni danyar tampoc la corda, i el seu trasllat fins a la ubicació 
determinada als plànols i confirmada per la direcció d’obra, tornant a realitzar l’operació inversa.  
 
3.4.2 Amidament i abonament 
 
L’amidament es realitzarà en metres lineals  mesurats en obra després de l’actuació. 
 
El trasllat de tanca de fusta amb corda s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a 
MB0024. 
 
 
3.5 TANCA DE FUSTA AMB DOBLE TRAVESSERA HORITZONTAL 
3.5.1 Definició 
Consisteix en una tanca de rotllos verticals de fusta amb dos rotllos travessers horitzontals, ubicada en indrets on és 
necessari aconseguir un tancament més contundent a causa de la freqüentació molt elevada de persones i/o vehicles. 
 
En l’àmbit de projecte, serviran per: 
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- Delimitar les zones de pas i zones de restauració de la vegetació al parc de mas Rosselló  
 
Els rotllos verticals tenen una dimensió de 10 cm de diàmetre i 2,5 metres de longitud. Les travesseres 
horitzontals tenen 2 metres de longitud i 8 cm de diàmetre. Entre elles, estan unides amb platines metàl·liques 
estàndard d’unió de rotllos de secció circular i cargoleria.   
 
Sobre substrat tou, s’obren els clots on s’ha d’inserir fins a un metre de profunditat el rotllo, incloent en aquest 
cimentació amb un dau mínim de 30*30*30 cm. Tot tapant el clot i situat els postes aplomats, es cargolen les 
platines i posteriorment les dues travesseres horitzontals, tal com marquen els plànols. 
 
Sobre substrat dur, es cargolen i fixen al terreny rocós unes peces metàl·liques de 30*30 cm de base amb 
quatre forats per perns, i que tenen un tub metàl·lic vertical de 11 cm interior on s’insereixen els tubs i es 
cargolen. 
 
3.5.2 Amidament i abonament 
 
L’amidament es realitzarà en unitats (mòduls) de 2 metres lineals  de tanca mesurats en obra després de 
l’actuació.  
 
La col·locació de tanca de fusta amb doble travessera horitzontal sobre substrat tou s'abonarà d’acord amb el 
preu que figura al Quadre de Preus corresponent a MB0006. 
 
La col·locació de tanca de fusta amb doble travessera horitzontal sobre substrat dur s’abonarà d’acord amb el 
preu que figura al Quadre de Preus corresponent a MB0007. 
 
3.6 TANCA DE FUSTA AMB ROTLLOS VERTICALS 
3.6.1 Definició 
Consisteix en una tanca de rotllos verticals de fusta de 10 cm de diàmetre i 2,5 metres de llarg, amb una 
separació entre rotllos de 10 cm, i amb 1.6 metres d’alçada vists, reforçats en coronació per un tauló que uneix 
tots els rotllos. Aquesta tanca s’ubica en indrets on existeix un important risc de caiguda i genera una sensació 
de certa transparència però alhora unes bones condicions de seguretat. 
 
En l’àmbit de projecte, serviran per: 
 
- Substituir el mur d’obra molt danyat que existeix a tocar del Fortí de la Reina i fins al límit del recinte de 

Mas Rosselló, en una zona on existeix un important desnivell sobre el penya-segat  
 
La fixació d’aquesta tanca al terra es genera mitjançant l’obertura d’una rasa de un metre de profunditat i 50 cm 
d’ample, on els pals se situen 90 cm soterrats, i tot reomplert amb formigó en massa. 
 

3.6.2 Amidament i abonament 
 
L’amidament de la tanca en sí es realitzarà en metres lineals de tanca mesurats en obra després de l’actuació.  
 
La col·locació de tanca de fusta amb rotllos verticals s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a MB0021. 
 
L’amidament de l’obertura de la rasa i la col·locació de formigó en massa es realitzarà en metres cúbics mesurats en 
obra. 
 
L’obertura de la rasa s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a RC0036, i el 
reompliment amb formigó en massa s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a 
I14006BA.  
 
 
3.7 RETENIDOR DE SORRA 
 
3.7.1 Definició 
 
Les trampes d’interferència eòlica o elements regeneradors de dunes consisteixen en barreres que interfereixen el 
vent, tot reduint la seva velocitat i forçant el fenomen físic de la deposició de sorra. Aquests elements poden ser de 
molts tipus, però els que s’han escollit pel projecte corresponen a estructures que ja han estat assajades prèviament 
en l’àmbit d’estudi. 
 
Corresponen a tanques confeccionades per peces de canya unides per filferro; es una tanca semipermeable al vent, 
per l’espai existent entre les canyes. Són mòduls d’un metre de llarg i 150 cm d’alt, estructurats amb tutors de rotllo 
de fusta de pi de 6*200cm, tallats a 170 cm, i clavats, tant els tutors com els rotllos de canya,  50 cm a la sorra. Les 
tasques seran manuals, realitzades per una quadrilla. 
 
El projecte ja proposa ubicacions d’elements regeneradors de dunes, així com amidaments per a cada platja, que 
hauran de ser considerats per la Direcció d’Obres. 
 
Una vegada dissenyats els elements, s’hauran de marcar en camp i, posteriorment, la quadrilla d’operaris obrirà amb 
medis manuals la rasa on s’inseriran els elements, passant posteriorment a tapar de nou la rasa amb la sorra extreta. 
 
És important considerar les condicions especials de treball, en medi sorrenc i d’alt valor ecològic, també per l’acopi i 
ubicació dels elements com els rotllos de canya i els tutors, que no hauran de ser acopiats sobre el propi cordó dunar 
i la seva vegetació sinó sobre l’avant-platja sense vegetació. 
 
3.7.2 Amidament i abonaments 
 
L’amidament es realitzarà en metre lineal d’element regenerador de duna mesurats en obra. 
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La ubicació d’elements regeneradors de dunes s s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a MB0025. 
 
 
 
3.8 ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES AL·LÒCTONES INVASORES 
 
3.8.1 Definició  
 
L’eliminació d’espècies al·lòctones invasores consisteix en l’extracció d’individus de plantes exòtiques invasors, 
tant la seva part aèria com arrels, tubercles o rizomes, fins a que es pugui considerar que tal individu ha estat 
eradicat. 
 
Prèviament a l’inici de les tasques d’esbrossada es realitzarà una identificació i marcatge previ de les zones on 
hi ha espècies al·lòctones, per a la qual tasca s’ha designat en aquest projecte la tasca d’un botànic expert per a 
realitzar el marcatge. 
 
- Es diferenciaran les zones on cal efectuar una desbrossada i eliminació d’arrel combinant les tasques 

manuals i mecàniques (amb una desbrossadora), de les zones que requereixen una tala (arbustos grans, 
palmeres, etc).  

- Es realitzarà una desbrossada d’aquestes zones i es recolliran les restes i es portaran a abocador, d’acord 
amb els pressupostos establerts al projecte constructiu. 

- La resta de vegetació es podrà desbrossar sense cap problema, i es tractarà d’acord amb el que s’ha 
comentat al punt anterior. 
 

 
3.8.2 Marcatge de plantes al·lòctones invasores 
 
3.8.2.1 Definició 
 
Consisteix en el treball d’un expert botànic que realitzarà el marcatge dels espècimens al·lòctons a extreure 
mitjançant una inspecció de la zona i pintura dels individus. 
 
3.8.2.2 Amidament i abonament 
 
L’abonament del marcatge de plantes al·lòctones s'abonarà per hora (h) efectivament treballada d’acord amb el 
preu que figura al Quadre de Preus corresponent a la unitat TS0002 
 
3.8.3 Eliminació d’espècies de naturalesa herbàcia o reptant 
 

3.8.3.1 Definició 
 
Es proposa una actuació combinant sistemes manuals i mecànics de les espècies de naturalesa herbàcia o petits 
arbusts. S’utilitzarà desbrossadora de capçal de serra, però caldrà realitzar els talls amb molta cura per tal de no 
escampar les restes pel territori.  
 
Al cas de plantes carnoses com Carpobrotus, aquesta actuació tindrà una gran component manual. Amb la serra es 
tallaran els talls de la planta i es faran trossos mes petits, però posteriorment, caldrà fer un treball manual de 
desenterrament de les arrels i retirada de totes les parts del cormo. 
 
En qualsevol cas, de forma general, es requerirà una tasca molt acurada per tal d’evitar que quedin restes de cormo 
de qualsevol espècie fora de l’àmbit de projecte. 
 
Les arrels d’aquestes espècies serà portades a abocador especial o cremades 
 
Es realitzaran dos tractaments, un a l’inici de l’execució del projecte, i una altre al final. 
 
3.8.3.2 Amidament i abonament 
 
Aquesta partida s’amidarà per m2 realment tractat, i d’acord amb els preus establerts als Quadres de Preus, que són 
els corresponents a la unitat TS0034 
 
3.8.3.3 Eliminació d’espècies al·lòctones de naturalesa arbustiva de petit port 
 
3.8.3.4 Definició 
 
Es defineix com el conjunt d'operacions necessàries per tallar, arrabassar i retirar de la zona els arbusts al·lòctons 
arbustius grans i els exemplars de palmera definits en els plànols del Projecte. 
 
L'execució d'aquesta unitat inclou les operacions següents: 
 
- Tala de l'arbust 
- Extracció de la soca i arrels. 
- Càrrega i transport dels materials extrets a abocador o lloc d'ocupació. 
- Rebliment i compactació de les cavitats causades per l'extracció de les soques i arrels amb tot-u artificial. 
 
L'execució d'aquesta unitat d'obra haurà de comptar, obligatòriament, amb l'aprovació prèvia de la Direcció d’Obra, 
que s’encarregarà de marcar aquells elements que s’han d’extreure. 
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Els arbusts així tractats es trossegen per mitjà de serra mecànica, i s'han d'adoptar les precaucions necessàries 
per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys, tant a tercers, com el personal i mitjans 
d'obra. 
 
Totes les cavitats del terreny causades per l'extracció de soques i arrels es s'ompliran amb terra vegetal o 
procedent de l’excavació de la llacuna.  
 
Les arrels d’aquestes espècies serà portades a abocador especial o cremades 
 
Es realitzaran dos tractaments, un a l’inici de l’execució del projecte, i una altre al final. 
 
 
3.8.3.5 Amidament i abonament 
 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per unitat arbustiva realment eliminada d’acord amb els preus del Quadre 
de Preus, corresponent a la unitat TS0035.  
 
3.9 PLANTACIONS 
 
3.9.1 Definició 
 
Per plantació s’entén la instauració d’espècies herbàcies, d’arbres i arbusts en les zones del projecte indicades 
en plànols, o on la Direcció Facultativa cregui convenient.  
 
Conseqüentment, s’hi inclouen les operacions següents: 
 
 Obertura del clot de plantació de les dimensions definides segons la mida de la planta. 
 Barreja d’adob orgànic madur (fems, compost, etc.) i inorgànic amb la terra del clot, si s’escau. 
 Col·locació del tutor, si s’escau. 
 Col·locació de la planta al clot de plantació i cobertura del forat amb la terra extreta. 
 Formació d’un escossell per a reg. 
 Realització del reg de plantació. 

 
Condicions generals 
 
La plantació dels peus s’executarà de forma i manera definides, emprant les espècies i el marc de plantació 
establerts tant en la Memòria com en el Plànols del Projecte Complementari.  
 
La distribució de les plantacions es realitzarà segons consta en el Document 2, plànols  
 
No obstant això, les que hi figuren són les condicions que el Contractista haurà de complir en l’execució de la 
plantació. 

 
- Les parts malmeses de les arrels danyades s’eliminaran abans de procedir a la plantació. 

 
- Una vegada col·locada la planta en el clot, s’afegirà la quantitat de terra precisa perquè el coll de l’arrel quedi 

lleugerament enterrat. A continuació es compactarà la terra i es realitzarà l’escocell de grandària adequada per a 
recollir la dosi de reg prevista. 

 
- Per a evitar que els peus plantats creixin torts i assegurar-ne també l’estabilitat, es col·locaran tutors de canya 

longitud proporcional a la grandària de la planta, assegurant el seu correcte ancoratge al sòl i que no produeixin 
cap estrangulació o ferida a la planta. 

 
- Es realitzarà un reg de plantació de tots i cadascun dels peus plantats que es realitzarà dintre del termini de 24 

hores següents a la plantació, pel cas de plantes en contenidor, i de només 6 hores pel cas de plantes 
subministrades amb arrel nua o pa d’arrels. 

 
- Si una vegada efectuat aquest reg s’observa que el coll de l’arrel queda molt per sobre del terreny estable s’haurà 

de procedir a una nova aportació de terra que eviti aquesta situació. 
 
- La dosi d’aigua a subministrar i de qualitat agronòmica es concretarà en les quantitats següents: 

Arbres en C de 17 litres o equivalent: 100 litres planta 
Arbusts en C de 5 litres 30 – 50 litres/planta  
Plantes en AF 300 cc: 10 litres/planta  
 

- L’aportació d’aigua de reg serà de forma individualitzada sense que es deformi l’escocell o es descalci la planta. 
 

- En cas que fos necessari realitzar algun tractament fitosanitari en el període comprés entre la plantació i la 
recepció, es farà mitjançant una empresa autoritzada, personal qualificat i amb productes, tots tres autoritzats per 
l’òrgan competent. 

 
- S’intentarà en la mesura del possible portar les plantes dels vivers més propers a la zona del projecte, amb 

material vegetal originari de la depressió de l’Ebre catalana.  
 
Condicions específiques 
 
- Planta en contenidor 
 
Per a plantes amb aquest tipus de presentació i com a màxim en un termini de 4 hores 
abans de la plantació, es procedirà al rec per aspersió de la planta fins a la percolació de l’excés d’aigua. 
 
Les dimensions del clot seran les especificades en el Projecte.  
 
- Període de plantació 
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El període hàbil per a la plantació de les plantes és, de forma exclusiva, el comprés entre l’1 d’octubre i el 31 de 
març exceptuant els períodes de gelada. 
 
En tot cas la Direcció Facultativa fixarà aquest període per a cadascuna de les obres, prioritzant-se les 
plantacions de tardor. 
 
- Distribució, densitat i característiques de plantació 
 
Les diferents tipologies de plantació es distribuiran d’acord amb la seva indicació en plànols i segons 
instruccions de la Direcció d’Obra. 
 
Les característiques de les plantacions seran les següents: 
 
- Unitats d’arbusts autòctons del savinar en contenidor de 1-3 litres, amb alçada mínima de 60 cm. Les 

espècies s’acabaran decidint per part de la direcció d’obra. a partir del llistat proposat a la memòria del 
projecte, i en relació amb la disponibilitat en vivers especialitzats. Es plantaran a les zones marcades al 
projecte amb una densitat  d’un arbust cada m2. El clot de plantació serà de 0,125 m3 

 
L’amidament i abonament del subministrament de l’arbust es realitzaran per ut realment subministrada d’acord 
amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0403. 

 
L’amidament i abonament de l’apertura i preparació del clot de plantació es realitzarà per unitat realment 
plantada d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0036.  

 
L’amidament i abonament de la plantació es realitzarà per unitat realment plantada d’acord amb els preus 
definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0117. 
 
Així, aquestes operacions inclouran el subministrament de la planta, el seu manteniment fins al moment de 
plantació, l'excavació del sot, formació i revisió escocell, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, 
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta 
execució fins la recepció de l'obra. 
 
- Unitats d’arbusts o subarbusts autòctons, o plantes psammòfiles, en Alvèol Forestal de 300 cc. Les espècies 

s’acabaran decidint per part de la direcció d’obra. a partir del llistat proposat a la memòria del projecte, i en 
relació amb la disponibilitat en vivers especialitzats. Es distribuiran en un marc de plantació de 3 unitats/m2. 
Es realitzaran clots de plantació manuals que tindran un mínim de 500 cc de volum. 
 

L’amidament i abonament del subministrament de l’arbust o subarbust en alvèol forestal es realitzaran per ut 
realment subministrada d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0418. 

 

L’amidament i abonament de l’apertura i preparació del clot de plantació, així com de la plantació, es realitzarà per 
unitat realment plantada d’acord amb els preus definits al Quadre de Preus, a la partida ZV0121.  
 
Així, aquestes operacions inclouran el subministrament de la planta, el seu manteniment fins al moment de plantació, 
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i 
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució fins la recepció de 
l'obra. 
 
3.10 ESTESA DE MATERIALS DE SUBSTRAT 
 
3.10.1 Definició 

Aquestes unitats d’obra contemplen les operacions d’estesa dins una superfície, un cubicle d’excavació o un 
recipient/parterre de diversos materials artificials o naturals que realitzen la funció de substrat funcional o ornamental. 
No incorpora cap tipus de compactació però sí l’allisat final per a aconseguir una superfície llisa i uniforme. En aquest 
projecte s’inclouen les següents unitats: 

ZV0445     m3   estesa dins de recinte o cubicle de terra vegetal cribada  

Que es realitza per omplir una jardinera de fusta a l’hort on se situaran plantes aromàtiques. 

3.10.2 Materials i execució 

Terra vegetal: es defineix a l’apartat de plantacions 

Com a mitjans mecànics, només es necessita la maquinària de transport. Posteriorment, són necessàries eines manuals 
per l’estesa i afinament final. 

El cubicle ha de quedar perfectament ple, sense irregularitats, i la superfície final llisa i homogènia 

3.10.3 Amidament i abonament  
Es mesuraran i abonaran per m3 realment col·locat i comprovat sobre els plànols i aplicant els preus que apareixen en 
el Quadre de Preus per la unitat ZV0445. 

3.10.4 Control de qualitat 
El Director Facultatiu podrà exigir prèviament a la col·locació en camp la presentació d’una mostra per part del 
contractista, indicant-ne l’origen i composició. El Director Facultatiu podrà acceptar o refusar la mostra portada, 
havent llavors el Contractista d’aportar noves mostres fins a l’acceptació definitiva del producte.  
 
3.11 MOBILIARI D’EXTERIOR 
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3.11.1 Definició i execució  
Entenem com a mobiliari d’exterior tots aquells elements funcionals que serveixen per proporcionar usos de 
lleure, de descans i de gestió de residus dins l’àmbit d’estudi. El mobiliari que complementa aquest projecte 
inclou els següents elements: 

MB0063    u   banc de fusta de 1.95*0.3 m amb respatller en fusta esquadrada tractada col·locada 

La fusta d’exterior i el formigó tindran les característiques adequades i expressades a l’apartat 2. d’aquest plec. 

El Director Facultatiu té potestat per autoritzar, canviar o denegar, justificadament, qualsevol element proposat 
pel Contractista que sigui lleugerament diferent a les dimensions anteriorment prescrites sempre i quan no 
s’adeqüin a les seves característiques funcionals, estètiques o de seguretat. 

3.11.2 Materials 
 
S’utilitzaran els  materials necessaris per la seva execució, especialment els adequats per crear els caixons 
d’ancoratge – excavació per mitjans manuals i/o mecànics - i generar i vessar el formigó, preparat en obra. A 
més, s’haurà de disposar de totes les eines necessàries per treballar cargoleria i clavat. 
 
Les característiques de l’ancoratge s’especifica a la taula següent: 
 

CODI UNITAT    CARACTERÍSTIQUES FORMIGÓ ANCORATGE 

MB0063    u        4 objectes de 25*25*25 cm 

MB0078    u        4 objectes de 30*30*30 cm 

3.11.3 Amidament i abonament   
El pagament s’efectuarà per unitat (ut) realment col·locada, amb la supervisió positiva de la Direcció d’obra, i 
segons els preus establerts en els Quadres de Preus, per les unitats MB0063 i MB0078. 

 
3.11.4 Control de qualitat 
El contractista haurà de presentar els diferents models de mobiliari ambiental en catàleg – si es tracta 
d’elements prefabricats – a la Direcció d’obres per la seva aprovació, així com les especificacions tècniques de la 
fusta, la cargoleria i els ancoratges proporcionats pel fabricant. Si l’element de mobiliari es fabrica in situ, el 
contractista haurà de facilitar les dades referents als elements de fusta i els certificats corresponents del 
tractament preventiu de la mateixa. 

La Seguretat dels materials haurà d’estar comprovada segons norma EN1176/1177 

El Director Facultatiu realitzarà la inspecció del material una vegada col·locat, amb especial èmfasi a l’adequació 
de la cargoleria, la solidesa dels ancoratges i el bon estat de la fusta, que no haurà de presentar rugositats, 
estelles o nusos debilitants d’estructura. 

 

3.12 SENYALITZACIÓ (DISSENY, IMPRESSIÓ, EDICIÓ I COL·LOCACIÓ) 
 

3.12.1 Definició 
El projecte necessita de diversos i variats elements de senyalització informatius (sobre prohibicions i recomanacions 
d’ús públic) i interpretatius (proporcionant informació als usuaris de les platges sobre el medi natural i les 
característiques del projecte). Aquests elements han de permetre complementar els elements de delimitació i 
protecció de les diferents zones, tot afavorint un comportament més cívic i respectuós dels usuaris de l’espai així com 
el seu aprofitament per l’educació ambiental.  

Donades les característiques del projecte serà important, pel disseny, garantir una elevada qualitat i seguir els 
manuals i prescripcions tècniques sobre senyalització a espais naturals protegits de la Generalitat de Catalunya, que té 
preparades opcions de mides i dissenys adequades pel que es vol transmetre en el present projecte. 

El Director Facultatiu haurà d’aprovar els dissenys gràfics dels diferents elements de senyalització, que li seran 
presentats en format paper i amb la mateixa mida d’impressió que el material definitiu. Tanmateix, exigirà certificat de 
l’empresa de senyalètica sobre les característiques de la impressió realitzada, podent rebutjar els materials que no 
s’ajustin a allò explicitat anteriorment. 

3.12.2 Materials i execució 
Els elements que se situaran són diferents perquè responen a conjuntures diferents, per la qual cosa es preveu la 
fabricació i instal·lació dels següents elements de senyalització: 

Cartells  informatius-interpretatius d’informació general 

 Són cartells de 900 x 900 mm. 

 Fabricació amb base de tauler d’alumini de 900 x 900 mm, pintat a dues cares i retolat a una 

 Doble poste de subjecció de fusta de secció rodona tractada al autoclau i amb sals CBK de 10 cm de diàmetre 
i 3,00 m d’alçada 

 Impressió tèrmica sobre làmina PVC autoadhesiva, característiques reflectants. 

 Aplicació d’una capa de laca antivandàlica (antigrafiti) per protegir la impressió de les agressions exteriors i els 
raigs ultravioletes. 

 Sistema d’instal·lació amb base de formigó (ancoratge amb formigó HM-20/P/20, en dau no menor a 
30*30*30 cm), amb el poste clavat un mínim de 100 cm 

 Pletina base d’ancoratge fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix. 

 Pletina de subjecció del rètol fabricada con acer galvanitzat en calent, de 1,5 mm de gruix. 
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Cartells  d’obra i definitius 

 Són cartells de 900 x 600 mm. 

 Fabricació amb base de tauler d’alumini de 900 x 600 mm, pintat a dues cares i retolat a una 

 Doble poste de subjecció de fusta de secció rodona tractada al autoclau i amb sals CBK de 10 cm de 
diàmetre i 3,00 m d’alçada 

 Impressió tèrmica sobre làmina PVC autoadhesiva, característiques reflectants. 

 Aplicació d’una capa de laca antivandàlica (antigrafiti) per protegir la impressió de les agressions 
exteriors i els raigs ultravioletes. 

 Sistema d’instal·lació amb base de formigó (ancoratge amb formigó HM-20/P/20, en dau no menor a 
30*30*30 cm), amb el poste clavat un mínim de 100 cm 

 Pletina base d’ancoratge fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix. 

 Pletina de subjecció del rètol fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 1,5 mm de gruix. 

Banderola informativa de recomanacions 

 Són banderoles metàl·liques de 450*900 mm. 

 Fabricació amb base de tauler d’alumini de 450 x 900 mm, pintat a dues cares i retolat a una 

 Poste de subjecció de fusta de secció rodona tractada al autoclau i amb sals CBK de 10 cm de diàmetre 
i 3,00 m d’alçada 

 Impressió tèrmica sobre làmina PVC autoadhesiva, característiques reflectants. 

 Aplicació d’una capa de laca antivandàlica (antigrafiti) per protegir la impressió de les agressions 
exteriors i els raigs ultravioletes. 

 Sistema d’instal·lació amb base de formigó (ancoratge amb formigó HM-20/P/20, en dau no menor a 
30*30*30 cm), amb el poste clavat un mínim de 100 cm 

 Platina base d’ancoratge fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix. 

 Platina de subjecció del ròtul fabricada con acer galvanitzat en calent, de 1,5 mm de gruix. 

Banderola direccional  

 Són banderoles metàl·liques de 450*200 mm. 

 Fabricació amb base de tauler d’alumini de 450 x 200 mm, pintat i retolat a dues cares 

 Poste de subjecció de fusta de secció rodona tractada al autoclau i amb sals CBK de 10 cm de diàmetre i 3,00 
m d’alçada 

 Impressió tèrmica sobre làmina PVC autoadhesiva, característiques reflectants. 

 Aplicació d’una capa de laca antivandàlica (antigrafiti) per protegir la impressió de les agressions exteriors i els 
raigs ultravioletes. 

 Sistema d’instal·lació amb base de formigó (ancoratge amb formigó HM-20/P/20, en dau no menor a 
30*30*30 cm), amb el poste clavat un mínim de 100 cm 

 Platina de subjecció del rètol fabricada con acer galvanitzat en calent, de 1,5 mm de gruix. 

Els forats per fixar en el terreny podran ser oberts a mà o mitjançant retroexcavadora, i el formigó necessari fabricat 
en qualsevol tipus de formigonera.  
 
La Direcció d’obra indicarà amb precisió la seva ubicació sobre la situació prevista en els plànols. 

Aquesta unitat contempla el subministrament i la instal·lació de tots els elements de senyalització contemplats en el 
Projecte.  

3.12.3 Amidament i abonament   
Aquestes unitats d’obra es mesuraran i s’abonaran por unitat (ut) instal·lat/da en obra, d’acord amb els preus unitaris 
del Pressupost. 

Segons les partides del pressupost, seran les següents: 

SA0049: plafons de 900*900 mm 

SA0043: banderoles de 450*900 mm 

SA0044: cartells d’obra i definitius de 900*600 mm 

SA0049: senyals direccionals de 450*200 mm 

La unitat incorpora l’adquisició de fotografies o material gràfic i el disseny de les senyals, disseny que haurà de ser 
presentat a la Direcció d’obres i aprovat por la mateixa abans de la seva impressió. 
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3.13 POTENCIACIÓ DE LA FAUNA 
 

3.13.1 Definició 
Vàries de les actuacions que es realitzen en aquest projecte estan encaminades a la potenciació de la 
biodiversitat; algunes ho fan de manera indirecta, com són la plantació de nombrosos subarbusts, arbusts i 
arbres que afavoreixen els pol·linitzadors, els consumidors de fruits o el refugi. També la creació de murets de 
maçoneria, o l’eliminació d’espècies exòtiques invasores, són activitats que creen micro-ambients molt 
favorables a espècies de fauna, tot i que el seu objectiu principal no és aquest. 
No obstant, sí que hi ha altres actuacions que estan específicament destinades a la potenciació de la fauna 
silvestre útil. Aquestes actuacions deriven en diverses unitats d’obra, que són les següents: 
MB0247   u    Subministrament i col·locació de caixa-niu per pàrids 

MB0248   u    Subministrament i col·locació de refugi per a rat-penats forestals 
 

3.13.2 Materials i execució 
Les caixes-niu tindran el disseny típic per a pàrid, amb diàmetre del forat d’entrada de 26 mm, diàmetre de 
l’interior de la caixa de 12 cm, i estaran construïdes en ciment de fusta, material que permet una durabilitat 
força llarga. Existeixen, al respecte, nombrosos models comercialitzats. El pes habitual està al voltant dels 3,6 kg. 
El contractista presentarà el model decidit a la Direcció d’Obra, qui tindrà la facultat d’aprovar-lo o de demanar 
un altre. 
 
Estaran penjats amb ansa o clau d’alumini, en arbres mitjans o grans (pins i figueres existents a la zona) en 
alçada de 3 metres o més. El contractista realitzarà la proposta d’ubicació de les diferents caixes-niu, i serà la 
direcció d’obra qui aprovi o modifiqui aquesta ubicació. 
 
Les caixes-refugi per rat-penats forestals també estaran construïdes amb ciment de fusta, tindran una triple 
entrada inferior, amb unes mínimes mesures de 70 cm de longitud. El contractista presentarà el model decidit a 
la Direcció d’Obra, qui tindrà la facultat d’aprovar-lo o de demanar un altre. 
 
Es penjaran amb ansa o clau d’alumini, preferiblement en arbres mitjans o grans de més de 3 metres d’alçada. 
El contractista realitzarà la proposta d’ubicació de les diferents caixes-niu, i serà la direcció d’obra qui aprovi o 
modifiqui aquesta ubicació. 
 
3.13.3 Amidament i abonament   
 
El pagament s’efectuarà per unitat (u), amb la supervisió positiva de la Direcció d’obra, i segons els preus 
establerts en els Quadres de Preus per les unitats d’obra MB0247 i MB0248. 

3.14 INSTAL·LACIONS DE REG 
 
3.14.1 Definició   
S’entenen com instal·lacions de reg tots aquells equips i materials necessaris per a dotar de subministrament de reg als 
parterres que així ho requereixin, segons consta a la memòria i als plànols. Per aquest projecte, s’inclouen al capítol 
d’instal·lacions de reg les següents partides: 
 
PA0001    PA  Partida alçada de connexió a sistema de reg preexistent i estesa de reg gota a gota a les zones de 
plantació, mitjançant canonades PEBD 50 mm (10 atm) connectades a xarxa existent, i instal·lació canonada Techline 
goters 30 cm, DN-17, 2/3 l/h, incloent construcció de rases i tapatge 
 

Es realitza una partida alçada per que no es tenen els detalls de la canonada principal de reg que recorre aquesta zona de 
parterres, però s’ha realitzat una valoració aproximada del cost d’instal·lació donades les distàncies màximes existents. 

3.14.2 Execució 
Instal.lació amb reg gota a gota i tech-line 
Les canonades d’alimentació seran del següent tipus: 
 

- Tub PEBD de 50 mm de diàmetre - 10 atmosferes, com a transició cap a subsectors amb força cabal 

- Tub PEBD de 32 mm de diàmetre – 10 atmosferes, com canonada bàsica de distribució de cabal en cada sector de 
gota a gota o tech-line 

 
Les conduccions abans esmentades aniran soterrades, amb rases de 40*40 cm pel cas dels tubs de 72, 60 i 50 mm (amb 
llit de sorra de 10 cm), i amb rasa de 20*20 cm en el cas del tub de 32 mm (amb llit de sorra de 5 cm). Un cop oberta la 
rasa, es col·locarà una base de sorra de pó per a seient de la canonada en un espessor indicat anteriorment, les unions 
entre els tubs s'efectuaran per mordassa de pressió, a continuació es procedirà al farcit de rases per tongades de 20 cm de 
terra exempta d'àrids més grans de 4 cm i piçonada. S'abastarà una densitat màxima del 95% de l'obtinguda en l'assaig 
proctor normal. 
 
Les canonades de reg gota a gota seran del següent tipus: 
 
    - canonada tech-line, amb goters cada 30 cm, DN-17, cabal 2.3 l/h 
   
 
Els emissors  de goters seran de tipus autocompensant, de tipus orifici, de 2.3, 4 ó 8 l/hora 
 
3.14.3 Descripció dels materials 
 
Tub i peces especials de polietilé -D- 
De polietilé flexible, o de baixa densitat. 
Secció circular i gruix uniforme, sense rebaves, amb superfície exterior i interior llises, sense ratlladures o picadures.  Peces 
especials de llautó. 
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Estancs a una pressió mínima de 10 atmosferes. 
 
    Diàmetre exterior D en mm   Gruix de paret en mm 
       32        2,5 
       50        2’5 
       63        3,5 
         75        4,5 
 
Control de qualitat 
Materials i equips d'origen industrial 
Els materials i equips d'origen industrial deuran complir les condicions funcionals i  de qualitat  fixades en les  NTE, 
així com  les corresponents  normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial o, al seu defecte, 
les normes UNE que s'indiquen : 
  Especificació          Normes UNE 
  IFR-2 Tubs i peces especials de polietilé     UNE 53.131.53 
   
Assaigs de pressió interior de canonades de reg 
Es realitzarà a mida que avanci el muntatge de la canonada per trams de llargada fixada per la Direcció Facultativa, 
recomanant-se que aquests trams tinguin una llargada aproximada als dos-cents (200) metres.  Abans de començar 
la prova es deuen col·locar a la seva posició definitiva tots els accessoris de la canonada i la rasa deu estar 
parcialment farcida deixant les juntes descobertes. 
S'iniciarà omplint d'aigua el tram de canonada objecte de prova, mantenint-se plena la canonada, al menys 
quaranta i vuit (48) hores. 
El plenat de la canonada es realitzarà per la part baixa de la mateixa deixant oberts tots els elements que puguin 
donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i successivament de baix a dalt.  En el punt més alt s'hi 
col·locarà una aixeta de purga per expulsió de l'aire i per a comprovar que tot l'interior del tram es troba comunicat 
en la forma més adient.  Els punts extrems del tram a assajar es tancaran convenientment amb peces especials per 
a evitar desplaçaments de la canonada o fuites d'aigua i que deuen ésser fàcilment desmuntables, per a poder 
continuar el muntatge de la canonada.  Es comprovarà que les vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes. 
Els canvis de direcció, peces especials, deuran estar ancorats i les seves fàbriques deuran tenir la resistència deguda. 
La bomba per a la pressió hidràulica estarà prevista de claus de descàrrega o elements apropiats per a poder 
regular l'augment de pressió es col·locarà en el punt més baix de la canonada a assajar i estarà prevista de dos 
manòmetres.  La pressió interior de prova en rasa de la canonada serà tal que s'abasti en el punt més baix del tram 
e prova un amb cinc (1,5) cops la pressió màxima de treball en el punt de més pressió.  La pressió es farà pujar 
lentament de forma que l'increment de la mateixa no superi un (1) kilo per cm2 i minut. 
Un cop obtinguda la pressió, es deixarà de fer durant trenta minuts i es considerarà satisfactòria quan durant 
aquest temps (30 minuts) el manòmetre no acusi descens superior a la rel quadrada de P. cinquens VP/5 essent P la 
pressió de prova en rasa en kilos per centímetre quadrat.  Quan el descens del manòmetre sigui superior es 
corregiran els defectes observats, revisant les juntes que perden aigua, canviant si fora necessari algun tub, de 
forma que, a la fi, es consegueixi que el descens de pressió no sobrepasso la magnitud indicada. 

 
Assaig d'estancament de canonades de reg 
Després d'haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior deurà realitzar-se la de estancament.  La pressió 
de prova de estancament serà la màxima estàtica que hi hagi en el tram de la canonada objecte de la prova. 
La pèrdua queda definida com la quantitat d'aigua que deu subministrar-se al tram de canonada en prova mitjançant un 
bombin tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova d'estancament després d'haver omplert la canonada 
d'aigua i haver-se expulsat l'aire.  La duració de la prova d'estancament serà de dues (2) hores, i la  pèrdua en  aquest 
temps serà  inferior al valor  donat per la fórmula _V = K.L.D. 
  V = Pèrdua total en prova, en litres. 
  L = Longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
  D = Diàmetre interior- en metres. 
  K = Coeficient depenent del material, del que el valor per a canonades de PVC és de 0,30. 
El contractista a les seves expenses, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos qualsevulla que siguin les pèrdues fixades 
si aquestes són sobrepassades, i qualsevol pèrdua d'aigua apreciable, encara que el total sigui inferior a l'admissible. 
A més a més de les dues proves preceptives descrites a realitzar es tindran en compte totes les indicacions que emanin de 
la Direcció Facultativa, per al millor control qualitatiu de les obres. 
 
3.14.4 Abonament 
 
L’abonament del material de reg es realitzarà per la finalització de la instal·lació de reg, aprovada per l’Ajuntament de 
Tarragona, i especificant totes les unitats d’obra i materials executats.  
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4 SERVEIS AFECTATS 
 
4.1 ELEMENTS COMUNS 
 
4.1.1 Pericons 
 
4.1.1.1 Definició 
 
Pericó és un recinte prismàtic per a l’allotjament i el registre de serveis en el capítol de serveis afectats. La 
Cambra de registre és un pericó visitable. 
 
La forma i dimensions dels pericons i cambra de registres, així com els materials a utilitzar seran els definits pel 
Projecte. 
 
4.1.1.2 Materials 
 
El material que el constitueixen poden ser de formigó, materials ceràmics, peces prefabricades o qualsevol altre 
previst en el Projecte o aprovat per la Direcció d’Obra.  
 
Les tapes o reixetes podran ser de formigó, acer galvanitzat, acer inoxidable, fosa o polipropilè. 
 
Amb caràcter general tots els materials utilitzats en la construcció de pericons i cambres de registre compliran 
amb les especificacions de les instruccions i normes vigents que els afectin, així com allò establert a l’Article 
410, “Pericons i pous de registre”, d’aquest Plec. En tot cas, es seguirà, les disposicions de la legislació vigent en 
matèria mediambiental, de seguretat i salut, d’emmagatzemar i transport de productes de construcció. 
 
El que es disposa en aquest article s’entendrà sense perjudici del que està establert en el Real Decret 1630/1992 
(modificat pel R.D. 1328/1995), pel que es dicten les disposicions per la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CEE.  
 
Els pericons per instal·lacions elèctriques suporten com a norma general una càrrega de control de 400kN tant 
en el seu ús en calçada com en vorera. 
 
En el cas de pericons prefabricats de material plàstic per instal·lacions elèctriques, la envolvent serà com a 
mínim d’un material aïllant de classe tèrmica “A” segons la UNE EN 60085. 
 
Els formigons de neteja i replè tindran una resistència característica mínima a compressió de 12,5 MPa a 28 
dies. 
 
 

4.1.1.3 Execució 
 
En l’execució dels pericons es seguiran les especificacions de les instruccions i normes vigents que els afectin així com 
allò establert a l’Article 410, “Pericons i pous de registre”, d’aquest Plec. 
 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona 
adjacent sense sobresortir d'ella. 
 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries 
per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Execució de solera 
El formigó de la solera ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes com disgregacions o buits a 
la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. La resistència característica del formigó es 
comprovarà d’acord amb l’EHE. 
Execució de les parets 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’EHE. 
Es seguiran les indicacions d’execució de l’Article 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10. 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets: ± 5 mm 
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nomina 
Execució de pericó prefabricat 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: ± 5 mm/m 
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric 
Execució de pericó in situ 
El pericó ha de ser estable i resistent. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. Han de quedar recolzades sobre una solera de formigó. 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. L'obra s'ha d'aixecar per filades 
senceres. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. Ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. L’acabat de 
l’arrebossat serà amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland i s'ha de fer en una sola operació. El revestiment, un cop 
sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts: <= 1,5 cm 
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Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets: ± 5 mm 
- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm 
 
4.1.1.4 Amidament i abonament 
 
Els pericons i els pous de registre s’abonaran per unitats realment executats. 
El preu inclourà en el cas del pericó fabricat “ in situ”: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Formació de la solera de formigó 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
 
El preu inclourà en el cas del pericó de formigó prefabricat o plàstic: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació del pericó sobre la solera 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa, en el seu cas 
 
4.1.1.5 Reglamentació i disposicions oficials  
 
- Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
- Instrucció per a la Recepció de Ciments 
- Articles 610, “Formigons”,  i 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10.  
- UNE EN 124: Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació utilitzades per vianants i 

vehicles. Principis de construcció. Assaig tipus, marcatge, control de qualitat. 
- UNE EN 60085: Aïllament elèctric. Avaluació i designació tèrmica. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 

Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç de FECSA-

ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 

 
4.1.2 Tapes i bastiments 
 
4.1.2.1 Definició 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
 
La forma i dimensions de les tapes i bastiments, així com els materials a utilitzar seran els definits pel Projecte. 
Les tapes o reixetes podran ser de formigó, acer galvanitzat, acer inoxidable, fosa o polipropilè. 
 
4.1.2.2 Materials 
 
Els dispositius de cobriment i tancament de pericons elèctrics de ús en voreres i calçades seran de fosa de grafit 
esferoïdal i tindran una classificació de classe D400. 
 
En el cas de pericons elèctrics no accessibles es farà servir una tapa amb la resistència suficient pel seu ús.  
 
4.1.2.3 Execució 
 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter. 
 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de provocar el trencament del 
paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin 
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i 
que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu 
pendent. 
 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 
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El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 
 
Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i de abassegament i 
transport de productes de construcció. 
 
4.1.2.4 Amidament i abonament 
 
La partida de tapa i marc s’abonarà per unitat realment executada. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
4.1.2.5 Reglamentació i disposicions oficials  
 
- Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
- Instrucció per a la Recepció de Ciments 
- Articles 610, “Formigons”,  i 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10.  
- UNE EN 124: Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació utilitzades per vianants i 

vehicles. Principis de construcció. Assaig tipus, marcatge, control de qualitat. 
- UNE EN 60085: Aïllament elèctric. Avaluació i designació tèrmica. 
- UNE EN 1563-Fosa. Fosa de grafit esferoïdal. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 

Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç de FECSA-

ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
4.1.3 Excavacions de rases, pous i fonaments en presència de serveis afectats 
 
4.1.3.1 Definició 
 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per obrir rases i pous en presència de serveis per pas 
d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma continua o realitzada per dames.  
 
L’execució inclou la preparació de la zona de treball, situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació, 
replanteig de la zona a excavar, les operacions d’excavació, estintolament, possibles esgotaments, anivellació i 

evacuació del terreny, amb càrrega sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, el transport 
dels productes extrets al depòsit o lloc d’ús. També inclou el calçat o penjat de les instal·lacions existents. 
 
4.1.3.2 Classificació de les excavacions 
 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10. 
 
4.1.3.3 Execució 
 
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb suficient antelació, l’inici de qualsevol excavació. El terreny natural 
adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d’Obra. 
 
Una vegada efectuat el replanteig de les rases o pous, la Direcció d’Obra autoritzarà el inici de les obres d’excavació. 
 
Abans del inici de les excavacions s’haurà de tenir identificades i confirmades les instal·lacions existents de les zones 
afectades, ja sigui amb cales de reconeixement, amb inspeccions del traçat mitjançant tècniques de reconeixement del 
subsòl tipus “Georadar” o d’altres segons directrius del Projecte o de la Direcció d’Obra. 
 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10. 
 
Els pous i les rases acabats tindran la forma i les dimensions contemplades al Projecte. 
 
Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i de abassegament i 
transport de productes de construcció. 
 
4.1.3.4 Presència de serveis existents 
 
En la zona afectada per serveis existents, els treballs s'executaran amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes 
instal·lacions, completant l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, 
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el 
Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin als plànols 
de serveis afectats del Projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 
 
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, serveis no identificats, etc) o afectació al 
servei existent s’han de suspendre els treballs i avisar a la DF. 
 
4.1.3.5 Amidament i abonament 
 
L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m³) excavats d'acord amb l'amidament teòric dels plànols del 
Projecte.  
 
No s’ha d’abonar l’excés d’excavació que s’hagi produït sense l’autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per reomplir-lo. 
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Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a 
una correcta execució de les obres. 
 
Inclou la reposició del servei malmès o afectat per l’excavació ja sigui per mitjans propis o realitzats per tercers 
seguint les instruccions de la DF. 
 
En les excavacions també es contemplarà els apuntalaments necessaris i el transport a qualsevol distancia de les 
terres a l’abocador. Si és possible la Direcció de l’obra podrà permetre, l’execució de sobreexcavacions. Aquest 
fet serveix per a evitar les operacions d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d’abonament. 
 
4.1.3.6 Reglamentació i disposicions oficials  
 
- Ordre de 6 de febrer de 1976 pel que s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes” (PG 3/75) 
- Ordre de 28 de septiembre de 1989 pel que es modifica l’article 104 del “Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes” (PG 3/75). 
- Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, pel que s’actualitzen determinats articles del “Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones”. 

- Real Decret 863/1985 de 2 d’abril, pel que s’aprova el “Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera”. 

- Ordre de 20 de març de 1986 pel que s’aprova la “Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del 
Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera” aprovada pel Real Decret 863/1985 de 2 d’abril 

- Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 

Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç de FECSA-

ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
4.1.4 Excavació horitzontal sense rasa per a serveis afectats 
 
4.1.4.1 Definició 
 
És el conjunt d’operacions i màquines necessàries per realitzar treballs subterranis sense necessitat de realitzar 
rases obertes en serveis afectats.  

 
 
4.1.4.2 Execució de les obres 
 
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb suficient antelació, l’inici de qualsevol excavació. El terreny natural 
adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d’Obra. 
 
Abans del inici de les excavacions s’haurà de tenir identificades i confirmades les instal·lacions existents de les zones 
afectades, ja sigui amb cales de reconeixement, amb inspeccions del traçat mitjançant tècniques de reconeixement del 
subsòl tipus “Georadar” o d’altres segons directrius del Projecte o de la Direcció d’Obra. 
 
Una vegada efectuat el replanteig de les rases o pous, la Direcció d’Obra autoritzarà l’inici de les obres d’excavació. 
 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10. 
 
Serà necessari fer fossar per col·locar la màquina. 
 
Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i de abassegament i 
transport de productes de construcció. 
 
 
4.1.4.3 Amidament i abonament 
 
La perforació horitzontal s’abonarà per metres lineals (m) comprendrà la maquinària, els pous d’empenta i sortida, el 
subministrament i col·locació dels tubs, les soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar l’obra 
totalment acabada. No inclou l’extracció de terres i transport a l’abocador. 
 
Si el pressupost del Projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurarà per metre cúbic (m3). 
 
El transport, emplaçament i retirada de l’equip de perforació horitzontal s’abonarà per unitat (u). 
 
Es considerarà un suplement de perforació horitzontal dirigida per existència de bitlles abonant-se per metro lineal 
(m). 
 
 
4.1.4.4 Reglamentació i disposicions oficials  
 
- Ordre de 6 de febrer de 1976 pel que s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes” (PG 3/75) 
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- Ordre de 28 de septiembre de 1989 pel que es modifica l’article 104 del “Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes” (PG 3/75). 

- Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, pel que s’actualitzen determinats articles del “Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones”. 

- Real Decret 863/1985 de 2 d’abril, pel que s’aprova el “Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera”. 

- Ordre de 20 de març de 1986 pel que s’aprova la “Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del 
Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera” aprovada pel Real Decret 863/1985 de 2 d’abril. 

 
4.1.5 Excavació horitzontal dirigida sense rasa per a serveis afectats 
 
4.1.5.1 Definició 
 
És el conjunt d’operacions i màquines necessàries per realitzar treballs subterrànies sense necessitat de realitzar 
rases obertes en tasques de serveis afectats.  
 
Inclou la perforació pilot, eixamplament, subministrament i col·locació de 2 tubs de DN160mm, treballs de 
manipulació i soldadura, estudi de topografia, georadar, lectura i interpretació del terreny i serveis. 
 
4.1.5.2 Execució de les obres 
 
El Contractista notificarà a la Direcció d’Obra, amb suficient antelació, l’inici de qualsevol excavació. El terreny 
natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense autorització de la Direcció d’Obra. 
 
Abans del inici de les excavacions s’haurà de tenir identificades i confirmades les instal·lacions existents de les 
zones afectades, ja sigui amb cales de reconeixement, amb inspeccions del traçat mitjançant tècniques de 
reconeixement del subsòl tipus “Georadar” o d’altres segons directrius del Projecte o de la Direcció d’Obra. 
 
Una vegada efectuat el replanteig de les rases o pous, la Direcció d’Obra autoritzarà l’inici de les obres 
d’excavació. Es comprovarà el radi de gir de la maquinària a utilitzar. 
 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 321, “Excavacions en rases i pous”, del PGI-10 
 
Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d’abassegament i 
transport de productes de construcció. 
 
 
4.1.5.3 Amidament i abonament 
 
La perforació horitzontal dirigida s’abonarà per metres lineals (m) deduïts a partir de la projecció horitzontal. 
 

El transport, emplaçament i retirada de l’equip de perforació horitzontal s’abonarà per unitat (u). 
 
Es considerarà un suplement de perforació horitzontal dirigida per existència de bitlles abonant-se per metro lineal 
(m). 
 
 
4.1.5.4 Reglamentació i disposicions oficials  
 
- Ordre de 6 de febrer de 1976 pel que s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes” (PG 3/75) 
- Ordre de 28 de septiembre de 1989 pel que es modifica l’article 104 del “Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes” (PG 3/75). 
- Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, pel que s’actualitzen determinats articles del “Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones”. 

- Real Decret 863/1985 de 2 d’abril, pel que s’aprova el “Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera”. 

- Ordre de 20 de març de 1986 pel que s’aprova la “Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del 
Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera” aprovada pel Real Decret 863/1985 de 2 d’abril. 

 
4.1.6 Enderroc d’elements en presència de serveis afectats 
 
4.1.6.1 Definició 
 
Demolició d’estructures de qualsevol tipus amb elements d’obra de fàbrica, de perfils d’acer o d’estructura de formigó 
armat en presència de serveis afectats, amb càrrega mecànica i manual sobre camió. 
 
Inclou la preparació de la zona de treball, demolició per fases de l’element de qualsevol tipus, amb els estintolaments 
provisionals que calguin, trossejament i apilada de la runa, càrrega de la runa sobre camió i transport fins a una 
abocador controlat, descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l’abocador. També inclou les tasques 
necessàries per tal de protegir els serveis existents. 
 
4.1.6.2 Execució 
 
Seran aplicables les prescripcions de l’Article 301, “Demolicions”, del PGI-10. 
 
En el programa de treball a elaborar pel Contractista i aprovat pla Direcció d’Obra s’haurà de definir les tasques 
necessàries per a evitar realitzar aquestes tasques amb instal·lacions en servei. 
 
El fet d’executar les obres pot comprendre l’enderroc o bé l’excavació de materials. La realització dels treballs 
s’efectuarà amb les precaucions adequades i necessàries per a obtenir unes condicions idònies de seguretat. 
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D’aquesta manera la Direcció d’Obra, designarà els elements que s’hagin de conservar intactes així com els llocs 
de magatzematge, fet que evita malmetre les estructures existents. 
 
En el cas de realitzar enderrocs, excavacions o compactacions, prop d’edificis ocupats, es faran amb cura de no 
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 
L’execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar els serveis existents. 
 
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) s’han de suspendre les obres i avisar a la Direcció 
d’Obra. 
 
Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i d’abassegament i 
transport de productes de construcció. 
 
4.1.6.3 Amidament i abonament 
 
L’enderroc d’estructures s’abonarà per metres cúbics (m3), es considerarà el volum aparent, realment 
enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l’enderroc i els trets al finalitzar 
l’enderroc, aprovats per la DF. 
 
Inclou la preparació de la zona de treball, demolició per fases de l’element de qualsevol tipus, amb els 
estintolaments provisionals que calguin, trossejament i apilada de la runa, càrrega de la runa sobre camió i 
transport fins a una abocador controlat, descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l’abocador. També 
inclou les tasques necessàries per tal de protegir els serveis existents. 
 
També inclou la reposició del servei malmès o afectat per l’excavació ja sigui per mitjans propis o realitzats per 
tercers seguint les instruccions de la DF. 
 
4.1.7 Protecció de rases 
 
4.1.7.1 Definició 
 
Subministrament i col·locació de protecció mecànica i/o de senyalització de canalització. 
 
4.1.7.2 Materials 
 
La protecció de la instal·lació elèctrica soterrada complirà les prescripcions recollides en el Reglament de línies 
d’Alta Tensió i el Reglament Elèctric de Baixa Tensió. 
 
 

4.1.7.3 Execució 
 
Evitar el més possible que estigui oberta la rasa. 
 
Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 
 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
 
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instal·lació, d’ acord amb les instruccions i 
normativa de la companyia titular del servei. 
 
Cavalcaments: >= 20 cm 
 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 20 mm 
 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
 
S'ha d'estrebar sempre que consti al Projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
 
La banda s’ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell. 
 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat 
igual. 
 
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
 
 
4.1.7.4 Amidament i abonament 
 
La protecció de la rasa s’abonarà per metre lineal (m) 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície on s’ha d’estendre la banda 
- Col·locació de la banda 
 
4.1.7.5 Reglamentació i disposicions oficials  
  
Reglament de línies d’Alta Tensió 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- TRI/301/2006, 3 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits de senyalització i protecció de les xarxes 
soterrades de distribució elèctrica de mitjana i alta tensió, a l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. CONDUCTORS ELÈCTRIC, CONVERSIONS, 
DERIVACIONS I FERRATGES BT 
 
4.2.1 Conductors Alumini 0,6/1kV 
 
4.2.1.1 Definició 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució aèria en baixa tensió, amb conductor 
d’alumini de tensió assignada 0,6/1kV en les reposicions de serveis afectats.  
 
 
4.2.1.2 Materials 
 
S’han considerat els tipus següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticula t 

(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 
- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries. 
 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Cables UNE RZ per anar col·locats sense tensió sobre façanes i sostres. 
- Cables UNE RZ per anar col·locats amb tensió sobre suports. 
- Cables UNE RV per anar directament enterrats 
- Cables UNE RV  per anar col·locats en tubs 

- Cables UNE RV per anar muntats superficialment 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas 
 
4.2.1.3 Execució 
 
El recorregut ha de ser l'indicat al Projecte.  
 
Es procurarà que el traçat tingui l’impacte mediambiental sobre l’entorn mínim i s’eviti el contrast amb el cel. 
 
Els empalmaments i derivacions dels conductors han d’estar fets seguint mètodes o sistemes que garanteixin tant la 
continuitat elèctrica com la de l’aïllament del cable. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes 
de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. Han d’estar fets a 
l’interior de caixes estanques previstes per al seu ús a la intempèrie. 
 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de 
protecció. 
 
Quan no sigui suficient el gravat d’identificació que porta el cable a la seva coberta aïllant es pot complementar 
l’identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, des de la sortida del quadre de protecció i 
maniobra. 
 
La Temperatura del conductor durant la seva instal·lació ha de manternir-se: >= 0°C 
 
Els extrems del cable s’han de segellar durant l’estesa i quan es prevegin interrupcions llargues de l’obra. 
 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo. 
 
Durant la instal·lació, el radi de curvatura mesurat en la generatriu interior del cable complert no serà inferior a 18 D 
essent D el diàmetre del conductor aïllat més gran. 
 
Si la curvatura del cable es fa amb una peça conformadora, aleshores el valor anterior pot reduïr-se a la meitat. 
 
Cables UNE RZ  col.locat sense tensió mecànica 
En cables col·locats sobre façanes es procurarà reduir al màxim l’impacte visual de les xarxes posades sobre 
façana.s’aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d’ ocultació que ofereixi aquesta.  
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La xarxa posada sobre façana no estarà sotmesa a cap esforç mecànic, excepte el seu propi pes. Es fixarà a paret 
mitjançant accessoris adequats amb el fi d’aconseguir un traçat el més rectilini possible.El traçat del feix serà 
horitzontal evitant fletxes i ressalts importants 
Els accessoris de fixació han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre l’aïllament del cable. 
Han d’estar fermament subjectes al suport. 
La xarxa fixada a paret mitjançant suports amb abraçadores, s’espaiarà 0,80 m per a cables de seccions 150 i 
95mm2 i 0,70 per als de secció de 50mm2. Portaran un sistema de tancament que uneixi el suport amb el feix i 
impideixi la sortida accidental d’aquest del seu allotjament. 
Entre el feix i la façana es deixarà una separació d’uns 2cm per evitar dipòsits de pols, i facilitar l’ execució de 
derivacions i els treballs de manteniment.  
Hauran d’estar a una alçada mínima de 2,5 metres i màxima de 6 metres. En qualsevol cas hauran de ser 
fàcilment accessibles per a poder realitzar el corresponent manteniment. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà 
d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, hauran d’ acomplir les proximitats i paral.lelismes 
senyalades en el REBT i en les disposicions legals que poguessin imposar altres organismes competents quan 
les seves instal.lacions fossin afectades per les esmentades línies. 
Si l’ encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d’estar el 
suficientment propers per tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar d’existir. 
 
Cables UNE RZ col.locats amb tensió mecànica 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas 
està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la 
seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al 
cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d’acer galvanitzat i no ha de provocar cap 
retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en 
xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes. 
Les línies aèries trenades amb tensió, hauran de complir les condicions reglamentàries per a encreuaments, 
paral.lelismes i proximitats corresponents, així com les disposicions legals que poguessin imposar altres 
organismes competents quan les seves instal.lacions siguin afectades per línies aèries trenades de Baixa Tensió. 
Si l’estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desenrotllant de la 
bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima 
admissible pel cable. La politja de fusta o d’aleació d’alumini tindrà una dimensió mínima igual a un cop i mig la 
del major diàmetre del feix a estendre. El cable s’ha d’ extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 
l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. Es pendran les precaucions necessàries per a evitar 
que els conductors resultin retorçats. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de 
suport. La fixació s’efectuarà a través del neutre fiador. 

Cable col.locat en tub 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni 
danys a la seva coberta. 
Conductor de designació UNE RV 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de 
protecció. 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m 
per sobre amb un tub d’acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de doble 
aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a la entrada i sortida de 
cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal de que no 
hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per 
a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri 
necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció (D=diàmetre del cable): 
- Cables unipolars: =< 15 D 
- Cables multipolars: =< 12 D 
 
Cables UNE RV directament enterrats 
Prèviament a la col·locació dels cables, s’anivellarà i compactarà el fons de la rasa, retirant si es necessari les pedres o 
arestes que sobresurtin. 
Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina. 
La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra fina. A continuació es 
col·locaran un rengle de maons plans i una cinta de material plàstic que avisi de la presència de la línia elè ctrica de 
sota. 
La resta de la rasa s’ha d’omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera. 
Cables UNE RV enterrats col.locats en tubs 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
 
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables. 
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4.2.1.4 Amidament i abonament 
 
Metre lineal (m) de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la Direcció d’Obra, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.2.1.5 Condicions de control d’execució i de l’obra acabada  
 
Les tasques de control d’execució a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors. 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al Projecte. 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes. 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats. 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors. 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) 

segons cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
Les tasques de control de l’obra acabada a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que 

s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
4.2.1.6 Reglamentació i disposicions oficials 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 

Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- ORDRE TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres 

que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
4.2.2 Empalmaments i derivacions línies 0,6/1kV 
 
4.2.2.1 Definició 
 
Col·locació de terminals i execució d’empalmaments en cables destinat a sistemes de distribució aèria en baixa 
tensió, amb conductor d’alumini de tensió assignada 0,6/1kV en les reposicions de serveis afectats. 
 
S’han considerat els tipus de cable següents: 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticula t (XLPE) i 
coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 

- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries. 
 
S’han considerat el tipus de empalmaments següents: 
- Empalmament amb aplicació termoretràctil per a cable trenat: seran d’alumini, adequades per a la connexió per 

compressió hexagonal als conductors d’aliatge d’alumini i punxonat profund als d’alumini. El recobriment aïllant 
aporta com a mínim el nivell d’aïllament del cable.  

 
S’han considerat el tipus de terminals següents: 
- Terminal d’alumini per a connexió de cables aïllats i bornes d’aparellatge en Al/Cu, a compressió hexagonal en els 

conductors d’aliatge d’alumini i per punxonat profund en els d’alumini. La connexió del terminal a la instal·lació 
fixa es fa a pressió mitjançant cargols i unió bimetàl·lica. El recobriment aïllant de la part unida al cable té com a 
mínim el nivell d’aïllament que el del cable. 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació dels extrems dels cables 
- Col·locació de l’empalmament, si és el cas. 
- Col·locació del terminal, si és el cas. 
- Comprovació de la unitat d’obra 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc. 
 
 
4.2.2.2 Execució 
 
Generalitats 
Els materials i accessoris fets servir per a dur a terme les connexions han de ser compatibles amb els del cable. Per 
aquest motiu s’ han de fer servir els subministrats pel fabricant del cable o del terminal o els expressament aprovats 
per aquests. 
 
No s’han de transmetre tensions entre els elements de connexió i els cables. 
 
Els elements a col·locar sobre l’aïllament del cable han de tenir les condicions adequades per a adaptar-se totalment a 
aquest, evitant oclusions d’aire. 
 
Els elements han de segellar completament tant el cable com el conductor. 
 
Els empalmaments han d’estar fets sobre parts sanes de l’aïllament. 
 
Ha de quedar garantida la continuïtat elèctrica, la de la pantalla del cable i la de l’aïllament. 
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La reconstrucció de l’aïllament, pantalles i coberta ha d’estar feta d’acord amb la tècnica de fabricació 
corresponent al disseny. 
 
Un cop acabat el muntatge s’ha de poder identificar la marca i/o nom del fabricant així com la de l’any de 
fabricació, i tipus d’empalmament de que es tracta. 
 
Ha d’estar feta la prova de servei. 
Procés de construcció 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat pla Direcció 
d’Obra. 
L’execució d’empalmaments han d’estar fetes seguint les instruccions tècniques del fabricant, les normes 
d’obligat compliment dels reglaments vigents i les normes pròpies i recomanacions de les companyies 
subministradores. 
 
No es poden fer modificacions en els equips fets servir per a l’execució de les connexions. 
 
Els extrems dels cable s’han de preparar seguint les instruccions del fabricant. 
 
Els extrems del cable han d’estar protegits durant el procés d’instal·lació per tal d’evitar l’entrada d’humitat a 
l’interior. 
 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al Projecte. 
 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
 
Un cop acabades les feines es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls 
de tubs, cables, etc.). 
 
4.2.2.3 Control de qualitat  
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels empalmaments o terminals. 
- Verificar que els tipus dels empalmaments i terminals  s'adeqüen a l’ especificat al Projecte. 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors. 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) 

segons cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
- Verificar la continuïtat elèctrica. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a 

l’indicat al R.E.B.T. 

- Verificar la correcta identificació de la marca i/o nom del fabricant així com la de l’any de fabricació, i tipus 
d’empalmament de que es tracta. 

 
4.2.2.4 Amidament i abonament 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.2.2.5 Reglamentació i disposicions oficials 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial Decret 

842/2002 de 2 d’agost. 
-  Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
-  Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
-  Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
4.2.3 Connexions línies 0,6/1kV 
 
4.2.3.1 Definició 
 
Col·locació de connexions i execució de derivacions de cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries 
en baixa tensió, amb conductor d’alumini de tensió assignada 0,6/1kV en les reposicions de serveis afectats. 
 
S’han considerat les derivacions pels cables: 

- de 3x150/80 a 3x95/54.6mm2 
- de 3x95/54.6 a 3x50/54.6mm2 

 
S’han considerat les derivacions mitjançant connector bimetàl.lic, de pressió constant, de ple contacte i de connexió 
per cargol amb un parell de serratge controlat (cargol fusible). La funda de protecció que cobreix la connexió va plena 
de greix d’elevat punt de degoteig. 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Preparació dels extrems dels cables 
- Col·locació de connexions i derivacions 
- Comprovació de la unitat d’obra 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, retalls de cables, etc. 

 
4.2.3.2 Execució 
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Els materials i accessoris fets servir per a dur a terme les connexions han de ser compatibles amb els del cable. 
Per aquest motiu s’ han de fer servir els subministrats pel fabricant del cable o del terminal o els expressament 
aprovats per aquests. 
 
No s’han de transmetre tensions entre els elements de connexió i els cables. 
 
Els elements a col·locar sobre l’aïllament del cable han de tenir les condicions adequades per a adaptar-se 
totalment a aquest, evitant oclusions d’aire. 
 
Els elements han de segellar completament tant el cable com el conductor. 
 
Ha d’estar feta la prova de servei. 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
 
La col·locació de les connexions han d’estar fetes seguint les instruccions tècniques del fabricant, les normes 
d’obligat compliment dels reglaments vigents i les normes pròpies i recomanacions de les companyies 
subministradores. 
 
No es poden fer modificacions en els equips fets servir per a l’execució de les connexions. 
 
Els extrems dels cable s’han de preparar seguint les instruccions del fabricant. 
 
Els extrems del cable han d’estar protegits durant el procés d’instal·lació per tal d’evitar l’entrada d’humitat a 
l’interior. 
 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al Projecte. 
 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
 
Un cop acabades les feines es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls 
de tubs, cables, etc.). 
 
4.2.3.3 Condicions de control d’execució i de l’obra acabada 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el 

R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a 
l’indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

 
4.2.3.4 Amidament i abonament 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.2.3.5 Reglamentació i disposicions oficials 
 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 

 
4.2.4 Conversions línies 0,6/1kV 
 
4.2.4.1 Definició 
 
L’execució de la unitat de l’obra inclou: 
 

- Col·locació del tub de protecció 
- Estesa de cable de la conversió 
- Instal·lació dels empalmaments 

 
4.2.4.2 Execució 
 
Els cables fets servir per a la conversió seran RZ1. 
El tram de baixada dels cables per façana estarà protegit amb un tub de característiques especificades al reglament, 
fins a una alçada de 2,5m. Aquest tub es segellarà per evitar l’entrada d’aigua. 
 
Als extrems de la conversió, els cables RV i RZ1 s’uniran amb els RZ de la xarxa trenada mitjançant maniguets d’unió. 
L’encast serà mitjançant punxonat profund pels conductors de fase i mitjançant compressió hexagonal pel conductor 
neutre del cable RZ. Les unions es recobriran amb maniguets aïllants retràctils. 
 
El tram subterrani de la conversió tindrà el mateix tractament que a una xarxa de BT subterrània. 
 
4.2.4.3 Control qualitat 
 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Comprovació de la correcta implantació unitat de l’obra segons el traçat previst. 
- Verificar que el tipus i la secció del cable instal.llat s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el 

R.E.B.T. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a 

l’indicat al R.E.B.T. 
 
4.2.4.4 Amidament i abonament 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.ç 
 
4.2.4.5 Reglamentació i disposicions oficials 
 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT 
Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
-  

 
4.3 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. SUPORTS I ARMATS 
 
4.3.1 Suports 
 
4.3.1.1 Definició 
 
Anomenem castellets o suports als elements que utilitzarem per a subjectar i estendre els cables de les línies 
elèctriques aèries així com les seves conversions. Els suports tindran la capacitat mecànica i l’altura necessàries 
normalitzades. Aquests suports seran homologats per las companyies de serveis.  
 
4.3.1.2 Materials 
 
Els suports que s’utilitzaran en la construcció de les línies aèries de MT i BT seran en general de gelosia. Podran 
utilitzar-se, com alternativa, suports de formigó vibrat, fusta o xapa plegada. En tot cas s’usaran els suports 
normalitzats per les companyies elèctriques. 
 
S’adequaran a les característiques mecàniques i alçada de la línia i estaran integrats a l’entorn en el qual es 
realitzi la seva implantació. 

 
Es tindrà en compte, en qualsevol cas, les directrius de la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut, i de abassegament i transport dels productes de construcció. 
 
 
 
 
Suports de gelosia 
Les característiques tècniques dels seus components (perfils, xapes, caragolam, galvanitzat, etc) respondran a les 
normes UNE aplicables (UNE207018:2006  “Apoyos  metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas), o en el seu 
defecte a d’altres normatives o especificacions tècniques reconegudes. 
Suports de formigó 
Les característiques tècniques dels seus components respondran a les normes UNE aplicables (UNE 207016:2007 “ 
Postes de hormigón tipo HV y HVH para líneas eléctricas aéreas de alta tensión”) , o en el seu defecte a d’altres 
normatives o especificacions tècniques reconegudes. 
Suports de xapa plegada 
Les característiques tècniques dels seus components (perfils, xapes, caragolam, galvanitzat, etc) respondran a les 
normes UNE aplicables (UNE 207018:2006 “Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de distribución”), o 
en el seu defecte a d’altres normatives o especificacions tècniques reconegudes. 
Suports de fusta 
Les característiques tècniques dels seus components respondran a les normes UNE aplicables (UNE-EN 12465:2002 
“Postes de madera para líneas aéreas. Requisitos de durabilidad”), o en el seu defecte a d’altres normatives o 
especificacions tècniques reconegudes. 
 
4.3.1.3 Fonaments 
 
Els fonaments dels suports podran ser realitzades en formigó, formigó armat o acer.  
 
Els materials components del fonament compliran les prescripcions recollides en els següents Articles del PGI-10: 

- Article 202, “Ciments” 
- Article 610, “Formigons” 

 
4.3.1.4 Suports sense fonaments 
 
Els suports que no necessitin fonaments, aniran empotrats en el terra un mínim de 1,3 metres. 
 
4.3.1.5 Execució 
 
Fonaments  
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Les dimensions dels fonaments correspondran a les definides pel Projecte segons l’indicat per cada tipus de 
suport i terreny en el qual estigui situat el suport. 
Tirants 
En les línies de nova construcció no es faran servir tirants per a la subjecció dels suports. Es podran fer servir en 
cas d’averia, substitució de suports o desviaments provisionals de línies. 
Senyalització 
Cada suport en línies de més de 1kV es marcarà amb el número que li correspongui, d’acord amb el sistema de 
numeració establert per la companyia distribuïdora. Les plaques d’identificació duran l’anagrama de l’empresa 
distribuïdora i estaran situats a 3 metres d’alçada. 
 
Els suports duran una senyal triangular distintiva de risc elèctric en una de les seves cares, segons les 
dimensions i colors que s’especifiquen en la recomanació AMYS 1.4-10, model CE-14 amb rètol addicional Alta 
tensió. Risc Elèctric. 
Accés als suports 
En el disseny del traçat de la línea es tindrà en compte que existeixi un fàcil i permanent accés als suport, tant 
en fase d’execució com d’explotació. 
 
Els camins que s’efectuïn per l’accés als suports es realitzaran de manera que es produeixin les mínimes 
alteracions del terreny. A aquest fi s’utilitzaran preferentment els camins ja existents, encara que en alguns 
casos les seves característiques no siguin les més adequades. 
 
Tots els accessos seran acordats, en cada cas, prèviament amb els corresponents propietaris. 
 
Està prohibit alterar les naturals escorrenties de l’aigua, així com realitzar desmunts o terraplens sense una 
mínima capa de terra vegetal, que permeti l’emmascarament natural dels mateixos. Quan les característiques 
del terreny ho obliguin, es canalitzaran les aigües de manera que evitin embassaments i erosions del terreny. 
 
 
4.3.1.6 Qualitat 
 
Els suports que s’instal·lin a les línies disposaran d’un assaig de tipus, en què es verifiqui la resistència mecànica 
mitjançant un assaig de veritable magnitud. 
 
En el control del formigó de la cimentació, la Direcció d’Obra, fixarà el procediment. 
 
 
4.3.1.7 Amidament i abonament 
 
Els suports i armats de gelosia s’abonaran per kilograms (kg) realment col·locat a obra. 
Es suports de formigó, fusta i xapa metàl·lica i s’abonaran per unitats. 
 
El preu inclourà la col·locació de les connexions en la fase de cimentació, el replanteig, el transport, l’hissat i tots 
els elements i tasques necessàries per la seva adequada elaboració i funcionament. 

 
Les cimentacions s’abonaran d’acord amb allò establert als Articles 600, “Armadures a utilitzar en formigó corrugat”,  i 
630, “Obres de formigó en massa o armat”. 
 
 
4.3.1.8 Reglamentació i disposicions oficials 
 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

- “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias”. 

- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITC-LAT 02. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 

 
4.3.2 Armats 
 
4.3.2.1 Definició 
 
Anomenem armats i creuetes per a suports de línies aèries als elements fets amb perfils laminats d’acer galvanitzat, 
amb la capacitat mecànica i dimensions normalitzades, que utilitzarem per a separar del suports, subjectar i estendre 
els cables de les línies elèctriques aèries així com les seves conversions. Aquests armats i creuetes seran homologats 
per las companyies de serveis. 
 
 
4.3.2.2 Armats 
 
Els armats que s’utilitzaran en la construcció de les línies aèries de MT seran: 
- Semicreueta atirantada. 
- Creueta a portell tipus canadenca. 
 
Semicreuetes atirantades 
S’utilitzarà en els suports metàl·lics de gelosia, generalment s’empraran creuetes de 1.5m, 1.75m i 2m de longitud. 
Amb aquesta creueta es podran realitzar els següents muntatges: 
- Circuit simple a portell amb muntatge curt amb separació entre creuetes 1,20 metres, i muntatge llarg amb 

separació entre creuetes de 1,80 metres, per a suports d’alineació i angle. 
- Doble circuit  amb separació entre creuetes de 1,80 metres, per a suports d’alineació, angle i final de línia. 
- Triangle simple només per a circuits final de línia. 
 
Creueta a portell, tipus canadenca 
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Les creuetes tipus canadenca s’utilitzaran en suports de formigó i xapa plegada, en suports amb la funció 
d’alineació i angle, amb les limitacions derivades dels càlculs mecànics dels suports. 
 
Aquestes creuetes estan dissenyades com a dissuasòries per a posades d’aus. 
 
Existeixen dos tipus de creueta, simple per a suports d’alineació amb conductor amb suspensió i doble per a 
suports que usin cadenes d’amarrament. Aquesta última s’usarà amb les limitacions que puguin derivar-se del 
càlcul. 
 
 
4.3.2.3 Amidament i abonament 
 
Els armats de gelosia de semicreueta atirantada s’abonaran per kilograms (kg) realment col·locat a obra. 
 
Els armats de gelosia de creueta a portell tipus canadenca s’abonaran per unitat realment col·locada a obra. 
 
 
4.3.2.4 Reglamentació i disposicions oficials 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 

Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
- “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias”. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 
- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITC-LAT 02. 
- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 
- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 
5 SEGURETAT I SALUT 
 
 
La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba continguda a l’Annex 6 
“Estudi de Seguretat i Salut” 
 
Per la consultora, 

Tarragona, juny de 2024 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 
 

 Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 
 
 
 
0001 DM0014        m³   Demolició de petites estructures de qualsevol tipus, d'obra, formigó en 65,42 
 massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadu-  
 res, càrrega i transport a lloc d'acopi  
 SEIXANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-DOS  
 CÈNTIMS 
  
0002 DM0060        m³   Retirada de brosses, runes i/o material vegetal mort, amb mitjans ma- 15,50 
 nuals i mecànics, inclosa la càrrega i transport a lloc d'acopi, selecció i  
 transferència interna a l'obra.  
 QUINZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
 
0003 ET205         m³   Construcció per mitjans manuals, de muret de mamposteria de gruix 0,3 147,89 
 m i 50 cm d'alt, incloent mampuestos de dimensions entre 35*20*20 cm  
 i 50*30*30 cm, compost de pedres calcàrees compactes de cantera,  
 amb opció a escollir de la zona, i disposades amb morter de fixació  
 amb la deguda trabazón, perfectament alineat, com a màxim, cada me-  
 tre aplomat, amb la preparació de la superfície d'assentament  
 CENT QUARANTA-SET EUROS amb VUITANTA- 
 NOU CÈNTIMS  
 
0004 I14006BA      m³   Vessament de formigó en massa HM-20/P des de camió cuba, fins co- 106,73 
 brir tot l'espai deixat dins la rasa i els elements fixats en ella  
                                                                                                           CENT SIS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS 
 
0005 MB0006        u    Ud. de mòdul de 2 m de longitud de tanca per a delimitació o defensa, 55,27 
 de rotllos de fusta de pi tractada, amb acabat natural, constituït per dos  
 postes verticals de 2,5 m de longitud i 10 cm de diàmetre, dos horitzon-  
 tals de 2 m de longitud i 8 cm de diàmetre, inclosa excavació i ancorat-  
 ge amb formigó HM- 20/P/20, ferratges i puntes, eines i medis auxi-  
 liars.  
 CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT-I-SET  
 CÈNTIMS  
 
0006 MB0007        u    Ud. de mòdul de 2 m de longitud de tanca de rotllos de fusta de pi tracta- 52,09 
 da, amb acabat natural, constituït per dos postes verticals de 2,5 m de  
 longitud i 10 cm de diàmetre, dos horitzontals de 2 m de longitud i 8 cm  
 de diàmetre, inclòs ancoratge sobre pletina metàl·lica amb tub d'11 cm  
 diàmetre i base de 40*40 cm pernada al terreny rocallós  
 CINQUANTA-DOS EUROS amb NOU CÈNTIMS  
 
0007 MB0021        m    m lineal de tanca de rotllos de fusta de pi tractada, amb acabat natural, 69,25 
 constituït per postes verticals de 2,5 m de longitud i 10 cm de diàmetre,  
 separats cada 20 cm, amb una travessera horitzontal en coronació de 8  
 cm de diàmetre, inclòs excavació de rasa al terreny de 1 m profunditat i  
 50 cm d'ample, omplerta amb formigó  
 SEIXANTA-NOU EUROS amb VINT-I-CINC  
                                                                                                           CÈNTIMS 
 
 
0008 MB0023        m    Mòdul de 2 m de barana formada por 2 rotllos de fusta tractats verticals 17,72 
 de 2,5 metres d'alçada, 8 cm de diàmetre, i un forat troquelat de 3 cm de  
 diàmetre a 5 cm de la coronació, clavats en el substrat fins a 1 metre  
 amb barrena i mitjans mecànics, i amb 1,2 metres de corda de nilon re-  
 generat de 12 mm de diàmetre, incloent eines i mtjans auxiliars  
 DISSET EUROS amb SETENTA-DOS CÈNTIMS  
 
 

 
 
 
 Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 
 
 
 
0009 MB0024        m    Trasllat de tanca de fusta amb passamà de corda, reutilitzant material 5,66 
 preexistent, a una ubicació no allunyada més de 15 m de l'actual  
 CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
 
0010 MB0062        u    Subministrament i col·locació d'una unitat de conjunt rústic tipus banc. 422,94 
 Seient i respatller fabricat amb 6 lames de fusta, tractada i vernissada.  
 Peus i reposabraços fabricats en fundició dúctil, amb pintura color gris  
 amb antioxidant. Cargoleria en acer inoxidable. Dimensions: longitud  
 1800 x fons 612 x alt 812 mm.  Inclòs ancoratge amb formigón HM-  
 20/P/20, ferratges, eines i medis auxiliars.  

QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE  
 CÈNTIMS  
 
0011 MB0247        u    Subministrament i col·locació de caixa-niu per a pàrids, construït en ci- 31,88 
 ment de fusta. Diàmetre del forat d'entrada: 26 mm. Diàmetre de l'interior  
 de la caixa: 12 cm; penjada amb ansa o clau d'alumini, preferiblement  
 en arbres mitjans o grans a 3 o més metres d'alçada. Pes: 3,6 kg.  
 TREINTA-UN EUROS amb VUITANTA-VUIT  
 CÈNTIMS  
 
0012 MB0248        u    Subministrament i col·locació de caixa-refugi per a rat-penast forestals, 90,76 
 construït en ciment de fusta. Triple entrada inferior, mides mínimes 70  
 cm d'alt; penjada amb ansa o clau d'alumini, preferiblement en arbres  
 mitjans o grans a 3 o més metres d'alçada.   
   
 NORANTA EUROS amb SETENTA-SIS CÈNTIMS  
 
0013 MB0267        m    Generador de funes composat de tanca de canyís natural partida de 150 28,85 
 cm d'alt i 5 cm de gruix, fixada amb tutor de pi de fusta tracta de 6*200  
 cm, tallat a 170 cm, i clavat a la sorra a una profunditat de 50 cm   
 VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS  
 
 
0014 RC0036        m³   Excavació mecànica de rases per a base de tanques, fins assolir el 31,60 
 perfil definit, amb reutilització de les terres a la mateixa obra   
 TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS 

 
0015 SA0043        u    Disseny, subministrament i col·locació de banderola de 450*900 mm, 263,73 
 pintada i retolada a dues cares, amb impressió digital i tractament anti-  
 graffiti, informativa, fixada lateralment a un poste de rotllo de fusta tracta-  
 da de 2.5 m d'alçada i 10 cm de diàmetre, pletina de fixación a poste,  
 cargoleria d'acer galvanitzat, amb ancoratge en el substrat un mínim de  
 50 cm i dau de formigó de 30*30*30 cm, incloses eines i medis auxi-  
 liars  
 DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-  
 TRES CÈNTIMS  
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NºCODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 
 
 
0016 SA0044        u    Disseny, subministrament i col·locació de cartell d'obra/definitiu de 546,97 
 900*600 mm, pintat i retolada a dues cares, amb impressió digital i trac-  
 tament antigraffiti, informativa, amb disseny seguint el Manual  identidad  
 gráfica Proyectos PRTR financiados con fondos NextGeneration EU  
 del 2024, fixat lateralment a dos postes de rotllo de fusta tractada de 2.5  
 m d'alçada i 10 cm de diàmetre, pletina de fixació a poste, cargoleria  
 d'acer galvanitzat, amb ancoratge en el substrat un mínim de 50 cm i  
 dau de formigó de 30*30*30 cm, incloses eines i medis auxiliars  
 CINC-CENTS QUARNTA-SIS EUROS amb NORANTA- SET  
                                                                                                                                                         CÈNTIMS 
 
0017 SA0049        u    Banderola direccional metàl·lica de 450*200 mm, impresa a doble cara 210,84 
 amb vinil, laminat antigraffiti, mb ancoratge sobre poste de rotllo vertical  
 de fusta tractada de 10 cm de diàmetre i 2,5 metres d'alt, clavada 50 cm  
 en el substrat amb dau de formigó de 30*30*30 cm, inclosos ferratges,  
 puntes, cargoleria i tots els medis auxiliars  
 DOS-CENTS DEU EUROS amb VUITANTA-QUATRE  
 CÈNTIMS 
 
0018 SA0091        u    Disseny, impressió, subministrament i col·locació d'un plafó interpretatiu 867,24 
 de 900*900 mm, impressió digital amb laminat anti-graffiti, pintat a dues  
 cares i retolat a una. Duració garantida de tres anys, sobre dos postes  
 de fusta tractada per a exterior de 10 cm de gruix, cagoleria d'acer gal-  
 vanitzat, ancoratge no estructural, eines i mitjans auxiliars  
 VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb  
                                                                                                           VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
 
0019 TRIPAL        h    Triturat de palmera mitjançant retroexcavadora de 240-361 CV amb cap- 185,50 
 çal d'accessori, amb estesa de les restes de trituració al lloc, incloent el  
 transport de la maquinària fins el lloc de l'actuació  
 CENT VUITANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA  
 CÈNTIMS  
 
 
0020 TS0002        h    Treball d'especialista en identificació de plantes amb repàs exhaustiu a 46,64 
 la zona d'actuació i marcatge dels exemplars al·lòctons a extreure mit-  
 jançant cintes de plàstic de color vermell  
 QUARANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE  
 CÈNTIMS  
 
0021 TS0005        m³   Tall i trossejat de restes d'esporga i tala, utilitzant maquinària trituradora i 11,78 
 astelladora, amb eliminació de restes mitjançant càrrega. Inclou eines i  
 medis auxiliars.  
 ONZE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS  
 
0022 TS0034        m²   Eliminació d'espècies al·lòctones reptants amb arrencada manual, des- 8,59 
 brossada i treballs manuals, neteja del terreny amb desbrossadora de  
 capçal de serra, en tot tipus de terreny, inclosa la selecció de tiges, eli-  
 minació de propàguls, fins i tot càrrega i transport de les restes a lloc  
 d'acopi i selecció  
 VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS  
 
0023 TS0035        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit port, amb elimina- 7,57 
 ció manual de l'arrel amb el pa de terra. Reompliment amb terres de la  
 cavitat ocasionada por l'extracció, trossejat i càrrega i transport de les  
 restes a lloc d'acopi i selecció de residus  
 SET EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS  
 
 
 

 
 Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA IMPORT 
 
 
0024 ZV0036        u    Ut. d'excavació manual de forat de 0,125 m3 en terreny franc, per a 1,35 
 plantació de plantes de mida petita (1-100 cm) i arbusts o enfiladisses de  
 mida normal o petita (0-150 cm), incloent eines i medis auxiliars.  
 UN EUROS amb TREINTA-CINC CÈNTIMS  
 
0025 ZV0117        u    Ut. de plantació d'arbre o arbust (en contenidor entre 1 i 5 litres), pertan- 5,18 
 yent a una espècie de mida petita (0 -100 cm), en forat prèviament pre-  
 parat de 0,125 m3, incloent replanteig, col·locació de la planta, reompli-  
 ment i compactat del fons del forat i del lateral de la planta, amb terra se-  
 leccionada de l'excavació, mesclada al 50 % amb terra vegetal cribada  
 i apisonat moderat per a evitar assentaments de la planta, extensió del  
 terra sobrant de l'excavació, construcció d'escossells i primeres cures,  
 així com eines i medis auxiliars. No inclou el preu de la planta.  
 CINC EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS  
 
0026 ZV0121        u    Excavació per mitjans manuals de forat per a planta d'alvèol forestal 2,84 
 (300 a 500 cc), fins a profunditat suficient per a acollir el pa d'arrels com-  
 pletament vertical, amb posterior plantació de l'exemplar reomplint amb  
 mescla de terra d'excavació seleccionada i terra vegetal cribada (50%),  
 incloent assentament i confecció d'escossell. No inclou el preu de la  
 planta.  
 DOS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
0027 ZV0403        u    Subministrament d'una unitat d'arbust de la comunitat de savinar litoral, 4,19 
 en contenidor mínim d'un litre alçada mínima 60 cm, a peu d'obra  
 QUATRE EUROS amb DINOU CÈNTIMS 
 
0028 ZV0418        u    Subministrament d'una unitat de subarbust o arbust autòcton en alvèol 1,64 
 forestal de 300 cc, a peu d'obra  
 UN EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 
0029 ZV0445        m³   estesa dins recinte o cubicle prèviament excavat de 1 m3 de  terra ve- 25,02 
 getal cribada i remoguda posterior per evitar compactació  
   
 VINT-I-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS  

 
 
 

0030 PAR001             Partida alçada de connexió a sistema de reg preexistent i estesa de reg 3.657,00 
 gota a gota a les zones de plantació, mitjançant canonades PEBD 50  
 mm (10 atm) connectades a xarxa existent, i instal·lació canonada  
 Techline goters 30 cm, DN-17, 2/3 l/h, incloent construcció de rases i  
 tapatge  
 TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS  
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 
 

Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0001 DM0014        m³   Demolició de petites estructures de qualsevol tipus, d'obra, formigó en  
 massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadu-  
 res, càrrega i transport a lloc d'acopi  
 Mà d’obra .................................................... 25,92 
 Maquinària .................................................. 35,80 
  
 Suma la partida ........................................... 61,72 
 Costos indirectes ......... 6,00% 3,70 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 65,42 
 
0002 DM0060        m³   Retirada de brosses, runes i/o material vegetal mort, amb mitjans ma-  
 nuals i mecànics, inclosa la càrrega i transport a lloc d'acopi, selecció i  
 transferència interna a l'obra.  
 Mà d’obra ...................................................... 3,05 
 Maquinària .................................................. 11,57 
  
 Suma la partida ........................................... 14,62 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,88 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 15,50 
 
 
0003 ET205         m³   Construcció per mitjans manuals, de muret de mamposteria de gruix 0,3  
 m i 50 cm d'alt, incloent mampuestos de dimensions entre 35*20*20 cm  
 i 50*30*30 cm, compost de pedres calcàrees compactes de cantera,  
 amb opció a escollir de la zona, i disposades amb morter de fixació  
 amb la deguda trabazón, perfectament alineat, com a màxim, cada me-  
 tre aplomat, amb la preparació de la superfície d'assentament  
 Mà d’obra .................................................... 47,12 
 Resta d’obra i materials .............................. 92,40 
  
 Suma la partida ......................................... 139,52 
 Costos indirectes ......... 6,00% 8,37 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................... 147,89 
 
 
0004 I14006BA      m³   Vessament de formigó en massa HM-20/P des de camió cuba, fins co-  
 brir tot l'espai deixat dins la rasa i els elements fixats en ella  
 Sense descomposició  
 Suma la partida ......................................... 100,69 
 Costos indirectes ......... 6,00% 6,04 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................... 106,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0005 MB0006        u    Ud. de mòdul de 2 m de longitud de tanca per a delimitació o defensa,  
 de rotllos de fusta de pi tractada, amb acabat natural, constituït per dos  
 postes verticals de 2,5 m de longitud i 10 cm de diàmetre, dos horitzon-  
 tals de 2 m de longitud i 8 cm de diàmetre, inclosa excavació i ancorat-  
 ge amb formigó HM- 20/P/20, ferratges i puntes, eines i medis auxi-  
 liars.  
 Mà d’obra .................................................... 14,40 
 Resta d’obra i materials .............................. 37,74 
  
 Suma la partida ........................................... 52,14 
 Costos indirectes ......... 6,00% 3,13 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 55,27 
 
 
0006 MB0007        u    Ud. de mòdul de 2 m de longitud de tanca de rotllos de fusta de pi tracta-  
 da, amb acabat natural, constituït per dos postes verticals de 2,5 m de  
 longitud i 10 cm de diàmetre, dos horitzontals de 2 m de longitud i 8 cm  
 de diàmetre, inclòs ancoratge sobre pletina metàl·lica amb tub d'11 cm  
 diàmetre i base de 40*40 cm pernada al terreny rocallós  
 Mà d’obra .................................................... 14,40 
 Resta d’obra i materials .............................. 34,74 
  
 Suma la partida ........................................... 49,14 
 Costos indirectes ......... 6,00% 2,95 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 52,09 
 
0007 MB0021        m    m lineal de tanca de rotllos de fusta de pi tractada, amb acabat natural,  
 constituït per postes verticals de 2,5 m de longitud i 10 cm de diàmetre,  
 separats cada 20 cm, amb una travessera horitzontal en coronació de 8  
 cm de diàmetre, inclòs excavació de rasa al terreny de 1 m profunditat i  
 50 cm d'ample, omplerta amb formigó  
 Mà d’obra .................................................... 33,60 
 Resta d’obra i materials .............................. 31,73 
  
 Suma la partida ........................................... 65,33 
 Costos indirectes ......... 6,00% 3,92 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 69,25 
 
 
0008 MB0023        m    Mòdul de 2 m de barana formada por 2 rotllos de fusta tractats verticals  
 de 2,5 metres d'alçada, 8 cm de diàmetre, i un forat troquelat de 3 cm de  
 diàmetre a 5 cm de la coronació, clavats en el substrat fins a 1 metre  
 amb barrena i mitjans mecànics, i amb 1,2 metres de corda de nilon re-  
 generat de 12 mm de diàmetre, incloent eines i mtjans auxiliars  
 Mà d’obra ...................................................... 7,20 
 Resta d’obra i materials ................................ 9,52 
  
 Suma la partida ........................................... 16,72 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,00 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 17,72 
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Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0009 MB0024        m    Trasllat de tanca de fusta amb passamà de corda, reutilitzant material  
 preexistent, a una ubicació no allunyada més de 15 m de l'actual  
 Mà d’obra ...................................................... 5,34 
  
 Suma la partida ............................................. 5,34 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,32 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 5,66 
 
0010 MB0062        u    Subministrament i col·locació d'una unitat de conjunt rústic tipus banc.  
 Seient i respatller fabricat amb 6 lames de fusta, tractada i vernissada.  
 Peus i reposabraços fabricats en fundició dúctil, amb pintura color gris  
 amb antioxidant. Cargoleria en acer inoxidable. Dimensions: longitud  
 1800 x fons 612 x alt 812 mm.  Inclòs ancoratge amb formigón HM-  
 20/P/20, ferratges, eines i medis auxiliars.  
 Mà d’obra .................................................... 60,00 
 Resta d’obra i materials ............................ 339,00 
  
 Suma la partida ......................................... 399,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 23,94 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................... 422,94 
 
 
0011 MB0247        u    Subministrament i col·locació de caixa-niu per a pàrids, construït en ci-  
 ment de fusta. Diàmetre del forat d'entrada: 26 mm. Diàmetre de l'interior  
 de la caixa: 12 cm; penjada amb ansa o clau d'alumini, preferiblement  
 en arbres mitjans o grans a 3 o més metres d'alçada. Pes: 3,6 kg.  
 Mà d’obra ...................................................... 5,08 
 Resta d’obra i materials .............................. 25,00 
  
 Suma la partida ........................................... 30,08 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,80 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 31,88 
 
0012 MB0248        u    Subministrament i col·locació de caixa-refugi per a rat-penats forestals,  
 construït en ciment de fusta. Triple entrada inferior, mides mínimes 70  
 cm d'alt; penjada amb ansa o clau d'alumini, preferiblement en arbres  
 mitjans o grans a 3 o més metres d'alçada.   
   
 Mà d’obra ...................................................... 7,62 
 Resta d’obra i materials .............................. 78,00 
  
 Suma la partida ........................................... 85,62 
 Costos indirectes ......... 6,00% 5,14 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 90,76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0013 MB0267        m    Generador de funes composat de tanca de canyís natural partida de 150  
 cm d'alt i 5 cm de gruix, fixada amb tutor de pi de fusta tracta de 6*200  
 cm, tallat a 170 cm, i clavat a la sorra a una profunditat de 50 cm   
 Mà d’obra .................................................... 19,96 
 Resta d’obra i materials ................................ 7,26 
  
 Suma la partida ........................................... 27,22 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,63 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 28,85 
 
0014 RC0036        m³   Excavació mecànica de rases per a base de tanques, fins assolir el  
 perfil definit, amb reutilització de les terres a la mateixa obra   
 Mà d’obra .................................................... 18,00 
 Maquinària .................................................. 11,81 
  
 Suma la partida ........................................... 29,81 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,79 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 31,60 
 
 
 
 
0015 SA0043        u    Disseny, subministrament i col·locació de banderola de 450*900 mm,  
 pintada i retolada a dues cares, amb impressió digital i tractament anti-  
 graffiti, informativa, fixada lateralment a un poste de rotllo de fusta tracta-  
 da de 2.5 m d'alçada i 10 cm de diàmetre, pletina de fixación a poste,  
 cargoleria d'acer galvanitzat, amb ancoratge en el substrat un mínim de  
 50 cm i dau de formigó de 30*30*30 cm, incloses eines i medis auxi-  
 liars  
 Mà d’obra .................................................... 31,75 
 Resta d’obra i materials ............................ 217,05 
  
 Suma la partida ......................................... 248,80 
 Costos indirectes ......... 6,00% 14,93 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................... 263,73 
 
 
0016 SA0044        u    Disseny, subministrament i col·locació de cartell d'obra/definitiu de  
 900*600 mm, pintat i retolada a dues cares, amb impressió digital i trac-  
 tament antigraffiti, informativa, amb disseny seguint el Manual  identidad  
 gráfica Proyectos PRTR financiados con fondos NextGeneration EU  
 del 2024, fixat lateralment a dos postes de rotllo de fusta tractada de 2.5  
 m d'alçada i 10 cm de diàmetre, pletina de fixació a poste, cargoleria  
 d'acer galvanitzat, amb ancoratge en el substrat un mínim de 50 cm i  
 dau de formigó de 30*30*30 cm, incloses eines i medis auxiliars  
 Mà d’obra .................................................... 41,91 
 Resta d’obra i materials ............................ 474,10 
  
 Suma la partida ......................................... 516,01 
 Costes indirectos ......... 6,00% 30,96 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................... 546,97 
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Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
0017 SA0049        u    Banderola direccional metàl·lica de 450*200 mm, impresa a doble cara  
 amb vinil, laminat antigraffiti, mb ancoratge sobre poste de rotllo vertical  
 de fusta tractada de 10 cm de diàmetre i 2,5 metres d'alt, clavada 50 cm  
 en el substrat amb dau de formigó de 30*30*30 cm, inclosos ferratges,  
 puntes, cargoleria i tots els medis auxiliars  
 Mà d’obra .................................................... 22,86 
 Resta d’obra i materials ............................ 176,05 
  
 Suma la partida ......................................... 198,91 
 Costos indirectes ......... 6,00% 11,93 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................... 210,84 
 
0018 SA0091        u    Disseny, impresió, subministrament i col·locació d'un plafó interpretatiu  
 de 900*900 mm, impressió digital amb laminat anti-graffiti, pintat a dues  
 cares i retolat a una. Duració garantida de tres anys, sobre dos postes  
 de fusta tractada per a exterior de 10 cm de gruix, cagoleria d'acer gal-  
 vanitzat, ancoratge no estructural, eines i mitjans auxiliars  
 Mà d’obra .................................................. 337,70 
 Resta d’obra i materials ............................ 480,45 
  
 Suma la partida ......................................... 818,15 
 Costos indirectes ......... 6,00% 49,09 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................... 867,24 
 
0019 TRIPAL        h    Triturat de palmera mitjançant retroexcavadora de 240-361 CV amb cap-  
 çal d'accessori, amb estesa de les restes de trituració al lloc, incloent el  
 transport de la maquinària fins el lloc de l'actuació  
 Maquinària ................................................ 175,00 
  
 Suma la partida ......................................... 175,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 10,50 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................... 185,50 
 
 
0020 TS0002        h    Treball d'especialista en identificació de plantes amb repàs exhaustiu a  
 la zona d'actuació i marcatge dels exemplars al·lòctons a extreure mit-  
 jançant cintes de plàstic de color vermell  
 Mà d’obra .................................................... 44,00 
  
 Suma la partida ........................................... 44,00 
 Costos indirectes ......... 6,00% 2,64 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 46,64 
 
0021 TS0005        m³   Tall i trossejat de restes d'esporga i tala, utilitzant maquinària trituradora i  
 astelladora, amb eliminació de restes mitjançant càrrega. Inclou eines i  
 medis auxiliars.  
 Mà d’obra ...................................................... 6,64 
 Maquinària .................................................... 4,47 
  
 Suma la partida ........................................... 11,11 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,67 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 11,78 

 
Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0022 TS0034        m²   Eliminació d'espècies al·lòctones reptants amb arrencada manual, des-  
 brossada i treballs manuals, neteja del terreny amb desbrossadora de  
 capçal de serra, en tot tipus de terreny, inclosa la selecció de tiges, eli-  
 minació de propàguls, incoso càrrega i transporte de les restes a lloc  
 d'acopi i selecció  
 Mà d’obra ...................................................... 7,62 
 Maquinària .................................................... 0,48 
  
 Suma la partida ............................................. 8,10 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,49 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 8,59 
 
0023 TS0035        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit port, amb elimina-  
 ció manual de l'arrel amb el pa de terra. Reompliment amb terres de la  
 cavitat ocasionada por l'extracció, trossejat i càrrega i transport de les  
 restes a lloc d'acopi i selecció de residus  
 Mà d’obra ...................................................... 5,08 
 Maquinària .................................................... 2,06 
  
 Suma la partida ............................................. 7,14 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,43 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 7,57 
 
0024 ZV0036        u    Ut. d'excavació manual de forat de 0,125 m3 en terreny franc, per a  
 plantació de plantes de mida petita (1-100 cm) i arbusts o enfiladisses de  
 mida normal o petita (0-150 cm), incloent eines i medis auxiliars.  
 Mà d’obra ...................................................... 1,27 
  
 Suma la partida ............................................. 1,27 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,08 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 1,35 
 
 
 
 
0025 ZV0117        u    Ut. de plantació d'arbre o arbust (en contenidor entre 1 i 5 litres), pertan-  
 yent a una espècie de mida petita (0 -100 cm), en forat prèviament pre-  
 parat de 0,125 m3, incloent replanteig, col·locació de la planta, reompli-  
 ment i compactat del fons del forat i del lateral de la planta, amb terra se-  
 leccionada de l'excavació, mesclada al 50 % amb terra vegetal cribada  
 i apisonat moderat per a evitar assentaments de la planta, extensió del  
 terra sobrant de l'excavació, construcció d'escossells i primeres cures,  
 així com eines i medis auxiliars. No inclou el preu de la planta.  
 Mà d’obra ...................................................... 3,90 
 Maquinària .................................................... 0,13 
 Resta d’obra i materials ................................ 0,86 
  
 Suma la partida ............................................. 4,89 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,29 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 5,18 
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Nº CODI UT RESUM     IMPORT 
 
 
0026 ZV0121        u    Excavació per mitjans manuals de forat per a planta d'alvèol forestal  
 (300 a 500 cc), fins a profunditat suficient per a acollir el pa d'arrels com-  
 pletament vertical, amb posterior plantació de l'exemplar reomplint amb  
 mescla de terra d'excavació seleccionada i terra vegetal cribada (50%),  
 incloent assentament i confecció d'escossell. No inclou el preu de la  
 planta.  
 Mà d’obra ...................................................... 2,54 
 Resta d’obra i materials ................................ 0,14 
  
 Suma la partida ............................................. 2,68 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,16 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 2,84 
 
0027 ZV0403        u    Subministrament d'una unitat d'arbust de la comunitat de savinar litoral,  
 en contenidor mínim d'un litre alçada mínima 60 cm, a peu d'obra  
 Resta d’obra i materials ................................ 3,95 
  
 Suma la partida ............................................. 3,95 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,24 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 4,19 
 
0028 ZV0418        u    Subministrament d'una unitat de subarbust o arbust autòcton en alvèol  
 forestal de 300 cc, a peu d'obra  
 Resta d’obra i materials ................................ 1,55 
  
 Suma la partida ............................................. 1,55 
 Costos indirectes ......... 6,00% 0,09 
  
 TOTAL PARTIDA ......................................... 1,64 
 
 
0029 ZV0445        m³   estesa dins recinte o cubicle prèviament excavat de 1 m3 de  terra ve-  
 getal cribada i remoguda posterior per evitar compactació  
   
 Mà d’obra .................................................... 10,16 
 Resta d’obra i materials .............................. 13,44 
  
 Suma la partida ........................................... 23,60 
 Costos indirectes ......... 6,00% 1,42 
  
 TOTAL PARTIDA ....................................... 25,02 
 
 
0030 PAR001             Partida alçada de connexió a sistema de reg preexistent i estesa de reg  
 gota a gota a les zones de plantació, mitjançant canonades PEBD 50  
 mm (10 atm) connectades a xarxa existent, i instal·lació canonada  
 Techline goters 30 cm, DN-17, 2/3 l/h, incloent construcció de rases i  
 tapatge  
 Sense descomposició  
 Suma la partida ...................................... 3.450,00 
 Costes indirectos ......... 6,00% 207,00 
  
 TOTAL PARTIDA .................................... 3.657,0 
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AMIDAMENTS 
 
 CAPÍTOL 1 ACCIO B3.Platja del Miracle                                       
 SUBCAPÍTOL 1.1. NETEJA I ELIMINACIO PLANTES EXOTIQUES                             
TS0005        m³   Estellat i càrrega en camió de residus d'esporga                  
 Total cantidades alzadas 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
TS0035        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit port        
 Total cantidades alzadas 125,00 
  _____________________________________________________  
 125,00 
TS0002        h    marcatge de plantes al·lòctones invasores                         
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
TS0034        m²   Eliminació espècies al·lòctones reptants, amb mitjans man-mec     
 Total cantidades alzadas 250,00 
  _____________________________________________________  
 250,00 
TRIPAL        h    Triturat de palmeres amb retroexcavadora amb capçal               
 Total cantidades alzadas 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
DM0060        m³   Retirada brosses i/o material vegetal mort, amb mitjans mecànics  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 
 
 SUBCAPÍTOL 1.2. DELIMITACIONS DUNARS                                              
MB0023        m    Tanca de rotllo de fusta tractada i passamà de corda              
 Total cantidades alzadas 517,00 
  _____________________________________________________  
 517,00 
MB0267        m    Generador de dunes amb tanca de canyís                            
 Total cantidades alzadas 145,00 
  _____________________________________________________  
 145,00 
  
 SUBCAPÍTOL 1.3. SENYALITZACIÓ                                                     
SA0091        u    Plafó interpretatiu d'alumini de 900*900 mm, col·locat            
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
 SUBCAPÍTOL 1.4. PLANTACIONS                                                       
ZV0418        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                    
 Total cantidades alzadas 6.250,00 
  _____________________________________________________  
 6.250,00 
ZV0121        u    Excavació forat i plantació per a planta en alvèol forestal       
 Total cantidades alzadas 6.250,00 
  _____________________________________________________  
 6.250,00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ZV0036        u    Excav. manual forat de 0,125 m3 en terreny lleuger                
 Total cantidades alzadas 1.650,00 
  _____________________________________________________  
 1.650,00 
ZV0117        u    Plantació arbust o arbre petit en forat 0,125m3                   
 Total cantidades alzadas 1.650,00 
  _____________________________________________________  
 1.650,00 
ZV0403        u    Subm. d'arbust del savinar en cont. d1 litre 60 cm alt.           
 Total cantidades alzadas 1.650,00 
  _____________________________________________________  
 1.650,00 
 
 CAPÍTOL 2 ACCIO B4. Parc de mas Rosselló                                    
 SUBCAPÍTOL 2.1. DEMOLICIONS                                                       
DM0014        m³   demolició de petites estructures i edificacions obsoletes         
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 
 SUBCAPÍTOL 2.2. NETEJA I ELIMINACIÓ PLANTES EXÒTIQUES INVASORES                   
TS0005        m³   Estellat i càrrega en camió de residus d'esporga                  
 Total cantidades alzadas 11,00 
  _____________________________________________________  
 11,00 
TS0035        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit port        
 Total cantidades alzadas 24,00 
  _____________________________________________________  
 24,00 
TS0002        h    marcatge de plantes al·lòctones invasores                         
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
TS0034        m²   Eliminació espècies al·lòctones reptants, amb mitjans man-mec     
 Total cantidades alzadas 1.610,00 
  _____________________________________________________  
 1.610,00 
DM0060        m³   Retirada brosses i/o material vegetal mort, amb mitjans mecànics  
 Total cantidades alzadas 0,50 
  _____________________________________________________  
 0,50 
 
 SUBCAPÍTOL 2.3. ESTRUCTURES I DELIMITACIONS                                       
MB0007        u    Mod de 2 m barana rotllo de fusta, doble travessera, sobre roca   
 Total cantidades alzadas 271,00 
  _____________________________________________________  
 271,00 
MB0021        m    Barana de rotllos de fusta de 10 cm, alçada 1,6 m                 
 Total cantidades alzadas 16,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 
RC0036        m³   Excavación mecánica zanjas para clausura de pistas rodadas        
 Total cantidades alzadas 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
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I14006BA      m³   Formigó en massa HM-20/sp/40, àrid rodat, vertit camió            
 Total cantidades alzadas 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 
 
 SUBCAPÍTOL 2.4. PLANTACIONS                                                       
ZV0036        u    Excav. manual forat de 0,125 m3 en terreny lleuger                
 Total cantidades alzadas 1.585,00 
  _____________________________________________________  
 1.585,00 
ZV0117        u    Plantació arbust o arbre petit en forat 0,125m3                   
 Total cantidades alzadas 1.585,00 
  _____________________________________________________  
 1.585,00 
ZV0403        u    Subm. d'arbust del savinar en cont. d1 litre 60 cm alt.           
 Total cantidades alzadas 1.585,00 
  _____________________________________________________  
 1.585,00 
 
 SUBCAPÍTOL 2.5. SENYALITZACIÓ I MOBILIARI                                         
SA0091        u    Plafó interpretatiu d'alumini de 900*900 mm, col·locat            
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
SA0043        u    banderola de 450*900 mm informativa, col·locada                   
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
SA0049        u    Banderola de 450*200 mm, amb poste de fusta, col·locada           
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
MB0062        u    Conjunt rústic banc 1800*612*812, fusta i potes metàliques        
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 
 SUBCAPÍTOL 2.6. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA                                           
MB0247        u    Col·locació de caixa-niu  per a pàrids                            
 Total cantidades alzadas 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
MB0248        u    Col·locació de refugi per a rat-penats forestals                  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CAPÍTOL 3 ACCIO B5. L'Arrabassada                                           
 SUBCAPÍTOL 3.1. ELIMINACIÓ ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES                           
TS0005        m³   Estellat i càrrega en camió de residus d'esporga                  
 Total cantidades alzadas 55,00 
  _____________________________________________________  
 55,00 
TS0035        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit port        
 Total cantidades alzadas 170,00 
  _____________________________________________________  
 170,00 
TS0002        h    marcatge de plantes al·lòctones invasores                         
 Total cantidades alzadas 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
TS0034        m²   Eliminació espècies al·lòctones reptants, amb mitjans man-mec     
 Total cantidades alzadas 510,00 
  _____________________________________________________  
 510,00 
DM0060        m³   Retirada brosses i/o material vegetal mort, amb mitjans mecànics  
 Total cantidades alzadas 0,50 
  _____________________________________________________  
 0,50 
 
 
 SUBCAPÍTOL 3.2. DELIMITACIÓ I MILLORA DE DUNES I PARTERRES                        
MB0023        m    Tanca de rotllo de fusta tractada i passamà de corda              
 Total cantidades alzadas 960,00 
  _____________________________________________________  
 960,00 
MB0267        m    Generador de dunes amb tanca de canyís                            
 Total cantidades alzadas 145,00 
  _____________________________________________________  
 145,00 
MB0006        u    Mod. 2 m barana rotllo fusta tractada de pi, doble travessera     
 Total cantidades alzadas 26,00 
  _____________________________________________________  
 26,00 
 
MB0007        u    Mod de 2 m barana rotllo de fusta, doble travessera, sobre roca   
 Total cantidades alzadas 109,00 
  _____________________________________________________  
 109,00 
 SUBCAPÍTOL 3.3. SENYALITZACIÓ                                                     
SA0091        u    Plafó interpretatiu d'alumini de 900*900 mm, col·locat            
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
SA0043        u    banderola de 450*900 mm informativa, col·locada                   
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 
SA0044        u    cartell d'obra/definitiu de 900*600 mm, col·locat                 
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
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 SUBCAPÍTOL 3.4. PLANTACIONS                                                       
ZV0036        u    Excav. manual forat de 0,125 m3 en terreny lleuger                
 Total cantidades alzadas 1.245,00 
  _____________________________________________________  
 1.245,00 
ZV0117        u    Plantació arbust o arbre petit en forat 0,125m3                   
 Total cantidades alzadas 1.245,00 
  _____________________________________________________  
 1.245,00 
ZV0403        u    Subm. d'arbust del savinar en cont. d1 litre 60 cm alt.           
 Total cantidades alzadas 1.245,00 
  _____________________________________________________  
 1.245,00 
ZV0445        m³   Estesa terra vegetal en tongades, amb mitjans manuals -25 cm prf  
 Total cantidades alzadas 14,00 
  _____________________________________________________  
 14,00 
ZV0418        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                    
 Total cantidades alzadas 12.150,00 
  _____________________________________________________  
 12.150,00 
ZV0121        u    Excavació forat i plantació per a planta en alvèol forestal       
 Total cantidades alzadas 12.150,00 
  _____________________________________________________  
 12.150,00 
PAR001             Partida alçada construcció de sistama reg gota a gota             
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 
 
 
 CAPÍTOL 4 ACCIO B6. Platja Llarga                                           
 SUBCAPÍTOL 4.1. ELIMINACIÓ ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES                           
TS0034        m²   Eliminació espècies al·lòctones reptants, amb mitjans man-mec     
 Total cantidades alzadas 255,00 
  _____________________________________________________  
 255,00 
TS0035        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit port        
 Total cantidades alzadas 85,00 
  _____________________________________________________  
 85,00 
TS0005        m³   Estellat i càrrega en camió de residus d'esporga                  
 Total cantidades alzadas 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
TS0002        h    marcatge de plantes al·lòctones invasores                         
 Total cantidades alzadas 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 
 SUBCAPÍTOL 4.2. DEMOLICIONS                                                       
DM0014        m³   demolició de petites estructures i edificacions obsoletes         
 Total cantidades alzadas 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 
DM0060        m³   Retirada brosses i/o material vegetal mort, amb mitjans mecànics  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 

 SUBCAPÍTOL 4.3. DELIMITACIÓ I PROTECCIÓ DUNAR                                     
MB0023        m    Tanca de rotllo de fusta tractada i passamà de corda              
 Total cantidades alzadas 209,00 
  _____________________________________________________  
 209,00 
MB0024        m    Trasllat de tanca de fusta prop ubicació actual                   
 Total cantidades alzadas 663,00 
  _____________________________________________________  
 663,00 
MB0267        m    Generador de dunes amb tanca de canyís                            
 Total cantidades alzadas 35,00 
  _____________________________________________________  
 35,00 
 
 SUBCAPÍTOL 4.4. SENYALITZACIÓ                                                     
SA0091        u    Plafó interpretatiu d'alumini de 900*900 mm, col·locat            
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 
 SUBCAPÍTOL 4.5. PLANTACIONS                                                       
ZV0418        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                    
 Total cantidades alzadas 5.155,00 
  _____________________________________________________  
 5.155,00 
ZV0121        u    Excavació forat i plantació per a planta en alvèol forestal       
 Total cantidades alzadas 5.155,00 
  _____________________________________________________  
 5.155,00 
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PRESSUPOST 
 
 CAPÍTOL 1 ACCIO B3.Platja del Miracle                                       
 SUBCAPÍTOL 1.1. NETEJA I ELIMINACIO PLANTES EXOTIQUES                             
TS0005        m³   Estellat i càrrega en camió de residus d'esporga                  
 Total cantidades alzadas 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 11,78 94,24 
TS0035        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit port        
 Total cantidades alzadas 125,00 
  _____________________________________________________  
 125,00 7,57 946,25 
TS0002        h    marcatge de plantes al·lòctones invasores                         
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 46,64 186,56 
TS0034        m²   Eliminació espècies al·lòctones reptants, amb mitjans man-mec     
 Total cantidades alzadas 250,00 
  _____________________________________________________  
 250,00 8,59 2.147,50 
TRIPAL        h    Triturat de palmeres amb retroexcavadora amb capçal               
 Total cantidades alzadas 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 185,50 1.113,00 
  
DM0060        m³   Retirada brosses i/o material vegetal mort, amb mitjans mecànics  
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 15,50 15,50 
 
 TOTAL SUBCAPÍTOL 1.1. NETEJA I ELIMINACIO PLANTES  4.503,05 
 
 SUBCAPÍTOL 1.2. DELIMITACIONS DUNARS                                              
MB0023        m    Tanca de rotllo de fusta tractada i passamà de corda              
 Total cantidades alzadas 517,00 
  _____________________________________________________  
 517,00 17,72 9.161,24 
MB0267        m    Generador de dunes amb tanca de canyís                            
 Total cantidades alzadas 145,00 
  _____________________________________________________  
 145,00 28,85 4.183,25 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTOL 1.2. DELIMITACIONS DUNARS ...........  13.344,49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 SUBCAPÍTOL 1.3. SENYALITZACIÓ                                                     
SA0091        u    Plafó interpretatiu d'alumini de 900*900 mm, col·locat            
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 867,24 1.734,48 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTOL 1.4. SENYALITZACIÓ ..........................  1.734,48 
 
 SUBCAPÍTOL 1.4. PLANTACIONS                                                       
ZV0418        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                    
 Total cantidades alzadas 6.250,00 
  _____________________________________________________  
 6.250,00 1,64 10.250,00 
ZV0121        u    Excavació forat i plantació per a planta en alvèol forestal       
 Total cantidades alzadas 6.250,00 
  _____________________________________________________  
 6.250,00 2,84 17.750,00 
ZV0036        u    Excav. manual forat de 0,125 m3 en terreny lleuger                
 Total cantidades alzadas 1.650,00 
  _____________________________________________________  
 1.650,00 1,35 2.227,50 
ZV0117        u    Plantació arbust o arbre petit en forat 0,125m3                   
 Total cantidades alzadas 1.650,00 
  _____________________________________________________  
 1.650,00 5,18 8.547,00 
ZV0403        u    Subm. d'arbust del savinar en cont. d1 litre 60 cm alt.           
 Total cantidades alzadas 1.650,00 
  _____________________________________________________  
 1.650,00 4,19 6.913,50 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTOL 1.5. PLANTACIONS .............................  45.688,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTOL 1 ACCIO B3.Platja del Miracle ....................................................................................  65.270,02 
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 CAPÍTOL 2 ACCIO B4. Parc de mas Rosselló                                    
 SUBCAPÍTOL 2.1. DEMOLICIONS                                                       
DM0014        m³   demolició de petites estructures i edificacions obsoletes         
 Total cantidades alzadas 18,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 65,42 1.177,56 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1. DEMOLICIONS ............................  1.177,56 
 
 SUBCAPÍTOL 2.2. NETEJA I ELIMINACIÓ PLANTES EXÒTIQUES INVASORES                   
TS0005        m³   Estellat i càrrega en camió de residus d'esporga                  
 Total cantidades alzadas 11,00 
  _____________________________________________________  
 11,00 11,78 129,58 
TS0035        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit port        
 Total cantidades alzadas 24,00 
  _____________________________________________________  
 24,00 7,57 181,68 
TS0002        h    marcatge de plantes al·lòctones invasores                         
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 46,64 186,56 
TS0034        m²   Eliminació espècies al·lòctones reptants, amb mitjans man-mec     
 Total cantidades alzadas 1.610,00 
  _____________________________________________________  
 1.610,00 8,59 13.829,90 
  
M0060        m³   Retirada brosses i/o material vegetal mort, amb mitjans mecànics  
 Total cantidades alzadas 0,50 
  _____________________________________________________  
 0,50 15,50 7,75 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2. NETEJA I ELIMINACIÓ PLANTES 14.311,91 
 
 SUBCAPÍTULO 2.3. DELIMITACIONS                                                     
MB0007        u    Mod de 2 m barana rotllo de fusta, doble travessera, sobre roca   
 Total cantidades alzadas 271,00 
  _____________________________________________________  
 271,00 52,09 14.116,39 
MB0021        m    Barana de rotllos de fusta de 10 cm, alçada 1,6 m                 
 Total cantidades alzadas 16,00 
  _____________________________________________________  
 16,00 69,25 1.108,00 
RC0036        m³   Excavació mecànica rases         
 Total cantidades alzadas 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 31,60 252,80 
I14006BA      m³   Formigó en massa HM-20/sp/40, àrid rodat, vertit camió            
 Total cantidades alzadas 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 106,73 640,38 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3. DELIMITACIONS .........................  16.117,57 
 
 
 
 
 

 
 SUBCAPÍTOL 2.4. PLANTACIONS                                                       
ZV0036        u    Excav. manual forat de 0,125 m3 en terreny lleuger                
 Total cantidades alzadas 1.585,00 
  _____________________________________________________  
 1.585,00 1,35 2.139,75 
ZV0117        u    Plantació arbust o arbre petit en forat 0,125m3                   
 Total cantidades alzadas 1.585,00 
  _____________________________________________________  
 1.585,00 5,18 8.210,30 
ZV0403        u    Subm. d'arbust del savinar en cont. d1 litre 60 cm alt.           
 Total cantidades alzadas 1.585,00 
  _____________________________________________________  
 1.585,00 4,19 6.641,15 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTOL 2.4. PLANTACIONS .............................  16.991,20 
 
 
 SUBCAPÍTOL 2.5. SENYALITZACIÓ I MOBILIARI                                         
SA0091        u    Plafó interpretatiu d'alumini de 900*900 mm, col·locat            
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 867,24 1.734,48 
SA0043        u    banderola de 450*900 mm informativa, col·locada                   
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 263,73 1.054,92 
SA0049        u    Banderola de 450*200 mm, amb poste de fusta, col·locada           
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 210,84 843,36 
MB0062        u    Conjunt rústic banc 1800*612*812, fusta i potes metàliques        
 Total cantidades alzadas 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 422,94 4.229,40 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTOL 2.5. SENYALITZACIÓ I MOBILIARI ....  7.862,16 
 SUBCAPÍTOL 2.6. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA                                           
MB0247        u    Col·locació de caixa-niu  per a pàrids                            
 Total cantidades alzadas 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 31,88 159,40 
MB0248        u    Col·locació de refugi per a rat-penats forestals                  
 Total cantidades alzadas 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 90,76 453,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTOL 2.6. POTENCIACIÓ DE LA FAUNA .....  613,20 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTOL 2 ACCIO B4. Parc de mas Rosselló ...........................................................................  57.073,60 
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 CAPÍTOL 3 ACCIO B5. L'Arrabassada                                           
 SUBCAPÍTOL 3.1. ELIMINACIÓ ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES                           
TS0005        m³   Estellat i càrrega en camió de residus d'esporga                  
 Total cantidades alzadas 55,00 
  _____________________________________________________  
 55,00 11,78 647,90 
TS0035        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit port        
 Total cantidades alzadas 170,00 
  _____________________________________________________  
 170,00 7,57 1.286,90 
TS0002        h    marcatge de plantes al·lòctones invasores                         
 Total cantidades alzadas 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 46,64 559,68 
TS0034        m²   Eliminació espècies al·lòctones reptants, amb mitjans man-mec     
 Total cantidades alzadas 510,00 
  _____________________________________________________  
 510,00 8,59 4.380,90 
  _______________  
DM0060        m³   Retirada brosses i/o material vegetal mort, amb mitjans mecànics  
 Total cantidades alzadas 0,50 
  _____________________________________________________  
 0,50 15,50 7,75 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1. NETEJA I ELIMINACIÓ ESPÈCIES 6.353,03 
 
 SUBCAPÍTOL 3.2. DELIMITACIÓ I MILLORA DE DUNES I PARTERRES                        
MB0023        m    Tanca de rotllo de fusta tractada i passamà de corda              
 Total cantidades alzadas 960,00 
  _____________________________________________________  
 960,00 17,72 17.011,20 
MB0267        m    Generador de dunes amb tanca de canyís                            
 Total cantidades alzadas 145,00 
  _____________________________________________________  
 145,00 28,85 4.183,25 
MB0006        u    Mod. 2 m barana rotllo fusta tractada de pi, doble travessera     
 Total cantidades alzadas 26,00 
  _____________________________________________________  
 26,00 55,27 1.437,02 
MB0007        u    Mod de 2 m barana rotllo de fusta, doble travessera, sobre roca   
 Total cantidades alzadas 109,00 
  _____________________________________________________  
 109,00 52,09 5.677,81 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTOL 3.2. DELIMITACIÓ I MILLORA DE .......  28.309,28 
 
 SUBCAPÍTOL 3.3. SENYALITZACIÓ                                                     
SA0091        u    Plafó interpretatiu d'alumini de 900*900 mm, col·locat            
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 867,24 1.734,48 
SA0043        u    banderola de 450*900 mm informativa, col·locada                   
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 263,73 1.054,92 
 
SA0044        u    cartell d'obra/definitiu de 900*600 mm, col·locat                 
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 546,97 1.093,94 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3. SENYALITZACIÓ .......................  3.883,34 
 
 
 SUBCAPÍTOL 3.4. PLANTACIONS                                                       
ZV0036        u    Excav. manual forat de 0,125 m3 en terreny lleuger                
 Total cantidades alzadas 1.245,00 
  _____________________________________________________  
 1.245,00 1,35 1.680,75 
ZV0117        u    Plantació arbust o arbre petit en forat 0,125m3                   
 Total cantidades alzadas 1.245,00 
  _____________________________________________________  
 1.245,00 5,18 6.449,10 
ZV0403        u    Subm. d'arbust del savinar en cont. d1 litre 60 cm alt.           
 Total cantidades alzadas 1.245,00 
  _____________________________________________________  
 1.245,00 4,19 5.216,55 
ZV0445        m³   Estesa terra vegetal en tongades, amb mitjans manuals -25 cm prf  
 Total cantidades alzadas 14,00 
  _____________________________________________________  
 14,00 25,02 350,28 
ZV0418        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                    
 Total cantidades alzadas 12.150,00 
  _____________________________________________________  
 12.150,00 1,64 19.926,00 
ZV0121        u    Excavació forat i plantació per a planta en alvèol forestal       
 Total cantidades alzadas 12.150,00 
  _____________________________________________________  
 12.150,00 2,84 34.506,00 
  _______________  
PAR001             Partida alçada construcció de sistama reg gota a gota             
 Total cantidades alzadas 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.657,00 3.657,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTOL 3.4. PLANTACIONS .............................  71.785,68 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTOL 3 ACCIO B5. L'Arrabassada ........................................................................................  110.331,33 
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 CAPÍTOL 4 ACCIO B6. Platja Llarga                                           
 SUBCAPÍTOL 4.1. ELIMINACIÓ ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES                           
TS0034        m²   Eliminació espècies al·lòctones reptants, amb mitjans man-mec     
 Total cantidades alzadas 255,00 
  _____________________________________________________  
 255,00 8,59 2.190,45 
TS0035        u    Eliminació d'espècies al·lòctones arbustives de petit port        
 Total cantidades alzadas 85,00 
  _____________________________________________________  
 85,00 7,57 643,45 
TS0005        m³   Estellat i càrrega en camió de residus d'esporga                  
 Total cantidades alzadas 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 11,78 141,36 
TS0002        h    marcatge de plantes al·lòctones invasores                         
 Total cantidades alzadas 12,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 46,64 559,68 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTOL 4.1. ELIMINACIÓ ESPÈCIES ...............  3.534,94 
 
 SUBCAPÍTOL 4.2. DEMOLICIONS                                                       
DM0014        m³   demolició de petites estructures i edificacions obsoletes         
 Total cantidades alzadas 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 65,42 523,36 
DM0060        m³   Retirada brosses i/o material vegetal mort, amb mitjans mecànics  
 Total cantidades alzadas 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 15,50 62,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2. DEMOLICIONS i NETEGES .......  585,36 
 
 SUBCAPÍTOL 4.3. DELIMITACIÓ I PROTECCIÓ DUNAR                                     
MB0023        m    Tanca de rotllo de fusta tractada i passamà de corda              
 Total cantidades alzadas 209,00 
  _____________________________________________________  
 209,00 17,72 3.793,48 
MB0024        m    Trasllat de tanca de fusta prop ubicació actual                   
 Total cantidades alzadas 663,00 
  _____________________________________________________  
 663,00 5,66 3.752,58 
MB0267        m    Generador de dunes amb tanca de canyís                            
 Total cantidades alzadas 35,00 
  _____________________________________________________  
 35,00 28,85 1.009,75 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTOL 4.3. DELIMITACIÓ I PROTECCIÓ ........  8.465,81 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SUBCAPÍTOL 4.4. SENYALITZACIÓ                                                     
SA0091        u    Plafó interpretatiu d'alumini de 900*900 mm, col·locat            
 Total cantidades alzadas 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 867,24 1.734,48 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTOL 4.4. SENYALITZACIÓ ..........................  1.734,48 
 SUBCAPÍTOL 4.5. PLANTACIONS                                                       
ZV0418        u    Subm. de plantes en alvèol forestal 300-400 cc                    
 Total cantidades alzadas 5.155,00 
  _____________________________________________________  
 5.155,00 1,64 8.454,20 
ZV0121        u    Excavació forat i plantació per a planta en alvèol forestal       
 Total cantidades alzadas 5.155,00 
  _____________________________________________________  
 5.155,00 2,84 14.640,20 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTOL 4.5. PLANTACIONS .............................  23.094,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTOL 4 ACCIO B6. Platja Llarga ...........................................................................................  37.414,99 
 
 CAPÍTOL 5 SEGURETAT I SALUT                                                 
 
 TOTAL CAPÍTOL 5 SEGURETAT I SALUT ...............................................................................................  3.737,78 
 
 CAPÍTOL 6 GESTIÓ DE RESIDUS                                                 
 
 TOTAL CAPÍTOL 6 GESTIÓ DE RESIDUS ...............................................................................................  7.560,11 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  281.387,83 
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RESUM DE PRESSUPOST 

 
 

1 ACCIO B3.Platja del Miracle ........................................................................................................................................  65.270,02 23,20 
 Renaturalització de la platja del Miracle, incloent l'eliminació d'espècies exòtiques invasores, la regeneració de  
 dunes i la plantació de parterres  
 -01.01 -NETEJA I ELIMINACIO PLANTES EXOTIQUES ....................................................................  4.503,05 
 -01.02 -DELIMITACIONS DUNARS .....................................................................................................  13.344,49 
 -01.03 -SENYALITZACIÓ .....................................................................................................................  1.734,48 
 -01.04 -PLANTACIONS ........................................................................................................................  45.688,00 
2 ACCIO B4. Parc de mas Rosselló ...............................................................................................................................  57.073,60 20,28 
 Integració del Parc de Mas Roselló en el sistema costaner de la punta del Miracle, amb restauració d'hàbitats  
 d'interès comunitari i eliminació d'espècies exòtiques invasores  
 -02.01 -DEMOLICIONS.........................................................................................................................  1.177,56 
 -02.02 -NETEJA I ELIMINACIÓ PLANTES EXÒTIQUES INVASORES ..............................................  14.311,91 
 -02.03 -DELIMITACIONS ......................................................................................................................  16.117,57 
 -02.04 -PLANTACIONS ........................................................................................................................  16.991,20 
 -02.05 -SENYALITZACIÓ I MOBILIARI ................................................................................................  7.862,16 
 -02.06 -POTENCIACIÓ DE LA FAUNA ................................................................................................  613,20 
3 ACCIO B5. L'Arrabassada ............................................................................................................................................  110.331,33 39,21 
 Eliminació exhaustiva de flora exòtica invasora entre la platja dels Cossis i l'Arrabassada i restauració dunar a la  
 platja de l'Arrabassada  
 -03.01 -NETEJA I ELIMINACIÓ ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES ............................................  6.353,03 
 -03.02 -DELIMITACIÓ I MILLORA DE DUNES I PARTERRES ...........................................................  28.309,28 
 -03.03 -SENYALITZACIÓ .....................................................................................................................  3.883,34 
 -03.04 -PLANTACIONS ........................................................................................................................  71.785,68 
4 ACCIO B6. Platja Llarga ...............................................................................................................................................  37.414,99 13,30 
 Eliminació d'estructures artificials a la part de ponent de la platja Llarga i restauració d'ecosistemes dunar a tota la  
 platja  
 -04.01 -ELIMINACIÓ ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES .............................................................  3.534,94 
 -04.02 -DEMOLICIONS i NETEGES ....................................................................................................  585,36 
 -04.03 -DELIMITACIÓ I PROTECCIÓ DUNAR ....................................................................................  8.465,81 
 -04.04 -SENYALITZACIÓ .....................................................................................................................  1.734,48 
 -04.05 -PLANTACIONS ........................................................................................................................  23.094,40 
5 SEGURETAT I SALUT ...................................................................................................................................................  3.737,78 1,33 
6 GESTIÓ DE RESIDUS ...................................................................................................................................................  7.560,11 2,69 
  
  
  ____________________ 
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 281.387,83 
 13,00 % Despeses generals .........................  36.580,42 
 6,00 % Benefici industrial ............................  16.883,27 
  ______________________________________  
 SUMA DE D.G. i B.I. 53.463,69 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  68.429,55 

 10,00 % I.V.A. (corresponent a la partida de gestió dels residus) .  899,65 

 
  ______________________  
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 404.180,72 
  ______________________  
 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 404.180,72 

Ascendeix el pressupost a l’expressada quantitat de QUATRE-CENTS QUATRE MIL CENT VUITANTA  EUROS amb SETANTA-DOS  
CÈNTIMS  

                                                L’autor del projecte                                  

                                                                  EDUARDO SOLER GARCÍA DE OTEYZA                                                     
   
 

 
              

39702328G 

EDUARDO 

SOLER (R: 

B43917236)

Firmado 

digitalmente por 

39702328G 

EDUARDO SOLER 

(R: B43917236) 

Fecha: 2025.06.17 

19:31:55 +02'00'


	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

