CONSTRUCCIÓ LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS A SANT PERE I SANT PAU DE TARRAGONA
TEMPS PREVIST PER LA DURADA DE LES OBRES, 7 MESOS, EQUIVALENT A 31 SETMANES I CADA SETMANA 40 HORES DE TREBALL PER TREBALLADOR. ES PREVEU UNA OCUPACIÓ DE 48 PERSONES ENTRE PALETERIA I ELS DIFERENTS RAMS

TEMPS EN SETMANES / ACTIVITAT	SETMANA 1	SETMANA 2	SETMANA 3	SETMANA 4	SETMANA 5	SETMANA 6	SETMANA 7	SETMANA 8	SETMANA 9	SETMANA 10	SETMANA 11	SETMANA 12	SETMANA 13	SETMANA 14	SETMANA 15	SETMANA 16	SETMANA 17	SETMANA 18	SETMANA 19	SETMANA 20	SETMANA 21	SETMANA 22	SETMANA 23	SETMANA 24	SETMANA 25	SETMANA 26	SETMANA 27	SETMANA 28	SETMANA 29	SETMANA 30	SETMANA 31	IMPORT DE CONTRACTE SENSE I.V.A.	ACTIVITAT
MOVIMENT DE TERRES																																60.992,36 €	MOVIMENT DE TERRES
SANEJAMENT																																18.710,05 €	SANEJAMENT
ESTRUCTURA																																349.400,00 €	ESTRUCTURA
PALETRIA																																89.028,49 €	PALETRIA
COBERTA																																69.558,32 €	COBERTA
ENGUIXATS I SOSTRES																																22.965,32 €	ENGUIXATS I SOSTRES
ARREBOSSATS																																24.532,46 €	ARREBOSSATS
ALICATATS																																12.254,39 €	ALICATATS
PAVIMENTS																																80.446,00 €	PAVIMENTS
REVESTIMENTS																																22.188,78 €	REVESTIMENTS
FUSTERIA INTERIOR																																42.824,70 €	FUSTERIA INTERIOR
SERRALLERIA																																10.353,17 €	SERRALLERIA
ALUMINI																																110.515,50 €	ALUMINI
SANITARIS																																10.070,79 €	SANITARIS
IL.LUMINACIÓ																																37.377,41 €	IL.LUMINACIÓ
VIDRIERIA																																17.591,94 €	VIDRIERIA
PINTURA																																9.244,34 €	PINTURA
FUMISTERIA																																262,35 €	FUMISTERIA
VARIS																																57.552,17 €	VARIS
AÏLLAMENT																																13.862,36 €	AÏLLAMENT
ELECTRICITAT																																52.527,71 €	ELECTRICITAT
FONTANERIA																																14.790,99 €	FONTANERIA
CLIMATITZACIÓ																																124.298,48 €	CLIMATITZACIÓ
AUDIOVISUAL, DADES I CONTROL																																16.453,46 €	AUDIOVISUAL, DADES I CONTROL
PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS																																8.834,58 €	PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS
SEGURETAT I SALUT																																16.467,32 €	SEGURETAT I SALUT
IMPORT CONTRACTE SENSE IVA	5.243,20 €	5.243,20 €	5.243,20 €	5.243,20 €	49.408,00 €	45.808,20 €	45.808,20 €	45.808,20 €	45.808,20 €	45.808,20 €	47.534,20 €	32.254,20 €	25.336,20 €	56.632,20 €	46.522,20 €	30.403,00 €	43.042,84 €	34.230,00 €	19.260,00 €	33.102,00 €	33.932,00 €	42.786,00 €	65.152,00 €	76.734,00 €	71.800,00 €	80.023,00 €	34.629,00 €	31.458,00 €	70.111,00 €	52.375,00 €	21.058,00 €	1.293.103,44 €	IMPORT CONTRACTE SENSE IVA

ESTUDI D'ARQUITECTURA B.R.A.

C/JAUME I, 7 Pral. 4a. 43005 TARRAGONA
mòbil 607 86 47 27 Tf. 977 22 13 49
E-mail: estudibra@terra.es

DADES PROJECTE

Títol:
PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ
LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS
SANT PERE I SANT PAU

Situació: Camí del pont del diable
Urb. Sant Pere i Sant Pau

Municipi: Tarragona

Comarca: Tarragonès

PROMOTOR:
AJUNTAMENT DE TARRAGONA

PLANOL:
PLA D'OBRA

escala:

N. P.0

data: gener 2.010

n. ref. 28.06C

L'Arquitecte

Josep M. Bartolomé i Anguela