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PROYECTO CONSTRUCTIVO CONEXION ANILLO NORTE Y SUR

PLANIFICACION TEMPORAL

Proyecto Constructivo de Conexién del Anillo Norte “Part Alta” y del Anillo Sur “Pl. de les Corts”

1 PLANIFICACION TEMPORAL
Se adjunta la planificacion temporal de los trabajos comprendidos en el

presente proyecto ejecutivo.

Se proyecta una duraciéon total de 67 dias naturales, unas 11 semanas de

ejecucién total aproximadamente.

José Maria Galia Tejerina
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones
Colegiado N® 8.379

AJUNTAMENT DE TARRAGONA Pdagina 5de 7







PROYECTO CONSTRUCTIVO CONEXION ANILLO NORTE Y SUR

(A 'J;'Fwﬁi D j energ 2010 febrero 2010 marzo 2010 abr
[375] 1 2 3 Fi 5 5 i 0 ) 10 11 12 13
PROYECTO CONEXION ANILLO NORTE-SUR [958 Dia(=)] [ 110110 - 180310 ]
Inicio de los trabajos i
REDACCION PROYECTO [7 Dials) ] | pre— 1201410 - 21101410 ]
Replanteo Inicial il
Redaccidn Provecto [3 Ciaiz] -—QSIDMU- 160110 ]
Visadao M2 [ofacz] l [AS/0140 - 2000170 ]
Documentacion Inicio Ohras [ Diaizi] .—[—29#31!10-2“01!10]
OBRA CIVIL [ 41 Diais] [ 4280440 10/03M0 ]
Solicitud Servicios Afectados (& oia ]| -+ 0 1/10 - 22101110 ]

Acopio de Materiéles

(8 vias >0 1/10 - 2301410 ]

Calas de reconocimiento

(6 via] [, (25001410 - 210210 ]

Demaolicion de pavimentos

[10 Diais)] _—(-2@2;10 - 160210 ]

Excavacian
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Construccian del Prisma

(5 Diats)] [ -40240 - 2502110 ]

Relleno y compactacion

(5 0iao] [

[ 250200 - 41032M0(]

Reposicion de pavimentos

[5 Diaisi]

[ 25020 - 4030(]

Obturadores y Limpieza

[4 Diats]

[ 402M0 - 100210 ]

INSTALACIOMES

[ 44 Diatsif]

w 013040 - A60EH0 ]

Acaopio de Material

(20 viae]

a0 4oog e ]

Tirada de las Mangueras FO

[20faiz] [ [10/05010 - 120340
Instalacion Patch Panels [10ia] W (100240 - 1102010
Empalmes yfusiones [1 Dias)] 120340 - 130340 ]
Medidas [ iars)] ' [ 150210 - 160210 ]
CIERRE DBRA

[1D0a(] py | [ 160340 - 170310 ]

Documentacidn As-Built

[ 16020 - 17020 ]
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