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PROJECTE DE REFORG | REHABILITACI()‘DEL FERM EN DIVERSOS
CARRERS DEL CASC URBA | BARRIS

MEMORIA

1.- ANTECEDENTS

Per encarrec del Tinent d’Alcalde Conseller Delegat Coordinador Cap de I'Area de Serveis Centrals,
Economia i Hisenda, es redacta el present projecte que té per objecte la pavimentacié amb aglomerat
asfaltic dels seglients carrers del casc urba i barris:

-Avinguda del Mediterrani de la Mora.

-Parcial del carrer Matarranya i Baix Emporda (La Mora).
-Parcial del Vial Voramar de Solimar

-carrer Manuel Albiac de la Savinosa.

-Portal de Sant Antoni.

-Plaga de Sant Antoni.

-Carrer Mare de Déu de la Mercé.

-Placa de les Peixateries Velles.

-Cruilla c/Pare Iglesias- Nou del Patriarca.

-carrer Falset (Torreforta).

Aquests vials, de titularitat municipal, presenten actualment diferents patologies de desgast al ferm que

fan que la rodadura sigui molt irregular, presentant deformacions estructurals importants, que fa que
sigui necessari un arranjament urgent.

2.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

2.1.- Descripci6 de les obres

Les actuacions previstes s’han projectat tenint en compte I'estat actual del ferm aixi com l'alcada
disponible entre el nivell de la calcada i el de la vorera.

Es detalla a continuacié I'actuacié projectada en els diferents vials.
-Avinguda del Mediterrani:

En aquest vial, s’ha previst el fressat de les zones que actualment presenten deformacions estructurals
en un gruix de 7 cm, i posteriorment s’ha projectat el rebliment d’aquestes zones fressades amb
mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G arid calcari (antiga G-20 segons el PG-3), tal com es
detalla en el pressupost. Previament a I'estesa d’aquesta capa es preveu un rec d’'imprimacié amb
betum fluidificat tipus MC-O, amb una dotacié d’1 kg/m2.

Tenint en compte que es disposa d’algada de vorada suficient, i donat que els guals de vehicles
permeten un recrescut de la cota a la zona de la calgada, Unicament es preveu un fressat de 5 cm de
gruix mig, a les entregues amb els carrers laterals i a les zones dels guals de vianants existents..
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Tant les zones a fressar, amb motiu de I'existéncia de zones del ferm deteriorades a sanejar, com les
que s’hagin de fressar per tal de que existeixi desnivell suficient entre la vorada i la calcada, seran
delimitades per la Direccié Facultativa.

En els llocs indicats per la Direccié d'Obra, es realitzara abans de I'estesa de la capa de rodadura, una
regularitzacio de la superficie del ferm actual, mitjan¢ant 'estesa de mescla bituminosa en calent tipus
G-20, si es considera necessari.

En totes les zones en les quals es projecta I'estesa de mescla bituminosa en calent, es realitzara una
neteja prévia amb maquina d’escombrar i s'executara un reg d’adheréncia amb betum fluidificat tipus
MC-0, amb una dotacié de 0,5 kg/m2.

Un cop realitzat els fresats d’entregues necessaris, les regularitzacions amb la capa de base, i 'estesa
del reg d’adheréncia, s’executara una capa de rodament tipus AC11 SURF 50/70 arid silicic (antiga D-
8 segons el PG-3), de 5 cm de gruix.

Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova rasant, abans de I'estesa amb I'aglomerat
asfaltic.

Degut a que existeixen zones on el drenatge superficial de les aiglies pluvials no és efectiu, es
considera necessari 'ampliacié dels embornals existents i la construccié en aquests punts d'embornals
tipus bustia per a evitar l'embussament dels elements de captacié produida per les restes d’elements
vegetals procedents de 'arbrat existent a la zona.

Els embornals seran del tipus sifonic amb reixa de fosa ductil tipus D-400 de 1 x 0, 5 m, norma UNE-
EN 124, segons detall dels planols amb reixa i connexié a la xarxa amb colze de PVC de 200 mm de
diametre.

Les vorades tipus bustia, seran de formigé prefabricat de 17x28, de 500 Kg/cm2 de resisténcia a
compressio, de doble capa, d’acord amb la Norma UNE127-025-91, col-locada sobre base de
formigé HM-20 de 20 a 25 cm., d’algada, rejuntada amb morter de ciment.

Es finalitzaran les obres amb la restitucié de la senyalitzacié horitzontal del carrer, segons el criteri de
la Direccio6 de I'Obra.

En els preus unitaris s'inclouen tots els possibles increments de cost que poguessin sorgir per 'estesa
en jornades nocturnes o festives, si son necessaries.
-Carrer Matarranya i Baix Emporda:

Aquest carrer presenta en diverses zones de desgast important i deformacions diverses que
recomanen la renovacié del ferm, en la zona indicada al planol

Tenint en compte que es disposa d’alcada de vorada suficient, i donat que els guals de vehicles
permeten un recrescut de la cota a la zona de la calgada, Unicament es preveu un fressat de 5 cm de
gruix mig, a les entregues amb els carrers laterals i a les zones dels guals de vianants existents..

Tant les zones a fressar, amb motiu de I'existéncia de zones del ferm deteriorades a sanejar, com les
que s’hagin de fressar per tal de que existeixi desnivell suficient entre la vorada i la calgada, seran
delimitades per la Direccié Facultativa.

En totes les zones en les quals es projecta I'estesa de mescla bituminosa en calent, es realitzara una
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neteja previa amb maquina d’escombrar i s'executara un reg d’adheréncia amb betum fluidificat tipus
MC-0, amb una dotacié de 0,5 kg/m2.

Un cop realitzat els fresats d’entregues necessaris, i estés el reg d’adheréncia, s’executara una capa
de rodament tipus AC11 SURF 50/70 arid silicic (antiga D-8 segons el PG-3), de 5 cm de gruix.

Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova rasant, abans de I'estesa de I'aglomerat
asfaltic.

Degut a que existeixen zones on el drenatge superficial de les aiglies pluvials no és efectiu, es
considera necessari la construccié de diversos embornals, que es connectaran a la xarxa de
clavegueram general mitjancant un tub de PVC DN 200 mm tipus SN-4 protegit amb un dau de
formigé de 50 x 50 cm tipus HM-20.

Els embornals seran del tipus sifonic amb reixa de fosa ddctil tipus D-400 de 1 x 0, 5 m, norma UNE-
EN 124, segons detall dels planols amb reixa i connexio a la xarxa amb colze de PVC de 200 mm de
diametre.

Es finalitzaran les obres amb la restitucié de la senyalitzacié horitzontal del carrer, segons el criteri de
la Direccié de I'Obra.

En els preus unitaris s’inclouen tots els possibles increments de cost que poguessin sorgir per I'estesa
en jornades nocturnes o festives, si son necessaries

-Vial Voramar de Solimar:

Aquest vial, esta parcialment urbanitzat, i disposa d'una capa de ferm amb greus problemes
estructurals i diversos flonjalls.

En aquest vial, degut a que no es troba totalment urbanitzat, es preveu la instal-lacié d’una vorada
longitudinal de formigé prefabricat tipus T2 de 15 x 25 cm, per a realitzar el remat i la contencio de la
nova capa de ferm a construir.

Aquesta vorada servira també de delimitacié de la zona de la calgada i de proteccio6 dels vehicles que
hi circulin, evitant la caiguda pel talis de desmunt existent a la ctra N-340

S’iniciaran els treballs amb I'execucié de la vorada de formigé prefabricat tipus T2 de 15 x 25 cm, de
500 Kg/cm2 de resisténcia a compressio, de doble capa, d’acord amb la Norma UNE127-025-91,
col-locada sobre base de formigé HM-20 de 20 a 25 cm., d’al¢ada, rejuntada amb morter de ciment.

Un cop instal-lada la vorada es realitzara el fressat de I'entrega amb la capa d’aglomerat existent amb
un gruix mig de 5 cm, amb la carrega i transport a abocador dels materials sobrants, inclds abonament
del canon d’abocador.

En totes les zones en les quals es projecta I'estesa de mescla bituminosa en calent, es realitzara una
neteja prévia amb maquina d’escombrar i s'executara un reg d’adheréncia amb betum fluidificat tipus
MC-0, amb una dotacié de 0,5 kg/m2.

Posteriorment, s’estendra una capa de rodament tipus AC11 SURF 50/70 arid silicic (antiga D-8
segons el PG-3), de 5 cm de gruix.

No es preveu senyalitzacié horitzontal en aquest vial, donat que no disposa de la mateixa i és un vial
d’Us residencial.
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-Carrer Manel Albiac de la Savinosa.

En aquest vial, es preveu un fressat en el costat dret del mateix en direccié sud, donat que a l'altre
vorada existeix suficient algada lliure per a permetre 'estesa de la capa de rodadura de 5 cm de gruix.

Les zones a fressar, seran delimitades per la Direccié Facultativa.

En totes les zones en les quals es projecta 'estesa de mescla bituminosa en calent, es realitzara una
neteja prévia amb maquina d’escombrar i s'executara un reg d’adheréncia amb betum fluidificat tipus
MC-0, amb una dotacié de 0,5 kg/m2.

Posteriorment, s’estendra una capa de rodament tipus AC11 SURF 50/70 arid silicic (antiga D-8
segons el PG-3), de 5 cm de gruix.

Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova rasant.

Degut a que existeixen zones on el drenatge superficial de les aiglies pluvials no és efectiu, es
considera necessari la construccié de diversos embornals, que es connectaran a la xarxa de
clavegueram general mitjangant un tub de PVC DN 200 mm tipus SN-4 protegit amb un dau de
formigé de 50 x 50 cm tipus HM-20.

Els embornals seran del tipus sifonic amb reixa de fosa ductil tipus D-400 de 1 x 0, 5 m, norma UNE-
EN 124, segons detall dels planols amb reixa i connexid a la xarxa amb colze de PVC de 200 mm de
diametre.

Es finalitzaran les obres amb la restitucié de la senyalitzacié horitzontal del carrer, segons el criteri de
la Direcci6 de I'Obra.

En els preus unitaris s’inclouen tots els possibles increments de cost que poguessin sorgir per 'estesa
en jornades nocturnes o festives, si son necessaries

-Portal de Sant Antoni, Plaga Sant Antoni, carrer Mare de Déu de la Mercé, Plaga de les
Peixateries Velles, cruilla carrer Pare Iglesias-Nou del Patriarca.

En aquests vials, es preveu un fressat de tota la superficie de la calgada, donat que per les
configuracions geométriques de la mateixa resulta necessari aquesta operacié per a mantenir la cota
actual de la calgada.

En els llocs indicats per la Direccié d’Obra, es realitzara abans de I'estesa de la capa de rodadura, una
regularitzacié de la superficie del ferm actual, mitjancant fressat de 7 cm de gruix i estesa de mescla
bituminosa en calent tipus AC22 base G arid calcari (antiga G-20 segons el PG-3) en un gruixde 7 cm.
Un cop realitzat el fressat de tota la superficie En totes les zones en les quals es projecta I'estesa de
mescla bituminosa en calent, es realitzara una neteja prévia amb maquina d’escombrar i s’executara
un reg d’adheréncia amb betum fluidificat tipus MC-0, amb una dotacié de 0,5 kg/m2.

Posteriorment, s’estendra una capa de rodament tipus AC11 SURF 50/70 arid silicic (antiga D-8
segons el PG-3), de 5 cm de gruix.

Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova rasant, previ a 'estesa de 'aglomerat asfaltic.

Es finalitzaran les obres amb la restitucié de la senyalitzacié horitzontal del carrer, segons el criteri de
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la Direccio6 de I'Obra.

En els preus unitaris s’inclouen tots els possibles increments de cost que poguessin sorgir per 'estesa
en jornades nocturnes o festives, si son necessaries

-Carrer Falset de Torreforta.

Aquest carrer presenta en diverses zones de desgast important i deformacions diverses que
recomanen la renovacié del ferm, en la zona indicada al planol.

Tenint en compte que no es disposa d’algada de vorada suficient, es preveu un fressat a la zona de la
vorada i a les entregues amb els vials existents i les que es considerin necessaries per part de la
Direccié Facultativa.

Abans de l'estesa d'aglomerat asfaltic, al tram situat entre el carrer Gaia i el c/Mora d’Ebre, es preveu
la instal-lacié d’'una vorada de delimitacié de I'aglomerat asfaltic de formig6 tipus T-3 de 17 x 28 cm,
rejuntat amb morter de ciment i col-locat sobre base de formigé tipus T-3.

Aquesta vorada preveu la delimitacié de la calgada d’aglomerat asfaltic amb la zona verda existent.

En totes les zones en les quals es projecta I'estesa de mescla bituminosa en calent, es realitzara una
neteja prévia amb maquina d’escombrar i s’executara un reg d'adheréncia amb betum fluidificat tipus
MC-0, amb una dotaci6 de 0,5 kg/m2.

Un cop realitzat els fresats laterals d’encaix i d’entregues necessaris, estés el reg d’adheréncia i
col-locada la vorada tipus T-3, s’executara una capa de rodament tipus AC11 SURF 50/70 arid silicic
(antiga D-8 segons el PG-3), de 5 cm de gruix.

Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova rasant, abans de I'estesa de I'aglomerat
asfaltic.

Els embornals seran del tipus sifonic amb reixa de fosa ductil tipus D-400 de 1 x 0, 5 m, norma UNE-
EN 124, segons detall dels planols amb reixa i connexio a la xarxa amb colze de PVC de 200 mm de
diametre.

Es finalitzaran les obres amb la restitucié de la senyalitzacié horitzontal del carrer, segons el criteri de
la Direcci6 de I'Obra.

En els preus unitaris s’'inclouen tots els possibles increments de cost que poguessin sorgir per 'estesa
en jornades nocturnes o festives, si son necessaries.

2.2.- Consideracions per a 'execuci6 de les obres

Cal considerar, en el moment d’execucio6 de les obres, 'existéncia de serveis. El contractista sol-licitara
a les diferents companyies de serveis els planols de situacioé i evitara qualsevol desperfecte en els
mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informacié
facilitada per les companyies de serveis, localitzara in situ els serveis existents, realitzant cates al seu
carrec, si no disposa de suficient informacio.

En els preus unitaris s’ha considerat la dificultat de treballar en aquestes zones amb serveis, aixi com
la realitzacié de cates necessaries que aniran a carrec del Contractista.

Per a la realitzacié de les obres es tindra en compte el “Pliego de Condiciones Técnicas para obras de
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Carreteras y Puentes del MOPU”, en tot alld que sigui aplicable.

La realitzacié de les cates necessaries per a localitzar els serveis existents, aniran a carrec del
Contractista.

2.3.- Materials i Seguretat

Els materials utilitzats per a 'execucié de les obres estaran d’acord amb el Plec de Condicions i seran
de primera qualitat.

No s'utilitzara cap material sense autoritzacié de la Direccié d’Obra. La Direccié podra exigir la
realitzacié dels assaigs que cregui necessaris, per tal de comprovar la qualitat dels materials i
'execucio de les obres, les quals seran a carrec del contractista fins a un maxim de 1% del
Pressupost d’Execucié Material.

El contractista esta obligat a adoptar, pel seu compte, totes les mesures de seguretat que exigeix la
legislacié vigent. Es complira amb especial atencié el “Reglamento de Seguridad e higiene en el
Trabajo” per a la construccié.

En cas d’'accident, per incompliment, la responsabilitat sera exclusiva del contractista.

El contractista haura de prendre, al seu carrec, totes les mesures necessaries i suficients per a la
proteccio tant del personal al seu carrec com de terceres persones, ja sigui la Direccié Facultativa i el
seu personal com el public en general.

El contractista senyalitzara i prendra les mesures necessaries per tal d’evitar accidents durant les
obres, senyalitzant-les tant de dia com a la nit, al seu carrec. La conservacié i manteniment de la
senyalitzacio sera també a carrec del contractista.

Es obligatori, abans de l'inici de les obres, instal-lar un cartell anunciador, a carrec del contractista,
segons model a facilitar per I'’Ajuntament.

Aixi mateix el contractista redactara el Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb I'Estudi Basic de

Seguretat i Salut, i seguira aquest i totes les indicacions contingudes en I'Estudi Basic de Seguretat i
Salut, durant I'execucioé de les obres.

3.- PROGRAMA D’OBRES

El contractista presentara un planin d’obra ajustant-se al termini d’execucié previst que sera de UN
mes.

4.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Degut a 'import del projecte, donat que és inferior a 500.000 €, segons la Llei 14/2013 de 27 de
Setembre, no caldra disposar de classificacio per a poder licitar les obres incloses al projecte.

5.- RESUM DE PRESSUPOST

Puja el present pressupost d’Execucié Material a la quantitat de CENT SEIXANTA-SET MIL VUIT-
CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS.
Son 167.865,73 €

Puja el present pressupost per Contracta a la quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-UN MIL SET-
CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS.
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Soén 241.709,85 €

6.- CONSIDERACIONS FINALS

S’estima que el projecte s’ha redactat d’acord amb la normativa vigent i coneixement de I'estat actual.
En relaci6 a la revisié de preus regira el previst al Plec de Condicions Econdmic-Administratives.
7.- DOCUMENTS

1.- MEMORIA
Annexes

2.- PLANOLS
1.- Situacié
2.- Planta pavimentacié Av.Mediterrani (escala 1:2.000)
3.- Planta pavimentacié c/Baixa Garrotxa (escala 1:2.000)
4.- Planta pavimentacié al carrer Voramar (escala 1:2.000)
5.- Planta pavimentaci6é c/Manel Albiac i Tutusaus (escala 1:2.000)
6.- Planta pavimentacio carrers de la part Alta (escala 1:500)
7.- Planta de pavimentacio al carrer Falset de Torreforta (escala 1:1000)
8.- Detall de clavegueram pous (indicades)
9.- Detalls de clavegueram embornals (indicades).
10.- Detalls de senyalitzaci6 (escala 1:100)

3.- PLEC DE CONDICIONS

4.- PRESSUPOST
1.- Estat d’Amidaments.
2.- Quadres de Preus.
3.- Pressupost.

Tarragona, marg¢ de 2015.

L’ENGINYER DE CAMINS MUNICIPAL L’ENGINYER TECNIC D'OBRES PUBLIQUES
MUNICIPAL
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ANNEXES
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ANNEX N°1: AVALUACIO DE PRESTECS |
ABOCADORS

1 OBJECTE

L'objecte d’aquest annex és presentar, de forma clara, una valoracié del conjunt de residus generats durant els
treballs d’execucio de les obres contemplades en el present projecte, d’acord amb les exigéncies de la normativa
més recent, autondomica, catalana i estatal. Marc legal que estableix el regim juridic de la produccié i gestio de
residus de construccio i demolicio, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevencié, reutilitzacié i reciclat
o altres formes de valoracié, i I adequat tractament dels destinats a eliminacio.
De I'Estudi de gestio de residus de construccié i demolicié establirem el seglient:
o Els residus generats de la propia construccié s’incorporaran al pressupost general mitjangant un capitol
especific amb les seves partides corresponents.
o Els residus generats per la demolicié de diferents unitats només s'incorporaran a aquest pressupost el
resultat del condicionament i classificaci6 dels mateixos a peu d'obra, perqué els conceptes associats a la
carrega, transport i disposicid ja estan inclosos en les seves partides, tal i com assenyalen a la seva

justificacio de preus.

2 ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS GENERATS A L‘OBRA
Els residus generats vindran per:

e a.)residus generats pel fressat i demolicions de la capa d’aglomerat existent.

Durant I'execuci6 de les obres es generaran una série de residus que caldra gestionar. Es per aixd que cal
realitzar una estimacié d’aquests residus generats i classificar-los segons la seva tipologia. En el cas del present

projecte, els residus es poden classificar de la segtient manera:

e Fressat de paviment : S’estima un volum total de fressat de 232,05 m°.

o Demolicié de paviment d’aglomerat: S'estima un volum total de demolicié de paviment de 2,36 m?>.

e b) excavaci6 de rases per a la construccio de les noves escomeses a la xarxa de clavegueram.

e [Excavacio de rases: S’estima un volum total d’excavacioé de terres de 35,94 m°.

La seglient taula resumeix la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar contemplades en el present
projecte, segons la codificacié del Codi Europeu de Residus (CER).
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Fitxa per a la definici6 de la tipologia i estimacio dels residus produits per I'execucio de les obres

Cadi CER Tipologia Volum real

nert, No (m3 residu) (m3 residu)

Especial,

Especial
Terrenys naturals i rebliments 170504 nert 35,94 35,94
Barreges bituminoses 170302 [No Especial 234,41 234,41
Ferro i acer 170405 [No Especial --- -
Plastic 170203  [No Especial -— -
Barreges construcci6 i enderroc i 170904 [No Especial - -
Restes desencofrats %
Total (%) 188,54 188,54

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors.
3 Excepte quan es tracti d’un residu admes en diposits de terres i runes.

4 Excepte els residus Especials.
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A continuacié, exposem un inventari per tal de visualitzar la possibilitat de generar residus Especials durant les
activitats de nova construccio, reparacié o reforma, facilitant aixi la correcta planificacio de la gestié interna i

externa d’aquest tipus de residus.

SiX No[XI

RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA;
MATERIALS DE FILTRACIO | ROBA DE PROTECCIO

- Envasos que contenen substancies perilloses o estan
contaminades per elles 150101* X

- Envasos que contenen substancies perilloses o estan
contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, 150101* X
ladhesius, silicones, aerosols, etc.)

RESIDUS DE LA FFDU | DEL DECAPATGE O ELIMINACIO DE
PINTURA | VERNIS

- Residus de decapat o eliminaci6 de pintura i vernis que
contenen dissolvents organics o altres substancies perilloses 080117* X

- Residus de d ants o de issat
idus de decap senvernissats 080121+ X

- Residus de pintura i vernis que contenen dissolvents
organics o altres substancies perilloses 080111* X

RESIDUS DE LA FABRICACIO, FORMULACI’O, DISTRIBUCIO
| UTIL_ITZACIO (FFDU) DE PRODUCTES QUIMICS
ORGANICS DE BASE

- Dissolvents 070103*

070403* X
070404*

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS | SEGELLANTS
(INCLOENT ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIO) X

- Residus adhessius i segellants que contenen dissolvents
lorganics o altres substancies perillosesilloses 080409* X

RESIDUS DE LA FFDU DE PLASTICS, CAUTXU SINTETIC |
FIBRES ARTIFICIALS

- Residus que contenen silicones perilloses

070216* X

IALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

- Restes de desencofrants 170903* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA

- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri

defectuoses 200121* X
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3. MESURES PER A LA PREVENCIO DE RESIDUS A L’OBRA

En aquest apartat exposarem totes aquelles accions de minimitzacioé a tenir en consideracio per tal de prevenir la
generacio de residus o de reduir-ne la seva produccio.

Actualment, la correcta gestié de qualsevol tipus de residu resultant d’'un procés constructiu (o deconstructiu) es
una practica inexcusable. Aixo és aixi, ja no sols com a conducta dbviament desitjable sota la perspectiva de
I'aplicacié d’'una minima sensibilitat ambiental, siné també per I'existéncia d’'una rigorosa legislacio especificaen la
matéria.

Amb anterioritat a I'inici de les obres es procedira, per part del Contractista, a la realitzacié d’un pla de gestio de
residus; aixd, dins de 'ambit més ampli que marca el Pla de Medi Ambient de I'obra imposat per la norma 1SO
14001. Aquest haura d'incloure tots els recursos necessaris per a garantir una correcta prevencio, control i
seguiment de tots els possibles supdsits d’abocaments contaminants atribuibles al desenvolupament previsible del

procés constructiu. Aixi, aguest pla de gesti6é haura de donar cobertura almenys als segiients aspectes:

e Establiment de protocols preventius d’abocaments accidentals

Aquest aspecte, en realitat, representa I'antesala de la gestié propiament dita dels residus; per quant, del que es
tracta és de reduir la generacié d'aquells o, si més no, de que no degenerin en formes més complexes de

processar. En aquest sentit tractara d’evitar-se a les zones d'obra:

a) L'arribada de materials prescindibles i que finalment s’hagin de traduir inevitablement en residus.

b) La realitzaci6 d’operacions susceptibles de resultar contaminants i que, sense perjudici rellevant, puguin ser
portades a terme en instal-lacions especialitzades (p.e. el repostatge, manteniment o reparacio dels vehicles).

¢) L'emmagatzematge innecessari de materials potencialment contaminants.

d) La realitzacié de practiques de risc (emmagatzematge de substancies o residus contaminants, manteniment de
magquinaria, repostatge de vehicles, etc.) sobre superficies no impermeabilitzades i, molt especialment, alla on
puguin provocar episodis de contaminacio directa de les linies de drenatge del territori. en els punts a |'efecte dins

de I'ambit de 'obra.

e) Una cadéncia excessivament baixa en el ritme de retirada dels residus acumulats en els punts a I'efecte dins de
I'ambit de I'obra.

e Recollida selectiva de residus

Com a norma de caracter general, s’establira una obligatorietat de classificar els residus generats en funci¢ del
que haura de ser el seu tractament final. En definitiva, s’apostara per 'anomenada “recollida selectiva’, que és el
primer i imprescindible pas cap a la correcta gestio del material residual que, de forma controlada, es generi durant

el curs dels treballs.

¢ Reutilitzacié in situ de materials inerts
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Tot i que ambientalment és desitjable, dins de qualsevol procés constructiu, 'aplicacié del recurs de reciclar en
origen els materials inerts residuals; cal subratilar, no obstant, que aixd ha de fer-se sota unes garanties
procedimentals adients. Aixi, i pel que fa a aquest cas en concret, s’adoptara com a mesura precautoria la
realitzacié d'analisis de caracteritzacio com a residu de mostres representatives dels materials inerts no
estrictament naturals (tipicament, les restes del formigd de demolicié) que s’hagin d’'usar en els rebliments.
Obviament, la superacié de qualsevol llindar critic en els parametres fixats a la normativa determinara la no
reutilitzacié en origen del material inert i la seva canalitzacié com a residu a un diposit controlat. El protocol analitic
en detall haura d'ésser definit en funcié de la dinamica de I'obra i la lectura ambiental de la situacié que pugui
realitzar la DAO. Tot i aixi, tota actuacié que es porti efectivament a terme haura d'emparar-se en la legislacio

vigent sobre la gestié de residus.

e Disposicio d’'espais adequats per a 'emmagatzematge temporal

Per a materialitzar els objectius ja exposats, dins del marc de I'obra s’establiran punts especificament reservats
per a lemmagatzematge de totes i cadascuna de les tipologies de residu contemplades en la recollida selectiva.
Aquests espais seran convenientment senyalitzats i fisicament adaptats, a I'efecte de que la seva funcionalitat
sigui optima en funcioé dels tipus de materials o substancies que hagin d’acollir. Com a ressenya especifica en
aquest darrer sentit, es important assenyalar que les substancies fluides hauran de reunir-se sobre soleres
impermeables, a les quals s’haura dotat d'un marge de seguretat suficient com per a evitar vessaments

accidentals.

e Correcta Selecci6 dels Canals d’evacuacio i tractament

S’hauran de definir amb la maxima concreci¢ possible les vies que hauran d’utilitzar-se per a retirar de I'ambit de
l'obra, una vegada més, totes i cadascuna de les tipologies de residu recollides selectivament. Sempre que sigui
possible s’apostara per canalitzar els residus per procediments que comportin el seu reciclatge total o parcial.
Quan aixd no sigui factible, es determinaran els abocadors més adients per a la seva immobilitzacio definitiva o,
cas que la seva naturalesa aixi ho requereixi, el gestor autoritzat amb capacitat per a donar-li el tractament més
adient que condueixi a la seva eliminacio.

Totivalorar altres alternatives, en el present Projecte s’ha decidit canalitzar tot aquests materials al corresponent
dipodsit controlat de residus. Independentment que aquest sigui el desti previst a nivell del present Projecte
Constructiu per a I'excedent dels materials d’excavacié i la runa de demolicié, es faculta al Contractista adjudicatari
i, de fet es consideraria desitjable, per a que cerqui una sortida “ambientalment productiva” a aquests residus de
F'obra; aixo, sempre respectant la legalitat vigent i supeditant-la a 'aprovacié de la Direccié d’'Obraide la DAO. En
aquest sentit, caldria estudiar la possibilitat d’emprar les terres, bé en altres sectors d’obra a nivell de Projecte
Global (veure apartat 5.3) o bé en la restauracié d’algun espai proper morfologicament degradat (tipicament,
alguna antiga explotacio extractiva abandonada). En aquestes darreres circumstancies, logicament, ' Adjudicatari
de les obres hauria de complimentar els tramits administratius preceptius, alhora que deuria dissenyar i executar

un projecte especific de restauracio final de F'ambit en questio.

D’altra banda, pel que fa a la gestio dels residus que requereixin de tractament per part de gestors autoritzats, la
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DAO haura de llevar un control estricte de les acreditacions legals dels diferents agents implicats, aixi com de la

dinamica de recollida i transport des dels punts d'emmagatzematge a 'ambit de I'obra.

e Revisid de final d obra

Encara que el correcte seguiment dels protocols descrits deuria assegurar un marc d'actuacio lliure de focus
contaminants, a la finalitzacio del procés constructiu, resulta obligada la realitzacié d'una revisié de certificacié per
part de la DAO que allo realment es aixi. D aquesta forma, tots els terrenys implicats directament en I'activitat
constructiva hauran de quedar totalment lliures de qualsevol tipus de residu atribuible a I'activitat desenvolupada;
procedint-se, cas d'ésser necessari, a quantes operacions de neteja addicionals fossin precises per a compliramb
I'esmentat objectiu. En aquesta dinamica logicament, s’inclouran també les restes resultants del desmantellament
de tots els elements especificament dissenyats per a acollir practiques de risc en matéria de contaminacio (sols
impermeabilitzats de parcs de maquinaria, cubetes per a 'emmagatzematge de determinades substancies o
residus, etc.).

Tot seguit s'adjunta una fitxa amb les accions de minimitzacié i prevencié que I'equip técnic responsable ha tingut

en compte durant la realitzacio del projecte.

Fitxa per a la definicié de les accions de prevencié de residus en la fase del projecte

il

¥ P’ 1
3 49

1|S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants
de terra i per utilitzar-los al mateix emplagament?

N

Els sistemes constructius son sistemes industrialitzats i prefabricats que
es munten a obra sense gairebé generar residus?

w

IS’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la
construccio i, per tant, la quantitat de material a emprar?

'S

S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats
de la propia obra. La reutilitzacié dels materials en la propia obra, fa que
perdin la consideracié de residus, cal reutilitzar aquells materials que
continguin unes caracteristiques fisiques/quimiques adequades i
regulades en el Plec de Prescripcions Técniques.

[4)]

o))

S’ha modulat el projecte (paviments, etc.) per minimitzar els retalls? X

S’ha dissenyat el projecte tenint en compte criteris de deconstruccid o
desmuntabilitat? (Considerar en el procés de disseny unir de manera
irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de
eciclabilitat, o bé preveure fixacions facilment desmuntables, de manera

ue sigui viable la seva separacié una vegada finalitzada la seva vida
til).

~

Per exemple, el formigo té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen X
lantes recicladores d’aquest material. Pero en el cas que es trobi unit a
n material plastic, la seva reciclabilitat es veura dificultada si no s’ha
revist que aquests materials es puguin separar amb facilitat.

solucions d'impermeabilitzacié o d’aillament térmic no adherit
solucions de parquet flotant front I'encolat
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| solucions de faganes industrialitzades
+ solucions d’estructures industrialitzades
+ solucions de paviments continus

Des d'un punt de vista de la disminucié de la produccio dels residus
d’una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin material X
reciclat (residus) en la seva producci6c?

4. MESURES PER A LA SEPARACIO DE RESIDUS

o]

Aquest apartat s'inclou per deixar constancia del ventall d’operacions i d'instal-lacions destinades a la gestié dels
residus que cal preveure des de la fase de projecte. Una obra té dos tipus de gestié, la gesti6 dins de I'obra i fora
de l'obra. Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexié sobre les diferents possibilitats de gestio

‘internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a:

- L'espai disponible per realitzar la separacié selectiva dels residus a I'obra.

- La possibilitat de reutilitzacié i reciclatge in situ.

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construccié i demolicio i la distancia als dipdsits
controlats, els costos economics associats a cada opcié de gestio, etc.

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre 'abocament en diposits controlats com a Gltima opci6 en la gestio
dels residus de construccié i demolici6 i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilitzacioé, al reciclatge o a

qualsevol altre tipus de valoritzacio.

Per fer-ho viable, es recomana que la gestié minima de separaci6 selectiva per a les obres de construccié i
demolici¢ estigui formada per la segregacié dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials

(aquests sempre han d’anar separats de la resta).

Cal tenir en compte, pero, que aquesta gestié minima pot anar-se ampliant en funcié de les possibilitats de
valoritzacio (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a 'entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens

referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construccié d’absorbir part dels residus inerts que
genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim
a I'abast recicladors de plastic, de fusta, de metall, de paper i cartro, etc.).

La classificacio en origen (a la mateixa obra) dels residus de construccio i demolici6 és el factor que més influeix
en el seu desti final. Un contenidor que surt de 'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat
que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de
reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les caracteristiques fisico-quimiques exigides, reutilitzat (en els cas de la
runa neta) a mateixa obra on s’ha produit. Es a dir, qualsevol operacié de reciclatge o de reutilitzacié ha d’estar
sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’'una matéria primera uniforme i d’'un material resultant de
qualitat. Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus
barrejats (inerts i no especials) cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugi ser

finalment trameés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacié o, en el cas més desfavorable, cap a 'abocament a
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diposit controlat.

Per definir les operacions de gestio de residus caldra deixar constancia de:

El tipus de separacio selectiva i el nombre de contenidors en funcié de les possibilitats de

reutilitzacio, de les tipologies de residu, de I'espai de I'obra, de la viabilitat de tenir una planta mobil
matxucadora a I'obra, etc.

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a I'obra procedent del reciclatge in situ
dels residus petris generats en el mateix emplagament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat

portar a abocador.
- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden

contenir.

- Les dades sobre desti dels residus (dades dels gestors de les instal-lacions de valoritzacio,
separacio, transferéncia o de diposits controlats).

A continuacio, s’adjunta unes fitxes resum per facilitar la identificacié de les operacions de gestio de residus dintre i

fora de 'obra, més apropiades per a I'execucié dels treballs.

1
Separacié Especificar el tipus de separacio selectiva prevista per tal de preveure un espai a I'obra.
segons
tipologia de
residu
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer , s’ha de preveure una separacio en
obra de les segiients fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la
quantitat prevista de generaci6 per al total de I'obra superi les segiients quantitats indicades a
continuacio.
- [J Formigs: 80 T
- 0 Maons, teules, ceramics: 40 T
- Metall: 2T
- [ Fusta: 1T
- Vidre: 1T
- [ Plastic: 05T
- [ Paper i Cartro: 0,5 T.
Especials zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislaci6 de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a Ffemmagatzematge
d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les seguents:
- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual
de la maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
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- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat
representats en les etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc.

- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en
posicid vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites

- Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials

Inerts contenidor per Inerts barrejats [0 contenidor per Inerts formigéd
contenidor per Inerts ceramica [J contenidor per altres Inerts
contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador

|
O
O
No Especials {1 contenidor per metall O contenidor per fusta
O
|
|

contenidor per plastic O contenidor per paper i cartré
contenidor per ......... O contenidor per ......
contenidor per la resta de residus No especials barrejats

1 contenidor per TOTS els residus No especials barrejats

Inerts + No [nerts + No Especials: £ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
Espeicals

**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que i
faci un tractament previ.

2  Reciclatge de Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a I'obra per reutilitzar,
residus petrisposteriorment, en el mateix emplagament.
inerts en la

propia obra o antitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a abocador:

No es preveu el matxuqueig a I'obra

Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una vegada
matxucat sera, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

No es preveu el matxuqueig a I'obra

3  Senyalitzacié Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcio del tipus de residu que continguin, d'acord
dels amb la separacié selectiva prevista.

contenidors

Inerts Residus admesos: ceramica, formigo, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc.
No ESP?Ciéﬂs CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de
barrejats  residus No Especials). Aquest simbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant,
en cas d'optar per una separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada
ST tipus de residu:

fusta ferralla épapericartré% plastic cables eléctrics
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Especials

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als residus|
Especials de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels
residus Especials, no obstant, a 'hora d’'emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de
perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la
legislacié de residus Especials.

Desti dels

O DE

Y R Jivl UL DLV 11V UL LU, e ¥l LEY
Identificar els recicladors, plantes de transferéncia o diposits propers a I'entorn de

4
residus segons|'obra on es proposa gestionar els residus de la construccio:
tipologia
Inerts Quantitat estimada Gestor Observacions
Tones m3 Codi Nom
] Reciclatge
Planta de
tranferéncia LA BUDALLERA
1 Planta de
iseleccid
Diposit DIPOSIT CONTROLAT DE
414,09 230,05 E-428.97 TERRES | RUNES
TARRAGONA
Diposit
Residus No Quantitat estimada Gestor
Especials
Tones m3 Codi Nom
Reciclatge:
Recicltge de PLANTA
metall TRANSFERENCIA
CORNUDELLA
Reciclatge de PLANTA
fusta TRANSFERENCIA
CORNUDELLA
Reciclatge de PLANTA
plastic 0,8 1 TRANSFERENCIA
CORNUDELLA
Reciclatge de PLANTA
paper-cartro 22 2 TRANSFERENCIA
CORNUDELLA
[0 Reciclatge de
mescles
bituminoses
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O Reciclatge
altres

[ Planta de
transferéncia

O Planta de
seleccid

Dip6sit

DIPOSIT CONTROLAT DE
E-428.97 [TERRES | RUNES

4.8 2
TARRAGONA

Residus Quantitat estimada Gestor
Especials

Tones m3 Codi Nom

[ Instal-lacié de
gestio de
residus
especials

La gesti6 d'aquests residus ja esta inclosa dins la partida d’excavacié de terres i en la partida de demolici6 de ferm existent en el pressupost de l'obra,

d’aquesta manera no esta present en el corresponent pressupost de gestio de residus.
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APENDIX 1: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
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1 DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Operacions de carrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la carrega, de terres, material
d'excavaci6 i residus de la construccio i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a

l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funcié del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

S’han considerat els tipus segtients:

- Classificacio dels materials sobrants i de rebuig en funcié del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.

- Transport o carrega i transport de residus dins de 'obra amb camié o dimper

- Transport o carrega i transport de residus de la construccié a centre de reciclatge, a monodiposit, a abocador
especific o a centre de recollida i transferéncia, amb contenidor o amb camié

- Subministrament de bidé per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.

- Carrega i transport fins a centre de recollida o transferéncia de bidons amb residus potencialment perillosos.

CARREGA | TRANSPORT DE TERRES | RESIDUS:

L'operacioé de carrega s’ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condiciones de
seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials del material.
RESIDUS ESPECIALS:

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

CLASSIFICACIO DELS RESIDUS:

Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigo, morters,
ceramica, etc.. els materials organics, com ara fustes, cartrons, etc., els metal-lics, els plastics i els materials
potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..

A L'OBRA:

Transport de terres i material d’excavacio o del rebaix, o residus de la construccié, entre dos punts de la mateixa
obra o entre dues obres.

Les arees d’abocada han de ser les que defineixi la DO.

L'abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Les caracteristiques de terres han d’estar en funcié del seu Us, han de complir les especificacions del seu plec de
condicions i cal que tinguin I'aprovacié de la DO.

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPOSIT, A ABOCADOR ESPECIFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA |
TRANSFERENCIA:

S’han de transportar a 'abocador autoritzat tots els materials procedents de I'excavacio que la DO no accepti com
a utils, o siguin sobrants.

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificacié del centre on s’ha fet

abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.
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2 CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIO

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels elements
que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3 UNITAT | CRITERIS D’ABONAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d’obra d’excavacié que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre acceptat previament i
expressament per la DO.

La unitat d’obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

Es considera un increment per esponjament d’'un 35%.

RESIDUS ESPECIALS:

Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre
corresponent.

DISPOSICIO DE RUNA O RESIDUS INERTS:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a 'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 'abocador o centre de recollida corresponent

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre

corresponent.

4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998)
RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regular la producci6 i gestié dels residus de construccio i demolicié.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio (DOGC 1931-
8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny (DOGC 3414-21.6.2001)
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RD 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevencié i reduccié de la contaminacié del medi ambient produida per
'amiant.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova “Cataleg de Residus de Catalunya” (DOGC 2166-9.2.1996)
Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999).

Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificacion del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por el que se aprueba el
“Cataleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999).

Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestion de residuos (DOGC 2865, de 12.4.1999).

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoritzacié i eliminacié de residus
i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002).
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APENDIX 2: ABOCADORS ADJACENTS A L’OBRA
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ABOCADORS ADJACENTS A L’OBRA

En el seguent full s’adjunta planols amb la situacié i caracteristiques dels abocadors, aixi com les plantes de
transformacié i gestores de runes proximes a I'obra.
Els materials de runes resultants de les demolicions de paviments de formigé i de mescles bituminoses i fresada

de paviments bituminosos hauran de ser transportats a alguna d’aquestes plantes gestores de runes.

DIPOSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES

Empresa Gestora
Nom Empresa: CONTROL DE RUNES, S.A.
Adrecga: Jaume I, 29

Peblacio: TARRAGONA

C.P.: 43005

977 213901

Adreca instal.lacié

Localitzaci6 de la instal-lacié

El diposit controlat de terres i runes esta situat al terme municipal de
Tarragona (Tarragonés). Lacceés es realitza des de la N-340 de Barcelona a
Tarragona, pel cami daccés al Club Esportiu Nastic de Tarragona, les
instal-lacions del diposit de runes estan passat el club.

Residus Acceptats

Horari de la instal-lacié
Dilluns a divendres : de 8,00 a 13,00 h. i de 14,30 a 18,00 h.

[Tornar]
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PLANTA DE TRANSFERENCIA
Priorat :

Empresa Gestora

Nom Empreza: GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, S.A.
Adreca: C/ Napols, nim. 222-224 baixos

Poblacid: BARCELONA

C.R: 08013

93 4147488

Adreca instal.lacié
Localitzacié de la instal-lacié
Residus Acceptats

Horari de la instal-lacio

[Tornar]

F Mapa Cartografic de la zona
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ANNEX N°2: PAVIMENTACIO
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ANNEX PAVIMENTACIO

Mescla bituminosa en calent

Lligant: Es fixara el tipus de lligant i es comprovara la seva dosificacio, segons el tipus de barreja.

Arids: Es fixara la granulometria procedent de matxucatge i trituracié de pedra de cantera. El
coeficient de desgast mesurat per I'ensaig dels angels sera inferior a 30 en base i a 25 en rodadura.

L’acabat i la forma seran segons NORMA.
L’arid fi sera arena procedent de machaqueo i complira I'ensaig dels angels, segons NORMA.
El filler sera de matxucatge.

Es comprovaran les qualitats de la barreja que compleixin la normativa vigent segons el tipus de
barreja es comprovara I'estesa i compactacio.
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ANNEX N°3: JUSTIFICACIO DE PREUS
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Proiecte de reforc i rehabillitaié del ferm a diversos carrers del casc urba i barris

N1234

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 1

MA D'OBRA

| _copl [UA | DESCRIPCIO PREU |
 A0121000 H | Oficial 1a 1 22,00€
§A012Nooo ~ H | Oficial 1a d'obra publica 2,00€

| | |

! ' A0140000 ' H  Manobre ‘ 18,00 €

| A0150000 - H | Manobre especializat | 18,60 €

\
|
|
|
|
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N1234

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 2

MAQUINARIA

~ lconl 'UA | DESCRIPCIO PREU_
3 1101200 | H ; Compressor amb dos martells pneumatics 16,58 €
\ C1105A00 H ‘ Retroexcavadora amb martell trencador gran 68,31€
i C1311120 ‘ H Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana ; 56,03 €
i C1315020 H | Retroexcavadora, de mida mitjana 60,38 €
‘ C131U2A1 . H . Maquina de fresar { 42,40 € i
1C1335080 H | Corré vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t | 50,44 € ‘
C1501700 H | Camio de 7t 3M42¢€ |

€1501900 | H | Cami6 banyera 48,25€

1 C1702D00 | H | Camio cisterna per a reg asfaltic 28,42€

i C1705600 H | Formigonera de 165 | 1,77€

i C1B02A00 H | Maquina per a pintar bandes de vial. 38,00 €

] C1B02B00 H 1 Magquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual | 29,06 €

1 i
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normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climatica B, classe resistent a I'abrasioé H i classe resistent a
flexio S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

N1234
JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 3
MATERIALS
| _conl _UA | DESCRIPCIO PREU
'B0111000 L | Agua 0,00€
1 B0312020 ‘ t . Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters ; 20,09€
| |
B0312200 KG i Sorra de pedrera de pedra granitica, per a morters j 0,02€
| B0514301 KG { Ciment portland amb escoria CEM 11/B-8/32,5, en sacs 0,10€
iBO5321 00 ‘ KG | Calg aéria tipus i 0,08€
1 |
18055U300 i KG ' Betum asfaltic fluidificat i 0,16 €
| |
. B0641090 ‘ m3 \ Formigd HM-20/P/40/1 de consisténcia plastica, grandaria | 80,00 €
! | maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, 1
‘ 1 apte per a classe d'exposicio | |
! B06B6220 M3 | Formigé HM-20, de consistencia plastica i grandaria maxima | 80,00 €
‘ | del granulat 20 mm
1BOBNN14C | M3 | Formigd d'lis no estructural de resisténcia a compressio15 55,05€
: 3 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40 ‘
B0710250 t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, 30,48 €
i de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
| BOF15251 U | Mas massis d'elaboracié mecanica, de 29x14x5 cm, per a | 0,28€ |
‘ revestir 1
‘ 1
; B2RA71H1 t | Deposicio controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la | 6,00 € i
deposicio controlada dels residus de la construccio inclos, | ;
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigo inerts amb una | |
densitat 1,48 t/m3,(classe 1) procedents de construccio o |
demolicio, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) ;
|
B2RA73G1 t Deposicié controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la | 8,10€ 1
| deposicio controlada dels residus de la construccio inclds, | }
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una j ‘
\ densitat 1,25 /m3 (calsse 2), procedents de construccio o | j
| demolicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
‘ Residus (ORDEN MAM/304/2002) ;
B2RA7LO1 t \ Deposicio controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la | 2,50 €
i ‘ 0 ;
| segons la LLEl 8/2008, de residus de ferra merts. | @
\ } | procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista \ i
‘ ‘ | Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) ‘ |
| i
! B9651550 ‘ m ' Pegca recta de formigd, per a vorada, de 12x20 ¢m (T-1) 3,92€
‘8965A3C0 m | Vorada recta de formigd, doble capa, amb seccid 5,16 €
; |
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 4
MATERIALS
' col "UA | DESCRIPCIO PREU
#8965U780 M Pega recta de formig, per a vorada, de 17x28 cm, une | 36,00 €
| | 127-025-91, doble capa classe r7 (T-3)
! BIH1U301 ™ i Mescla bitum. S-12 en calent, amb granulat calcari, estesa i ‘ 47,41 €
} | compactada al 95 % de I'assaig Marshall i
| | ‘
| B9H1U302 TM | Mescla bitum.G-20 en calent, amb granulat calcari,estesa i | ‘ 4247€
1 ; compactada al 96% de l'assaig marshall
| | |
|BSH1U310 |t ‘ Mescla bitum. v-a en calent, amb granulat granitic o porfi dlC ‘ 50,35 €
: | | estesaicompactada ‘
| | |
| BOH1U311 | TN | Mescla bituminosa en calent G-25, amb arid calcari 4235€
1 | w
'B9H1U312 | TM ' Mescla bitum. tipus AC16 surf 50/70 en calent, amb granulat 56,19 €
| granitic o porfidic estesa i compactada
' B9H1U314 |t Mescla bitum.F-10 en calent, amb granulat granitic o porfidic 61,56 €
i - estesa i compactada
BBA11000 ‘ ka . Pintura reflectora per a senyalitzacio 7,18€
'BBA1MOOD  ka | Microesferes de vidre 1 372€
BBM11000 KG | Pintura reflectora per a senyalitzacio 1,05€
BBM11001 ‘ KG | Pintura reflectora per a senyalitzacio de dos components 1,10€
BBM1M000 KG | Microesferes de vidre 3,67€
BD77UA10 M | Tub de pvc de 315 mm , de diametre nomunal i unié amb 29,41 €
| anella elastrometica, color teula, classe SN-4, liis exterior
| UNE 53332
BD7FUA10 i M | Tub de pvc corrugat de 200 mm de diametre nominal, | 15,63 €
] | | (200/181), classe sn-8, llis interior ne pren- 13476-1
| BDC3U314 ‘ U ' Embornal prefabricat de 700x300 de llum interior i 1000 mm ' 116,12 €
| || dalcaria ‘ i
BDC3U32A u } Pega prefabricada per la formacit del sifo ‘ 18,00 € i
i | \ \
‘ BDC3U32B PIP | Part proporcional de pega prefabricada per formar el sifo } 3,00€ }
i \ i
1 BDDZU172 | U | Marc i reixa de fosa ductil de 750x300x41 tipus Ebro classe \ 110,38 € }
; 3 ¢ 250 norma EN 124 o similar ! |
| \BDDZU174 i U | Marci reixa de fosa de 990 x 495 x 70 mm  D-400 o similar | 121,00 €
1 i ‘ ‘
\
‘ BDDZUQOO U | Perico amb tapa armada en punt de connexio i obres | 96,16 €
| * d'obertura en la claveguera.
' BDDZUQ04 U . Connexit a la claveguera general amb perico o accessons | 25,00 €

de PE i
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Proiecte de reforc i rehabillitaid del ferm a diversos carrers del casc urba i barris

N1234
JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

~ conl _UA | DESCRIPCIO | e PREU,
1 D0701461 | m3 | Morter de ciment portiand amb escoria CEM 11/B-S i sorra | Rend.: 1.000 54,80 €

‘ ~de pedra granitica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una |
proporcié en volum 1:8, elaborat a I'obra amb formigonera
de 165 |
| ; . Unitats Preu € Parcial Import |
| Ma d'obra: | \ \ |
| A0150000 IH | Manobre especialitzat 3 1,000 /R x 18,60000 = 18,60000
| -
w Subtotal... 18,60000 18,60000
Maquinaria: | 1
C1705600 ‘H | Formigonera de 165 0,700 R x 1,77000 = 1,23900 |
| Subtotal... C1,23900 1,23900
‘ Materials: Y | 3
B0111000 L | Aigua 0200  x = !
B0312020 't | Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1740 x 20,09000 = 34,95660 1
B0514301 KG | Ciment portland amb escoria CEM 11/B-S/32,5, en sacs 0,0002  «x 0,10000= 0,00002
Subtotal... 3495662 34,9562
COST DIRECTE 54,7956
COST EXECUCIO MATERIAL 5479562
D070A4D1 M3 | Morter mixt de ciment portiand, calg i sorra amb 200 kg/m3 Rend.: 1.000 103,41€
de ciment, amb una proporcié en volum 1:2:10, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 | 3
Unitats Preu € Parcial Import i
Ma d'obra: ‘
i | A0150000 H  Manobre especialitzat ‘ 1,050 /R x 18,60000 = 19,53000
Subtotal... 19,53000 19,53000
Maguinaria: ‘ \

‘ | C1705600 H | Formigonera de 165 | 7 0,725 IR x 1,77000 = 1,28325 ‘
| | Subtotal... 1,083 1,28325
| Materials: ‘

'B0111000 L Aigua 200000 -

i B0312200 {KG | Sorra de pedrera de pedra granitica, per a morters 1.530,000  x 0,02000= 30,60000

‘ 'B0514301 'KG | Ciment portiand amb escoria CEM Il/B-8/32,5, en sacs 200,000  «x 0,10000 = 20,00000

‘ 1 B0532100 KG | Calg aéria tipus i 400,000 X 0,08000 = 32,00000

| i Subtotal... 82,6000 82,60000

| |

COST DIRECTE 103,41325 |

COST EXECUCIO MATERIAL 10341325
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Proiecte de reforc i rehabillitaio del ferm a diversos carrers del casc urba i barris

N1234
JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. ¢
ELEMENTS COMPOSTOS
‘ _ cobl 'UA  DESCRIPCIO | PREU
 DO70A8B1 | M3 Morter mixt de ciment portland, calg i sorra amb 380 kg/m3 Rend.: 1.000 101,61 €
| i de ciment, amb una proporcié en volum 1:0,5:4, elaborat a |
I'obra amb formigonera de 165 | 1
‘ | Unitats Preu € Parcial Import
| Ma d'obra: | |
1 A0150000 H  Manobre especialitzat | 1,050 R x 18,60000 = 19,53000
| | | Subtotal... 19,53000 19,53000
‘ | Maguinaria: 1
. C1705600 H | Formigonera de 1651 0725 Rx 1,77000 = 128325
} Subtotal... 1,28325 1,28325
‘ Materials: ‘ i
'B0111000 L Aigua 200,000 x =
| B0312200 KG | Sorra de pedrera de pedra granitica, per a morters | 1.380,000 «x 0,02000 = 27,60000
| : ;
| 1B0514301 KG | Ciment portland amb escoria CEM I1/B-5/32,5, en sacs | 380,000 x 0,10000 = 38,00000
w B0532100 KG  Calgaéria tipus 190000 x 0,08000= 15,20000
| Subtotal.. 80,8000 80,80000
|
i | |
| COST DIRECTE 101,61325
| |
; COST EXECUCIO MATERIAL 10161325
|
|
|
|
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 7
PARTIDES D'OBRA
'NUM | coDI 'UA  DESCRIPCIO | PREU.
' F965A3C5 m | Vorada recta de peces de formigd, doble capa, amb secci6 | Rend.: 1.000 22,09€
| | normalitzada tipus T3 de 17x28 cm, de classe climatica B, |
j ‘ classe resistent a l'abrasio H i classe resistent a flexio S |
i j | (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base |
; ; | de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resistencia |
1 i ' minima a compressié i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada
i | amb morter
i Unitats Preu € Parcial Import
I Ma d'obra: 3
| AO12N000 'H | Oficial 1a d'obra publica 0,220 R x 22,00000 = 4,84000
A0140000 {H | Manobre 0,450 R x 18,00000 = 8,10000 }
| Subtotal... 12,94000 12,94000 ‘
| Materials: }
| |
| BOBNN14C 'm3 Formigd d'0s no estructural de resisténcia a compressio15 0,044  x 55,05000 = 2,42220
‘ | | Nimm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del
1 . granulat 40 mm, HNE-15/P/40
1 B0710250 't | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, 0,0021  x 30,48000= 0,06401
| de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2 ‘
' B965A3CO ‘m Vorada recta de formigo, doble capa, amb seccio 1050  «x 5,16000 = 5,41800 ;
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe ‘
3 climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a |
| flexio S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340
- Subtotal... 7,90421 7,90421
1 i DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,19410
|
| i COST DIRECTE 21,03831
‘ i DESPESES INDIRECTES 5,00% "1507571792i
i COST EXECUCIO MATERIAL 22,09023 ‘
| |
| | |
| F965U305 M | Vorada recta de peces de formigo, de 17x28 cm, de Rend.: 1.000 59,12 €
| 1 | resistencia a la compressio de 500 kg/cm2, une 127-025-91
j  de doble capa classe r7, col.locada sobre base de formigé *
} | Hm-20 de 20 a 25 cm d'algaria, rejuntad amb morter mixt | |
1:2:10/165 1, inclos pasos minusvalits (T-3) \ ‘
j Unitats Preu € Parcial Import |
'Ma d'obra: . !
‘A012N000 H ‘ Oficial 1a d'obra publica | 0,205 IR x 22,00000 = 4,51000 ‘
| A0140000 H | Manobre . 0416 R x 18,00000= 7,48800 1
j | 1 { Subtotal... 11,99800 11,99800°
| Materials: 3 * |
|
1 B0641090 im3 | Formigd HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria 0,080  x 80,00000 = 6,40000
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, ‘
. apte per a classe d'exposicio | |
| B965U780 M | Peca recta de formigo, per a vorada, de 17x28 cm, une 1,050  x 36,00000 = 37,80000 |
| 127-025-91, doble capa classe r7 (T-3) j
| D070A4D1 M3 | Morter mixt de ciment portland, calg i sorra amb 200 kg/im3 0,001  «x 103,41325 = 0,10341 ;
1 | de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10, elaborat a ‘
i | l'obra amb formigonera de 165 |
1 Subtotal... 44,30341 44,30341
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COST DIRECTE 56,30141
DESPESES INDIRECTES 5,00% - 2,81507
COST EXECUCIO MATERIAL 59,11648
§F965U307 M %Vorada recta de peces de formigo, de 17x28 cm, de Rend.: 1.000 59,12 €
} | resistencia a la compressié de 500 kg/cm2, une 127-025-91 |
de doble capa classe 17, col.locada sobre base de formigo 1
‘ Hm-20 de 20 a 25 cm d'algéria, rejuntad amb morter mixt | 1
| 1:2:10/165 1, inclos pasos minusvalits (T-3) ; g
i 3 . Unitats Preu € Parcial Import |
} | Ma d'obra: } !
| AD12N000 H | Oficial 1a d'obra piblica 0205 R x  22,00000= 451000
| A0140000 H  Manobre 0416 Rx  1800000= 7,48800
I | | S——
| ‘ ; | Subtotal... 11,99800 11,99800
‘ | Materials: | ‘
| B0641090 'm3 | Formigd6 HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria | 0,080  x 80,00000 = 6,40000
} méaxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, | }
| apte per a classe d'exposicio | 5
| B965U780 ‘M | Peca recta de formigé, per a vorada, de 17x28 cm, une 1,050  «x 36,00000 = 37,80000 1
i | 127-025-91, doble capa classe 7 (T-3) j ‘
D070A4D1 ‘M3 | Morter mixt de ciment portland, calg i sorra amb 200 kg/m3 | 0,001 X 103,41325= 0,10341 }
| ! ‘ de ciment, amb una proporcié en volum 1:2:10, elaborat a | }
l | | lobra amb formigonera de 165 |
] \ e 3
1 | | : Subtotal... 44,30341 44,30341
\ . 1
| - | ]
| ‘ COST DIRECTE 56,30141 |
| |
| | | DESPESES INDIRECTES 5,00% o 281507
| | o ! COST EXECUCIO MATERIAL 59,1648 |
| |
i i | ‘
| n |
| FD51U412 ; M3 Excavaci6 de rasa, en qualsevol classe de terreny, inclosa | Rend.: 1.000 16,19€ ‘
j roca, amb mitians mecanics, incloses zones a ma per a |
] | conservaci6 i localitzacio dels serveis existents ‘
‘ | Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra: ‘ 1
‘ - A0140000 H | Manobre 1 0,120 R x 18,00000 = 2,16000 |
| L i
| ‘ | | Subtotal... 2,16000 2,16000|
Maquinaria: | 3
C1105A00 §H Retroexcavadora amb martell trencador gran 0,070 R x 68,31000 = 4,78170 1
€1315020 H | Retroexcavadora, de mida mitjana 0,140 R x 60,38000 = 8,45320 |
| | I 3
| | 1 Subtotal... 13,23490 13,23490
‘ |
1 DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,02160
‘ ‘ COST DIRECTE 15,41650
‘ DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,77083
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| ! COST EXECUCIO MATERIAL 16,1873
IMP00000001 UT | Imprevistos a justificar durant I'execucio de les obres Rend.: 1.000 6.000,00 €
| w
P- 1 ‘ ESS0000001 | ut | Partida per a donar compliment a I'estudi basic de seguretat Rend.: 1.000 2.000,00 € 3
T } 1 i salut adjunt a la memoria. j
3 3 | |
| i . i 1
P-2 | F219UC04 ' M Demolicio de vorada amb martell trencador, carrega sobre | Rend.: 1.000 1511 € ?
3 ‘ camié i transport a 'abocador, inclos canon d'abocament |
i | | Unitats Preu € Parcial Import |
. Madobra 1
* ' A0140000 H | Manobre 0,250 R x 18,00000 = 4,50000 ‘
| | |
| AD150000 | Manobre especialitzat 0,250 R x 18,60000 = 4,65000 i
; N |
; Subtotal... 9,15000 9,15000
‘Maquinaria: |
‘ 1101200 H | Compressor amb dos martells pneumatics 0,008 R x 16,58000 = 0,13264
‘ 1C1311120 H | Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana 0,008 R x 56,03000 = 0,44824
1 ‘01501900 ‘ Camio6 banyera 0,080 R x 48,25000 = 3,86000
. ; Subtotal... 444088 4,44088
1Materia!s: |
| B2RA71H1 't Deposicio controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la 01332 «x 6,00000 = 0,79920
‘ | deposicié controlada dels residus de la construccié inclos,
‘ segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una
densitat 1,48 t/m3,(classe 1) procedents de construccio o
‘ demolicio, amb codi 170101 segons la Llista Europea de |
i Residus (ORDEN MAM/304/2002) ‘
i Subtotal... 0,79920 0,79920!
| |
| | COST DIRECTE 1439008
i | DESPESES INDIRECTES 5,00% 7 0,719501
! 1 ; COST EXECUCIO MATERIAL 15,10958 }
|
‘ ‘ ‘
- |
IP-3  F219UX06 | M2 Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents Rend.: 1.000 047€
‘ ‘ | gruixos, per cada cm. d'espessor, inclosa carrega i transport |
; ‘ a labocador amb el canon d'abocament. i |
| 3 ; ; | Unitats Preu € Parcial Import |
Ma d'obra: ‘ ; ‘
A012N000 'H | Oficial 1a d'obra publica | 0,004 R x 22,00000 = 0,08800 i
‘ Subtotal... 0,08800 0,08800
Maquinaria: ‘
C131U2A1 H | Maquina de fresar 0,004 R x 42,40000 = 0,16960
C1501700 H | Camiode7t ‘ 0,006 /R x 31,42000 = 0,18852
| ‘ Subtotal... 035812 0,35812
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| |
L COST DIRECTE 044612
| DESPESES INDIRECTES 5,00% - 0,02231
COST EXECUCIO MATERIAL 0,46843
iP-4 F965U302 M Vorada recta de peces de formigo, de 17x28 cm, de Rend.: 1.000 2337€
i resistencia, a la compressio de 500 kglcm2, une |
| 127-025-91 de doble capa classe 17, col.locada sobre base |
' de formigd Hm-20 de 10 a 20 cm d'algaria, rejuntad amb f
' morter mixt 1:2:10/165 |, inclos pasos minusvalits. (T-3) ‘
| | Unitats Preu € Parcial Import
| Ma d'obra: ;
A012N000 H Oficial 1a d'obra publica 0,240 IR x 22,00000 = 5,28000
A0140000 Manobre 0,485 IR x 18,00000 = 8,73000
Subtotal... 14,01000 14,01000
| Materials: |
'B0641090 'm3 | Formigs HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria 0,051  « 80,00000 = 4,08000
i i maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
1 i apte per a classe d'exposicio |
'B9651550 ‘m | Pega recta de formigo, per a vorada, de 12x20 cm (T-1) 1,050  «x 3,92000 = 4,11600
1 D0701461 m3 | Morter de ciment portland amb escoria CEM II/B-S i sorra de 0,001  «x 54,79562 = 0,05480
pedra granitca amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:8, elaborat a 'obra amb formigonera
de 1651
Subtotal... 8,25080 8,25080
%
| -
T COST DIRECTE 22,26080
| DESPESES INDIRECTES 5,00% 111304
} | COST EXECUCIO MATERIAL 23,37384
| | |
-5 F965U304 M | Vorada recta de peces de formigé tipus bustia, de 17x28 cm, Rend.: 1.000 59,12¢€
1 de resistencia a la compressio de 500 kg/lcm2, une
3 127-025-91 de doble capa classe r7, col.locada sobre base
de formigd Hm-20 de 20 a 25 cm d'algaria, rejuntad amb
I morter mixt 1:2:10/165 1.
\ i Unitats Preu € Parcial Import
‘ | Ma d'obra:
| A012N000 H | Oficial 1a d'obra publica 0,205 R x 22,00000 = 4,51000
| A0140000 ‘H | Manobre i 0416 R x 18,00000 = 7,48800
Subtotal... 11,99800 11,99800
Materials: ;
B0641090 m3 | Formigd HM-20/P/40/I de consisténcia plastica, grandaria | 0,080  «x 80,00000 = 6,40000
' maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,

| apte per a classe d'exposicio |
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B965U780 M | Pega recta de formigo, per a vorada, de 17x28 cm, une 1,050  x 36,00000 = 37,80000
‘ 127-025-91, doble capa classe 17 (T-3)
1 D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment portland, calg i sorra amb 200 kg/m3 | 0,001  x 103,41325 = 0,10341 1
‘ ' de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10, elaborat a 3
i I'obra amb formigonera de 165 | }
Subtotal. 44,30341 44,30341
| | COST DIRECTE 56,30141
| | DESPESES INDIRECTES  5,00% 281507
i ; COST EXECUCIO MATERIAL 59,11648
‘ |
P-6 |FOH1U101 M2 | Ferm de mescla bituminosa en calent de 7 cm. de gruix en 1 Rend.: 1.000 7,58€
una capa tipus AC22 base arid calcari (antiga G-20 PG-3)
amb un betum tipus BT 50/70, estesa i compacatada al 98
| % de l'assaig Marshall.
|| Unitats Preu € Parcial Import
| Materials: ﬁ
| BOH1U302 {TM | Mescla bitum.G-20 en calent, amb granulat calcari,estesa i | 0170  «x 42,47000 = 7,21990
compactada al 96% de I'assaig marshall
Subtotal... O 7.21990 7,21990
COST DIRECTE 7,2&990
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,36100
COST EXECUCIO MATERIAL 7,58090
| |
} ‘
IP-7  FOJ1U150 , M2 | Reg d'emprimacié amb betum fluidificat tipus mc-0, amb una | Rend.: 1.028 035€
§ | * dotacié d' 1 kg/m2
‘ i Unitats Preu € Parcial Import
| Ma d'obra:

A0150000 H | Manobre especialitzat 0,005 R x 18,60000 = 0,09047 }
| Subtotal... 009047 0,09047 |
; Maquinaria: :

| C1702D00 H | Cami6 cisterna per a reg asfaltic 0,003 R x 28,42000 = 0,08294
| | Subtotal... 0,08294 008294
\ | Materials:

‘ B055U300 KG | Betum asfaltic fluidificat 1,000 x 0,16000= 0,16000

| Sutotal.. 0,160 0,16000
i COST DIRECTE 0,33341
‘ ‘ DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,01667
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‘ ‘ COST EXECUCIO MATERIAL 0,35008
|
|
jP- 8 F9J1U152 M2 Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una Rend.: 1.000 0,26 €
| | dotacio d' 0,5 kg/m2
! ‘ Unitats Preu € Parcial Import |
| Ma d'obra: L
‘ | A0150000 {H | Manobre especialitzat | 0,006 R x 18,60000 = 0,11160
‘ i L |
3 | } ‘ Subtotal... 0,11160 0,11160
i } Maquinaria: } \ }
| C1702D00 [H | Camio cisterna per a reg asfaltic 1 0,002 R x 28,42000 = 0,05684
i H | |
| |
| | | Subtotal... 0,05684 0,05684 |
 Materials: } ‘
‘ ' B055U300 'KG | Betum asfaltic fluidificat ‘ 0,500 X 0,16000 = 0,08000
{ | P
; f Subtotal... 0,08000 0,08000
i
‘ | wo—
‘ 1 COST DIRECTE 0,24844
| ! DESPESES INDIRECTES 5,00% £ 0,01242
} 3 COST EXECUCIO MATERIAL 0,26086
; \
| |
; \
\
E‘P- 9 |F9K1U224 M2 } Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. Rend.: 1.000 590 €
* | de gruix tipus AC11 SURF arid granitic (antiga D-8 segons |
| PG-3), amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de | |
| lassaig Marshall. i |
‘ ‘ Unitats Preu € Parcial Import |
3 Materials: 1 i
‘ ‘ ‘
3 BOH1U312 iTM | Mescla bitum. tipus AC16 surf 50/70 en calent, amb granulat | 0,100 x 56,19000 = 5,61900 ‘
granitic o porfidic estesa i compactada ‘ |
‘ | Subtotal.. 5,61900 5,61900.
i \ ‘
| | —
; ! COST DIRECTE 5,61900
| } | DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,28095 !
|
‘ | COST EXECUCIO MATERIAL 5,89995 |
\ 1 !
| | |
\ : |
. | |
P-10 FBA18110 | M Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 1/2, ! Rend.: 1.000 0,46 €
‘ 1 amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina }
‘ | | autopropulsada ‘
1 | ‘ 1 ¢ Unitats Preu € Parcial Import
| Ma d'obra: \
}A0121000 H % Oficial 1a 0,003 R x 22,00000 = 0,06600
' A0140000 |H | Manobre 0,003 R x 18,00000 = 0,05400
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3 Subtotal... 0,12000 0,12000
Maquinaria:
| C1B02A00 'H | Maquina per a pintar bandes de vial. 0,004 R x 38,00000= 0,15200
| | Subtotal.. 0,520 0,15200|
} | Materials: | |
‘ BBA11000 ka | Pintura reflectora per a senyalitzacié 00173  «x 7,78000= 0,13459
| BBA1M000 tka | Microesferes de vidre 0,0082  x 3,72000 = 0,03050
i i ‘ 1 - i ———
! ‘ ‘ Subtotal... 0,16509 0,16509
! ; ‘
% ‘ DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00180§
| | COST DIRECTE 0,43889.
; i DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,02194
j COST EXECUCIO MATERIAL 0,46083
1 ‘
‘ ‘
L |
P- 11 iFBA1G110 m | Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 ¢m, amb Rend.: 1.000 0,65€ ‘
} | pintura reflectora i microesferes de vidre, amb magquina }
| ‘ | autopropulsada
1 1 Unitats Preu € Parcial Import
: Ma d'obra: |
‘ ' A0121000 H | Oficial 1a 0,0014 R x 22,00000 = 0,03080 |
| A0140000 H ‘ Manobre 0,0014 /R x 18,00000 = 0,02520 !
!
| | Subtotal... 0,05600 0,060,
i ! Maquinaria: \
| |
‘ | C1B02A00 H ‘ Magquina per a pintar bandes de vial. 0,004 R x 38,00000 = 0,15200
| | ST
! i | } Subtotal.. 0,15200 0,15200
! | Materials: ‘ ‘
| | | |
| BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalitzacio i 0,040  x 7,78000 = 0,31120 f
| | |
BBATMO000 kg | Microesferes de vidre 0,0256  x 3,72000= 0,09486 ‘
| | | , |
L | | Subtotal... 0,40606 0,40606'
| | |
\ L
i ‘ DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00084
e R, . L ‘
L COST DIRECTE 0,61490
} | ‘ DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,03075 |
‘ ‘ ‘ COST EXECUCIO MATERIAL 0,64565
| |
P-12 |FBA31110 | M2 | Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos 3 Rend.: 1.000 8,85€
| components amb maquina d'accionament manual en pas |
| \ zebrat, bandes d'aturada, simbols, pas de vianants, linies de
| |
1 | 40 50 cms fletxes, etc., inclos marcatge previ a la pintura. 1
\ ‘ | Unitats Preu € Parcial Import |
| Ma d'obra; . | T
| ! | |
1A0121000 iH } Oficial 1a 0,100 /R x 22,00000 = 2,20000
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A0140000 'H | Manobre 0,100 /R x 18,00000 = 1,80000
| ﬁ Subtotal... 4,00000 4,00000
' Maquinaria: | |
1802800 'H  Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 0,090 /R x 29,06000 = 2,61540 ‘
- - i
Subtotal... 2,61540 2,61540|
1 Materials: | ‘
| 'BBM11000 KG | Pintura reflectora per a senyalitzacio 0850 1,05000 = 0,89250
‘ | BBM1MO00 |KG | Microesferes de vidre ‘ 0250 «x 3,67000= 0,91750
| | R \
‘ ‘ ‘ Subtotal... 1,81000 1,81000
o - |
. COST DIRECTE 8.42540
| DESPESES INDIRECTES 5,00% . 0,421271
COST EXECUCIO MATERIAL 8,84667 |
P-13 |FBA31120 i U | Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina Rend.: 1.000 109,80 € ‘
i 1 d'accionament manual parada BUS O CARGA | 1
i DESCARREGA de 12 mts.., inclos marcatge previ a la \
pintura. }
Unitats Preu € Parcial Import ;
Ma d'obra: 3
A0121000 H Oficial 1a 0,700 R x 22,00000 = 15,40000
A0140000 'H  Manobre 0,700 R x 18,00000 = 12,60000 |
1 Subtotal... 28,00006 28,00000 |
Magquinaria: ‘ }
€1B02B00 H | Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 1,100 R x 29,06000 = 31,96600 }
| . | Subtotal.. 31,9660 3196600
 Materials: |
| BBM11000 'KG  Pintura reflectora per a senyalitzacio 9450  «x 1,05000 = 9,92250
BBM1MO000 KG | Microesferes de vidre 9450 3,67000 = 34,68150 3
| | Subtotal... 4460400 44,60400
| | | |
. . |
I . |
| . COST DIRECTE 104,57000
i ‘ ‘ DESPESES INDIRECTES 5,00% - 5,22850
| 1 COST EXECUCIO MATERIAL 109,79850
! i
. |
1 L ‘
1 ‘ \ \
IP- 14 | FD51U404 | M3 1 Excavacio de rasa, de 4 m de fondaria com a maxim, en Rend.: 1.000 18,15€ 1
| 1 1 { qualssevol classe de terreny, amb mitjans mecanics, | i
| |incloses zones a ma per a conservacio i localitzacio dels !
‘ . servels existents
| ‘ | | Unitats Preu € Parcial import

. Ma d'obra: :
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% | A0140000 H ' Manobre 0,250 R x 18,00000 = 4,50000 ‘
! ‘ Subtotal.. 4,50000 4,50000
| Maquinaria: ‘
} | C1105A00 'H | Retroexcavadora amb martell trencador gran 0,090 /R x 68,31000 = 6,14790
i 1C1315020 H - Retroexcavadora, de mida mitjana 0,110 /R x 60,38000 = 6,64180
‘ ‘ | 7 ‘
‘ Subtotal... 12,78970 12,78970
1
| i COST DIRECTE 17,28970
L DESPESES INDIRECTES 5,00% 086449
COST EXECUCIO MATERIAL 18,15418
|
P-15 | FD51U480 M3 Carrega mecanica i transport de terres a I'abocador, amb | Rend.: 1.000 12,21€
cami6 de 7 t, inclds canon d'abocament
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria;
‘ C1311120 'H | Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana | 0,060 R x 56,03000 = 3,36180
} C1501700 H | Camitode7t i 0,120 R x 31,42000 = 3,77040
| | Subtotal.. 713220 7,13220
| Materials: |
1 B2RAT7L01 't Deposicio controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la | 1,800  «x 2,50000 = 4,50000
‘ deposicié controlada dels residus de la construccio inclos,
} ‘ segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents |
; | i d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
1 ‘ : Residus (ORDEN MAM/304/2002)
L | Subtotal.. 4,50000 4,50000
\ i : | |
‘ i | COST DIRECTE 11,63220
! | DESPESES INDIRECTES 5,00% 058161
‘ | j COST EXECUCIO MATERIAL 12,21381
w w
|P- 16 | FDC1UZ20 | U | Adecuacio a la nova rasant def paviment del bastiment i tapa | Rend.: 0.963 118,62 € j
§ ‘ dels pous existents del clavegueram, fibra optica i telefonica, } ‘
} | i resta de serveis existents, de qualsevol tipus i mida. | 1
‘ | Unitats Preu € Parcial Import
‘Ma d'obra: | ‘ |
A012N000 ‘H  Oficial 1a d'obra publica | 2,600 R x 22,00000 = 59,39772 |
A0140000 ;H Manobre { 2,600 R x 18,00000 = 48,59813 \
3 Subtotal... 107,99585 107,99585 |
Materials: ;
IM3 | Morter mixt de ciment portland, calg i sorra amb 380 kg/m3 | 0,049  «x 101,61325 = 4,97905

} DO70A8B1
| |

| de ciment, amb una proporcid en volum 1:0,5:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 | |
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‘ Subtotal... 4,97905 4,97905
|
COST DIRECTE 12,9749
DESPESES INDIRECTES 5,00% 564875
COST EXECUCIO MATERIAL 118,62364
| |
| . | |
IP-17  FDC3U320 M | Embornal amb reixa 985 x 495 x 70 mm. D-400, inclosa part | Rend.: 1.000 333,15€ |
} | liscada en parets i solera, tipus 4 ‘ i
| * ‘ Unitats Preu € Parcial Import ‘
Ma dobra: C | 1
%A012N000 H | Oficial 1a d'obra publica g 3,000 R x 22,00000 = 66,00000
| A0140000 H | Manobre | 2,000 /R x 18,00000 = 36,00000
| | N—— P—
| } ‘ Subtotal... 102,00000 102,00000
} ' Materials: | ‘ |
} ' B0641090 im3 | Formigo HM-20/P/40/1 de consisténcia plastica, grandaria 0,200 «x 80,00000= 16,00000 ‘
i | maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, | \
1 i apte per a classe d'exposicid | } i
! | BOF15251 U | Ma6 massis d'elaboracio mecanica, de 29x14x5 cm, pera | 195000  x 0,28000 = 54,60000 i
| | . |
‘ | w revestir | i
|BDC3U32B [PIP | Part proporcional de pega prefabricada per formar el sifo ; 1,000 x 3,00000= 3,00000
'BDDZU174 iU | Marcireixa de fosa de 990 x 495 x 70 mm  D-400 o similar 1 1,000 x 121,00000 = 121,00000
| DO70A4D1 !M?» ' Morter mixt de ciment portland, calg i sorra amb 200 kg/m3 | 0,200 «x 103,41325 = 20,68265 ‘
i 1 | de ciment, amb una proporci6 en volum 1:2:10, elaborat a | }
1 | lobra amb formigonera de 165 | ‘ }
: 1 i e
3 Subtotal... 21528265 21526265
| i
| COST DIRECTE 317,28265 |
| DESPESES INDIRECTES 5,00% 15,86413
COST EXECUCIO MATERIAL 333,14678
1
p-18 |FDC3U800 - U | Escomesa amb tub de pvc corrugat de 200 mm de diametre - Rend.: 1.000 555,87 €
| nominal, i 15 mm de gruix, classe SN-8, llis interior ne pren- |
| 3 | 13476-1, amb solera de formigé de 10cm., rebliment fins
} } damunt del tub amb 10 cm. de formigé hm-20, formant un
i T dau de 50x50 cm.. inclos demolicié de paviment, excavacio
? ‘ de la rasa, rebliment i connexio a la xarxa de clavegueram.
(L = 6mts) ;
} Unitats Preu € Parcial Import |
| Ma d'obra:
| A012N000 |H  Oficial 1a d'obra publica | 7,500 /R x 22,00000 = 165,00000
| AD140000 iH | Manobre { 7,500 R x 18,00000 = 135,00000 |
| 1 ‘ o
| | | Subtotal... 30000000 300,00000,

| Maquinaria:
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N1234
JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: {7
PARTIDES D'OBRA
'NUM  cODI |UA DESCRIPCIO PREUj
‘ €1501700 ‘H  Camiode7t 0,180 R x 31,42000 = 5,65560
Subtotal... 5,65560 5,65560
Materials: ‘
|B0641090 m3  Formigd HM-20/P/40/I de consisténcia plastica, grandaria 1312 «x 80,00000 = 104,96000
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, |
| ‘ apte per a classe d'exposicio | !
BD7FUA10 ‘M Tub de pvc corrugat de 200 mm de diametre nominal, | 6,000 x 1563000 = 93,78000
| (200/181), classe sn-8, llis interior ne pren- 13476-1
| BDDZUQO4 ‘U | Connexié a la claveguera general amb perico o accessoris 1,000  x 25,00000 = 25,00000

P-19  FRE00001
1 i

|

i

!
P-20 | PAJ00000001

| de PE

UT | Fressat i trencament d'arrel d'arbrat viari que afecta a la
| zona de calcada, segons condicions técniques del |
| Departament de Parcs i Jardins Municipal

pai | Partida algada a justificar per al desplagament de la font
existent, incloent I'obra civil d'ampliacio de la vorera existent

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1.000

Rend.: 1.000

22374000 22374000

529,39560 |
26,46978

65,00 €

3.000,00 €
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ANNEX N°4: RESUM FOTOGRAFIC
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A continuaci6 s’adjunten diverses fotografies de I'estat actual del ferm a la zona inclosa al projecte, en
les que es poden veure les diverses patologies que presenta el ferm existent, i que justifiquen el seu
arranjament.

-Avinguda Mediterrani:
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-Carrer Matarranya i Baix Emporda:
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-Vial Voramar de Solimar:
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-Carrer Manuel Albiacge la Saviosa
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1.- OBJECTE DE L'ESTUDI

El present Estudi Basic de Seguretat i Salut es redacta, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24
d'octubre, per a determinar, durant I'execucié de les obres, els riscs laborals que poden evitar-se, amb
aplicacié de les mesures técniques necessaries, i els rics laborals que no poden evitar-se, indicant les
mesures preventives i de protecci6é que serveixin per controlar i reduir els esmentats riscs. Aixi mateix,
es descriuen els serveis sanitaris i comuns que ha de disposar el centre de treball.

Es detallen en el present Estudi les directrius basiques per tal de que I'empresa constructora,
adjudicataria de les obres, pugui elaborar el Pla de Seguretat i Salut, en el qual haura d'analitzar,
estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes en el present Estudi, en funcié del
seu propi sistema d'execucioé de les obres.

El Pla de Seguretat i Salut redactat per el contractista sera aprovat per 'Ajuntament, abans de l'inici de
les obres.

2.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

2.1.- Descripcio de les obres

Les actuacions previstes s’han projectat tenint en compte I'estat actual del ferm aixi com l'algada
disponible entre el nivell de la calcada i el de la vorera.

Es detalla a continuacié I'actuacioé projectada en els diferents vials.
-Avinguda del Mediterrani:

En aquest vial, s’ha previst el fressat de les zones que actualment presenten deformacions estructurals
en un gruix de 7 cm, i posteriorment s’ha projectat el rebliment d’aquestes zones fressades amb
mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G arid calcari (antiga G-20 segons el PG-3), tal com es
detalla en el pressupost. Préviament a I'estesa d’aquesta capa es preveu un rec d’'imprimacié amb
betum fluidificat tipus MC-O, amb una dotacié d'1 kg/m2.

Tenint en compte que es disposa d’algada de vorada suficient, i donat que els guals de vehicles
permeten un recrescut de la cota a la zona de la calgada, GUnicament es preveu un fressat de 5 cm de
gruix mig, a les entregues amb els carrers laterals i a les zones dels guals de vianants existents..

Tant les zones a fressar, amb motiu de I'existéncia de zones del ferm deteriorades a sanejar, com les
que s’hagin de fressar per tal de que existeixi desnivell suficient entre la vorada i la calgada, seran
delimitades per la Direccié Facultativa.

En els llocs indicats per la Direccié d’Obra, es realitzara abans de I'estesa de la capa de rodadura, una
regularitzaci¢ de la superficie del ferm actual, mitjancant 'estesa de mescla bituminosa en calent tipus
G-20, si es considera necessari.

En totes les zones en les quals es projecta I'estesa de mescla bituminosa en calent, es realitzara una
neteja previa amb maquina d’escombrar i s'executara un reg d’adheréncia amb betum fluidificat tipus
MC-0, amb una dotacié de 0,5 kg/m2.

Un cop realitzat els fresats d’entregues necessaris, les regularitzacions amb la capa de base, i 'estesa
del reg d’adheréncia, s’executara una capa de rodament tipus AC11 SURF 50/70 arid silicic (antiga D-
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8 segons el PG-3), de 5 cm de gruix.

Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova rasant, abans de I'estesa amb I'aglomerat
asfaltic.

Degut a que existeixen zones on el drenatge superficial de les aigles pluvials no és efectiu, es
considera necessari 'ampliacié dels embornals existents i la construccié en aquests punts d’'embornals
tipus bustia per a evitar 'embussament dels elements de captacié produida per les restes d’elements
vegetals procedents de l'arbrat existent a la zona.

Els embornals seran del tipus sifénic amb reixa de fosa ductil tipus D-400 de 1 x 0, 5 m, norma UNE-
EN 124, segons detall dels planols amb reixa i connexié a la xarxa amb colze de PVC de 200 mm de
diametre.

Les vorades tipus bustia, seran de formigé prefabricat de 17x28, de 500 Kg/cm2 de resistencia a
compressid, de doble capa, d’acord amb la Norma UNE127-025-91, col-locada sobre base de
formigé HM-20 de 20 a 25 cm., d’al¢ada, rejuntada amb morter de ciment.

Es finalitzaran les obres amb la restitucio de la senyalitzacié horitzontal del carrer, segons el criteri de
la Direcci6 de I'Obra.

En els preus unitaris s’inclouen tots els possibles increments de cost que poguessin sorgir per 'estesa
en jornades nocturnes o festives, si son necessaries.

-Carrer Matarranya i Baix Emporda:

Aquest carrer presenta en diverses zones de desgast important i deformacions diverses que
recomanen la renovacioé del ferm, en la zona indicada al planol

Tenint en compte que es disposa d’algada de vorada suficient, i donat que els guals de vehicles
permeten un recrescut de la cota a la zona de la calgada, Gnicament es preveu un fressat de 5 cm de
gruix mig, a les entregues amb els carrers laterals i a les zones dels guals de vianants existents..

Tant les zones a fressar, amb motiu de I'existéncia de zones del ferm deteriorades a sanejar, com les
que s’hagin de fressar per tal de que existeixi desnivell suficient entre la vorada i la calgada, seran
delimitades per la Direccié Facultativa.

En totes les zones en les quals es projecta I'estesa de mescla bituminosa en calent, es realitzara una
neteja prévia amb maquina d’escombrar i s’executara un reg d’adheréncia amb betum fluidificat tipus
MC-0, amb una dotacié de 0,5 kg/m2.

Un cop realitzat els fresats d’entregues necessaris, i estés el reg d’adheréncia, s’executara una capa
de rodament tipus AC11 SURF 50/70 arid silicic (antiga D-8 segons el PG-3), de 5 cm de gruix.

Les tapes dels registres existents s'adequaran a la nova rasant, abans de I'estesa de I'aglomerat
asfaltic.

Degut a que existeixen zones on el drenatge superficial de les aiglies pluvials no és efectiu, es
considera necessari la construccié de diversos embornals, que es connectaran a la xarxa de
clavegueram general mitjangant un tub de PVC DN 200 mm tipus SN-4 protegit amb un dau de
formigé de 50 x 50 cm tipus HM-20.
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Els embornals seran del tipus sifonic amb reixa de fosa ductil tipus D-400 de 1 x 0, 5 m, norma UNE-
EN 124, segons detall dels planols amb reixa i connexio a la xarxa amb colze de PVC de 200 mm de
diametre.

Es finalitzaran les obres amb la restitucio de la senyalitzacié horitzontal del carrer, segons el criteri de
la Direccié de I'Obra.

En els preus unitaris s’inclouen tots els possibles increments de cost que poguessin sorgir per I'estesa
en jornades nocturnes o festives, si son necessaries

-Vial Voramar de Solimar:

Aquest vial, esta parcialment urbanitzat, i disposa d’'una capa de ferm amb greus problemes
estructurals i diversos flonjalls.

En aquest vial, degut a que no es troba totalment urbanitzat, es preveu la instal-lacié d’'una vorada
longitudinal de formigd prefabricat tipus T2 de 15 x 25 cm, per a realitzar el remat i la contencié de la
nova capa de ferm a construir.

Aquesta vorada servira també de delimitacio de la zona de la calgada i de proteccié dels vehicles que
hi circulin, evitant la caiguda pel talus de desmunt existent a la ctra N-340

S’iniciaran els treballs amb I'execucié de la vorada de formigé prefabricat tipus T2 de 15 x 25 cm, de
500 Kg/cm2 de resisténcia a compressid, de doble capa, d’acord amb la Norma UNE127-025-91,
col-locada sobre base de formigé6 HM-20 de 20 a 25 cm., d’algada, rejuntada amb morter de ciment.

Un cop instal-lada la vorada es realitzara el fressat de I'entrega amb la capa d’aglomerat existent amb
un gruix mig de 5 cm, amb la carrega i transport a abocador dels materials sobrants, inclos abonament
del canon d’abocador.

En totes les zones en les quals es projecta I'estesa de mescla bituminosa en calent, es realitzara una
neteja prévia amb maquina d’escombrar i s’executara un reg d’adheréncia amb betum fluidificat tipus
MC-0, amb una dotacié de 0,5 kg/m2.

Posteriorment, s'estendra una capa de rodament tipus AC11 SURF 50/70 arid silicic (antiga D-8
segons el PG-3), de 5 cm de gruix.

No es preveu senyalitzacié horitzontal en aquest vial, donat que no disposa de la mateixa i és un vial
d’Us residencial.

-Carrer Manel Albiac de la Savinosa.

En aquest vial, es preveu un fressat en el costat dret del mateix en direccié sud, donat que a l'altre
vorada existeix suficient algada lliure per a permetre I'estesa de la capa de rodadura de 5 cm de gruix.

Les zones a fressar, seran delimitades per la Direccié Facultativa.

En totes les zones en les quals es projecta I'estesa de mescla bituminosa en calent, es realitzara una
neteja prévia amb maquina d’escombrar i s’executara un reg d’adheréncia amb betum fluidificat tipus
MC-0, amb una dotaci6 de 0,5 kg/m2.

Posteriorment, s’estendra una capa de rodament tipus AC11 SURF 50/70 arid silicic (antiga D-8
segons el PG-3), de 5 cm de gruix.
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Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova rasant.

Degut a que existeixen zones on el drenatge superficial de les aiglies pluvials no és efectiu, es
considera necessari la construccido de diversos embornals, que es connectaran a la xarxa de
clavegueram general mitjancant un tub de PVC DN 200 mm tipus SN-4 protegit amb un dau de
formigd de 50 x 50 cm tipus HM-20.

Els embornals seran del tipus sifonic amb reixa de fosa ductil tipus D-400 de 1 x 0, 5 m, norma UNE-
EN 124, segons detall dels planols amb reixa i connexioé a la xarxa amb colze de PVC de 200 mm de
diametre.

Es finalitzaran les obres amb la restitucié de la senyalitzacié horitzontal del carrer, segons el criteri de
la Direccio6 de I'Obra.

En els preus unitaris s’inclouen tots els possibles increments de cost que poguessin sorgir per 'estesa
en jornades nocturnes o festives, si son necessaries

-Portal de Sant Antoni, Plaga Sant Antoni, carrer Mare de Déu de la Merce, Plaga de les
Peixateries Velles, cruilla carrer Pare Iglesias-Nou del Patriarca.

En aquests vials, es preveu un fressat de tota la superficie de la calgada, donat que per les
configuracions geométriques de la mateixa resulta necessari aquesta operacié per a mantenir la cota
actual de la calgada.

En els llocs indicats per la Direccié d’Obra, es realitzara abans de 'estesa de la capa de rodadura, una
regularitzacio de la superficie del ferm actual, mitjangant fressat de 7 cm de gruix i estesa de mescla
bituminosa en calent tipus AC22 base G arid calcari (antiga G-20 segons el PG-3) en un gruixde 7 cm.

Un cop realitzat el fressat de tota la superficie En totes les zones en les quals es projecta I'estesa de
mescla bituminosa en calent, es realitzara una neteja prévia amb maquina d’escombrar i s’executara
un reg d’adheréncia amb betum fluidificat tipus MC-0, amb una dotacié de 0,5 kg/m2.

Posteriorment, s’estendra una capa de rodament tipus AC11 SURF 50/70 arid silicic (antiga D-8
segons el PG-3), de 5 cm de gruix.

Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova rasant, previ a I'estesa de 'aglomerat asfaltic.

Es finalitzaran les obres amb la restitucié de la senyalitzacié horitzontal del carrer, segons el criteri de
la Direcci6 de I'Obra.

En els preus unitaris s'inclouen tots els possibles increments de cost que poguessin sorgir per 'estesa
en jornades nocturnes o festives, si son necessaries

-Carrer Falset de Torreforta.

Aquest carrer presenta en diverses zones de desgast important i deformacions diverses que
recomanen la renovacio6 del ferm, en la zona indicada al planol.

Tenint en compte que no es disposa d’algada de vorada suficient, es preveu un fressat alazona de la
vorada i a les entregues amb els vials existents i les que es considerin necessaries per part de la
Direccié Facultativa.
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Abans de I'estesa d’aglomerat asfaltic, al tram situat entre el carrer Gaia i el c/Mora d’Ebre, es preveu
la instal-laci6 d’una vorada de delimitacié de 'aglomerat asfaltic de formigé tipus T-3 de 17 x 28 cm,
rejuntat amb morter de ciment i col-locat sobre base de formigé tipus T-3.

Aquesta vorada preveu la delimitacié de la calgada d’aglomerat asfaltic amb la zona verda existent.

En totes les zones en les quals es projecta I'estesa de mescla bituminosa en calent, es realitzara una
neteja previa amb maquina d’escombrar i s’'executara un reg d’adheréncia amb betum fluidificat tipus
MC-0, amb una dotacié de 0,5 kg/m2.

Un cop realitzat els fresats laterals d’encaix i d’entregues necessaris, estés el reg d’adheréncia i
col-locada la vorada tipus T-3, s’executara una capa de rodament tipus AC11 SURF 50/70 arid silicic
(antiga D-8 segons el PG-3), de 5 cm de gruix.

Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova rasant, abans de I'estesa de I'aglomerat
asfaltic.

Els embornals seran del tipus sifonic amb reixa de fosa ductil tipus D-400 de 1 x 0, 5 m, norma UNE-
EN 124, segons detall dels planols amb reixa i connexio a la xarxa amb colze de PVC de 200 mm de
diametre.

Es finalitzaran les obres amb la restitucio de la senyalitzacio horitzontal del carrer, segons el criteri de
la Direccié de I'Obra.

En els preus unitaris s’inclouen tots els possibles increments de cost que poguessin sorgir per 'estesa
en jornades nocturnes o festives, si son necessaries.

2.2.- Consideracions per a I'’execucio de les obres

Cal considerar, en el moment d’execucié de les obres, 'existéncia de serveis. El contractista sol-licitara
a les diferents companyies de serveis els planols de situacio i evitara qualsevol desperfecte en els
mateixos, responsabilitzant-se el contractista dels desperfectes. Per tal de completar la informacié
facilitada per les companyies de serveis, localitzara in situ els serveis existents, realitzant cates al seu
carrec, si no disposa de suficient informacié.

En els preus unitaris s’ha considerat la dificultat de treballar en aquestes zones amb serveis, aixi com
la realitzaci6 de cates necessaries que aniran a carrec del Contractista.

Per a la realitzacio de les obres es tindra en compte el “Pliego de Condiciones Técnicas para obras de
Carreteras y Puentes del MOPU”, en tot alld que sigui aplicable.

La realitzacio de les cates necessaries per a localitzar els serveis existents, aniran a carrec del
Contractista.

2.3.- Materials i Seguretat

Els materials utilitzats per a I'execucié de les obres estaran d'acord amb el Plec de Condicions i seran
de primera qualitat.

No s'utilitzara cap material sense autoritzacié de la Direccié d'Obra. La Direccié d'Obra podra exigir la
realitzacié dels assaigs que cregui necessaris, per tal de comprovar la qualitat dels materials i I'execucié
de les obres, les quals seran a carrec del contractista fins a un maxim de I'1% del Pressupost
d'Execucié Material.
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El contractista esta obligat a adoptar, pel seu compte, totes les mesures de seguretat que exigeix la
legislacio vigent. Es complira amb especial atencié el "Reglamento de Seguridad e Higiene en el
Trabajo" per a la construccié.

En cas d'accident, per incompliment, la responsabilitat sera exclusiva del contractista.

El contractista haura de prendre, al seu carrec, totes les mesures necessaries i suficients per a la
proteccié tant del personal al seu carrec com de terceres persones, ja sigui la Direccio Facultativa i el
seu personal com el public en general.

El contractista senyalitzara i prendra les mesures necessaries per tal d'evitar accidents durant les obres,
senyalitzant-les, tant de dia com a la nit, al seu carrec. La conservacio i manteniment de la senyalitzacio
sera també a carrec del contractista.

Es obligatori, abans de l'inici de les obres, instal-lar un cartell anunciador, a carrec del contractista,
segons model a facilitar per I'Ajuntament.

Aixi mateix el contractista redactara el Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb 'Estudi Basic de Seguretat i
Salut, i seguira aquest i totes les indicacions contingudes en I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, durant
I'execucié de les obres.

2.4.- Pressupost, termini d'execucié i ma d'obra

Ascendeix el present pressupost de I'Estudi basic de Seguretat i salut a DOS MIL EUROS (2.000 €).
El termini d'execucio previst €és de UN MES.

Es preveu que el maxim de treballadors a 'obra sigui de 8 persones.

2.5 - Interferéncies i serveis afectats

Els serveis actualment existents sén clavegueram, abastament d'aigua, linies de teléfon i d'energia
eléctrica que es tindran en compte al realitzar les obres.

2.6.- Unitats constructives que s'executaran

- Esbrossada i neteja dels terrenys

- Moviment de terres en excavacioé de caixa i demolicions

- Moviment de terres en excavacio i replé de rases per als serveis

- Instal-lacié de canonades de fosa en abastament d'aigua

- Instal-laci6 de canonades de formigé en execucioé del clavegueram, inclos 'abocament de formigé en
solera i en proteccié de la canonada

- Escampada i compactacié de base i sub-base del ferm

- Escampada i compactacio de mescla bituminosa en calent

- Instal-lacio de vorada de pedra natural o prefabricada de formigé sobre base de formigo

- Execucié de rigola de formigé in situ o rigola prefabricada

- Col-locacié de paviment de rajola agafada amb morter de ciment portland, sobre base de formigo
- Construcci6 d'obres de fabrica in situ 0 amb elements prefabricats

- Plantacié d'arbres

- Senyallitzacio vertical i horitzontal, incloses instal-lacions semaforiques

3.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA
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D'acord amb la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales", s'aplicaran els principis de I'accié preventiva
que es detallen en el seu article 15€&, i en particular en les segiients activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccié de I'emplacament dels llocs de treball i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinacio de les vies o zones de desplacament o circulacio.

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les instal-lacions i
dispositius necessaris per a I'execucié de les obres, amb I'objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitaci6 i condicionament de les zones de magatzem i diposit de matéries o substancies
perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) El magatzematge i eliminacié o evacuacié de les runes i escombraries

h) L'adaptacio, en funcié de I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura de destinar als
diferents treballs o fases del treball.

i) La cooperacioé entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es porti aterme a
l'obra o a prop del lloc de I'obra.

4.- OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES, SUB-CONTRACTISTES | TREBALLADORS
AUTONOMS

- Aplicar els principis d'accié preventiva detallats a I'article 15¢€, de la "Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales".

- Complir i fer complir al seu personal el Pla de Seguretat i Salut.

- Complir la normativa en matéria de prevencié de riscs laborals, aixi com les disposicions minimes
establertes a 'Annex IV del Reial Decret 1627/1997, durant I'execucié de les obres.

- Informar i proporcionar les instruccions adients als treballadors autdnoms sobre les mesures a tenir
en compte en els aspectes de Seguretat i Salut.

- Atendre les indicacions i instruccions del coordinador de seguretat i salut o, en el seu cas, de la
Direccié Facultativa.

- Els contractistes i sub-contractistes seran responsables de l'execucidé correcta de les mesures
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut, tant en quan es refereix al seu personal com als
treballadors autdnoms contractats per ells.

- Es obligatori que a cada centre de treball hi hagi un llibre d'incidéncies per el seguiment del pla.
Tanmateix es recorda que, segons l'article 15¢& del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a l'obra.
- Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclos a I'annex |l del Reial Decret.

La comunicaci6 d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de
Seguretat i Saiut.
- El coordinador de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié
Facultativa, cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra
parcial o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sot-
contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes

5.- IDENTIFICACIO DELS RISCS
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Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establerta a I'annex
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacié els riscs particulars de
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés
d'execucié de I'obra o be ser extrapolables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscs més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades i
cops, adoptant en tot moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i tenir
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

5.1. Mitjans i maquinaria (en qualsevol fase d'obra)

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua,llum, gas...)
- Desplom de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscs derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanaci6 de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroll6s

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosferiques

5.2. Treballs previs

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esfor¢os per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

5.3 Enderrocs

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanaci6 de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Sobre esforgos per postures incorrectes

5.4. Moviments de terres i excavacions

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanaci6 de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots
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- Ambient excessivament sorollés

- Desplom de les parets de contencio, pous i rases
- Desplom de les edificacions contiglies

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

- Sobre esforgos per postures incorrectes

5.5 Ram de Paleta

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

6.- MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general tindran preferéncia les proteccions col-lectives en front les individuals. A més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de
treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

6.1. Mesures de proteccio col-lectiva

- Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions
dins 'obra

- Senyalitzacié de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra com en
relacié amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

- Els elements de les instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentaci6 correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de la
carrega maxima, delimitacié del radi d'accié, frenada, blocatge, etc.

- Revisi6 periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

- Adequaci6 de solucions d'execucié a l'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)

- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecci6 de rases.

- Utilitzacié de paviments antilliscants

- Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda

- Col-locacié de xarxa en forats horitzontals

- Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

6.2. Mesures de protecci6 individual

- Utilitzaci6 de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules
- Utilitzacié de calgat de seguretat
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- A totes les zones elevades on no hi hagi sistema de proteccié caldra establir punts d'ancoratge segurs
per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades

- Utilitzacié de casc

- Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

- Utilitzacié de davantals

- Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d'intoxicacié per més d'un
operari. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

6.3. Mesures de proteccié a tercers

- Tancament, senyalitzaci6 i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de
preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
l'obra puguin entrar-hi

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials
exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
- Adequacio de solucions d'execuci6 a I'estat real dels elements (subsdl, edificacions veines)

- Proteccio de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Bolcada de piles de material

6.4. Primers Auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a I'inici de I'obra, de la situaci6 dels diferents centres médics als quals s'hauran de traslladar
els accidents. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista de teléfons i adreces dels
centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc., per garantir el rapid trasllat dels possibles
accidents.

7.- NORMATIVA APLICABLE

Relacié de normes i reglaments aplicables

- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccion
temporales o méviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de  construccion.

Transposici6 de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificaci6 i obres publiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencion de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les seglients disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencion

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefializacion, de seguridad y salud en el trabajo
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- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

En el capitol 1 exclou les obres de construcci6 pero el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a escales de
ma.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e  Higiene en el trabajo
(0.09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que
entrafe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualizacién

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos
durante el trabajo

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilitzacion por los trabajadores de equipos
de proteccion individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilitzacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

Transposicio de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacio dels equips de treball.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971).

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construccion
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- 0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VI, art.66 a 74 (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a4, 183 2291 y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la construccién, vidrio y ceramica
Correcci6 d'errades: BOE: 17/10/70

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene

Correcci6 d'errades: BOE: 31/10/86

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificacién de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y
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tramitaciéon

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Sefalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado

- 0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificacio: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y
manutencién referente a gruas-torre desmontables para obras

Modificacié: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- 0. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con reisgo de amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo

- 0. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correccio d'errades: BOE: 06/04/71

Modificacio: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 i RD 1215/1997

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccién
personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificacio: BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificacio: BOE 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos
Modificaci6: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificacié: BOE 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
Modificacié: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filtros mecanicos
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion personal en vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificacié: BOE 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion personal de vias
respitatorias: filtrosquimicos y mixtos contraamoniaco
Modificacié: BOE 01/11/75

- Normativa d'ambit local (ordenances municipals)

- O. de 30 de julio de 1970, M. Trabajo BOE 28 de agosto.
"Ordenanza para Industrias de Produccién, Transformacion, Transporte, Transmision y Distribucion de
la Energia Eléctrica".

- Real O. 4 de julio 1913. M. Fomento, Gaceta de 13 de julio.
"Servidumbre de paso sobre carreteras del Estado".

- O. de 10 de julio 1948, M. Obras Publicas, BOE 21 de julio.
"Normas para la Construccién de lineas aéreas de transporte de
energia eléctrica de alta tension".

- O. de 23 de febrero de 1940, M. Industria, "Instrucciones y Reglamentos para instalacion y
funcionamiento de centrales, lineas y estaciones transformadoras".

- Decreto 28 de noviembre 1968, n® 3151/68, M. Industria, BOE 27 de diciembre. "Reglamento lineas
aereas de alta tension”.

- O. de 11 de marzo de 1971, M. Industria, BOE 18 de marzo. "Subestaciones y centros de
transformacion”.

- Decreto 20 de septiembre 1973, n° 2413/73, M. Industria, BOE 9 de octubre. "Reglamento
Electrotécnico para baja tension".

- O. de 31 de octubre 1973, M. Industria, BOE 27, 28, 29, 31 diciembre. "Instrucciones complementarias
del Reglamento Electrotécnico para baja tension".

- O. de 6 de abril de 1974, M. Industria, BOE 15 de abril. "Observaciones complementarias a la orden
de 31 de octubre de 1973".

- O. de 19 de diciembre 1977, M. Industria, BOE 13 de enero 1978. "Modificacién instrucciones
complementarias de la orden de 31 de octubre".

- O. de 19 de diciembre 1977, M. Industria, BOE 26 de enero 1978. "Modificacién instrucciones
complementarias Reglamento Electrotécnico para baja tension".

- Decreto 26 de octubre 1973, n° 2913/73, M. Industria, BOE 21 de noviembre. "Reglamento General
del Servicio Publico de Gases Combustibles".

- Decreto 7 de marzo 1974, n°® 1651/74, M. Industria, BOE 20i21 de junio. "Reglamento de aparatos
que utilizan combustibles gaseosos".

- O. de 29 de marzo de 1974, Presidéncia, BOE 30 de marzo. "Normas bésicas para instalaciones de
suministros de Gas, en edificios habitados".

Projecte de reforg i rehabilitacio del ferm en diversos carrers del casc urba i barris
Ajuntament de Tarragona



&5 Tarragona

- O. de 18 de noviembre 1974, M. Industria, BOE 6 de diciembre. "Reglamento de redes y acometidas
de combustibles gaseosos e instrucciones".

- 0. de 21 de junio 1968, M. Industria, BOE 3 de juliol, rectificaciones 23 de julio. "Reglamento sobre
utilizacion y otros usos no industriales".

- 0. de 7 de agosto de 1969, M. Industria, BOE 21 agosto, rectificacion 18 de septiembre. "Reglamento
para instalaciones distribuidoras de gases licuados de petréleo de 0,1 a 20 m3 de capacidad".

- Resolucion 3 de octubre, Direccién General de Energia, BOE 17 de octubre. "Instrucciones
complementarias del Reglamento sobre utilitzacién de productos en calefaccion y otros usos no
industriales”.

- 0. de 30 de octubre, M. Industria, BOE 9 de noviembre, rectificacion 17 de diciembre. "Reglamento de
almacanamiento y distribucién de gases licuados del petréleo, envasados en botellas"

- O. de 10 de diciembre 1975, M. Industria, BOE 30 de diciembre. "Reglamento de homologacion de
quemadores para combustibles liugidos en instalaciones fijas".

- O. de 15 de junio de 1994. BOE 159 por la que se modifica el art. 14 del Reglamento de centros de
almacenamiento y distribucion del petréleo envasado.

- Decreto de 16 de agosto de 1969, n° 2443/69, M. Industria, BOE 28 de octubre. "Reglamento de
recipientes a presion".

- O. de 3 de junio de 1964, M. Industria, BOE 24 de junio. "Fabricacién de recipientes destinados a
envase comercial de gases licuados".

- Homologacién de medios de produccion de los trabajadores. OM. 17 de mayo de 1974, BOE 29 de
mayo de 1974.

- Normas reglamentarias sobre cinturones de seguridad. Resolucién 25 de noviembre de 1982, M.
Trabajo, BOE 14 de diciembre de 1982.

- H.D. 1000 (UNE 76502) julio 1990. "Andamio de servicio y de trabajo con elementos prefabricados”.

- E.N. 74 (UNE 76503) julio de 1998. "Uniones, espigas, ajustables y placas de asiento para andamios
de trabajo y puntales de entibacion de tubos de acero. Requisitos y ensayos.

- H.D. 1039 (UNE 76505) marzo 1990. "Tubos de acero para puntales de entibacion y andamios de
trabajo. Condiciones generales, ensayos.

- R.D. 1407/1992 BOE n° 311 de 28.12.92 por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitéria de los equipos de proteccion individual.

-R.D. 1435/1992 de 27 de noviembre BOE n° 297 y RD 56/1995 de 20 de enero, por los que se regula
la normativa a palicar a los andamios suspendidos. Y normativa de la directiva europea 89/392,
modificada por la 91/368 CEE.

- UNE 81.650.80. Redes de Seguridad. Caracteristicas y ensayos.

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, OM 9 de marzo de 1971, BOE 11 de marzo de
1971.
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- Comités de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Decreto 432/1971 de 11 marzo de 1971, BOE 16 de
marzo de 1971.

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, OM 21 de noviembre de 1959, BOE 27 de
noviembre de 1959.

- Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980 de marzo, BOE 14 de marzo de 1980.

- Orden Ministerial de 6 de octubre de 1986, por la cual se determina los requisitos que han de reunir las
comunicaciones de apertura prévia o reanudacion de actividades de los centros de trabajo. BOE 8 de
octubre de 1986.

- Sefialamiento de Seguridad en los centros y locales de trabajo, RD 1403/86 de 9 de mayo de 1986
BOE 8 de julio de 1986.

- Orden de 12 de enero de 1998 DOGC num 2565 de 27.01.98 por la cual se aprueba el modelo de
Libre de incidencias en obras de construccié.

- Orden de 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el RD 39/1997 sobre el reglamento de servicios
de prevencion, en relaciéon con las condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como
servicios de prevencion ajenos a las empresas, etc. BOE nim 159 de 4.7.97.

- Decret 276/1997 de 17 de octubre sobre autorizacion de entidades de formaciéon en materia de
prevencién de riesgos laborales. DOGC num 2505 de 28.10.97.

- Llei 8/1988 de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones del orden social. BOE 15 de abril de 1988.
- Cuadros de enfermedades profesionales R.D. 1995/1978 BOE 25 de agosto de 1978.
- Orden Ministerial de 9 de abril de 1986 por la que se aprueba el Reglamento para la prevencién y

proteccion de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metalico y sus componentes
ibnicos en el centro de trabajo.

Tarragona, mar¢ de 2015 . ]
L'ENGINYER DE CAMINS MUNICIPAL L’ENGINYER TECNIC D’'OBRES PUBLIQUES MUNICIPAL
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PLEC DE CONDICIONS

CAPITOL |

CONDICIONS GENERALS

Que regiran en I'execuci6 de les obres del present Projecte, en tant que no siguin modificades per
les Prescripcions Técniques Particulars contingudes en el Capitol Il d’aquest Plec.

Article 1 - DISPOSICIONS OFICIALS.

En les obres objecte d’aquest Projecte regiran les
disposicions seguents:

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la Recepci6
de Ciments RC/97

Plec General de Condicions per a la Recepci6 de
Conglomerats Hidraulics de 10-1V-64 (P.C.C.H. -64).
“Instruccién de hormigon estructural "(EHE), RD 2661/98.
“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
Carretera y Puentes” (PG3/75).

Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades
d'Abastament d'Aigues, aprovat per C.M. del 28 de juliol de
1974.

Plec de Condicions per a la Fabricacié, Transport i Muntatge
de Canonades de Formigd, de I'Associacié Técnica de
Derivats del Ciment.

Plec de Condicions varies de I'Edificacié (1948) compost pel
Centre Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell
Superior dels Col-legis d'Arquitectes i adaptat a les Obres
dependents de la Direccié General d'Arquitectura. Reimprés
l'any 1963.

Plec de Condicions Técniques de la Direccié General
d'Arquitectura-1960, aprovat per O.M. del 4 de juny de 1973.
Normes M.V.-101 i M.V.-102, sobre edificacio del “Ministerio
de la Vivienda”, i altres normes dictades per I'esmentat
Ministeri i aplicables a les obres compreses al Present
Projecte.

Norma basica M .V. 103/1972 sobre el "Calcul de les
estructures d'acer laminat en edificaci¢", aprovat per Decret
1353/1973 del 12 d'abril.

Norma Tecnolagica de I'Edificacio NTE-IEP/1973,
"Instal-lacions d'electricitat posta a terra", aprovada per C.M.
del 13 de mar¢ de 1973.

Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de
Sanejament, aprovat per O.M. del 23 de juliol de 1949.

UNE 53-332-90 "Tubos y accesorios de Poli (cloruro de vinilo)
no plastificado para canalizaciones subterr8neas, enterradas o
no y empleadas para la evacuacion y desagues:
Caracteristicas y métodos de ensayo"

UNE 53-323-86 "Tubos de poliester reforzado con fibra de
vidrio utilizados para canalizaciones de saneamiento y vertidos
industriales: Caracterlsticas y métodos de ensayo".

UNE 53-365-90 "Tubos de polietileno de alta densidad para
uniones soldadas, usadas para canalizaciones subterraneas,
enterradas o no, empleadas para la evacuacién y desagiies:
Caracterlsticas y métodos de ensayo".

Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecanica del
Sol.

Metodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.).

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a les Obres de
Carreteres i Ponts M.O.P .

(PG-4/88) B.O.E. del 3 de marg de 1988. Amb les
actualitzacions segons Ordre Ministerial

8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E.
del 9 d'octubre de 1989.

Instruccio de Carreteres de la Direcciéo General de Carreteres i
Camins Veinals.

Reglament Nacional del Treball a la Construccié i Obres
Publigues i Disposicions complementaries (ordre del
11.4.1946i8.2.1951).

Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Salut del Treball
a la Construccié i Obres Publiques, especialment les dels
decrets i lleis seglients: Llei 31/1995 de 8 de novembre de
Prevencio6 de Riscos Laborals, R.D.39/1997 de 17 de gener
del Reglament dels Serveis de

Prevencié, R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre pel que
s'estableixen las disposicions minimes de seguretat i salut a
les obres de construccid, R.D. 485/1997 486/1997 i 487/1997
totes tres de 14/4/97, R.D. 773/1997 de 30/5/97, R.D.
1215/1997 de 18/7/97 i R.D. 1389/1997 de 5/9/97.
Instal-lacions de Transports i Unies en general, O.M. del 23 de
febrer de 1949 (B.O.E. del 10 d'abril).

Normes per a la Construccié de Linies Aéries de Transport
d'Energia Eléctrica d'Alta Tensi6 al Serveis d'Obres Publiques.
0O.M. de 10 de juliol de 1948 (B.O.E. del 21 de juliol).
Reglament Técnic de Baixa Tensi6. O.M. del 9 de febrer de
1966 (B.O.E. del 19 de febrer).

Reglament electrotécnic de Baixa Tensi6 i instruccions
complementaries, aprovat per Decret 4213/1973 del 20 de
setembre i Reial Decret 2295/1985 del 9 d'octubre.

Normes de Pintura de I'Institut Nacional de Técnica
Aerospacial Esteban Terrades (E.T.).

Instruccié 6.1-1.C i 6.2-1.C sobre "secciones de firme" aprovada
per Ordre Ministerial de 28 de novembre de 2003. B.O.E del
12 de desembre.

Instruccié 6.3-IC sobre "refuerzo de firmes'. aprovada per
Ordre Ministerial de 23 de marg de 1980. B.O.E del 31 de
maig.

Ordre Circular 287/84P| de 12 de novembre de 1984 sobre
"criterios para la aplicacion de las normas 6.1-IC i 6.3-IC"
Ordre Circular 8. 1-IC sobre senyalitzacié (vertical), de 25 de
juliol de 1962

Ordre Circular 292/86T, de maig de 1986, sobre marques vials
(prescripcions técniques)

Norma 8.2-IC sobre "marcas viales" aporvada per Ordre
Ministerial, de 16 de juliol de 1987.B.0.E. del 4 d'agost i del 29
de setembre.

Instruccio 8.3-IC "sobre senyalitzacié d’obres, aprovada per
Ordre Ministerial de 31 d'agost de 1987. B.O.E del 18 de
setembre

Ordre Circular 300/89 P iP, del 20 de marg sobre senyalitzacio,
abalisament, defensa, neteja i acabament d’obres fixes fora de
poblacié.
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Ordre Circular 301/89T del 27 d'abril, sobre senyalitzacié
d’'obres.

Ordre Circular 304/89 MV del 21 de juliol sobre projectes de
marques vials.

Instrucci6 de Carreteres 8.3. I-C Senyalitzacié d’obres.
Recomanacions i normes de la International Telecomunicatién
Unién ITU i CCITT.

Recomanacions i normes de la International Telecomunicatién
Unién ITU-R i CCIR.

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu
caracter general i contingut, afectin a les Obres, a les seves
instal-lacions complementaries o als treballs necessaris per
realitzar-les i hagin

entrat en vigor en el moment de I'adjudicacié d’aquestes.
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicacié en
tots aquells casos en que no es contradigui el que esta
disposat expressament al Present Plec de Prescripcions
Técniques. En cas de

contradiccié entre Plec i Norma, queda a judici del Director
Facultatiu decidir les prescripcions a complir, essent valid el
criteri general de prevaléncia de la prescripcié més restrictiva.

Article 2.- DESCRIPCIO DE LES OBRES.

La descripcié de les obres esta continguda en el Capitol Il
Prescripcions Técniques Particulars.

2.1 PRESCRIPCIO TECNIQUES PARTICULARS.
Constitueixen el conjunt d’instruccions, normes i
especificacions que, amb els planols, defineixen tots els
requisits técnics de les obres.

Conté la descripcié general i localitzacié de Pobra, condicions
dels materials, instruccions per a I'execuci6 i constitueix la
norma i guia que ha de seguir el Contractista.

2.2 PLANOLS.

Constitueixen el conjunt de documents grafics que defineixen
geomeétricament les obres.

Constitueixen totes les dades necessaries per a executar les
obres.

2.3 CONTRADICCION, OMISSIONS O ERRORS.

En cas de contradiccié entre Planols i les prescripcions
Tecniques Particulars, preval el prescrit en aquestes ultimes.
En tot cas, ambdo6s documents tenen prevalencia sobre les
Prescripcions Técniques Generals.

L'esmentat en Plec de Condicions Facultatives i omés en els
planols. o viceversa, haura de ser executat com si estigues
exposat en ambdés documents, sempre que, a judici de la
Direccio, quedi prou definida la unitat d'obra corresponent i
aquesta tingui preu en el contracte.

24 PLANOLS DE DETALL.

Tots els Planols de detall preparats durant Pexecucié de les
obres hauran d’estar subscrits per la Direccio, requisit sense
el qual no podran executar-se els treba1ls corresponents.

2.5 DOCUMENTS QUE ES LLIUREN AL
CONTRACTISTA.

Els documents, tant del Projecte com d’altres complementaris
que I'’Administracié lliuri al Contractista poden tenir un valor
Contractual o informatiu.

2.6 DOCUMENTS CONTRACTUALS.

Els documents que queden incorporats al contracte com a
documents contractuals, salvat en el cas que hi quedin
expressament exclosos, son els segients:

Per al cas de licitaci6 sota pressupost:

Planols - Prescripcions técniques - Pressupostos parcials -
quadre de preus unitaris - Quadre de preus descompost -
Pressupost total.

Per al cas de licitacio sota preus unitaris:

Planols - Prescripcions técniques — Amidaments - Quadre
d’unitats - Quadre d’unitats descompostes percentuaiment; la
inclusié en el contracte de les cubicacions i amidaments no
implica la seva exactitud respecte a la realitat.

2.7 DOCUMENTS INFORMATIUS.

Les dades sobre sondeigs, condicions locals, diagrames de
moviment de terra, procedéncia de materials, assaigs, estudis
de maquinaria de programacio, de condicions climatiques, de
justificacio de preus i en general, tots els que s'incloguin
habitualment en la Memoria dels Projectes, sén documents
informatius.

Els dits documents presenten una opinié fonamentada de
'administracié. Tanmateix, aixd no suposa que es
responsabilitzi de la certesa que se subministren i, en
conseqléncia, han d’'acceptar-se només com a complement
de la informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i
amb els seus propis mitjans.

Per tant, el Contractista sera responsable dels errors que es
puguin derivar del seu defecte o negligéncia en la consecucié
de totes les dades que s’afecten al Contracte, al planejament i
a I'execuci6 de les obres.

Article 3.- DIRECCIO | INSPECCIO DE LES OBRES.

3.1 DIRECCIO DE LES OBRES.

La direccié, control, vigilancia de les obres estara
encomanada als técnics que designi la Corporacié.

El Director interpretara el Projecte, inspeccionara les obres,
instauracions i tot alld que s’hi relacioni. Reconeixera els
materials, elements, maquinaria, etc. per autoritzar-ne la
utilitzacié o refusar-la si, al seu judici, no reuneixen les
condicions necessaries i donara les ordres oportunes per al
millor éxit de la realitzacié.

Podra, en tot moment, comprovar si el Contractista compleix
amb les obligacions imposades per la legislacio, disposicions,
ordenances i, en general, totes les obligacions de qualsevol
mena que es derivin del contracte. Quan ho cregui
convenient, podra delegar, perqué el representi o substitueixi,
el seu ajudant o una altra persona per ell designada, havent el
Contractista de reconéixer-lo com a tal donar-li to1es les
facilitats i proporcionar-li els mitjans necessaris perqué pugui
complir la seva comesa.

3.2 REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA

Un cop adjudicades definitivament les obres, el Contractista
designara una persona que assumeixi la direccié dels treballs
que s’executin i actui com a representant seu davant de
I'Administracid, a lots el efectes que es requereixen durant
I'execucié de les obres. L’Administracié podra exigir que el
Contractista designi, perqué estigui al front de les obres, un
tecnic amb autoritat suficient per a executar les ordres que li
siguin donades per la Direccid, relatives al compliment del
Contracte.

Les ordres al Contractista es donaran per escrit i numerades.
Aquell quedara obligat a firmar la recepcio en el duplicat de
I'ordre.

També, en cas de creure-ho necessari, e! Director de I'obra
podra col-locar un o diversos vigilants en I'obra, dependents
directament d'ell, havent, el Contractista, d’abonar les
despeses de jornals i altres que aixo ocasioni.

Article 4.- TREBALLS PREPARATORIS PER A L’EXECUCIO
DE LES OBRES.

4.1 COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

En et termini de quinze dies (15 dies) habils a partir de
I'adjudicaci6 definitiva, es comprovara, en preséncia de
T'adjudicatari o del seu representant, el replanteig de les obres
efectuades abans de la licitacio, estenent-se la corresponent
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Acta de Comprovacié del Replanteig.

L’acta de Comprovacié del Replanteig reflectira la conformitat
o disconformitat del replanteig als documents contractuals del
Projecte, referint-se a qualsevol punt que, en cas de
disconformitat, pugui afectar el compliment del Contracte.
Quan I'Acta de Comprovacié del Reglament reflecteixi alguna
variacié respecte dels documents contractuals del Projecte,
caldra que s’acompanyi d’'un nou Pressupost, valorat als preus
del Contracte.

4.2 FIXACIO DELS PUNT DE REPLANTEIG | DE
LLUR CONSERVACIO

La Comprovacio6 del replanteig haura d'incloure, corn a minim,
lots els punts fixos o auxiliars necessaris per a 'execucio de
les obres.

Els punts de referéncia per a successius replanteigs es
marcaran mitjangant so1ides estaques o, si hi hagués perill de
desaparicio, amb files de formigé o pedra. El Contractista es
responsabilitzara de la conservacié dels punts de replanteig
que hagin estat lliurats.

4.3 PROGRAMA DE TREBALL

En el termini de 15 dies habils (15 dies) a partir de
I'adjudicaci6 definitiva, I'Adjudicatari presentara el Programa
de Treballs de les obres, ajustant-se a allo que sobre el
particular especifiqui la Direccio.

Quan, del Programa de Treballs, es dedueixi la necessitat de
modificar qualsevol condici6 contractual, aquest programa
haura de ser redactat contradictériament per I'Adjudicatarii la
Direccié, acompanyant-se la corresponent proposta de
modificacié per a la seva tramitacié reglamentaria.

4.4 INICIACIO DE LES OBRES

Un cop aprovat el Programa de Treballs, es donara l'ordre
d'iniciaci6 de les obres, a partir de la qual es computara el
termini d’execuci6 establert en el Contracte. En el seu
defecte, les obres comengaran als deu dies habils computats a
partir de la data d’adjudicacié de les obres.

4.5 SUBCONTRACTES
Cap part de I'obra no podra ser subcontractada sense
coneixement previ de la Direccid.

Article 5.- DESENVOLUPAMENT | CONTROL DE LES
OBRES

5.1 REPLANTEIG DE DETALL DE LES OBRES

La Direcci6 aprovara els replanteigs de detall necessaris per a
'execucio de les obres i subministrara al Contractista tota la
informacié que es precisi perqué aquells puguin ser realitzats.
El contractista haura de proveir, a la seva costa, tots els
materials i ma d’'obra necessaris per efectuar els citats
replanteigs i determinar els punts de control o de referéncia
que es requereixin.

52 EQUIPS DE MAQUINARIA

El Contractista queda obligat a situar en les obres els equips
de maquinaria que el Director consideri necessari per al seu
desenvolupament.

El Director haura d’aprovar els equips de maquinaria o
instal-lacions que hagin d'utilitzar-se per a les obres. La
maquinaria i altres elements de treball hauran d’estar en
perfectes condicions de funcionament i quedaran adscrits a
I'obra durant el curs de 'execucié de les unitats en qué hagin
d’utilitzar-se. No podran retirar-se sense consenti ment del
Director.

5.3 ASSAIGS

Els assaigs s’efectuaran d’acord amb les Normes d’Assaigs
aprovades. Qualsevol mena d’assaigs que no estigui inclos en
aquestes Normes haura de realitzar-se d’acord amb les

instruccions que dicti el Director

5.4 MATERIALS
Quan la procedeéncia de materials no estigui fixada en el
Projecte, els materials requerits per a I'execucié del Contracte
seran obtinguts pel Contractista de les Pedreres, jaciments o
fonts de subministrament que estimi oportd. No obstant aixo,
haura de tenir molt en compte les recomanacions sobre les
procedéncies de materials que es proposa utilitzar, aportant,
quan aixi ho sol-1iciti el citat Director, les mostres i dades
necessaries per demostrar la possibilitat de la seva
acceptacid, tant en el que fa referéncia a la seva qualitat corn
a la seva quantitat.

En cap cas, no podran ser proveits ni utilitzats en obres,
materials la procedéncia dels quals no hagi estat préviament
aprovada pel Director. En el cas que les procedéncies de
materials fossin assenyalades concretament en el Plec de
Prescripcions técniques o en Planols, el Contractista haura
d'utilitzar obligatoriament les dites procedéncies. Si
posteriorment es comprovés que les dites procedéncies son
inadequades o insuficients, el Director fixara les noves
procedéncies i proposara la modificacié dels preus i del
Programa de treballs, si hi hagués lloc i estigués previst en el
Contracte.

Si durant I'excavacié es trobessin materials que poguessin
emprar-se en usos més nobles que els previstos, es podran
transportar a les provisions que ordeni el Director, amb

I'objecte de procedir a la seva utilitzacié posterior, abonant-se,
en el seu cas, la provisié intermédia el transport addicional
corresponent, als preus previstos en el Contracte o, en el seu
defecte, als que es fixin contradictoriament.

El Contractista podra utilitzar en les obres objecte del
Contracte els materials que obtingui de I'excavacié, sempre
que aquests compleixin les condicions previstes en el Plec de
Condicions. Per a utilitzar els dits materials en altres obres,
sera necessaria autoritzacié del Director.

Si el Contractista hagués obtingut, de terrenys pertanyent a
I'Administracio, materials en quantitat superior a la requerida
per al compliment del seu Contracte, ’Administracié podra
possessionar-se dels excessos, incloent els subproductes,
sense abonament de cap classe.

5.5 PROVISIONS

Quedara absolutament prohibit, salvat cas d’autoritzacio
escrita del Director, efectuar provisions de materials, qualsevol
que sigui llur naturalesa, en aquelles zones que defineixi el
Director. Es tindra especialment cura de no obstruir els
desguassos i de no interferir el transit. Els materials
s’emmagatzemaran en forma tal que s'asseguri la preservacioé
de llur qualitat per a utilitzacié en I'obra, requisit que caldra
comprovar en el moment de la seva utilitzacio.

Les superficies emprades com a zones de provisions hauran
de condicionar-se, un cop acabada la utilitzaci6 dels materials
acumulats en elles, de forma que puguin recuperar llur
aspecte originari. Totes les despeses requerides per a aixo
seran de compte del contractista.

5.6 TREBALLS NOCTURNS

Els treballs nocturns hauran de ser préviament autoritzats pel
Director i realitzats nom és en les unitats d’obres que ell
indiqui. El Contractista haura d'instal-lar els equips
d'il-luminacié del tipus i intensitat que el Director ordeni i
mantenir-los en perfecte estat, mentre durin els treballs
nocturns.

5.7 TREBALLS NO AUTORITZATS | TREBALLS
DEFECTUOSOS

Els treballs executats pel Contractista, modificant el prescrit en
els documents contractuals del Projecte sense la deguda
autoritzacié hauran de ser derruits a la seva costa, si el
Director ho exigeix; en cap cas, no seran abonables.
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El Contractista sera, a més, responsable dels danys i
perjudicis que, per aquesta causa, puguin derivar-se per a
I’Administracio.

Igual responsabilitat comportara al Contractista I'execucio de
treballs que el Director repunti com a defectuosos.

5.8 CONSTRUCCIO | CONSERVACIO DE
DESVIAMENTS

Si, pel fet de preveure-ho en els documents contractuals, o per
necessitats sorgides posteriorment, fos necessaria la
construcci6 de desviaments provisionals o rampes d’accés als
trams parcialment o total ment acabats, es construiran d’acord
amb les caracteristiques que figuren en els corresponents
documents contractuals del Projecte o, en el seu defecte, de
manera que siguin adequats al transit que han de suportar i
segons ordeni el Director. La seva conservacié durant el
termini d'utilitzacié sera de compte del Contractista.

5.9 SENYALITZACIO DE LES OBRES

El Contractista quedara obligat a senyalitzar, a la seva costa,
les obres objecte del Contracte d’acord amb les instruccions i
models que rebi el Director; no obstant aixd el contractista
prendra les mesures necessaries per tai d’evitar accidents
durant les obres, i se senyalitzaran, tant de dia com de nit, al
seu carrec. La conservacioé i manteniment seran a carrec del
contractista.

Es obligatori, abans de I'inici de les obres, instal-lar cartells
anunciadors d’'aquestes, a carrec del contractista, segons
model a facilitar per 'Ajuntament de Tarragona.

5.10 PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT
L’EXECUCIO DE LES OBRES

Pluges.- Durant les diverses etapes de la construccio, les
obres es mantindran en tot moment en perfectes condicions
de drenatge. Les cunetes i altres desguassos es conservaran i
mantindran de manera que no es produeixin erosions en els
talussos adjacents.

Gelades.- Si existeix temor que es produeixin gelades, el
Contractista de les obres protegira totes les zones que
poguessin quedar perjudicades pels efectes conseglents. Les
parts d’obra malmeses s’algaran i reconstruiran a la seva
costa, d’'acord amb el que s’assenyali en aquestes
Prescripcions.

Incendis.- El Contractista s’haura d'atendre a les disposicions
vigents per a la prevencié i control d'incendis i a les
instruccions complementaries que figurin en les Prescripcions
Técniques Particulars, o que dicti el Director.

En tot cas, adoptara les mesures necessaries per evitar que
s’encenguin focs innecessaris, i sera responsable d’evitar la
propagacié dels que es requereixin per a I'execucio de les
obres, aixi com dels danys i perjudicis que es puguin produir.
Us d’explosius.- L'adquisicié, transport, magatzematge de les
metxes, detonadors i explosius es regiran per les disposicions
vigents que regulen la matéria i per les instruccions especials
complementaries que dicti el Director.

Els magatzems d’explosius seran clarament identificats i
estaran situats a més de 300 m. de la carretera o qualssevol
construccio.

En les voladures es posara especial compte en la carrega i
pega de les barrinades, avisant de la descarrega amb
antelacié suficient per a evitar possibles accidents.

La pega de les barrinades es fara, de ser possible, a hora fixa i
fora de la jornada de treball, durant els descansos del
personal operari al servei de I'obra en la zona afectada per les
voladures, no permetent-se la circulaci6 de persones o
vehicles dintre del radi d’acci6 de les barrinades, des de cinc
minuts abans d'encendre les metxes fins a després que hagin
esclatat totes. Sempre que sigui possible, les pegues
s’efectuaran mitjangant comandament eléctric a distancia, o
s’empraran metxes i detonadors de seguretat. El personal que
intervingui en la manipulaci6 i utilitzacié d'explosius haura de

ser de reconegudes practica i pericia en aquestes feines i
reunira condicions adequades, en relacié amb la possibilitat
que correspon a aquestes operacions.

El Contractista subministrara i co1-1ocara els senyals
necessaris, per advertir el public del seu treball amb explosius.
llur emplagament i estat de conservacié garantiran, en tot
moment, la seva perfecta visibilitat. EI Contractista sera
responsable dels danys que es derivin de I'is d’explosius.

5.11 TERMINI D’EXECUCIO
El termini d’execucié de les obres sera l'indicat a la memadria.

512 PERSONAL

El Director podra prohibir la permanéncia en I'obra del
personal del Contractista, per motiu de faltes d’obediéncia i
respecte, o per causa d’actes que comprometin o destorbin la
marxa dels treballs.

El Contractista podra recdrrer si entengués que no hi ha motiu
fonamentat per a la dita prohibicio.

El Contractista estara obligat al compliment de I'establert en la
Llei sobre el Contracte de Treball, Reglamentacions de
Treball, Disposicions reguladores dels Subsidis i
Assegurances Socials, vigents o que en el successiu es dictin.
De conformitat amb I'establert en l'article 74 del Reglament de
la Llei d’Accidents de Treball, aprovat per Decret del Ministeri
de Treball de data 22 de juny de 1956, el Contractista quedara
obligat a contractar per al seu personal, a la Caixa Nacional
d’Assegurances d'Accidents de Treball, 'Asseguranga contra
risc d’'incapacitat permanent i mort.

5.13 DE LA BONA EXECUCIO | NETEJA

El Contractista tindra cura de la bona execucid, aspecte i
neteja de 'obra, realitzant els treballs amb mirament i
pulcritud, d’acord amb el Projecte, les instruccions del Director
de 1’Obra i les Normes de bona construccié. Si qualsevol
advertiment per escrit en aquest sentit no fos promptament
ates, el Director de 1'Obra podra ordenar que es procedeixi a
allo, carregant al Contractista les despeses que ocasioni.

5.14 DESPESES DE COMPTE DEL CONTRACTISTA
Seran de compte del Contractista totes les despeses
derivades del contracte, pes i amidaments de materials o
obres executades, permisos, arbitris i impostos de qualsevol
mena, analisis i assaigs, vigilancia de les obres, instal-lacions
necessaries, terres de préstec, transport de deixalles o
elements sobrants, tanques, multes, sancions i, en general,
totes les despeses derivades de les obres que executi. Els
assaigs seran per compte del Contractista fins a un limit d’'un
1% del Pressupost d’Execucié Material.

5.15 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

A més, caldra proveir-se dels permisos, Llicéncies, etc., que
siguin precisos per a I'execucié de les obres, perd no aquells
que afectin la seva propietat. Ha de donar al Director de I'obra
tota classe de facilitats, aixi com als seus subalterns, o
representants, per a la inspeccié de materials, treballs en
execucid, obres realitzades, amidaments, replanteigs, i totes
aquelles comprovacions que cregui necessari de fer,
permetent i facilitant I'accés a totes les parts de I'obra, aixi
com a les fabriques, taller, etc. on es construeixin, elaborin i
assagin elements o materials amb ella relacionats, per tai de
comprovar el compliment de les condicions establertes en el
Projecte i ordres donades. Haura de signar amb
I'«assabentat» i tornar al Director de I'obra I'original o el
duplicat de totes les ordres que per escrit i comuniqui.

El Contractista haura de disposar en lloc adequat de I'obra
una caseta degudament condicionada, on el Director de I'obra
pugui examinar comodament els planols i altres documents del
Projecte.
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5.16 PRORROGUES DEL TERMINI

Si per causa de forga major no pogués el Contractista
comengar o acabar les obres en els terminis fixats, o hagues
de suspendre- les, se li atorgara una prorroga proporcionada
per al compliment de la contracta. A més de les causes de
forga major enumerades en la R. O. de 17 de juliol de 1966,
també es considerara com a tal un periode llarg de glagades
que impedeixin el formigonat o qualsevol altra no especificada
aqui que, a judici de I'administraci6, mereixi la consideraci6 de
tal.

Quan les tals circumstancies es produeixin, el Contractista
haura de comunicar-ho per escrit al Director de I'cbra.

5.17 MODIFICACIONS DEL PROJECTE

Sera potestatiu del Director de I'obra disposar que, amb els
mateixos preus unitaris, s’efectuin les variacions del Projecte
que estimi oportunes, encara que augmenti o disminueixi el
volum d’obra a realitzar, sempre que no se n'alteri I'estructura
general i la classe de treballs que s’hi consignen.

Si aixi fos, redactara el corresponent Projecte reformat, el qual
es considerara, des del dia de la data, com a part integrant del
Projecte primitiu.

Si les obres gue s'acordessin realitzar no fossin aquelles les
unitats de les quals es valoren en el pressupost, el Director
formulara els nous preus unitaris, que es posaran de manifest
al Contractista, el qual podra acceptar-los i realitzar les obres
o refusar-los, cas en qué 'Administracié procedira com millor
convingui als seus interessos.

El Contractista no podra introduir cap variacié en I'obra sense
autoritzacié previa.

La variacié haura de sol-licitar-la per escrit al Director, el qual
contestara també per escrit si s’aprova o no.

5.18 OBRES COMPLEMENTARIES

Les obres complementaries s'executaran d’acord amb els
projectes i planols detallats que es formin durant la construccio
de les obres. Aquestes obres quedaran subjectes a les
mateixes condicions generals que les altres del Projecte i a les
particulars que s’expressin en el respectiu.

S'entenen per obres complementaries totes aquelles que, per
llur naturalesa, no poden preveure’s o detallar-se prou, sin6 a
mesura que avancin els treballs.

5.19 OBRES DE CONDICIO ESPECIAL

Sempre que, a judici del Director de I'obra, hi haguessin
algunes parts de I'obra que, per llur indole particular,
requerissin especial cura, podran designar-se tres 0 més
especialistes acreditats perqué el Contractista trii el que
hagués d’executar-la, sempre que el preu que comptin els
citats especialistes estigui dintre del quadre de preus que
acompanya el Projecte amb un marge d'un 5% a favor del
Contractista, en concepte d'indemnitzacié per despeses
generals.

Aquest mateix dret es reserva el Director per a certs materials
la fabricaci6 dels quals requereix condicions especials.

5.20 Si el contractista executés alguna part de les obres
en forma defectuosa, O malament, per error o contrariament a
les bones normes de la construccio, ordres rebudes o que no
s'ajusti al Projecte, la demolira i tornara a fer, tantes vegades
com sigui necessari, anant les despeses que aixo ocasioni al
seu compte. Si les deficiéncies no comprometessin la
seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs
d’'una manera essencial, i no poguessin, a judici del Director
de I'obra, conservar-se, el Contractista podra reparar-la fins a

deixar-la de la millor manera possible, sofrint en aquest cas, la
peca o element, el desmérit que pogués tenir a judici del
Director.

5.21 La interpretacié del Projecte sera missié exclusiva
del Director de I'obra, el qual resoldra segons el seu criteri
qualsevol dubte i suplira les omissions que puguin existir en el
Projecte.

Qualsevol dubte, deficiéncia o omissié ha de ser aclarit i
subsanat abans de comencar els treballs a qué faci referéncia.

5.22 RECEPCIO DE LES OBRES | TERMINI DE
GARANTIA

Al venciment del termini d’execucié, el propi Contractista fara
lliurament de les obres, que seran rebudes en la seva
presencia pel Director de I'obra. Després de practicat
minuciés reconeixement i si estiguessin conformes amb totes i
cadascuna de les condicions a qué havien de subjectar-se,
s’aixecara acta, firmada pel Director i el Contractista, lliurant-
se a aquest un dels exemplars d’aquella.

A partir d’'aquesta data, comengara a correr el termini de
garantia, que durara UN ANY. durant el qual sera de compte i
risc del Contractista, la conservacié i entreteniment de les
obres per ell realitzades.

Al venciment del termini de garantia, es sol-licitara informe al
Director de les Obres, al respecte de 'estat de les mateixes.

. En el cas que les obres no estiguin ben conservades o
s’aprecies qualsevol defecte, es retardara la recepcié definitiva
fins que quedin les obres en un tot conformes a les condicions
del contracte, dintre del termini que se li assenyali. Sidel nou
reconeixement resultés que el Contractista tampoc no hagués
complert, es declarara rescindida la contracta amb pérdua de
la fianga, de no ser que es cregui convenient concedir-li un
nou termini, que sera improrrogable.

5.23 RECEPCIO DE LES OBRES EN LES
CONTRACTES RESCINDIDES

En les Contractes rescindides tindran lloc les dues recepcions:
la provisional, efectuada de seguida, i la definitiva, quan hagi
transcorregut el termini de garantia, per a les obres
completament acabades. Per a les que no ho estiguin, es fara
una sola i definitiva recepcio, es trobin en I'estat en que es
trobin.

5.24 DE LES DIVERSES CONTRACTES ENTRE SI

En el cas d’adjudicar-se a dos o més contractistes, els
diversos grups d’obres o insta1-1acions i quan el
desenvolupament dels treballs d’alguna d’elles estigués lligat
amb els d’'una altra o altres, caldra posar-se d’acord per a no
produir-se mutuament extorsions o molésties ni retard en el
desenvolupament de I'obra en general

En tot cas, el Director de I'obra podra assenyalar, amb
caracter preceptiu, la preferéncia de les obres i instal-lacions a
efectuar, aixi com els terminis en qué hagin de realitzar-se per
tal que quedin harmonitzats els interessos i la bona marxa de
les diferents contractes i el normal desenvolupament de I'obra.

5.25 CAUSES | FORMA DE RESCISSIO
Seran causa de rescissio del contracte:
a) defunci6 o fallida del contractista,

b) incompliment de les obligacions corresponents per
alguna de les parts,

c) no executar les obres en el termini estipulat,

d) quan, per causa de for¢ga major previsible o que no
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depengui de la voluntat d’alguna de les  parts, sigui
impossible iniciar els treballs per un periode de temps superior
a un any, o hagin de suspendre’s per analogues causes per
igual periode,

e) per conveniéncia d’ambdues parts,

f) quan resultés impossible el compliment de les
obligacions a alguna de les parts

g) quan del replanteig o de les modificacions que
haguessin d’introduir-se en el Projecte resultara una variacié
en meés o menys d’'un 20% del valor total de les obres.

En els casos a), ¢), d) i g), de comu acord ambdues parts o
amb els hereus o sindics de la fallida, podran considerar
prorrogat el contracte automaticament, de no denunciar-ho
expressament una de les parts en el termini d’un mes

Tant en les causes de rescissié com en llur forma s’estara en
el que sigui de la seva aplicacio, d’acord amb la legislacié
vigent, segons la naturalesa d’'ambdés contractants, a més de
I'aqui establert.

En tots els casos de rescissio s'abonara al Contractista,
hereus o successors legals, el preu de I'obra realment
executada, aixi com també el dels materials proveits en obra si
tinguessin utilitat real o els que ho estiguessin en lloc diferent
si tenen la dita utilitat i els transporten a peu d’obra en el
termini que s’assenyali prudencialment

En el cas e) i en els altres casos quan per alguna de les dues
parts s’hagués incorregut en dol, negligéncia o morositat, o de
qualsevol manera contravinguessin llurs obligacions quedaran
subjectes a indemnitzar els perjudicis que causin i a
rescabalar els danys originats.

5.26 SUBMISSIO ALS TRIBUNALS

El Contractista renuncia als seus furs i privilegis i se sotmet ais
Tribunals de Tarragona per totes les qliestions que poguessin
originar-se sobre el compliment de la present Contracta

Article 6- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
6.1 DANYS | PERJUDICIS

El Contractista sera responsable, durant I'execucié de les
obres, de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes que
es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei,
public o privat com a conseqiéncia dels actes omissions o
negligéncies del personal al seu carrec, o d'una deficient
organitzaci6 de les obres.

Els servils publics o privats que resultin danyats hauran de ser
reparats, a la seva costa, d’'acord amb la legislacié vigent
sobre el particular.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser
compensades, a la seva costa, adequadament. Les propietats
publiques o privades que resultin danyades hauran de ser
reparades, a la seva costa, restablint llur condicions primitives
o compensant adequadament els danys i perjudicis causats.

6.2 OBJECTES TROBATS

El Contractista sera responsable de tots els objectes que es
trobin o descobreixin durant 'execucio de les obres de les
troballes, n’haura de donar compte immediatament al Director i
posar-les sota custddia

6.3 EVITACIO DE CONTAMINACIONS

El Contractista adoptara les mesures necessaries per evitar la
contaminacié de rius, llacs i diposits d’aigua, per efecte dels
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui
ser perjudicial.

6.4 PERMISOS I LLICENCIES

El Contractista haura d'obtenir, a la seva costa, tots els
permisos o llicenciés necessaris per a I'execuci6 de les obres,
amb excepci6 dels corresponents a les expropiacions,
servituds i serveis definits en el Contracte.

6.5 PERSONAL DEL CONTRACTISTA

El Contractista estara obligat a dedicar a les obres el personal
técnic que la direccié cregui necessaris El Director podra
prohibir la permanéncia en I'obra del personal del Contractista
per motiu de faltes d’obediéncia i respecte, o per causa
d’actes que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs. .

El Contractista podra recérrer, si entengués que no hi ha motiu
fonamentat per a la dita prohibici6. El Contractista estara
obligat al compliment de I'establert en la Llei sobre Contracte
de Treball, Reglamentacions de Treball, Disposicions
reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials, vigents o
que en el successiu es dictin.

De conformitat amb l'establert en I'article 74 del Reglament de
la Llei d’Accidents de Treball, aprovada per Decret del
Ministeri de Treball de data 22 de juny de 1956, el Contractista
quedara obligat a contractar, per al seu personal, a la Caixa
Nacional d’Assegurances d’Accidents de Treball,
I'Asseguranga contra risc d’incapacitat permanent i mort.

Article 7.- AMIDAMENTS | ABONAMENT
7.1 OBRES QUE S’ABONARAN AL CONTRACTISTA

S’abonaran les obres que realment executi amb subjeccié a
aquest Projecte, base de la contracta, i a les modificacions
degudament autoritzades que s'introdueixin en virtut d’ordres
comunicades per escrit ja siguin en més o en menys que les
calculades en el pressupost.

7.2 PREUS A QUE S’ABONARAN LES OBRES

Tant en les valoracions parcials com en la liquidacié final,
s’abonaran les obres fetes pel Contractista, als preus
d’execucié material que figuren en el pressupost per a cada
unitat d’'obra, als especials establerts per a obres defectuoses i
als fixats contradictoriament en el seu cas.

Al resultat de la variacié feta d'aquesta manera, se li
augmentara el tant per cent adoptat per a formar el pressupost
de contracta i de la xifra que s’obtingui es descomptara el que
proporcionalment correspongui a la baixa feta en la subhasta.

7.3 AUGMENTS DE DIMENSIONS | MILLORES
VOLUNTARIES

Quan el Contractista, amb autoritzaci6 del Director de I'obra,
emprés materials de més acurada preparacié o de major
tamany que el marcat en el Projecte, o substituis una classe
de fabrica per una altra que tingui assignat major preu, o
executés amb majors dimensions qualsevol part de I'obra o,
en general, hi introduis qualsevol altra modificacié que sigui
beneficiosa, no tindra dret, tanmateix, a rebre un abonament
superior al que correspondria si hagués construit l'obra amb
estricta subjeccid al projectat i contractat.

74 ORDRE DE L’AMIDAMENT

S’efectuaran els amidaments de les diferents classes d’obra,
després d’estar completament executades conforme al
Projecte, llevat de les que hagin de quedar ocultes o comportin
la desaparici6 d’elements necessaris per poder efectuar-les,
casos en que es procedira a 'amidament en el moment
oportu, perqué les dades que es prenguin serveixin en el seu
dia per obtenir un fidel reflex de I'obra executada..

Aixi mateix, s'exceptuen de I'ordre general d’amidament les
unitats que hagin d’abonar-se a pes, procedint-se, en aquest
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cas, amb anterioritat a la seva col-locacié a la conformitat del
Director o persona per ell delegada.

En casos excepcionals que s’han dit i, en general, sempre que
per arribar a coneixement exacte del nombre d’unitats
d’alguna mena d’obra executada siguin precioses dades
prévies, la no existéncia d’aquestes, preses o conformades pel
Director, es considerara com a prova de conformitat per part
del Contractista als resultats que el dit Director obtingui pels
mitjans que estiguin al seu abast a 'hora de fer 'amidament.

7.5 UNITATS D’OBRA

La definicié de les diferents unitats sera, en tot cas, 'adoptada
en formular el pressupost, i deduida, per tant, dels fulls
d’amidament d’aquest i, en cas de dubte, es conceptuara com
a tal unitat la quantitat d’obra realment executada d’acord amb
el Projecte i equivalent a ella.

Sigui quina sigui la unitat emprada per a la valoraci6 de I'obra,
s'entendra que hi son compreses totes i cadascuna de les
operacions materials, ma d'obra, mitjans auxiliars i elements
de qualsevol ordre que es precisin per a la seva realitzacio.
S’entendra sempre que es tracta d'unitats en perfecte estat
d’aparenca, acabat, funcionament, estabilitat i qualitat.

7.6 VALORACIO D’OBRES INCOMPLETES

Quan fos precis valorar obres incompletes, s'aplicaran els
preus del pressupost, sense que pugui pretendre el
Contractista fraccionar les unitats d’obra en forma distinta al
previst pel dit document.

Quan el pressupost estigui mancat, per qualsevol causa, de
quadres de descomposicié de preus unitaris, s’entendra que
totes les unitats son «sense descomposicié» i no trobant-se
totalment i absoluta acabades, no podra percebre’s cap import
per les parts parcialment executades podent optar el
Contractista per acabar-les a satisfaccié del Director Técnic o
per renunciar a I'import del parciaiment executat.

7.7 VALORACIO D’OBRES DEFECTUOSES
ACCEPTABLES

Si per excepcité s’hagués executat alguna obra que no es trobi
arreglada exactament a les condicions de la contracta, perd
que, tanmateix, sigui admissible a judici del Director, aquest
proposara al Contractista la rebaixa en el preu que sembli
justa.

El Contractista podra optar entre acceptar la rebaixa
proposada o demolir I'obra a la seva costa i refer-la, d’acord
amb les expressades. condicions.

7.8 ABONAMENT DELS MATERIALS PROVISIONATS

Els materials provisionals a peu d’obra no es tindran en
compte a efectes de les certificacions periddiques que
expedeixi el Director de I'obra, llevat de casos excepcionals,
justificats a judici d’aquest.

En aquests casos, i sempre que aquells materials provisionals
i reconeguts com a utils no corrin el perill de desapareixer o
deteriorar-se, s'inclouran en les certificacions i s’abonaran per
les tres quartes parts de llur valor, tenint en compte aquest
abonament per tal de deduir-lo de I'import total de les obres
construides amb els citats materials.

En cas de rescissio, sempre que reuneixin les condicions
abans dites, s'abonaran per la totalitat del seu valor.

7.9 PREUS CONTRADICTORIS

Si s’esdevingués algun cas en que fos necessari fixar un nou
preu, es procedira a estudiar-lo i convenir-lo contra —
dictoriament pel segiient sistema:

a) El Contractista, partint dels quadres de preus del
pressupost de l'obra, formulara per escrit, sota la seva firma, el
preu que, al seu judici, hagi d’aplicar-se a la nova unitat.

b) El Director de I'obra o persona per ell designada
estudiara el que, en el seu criteri, hagi de fixar-se.

Si ambdds preus coincideixen, la Direccié formulara I'acta
d'avinenga, igual que si qualsevol petita diferéncia o error
fossin salvats per simple exposici6 i conviccié d'una de les
parts, quedant aixi formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussié els resultats, el
Director proposara a I'’Administracié que adopti la resolucio6
que estimi convenient als seus interessos.

7.10 RELACIONS VALORADES

Per part del Director de I'obra es formaran mensualment les
relacions valorades dels treballs executats, comptats
preferentment «a I'origen». Descomptat de cada relacié el total
de les anteriors, el resultat sera el volum de I'obra ultimament
executada.

El Contractista podra presentar la presa de dades disposant
d’un termini de sis dies naturals per formular les reclamacions
oportunes, transcorreguts els quals sent-se cap objecci6 se li
reputara conforme amb aquells, iniciant-se aquest termini en
el mateix dia de la presa de dades.

Aquestes relacions valorades només tindran caracter
provisional i els pagaments que en dimanin, el d’avengos «a
bon compte”, és a dir, que quedin pendents de la liquidacié
per a la seva rectificaci6é o confirmacio.

La diferéncia per excés que resultés de les medicions per
obra executada, en relacié amb les xifres consignades en el
Projecte, només produiran efectes d’abonament al Constructor
quan provinguin d’'ordres escrites del Director, dictades
precisament abans de I'execucié de I'excés d’obra.

7.11 PARTIDES ALCADES

S’abonaran integrament al Contractista les partides algades
gue es consignin en el pressupost.

Les partides algades a justificar s’abonaran consignant les
unitats d’obra que comprenguin els preus del Contracte o els
preus contradictoris aprovats, si son noves unitats.

7.12 PAGAMENT DE LES OBRES

El pagament de les obres es verificara mitjangant certificacié
aprovada pel Director.

Només en virtut de resolucié ferma de Tribunal competent,
podra realitzar-se el pagament a una altra persona diferent de
I'Adjudicatari o la seva ra6 social, llevat dels casos
d’apoderament degudament convalidat.

7.13 BAIXA DE LICITACIO

La baixa amb qué ofereixi executar I'obra el licitador rematant
es traduira en tant per cent del pressupost en qué quedaran
rebaixats automaticament tots els preus unitaris de I'obra.

Aquesta baixa, en forma de tant per cent, sera aplicada al
resultat d’afegir a I'import d’execucié material, els tants per
cent en concepte de benefici, administracio i despeses
generals.

7.14 REVISIO DE PREUS

Regira el previst en el Plec de Condicions Economico-
Administratives.

7.15 AMIDAMENT GENERAL
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Rebudes provisionalment les obres, es procedira de seguida
al seu amidament general i definitiu, amb precisa assisténcia
del Contractista o representant designat per ell.

Serviran de base a 'amidament les dades de replantejament
general comprovat, les dels replantejaments parcials que
hagués exigit el curs dels treballs, les dels fonaments i altres
parts ocultes de les obres preses durant la construccié i
anotades en les llibretes, que duran la firma de 'Enginyer i del
Contractista; 'amidament que es faci de la part descoberta de
les obres de fabrica, elements i accessoris i, en general, els
que convinguin al procediment consignat en les condicions
facultatives o en les particulars de la Contracta, per deduir el
nombre d’unitats d’obra de cada classe, executades.

7.16 VALORACIO GENERAL | LIQUIDACIO

La valoracié de I'executat pel Contractista es fara aplicant el
resultat de Famidament general i de les cubicacions als preus
assenyalats per cada unitat d’'obra en el pressupost.

Les dades per a la liquidacié es passaran al Contractista per
un termini de trenta dies perqué pugui examinar-los i tornar-los
amb la seva conformitat o amb les observacions que cregui
oportunes.

Si, expirat el termini de trenta dies o la prérroga, si 'hagués
sol-licitada i se i hagués concedit, no hagués exposat el
Contractista cap observacio, es tindra per conforme amb les
referides dades i si ell hagués fet algunes observacions
s’acompanyara, a més, de l'informe del Director.

7.17 CONSERVACIO DURANT EL TERMINI DE
GARANTIA

Durant el termini de garantia tindra cura el Contractista de la
conservacio i policia de les obres, emprant en elles els
materials d’acord amb les instruccions que diu el Director de

I'obra.

Si es descurés la conservaci6 i, desobeint aquelles ordres,
donés lloc a un perill per a I'obra, les executara I'Administracié
i a la seva costa els treballs necessaris per evitar el dany.

7.18  FIANCA

La fianga dipositada pel Contractista constitueix una Garantia
per al compliment del contracte podent, per tant, disposar-ne
I'Administraci6 en el cas i forma que estableixen les
disposicions aplicables al present contracte.

Aquesta fianga es tornara al Contractista un cop aprovada la
recepcio6 definitiva, després d’haver-se acreditat que no hi ha
cap reclamacio6 contra ell per danys i perjudicis que son del
seu compte o per deutes de jornals, materials, ni
indemnitzacions derivades d’accidents “ esdevinguts en el
treball.

També respondra la fianga de qualsevol saldo que en la
liquidaci6 pogués resultar en contra del Contractista.

7.19 MULTES

Regira el que esta previst en el Plec de Condicions
Economico-Administratives.

7.20 OBRES OCULTES

Les unitats que hagin de quedar ocultes o enterrades hauran
de ser mesurades abans de llur ocultacié. Si 'amidament no
s'efectua en el moment oportu, seran de compte del

Contractista les operacions necessaries per a dur-la a terme.
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CAPITOL Il

PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

Article 1.- GENERALITATS
1.1 DEFINICIO DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Técniques Particulars
constitueix el conjunt d’instruccions, normes i especificacions
que, juntament amb les establertes en el Plec de Prescripcions
Teécniques Generals i 'assenyalat en els Planols del Projecte,
defineixen els requisits técnics de les obres que en son
objecte.

Els documents indicats contenen la descripcié General i
localitzacié de les obres i condicions que han de complir els
materials, les instruccions per a I'execucié, amidament i
abonament de les unitats d’obra que componen la norma i
guia que ha de seguir el Contractista.

1.2 APLICACIO

El present Plec de Prescripcions Técniques Particulars sera
d'aplicacio6 en les obres del Projecte de Reforg i rehabilitacié
del ferm a diversos carrers del casc urba i barris.

1.3 PRESCRIPCIONS COMPLEMENTARIES

Als efectes del present projecte, i en alld que no s’oposi a
aquest Plec de Prescripcions Técniques Particulars, regira el
Plec de Prescripcions Técniques Generals.

1.4 DESCRIPCIO DE LES OBRES
1.4.1.- Descripcio de les obres

Les actuacions previstes s’han projectat tenint en compte
I'estat actual del ferm aixi com I'algada disponible entre el
nivell de la calgada i el de la vorera.

Es detalla a continuacio I'actuacié projectada en els diferents
vials.

-Avinguda del Mediterrani:

En aquest vial, s’ha previst el fressat de les zones que
actualment presenten deformacions estructurals en un gruix
de 7 cm, i posteriorment s’ha projectat el rebliment d'aquestes
zones fressades amb mescla bituminosa en calent tipus AC22
base G arid calcari (antiga G-20 segons el PG-3), tal com es
detalla en el pressupost. Préviament a 'estesa d’aquesta capa
es preveu un rec d'imprimacié amb betum fluidificat tipus MC-
O, amb una dotaci6 d’1 kg/m2.

Tenint en compte que es disposa d’algada de vorada suficient,
i donat que els guals de vehicles permeten un recrescut de la
cota a la zona de la calgada, Unicament es preveu un fressat
de 5 cm de gruix mig, a les entregues amb els carrers laterals i
a les zones dels guals de vianants existents..

Tant les zones a fressar, amb motiu de I'existéncia de zones
del ferm deteriorades a sanejar, com les que s’hagin de
fressar per tal de que existeixi desnivell suficient entre la
vorada i la calgada, seran delimitades per la Direccié
Facultativa.

En els llocs indicats per la Direcci6 d'Obra, es realitzara abans
de l'estesa de la capa de rodadura, una regularitzaci6 de la
superficie del ferm actual, mitjangant l'estesa de mescla
bituminosa en calent tipus G-20, si es considera necessari.

En totes les zones en les quals es projecta 'estesa de mescla

bituminosa en calent, es realitzara una neteja prévia amb
maquina d’escombrar i s’executara un reg d’adheréncia amb
betum fluidificat tipus MC-0, amb una dotacié de 0,5 kg/m2.

Un cop realitzat els fresats d’entregues necessaris, les
regularitzacions amb la capa de base, i I'estesa del reg
d’adheréncia, s'executara una capa de rodament tipus AC11
SURF 50/70 arid silicic (antiga D-8 segons el PG-3), de 5 cm
de gruix.

Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova
rasant, abans de I'estesa amb 'aglomerat asfaltic.

Degut a que existeixen zones on el drenatge superficial de les
aigiles pluvials no és efectiu, es considera necessari
'ampliacié dels embornals existents i la construccié en
aquests punts d’embornals tipus bustia per a evitar
Pembussament dels elements de captaci6 produida per les
restes d’elements vegetals procedents de l'arbrat existent a la
zona.

Els embornals seran del tipus sifonic amb reixa de fosa ductil
tipus D-400 de 1 x 0, 5 m, norma UNE-EN 124, segons detall
dels planols amb reixa i connexié a la xarxa amb colze de PVC
de 200 mm de diametre.

Les vorades tipus bustia, seran de formigé prefabricat de
17x28, de 500 Kg/cm2 de resisténcia a compressio, de doble
capa, d’acord amb la Norma UNE127-025-91, col-locada
sobre base de formigé HM-20 de 20 a 25 cm., d’algada,
rejuntada amb morter de ciment.

Es finalitzaran les obres amb la restitucié de la senyalitzacié
horitzontal del carrer, segons el criteri de la Direccio de I'Obra.

En els preus unitaris s’inclouen tots els possibles increments
de cost que poguessin sorgir per I'estesa en jornades
nocturnes o festives, si son necessaries.

-Carrer Matarranya i Baix Emporda:

Aquest carrer presenta en diverses zones de desgast
important i deformacions diverses que recomanen la renovacio
del ferm, en la zona indicada al planol

Tenint en compte que es disposa d'algada de vorada suficient,
i donat que els guals de vehicles permeten un recrescut de la
cota a la zona de la calgada, Unicament es preveu un fressat
de 5 cm de gruix mig, a les entregues amb els carrers laterals i
a les zones dels guals de vianants existents..

Tant les zones a fressar, amb motiu de I'existéncia de zones
del ferm deteriorades a sanejar, com les que s’hagin de
fressar per tal de que existeixi desnivell suficient entre la
vorada i la calgada, seran delimitades per la Direccio
Facultativa.

En totes les zones en les quals es projecta I'estesa de mescla
bituminosa en calent, es realitzara una neteja prévia amb
maquina d’escombrar i s’executara un reg d’adheréncia amb
betum fluidificat tipus MC-0, amb una dotaci¢é de 0,5 kg/m2.

Un cop realitzat els fresats d’entregues necessaris, i estés el
reg d’adheréncia, s’executara una capa de rodament tipus
AC11 SURF 50/70 arid silicic (antiga D-8 segons el PG-3), de
5 cm de gruix.
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Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova
rasant, abans de I'estesa de I'aglomerat asfaltic.

Degut a que existeixen zones on el drenatge superficial de les
aigues pluvials no és efectiu, es considera necessari la
construccié de diversos embornals, que es connectaran a la
xarxa de clavegueram general mitjangant un tub de PVC DN
200 mm tipus SN-4 protegit amb un dau de formigé de 50 x
50 cm tipus HM-20.

Els embornals seran del tipus sifonic amb reixa de fosa ductil
tipus D-400 de 1 x 0, 5 m, norma UNE-EN 124, segons detall
dels planols amb reixa i connexié a la xarxa amb colze de PVC
de 200 mm de diametre.

Es finalitzaran les obres amb la restituci¢ de la senyalitzacié
horitzontal del carrer, segons el criteri de la Direccié de I'Obra.

En els preus unitaris s’inclouen tots els possibles increments
de cost que poguessin sorgir per I'estesa en jornades
nocturnes o festives, si son necessaries

-Vial Voramar de Solimar

Aquest vial, esta parcialment urbanitzat, i disposa d'una capa
de ferm amb greus problemes estructurals i diversos flonjalls.

En aquest vial, degut a que no es troba totalment urbanitzat,
es preveu la instal-lacié d'una vorada longitudinal de formig6
prefabricat tipus T2 de 15 x 25 cm, per a realitzar el remat i la
contencié de la nova capa de ferm a construir.

Aquesta vorada servira també de delimitacié de la zona de la
calgada i de proteccio dels vehicles que hi circulin, evitant la
caiguda pel talis de desmunt existent a la ctra N-340

S'iniciaran els treballs amb I'execucié de la vorada de formigé
prefabricat tipus T2 de 15 x 25 cm, de 500 Kg/cm2 de
resisténcia a compressio, de doble capa, d’acord amb la
Norma UNE127-025-91, col-locada sobre base de formigé
HM-20 de 20 a 25 cm., d'algada, rejuntada amb morter de
ciment.

Un cop instal-lada la vorada es realitzara el fressat de
Fentrega amb la capa d’aglomerat existent amb un gruix mig
de 5 cm, amb la carrega i transport a abocador dels materials
sobrants, inclds abonament del canon d’abocador.

En totes les zones en les quals es projecta I'estesa de mescla
bituminosa en calent, es realitzara una neteja prévia amb
magquina d'escombrar i s'executara un reg d’adheréncia amb
betum fluidificat tipus MC-0, amb una dotaci6 de 0,5 kg/m2.

Posteriorment, s’estendra una capa de rodament tipus AC11
SURF 50/70 arid silicic (antiga D-8 segons el PG-3), de 5 cm
de gruix.

No es preveu senyalitzacié horitzontal en aquest vial, donat
que no disposa de la mateixa i és un vial d'us residencial.

-Carrer Manel Albiac de la Savinosa.

En aquest vial, es preveu un fressat en el costat dret del
mateix en direccié sud, donat que a I'altre vorada existeix
suficient algada lliure per a permetre I'estesa de la capa de
rodadura de 5 cm de gruix.

Les zones a fressar, seran delimitades per la Direccio
Facultativa.

En totes les zones en les quals es projecta I'estesa de mescla
bituminosa en calent, es realitzara una neteja prévia amb
magquina d’escombrar i s'executara un reg d’adheréncia amb
betum fluidificat tipus MC-0, amb una dotaci6 de 0,5 kg/m2.

Posteriorment, s'estendra una capa de rodament tipus AC11
SURF 50/70 arid silicic (antiga D-8 segons el PG-3), de 5 cm

de gruix.

Les tapes dels registres existents s'adequaran a la nova
rasant.

Degut a que existeixen zones on el drenatge superficial de les
aigues pluvials no és efectiu, es considera necessari la
construcci6 de diversos embornals, que es connectaran a la
xarxa de clavegueram general mitjangant un tub de PVC DN
200 mm tipus SN-4 protegit amb un dau de formigé de 50 x
50 cm tipus HM-20.

Els embornals seran del tipus sifonic amb reixa de fosa ductil
tipus D-400 de 1 x 0, 5 m, norma UNE-EN 124, segons detall
dels planols amb reixa i connexié a la xarxa amb colze de PVC
de 200 mm de diametre.

Es finalitzaran les obres amb Ia restitucio de la senyalitzaci6
horitzontal del carrer, segons el criteri de la Direccié de I'Obra.

En els preus unitaris s'inclouen tots els possibles increments
de cost que poguessin sorgir per 'estesa en jornades
nocturnes o festives, si son necessaries

-Portal de Sant Antoni, Plaga Sant Antoni, carrer Mare de
Déu de la Merceé, Plaga de les Peixateries Velles, cruilla
carrer Pare Iglesias-Nou del Patriarca.

En aquests vials, es preveu un fressat de tota la superficie de
la calgada, donat que per les configuracions geométriques de
la mateixa resulta necessari aquesta operacié per a mantenir
la cota actual de la calgada.

En els llocs indicats per la Direccio d’Obra, es realitzara abans
de I'estesa de la capa de rodadura, una regularitzacio6 de la
superficie del ferm actual, mitjangant fressat de 7 cm de gruix
i estesa de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G
arid calcari (antiga G-20 segons el PG-3) en un gruix de 7 cm.

Un cop realitzat el fressat de tota la superficie En totes les
zones en les quals es projecta I'estesa de mescla bituminosa
en calent, es realitzara una neteja prévia amb maquina
d’escombrar i s’executara un reg d’adheréncia amb betum
fluidificat tipus MC-0, amb una dotaci6 de 0,5 kg/m2.

Posteriorment, s’estendra una capa de rodament tipus AC11
SURF 50/70 arid silicic (antiga D-8 segons el PG-3), de 5 cm
de gruix.

Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova
rasant, previ a 'estesa de I'aglomerat asfaltic.

Es finalitzaran les obres amb la restituci6 de la senyalitzaci6é
horitzontal del carrer, segons el criteri de la Direccié de I'Obra.

En els preus unitaris s'inclouen tots els possibles increments
de cost que poguessin sorgir per I'estesa en jornades
nocturnes o festives, si son necessaries

-Carrer Falset de Torreforta.

Aquest carrer presenta en diverses zones de desgast
important i deformacions diverses que recomanen la renovacié
del ferm, en la zona indicada al planol.

Tenint en compte que no es disposa d’algada de vorada
suficient, es preveu un fressat a la zona de la vorada i a les
entregues amb els vials existents i les que es considerin
necessaries per part de la Direccié Facultativa.

Abans de I'estesa d’aglomerat asfaltic, al tram situat entre el
carrer Gaia i el c/Mora d’Ebre, es preveu la instal-lacié d’'una
vorada de delimitacié de I'aglomerat asfaltic de formigé tipus
T-3 de 17 x 28 cm, rejuntat amb morter de ciment i col-locat

sobre base de formig6 tipus T-3.
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Aquesta vorada preveu la delimitaci6 de la calgada
d’aglomerat asfaltic amb la zona verda existent.

En totes les zones en les quals es projecta I'estesa de mescla
bituminosa en calent, es realitzara una neteja prévia amb
magquina d’escombrar i s'executara un reg d’adheréncia amb
betum fluidificat tipus MC-0, amb una dotaci6 de 0,5 kg/m2.

Un cop realitzat els fresats laterals d’encaix i d’entregues
necessaris, estés el reg d’adheréncia i col-locada la vorada
tipus T-3, s'executara una capa de rodament tipus AC11
SURF 50/70 arid silicic (antiga D-8 segons el PG-3), de 5 cm
de gruix.

Les tapes dels registres existents s’adequaran a la nova
rasant, abans de I'estesa de I'aglomerat asfaltic.

Els embornals seran del tipus sifonic amb reixa de fosa ductil
tipus D-400 de 1 x 0, 5 m, norma UNE-EN 124, segons detall
dels planols amb reixa i connexié a la xarxa amb colze de PVC
de 200 mm de diametre.

Es finalitzaran les obres amb la restitucié de la senyalitzacié
horitzontal del carrer, segons el criteri de la Direccié de 'Obra.

En els preus unitaris s'inclouen tots els possibles increments
de cost que poguessin sorgir per I'estesa en jornades
nocturnes o festives, si son necessaries.

1.4.2.- Materials i Seguretat

Els materials utilitzats per a 'execuci6 de les obres estaran
d’acord amb el Plec de Condicions i seran de primera qualitat.

No s'utilitzara cap material sense autoritzacié de la Direccié
d'Obra. La Direcci6 podra exigir la realitzaci6 dels assaigs que
cregui necessaris, per tal de comprovar la qualitat dels
materials i 'execucio de les obres, les quals seran a carrec del
contractista fins a un maxim de I'1% del Pressupost
d’Execuci6é Material.

El contractista esta obligat a adoptar, pel seu compte, totes les
mesures de seguretat que exigeix la legislaci¢ vigent. Es
complira amb especial atencié el “Reglamento de Seguridad e
higiene en el Trabajo” per a la construccio.

En cas d’accident, per incompliment, la responsabilitat sera
exclusiva del contractista.

El contractista haura de prendre, al seu carrec, totes les
mesures necessaries i suficients per a la proteccié tant del
personal al seu carrec com de terceres persones, ja sigui la
Direccié Facultativa i el seu personal com el public en general.

El contractista senyalitzara i prendra les mesures necessaries
per tal d’evitar accidents durant les obres, senyalitzant-les tant
de dia com a la nit, al seu carrec. La conservacié i
manteniment de la senyalitzaci6 sera també a carrec del
contractista.

Es obligatori, abans de l'inici de les obres, instal-lar un cartell
anunciador, a carrec del contractista, segons model a facilitar
per 'Ajuntament.

Aixi mateix el contractista redactara el Pla de Seguretat i Salut,
d’acord amb I'Estudi de Seguretat i Salut, i seguira aquest i
totes les indicacions contingudes en IEstudi Basic de
Seguretat i Salut, durant 'execucié de les obres.

1.4.3 PROGRAMA D'OBRES

El contractista presentara un planin d’obra ajustant-se al
termini d’execucié previst que sera de UN MES.

1.5 SERVEIS EXISTENTS

Es té de considerar en el moment de l'execucié de les obres,
I'existéncia de serveis. El contractista sol-licitara a les diferents

companyies titulars o concessionaries de serveis, els planols
de situacio dels mateixos, préviament a l'inici de les obres,
localitzant la seva ubicacié "in situ”, a fi efecte de no produir
desperfectes i d'evitar el perill del personal de I'obra o de
persones alienes a la mateixa.

Les obres seran executades tenint especial cura de
l'existéncia d'aquests serveis, responsabilitzant-se el
contractista dels danys a les persones o les instal-lacions que
es deriven de la realitzaci6 de les obres.

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat de treballar en
aquestes zones amb serveis, sense modificar els serveis
existents.

Article 2.- MATERIALS

Tots els materials basics que s'empraran durant I'execucié de
les obres seran de primera qualitat i compliran les
especificacions que s’exigeixen als materials en el Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i
Ponts del M.O.P.U. i en les Instruccions, Normes i Reglaments
vigents detallats a I'Article 1 del Capitol I.

L’amidament i abonament d’aquests materials es realitzara
d’acord amb l'indicat a la unitat d’obra de la qual formen part.

Article 3.- UNITATS D’OBRA
3.1 ESBROSSADA | NETEJA DELS TERRENYS

Regira el disposat a I'article 300 del Plec de Prescripcions
Teécniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U., excepte 'amidament i abonament, que es realitzara
per metres quadrats (m?).

3.2 DEMOLICIONS

Regira el disposat a I'article 301 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U., excepte 'amidament i abonament, que es realitzara
d’acord amb el Quadre de Preus numero 1 o el previst en el
Pressupost.

3.3 ESCARIFICACIO | COMPACTACIO DEL
TERRENY | REBLE EXISTENT

Regira el disposa! als articles 302 i 303 del Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i
Ponts del M.O.P.U.

34 EXCAVACIONS DE L’'ESPLANACIO | PRESTECS

Regira el disposa! a 'article 320 del Plec de Prescripcions
Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.5 EXCAVACIONS DE RASES | POUS

Regira el disposat a l'article 321 del Plec de Prescripcions
Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.6 TERRAPLENS

Regira el disposa! a 'article 330 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.7 PEDRAPLENS

Regira el disposat a I'article 331 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.8 REBLIMENTS LOCALITZATS

Regira el disposat a I'article 332 del Plec de Prescripcions
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Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.9 ACABAMENT | REFINAT DE L’ESPLANADA

Regira el disposat a I'article 340 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

L’amidament i abonament es realitzara d'acord amb l'article
esmentat, exceptuant els casos en qué el Quadre de Preus
num. 1 especifiqui el preu d’aquesta unitat d'obra.

3.10 REFINAT DE TALUSSOS

Regira el disposat a I'Article 341 del Plec de Prescripcions
Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.11 CUNETES | SEQUIES DE FORMIGO
EXECUTADES EN OBRA O PREFABRICADES

Regira el disposat als Articles 400 i 401 del Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i
Ponts del M.O.P.U.

3.12 AROQUETES | POUS DE REGISTRE

Regira el disposat a I'Article 410 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.13 EMBORNALS

Regira el disposat a I'Article 411 del Plec de Prescripcions
Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.14 DRENATGES SUBTERRANIS

Regira el disposat a I'Article 420 del Plec de Prescripcions
Teécniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.15 REBLIMENT LOCALITZA T DE MATERIAL
FILTRANT

Regira el disposat a I'Article 421 del Plec de Prescripcions
Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.16 SUBBASE GRANULAR

Regira el disposat a I'Article 500 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

L’amidament i abonament es realitzara d’acord amb l'article
esmentat, excepte en els casos en que figuri dintre del preu,
del Quadre de Preus num. 1, del reble.

3.17 BASE GRANULAR

Regira el disposat als Articles 501 i 502 del Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i
Ponts del M.O.P.U.

L’amidament i abonament es realitzara d’acord amb els
articles esmentats, excepte en els casos en qué figuri dintre
del preu, del Quadre de Preus nim. 1, de! reble.

3.18 RECS D’IMPRIMACIO | ADHERENCIA

Regira el disposat als Articles 530 i 531 del Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i
Ponts del M.O.P.U.

L’amidament i abonament es realitzara d’acord amb els
articles esmentats, excepte si en el pressupost no figura

aquesta partida, considerant-se en aquest cas que el seu
abonament s’inclou al preu de la mescla bituminosa.

3.19 TRACTAMENTS SUPERFICIALS

Regira el disposat a I'Article 532 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U., excepte 'amidament i abonament que es realitzara
per metres quadrats (m?).

3.20 MESCLES BITUMINOSES EN FRED

Regira el disposat a I'Article 541 del Plec de Prescripcions
Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U., excepte I'amidament i abonament que es realitzara
per metres quadrats (m?) a s'incloura dintre del preu, del
Quadre de Preus num. 1, del reble.

3.21 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

Regira el disposat a I'Article 542 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U., excepte I'amidament i abonament que es realitzara
per metres quadrats (m?) a s’incloura dintre del preu, del
Quadre de Preus num. 1, del reble.

3.22 PAVIMENT DE FORMIGO

Regira el disposat a I'Article 550 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U., aixi com la part 6.2 IC de la Instruccié de
Carreteres, tenint en compte que el curat sera per humitat,
excepte 'amidament i abonament del formigo, que es
realitzara per metres quadrats (m?) a s’incloura dintre del preu,
del Quadre de Preus num. 1 del reble.

L’amidament i abonament de F'acer utilitzat en armadures es
realitzara d’acord amb I'Article 600, excepte les malles
electrosoldades, en qué es realitzara per metres quadrats
(m?).

3.23 LLAMBORDES

Regira el disposat a I'Article 560 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.24 VORADES

Regira el disposat a I'Article 570 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.25 ACER A UTILITZAR EN ARMADURES

Regira el disposat a 'Article 600 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U., excepte les malles electrosoldades, I'amidament i
abonament de les quals es realitzara per metres quadrats
(m?3):

3.26 FORMIGONS

Regira el disposat a I'Article 610 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

Regira el disposat en Real Decreto 2661/1998, de 11 de
desembre en el que s’aprova I’ Instrucci6 de Formigé
Estructural (EHE)

L’amidament i abonament es realitzara d’acord amb I'article
esmentat, excepte si figura al pressupost mesurat en metres
quadrats de llosa a metres lineals de biga.

3.27 MORTERS

Regira el disposat a I'Article 611 del Plec de Prescripcions
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Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.28 LLETADA DE CIMENT

Regira el disposat a I Article 612 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U., excepte 'amidament i abonament, que es considera
inclos dintre del preu de la unitat corresponent, si no es
defineix al pressupost com una unitat independent.

3.29 BIGUES PREFABRICADES

Regira el disposat a I Article 614 del Plec de Prescripcions
Teécniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.30  PRODUCTES LAMINATS PER ESTRUCTURES
METAL.UQUES

Regira el disposat a I'Article 620 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.31 APLACATS DE PEDRA

Regira el disposat a I'Article 650 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.32 MAMPOSTERIA

Regira el disposat als Articles 651, 652, 653, 654 i 655 del
Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de
Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.33 CARREUADA

Regira el disposat a I'Article 656 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.34 FABRICA DE RAJOLA

Regira el disposat a I'Article 657 del Plec de Prescripcions
Técnigues Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.35 ENCOFRATS

Regira el disposat a I Article 680 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.36 APUNTALAMENTS

Regira el disposat a I'Article 681 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U., excepte el mesura ment i abonament que es
considerara inclos dintre del preu de la unitat corresponent si
no figura detallat en el pressupost.

3.37 JUNTES D’ESTANQUEITAT

Regira el disposat a I'Article 691 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.38 SUPORTS ELASTOMERICS

Regira el disposat a I'Article 692 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.39 MARQUES VIALS

Regira el disposat a I'Article 700 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P .U. i el Codi de la Circulacié vigent.

3.40 SENYALS DE CIRCULACIO

Regira el disposat a I'Article 701 del Plec de Prescripcions
Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del
M.O.P.U.

3.41 PAVIMENTS DE VORERES

Les llosetes que s’empraran estaran d’acord amb l'Article 220
del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de
Carreteres i Ponts del M.O.P.U., classe primera.

L'amidament i abonament es realitzara per metres quadrats
(m?) de lloseta col-locada, excepte en els casos en qué estigui
inclosa dintre de la unitat d’obra de paviment de vorera.

3.42 RIGOLES

S'executaran de formigd en massa tipus Hm 20 de 20 x 20 cm.
excepte si s’especifica un altre tipus als planols.

3.43 TUBS DE FORMIGO PREFABRICATS

Regiran les Recomanacions per a la fabricacio, transport, i
muntatge de tubs de formigé en massa la Norma ASTM C-14
M

Regiran les Recomanacions per a la fabricacio, transport, i
muntatge de tubs de formigé armat la Norma ASTM C-76 M
classe lll

Regira tot el que sigui d'aplicaci6 a “PPTGTSP 1986 Orden de
15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.

5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la
norma 5.1.-IC: Drenaje

5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la
Instruccién de carreteras 5.2-1C: Drenaje superficial *

L’amidament i abonament es realitzara per metres lineals
(ml.), que incloura totes les operacions que es defineixen a la
unitat d’obra corresponent.

3.44 TUBS DE P.Y.C.; POLIETILE PER SANEJAMENT

Regira tot el que sigui d’aplicacié a "PPTGTSP 1986 Orden de
15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.

5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la
norma 5.1.-IC: Drenaje

5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la
Instruccion de carreteras 5.2-1C: Drenaje superficial”

L’amidament i abonament es realitzara per metres lineals
(m.L), considerant-se inclosos els accessoris i peces
especials, excepte en el cas Que es defineixin en unitats
d'obra independents.

3.45 CANONADES D’ABASTAMENT D’AIGUA

Regira tot el que sigui d’aplicacié del Plec de Prescripcions
técniques Generals per a canonades d’abastament d'aigua del
M.O.P.U.

Regiran les Normes U.N.E. — EN 545 en tot el que sigui
d'aplicacié a canonades de fosa ductil i accessoris.

Les valvules de papallona compliran les Normes U.N.E. —=EN
558-1, 593, 1563, 681-1 el desmuntiplicador per la valvula EN-
GJS-400-15 de U.N.E. EN 1563)

Les valvules de comporta cumpliran les Normes U.N.E. -EN
1092-2, 1563, 681-1 1074-1 i 1074-2 112017
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L’amidament i abonament es realitzara per metres lineals
(m.l.), considerant-se inclosos els accessoris i peces
especials, excepte en el cas que es defineixin en unitats
d’obra independents.

3.46 HIDRANTS D’INCENDIS

Regira la Norma “NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de
4 de octubre por el que se aprueba la Norma Basica de la
Edificacion NBE-CPI 96: Condiciones de proteccion contra
incendios de los edificios.

RIPI 1993 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccién
contra Incendios.”

RESOLUCIO 22/3/1995 Resolucié de 22 de marg de 1995, de
designacié del laboratori general d'assaigs i investigacions
com a organisme de control per la certificacié de productes,
d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el
reglament CPI.

Tarragona, marg de 2015.

L'ENGINYER DE CAMINS MUNICIPAL

L’amidament i abonament es realitzara per unitats
instal-lades.

3.47 JARDINERIA

Regira el Plec de Condicions per I'establiment i conservacié
de Parcs i Jardins de I'Ajuntament de Tarragona.

3.48 EQUIPAMENTS | MOBILIARI URBA

Regira el Plec de Condicions per I'establiment i conservacié
de Parcs i Jardins de 'Ajuntament de Tarragona.

Article 4- ALTRES DISPOSICIONS

4.1 Seran d’obligada aplicacié en aquest PLEC les
DISPOSICIONS OFICIALS, vigents en el moment de la seva
aplicacié

L’'ENGINYER TECNIC D’OBRES PUBLIQUES MUNICIPAL
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N1234
AMIDAMENTS Fag:
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 01 AVINGUDA MEDITERRANI
SUBCAPITOL 01 PAVIMENTACIO
INUM. copl UA DESCRIPCIO |
1 F218UX06 M2 Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, per cada cm. d'espessor, inclosa carrega i transport a
I'abocador amb el canon d'abocament.
NomTet e, T - 1 - TOTAL _Formila )
1iemregues vials 1,000 72,000‘ 5,000{ 2,5001 900,000% CH'D#E#F#
| ! H
2 rotonda 1 1,000 270,000, 5,000 1.350,0001 CH#*DH#*EH#F#
| 3saneigs - 1 1,000 933,000 7,000, ] 6.531,000‘ CHDHESFFE
TOTAL AMIDAMENT 8.781,000
2 F9H1U101 M2 Ferm de mescla bituminosa en calent de 7 cm. de gruix en una capa tipus AC22 base arid calcari (antiga G-20 PG-3)
amb un betum tipus BT 50/70, estesa i compacatada al 98 % de I'assaig Marshall.
Nem[Tet L ms, @ m Gl ToTAL_Formula
1 ‘ 1,000 10,000 10,000| C#D#*E#F# ‘
2 1,000 11,000 11,000, CH#D#E#F# i
3 1,000 10,000 10,000 C#DHE#FH {
4 ‘ 1,000 20,000 20,000| CH#'D#'E#*F# |
|
5 1,000 25,000 25,000| CH#DH*E#'F#
6 1,000 12,000 12,0000 C#'D#E#'F#
7 ; 1,000 55,000 55,000/ CH#'DH'E#'F#
8 1,000 300,000 300,000| C#D#*E#'F#
s 1,000| 10,000 10,000 CH'D#EH#F#
10/ 1,000 20,000 i 20,000{ C#'D#E#F#
|1 ‘ } 1,000 20,000 i 20,000, CH#'DH#*E#'F#
i 2] i 1,000 20,000 | 20,000 CHD#E#F#
|
K w 2,000 160,000 ‘ 320,000 C#HD#E#F#
14 - N 10000 50000 50,000, C#D#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 883,000
3 F9K1U224 M2 Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de gruix tipus AC11 SURF arid granitic (antiga D-8 segons
PG-3), amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de l'assaig Marshall.
- Num Text s, @ @\ ,f'ffrf'ijy;f, TOTAL Formuia
i ‘ | ; ! |
1} ; ‘ 1,000 8.961,300% 1,000} 1 8.961,300| CH'D#*E#'F# ‘
il ] 1000 950,000 o ‘ - ,,,,,,,950,000\,,,9#*D#*E#*F# .
TOTAL AMIDAMENT 9.911,300
4 F9J1U150 M2 Reg d'emprimacio amb betum fluidificat tipus mc-0, amb una dotacié d' 1 kg/m2

EUR
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N1234
AMIDAMENTS Pag.: %
| Num.|Text o | Tious | | or. E G TOTAL Férmula
| ) 1,000 10,000/ i 10,000, CHDIE4'F#
| 2 1 1,000 11,000 3 11,000 CHDHE#F#
3 ‘ 1,000 10,000! 10,000 C#'D#'E#'F#
4 1,oooj 20,000, 20,000 CHD#E#F#
5 1,000 25,000 25,000 CH#HD#EH#'F#
6 1,000 12,000§ 1 12,000 C#HD¥'E#'F#
7 | 1,000 55,000; 55,000 CH#'D#E#F#
si | 1,000, 300,000 300,000 CH'DHE#F#
| |
|9l | { 1,000 10,000 10,000/ C#'D#'E#'F#
| | | | |
w0l L 1,000} 20,oooi 20,000 CHDHE#FH
1 | | i
Lo 1 ‘ 1,000‘ 20,000 20,000 CH#D#E#F#
Y 1,000 20,000‘ ; 20,000 CHD#E#F#
13| 2,000 160,000 i 320,000i CH'DIE#F#
i |
[ 1,000 50000 | 50,000 CH'DHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT 883,000
5 F9J1U152 M2 Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una dotacié d' 0,5 kg/m2
Num.iText V ; Tipus i1 [Dl‘ [E | IFl _TOTAL, Férmula
1] | 1,000 8.961,300‘ 1,000 ‘ 8.961,300 C#DH#'E#'F#
@ff - | 1,000 950,000% R l 7950,0001 CHDHENTH
TOTAL AMIDAMENT 9.911,300
6 FDC1UZ20 U Adecuaci6 a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous existents del clavegueram, fibra optica i telefonica,
i resta de serveis existents, de qualsevol tipus i mida.
Num. | Text ) | Tius 1 N1 | M| ToTAL Femwa
1 ) B 15,000 1,000 \ ‘7 15,000i CHDIE#TH |
TOTAL AMIDAMENT
7 F219UC04 M Demolicié de vorada amb martell trencador, carrega sobre camié i transport a I'abocador, inclos canon d'abocament
CNum[Text ] s @ @ m| F ToML Femua
1 1Arranjament vorada malmesa per 25,000 1 25,000§ CHDIE#F# |
| |rarbrat ‘ L J J‘
TOTAL AMIDAMENT
8 F965U302 M Vorada recta de peces de formigo, de 17x28 cm, de resistencia, a la compressi6 de 500 kg/cm2, une 127-025-91 de
doble capa classe 17, collocada sobre base de formigé Hm-20 de 10 a 20 cm d'algaria, rejuntad amb morter mixt
1:2:10/165 |, inclos pasos minusvalits. (T-3)
| Num. Text B | Tous| o [D]i Gl GN TOTAL Férmula , ;
Lo Arranjament vorada malmesa per } 25,000‘ 1 \ i 25,000‘ CHDHE#FH !
I | |

~ (larbrat
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TOTAL AMIDAMENT
9  FREO00001 ut Fressat i rencament d'arrel d'arbrat viari que afecta a la zona de calgada, segons condicions técniques del Departament
de Parcs i Jardins Municipal
Num. Text Tious @ B ®\m, B TOTAL Fomua
L1 B 20000 | I 20000 CHDHEMFE
TOTAL AMIDAMENT 20,000
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 01 AVINGUDA MEDITERRANI
SUBCAPITOL 02 SENYALITZACIO HORITZONTAL
(NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 FBA31110 M2 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos components amb maquina d'accionament manual en pas zebrat,
bandes d'aturada, simbols, pas de vianants, linies de 40 i 50 cms fletxes, etc., inclos marcatge previ a la pintura.
Nom,Tet ) B @ m| F|  total Fomuia
1|cediu els pas 2,000 1,4301 2,860 CHDHE#F#
2/passos de vianants 8,000 6,000" 5,000! 0,500 120,0001 CH#'DHE#'F#
3 | 8,000 4,000 7,000 0,500 112,0001 CH*DI#EH#F#
4 ; 14,000 4,000 0,500 ‘ 28,000\ CH'DHEHF#
5/ linies de detencié continua 3 64,000 0,400 25,600? CHDHEHF#
6linies de detencié discontinua 0,670 8,000 0,400 2144 CHDEE#FH
) 1,000 50,000j' ‘ 50,000, CH#D#E#FH
TOTAL AMIDAMENT 340,604
2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb magquina
autopropulsada
CNumText CoTes, [ o] | I:H ¥l |  TOTAL Formula _
1 linia continua central ~1,000) 750,000 | | 750,000 CHOHE#FH

3 FBA18110

1

T

1 Num.

4 FBA31120

m

Tet

u

1!linies separacio carrils i aparcament

S — I

TOTAL AMIDAMENT 750,000

Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
autopropulsada

~ TOTAL Fémula

s @ @@ o\
‘ 2,000 750,000} \ 1.500,000| CHDH#E#F#
Lol 1000 20000 20000 CHOWERFE

TOTAL AMIDAMENT 1.700,000

Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament manual parada BUS O CARGA |

DESCARREGA de 12 mts.., inclos marcatge previ a la pintura.

EUR
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| Num Text . o Tes (o] B Gl Gl TOTAL Fémua |
L1l 6000, . bB000 CHDHEMFE
TOTAL AMIDAMENT 6,000
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 01 AVINGUDA MEDITERRANI
SUBCAPITOL 03 XARXA DE PLUVIALS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO |
1 FDC3U320 M Embornal amb reixa 985 x 495 x 70 mm. D400, inclosa part lliscada en parets i solera, tipus 4
NemTet s, @ ® B M, TorAL Fomua |
‘ ‘ I | j—— ) ‘
i 1 ,ampliacio embormnals existents } 1 12,000} - i L | 12,000[ CHDEEHTE |

2 F219UC04 M

11

3 F965U304 M

TOTAL AMIDAMENT

Demolicié de vorada amb martell trencador, carrega sobre camié i transport a I'abocador, inclos canon d'abocament

TdTALi Formua
16,000 CHDIE#'F#

CTeus| [ T
B 16,000

~10E gl ml
[Dli ] [1! ) '[F]W
‘ i

\
TOTAL AMIDAMENT 16,000

Vorada recta de peces de formigo tipus bustia, de 17x28 cm, de resistencia a la compressio de 500 kg/cm2, une
127-025-91 de doble capa classe 17, col.locada sobre base de formigd Hm-20 de 20 a 25 cm d'algaria, rejuntad amb
morter mixt 1:2:10/165 1.

1 Num. Text “ ‘ijﬁsi (O - [D]j ' IF] ‘ TOTALl Férmula i
‘\ 1 ‘1 16,000j } | ) J‘ 16,000i CHDHE#TH ;
TOTAL AMIDAMENT 16,000
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 02 CARRER BAIXA GARROTXA
SUBCAPITOL 01 PAVIMENTACIO
NUM. coDl UA DESCRIPCIO |

1 F219UX06 M2

| Num.| Text

1|entregues laterals
2 fressat rotonda

|
|
’ 3 saneig

Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, per cada cm. d'espessor, inclosa carrega i transport a
I'abocador amb el canon d'abocament.

Tious| @ om o\ o\ o Femk

| 2,000 60,000 5,000 2500 1500000 CHDAE#FH |
| 1000 750000 5,000 1000 3750000 CHDHEHFH |
1,000/ 20,000, 5,000, | 100000 CHDHE#FH |

TOTAL AMIDAMENT 5.350,000

EUR




T

AJUNTAMENT DE

ARRAgonA
Projecte de reforc i rehabillitaio del ferm a diversos carrers del casc urba i barris
N1234
AMIDAMENTS Fag: g
2 FSH1U101 M2 Ferm de mescla bituminosa en calent de 7 cm. de gruix en una capa tipus AC22 base arid calcari (antiga G-20 PG-3)
amb un betum tipus BT 50/70, estesa i compacatada al 98 % de I'assaig Marshall.
CNom Tet o | Tipus e o @\ M | TOTAL Formula
1| 1,000 20,000 | 20,000 CH'DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
3 F9K1U224 M2 Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de gruix tipus AC11 SURF &rid granitic (antiga D-8 segons
PG-3), amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de I'assaig Marshall.
‘ Num.whgxt, | Tious| © Cm T | ToTAL Fermula
1} ; i 1,000| 3‘050,000{ 1,000‘ | 3.050,0000 CH#D#E#'F#
| i | i | i | |
L 2| ] \ | 1,000‘ 100,000 i 100,000\ C#'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.150,000
4 F9J1U150 M2 Reg d'emprimacié amb betum fluidificat tipus me-0, amb una dotacio d' 1 kg/m2
CNum|Text B . Tious| © o E | _H ~ TOTAL Fermula
— . i s p— i T ‘ - i B
I I 10000 20000 1 1 _20000] C#DHE#FE
TOTAL AMIDAMENT 20,000
5 F9J1U152 M2 Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una dotacio d' 0,5 kg/m2
| Num.'Text | Tipus| © o [ l IFl | ' TOTAL Férmula. ]
{ 1 T B T - N T | | B = e N
i 1 ‘ " 1,000 3.050,000 1,000 ‘ 3.050,000) C#D#'E#*F# w
| | |
e ‘ 1,000, 100,0000 J 100,090‘ CH*DHE#'F#
TOTAL AMIDAMENT 3.150,000
6 FDC1UZ20 u Adecuaci6 a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous existents del clavegueram, fibra optica i telefonica,
i resta de serveis existents, de qualsevol tipus i mida.
i Num.}Text } TiDI.IS: N [c]l B [D] [E] }7 B [Fl ‘777 TbTAH’ Fénnula V j
I Lol om0 om0 | 8000 CHDEERFE
TOTAL AMIDAMENT 8,000
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 02 CARRER BAIXA GARROTXA
SUBCAPITOL 02 SENYALITZACIO HORITZONTAL
ELNUM. CcoDI UA DESCRIPCIO ’
1 FBA31110 M2 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos components amb maquina d'accionament manual en pas zebrat,
bandes d'aturada, simbols, pas de vianants, linies de 40 i 50 cms fletxes, efc., inclds marcatge previ a la pintura.
[ Nom[Tet sl @@ ®m W . TOML Fomua |
"t cediu efs pas . 3,000 1430 | | 4290 CHDHE#FE |

EUR




&% Tarragona

Projecte de reforc i rehabillitaié del ferm a diversos carrers del casc urba i barris

N1234
AMIDAMENTS Pag: &
| 2|passos de vianants | 15,000 5,000 0,500 ! 37,500 CHDHE#FH#
" 3 linies de detencio continua i 16,000 0,400 i 1 6,400 CHD¥EHFH
- 4 linies de detencié discontinua 0,670 18,000} 0,400 ‘ 4,824 CH'DHE#FH
- 5/STOP L 1,000, 3,350, 1 ; 3,350 CHDH'E#FH
B sl - . 1,000| 10000 | . 10000 CHDHEHFH
TOTAL AMIDAMENT 66,364

OBRA 01 PRESSUPOST N1234

CAPITOL 02 CARRER BAIXA GARROTXA

SUBCAPITOL 03 XARXA DE PLUVIALS

] , ,

INUM.coDi UA DESCRIPCIO
1 FDC3U320 M Embomal amb reixa 985 x 495 x 70 mm. D-400 , inclosa part lliscada en parets i solera, tipus 4

‘ Num. i Text

1 nousembomnals

2 FDC3U800 u

BE™ @ [0l NG M\ ~ToTAL Férmula
| | | | ! I
; 2,000 7 | 2000 CHDHE#FH

TOTAL AMIDAMENT

Escomesa amb tub de pvc corrugat de 200 mm de diametre nominal, i 15 mm de gruix, classe SN-8, llis interior ne pren-
13476-1, amb solera de formigd de 10cm., rebliment fins damunt del tub amb 10 cm. de formigé hm-20, formant un dau
de 50x50 cm.. inclos demolicio de paviment, excavacié de la rasa, rebliment i connexid a la xarxa de clavegueram. (L =

6mts)
NemTet T it @ @ ®, | Tol Fomua B
L 1] [ 2,000 | | | 2000 CHDHEHF#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 03 VIAL VORAMAR DE SOLIMAR
SUBCAPITOL 01 PAVIMENTACIO
INUM.coDi UA DESCRIPCIO

1 F219UX06 M2
fNum.jText

A iAentreguesrvials
2 F9K1U224 M2

i VNum.gTextwr )
= -

]

Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, per cada cm. d'espessor, inclosa carrega i transport a
I'abocador amb el canon d'abocament.

| TOTAL
2,500, 62,500

Férmula

CHDIEHF#

 Tinus | jek , m} [E) W
| 1,000 5000 5,000

TOTAL AMIDAMENT

Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de gruix tipus AC11 SURF arid granitic (antiga D-8 segons
PG-3), amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de I'assaig Marshall.
| Tipus _ ' < o ) ' 7[D'l'§ o i - - IFl ! ' ,TQIAHW Formula

1 | 1,000 ‘ 774,030 1,000 774,030 CHDIE#F#

EUR
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Projecte de reforg i rehabillitaié del ferm a diversos carrers del casc urba i barris
N1234

AMIDAMENTS Pag.: d

3 FoJ1U152 M2

_..1.000] 80,000, 80,000, CHDHEMFH

TOTAL AMIDAMENT 854,030

Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una dotacio d' 0,5 kg/m2

| Num Text T @ P @ W ToW femis
3 o 1000 774030 1,000 774030 CHDIEAFY
2 o 1000] 80000 | _ 80,000, CH'DIE#F#

4 FD51U404 M3

[ Num. Text

1|rasa vorada formigé

5 FD51U480 M3

1 Nurm. | Text

1 rasa vorada formigo

6 F965U302 M

TOTAL AMIDAMENT 854,030

Excavaci6 de rasa, de 4 m de fondaria com a maxim, en qualssevol classe de terreny, amb mitjans mecanics, incloses
Zones a ma per a conservacio i localitzacio dels serveis existents

CTes| @ o] | G } R

7 ] |  TOTAL Fomula
1000 165000  0,300] 0,300

. 14,850 CHDIE#F#

TOTAL AMIDAMENT 14,850

Carrega mecanica i transport de terres a 'abocador, amb cami6 de 7 t, inclos canon d'abocament

"%"npusl TR}
! 1,300, 165,000

IR
0,300 0,300

TOTAL AMIDAMENT

Vorada recta de peces de formigé, de 17x28 cm, de resistencia, a la compressio de 500 kg/cm2, une 127-025-91 de
doble capa classe r7, col.locada sobre base de formigo Hm-20 de 10 a 20 cm d'algaria, rejuntad amb morter mixt
1:2:10/165 |, inclos pasos minusvalits. (T-3)

© TOTAL| Fermua
|
19,305 CH'DIFE#F#

\
t
|

| Num, Text s @ o Gh GIN TotL Femia |
B 1 1,000, 150,000 150,000] CH#DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 04 CARRER MANEL ALBIACH
SUBCAPITOL 01 PAVIMENTACIO
i .
INUM.col UA DESCRIPCIO

1 F219UX06 M2

[ Num Tt
’ |
1|entregues laterals
2 }entregues vials

Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, per cada cm. d'espessor, inclosa carrega i transport a
I'abocador amb ef canon d'abocament.

' Tious | ©  m[ m] B TotAl Fermua |
| 1,000, 90,000 2,000 2,500 450,000 CH'DIE#F#
L 1,000 24,000 5,000 2500 300,000 CHDIE#F#

TOTAL AMIDAMENT 750,000

EUR
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Projecte de reforg i rehabillitaio del ferm a diversos carrers del casc urba i barris

N1234
AMIDAMENTS Pag. g
2 F9K1U224 M2 Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de gruix tipus AC11 SURF arid granitic (antiga D-8 segons
PG-3), amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de I'assaig Marshall.
Num. Text s o] o TOTAL Formula
1 1,000 594,0603 594,060 CH#D#E#F#
o ... ooo 50,000 S 50,000 CHD#E#FH
TOTAL AMIDAMENT 644,060
3 F9J1U152 M2 Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una dotacié d' 0,5 kg/m2
‘ Num. Text | Tious| @] e | G TOTAL Férmula ]
| | i
1 1 { 1,0001 594,060/ 1,000| 594,060] CH*DHE#'F#
e - L J,,,,;L,, 1000 50,000 | ‘ 7777”775&099_& CHDIE#TH

TOTAL AMIDAMENT 644,060

4  FDC1UZ20 U Adecuacio a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous existents del clavegueram, fibra Optica i telefonica,
i resta de serveis existents, de qualsevol tipus i mida.

N Text S ) N — T B, F Tl Fomus
1] ; } 1,000 | ] i 1,000| CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 04 CARRER MANEL ALBIACH
SUBCAPITOL 02 SENYALITZACIO HORITZONTAL
1NUM. coDl UA DESCRIPCIO ‘
1 FBA31110 M2 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos components amb magquina d'accionament manual en pas zebrat,
bandes d'aturada, simbols, pas de vianants, linies de 40 i 50 cms fletxes, etc., inclos marcatge previ a la pintura.
i Num.T;Text - wr‘rﬁpqrsriw [c]i[ — | e " TOTAL| Férmula
T R . |
| 1 passos de vianants ; | 5,000 5,000/ 0,500 i 12,500, CHDHE#F# }
| | | ! |
| 2/linies de detencio continua 1 5,000 0,400 ] | e 2,000 CH#DH'E#FH |
TOTAL AMIDAMENT
2 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
autopropulsada
tm Tt o tes, @ @ @\ o\ vom Fmw
R 1000 90,000 ‘ o 90,000 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 90,000
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 05 CARRER FALSET TORREFORTA

EUR
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Projecte de reforg i rehabillitaié del ferm a diversos carrers del casc urba i barris

N1234
AMIDAMENTS Pag. g
SUBCAPITOL 01 PAVIMENTACIO
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 F219UX06 M2 Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, per cada cm. d'espessor, inclosa carrega i transport a
I'abocador amb el canon d'abocament.
Num. Text ' T @ @ ®  F_ oML Fomus ]
| 1 entregues laterals ‘ 2,000 225,000 2,000 2,500 2.250,000| CH#D#E#'F#
1 1 ‘ | \ ‘
2 |entregues ¢/Gaia | /Mora d Ebre 3 A 2,000} 9,000, 5000 5000 450,000 CHDHE#FH#
TOTAL AMIDAMENT 2.700,000
2 F9K1U224 M2 Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de gruix tipus AC11 SURF arid granitic (antiga D-8 segons
PG-3), amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de I'assaig Marshall.
| Num | Text T © o - ®|| [Fl | ~ TOTAL| Fomula
! 1| | | 1,000 3.024,510 1,000 | 3024510 CHODHE#FH n
TOTAL AMIDAMENT
3 F9J1U152 M2 Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una dotacio d' 0,5 kg/m2
i NMText - ] Tius | T T - B ToTAl Fomus ]
|1 - 1 ] J ,,,,,LOOOL 3.024510, 1 QQOL ) 3 3.024,510\ CH#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 FDC1UZ20 u Adecuacio a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous existents del clavegueram, fibra optica i telefonica,
i resta de serveis existents, de qualsevol tipus i mida.
(NmfTet s @ o € I TOTAL  Férmula '}
‘ N — N i - R e i s
L1 ] ; 20,000 1 ) o 20,000] CH#D#'E#'F# |
TOTAL AMIDAMENT 20,000
5 FD51U404 M3 Excavacio de rasa, de 4 m de fondaria com a maxim, en qualssevol classe de terreny, amb mitjans mecanics, incloses
zones a ma per a conservacio i localitzacio dels serveis existents
Num.[Text ] Tes| [c] S m @ o\ TOTAL|_Férmula
| H | i
1/rasa vorada ‘ ‘ 1,000 80,000 0,400, 0,400‘! 12,800, C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 12,800
6 FD51U480 M3 Carrega mecanica i transport de terres a 'abocador, amb camio de 7 t, inclos canon d'abocament
NemTet (Tes| @ @ ® W] Tom Fomus |
1 1|rasa vorada ) 1,3001 80,000% 0,400 0,400 16,640 CHDFE#FTH

TOTAL AMIDAMENT 16,640

EUR
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Projecte de reforg i rehabillitaio del ferm a diversos carrers del casc urba i barris

N1234

AMIDAMENTS

Pag.: 10

7 F965U302 M

Vorada recta de peces de formigo, de 17x28 cm, de resistencia, a la compressié de 500 kg/cm2, une 127-025-91 de
doble capa classe r7, col.locada sobre base de formigo Hm-20 de 10 a 20 cm d'algaria, rejuntad amb morter mixt
1:2:10/165 |, inclos pasos minusvalits. (T-3)

| Num. Text | Tipus ) o o\ " TOTAL Formula
d 80,000 | ‘{ 80,000 CHDH'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 80,000

OBRA 01 PRESSUPOST N1234

CAPITOL 05 CARRER FALSET TORREFORTA

SUBCAPITOL 02 SENYALITZACIO HORITZONTAL

= S -
INUM. coDI UA DESCRIPCIO ;

1 FBA31110 M2

| VNum.iTrger -
1passos de vianants
‘
|
.
3 \ linies de detencié continua

| ek
|
4 L

2 FBA18110 m

Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos components amb maquina d'accionament manual en pas zebrat,
bandes d'aturada, simbols, pas de vianants, linies de 40 i 50 cms fletxes, efc., inclds marcatge previ a la pintura.

w Tes 6 @ @[ B TOM Femus
1 5,000 7,0001 5,000i 0,500% 87,500 CH#D#E#F#
3 1,000‘ 11,000 5,0001 0,500‘ 27,5003 CHDIFE#HFH |
. 54,000 0,400‘ | 21600 CHDI'EHFH |
- 1000, 10000 , 10,000 CHDIENF# |

TOTAL AMIDAMENT 146,600

Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
autopropulsada

| Num. Text Teus| @ o RN} TOTAL_Férmia
I L 1,000, 100,000, .| 100000 CH'DHE#FE
TOTAL AMIDAMENT 100,000
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 06 CASC ANTIC
SUBCAPITOL 01 PAVIMENTACIO
g T

INUM. coDl UA DESCRIPCIO JE

1 F219UX06 M2

| Num.[Text

1|fresat paviment existent

2|saneig ¢/Coques

|
3'saneigs reforg de ferm

L4

Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, per cada cm. d'espessor, inclosa carrega i transport a
I'abocador amb el canon d'abocament.

Tews| @[ @ @ A TOAL Fémua |

| 1,000 949,2701 5,000 | AT4B350 CHDHEHF |
] \ 1,000‘ 100,000‘ 5,000/ ‘ 500,000 CH#HD#E#T# ‘
| 1,000 10,000‘ 3,000 7,000} 210,000 CH#D#E#F# \
L 100 5000 300 700 105000 CHDFEMFE

EUR
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Projecte de reforg i rehabillitaio del ferm a diversos carrers del casc urba i barris

N1234
AMIDAMENTS Pag: L
TOTAL AMIDAMENT I 5.561 ,350|
2 F9K1U224 M2 Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de gruix tipus AC11 SURF arid granitic (antiga D-8 segons
PG-3), amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de I'assaig Marshall.
| Num. Tet e @ @ ®| W Tom Fomus ]
1|Tram Portal St Antoni-Peixateries Velles | Q 1,000, 949,2703 1,000 | 949,270 CH'DH'E#'F#
2| Saneig tram c/Pare Iglesias . 1000, 100000 1000 ! 100,000 CH'DHE#FE
TOTAL AMIDAMENT 1.049,270
3 FSH1U101 M2 Ferm de mescla bituminosa en calent de 7 cm. de gruix en una capa tipus AC22 base arid calcari (antiga G-20 PG-3)

amb un betum tipus BT 50/70, estesa i compacatada al 98 % de l'assaig Marshall.

Num[Tet - [Tows (@ %; omwm| m® o\ tow Femua
1/saneig zona Plaga de ['Oli 1 | 1,000 10,000, 3,0003 ‘ 30,0000 CH#D#E#'F#

L2l o I _ 1,000 ~ 5,000, 3,000, - 15,000] CH#'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000
4 F9J1U152 M2 Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una dotacié d' 0,5 kg/m2
CNem[Tet | Tious| ] o || | TOTAL Fmula
i 1|Tram Portal St Antoni-Peixateries Velles | 1,000‘ 949,270 1,000 i 949,270| CH'D#'E#'F# ‘
| 2 Saneig tram c/Pare Iglesias ‘ ! 1,000 100,000 1,000 } 100,000 CHD#E#F# }
 3|saneig PLOI ; 1,0001 10,000 3,000 ! 30,000 CHDHE#F# ‘
‘ 4‘ - ] 1,000 5,000| 3,000, | 15,000 CHDI'E#FH

TOTAL AMIDAMENT 1.094,270
5 FDC1UZ20 U Adecuacio a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous existents del clavegueram, fibra dptica i telefonica,

i resta de serveis existents, de qualsevol tipus i mida.

‘ Num.i}VTrext ) | Tipus - [c1| [Dlii,' |\ "["F'l}’ i W?);AL;V Férmula
1) ) o 12,000 i 1 ] 12,000 CH'DI'E#F# |
TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST N1234

CAPITOL 06 CASC ANTIC

SUBCAPITOL 02 SENYALITZACIO HORITZONTAL

INUM. COoDI UA DESCRIPCIO |
1 FBA31110 M2 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos components amb maquina d'accionament manual en pas zebrat,

bandes d'aturada, simbols, pas de vianants, linies de 40 i 50 cms fletxes, etc., inclos marcatge previ a la pintura.

CNum, Text 7 [T @ o |\ CF  TOTAL Férmula ]
‘ 1ipassos de vianants i 2,000 4,000 5,000/ 0,500 20,000 CHDHE#FH |
| 2)zebratsifletxes ‘ i 1000 qu,ooo} ‘ B 7275,(7)00170#’12?#;5#?#7 N

: SRR, \S—

EUR
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Projecte de reforg i rehabillitaio del ferm a diversos carrers del casc urba i barris

N1234

AMIDAMENTS

Pag.:

2 FBA18110 m

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maguina

autopropulsada
tum Tt o s BRI - DI R ToAL Fomua
1 - L B 1,000 50,0001 N B 50,000 CH#‘D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 50,000
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 06 CASC ANTIC
SUBCAPITOL 03 DESPLACAMENT FONT PUBLICA EXISTENT
! S T IC = i R W i SR 1
INUM. cODI UA DESCRIPCIO |
1 PAJ00000001  paj Partida algada a justificar per al desplagament de la font existent, incloent ['obra civil d'ampliacié de la vorera existent
| Num|Text | @ o ®, ®|  ToAL Fomua ]
m | 1000 | | | 1,000 CHDEE#FH
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 07 SEGURETAT | SALUT
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO 1

1 ESS0000001  ut

|
Ll
\ ‘.

Partida per a donar compliment a I'estudi basic de seguretat i salut adjunt a la memoria.

. Tipus | [c1 o] | 1 G TOTAL Férmula
e s e S B e S —

1000 CHDIE#FH

TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NUM. 1

ADVERTENCIA : Els preus designats en lletra d’aquest Quadre nimero 1, amb la baixa
fixada aladjudicacié, son els que serveixen de base al Contracte, d’acord amb el previst
a la Clausula 46 del Plec de Clausules Administratives Generals per la Contractacio
d’Obres de I'Estat.

El Contractista no podra reclamar que s'introdueix cap modificacié en els preus, sota cap
pretext d'error o omissié, segons el previst al la Clausula 51 del Plec de Clausules
Administratives Generals per la Contractacié d’Obres de I'Estat, ni tan sols en base a la
descomposicié que figura al Quadre de Preus nimero 2.

Projecte de reforg i rehabilitacié del ferm en diversos carrers del casc urba i barris
Ajuntament de Tarragona
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Proiecte de reforc i rehabillitaid del ferm a diversos carrers del casc urba i barris

N1234

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Pag.:

UA]

DESCRIPCIO

PREU |

NUMERO | coDI

P-1

P2
P-3

| P-4

P-5

P-6

P-7

P-8

P-12

(P-13

P-14

| P-15

' ESS0000001

F219UC04
F219UX06

' F965U302

'F985U304

FOH1U101

F9J1U150

F9J1U152

FOK1U224

|FBA18110
|FBA1G110

FBA31110

FBA31120

FD51U404

FD51U480

| ut

M2

| M2

M2
M2

M2

M2

M3

M3

Partida per a donar compliment a I'estudi basic de seguretat i salut adjunt a la memoria.
(DOS MIL EUROS)

Demolici6 de vorada amb martell trencador, carrega sobre cami i transport a I'abocador, inclos 5

canon d'abocament .
(QUINZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)

Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, per cada cm. d'espessor, inclosa 3

carrega i transport a abocador amb el canon d'abocament.
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

Vorada recta de peces de formigo, de 17x28 cm, de resistencia, a la compressio de 500 kg/cm2, ‘

une 127-025-91 de doble capa classe 7, col.locada sobre base de formigd Hm-20 de 10 a 20 cm
d'alcaria, rejuntad amb morter mixt 1:2:10/165 |, inclos pasos minusvalits. (T-3)
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Vorada recta de peces de formigo tipus bustia, de 17x28 cm, de resistencia a la compressio de
500 kg/cm2, une 127-025-91 de doble capa classe 17, col.locada sobre base de formigd Hm-20 de
20 a 25 cm d'algaria, rejuntad amb morter mixt 1:2:10/165 1.

| (CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Ferm de mescla bituminosa en calent de 7 cm. de gruix en una capa tipus AC22 base arid calcari

(antiga G-20 PG-3) amb un betum tipus BT 50/70, estesa i compacatada al 98 % de l'assaig |

Marshall.

(SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

Reg d'emprimacio amb betum fluidificat tipus mc-0, amb una dotaci6 d' 1 kg/m2

| (ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una dotacié d' 0,5 kg/m2
(ZERO EUROS AMB VINT--SIS CENTIMS)

Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de gruix tipus AC11 SURF arid i

granitic (antiga D-8 segons PG-3), amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de I'assaig
Marshall.
(CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb maquina autopropulsada .
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

| Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 c¢m, amb pintura reflectora i microesferes de |

vidre, amb maquina autopropulsada .
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos components amb maquina d'accionament
manual en pas zebrat, bandes d'aturada, simbols, pas de vianants, linies de 40 i 50 cms fletxes,

| etc., inclos marcatge previ a la pintura.

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

! Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament manual parada BUS

O CARGA | DESCARREGA de 12 mts.., inclos marcatge previ a la pintura,
(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

Excavacio de rasa, de 4 m de fondaria com a maxim, en qualssevol classe de terreny, amb mitjans
mecanics, incloses zones a ma per a conservacié i localitzacié dels serveis existents

~ (DIVUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

Carrega mecanica i transport de terres a labocador, amb camio de 7 t, inclos canon d'abocament
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

2.000,00

15,11

0,47

23,37

59,12

7,58

0,46

8,85

109,80

18,15

12,21

€

e

i
|
el
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Pag.: 2

NNUMERO | CODI 1 UA | DESCRIPCIO @

ey

PREU

| P- 16 FDC1UZ20 | U | Adecuacio a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous existents del clavegueram, |
‘ fibra optica i telefonica, i resta de serveis existents, de qualsevol tipus i mida.
(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

p-17 ; FDC3U320 ' M | Embomal amb reixa 985 x 495 x 70 mm. D-400 , inclosa part liscada en parets i solera, tipus 4
(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

P-18 FDC3U800 U | Escomesa amb tub de pvc comugat de 200 mm de diametre nominal, i 15 mm de gruix, classe
SN-8, llis interior ne pren- 13476-1, amb solera de formig6 de 10cm., rebliment fins damunt del
| tub amb 10 cm. de formigé hm-20, formant un dau de 50x50 cm.. inclos demolicio de paviment,
. excavacio de la rasa, rebliment i connexio a la xarxa de clavegueram. (L = 6mts)

. (CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

Fressat i trencament d'arrel d'arbrat viari que afecta a la zona de calgada, segons condicions
técniques del Departament de Parcs i Jardins Municipal
(SEIXANTA-CINC EUROS)

 FRE00001 ! ut
i i

P
—
©

i
'P-20 ' PAJ00000001 paj | Partida algada a justificar per al desplagament de la font existent, incloent I'obra civil d'ampliacio
i | de la vorera existent
(TRES MIL EUROS)

Tarragona, mar¢ de 2015
L'Enginyer de Camins Municipal L Enginyer Técnic d Obres Publiques Municipal

118,62 €

333,15 €

655,87 € |

65,00 €

3.000,00 € |
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QUADRE DE PREUS NUM. 2

ADVERTENCIA : Els preus d’aquest Quadre nim. 2 s’aplicaran Ginicament i exclusivament
en els casos en qué sigui precis 'abocament d'obres incompletes, en el cas que, per
rescissio o altres causes, no s’arribi a finalitzar totalment alguna de les unitats d’obra
contractades, sense que es pugui valorar cap unitat d’'obra incompleta de manera diferent
a la que s’estableix en el present Quadre de preus.

El Contractista no podra reclamar cap modificacié en els preus unitaris designats en lletra
al Quadre de Preus nim. 1, amb la baixa fixada a I'adjudicacié, sota cap pretext d’error o
omissié en la descomposicié que figura al present Quadre, donat que aquesta
descomposicid no és aplicable en cap cas unitat d’'obra completa.

Projecte de reforg i rehabilitacié del ferm en diversos carrers del casc urba i barris
Ajuntament de Tarragona



&2 Tarragona

f&gggcte de reforg¢ i rehabillitaidé del ferm a diversos carrers del casc urbid i barris

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Pag. 1
INOMERO | ¢, | ua | DESCRIPCIO PREU |
P-1 iESSOOOOOM 1 ut | Partida per a donar compliment a 'estudi basic de seguretat i salut adjunt a la 2.000,00 € ‘
i ‘ } | memoria. :
‘ ‘ ‘ Sense descomposicio | 2.000,00 €
| | ! I
P-2 [F219UC04 ‘ M Demolicio de vorada amb martell trencador, carrega sobre camio i transport 15,11 €|
i a l'abocador, inclos canon d'abocament ‘
|B2RA71H1 . Deposicio controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la deposicio | 0,79920 €
! | |

controlada dels residus de la construccio inclos, segons la LLE! 8/2008, de
residus de formigé inerts amb una densitat 1,48 t/m3,(classe 1) procedents
j de construccié o demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
* ‘ ‘ . Residus (ORDEN MAM/304/2002) ;

| ‘ ‘ Altres conceptes | 14,31 € |
! ‘ ; 1 i |
|P-3 ‘F219UX06 M2 Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, per cada cm. 0,47 €
‘ \ | d'espessor, inclosa carrega i transport a labocador amb el canon

| ‘ d'abocament.

I 1 Altres conceptes 0,47 €
P-4 |F965L302 ‘ M | Vorada recta de peces de formigo, de 17x28 cm, de resistencia, a la 23,37 €

compressio de 500 kg/cm2, une 127-025-91 de doble capa classe 7,
col.locada sobre base de formigd Hm-20 de 10 a 20 cm d'algaria, rejuntad
amb morter mixt 1:2:10/165 1, inclos pasos minusvalits. (T-3)

B0641090 i Formigé HM-20/P/40/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 4,08000 €
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
I

B9651550 Pega recta de formigd, per a vorada, de 12x20 cm (T-1) 4,11600 €
Altres conceptes ‘ 15,17 € |
P-5 F965U304 M | Vorada recta de peces de formigd tipus biistia, de 17x28 cm, de resistencia a 59,12 €

la compressio de 500 kg/cm2, une 127-025-31 de doble capa classe 17,
col.locada sobre base de formigé Hm-20 de 20 a 25 cm d'algaria, rejuntad |
amb morter mixt 1:2:10/165 I. 1
B0641090 Formigd HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del | 6,40000 €

granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
I

B965U780 ‘ Peca recta de formigo, per a vorada, de 17x28 cm, une 127-025-91, doble 37,80000 €
capa classe r7 (T-3) ‘
Altres conceptes 14,92 €
| P-8 {FOH1U101 M2 ' Ferm de mescla bituminosa en calent de 7 cm. de gruix en una capa tipus 7,58 €

. AC22 base arid calcari (antiga G-20 PG-3) amb un betum tipus BT 50/70,
estesa i compacatada al 98 % de I'assaig Marshail.

BYH1U302 Mescla bitum.G-20 en calent, amb granulat calcari,estesa i compactada al 7,21990 €
96% de I'assaig marshall 1

Altres conceptes 0,36 € }
P-7 FaJ1U150 M2 | Reg d'emprimacié amb betum fluidificat tipus mc-0, amb una dotacié d' 1 | 0,35 €|
| kg/m2 1 ‘
B055U300 ; Betum asfaltic fluidificat 0,16000 €
| Altres conceptes 0,19 €
P-8 FoJ1U152 M2 Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una dotacio d' 05 0,26 €
. kg/m2
'BO55U300 } Betum asfaltic fluidificat 0,08000 €

Alfres conceptes 0,18 €
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Fag: .
g T 3 B 5 e 44 i " SR W
INUMERO | copy ‘ UA_| DESCRIPCIO PREU |
| P-9 FOK1U224 M2 | Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de gruix tipus 5,90 €|
| | AC11 SURF arid granitic (antiga D-8 segons PG-3), amb betum tipus BBT
50/70, compactada al 98% de l'assaig Marshall.
\B9H1U312 Mescla bitum. tipus AC16 surf 50/70 en calent, amb granulat granitic o 5,61900 €
porfidic estesa i compactada ‘
] Altres conceptes 0,28 €
P-10  [FBA18110 m | Pintat sobre paviment duna faixa discontinua de 10 cm 1/2, amb pintura 0,46 €
‘ reflectora i microesferes de vidre, amb maquina autopropulsada
BBA11000 Pintura reflectora per a senyalitzacio 0,13459 €
BBA1MO000 Microesferes de vidre 0,03050 €|
w Altres conceptes 0,29 € |
P-11  FBA1G110 m  Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb pintura reflectora i ; 0,65 €
j microesferes de vidre, amb maquina autopropulsada ; |
BBA11000 | Pintura reflectora per a senyalitzacio ‘ 0,31120 € §
BBA1MO00O | Microesferes de vidre ‘ 0,09486 €
Altres conceptes | 0,24 €
P-12  |FBA31110 M2 | Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos components amb 8,85 e:i
| magquina d'accionament manual en pas zebrat, bandes d'aturada, simbols, |
‘ pas de vianants, linies de 40 i 50 cms fletxes, etc., inclos marcatge previala |
 pintura. i
'BBM11000 | Pintura reflectora per a senyalitzacio 1 0,89250 €
'BBM1M000 | Microesferes de vidre ? 0,91750 €
i Altres conceptes 7,04 €|
; ‘ ‘
P-13  FBA31120 U Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina d'accionament | 109,80 €
‘ ‘ | manual parada BUS O CARGA | DESCARREGA de 12 mis.., inclos 1
} ‘ marcatge previ a la pintura. \
iBBM11000 ‘ Pintura reflectora per a senyalitzacio | 9,92250 €|
|BBM1MO00 i Microesferes de vidre ; 34,68150 €
| Altres conceptes | 65,20 €
‘ ‘ 1
P-14  FD51U404 M3 1 Excavacio de rasa, de 4 m de fondaria com a maxim, en qualssevol classe de 18,15 € ‘
| terreny, amb mitjans mecanics, incloses zones a ma per a conservacio i
localitzacio dels serveis existents
3 Altres conceptes 18,15 € |
| |
|P-15  [FD51U480 M3 | Carrega mecanica i transport de terres a 'abocador, amb camié de 7 t, inclos 12,21 €
. canon d'abocament
B2RA7L01 Deposicio controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la deposicio 4,50000 €
i coqtrolada dels r'esidus de la construccio inc!bs, segons .Ia LLEI 8/2008, de .
| i residus de terra inerts, procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la
; | Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |
; Altres conceptes | 7,71 €
(P-16  [FDCIUZ20 U | Adecuacio a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous 118,62 €
i ‘ | existents del clavegueram, fibra optica i telefonica, i resta de serveis |
} i existents, de qualsevol tipus i mida. 1
! ‘ ‘ Altres conceptes 118,62 €
i | |
i | |
(P-17 |FDC3U320 M ' Embornal amb reixa 985 x 495 x 70 mm. D-400 , inclosa part lliscada en | 333,15 €|

parets i solera, tipus 4
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Fag: 3
INGMERO | cop | ua_| pescrecio PREU |
'B0641090 Formigé HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del 16,00000 €
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
| | |
'BOF15251 Maob massis d'elaboracié mecanica, de 29x14x5 cm, per a revestir 54,60000 € 3
'BDC3U32B Part proporcional de pega prefabricada per formar el sifo 3,00000 €
'‘BDDZU174 Marc i reixa de fosa de 990 x 495 x 70 mm  D-400 o similar | 121, 00000 €
Altres conceptes 138,55 €
P-18  'FDC3U800 U Escomesa amb tub de pvc corrugat de 200 mm de diametre nominal, i 15 | 555,87 €
i ‘ | mm de gruix, classe SN-8, llis interior ne pren- 13476-1, amb solera de
1 | formigo de 10cm., rebliment fins damunt del tub amb 10 cm. de formigd
hm-20,  formant un dau de 50x50 cm.. inclos demolicio de paviment, |
‘ | excavacit de la rasa, rebliment i connexié a la xarxa de clavegueram. (L = |
‘ | 6mts)
B0641090 j - Formigé HM-20/P/40/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del ‘ 104,96000 €
1 ; 3 | iqranulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié | |
| | |
'BD7FUA10 ‘ © Tub de pvc corrugat de 200 mm de diametre nominal, (200/181), classe | 93,78000 €
; sn-8, llis interior ne pren- 13476-1 | 3
BDDZUQ04 | | Connexi¢ a la claveguera general amb perico o accessoris de PE ? 25,00000 €
‘ ‘ | Altres conceptes | 332,13 € |
| | | | | |
| | 1 | | |
'P-19 IFRE00001 UT | Fressat i trencament d'arrel d'arbrat viari que afecta a la zona de calgada, | 65,00 €
| ‘ segons condicions técniques del Departament de Parcs i Jardins Municipal | |
% ‘ ‘ | Sense descomposicio 1 65,00 € |
i | |
} P-20  PAJ00000001 paj | Partida alcada a justificar per al desplagament de la font existent, incloent | 3.000,00 €|
‘ ‘ \ I'obra civil d'ampliacio de la vorera existent ‘
‘ Sense descomposicid 3.000,00 €

Tarragona, mar¢ de 2015
L Enginyer de Camins Municipal

L Enginyer Té&cnic d Obres Pibliques

I

Municipal
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N1234
PRESSUPOST Pag. 1
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 01 AVINGUDA MEDITERRANI
SUBCAPITOL 01 PAVIMENTACIO
!NUM.' CODt [ UA | DESCRIPCIO PREUS | AMIDAMENT IMPORT
1 F219UX06 ' M2 | Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, 047 8.781,000 4.127,07
per cada cm. d'espessor, inclosa carrega i transport a I'abocador i
1 i amb el canon d'abocament. (P - 3) ‘
2 [F9H1U101 M2 | Ferm de mescla bituminosa en calent de 7 cm. de gruix en una ‘ 758 | 883,000 ‘ 6.693,14
| capa tipus AC22 base arid calcari (antiga G-20 PG-3) amb un | i
| betum tipus BT 50/70, estesa i compacatada al 98 % de 'assaig |
Marshall. (P - 6) i ‘
3 |F9K1U224 M2 Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de 5,90 9.911,300 58.476,67
! gruix tipus AC11 SURF arid granitic (antiga D-8 segons PG-3),
amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de l'assaig
'~ Marshall. (P-9)
4 |F9J1U150 M2 Reg d'emprimacié amb betum fluidificat tipus mc-0, amb una 035 | 883,000 309,05
dotacio d' 1 kg/m2 (P - 7)
5 F9J1U152 | M2| Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una 0,26 9.911,300 2.576,94
dotacio d' 0,5 kg/m2 (P - 8)
6 |FDC1UZ20 U | Adecuacio a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels 118,62 15,000 : 1.779,30
pous existents del clavegueram, fibra optica i telefonica, i restade |
| serveis existents, de qualsevol tipus i mida. (P - 16)
7 |F219UC04 M | Demolicié de vorada amb martell trencador, carrega sobre camio 15,11 25,000 377,75
‘ . itransport a l'abocador, inclos canon d'abocament (P - 2)
8 |F965U302 M | Vorada recta de peces de formigo, de 17x28 cm, de resistencia, 2337 | 25,000 584,25
a la compressio de 500 kg/cm2, une 127-025-91 de doble capa i
classe r7, col.locada sobre base de formigé Hm-20 de 10 a 20
' cm d'al¢aria, rejuntad amb morter mixt 1:2:10/165 I, inclos pasos
‘ | minusvalits. (T-3) (P -4)
1 ‘ i
| 9 'FRE00001 UT | Fressat i trencament d'arrel d'arbrat viari que afecta a la zona de 65,00 20,000 | 1.300,00
‘ | calgada, segons condicions técniques del Departament de Parcs
, i Jardins Municipal (P - 19)
[TOTAL SUBCAPITOL 01.01.01 76.224,17
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 01 AVINGUDA MEDITERRANI
SUBCAPITOL 02 SENYALITZACIO HORITZONTAL
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO | PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |FBA31110 M2 | Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos components 8,85 | 340,604 3.014,35
i amb magquina d'accionament manual en pas zebrat, bandes !
d'aturada, simbols, pas de vianants, linies de 40 i 50 cms fletxes,
etc., inclos marcatge previ a la pintura. (P - 12) |
2 | FBA1G110 m | Pintat sobre paviment duna faixa continua de 10 cm, amb | 0,65 750,000 | 487,50
| pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
; autopropulsada (P - 11)
' 3 FBA18110 m | Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 1/2, amb 046 1.700,000 782,00
! pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
; autopropulsada (P - 10)
| | |
4 ?FBA31120 U | Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora, amb maquina | 109,80 6,000 | 658,80

d'accionament manual parada BUS O CARGA | DESCARREGA

| de 12 mts.., inclos marcatge previ a la pintura. (P-13)

EUR
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N1234
PRESSUPOST Pag. 2
TOTAL  SUBCAPITOL 01.01.02 4.942,65
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 01 AVINGUDA MEDITERRANI
SUBCAPITOL 03  XARXA DE PLUVIALS
%NUM. CODI { UA | DESCRIPCIO PREU e AMIDAMENT IMPORT
— | ‘
1 |FDC3U320 M ' Embornal amb reixa 985 x 495 x 70 mm. D400 , inclosa part ! 333,15 | 12,000 | 3.997,80
1 lliscada en parets i solera, tipus 4 (P - 17) 3 1
2 F219UC04 M | Demolicio de vorada amb martell trencador, carrega sobre camio | 15,11 ‘\ 16,000 241,76
3 i transport a I'abocador, inclos canon d'abocament (P - 2) |
3 1F965U304 M ' Vorada recta de peces de formigo tipus bistia, de 17x28 cm, de \ 59,12 16,000 945,92
resistencia a la compressio de 500 kg/em2, une 127-025-91 de ‘ ‘
doble capa classe 17, col.locada sobre base de formigd Hm-20 ‘
~ de 20 a 25 cm d'algaria, rejuntad amb morter mixt 1:2:10/165 I. (P \
N S VNN ) N S ‘ I R
TOTAL  SUBCAPITOL 01.01.03 5.185,48
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 02 CARRER BAIXA GARROTXA
SUBCAPITOL 01 PAVIMENTACIO
NUM.i CODI UA | DESCRIPCIO PRELJ AMIDAMENT IMPORT
| 1 F219UX06 M2 | Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, 0,47 5.350,000 2.514,50
per cada cm. d'espessor, inclosa carrega i transport a 'abocador
‘ amb el canon d'abocament. (P - 3)
2 |FSH1U101 M2 | Ferm de mescla bituminosa en calent de 7 cm. de gruix en una 7,58 20,000 151,60
i capa tipus AC22 base arid calcari (antiga G-20 PG-3) amb un 1
| betum tipus BT 50/70, estesa i compacatada al 98 % de I'assaig
| f Marshall. (P - 6)
| | |
|3 |FOK1U224 M2 | Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de 5,90 3.150,000 ! 18.585,00
} ‘ gruix tipus AC11 SURF arid granitic (antiga D-8 segons PG-3), | ' |
amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de l'assaig ! ;
| ; Marshall. (P -9) 1
| 4 [F9J1U150 M2 | Reg d'emprimacio amb betum fluidificat tipus mc-0, amb una | 0,35 ‘) 20,000 7,00
‘ | dotacio d' 1 kg/m2 (P-7)
i 5 ‘F9J1U152 M2 | Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una 0,26 3.150,000 819,00
i | dotacié d' 0,5 kg/m2 (P - 8)
i 6 |FDC1UZ20 U | Adecuacio a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels 118,62 8,000 948,96
1 | | pous existents del clavegueram, fibra optica i telefonica, i resta de
. | semweisexistents, de qualsevol tipus i mida. (P - 16) — ]
TOTAL  SUBCAPITOL 01.02.01 23.026,06
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 02 CARRER BAIXA GARROTXA
SUBCAPITOL 02 SENYALITZACIO HORITZONTAL
INUM/ CODI UA | DESCRIPGIO i PREU AMIDAMENT IMPORT |
M2 ' Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos components 8,85 66,364 587,32

| 1 FBA31110 ‘
\
}

d'aturada, simbols, pas de vianants, linies de 40 i 50 cms fletxes,

|
amb maquina d'accionament manual en pas zebrat, bandes i
etc., inclos marcatge previ a la pintura. (P - 12) |

.
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TOTAL  SUBCAPITOL 01.02.02 587,32
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 02 CARRER BAIXA GARROTXA
SUBCAPITOL 03 XARXA DE PLUVIALS
UM/ col | UA | DESCRIPCIO | PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FDC3U320 M Embomal amb reixa 985 x 495 x 70 mm. D-400 , inclosa part 333,15 | 2,000 666,30
| i | | liscada en parets i solera, tipus 4 (P - 17) ;
! 2 |FDC3U800 i U | Escomesa amb tub de pvc corrugat de 200 mm de diametre 555,87 i 2,000 | 111,74
} | . nominal, i 15 mm de gruix, classe SN-8, liis interior ne pren- | |
w ; 13476-1, amb solera de formigé de 10cm., rebliment fins damunt | ?
| | del tub amb 10 cm. de formigs hm-20, formant un dau de | ‘
| | | 50x50 cm.. inclos demolicio de paviment, excavacio de la rasa,
} ‘ ‘ rebliment i connexié a la xarxa de clavegueram. (L = 6mts) 1
_— 1.1 (P-18) —
TOTAL  SUBCAPITOL 01.02.03 1.778,04
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 03 VIAL VORAMAR DE SOLIMAR
SUBCAPITOL 01 PAVIMENTACIO
NUM, CODI UA ,T DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 iF219UX06 | M2| Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, 0,47 62,500 29,38
per cada cm. d'espessor, inclosa carrega i transport a I'abocador
ﬁ amb el canon d'abocament. (P - 3)
2 FOK1U224 M2 Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de | 5,90 854,030 5.038,78
‘ © gruix tipus AC11 SURF arid granitic (antiga D-8 segons PG-3), 1
' amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de l'assaig
Marshall. (P -9) 3
3 |F9J1U152 M2 | Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una 0,26 : 854,030 | 222,05
dotacio d' 0,5 kg/m2 (P - 8) ‘ ‘
4 |FD51U404 M3 | Excavacio de rasa, de 4 m de fondaria com a maxim, en 18,15 l 14,850 269,53
‘ qualssevol classe de terreny, amb mitjians mecanics, incloses ;
| . Zones a ma per a conservacio i localitzacio dels serveis existents |
P |
5 |FD51U480 M3 Carrega mecanica i transport de terres a I'abocador, amb camié 12,21 19,305 235,71
1 |
i ‘ de 7, inclos canon d'abocament (P - 15) i
6 |F965U302 M i Vorada recta de peces de formigd, de 17x28 c¢m, de resistencia, «f 23,37 ‘ 150,000 3.505,50
‘ i ala compressio de 500 kg/cm2, une 127-025-91 de doble capa i
1 | classe r7, collocada sobre base de formigo Hm-20 de 10 a 20 i
cm d'algaria, rejuntad amb morter mixt 1:2:10/165 |, inclos pasos ‘ ;
I minusvalits. (T-3) (P -4) f |
TOTAL  SUBCAPITOL 01.03.01 9.300,95
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 04 CARRER MANEL ALBIACH
SUBCAPITOL 01 PAVIMENTACIO
UM, cop! UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
‘ !
| 1 F219UX06 M2 Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, | 0,47 750,000 352,50
‘ ‘ | per cada cm. d'espessor, inclosa carrega i transport a l'abocador |
‘ | amb el canon d'abocament. (P - 3)
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- ‘ - -
2 F9K1U224 L M2 ‘ Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de ‘ 590 | 644,060 3.799,95
: " gruix tipus AC11 SURF arid granitic (antiga D-8 segons PG-3), | |
} ' amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de l'assaig ;
] Marshall. (P -9) ‘
3 [FoJ1U152 ' M2 Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una 0,26 644,060 167,46
| dotacio d' 0,5 kg/m2 (P - 8) ;
4 FDC1UZ20 U | Adecuacio a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels 118,62 | 1,000 118,62
| pous existents del clavegueram, fibra optica i telefonica, i resta de | i
| ] |_serveis existents, de qualsevol tipus i mida. (P - 16) | -
iTOTAL SUBCAPITOL 01.04.01 4.438,53
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 04 CARRER MANEL ALBIACH
SUBCAPITOL 02 SENYALITZACIO HORITZONTAL
iNUM. CODI UA | DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
| |
| 1 [FBA31110 M2 | Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos components 885 | 14,500 128,33
| i amb maquina d'accionament manual en pas zebrat, bandes |
| d'aturada, simbols, pas de vianants, linies de 40 i 50 cms fletxes,
i efc., inclos marcatge previ a la pintura. (P - 12)
2 |FBA1G110 m i Pintat sobre paviment d'una faixa continua de 10 cm, amb 0,65 90,000 58,50
| ; | pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina | 1
‘TOTAL SUBCAPITOL 01.04.02 186,83
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 05  CARRERFALSET TORREFORTA
SUBCAPITOL 01 PAVIMENTACIO
NUM.| CODI l UAE DESCRIPCIO PRELU l AMIDAMENT IMPORT
1 |F219UX06 L M2 - Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, 047 | 2.700,000 1.269,00
; | per cada cm. d'espessor, inclosa carrega i fransport a labocador | ‘ ‘
1 .| ambel canon d'abocament. (P - 3) ‘ | |
|2 FOK1U224 : M2 ‘ Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de 5,90 | 3.024,510 17.844,61
w ‘ © gruix tipus AC11 SURF arid granitic (antiga D-8 segons PG-3), ‘ ‘
‘ . amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de lassaig | ‘ \
| Marshall. (P-9) | }
3 FaJ1U152 | M2| Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una 0,26 3.024,510 786,37
} dotacio d' 0,5 kg/m2 (P - 8) 1
4 |FDC1UZ20 | U Adecuacio a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels 118,62 20,000 2.372,40
pous existents del clavegueram, fibra optica i telefonica, i resta de |
‘ serveis existents, de qualsevol tipus i mida. (P - 16) ‘
5 |FD51U404 | M3 | Excavacio de rasa, de 4 m de fondaria com a maxim, en 18,15 12,800 232,32
qualssevol classe de terreny, amb mitjans mecanics, incloses
! zones a ma per a conservacio i localitzacio dels serveis existents
L (P-14)
6 |FD51U480 M3 Carrega mecanica i transport de terres a I'abocador, amb camio | 12,21 16,640 203,17
| 3 | de 71, inclos canon d'abocament (P - 15) 1
| ! | |
i 7 |F965U302 M i Vorada recta de peces de formigé, de 17x28 cm, de resistencia, 2337 | 80,000 | 1.869,60
‘ | ala compressio de 500 kg/cm2, une 127-025-91 de doble capa 1 !

classe 17, col.locada sobre base de formigé Hm-20 de 10 a 20
cm d'algaria, rejuntad amb morter mixt 1:2:10/165 |, inclos pasos
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L | | minusvalits. (T-3) (P -4) TN
lTOTAL SUBCAPITOL 01.05.01 2457147
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 05  CARRERFALSET TORREFORTA
SUBCAPITOL 02 SENYALITZACIO HORITZONTAL
NUM. CODI ] UA ‘r DESCRIPCIO PRELJ AMIDAMENT IMPORT
1 |FBA31110 M2 Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos components | 8,85 146,600 1.297,41
‘ ' amb maquina d'accionament manual en pas zebrat, bandes
: ' d'aturada, simbols, pas de vianants, linies de 40 i 50 cms fletxes,
1 | efc,, inclos marcatge previ a la pintura. (P - 12) ‘
| ‘
2 |FBA18110 m | Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 1/2, amb | 0,46 100,000 46,00
| pintura reflectora i microgsferes de vidre, amb maquina |
1 | autopropulsada(P-10) \
TOTAL  SUBCAPITOL 01.05.02 1.343,41
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 06 CASC ANTIC
SUBCAPITOL 01 PAVIMENTACIO
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F219UX06 M2 1 Fresada del paviment d'aglomerat asfaltic de diferents gruixos, 0,47 5.561,350 261383
per cada cm. d'espessor, inclosa carrega i transport a I'abocador i i
i | amb el canon d'abocament. (P - 3) i
2 |F9K1U224 M2 | Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de 590 1,049,270 | 6.190,69
. gruix tipus AC11 SURF arid granitic (antiga D-8 segons PG-3),
; amb betum tipus BBT 50/70, compactada al 98% de l'assaig
\ | Marshall. (P-9) |
3 |F9H1U101 ' M2 Ferm de mescla bituminosa en calent de 7 cm. de gruix en una | 7,58 45,000 341,10
| capa tipus AC22 base arid calcari (antiga G-20 PG-3) amb un
‘ betum tipus BT 50/70, estesa i compacatada al 98 % de l'assaig
Marshall. (P - 6) i ‘
4 F9J1U152 M2 | Reg d'adherencia amb betum fluidificat tipus Mc-0, amb una 026 1.094,270 284,51
; dotacio d' 0,5 kg/m2 (P - 8) : |
5 FDC1UZ20 U | Adecuacié a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels | 118,62 12,000 | 142344
pous existents del clavegueram, fibra optica i telefonica, i resta de | 5
N S _serveis existents, de qualsevol tipus i mida. (P - 16) |
§TOTAL SUBCAPITOL 01.06.01 10.853,57
OBRA 0t PRESSUPOST N1234
CAPITOL 06  CASCANTIC
SUBCAPITOL 02 SENYALITZACIO HORITZONTAL
NUM.| CODI UA | DESCRIPCIO PRELI AMIDAMENT ! IMPORT
|
1 |FBA31110 M2 | Pintat sobre paviment, amb pintura reflectora de dos components | 8,85 | 45,000 398,25
amb magquina d'accionament manual en pas zebrat, bandes ‘ | ;
d'aturada, simbols, pas de vianants, linies de 40 i 50 cms fletxes, | ‘
etc., inclos marcatge previ a la pintura. (P - 12) ‘
|
2 |FBA18110 m | Pintat sobre paviment d'una faixa discontinua de 10 cm 1/2, amb | 0,46 50,000 ‘ 23,00
; pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina | | §
| autopropulsada (P - 10) 1 \
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TOTAL  SUBCAPITOL 01.06.02 421,25
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 06 CASC ANTIC
SUBCAPITOL 03  DESPLAGAMENT FONT PUBLICA EXISTENT
NUM] oD UA | DESCRIPCIO j PREU AMIDAMENT IMPORT
| | i I I
1 | PAJ00000001 | paj | Partida algada a justificar per al desplagament de la font existent, ' 3.000,00 | 1,000 3.000,00
I incloent |'obra civil d'ampliacié de la vorera existent (P - 20) e ‘ o
iTOTAL SUBCAPITOL 01.06.03 3.000,00
OBRA 01 PRESSUPOST N1234
CAPITOL 07 SEGURETAT | SALUT
NUM] CODI | UA | DESCRIPCIO PREUI AMIDAMENT IMPORT
1 'ESS0000001 ‘ ut | Partida per a donar compliment a I'estudi basic de seguretat i 2.000,00 | 1,000 2.000,00
|| sautaduntatamemoria(P-1) | | I B
TOTAL CAPITOL 01.07 2.000,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
| NIVELL 3: SUBCAPITOL Import |
SUBCAPITOL 101.01.01 | PAVIMENTACIO 76.224,17 |
SUBCAPITOL 01.01.02 SENYALITZACIO HORITZONTAL 4.942,65
SUBCAPITOL 01.01.03 XARXA DE PLUVIALS 5.185,48
Capitol 1 01.01 AVINGUDA MEDITERRANI 86.352,30
'SUBCAPITOL 01,0201  PAVIMENTACIO 23.026,06 |
SUBCAPITOL 01.02.02 ' SENYALITZACIO HORITZONTAL 587,32
SUBCAPITOL 01.02.03 XARXA DE PLUVIALS 1.778,04
 Capitol ‘ 01.02 CARRER BAIXA GARROTXA 25.391,42
SUBCAPITOL 101.03.01 ' PAVIMENTACIO 9.300,95 |
Capitol ' 01.03 VIAL VORAMAR DE SOLIMAR 9.300,95 |
' SUBCAPITOL | 01.04.01 ‘ PAVIMENTACIQ 443853
| SUBCAPITOL 01.04.02 SENYALITZACIO HORITZONTAL 186,83
1 Capitol 01.04 CARRER MANEL ALBIACH 4.625,36 |
SUBCAPITOL 01,0501 PAVIMENTACIO 257747
SUBCAPITOL 01.05.02 | SENYALITZACIO HORITZONTAL 1.343,41
‘ Capitol 01.05 CARRER FALSET TORREFORTA 25.920,88
'SUBCAPITOL 1 01.06.01 | PAVIMENTACIO 10.853,57
SUBCAPITOL 101.06.02 SENYALITZACIO HORITZONTAL 421,25
SUBCAPITOL 1 01.06.03 DESPLACAMENT FONT PUBLICA EXISTENT 3.000,00
| Capitol | 01.06 | CASC ANTIC 14.274,82
165.865,73
PR NG § ¢ TUMUE R NG e sV PN N R A SRS U N RO R T Ry e, |
NIVELL 2: CAPITOL Import |
| Capitol 1\ 01.01 AVINGUDA MEDITERRANI 86.352,30
' Capitol 101.02 CARRER BAIXA GARROTXA 25.391,42
Capitol 101.03 VIAL VORAMAR DE SOLIMAR 9.300,95
Capitol 1 01.04 CARRER MANEL ALBIACH 4.625,36
Capitol ! 01.05 CARRER FALSET TORREFORTA 25.920,88 |
Capitol 01.06 ' CASC ANTIC 14.274,82
Capitol 101.07 SEGURETAT | SALUT 2.000,00
Obra o Pressupost N1234 167.865,73
167.865,73
| o] - AR L
NIVELL 1:0BRA Import
| Obra 101 | Pressupost N1234 167.865,73 '
i

167.865,73
J
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ... oo oo s oo see s e 167.865,73
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 167.865,73.......eeveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereseeseesseeseesess e seesesesens 21.822.54
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 167.865,73.....cv e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeseseeeeseeeeseseesesssesseseneenns 10.071.94
Subtotal 199.760.21
21 % IVA SOBRE 199.760,27 ... oot e et et ee e et e et ee e s s s een s s eenen e 41.949,64
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 241.709,85

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS QUARANTA-UN MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS )

Tarragona, marg de 2015

L Enginyer de Camins Municipal L Enginyer Técnic d“Obres Plbligques Municipal





